
施工予定箇所（西から撮影） 施工予定箇所（東から撮影）

施工予定箇所（東から撮影） 法面補強の様子

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】

亀淵川付近の橋梁及びトンネル工事を今後行うための
工事用道路を作ります。また、現在の亀渕橋を工事用
車両が通行できるように床版部分の補強を行います。

川合地区において、トンネル工事に必要な工事用道路
を作ります。

地盤改良箇所の地山掘削作業が終了しました。10月よ
り法面保護と地盤改良作業を行います。

亀渕橋の補強準備が整いました。10月より国道151号
を規制して床板部の撤去・設置作業を行います。

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者 国土交通省浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。 
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