
12月は深礎工(2,3ロット打設)が完了しました。1月は橋脚躯
体工(深礎杭接合部)の施工を行います。

三遠南信自動車道位置図

三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)
を行います。

工事箇所全景

12月はA1橋台とP1橋脚の躯体工行いました。
1月はA1橋台において躯体工とP1橋脚において土留工の撤
去と埋戻しを行います。

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

・事業者連絡先

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

工事箇所全景

三遠道路１号トンネル工事（L=642.0ｍ）を行います。

12月はトンネルにおいてインバート工、終点側では切土工を行
いました。1月は、トンネル内では覆工コンクリート工、終点側で
は引続き急崖部の切土工を行います。

工事箇所全景

三遠道路２号トンネル工事（L=436.0m）を行います。

12月はトンネル坑内において覆工コンクリート工、坑内路盤整
形、A2橋台工の施工を行いました。1月は到達側でA2橋台工、
到達側坑門工の施工を行います。

工事箇所全景

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

かわら版三遠道路

(新城川合)

発 行 第 142 号

（2022年 1月 1日）

責任者：安全協議会

鈴中工業㈱

大竹 貴博

TEL 0536-29-0111

① 平成31年度 三遠道路１号トンネル工事
(株)熊谷組 成富 0536-76-1918

④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事
あおみ建設㈱ 岸 0536-33-0033

③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事
名工建設㈱ 加藤 0536-29-0396

工 事 概 要

進 捗 状 況

② 令和元年度 三遠道路２号トンネル工事
清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工 事 概 要

進 捗 状 況

工 事 概 要 工 事 概 要

進 捗 状 況
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進 捗 状 況

P2橋脚

A1橋台施工箇所 P1橋脚施工箇所

中間部から到達側

A2橋台工 躯体全景無人掘削機による

掘削状況

終点側正面施工状況
無人掘削機

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/


・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

三遠道路3号トンネルのコンクリート舗装工事(L=1070.0m)
を行います。

12月は監査歩廊の下層路盤と表層コンクリートの打設、監視
員通路側の多孔陶管及び水道管の設置を行いました。1月は
監視員通路側のハンドホール設置を行います。

工事箇所全景

三遠南信自動車道位置図

三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の
橋梁下部工事（A2橋台）を行います。

12月は法面補強工事のアンカー設置を行いました。1月も引
き続き法面補強工事を行い、土工事・排水工事へと移ってま
いります。

工事箇所全景

三遠道路7号橋の橋梁上部工事（L=335ｍのうち247ｍ）を
行います。

12月にP4橋脚躯体工に着手しました。1月は引き続きP4橋
脚躯体工を行います。

工事箇所全景

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

(新城川合)

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15
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⑤ 令和２年度 三遠道路新城川合地区改良工事
鈴中工業㈱ 大竹 0536-29-0111

⑥ 令和２年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事
大有建設㈱ 小林 0536-76-0600

工 事 概 要

進 捗 状 況
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鈴中工業㈱

大竹 貴博
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⑦ 令和3年度 三遠道路7号PC上部工事
㈱安部日鋼工業
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進 捗 状 況
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