
三遠道路１号トンネル工事（L=642.0ｍ）を行います。

工事箇所全景

三遠道路２号トンネル工事（L=436.0m）を行います。

1月はトンネル坑内において坑内路盤整形、A2橋台工と到
達側坑門工の準備工を行いました。2月は到達側坑門工の
施工を行います。

工事箇所全景

1月はトンネルにおいて覆工コンクリート工、終点側では切土
工を行いました。２月は、引続きトンネル内では覆工コンク
リート工、終点側では急崖部の切土工を行います。

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

工事箇所全景

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

・事業者連絡先

1月は橋脚躯体工(深礎杭接合部)が完了しました。2月は橋
脚躯体工(柱部1ロット)の施工を行います。

三遠南信自動車道位置図

三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋
脚)を行います。

工事箇所全景

1月はA1橋台で躯体工、P1橋脚において仮設撤去工と埋戻
しの工事を行いました。2月はA1橋台において躯体工を引
き続き行います。P1橋脚は施工完了となります。

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

かわら版三遠道路

(新城川合)

発 行 第 143 号

（2022年 2月 1日）

責任者：安全協議会

大有建設(株)

小林 優生

TEL 0536-76-0600

① 平成31年度 三遠道路１号トンネル工事
(株)熊谷組 成富 0536-76-1918

④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事
あおみ建設㈱ 岸 0536-33-0033

③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事
名工建設㈱ 加藤 0536-29-0396

工 事 概 要

進 捗 状 況

② 令和元年度 三遠道路２号トンネル工事
清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工 事概要

進捗状況

工 事 概 要 工 事 概 要
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進 捗 状 況

P2橋脚

A2橋台工 躯体全景 トンネル坑内全景

A1橋台施工箇所 P1橋脚施工箇所

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ施工状況

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生ｼｽﾃﾑ

（ｱｸｱｶｰﾃﾝ）

無人掘削機

終点側施工状況

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/


三遠道路7号橋の橋梁上部工事（L=335ｍのうち247ｍ）を
行います。

1月はP4橋脚躯体工の鉄筋型枠を施工しました。2月は引
続きP4橋脚躯体工のコンクリート打設とPC片持箱桁製作
工、P2において橋脚躯体工を着手します。

工事箇所全景

三遠道路3号トンネルのコンクリート舗装工事(L=1070.0m)
を行います。

1月は監視員通路壁側のハンドホール型枠設置及び打設を
行いました。2月は引き続きハンドホール型枠設置と打設及
び本線レーザースキャナー測量と平坦性試験を行います。

工事箇所全景

三遠南信自動車道位置図

三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の
橋梁下部工事（A2橋台）を行います。

1月は法面補強工事のアンカー設置を行いました。2月より
A2橋台の掘削と掘削面の補強工事を行います。

工事箇所全景

・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

(新城川合)

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15
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⑤ 令和２年度 三遠道路新城川合地区改良工事
鈴中工業㈱ 大竹 0536-29-0111

⑥ 令和２年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事
大有建設㈱ 小林 0536-76-0600

工 事 概 要

進捗状況
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責任者：安全協議会

大有建設(株)

小林 優生

TEL 0536-76-0600

⑦ 令和3年度 三遠道路7号PC上部工事
㈱安部日鋼工業 藤井 0536-29-9502

工 事 概 要

進 捗 状 況

起点側現況 終点側現況

P4橋脚施工箇所P4

P3

P2

A2

2月施工

予定箇所

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/
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