
三遠道路１号トンネル工事（L=642ｍ）を行います。

3月は仮設備撤去・片付け等を取り行い、工事完了となりま
した。工事期間中は皆様のご理解ご協力をいただき、ありが
とうございました。

工事状況 工事状況

三遠道路7号橋の橋梁上部工事（L=335ｍのうち247ｍ）を
行います。

3月はP3の架設、A2付近の足場解体を行いました。
4月はP3の架設、A2の橋台工を行います。

三遠道路7号橋～8号橋間における法面工及び補強土壁、L
型擁壁の施工を行います。

工事状況

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

・事業者連絡先

3月はL型擁壁及び法面のアンカー工の施工を行いました。
4月は法面にて鉄筋挿入工の施工を行います。

三遠南信自動車道位置図

三遠道路3号トンネルの舗装工事（L=1766.3ｍ）を行いま
す。

工事状況

3月はハンドホールの設置を行い、工事完成となりました。工
事期間中は皆様のご理解ご協力をいただき、ありがとうござ
いました。

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877　
○受付時間 ： 08:30～17:15

かわら版三遠道路

(新城川合)

発 行 第 157 号

（2023年 4月 1日）

責任者：安全協議会

（株）中村組

鈴木 貫太

TEL 053-412-1122

① 平成31年度 三遠道路１号トンネル工事
(株)熊谷組 成富 0536-76-1918

工 事 概 要

進 捗 状 況

② 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事
㈱安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事
㈱佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工 事 概 要

進 捗 状 況

工 事 概 要

進 捗 状 況

④ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事
㈱中村組③ 鈴木 053-412-1122

工 事 概 要

進 捗 状 況

P3橋脚施工箇所

至 東栄IC 至 鳳来峡IC

法面工施工箇所

終点側（池場側）坑口
起点側（川合側）坑口

トンネル坑内 全景
P3橋脚施工箇所

A2橋台施工箇所

A2

P3

P2

P4

（1/2）

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/


三遠南信自動車道位置図

三遠道路6号橋の橋梁上部工事（L=27.5ｍ）を行います。

3月は、排水管を設置し、施工足場を撤去しまし、工事は完
了となりました。工事期間中は皆様のご理解ご協力をいただ
き、ありがとうございました。

工事状況

・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

(新城川合)

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877　
○受付時間 ： 08:30～17:15

（2/2）

⑤ 令和4年度 三遠道路PC上部工事
㈱安部日鋼工業② 大澤 0536-29-9502

工 事 概 要

進 捗 状 況
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