
工事状況

三遠道路8号橋の鋼橋区間の製作・架設工事を行います。
三遠道路7号橋～8号橋間における、本線盛土・仮桟橋撤
去を行います。

5月は、吊り足場の組立、現場塗装を行いました。
6月は、現場塗装、橋梁付属物工を行います。

5月は、本線盛土を行いました。
6月も引き続き本線盛土を行います。

工事状況 工事状況

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

・事業者連絡先

三遠道路1号～4号トンネル内の防災設備工事を行いま
す。

5月は、3号トンネル内に機器設置と配管作業を行いまし
た。
6月は、配管と配線作業を行います。

三遠南信自動車道位置図

三遠道路東栄IC～鳳来峡ICにおける標識設置工事、
岩破砕・土砂運搬工事を行います。

5月は、大島仮置場で岩破砕を行いました。
6月は、土砂運搬、岩破砕を行います。

工事状況

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働セン
ター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

かわら版三遠道路

(新城川合)

発 行 第 183 号

（2025年 6月 1日）

責任者：安全協議会

JFEエンジニアリング（株）

田中 敦海

TEL 0536-33-0687

工 事 概 要

進 捗 状 況

② 令和６年度 三遠道路新城東栄地区道路建設工事
鈴中工業㈱ 細井 080-6988-3576

（1/2）

工 事 概 要

進 捗 状 況

本線盛土

至 浜松 至 飯田

① 令和５年度 三遠道路8号橋鋼上部工事
JFEエンジニアリング㈱ 田中 0536-33-0687

至 浜松

至 飯田

A2橋台

P2橋脚

鋼桁（G1桁）

鋼桁（G2桁）

③ 令和6年度 三遠道路整備工事
神野建設㈱ 鳥井 090-1127-3685

工 事 概 要

進 捗 状 況

大島仮置場

工 事 概 要

進 捗 状 況

④ 令和5年度 三遠道路トンネル防災設備工事
イシデンエンジニアリング(株) 久木田 053-401-5514

至 浜松

至 飯田

非常駐車帯表示灯

非常口表示灯

火災検知器



三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

三遠道路に道路管理用カメラの設置を行います。
三遠道路1号～4号トンネルに通信設備工事
(ラジオ再放送・拡声放送・無線設備)を行います。

５月は配管敷設作業・機器設置用のアンカー打設及び機器
設置用架台を設置しました。
６月は機器設置・ケーブル敷設を行います。

5月は、ラジオ再放送ケーブル敷設用のアンカー打設及び
金具を設置しました。
6月は、配管敷設・拡声放送設備の設置を行います。

工事状況 工事状況

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働セン
ター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/
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(新城川合)

発 行 第 183 号

（2025年 6月 1日）

責任者：安全協議会

JFEエンジニアリング（株）

田中 敦海

TEL 0536-33-0687
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工 事 概 要

進 捗 状 況

⑤ 令和6年度 三遠道路トンネルCCTV設備工事
名菱電子㈱ 横井 ０９０－５６３７－８７６５

至 飯田

至 浜松

機器設置用架台

⑥ 令和6年度 三遠道路通信設備工事
朝日電気工業(株) 吉田 070-2226-9292

誘導線 中間支持金具

至 浜松

至 飯田三遠道路3号トンネ三遠道路3号トンネ


