
三遠南信自動車道位置図

三遠道路東栄IC～鳳来峡ICにおける標識設置工事、
岩破砕・土砂運搬工事を行います。

6月は、大島仮置場で岩破砕、土砂運搬を行いました。
7月は、引き続き、土砂運搬、岩破砕を行います。

工事状況

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

・事業者連絡先

三遠道路1号～4号トンネル内の防災設備工事を行いま
す。

6月は、1号～4号トンネル内の配管作業と
ケーブル敷設作業を行いました。
7月は、ケーブル敷設とケーブル接続作業を行います。

三遠道路8号橋の鋼橋区間の製作・架設工事を行います。
三遠道路7号橋～8号橋間における、本線盛土・仮桟橋撤
去を行います。

6月は、現場塗装工、橋梁付属物工を行いました。
7月は、現場塗装工、あと片付けを行います。

6月は、本線盛土を行いました。
7月も引き続き、本線盛土を行います。

工事状況 工事状況

工事状況

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働セン
ター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

かわら版三遠道路

(新城川合)

発 行 第 184 号

（2025年 7月 1日）

責任者：安全協議会

(株)中村組 鈴木

TEL 053-412-1122

工 事 概 要

進 捗 状 況

② 令和６年度 三遠道路新城東栄地区道路建設工事
鈴中工業㈱ 細井 080-6988-3576
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工 事 概 要

進 捗 状 況

① 令和５年度 三遠道路8号橋鋼上部工事
JFEエンジニアリング㈱ 田中 0536-33-0687

③ 令和6年度 三遠道路整備工事
神野建設㈱ 鳥井 090-1127-3685

工 事 概 要

進 捗 状 況

工 事 概 要

進 捗 状 況

④ 令和5年度 三遠道路トンネル防災設備工事
イシデンエンジニアリング(株) 久木田 053-401-5514

至 浜松

至 飯田
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非常口表示灯

火災検知器

本線盛
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至 飯田
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至 浜松 至 飯田



三遠道路に道路管理用カメラの設置を行います。
三遠道路1号～4号トンネルに通信設備工事
(ラジオ再放送・拡声放送・無線設備)を行います。

６月は配管・配線作業と機器設置を行いました。
７月は機器設置・ケーブル敷設を行います。

6月は、配管敷設・拡声放送設備の機器設置を行いまし
た。
7月も引き続き、配管・機器の設置とケーブル敷設を
行います。

工事状況 工事状況

三遠道路８号橋の鋼橋区間の床版工事、橋台埋戻しを行
います。

三遠道路1号，2号トンネルにおいて、トンネル照明設備設
置工事を行います。

6月は、落橋防止壁のコンクリート作業を行いました。
7月は、床版工事（支保工・型枠）を行います。

6月は、トンネル内のケーブル支持金具の設置と
ケーブル敷設を行いました。
7月は、照明機器設置・ケーブル接続・整線を行います。

工事状況

三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

工事状況

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働セン
ター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

(新城川合)

発 行 第 184 号

（2025年 7月 1日）

責任者：安全協議会

(株)中村組 鈴木
TEL 053-412-1122.....（2/2）

工 事 概 要

進 捗 状 況

⑤ 令和6年度 三遠道路トンネルCCTV設備工事
名菱電子㈱ 横井 ０９０－５６３７－８７６５

⑥ 令和6年度 三遠道路通信設備工事
朝日電気工業(株) 吉田 070-2226-9292

工 事 概 要

進 捗 状 況

⑦ 令和6年度 三遠道路新城東栄吉沢地区道路建設工事
(株)中村組 鈴木 090-5007-9989

至 浜松

至 飯田

落橋防止壁のコンクリート打設

工 事 概 要

進 捗 状 況

1号トンネル飯田側坑口 2号トンネル飯田側坑口

至 浜松

トンネル照明用ケーブル設置位置
トンネル照明用ケーブル設置位置

至 浜松

⑧ 令和６年度 三遠道路トンネル照明設備工事
イシデンエンジニアリング(株) 保坂 053-401-5514

工 事 概 要

進 捗 状 況

三遠道路3号トンネル

避難連絡坑

至 本坑

至 避難坑

カメラ装置

至 本坑

至 避難坑

拡声放送設備 スピーカ設置

三遠道路3号トンネル

避難連絡坑

至 飯田 至 飯田


