
三遠道路7号橋～8号橋間における、本線盛土・仮桟橋撤
去を行います。

三遠道路８号橋の鋼橋区間の床版工事、橋台埋戻しを行
います。

10月は、盛土工を行いました。
11月は、擁壁上部に防護柵基礎を設置し盛土を行いま
す。

10月は、床版工事（壁高欄・脱型）、A1橋台の埋戻しを
行いました。
11月は、情報管路工事・踏掛版工事、A1橋台の埋戻しを
行います。

工事状況 工事状況

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

・事業者連絡先

三遠南信自動車道位置図

三遠道路東栄IC～鳳来峡ICにおける標識設置工事、
岩破砕・土砂運搬工事を行います。

10月は、横見仮置場で岩破砕、標識基礎設置（３箇所）を
行いました。
11月は、標識の設置を行います。

工事状況

三遠道路1号～4号トンネル内の防災設備工事を行いま
す。

10月は、機器設置とケーブル銘板取付を行いました。
11月は、機器結線を行います。

工事状況

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働セン
ター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

かわら版三遠道路

(新城川合)

発 行 第 188 号

（2025年 11月 1日)

安全協議会

朝日電気工業(株)

② 令和6年度 三遠道路新城東栄吉沢地区道路建設工事
(株)中村組②

（1/2）

① 令和６年度 三遠道路新城東栄地区道路建設工事
鈴中工業(株)②

③ 令和6年度 三遠道路整備工事
神野建設(株)①

④ 令和5年度 三遠道路トンネル防災設備工事
イシデンエンジニアリング(株)①

工 事 概 要

進 捗 状 況

至浜松至飯田

本線盛土

防護柵設置

工事概要

進捗状況

至浜松

至飯田

床版工（壁高欄・脱型）
情報管路工事
踏掛版工事

A1橋台の埋戻し

工 事 概 要

進 捗 状 況

岩破砕

横見仮置場

工 事 概 要

進 捗 状 況

電気室内

主制御装置 防災受信盤



工事状況

三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓　↓　↓　↓　↓

工事状況

三遠道路1号，2号トンネル，鳳来峡ICにおいて、トンネル
照明設備設置工事,道路照明設備工事を行います。

三遠南信地域において、気象観測設備の新設及び
光ケーブルの新設を行います。

三遠道路に道路管理用カメラの設置を行います。
三遠道路1号～4号トンネルに通信設備工事
(ラジオ再放送・拡声放送・無線設備)を行います。

10月は、ケーブル敷設・接続を行いました。
11月は、ケーブル敷設・接続・機器設置を行います。

10月は、誘導線およびLCX敷設、電気室への機器設置を
行いました。
11月は引き続き電気室への機器設置と、空中線柱の設置
を行います。

工事状況 工事状況

10月は、７号橋配管、鳳来峡IC付近配管、
三遠１・２号トンネルの分電盤設置を行いました。
11月は、鳳来峡IC付近配線、照明柱・機材設置、
引込柱撤去を行います。

10月は、ケーブル敷設・接続作業に向けた事前準備を
行いました。
11月は3号、4号トンネル内でケーブル敷設作業を
行います。

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働セン
ター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

(新城川合) （2/2）

工事概要

進捗状況

⑤ 令和6年度 三遠道路トンネルCCTV設備工事
名菱電子(株)

⑥ 令和6年度 三遠道路トンネル通信設備工事
朝日電気工業(株)

⑦ 令和６年度 三遠道路トンネル照明設備工事
イシデンエンジニアリング(株)③

発 行 第 188 号

（2025年 11月 1日）

安全協議会

朝日電気工業(株)

⑧ 令和６年度 三遠道路道路情報設備工事

NDS(株)

至 浜松

至 飯田三遠道路3号トンネル

工 事 概 要

進 捗 状 況

7号橋付近

至飯田 至 浜松

7号橋非常駐車帯配

管

至飯田
至 浜松

三遠1号トンネル(分電盤)

工 事概要

進 捗 状 況

至浜松

至飯田

ケーブル敷設位置

三遠道路3号トンネル

工 事 概 要

進 捗 状 況

三遠道路3号トンネ

至浜松

カメラ装置

機側装置

至飯田


