
東栄IC（仮称）の切土工事及び佐久間道路3号橋の橋台を
つくります。

東栄IC（仮称）佐久間道路本線およびランプ部の擁壁や横
断ボックスと排水構造物をつくります。

東栄IC（仮称）の切土工事及び三遠道路側ランプ部および
佐久間第1トンネル坑口前の擁壁をつくります。

両箇所ともに擁壁が完了しました。
今後、本線右（ONランプ）側の擁壁前面の側溝を設置しま
す。

本線右（ONランプ）側 佐久間第1トンネル坑口

三遠南信自動車道位置図

橋台が完成しました。現在、橋台前の擁壁を施工していま
す。
12月中に、林道小田線の復旧整備を行い、仮橋を撤去し
ます。

ランプ部の擁壁をつくっています。
横断ボックスが完成し、両脇の擁壁を施工していきます。

橋台箇所 全景 ランプ部　擁壁 本線　横断ボックスおよび擁壁

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
　ホームページで紹介されています。
　　　　　↓　↓　↓　↓　↓

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。 
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三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！ 

【URL】 
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/ 

① 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 
(株)鈴木組 青野 0536-76-1808 

② 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 
神野建設(株) 西土 0536-76-0795 

③ 平成28年度 佐久間・三遠道路整備工事 
鈴中工業(株) 山本 0536-76-1703 

施工箇所 

進 捗 状 況  

工 事 概 要  工 事 概 要  

進 捗 状 況  

進 捗 状 況  

工 事 概 要  

林道復旧 

擁壁 

横断ボックス 

擁壁 擁壁 

仮橋撤去 

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/


三遠南信自動車道位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
　ホームページで紹介されています。

　　　　　↓　↓　↓　↓　↓

佐久間第1トンネル坑口前（下流側より） 佐久間第1トンネル坑口前（上流側より） 工場製作 着工前

東栄IC（仮称）佐久間第1トンネル坑口前の水路の付替えお
よび避難用通路（階段・スロープ）をつくります。

佐久間道路東栄3号橋の上部工事です。佐久間第1トンネ
ル坑口の前で橋梁を架設します。本橋梁は鉄製で工場で製
作した桁を現場に搬入して大型クレーンで架設します。

水路部分の盛土及び掘削を行っています。
引続き、水路本体の施工を行っていきます。

工場で橋梁の製作を行っています。
12月中旬の現場着工を目指して準備しています。
12月より林道小田線の通行止めを行い、架設工事を行い
ます。ご迷惑をおかけしますが宜しくご協力のほどお願い
します。

佐久間第１トンネル本坑内（東栄側）において、コンクリート
舗装および排水構造物の施工を行います。

東栄地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内にお
いて監査路及び道路付属施設の設置を行います。

通信・電気の線を通すための管路の施工が完了し砂埋めを
しています。
砂埋め完了箇所より監査路工のコンクリート舗装を施工し
ています。
坑口上部にて落石防護柵を施工しています。

現在施工開始に向けて測量作業を行っています。
12月中旬より排水構造物（側溝）の施工を開始します。

トンネル内状況 トンネル本坑口（東栄側） トンネル本坑口（東栄側） 完成予想図

④ 平成28年度 佐久間道路佐久間第1ﾄﾝﾈﾙ監査路東栄地区工事 
(株)中村組 市川 0536-76-1375 

進 捗 状 況  

工 事 概 要  

通信・電気管路 

落石防護柵施工中 

⑤ 平成29年度 佐久間道路佐久間第１トンネル舗装東栄地区工事 

大林道路(株) 大森 053-438-2622 

工 事 概 要  

進 捗 状 況  

⑥ 平成29年度 佐久間・三遠道路東栄整備工事 
岡田建設(株) 大林 0536-76-1652 

施工箇所 
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三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。 
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⑦ 平成29年度 佐久間道路東栄3号橋鋼上部工事 
宇野重工(株) 赤井 0536-76-1277 

進 捗 状 況  

工 事 概 要  工 事 概 要  

進 捗 状 況  

施工箇所 

トンネル断面図 

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！ 

【URL】 
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/ 

施工箇所 

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

