
切土箇所 東栄3号橋3号橋から望む トンネル坑口から望む

東栄IC（仮称）の切土工事及び佐久間道路東栄3号橋の橋
台をつくります。

東栄IC（仮称）佐久間道路本線及びランプ部の擁壁や横断
ボックスと排水構造物をつくります。

東栄IC（仮称）の切土工事及び三遠道路側ランプ部・佐久間
第1トンネル坑口前の擁壁をつくります。

東栄3号橋から佐久間第１トンネル坑口の間でガードレール
基礎を設置します。

東栄IC（仮称）付近の切土工事及び佐久間道路東栄3号橋
でコンクリートの床版をつくります。

2月20日より東栄IC(仮称）付近の切土工事を開始しま
した。３月下旬より床版の足場工事を開始します。

三遠南信自動車道位置図

橋台周りの法面保護が完了しました。3月は林道小田線の
舗装修繕の施工をします。通行止め期間は、ご迷惑をおか
けしますが宜しくご協力のほどお願いします。

本線横断ボックス両脇の擁壁と盛土が完了し、天端コンク
リートを施工しています。
また、引続きランプ部の排水構造物を施工していきます。

橋台箇所 林道小田線　舗装修繕 本線　横断ボックス及び擁壁 連絡路～オフランプ部

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
　ホームページで紹介されています。
　　　　　↓　↓　↓　↓　↓

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

かわら版佐久間道路
(東栄工区)

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。
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三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

① 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事
(株)鈴木組 長谷川 0536-76-1808

② 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事
神野建設(株) 西土 0536-76-0795

③ 平成28年度 佐久間・三遠道路整備工事
鈴中工業(株) 山本 0536-76-1703

進 捗 状 況

工 事 概 要 工 事 概 要
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④ 平成29年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事
東海興業(株) 高谷 0536-76-0600

進 捗 状 況

工 事 概 要
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佐久間第1トンネル坑口前（下流側より） 佐久間第1トンネル坑口前（上流側より）

上流部分の水路及び避難用通路手摺が完成しました。2月
17日から下流部分の掘削を開始し、上流部分と同じく施工
を行っています。

東栄地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内にお
いて監査路及び道路付属施設の設置を行います。

トンネル内の工事は完成しました。
トンネル坑口前にて情報管路を設置して2月末をもって工事
完成となりました。

舗装（路盤）の施工を行っています。
3月は舗装（路盤およびアスファルト舗装）工事を進めていき
ます。

トンネル本坑口（東栄側） トンネル内工事完成しました トンネル内状況① トンネル内状況②

三遠南信自動車道位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
　ホームページで紹介されています。

　　　　　↓　↓　↓　↓　↓

ボルト設置 架設完了

東栄IC（仮称）佐久間第1トンネル坑口前の水路の付替え
及び避難用通路（階段・スロープ）をつくります。

佐久間道路東栄3号橋の上部工事です。佐久間第1トンネ
ル坑口の前で橋梁を架設します。本橋梁は鉄製で工場で製
作した桁を現場に搬入して大型クレーンで架設します。

架設中は林道小田線の通行止めを実施しました。本工事の
通行止めは終了です。ご協力有難うございました。
現在はボルトの設置と塗装を行っています。

佐久間第１トンネル本坑内（東栄側）において、コンクリート
舗装および排水構造物の施工を行います。

⑤ 平成28年度 佐久間道路佐久間第1ﾄﾝﾈﾙ監査路東栄地区工事
(株)中村組 市川 0536-76-1375

進 捗 状 況

工 事 概 要

⑥ 平成29年度 佐久間道路佐久間第１トンネル舗装東栄地区工事

大林道路(株) 大森 0536-76-1580

工 事 概 要

進 捗 状 況

⑦ 平成29年度 佐久間・三遠道路東栄整備工事
岡田建設(株) 大林 0536-76-1652

かわら版佐久間道路
(東栄工区)

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。
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⑧ 平成29年度 佐久間道路東栄3号橋鋼上部工事
宇野重工(株) 赤井 0536-76-1277

進 捗 状 況

工 事 概 要 工 事 概 要

進 捗 状 況

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

路盤施工状況 路盤完了部

情報管路を設置して完了です

施工箇所

上流部

水路完成

上流部

避難用通路
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下流部

掘削開始


