
※裏面につづく

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
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三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

10月は東栄ICの盛土工事を行いました。
11月は東栄ICの擁壁工事を行います。

10月は発生土搬出および路盤工の施工を行いました。
11月は舗装工事（中間層、コンクリート舗装）の施工を行い
ます。

工事箇所全景 工事箇所全景

工事箇所全景 工事箇所全景

三遠道路1号橋A2側の東栄IC構築工事(東栄地区)を行い
ます。

三遠道路3号トンネル本坑内(東栄側)において、コンクリート
舗装および排水構造物等付属施設の施工を行います。

三遠道路の東栄町における鋼製３径間連続箱桁橋
(Ｌ=228m)の架橋を行います。

三遠道路４号トンネル（トンネル延長Ｌ＝841ｍ）の新設工事
を行います。下深谷地区から海老嶋地区へ向けて掘削しま
す。

10月は橋桁の塗装作業および清掃・片付けを行いました。
10月で本工事は完了となります。工事期間中は皆様にご協
力をいただき、ありがとうございました。

10月はトンネルの掘削を行いました。
11月はトンネルの掘削とズリの搬出作業および覆工コンク
リート作業を行います。10月末現在のトンネル掘削の進行
は、795ｍ/841m　です。

工 事 概 要

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

かわら版三遠道路

(東栄)

発 行 第 152号
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責任者：安全協議会
三井住友建設(株)

大原 永次
TEL053-966-6030

工 事 概 要

進 捗 状 況 進 捗 状 況

② 令和２年度 三遠道路４号トンネル工事
三井住友建設㈱ 大原 053-966-6030

① 令和２年度 三遠道路1号橋鋼上部工事
瀧上工業㈱ 河本 0536-76-0966

（1/2）

進 捗 状 況 進 捗 状 況

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15

工 事 概 要

進 捗 状 況

工 事 概 要

進 捗 状 況

④ 令和4年度 三遠道路3号トンネル東栄地区舗装工事
大林道路㈱ 大東 0536-76-0607

③ 令和3年度 三遠道路東栄地区道路建設工事
㈱中村組② 鈴木 080-8252-9435

覆工コンクリート完了区間

舗装工事施工箇所

三遠道路(新城方面）

三遠道路(佐久間方面）

擁壁施工箇所

東栄IC

国道151号

至 新城方面
国道151号

至 飯田方面



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
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三遠南信自動車道位置図

・事業者連絡先

工事箇所全景

佐久間道路東栄IC(東栄2号橋）におけるプレテンション単純
T桁橋(Ｌ=23m)の架橋を行います。

10月は橋台周りに足場を設置と支承の据え付け作業を行
いました。
11月は夜間通行止めによるコンクリート桁のクレーン架設と
吊足場の設置作業及び横桁と床版の施工を行います。

発 行 第 152号

（2022年11月1日）

責任者：安全協議会

三井住友建設(株)

大原 永次

TEL053-966-6030

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/

工 事 概 要

進 捗 状 況

⑤ 令和４年度 三遠道路PC上部工事
㈱安部日鋼工業③ 大澤 080-1610-2711

かわら版三遠道路

(東栄) （2/2）

進 捗 状 況

◎住　　　所 ： 〒431-2295
　　　　　　　　　　静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
　　　　　　　　　　国土交通省浜松河川国道事務所　引佐監督官詰所
○電話番号 ： 053-542-3877
○受付時間 ： 08:30～17:15
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足場設置


