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一期工事施工延長 L=568.15m

坂部トンネル延長 L=870.15m 至

川越
至

鈴鹿
二期工事施工延長 L=184m

ゴルフ場の直下、かつ崩れや
すい地質のため地盤を補強し
て、トンネル断面を上部から
１断面ずつ３分割して掘削し
ています。

平面図
坂部トンネル L=870.15m

二期工事施工延長

L=184m

至

鈴鹿

至

川越

R2.10.30 現在 坂部トンネルの掘削進捗は70% です。

R2.10.30 現在

約608ｍ掘削

施工状況（令和2年10月度）

現在はトンネル上部（608ｍ地点）の掘削および補強工事を行っています。
掘削工事は、土砂のためツインヘッダーによる機械掘削を行っています。補強工事は、土砂を
安定させるため12ｍの鋼管を切羽に挿入し、薬液を注入して地山補強を行っています。

一期工事施工延長

L=568.15m

※坂部トンネル総延長に対する

※

上部

中間部

下部

ツインヘッダーによる掘削状況 切羽補強工 施工状況

R2.7.30掘削着手H28.10.24掘削着手

名四Ｃ.Ｃ.

R2.10.30 現在

約608ｍ掘削


