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一期工事施工延長 L=568.15m

坂部トンネル延長 L=870.15m 至

川越
至

鈴鹿
二期工事施工延長 L=184m

ゴルフ場の直下、かつ崩れや
すい地質のため地盤を補強し
て、トンネル断面を上部から
１断面ずつ３分割して掘削し
ています。

平面図
坂部トンネル L=870.15m

二期事施工延長

L=184m

至

鈴鹿

至

川越

R2.12.25 現在 坂部トンネルの掘削進捗は74% です。

R2.12.25 現在

約646ｍ掘削

施工状況（令和2年12月度）

トンネル上部は646m、中間部は640m、下部は638mの掘削が完了しています。現在は、地山が崩れ
ないように、トンネル天端部および切羽（正面）に鋼管を打設し薬液を注入する補強工事を行な
いながらトンネル掘削を行っています。掘削方法を、上半先進掘削工法から補助ベンチ付全断面
掘削工法に変更しました。

一期工事施工延長

L=568.15m

※坂部トンネル総延長に対する

※
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掘削補助工施工状況

R2.7.30掘削着手H28.10.24掘削着手

名四Ｃ.Ｃ.

R2.12.25 現在

約646ｍ掘削

トンネル先端(切羽）状況

トンネル上部より黄褐色の
粘土層が現れてきました。
今後、同色の砂層へと変わ
り、切羽に占める範囲が拡
がると想定されます。


