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一期工事施工延長 L=568.15m

坂部トンネル延長 L=870.15m 至

川越
至

鈴鹿
二期工事施工延長 L=184m

ゴルフ場の直下、かつ崩れや
すい地質のため地盤を補強し
て、トンネル断面を上部から
１断面ずつ３分割して掘削し
ています。

平面図
坂部トンネル L=870.15m

二期事施工延長

L=184m

至

鈴鹿

至

川越

R3.1.29 現在 坂部トンネルの掘削進捗は77% です。

R3.1.29 現在

約672ｍ掘削

施工状況（令和3年1月度）

トンネル上部は672m、中間部は661m、下部は659mの掘削が完了しています。引き続き、トンネル
天端部および切羽（正面）に鋼管を打設し薬液を注入する補強工事を行ないながらトンネル掘削
を行っています。トンネル変位を抑制するために、掘削方法を補助ベンチ付き全断面掘削工法か
ら上半先進ミニベンチカット掘削工法へ変更しました。

一期工事施工延長

L=568.15m

※坂部トンネル総延長に対する

※

上部

中間部

下部

吹付けコンクリート施工状況

R2.7.30掘削着手H28.10.24掘削着手

名四Ｃ.Ｃ.

R3.1.29 現在

約672ｍ掘削

トンネル先端(切羽）状況

切羽の地質は、黄褐色の砂
層が主体です。上部は砂の
粒度が細かい細砂層で水に
より軟弱化しやすい地質で
す。


