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一期工事施工延長 L=568.15m

坂部トンネル延長 L=870.15m 至

川越
至

鈴鹿
二期工事施工延長 L=184m

ゴルフ場の直下、かつ崩れや
すい地質のため地盤を補強し
て、トンネル断面を上部から
１断面ずつ３分割して掘削し
ています。

平面図
坂部トンネル L=870.15m

二期事施工延長

L=184m

至

鈴鹿

至

川越

R3.2.26 現在 坂部トンネルの掘削進捗は80% です。

R3.2.26 現在

約697ｍ掘削

施工状況（令和3年2月度）

トンネル上部は697m、中間部は692m、下部は689mの掘削が完了しています。切羽の地質は大きく
区分して上部より砂層、砂レキ層、粘土層の3種類の地質となっています。引き続き、トンネル
天端部および切羽（正面）に鋼管を打設し薬液を注入する補強工事を行ないながらトンネル掘削
を行っています。

一期工事施工延長

L=568.15m

※坂部トンネル総延長に対する

※

上部

中間部

下部

上半先進工法による掘削、土砂搬出

R2.7.30掘削着手H28.10.24掘削着手

名四Ｃ.Ｃ.

R3.2.26 現在

約697ｍ掘削

トンネル先端(切羽）状況

砂層

砂レキ層

粘土層


