
600m 700m 800m 900m0m 100m 200m 300m 400m 500m

12番ﾎｰﾙ

17番ﾎｰﾙ
15番ﾎｰﾙ14番ﾎｰﾙ

3番ﾎｰﾙ

4番ﾎｰﾙ

一期工事施工延長 L=568.15m

坂部トンネル延長 L=870.15m 至

川越
至

鈴鹿
二期工事施工延長 L=184m

ゴルフ場の直下、かつ崩れや
すい地質のため地盤を補強し
て、トンネル断面を上部から
１断面ずつ３分割して掘削し
ています。

平面図
坂部トンネル L=870.15m

二期事施工延長

L=184m

至

鈴鹿

至

川越

R3.3.29 現在 坂部トンネルの掘削進捗は83% です。

R3.3.29 現在

約727ｍ掘削

施工状況（令和3年3月度）

トンネル上部は727m、中間部は713m、下部は711mの掘削が完了しています。切羽の地質は、全体
が砂層で部分的にレキを多く含む層を挟みます。水による軟弱化が顕著で、少量の湧水でも流れ
出してしまいます。そのため、上部および下部の切羽には吹付けコンクリートを施工して、土砂
崩壊を防止しながら掘削を行っています。

一期工事施工延長

L=568.15m

※坂部トンネル総延長に対する

※

上部

中間部

下部

切羽（鏡面）吹付けコンクリート

R2.7.30掘削着手H28.10.24掘削着手
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R3.3.29 現在

約727ｍ掘削

トンネル先端(切羽）状況
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