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一期工事施工延長 L=568.15m

坂部トンネル延長 L=870.15m 至

川越
至

鈴鹿
二期工事施工延長 L=177m

ゴルフ場の直下、かつ崩れや
すい地質のため地盤を補強し
て、トンネル断面を上部から
１断面ずつ３分割して掘削し
ています。

平面図
坂部トンネル L=870.15m

二期工事施工延長

L=177m

至

鈴鹿

至

川越

R3.5.28 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86% です。

R3.5.28 現在

約745ｍ掘削

施工状況（令和3年5月度）

トンネルの恒久的耐久性と安全性を確保するために、掘削完了箇所の内側に複鉄筋構
造のコンクリートを打設します。先行してインバート本体工を施工し、約150ｍ遅れ
て覆工コンクリート工を施工します。本工事の施工範囲はトンネル中央部の約400ｍ
です。

一期工事施工延長

L=568.15m

※坂部トンネル総延長に対する

※

上部

中間部

下部

R2.7.30掘削着手H28.10.24掘削着手

名四Ｃ.Ｃ.

R3.5.28 現在

約745ｍ掘削

インバート掘削状況

R3.4.23掘削完了

インバート掘削完了

覆工コンクリート工

インバート本体工
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