
H28.11.30 現在 坂部トンネルの掘削進捗は5%です。
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本工事施工延長 L=637.1m

坂部トンネル延長 L=870.15m

H28.11.30 現在 約32m掘削
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切羽の状況（H28.11.28 撮影）

※坂部トンネルは、平成28年10月24日、掘削に着手しました。
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