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河道内樹木伐採の現状

河道内樹木伐採の現状

Ⅰ

処分費用のコストがかかるⅡ

公募型樹木伐採の応募が無い

Ⅲ

河道内民地が多い

樹木の成長が早い

Ⅳ



三峰川の河道内用地の状況

三峰川

下流

上流

中流

河道内民地

凡 例

公有地

０.０Ｋ

（天竜川 【伊那出張所管内 】も同程度の河道内民地が存在 ）
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自治体との調整

http://www.inacity.jp/index.html

【伊那市役所 ホームページより】

天竜川・三峰川の合流付近で、河道内樹木が繁茂

天竜川・三峰川は、伊那市内で合流

環境基本計画で、河川環境の保護を明示

伊那市役所と調整

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ



自治体との調整

伊那市と調整の結果、直接企業と交渉

Point 1

企業紹介時のポイント

林産業における実績

環境への関心度

木材資源の活用方法

企業信頼度Point 2

Point 3

Point 4

以上より、３企業が該当 直接交渉



連携企業の紹介

交渉の結果

（株）ディーエルディー

薪ストーブの製造販売

薪の販売

◇

◇

【ディーエルディーＨＰ】 https://www.dld.co.jp/reason/



連携企業の紹介

平澤林産（有）

薪の販売

【林野庁ＨＰ】
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/kikai/index.html

山林での間伐

◇

◇

間伐材は、薪等に加工

◇



作業箇所の選定

箇所の選定

連携企業と現地調査

箇所決定

① 樹木の繁茂状況

② 治水安全度

③ 作業通路の確保

① 樹木の種類、サイズ

② 作業スペース

③ 仮置き場所の確保

④ 工場との距離

〈Point〉



作業箇所の選定

現地調査状況

伊那出張所

伊那市役所 企業



作業箇所

実際の作業箇所

三峰川合流点

上山田地先

三峰川

天竜川
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作業役割分担

自治体・地元周知

作業通路の設置

枝葉処分

伐採

樹木の搬出

樹木の加工

伊那出張所 連携企業

作業看板等設置

河川法第２５条
手続き

［樹木採取］



作業通路の設置 （直轄）

三峰川 上山田地先 天竜川三峰川合流点



現場看板 （直轄）



作業状況 （企業）

伐木 枝処理

薪加工運搬集積



薪の販売状況



企業連携に伴うコスト縮減

処分数量は、実績より ４％ としている

処分方法は、現場にて、チップ処理

処分運搬は、チップ化したものを運搬

面積 伐採 集積・積込 処分 処分運搬 計

単価 金額 単価 金額 単価 金額 単価 金額

三峰川 m2 10,000 160 1,600 70 700 200 2,000 60 600 4,900
合流点 m2 15,000 160 2,400 70 1,050 200 3,000 60 900 7,350
計 m2 25,000 4,000 1,750 5,000 1,500 12,250

全体 １２，２５０千円 企業 ５，７５０千円 約４０％コスト縮減

チップ化作業状況

（単位 ： 千円 ）



今後の課題

● 樹木（ハリエンジュ・ヤナギ）の成長速度

５ヶ月後 ５ヶ月後

伐採前 伐採直後 伐採前 伐採直後



今後の樹木伐採に対するとりくみ

イ バイオマス事業との連携

ロ ペレットストーブ ： 木質ペレット化との連携

１ 連携企業との伐採の継続

２ 他の市町村への連携拡大

３ 伐採後処理の試行 切り株への薬剤塗布等

飯田市をはじめ、近隣市町村ではペレットストーブの普及活動を実施中

塩尻市がバイオマス事業を実施中

民間企業において、バイオマス事業を実施中

他事業との連携

直轄工事におけるとりくみ

４ 公募型樹木伐採 広報手段、方法の検討


