
今後の取り組みについて 

対応策の検討方針（案） 
・火山噴出物の流入防止・抑制 
・火山噴出物をできるだけ流出させない 
 (貯水池の火山噴出物の除去) 
・王滝川下流河川への影響を低減(希釈)する 
 

事象が深刻化した場合に備える対策の検討も必要 

各機関が協働・協力し 
水質監視を継続 

火山噴出物の影響による今後懸念される事象 

濁水流出の増大・長期化 
融雪出水による濁水流入 

貯水池・河川水質の悪化 

資料５ 

貯水池内の対流現象による濁水の拡散 
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対応策の実施 

※次頁にイメージを示す 



対応策の検討方針（案）のイメージ 

火山噴出物の流入
防止・抑制 
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【長野県】
倉本砂防堰堤（9/30着手）

＜除石工事＞

濁沢川

御嶽山噴火に伴う緊急的な対策の実施状況

柳又（やなぎまた）地区

管沢（くださわ）地区

床並（とこなみ）地区

栩山（とちやま）地区

滝越（たきこし）地区

鹿ノ瀬川

木曽町

王滝村

倉本（くらもと）地区

岐阜県
下呂市

※ 降灰範囲は、中部地方整備局調査による。
※ 降灰範囲は今後の調査により変わる可能性があります。

国有林

井原（いはら）地区

【中部森林管理局】

濁沢川（10/4ワイヤーセンサー、

10/5webカメラ運用開始）

＜ワイヤーセンサー・Webカメラ＞

【中部森林管理局】
濁川№２床固工

ほか３箇所（10/1着手）

＜治山ダム上流の除石＞

屋敷野地区

【国土交通省】

冷川（10/3運用開始）

＜ワイヤーセンサー・Webカメラ＞

【国土交通省】

鹿ノ瀬川（10/2Webカメラ、

10/4センサー運用開始）

＜ワイヤーセンサー・Webカメラ＞

【国土交通省】

濁沢川（10/3運用開始）

＜ワイヤーセンサー・Webカメラ＞

【長野県】

湯川（10/3運用開始）

＜ワイヤーセンサー・Webカメラ＞

【長野県】

白川（10/3運用開始）

＜ワイヤーセンサー・Webカメラ＞

【長野県】
屋敷野砂防堰堤（10/2着手）

＜除石工事＞

【長野県】
濁沢第一砂防堰堤（10/2着手）

＜除石工事＞

二次災害防止の情報共有（国・王滝村・木曽建設事務所）
平成26年10月２日（木）

御岳ロープウェイ

御嶽山

4km 【国土交通省】
鹿ノ瀬川（10/4工事着手）

＜砂防堰堤設置＞

降灰範囲

噴石の飛散等
警戒範囲

国有林

凡　　例

【国土交通省】

湯川（10/9運用開始）

＜ワイヤーセンサー・Webカメラ＞

木曽建設事務所 湯川「倉本砂防堰堤」の除石

（平成26年 10月7日）

湯川「倉本砂防堰堤」の除石(木曽建設事務所)

平成26年 10月7日（火）

【長野県】
屋敷野地区（10/10実施完）

＜河岸補強工事＞

【長野県】

栩山地区
（10/10調査着手）

【長野県】
荻の島地区

（10/10調査着手）

荻の島（おぎのしま）地区

【長野県】
井原地区

（10/10調査着手）

【長野県】
信長橋付近（10/12実施完）

＜河岸補強工事＞

【中部森林管理局】
サイレン・赤色灯
（10/10運用開始）
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