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 被害額（現況河道） 

       被害額（整備計画実施後河道） 

 

【様式－４】 年平均被害軽減期待額（全体事業） 

 年平均被害軽減期待額（残事業） 

        

【様式－５】 費用対効果（全体事業） 

  費用対効果（全体事業・感度分析） 

 費用対効果（残事業） 

費用対効果（残事業・感度分析） 

 費用対効果（当面の段階的な整備事業）（参考） 

  

【様式－６】 事業費の内訳書（全体事業費） 

 事業費の内訳書（残事業費） 

事業費の内訳書（当面の段階的な整備事業費）（参考） 

 

事業費の内訳書（全体維持管理費） 

 事業費の内訳書（残事業維持管理費） 

事業費の内訳書（当面の段階的な整備維持管理費）（参考） 

 

平成 26 年 12 月 

国土交通省中部地方整備局 

豊橋河川事務所
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～ ～
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※費用対効果分析に係る項目はＨ２６評価時点

対応方針 継続

対応方針
理由

事業の効果、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等から判断。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞

＜都道府県の意見・反映内容＞
（愛知県）
　１　「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
　２　河川整備計画の目標が達成されるよう、河川改修事業の一層の推進をお願いしたい。
　３　なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。

事業の進
捗状況

　河川整備計画策定以降、流下能力が低い箇所の治水安全度を早期に向上させるため、河道掘削等を実施している。河川整備計画で計上され
た事業の進捗率は、事業費ベースで37％程度となっている。

事業の進
捗の見込
み

地元や関係機関と調整を行い、各霞堤対策等を実施していく。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

【コスト縮減】
　事業実施の各段階において、工法の工夫や新技術の採用等によりコスト縮減に努めている。河道掘削による建設発生土を豊川河口域の干潟
環境を再生させるための干潟造成に活用することでコスト縮減に努めている。
【代替案立案】
　河川整備計画は、策定時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものである。河川整備計画策定以
降、流域における社会経済状況が大きく変化していないことから、河川整備計画における河川改修が最も適切であると考える。

備考 当面の段階整備（H27～H37）：B/C=1.6

事業の効
果等

　河川整備計画で目標とする流量規模の出水が発生することにより想定される氾濫被害は、浸水面積約2,900ha、浸水人口約25,000人、浸水家
屋数約8,000戸であり、整備を実施することで浸水被害は、浸水面積約690ha、浸水人口約2,800人、浸水家屋数約800戸に軽減される。

社会経済
情勢等の
変化

　流域市町人口(3市１町)は約59万人である。人口は近年横ばいであり、世帯数は増加傾向にある。製造品出荷額、土地利用についても大きな変
化は見られない。
　豊川の浸水想定区域内は、高速道路及び主要国道、新幹線等の重要交通網が整備され、治水上重要な地域となっている。

8.7 1.7 1.7
資産額（-10%～+10%） 7.7 9.4 1.5 1.8

感度分析

全体B/C 残事業B/C
残事業費（+10%～-10%） 8.2 9.0 1.5 1.8
残工期（+10%～-10%） 8.4

EIRR（%） 86.7

残事業の
投資効率

B：総便益
（億円）

296 C：総費用（億円） 176 B/C 1.7

C：総費用（億円） 363 B/C 8.6 B-C 2,751

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
　豊川では、これまで幾度も洪水による被害を受けてきた。戦後最大の洪水として記録された昭和44年8月の洪水では、旧一宮町（現豊川市）な
どで甚大な被害が発生した。
　豊川放水路の整備（昭和13～40年）や豊橋市内の狭窄部の改修（昭和46～62年）などを実施したが、近年でも浸水被害が発生している。

＜達成すべき目標＞
　平成13年11月（平成18年4月一部変更）に策定した「豊川水系河川整備計画」では、設楽ダムの洪水調節と一体となって戦後最大流量

（4,650m3
/s）となった昭和44年8月洪水が再来した場合の水位をほぼ全川で計画高水位以下に低下させることを目標としている。

・河道改修
・霞堤対策
・耐震対策

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：254戸
年平均浸水軽減面積：212ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成26年度
B：総便益
（億円）

3,114

事業期間 事業着手：平成13年度 ／事業完了：平成42年度

総事業費
（億円）

約339 残事業費（億円） 約203

実施箇所 愛知県豊橋市、豊川市、新城市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 河道掘削、樹木伐採、旧堤撤去、堤防整備、背水対策、霞堤対策、耐震対策

事業名
（箇所名）

豊川直轄河川改修事業
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体
中部地方整備局

担当課長名 小平　卓

※

※

※ ※ ※ ※
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3-291-1



【全ての効果】（金額は百万円）

 事業を実施し
ない場合①

 事業を実施
した場合②

 軽減額
③=①-②

1/ 1.5 0.667 -         -         -         -       -    -        -                   
1/ 5.0 0.200 6,261     -         6,261     3,131   0.4667   1,460.9   1,461               

1/ 10.0 0.100 13,897    1         13,895    10,078  0.1000   1,007.8   2,469               
1/ 20.0 0.050 141,123   416       140,707   77,301  0.0500   3,865.1   6,334               
1/ 30.0 0.033 279,054   2,535     276,519   208,613 0.0167   3,476.9   9,811               
1/ 50.0 0.020 395,322   21,728    373,594   325,057 0.0133   4,334.1   14,145              
1/100.0 0.010 723,582   517,832   205,751   289,673 0.0100   2,896.7   17,042              
1/150.0 0.007 802,267   616,570   185,696   195,724 0.0033   652.4     17,694              

【ダムの効果】（金額は百万円）

 事業を実施し
ない場合①

 事業を実施
した場合②

 軽減額
③=①-②

1/ 1.5 0.667 -         -         -         -       -    -        -                   
1/ 5.0 0.200 6,261     5,781     480       240     0.4667   112.0     112                 

1/ 10.0 0.100 13,897    9,860     4,037     2,258   0.1000   225.8     338                 
1/ 20.0 0.050 141,123   20,858    120,266   62,151  0.0500   3,107.6   3,445               
1/ 30.0 0.033 279,054   127,972   151,082   135,674 0.0167   2,261.2   5,707               
1/ 50.0 0.020 395,322   288,574   106,748   128,915 0.0133   1,718.9   7,425               
1/100.0 0.010 723,582   594,503   129,080   117,914 0.0100   1,179.1   8,605               
1/150.0 0.007 802,267   677,346   124,921   127,000 0.0033   423.3     9,028               

【河道の効果】（金額は百万円）

 事業を実施し
ない場合①

 事業を実施
した場合②

 軽減額
③=①-②

1/ 1.5 0.667 -         -         -         -       -    -        -                   
1/ 5.0 0.200 6,261     -         6,261     3,131   0.4667   1,460.9   1,461               

1/ 10.0 0.100 13,897    3         13,894    10,078  0.1000   1,007.8   2,469               
1/ 20.0 0.050 141,123   2,866     138,257   76,075  0.0500   3,803.8   6,272               
1/ 30.0 0.033 279,054   12,702    266,352   202,305 0.0167   3,371.7   9,644               
1/ 50.0 0.020 395,322   196,324   198,998   232,675 0.0133   3,102.3   12,747              
1/100.0 0.010 723,582   662,941   60,642    129,820 0.0100   1,298.2   14,045              
1/150.0 0.007 802,267   737,786   64,480    62,561  0.0033   208.5     14,253              

 年平均
被害額
④×⑤

 年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

 年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

流量規模 超過確率

流量規模 超過確率

被害額
 区間平均
被害額④

 区間確率
⑤

 年平均
被害額
④×⑤

・事業を実施しない場合：整備計画実施前河道、設楽ダムなし

・事業を実施した場合：整備計画実施後河道、設楽ダムあり

・事業を実施しない場合：整備計画実施前河道、設楽ダムなし

・事業を実施した場合：整備計画実施前河道、設楽ダムあり

 年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

流量規模 超過確率

被害額
 区間平均
被害額④

 区間確率
⑤

 年平均
被害額
④×⑤

・事業を実施しない場合：整備計画実施前河道、設楽ダムなし

・事業を実施した場合：整備計画実施後河道、設楽ダムなし

被害額
 区間平均
被害額④

 区間確率
⑤

 

 

① 整備計画実施後河道 あり 17,694
② 整備計画実施前河道 あり 9,028
③ 整備計画実施後河道 なし 14,253

④=①×③/(②+③) 10,833 河川分
⑤=①-④ 6,861 施設分

按分
計算式

番号 河道条件 ダム条件
年平均被害
軽減期待額

備考

 
 

 

【様式-4】年平均被害軽減期待額 全体事業 水系名：豊川  河川名：豊川 

豊川の被害軽減額は、「整備計画実施前河道」と「設楽ダムなし」に対して、「整備計画実施後河道」と「設楽ダムあり」の

被害軽減額との割合で按分している。 

3-301-1



 

【全ての効果】（金額は百万円）

 事業を実施し
ない場合①

 事業を実施
した場合②

 軽減額
③=①-②

1/ 1.5 0.667 -         -         -         -       -    -        -                   
1/ 5.0 0.200 252       -         252       126     0.4667   58.7      59                  

1/ 10.0 0.100 5,595     1         5,594     2,923   0.1000   292.3     351                 
1/ 20.0 0.050 14,894    416       14,478    10,036  0.0500   501.8     853                 
1/ 30.0 0.033 45,820    2,535     43,285    28,881  0.0167   481.4     1,334               
1/ 50.0 0.020 244,474   21,728    222,746   133,016 0.0133   1,773.5   3,108               
1/100.0 0.010 693,839   517,832   176,007   199,377 0.0100   1,993.8   5,101               
1/150.0 0.007 763,624   616,570   147,054   161,531 0.0033   538.4     5,640               

【ダムの効果】（金額は百万円）

 事業を実施し
ない場合①

 事業を実施
した場合②

 軽減額
③=①-②

1/ 1.5 0.667 -         -         -         -       -    -        -                   
1/ 5.0 0.200 252       125       127       63      0.4667   29.5      30                  

1/ 10.0 0.100 5,595     3,136     2,460     1,293   0.1000   129.3     159                 
1/ 20.0 0.050 14,894    9,715     5,178     3,819   0.0500   191.0     350                 
1/ 30.0 0.033 45,820    15,141    30,679    17,929  0.0167   298.8     649                 
1/ 50.0 0.020 244,474   47,815    196,659   113,669 0.0133   1,515.6   2,164               
1/100.0 0.010 693,839   552,094   141,745   169,202 0.0100   1,692.0   3,856               
1/150.0 0.007 763,624   637,923   125,701   133,723 0.0033   445.7     4,302               

【河道の効果】（金額は百万円）

 事業を実施し
ない場合①

 事業を実施
した場合②

 軽減額
③=①-②

1/ 1.5 0.667 -         -         -         -       -    -        -                   
1/ 5.0 0.200 252       -         252       126     0.4667   58.7      59                  

1/ 10.0 0.100 5,595     3         5,593     2,922   0.1000   292.2     351                 
1/ 20.0 0.050 14,894    2,866     12,028    8,810   0.0500   440.5     791                 
1/ 30.0 0.033 45,820    12,702    33,118    22,573  0.0167   376.2     1,168               
1/ 50.0 0.020 244,474   196,324   48,150    40,634  0.0133   541.8     1,709               
1/100.0 0.010 693,839   662,941   30,898    39,524  0.0100   395.2     2,105               
1/150.0 0.007 763,624   737,786   25,838    28,368  0.0033   94.6      2,199               

 年平均
被害額
④×⑤

 年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

 年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

 年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額

 区間平均
被害額④

 区間確率
⑤

 年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被害額
 区間平均
被害額④

 区間確率
⑤

 年平均
被害額
④×⑤

流量規模 超過確率

被害額
 区間平均
被害額④

 区間確率
⑤

・事業を実施しない場合：現況河道、設楽ダムなし

・事業を実施した場合：整備計画実施後河道、設楽ダムあり

・事業を実施しない場合：現況河道、設楽ダムなし

・事業を実施した場合：現況河道、設楽ダムあり

・事業を実施しない場合：現況河道、設楽ダムなし

・事業を実施した場合：整備計画実施後河道、設楽ダムなし

流量規模 超過確率

被害額

 

 

① 整備計画実施後河道 あり 5,640
② 現況河道 あり 4,302
③ 整備計画実施後河道 なし 2,199

④=①×③/(②+③) 1,908 河川分
⑤=①-④ 3,732 施設分

備考

按分
計算式

番号 河道条件 ダム条件
年平均被害
軽減期待額

 

【様式-4】年平均被害軽減期待額 残事業 水系名：豊川  河川名：豊川 

豊川の被害軽減額は、「現況河道」と「設楽ダムなし」に対して、「整備計画実施後河道」と「設楽ダムあり」の被害軽減額

との割合で按分している。 

3-311-1



 

全体事業の費用対効果 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(全体事業) （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H13 -13 0.601 0 0 1,088 1,812

H14 -12 0.625 959 1,535 1,113 1,782 22 35

H15 -11 0.650 1,940 2,986 446 687 31 47

H16 -10 0.676 2,333 3,453 1,100 1,628 35 52

H17 -9 0.703 3,302 4,700 521 742 44 62

H18 -8 0.731 3,761 5,148 661 905 52 72

H19 -7 0.760 4,344 5,716 643 846 61 80

H20 -6 0.790 4,911 6,213 580 734 70 88

H21 -5 0.822 5,422 6,596 660 803 78 95

H22 -4 0.855 6,003 7,023 675 790 87 102

H23 -3 0.889 6,598 7,422 590 664 96 108

H24 -2 0.925 7,118 7,699 1,088 1,177 105 113

H25 -1 0.962 8,077 8,400 493 513 113 118

H26 0 1.000 8,511 8,511 469 469 122 122

H27 1 1.040 8,925 8,582 787 757 131 126

H28 2 1.082 8,988 8,310 792 732 139 129

H29 3 1.125 9,052 8,047 790 702 148 132

H30 4 1.170 9,115 7,792 796 681 157 134

H31 5 1.217 9,179 7,545 796 654 166 136

H32 6 1.265 9,243 7,305 777 614 174 138

H33 7 1.316 9,306 7,072 1,719 1,306 183 139

H34 8 1.369 9,444 6,901 1,914 1,399 192 140

H35 9 1.423 9,598 6,743 1,990 1,398 201 141

H36 10 1.480 9,758 6,592 1,955 1,321 209 141

H37 11 1.539 9,915 6,441 2,000 1,299 218 142

H38 12 1.601 10,076 6,293 1,980 1,237 227 142

H39 13 1.665 10,235 6,147 1,990 1,195 235 141

H40 14 1.732 10,395 6,003 1,861 1,075 244 141

H41 15 1.801 10,544 5,855 1,916 1,064 253 140

H42 16 1.873 10,698 5,712 1,670 891 262 140

H43 17 1.948 10,833 5,561 270 139

H44 18 2.026 10,833 5,347 270 133

H45 19 2.107 10,833 5,142 270 128

H46 20 2.191 10,833 4,944 270 123

H47 21 2.279 10,833 4,754 270 119

H48 22 2.370 10,833 4,571 270 114

H49 23 2.465 10,833 4,395 270 110

H50 24 2.563 10,833 4,226 270 105

H51 25 2.666 10,833 4,064 270 101

H52 26 2.772 10,833 3,907 270 97

H53 27 2.883 10,833 3,757 270 94

H54 28 2.999 10,833 3,612 270 90

H55 29 3.119 10,833 3,474 270 87

H56 30 3.243 10,833 3,340 270 83

H57 31 3.373 10,833 3,211 270 80

H58 32 3.508 10,833 3,088 270 77

H59 33 3.648 10,833 2,969 270 74

H60 34 3.794 10,833 2,855 270 71

H61 35 3.946 10,833 2,745 270 68

H62 36 4.104 10,833 2,640 270 66

H63 37 4.268 10,833 2,538 270 63

H64 38 4.439 10,833 2,440 270 61

H65 39 4.616 10,833 2,347 270 59

H66 40 4.801 10,833 2,256 270 56

H67 41 4.993 10,833 2,170 270 54

H68 42 5.193 10,833 2,086 270 52

H69 43 5.400 10,833 2,006 270 50

H70 44 5.617 10,833 1,929 270 48

H71 45 5.841 10,833 1,855 270 46

H72 46 6.075 10,833 1,783 270 44

H73 47 6.318 10,833 1,715 270 43

H74 48 6.571 10,833 1,649 270 41

H75 49 6.833 10,833 1,585 270 40

H76 50 7.107 10,833 1,524 270 38

H77 51 7.391 10,833 1,466 270 37

H78 52 7.687 10,833 1,409 270 35

H79 53 7.994 10,833 1,355 270 34

H80 54 8.314 10,833 1,303 270 33

H81 55 8.646 10,833 1,253 270 31

H82 56 8.992 10,833 1,205 270 30

H83 57 9.352 10,833 1,158 270 29

H84 58 9.726 10,833 1,114 270 28

H85 59 10.115 10,833 1,071 270 27

H86 60 10.520 10,833 1,030 270 26

H87 61 10.940 10,833 990 270 25

H88 62 11.378 10,833 952 270 24

H89 63 11.833 10,833 915 270 23

H90 64 12.306 10,833 880 270 22

H91 65 12.799 10,833 846 270 21

H92 66 13.311 10,833 814 270 20

759,382 310,986 415 B=311,401 33,860 29,875 17,568 6,396 C=36,270 B/C=8.6 B-C=275,131

純現存価値

全事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・全体事業評価） 

3-321-1



全体事業の費用対効果（残事業費+10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(全体事業) （残事業費+10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H13 -13 0.601 0 0 1,088 1,812

H14 -12 0.625 959 1,535 1,113 1,782 22 35

H15 -11 0.650 1,940 2,986 446 687 31 47

H16 -10 0.676 2,333 3,453 1,100 1,628 35 52

H17 -9 0.703 3,302 4,700 521 742 44 62

H18 -8 0.731 3,761 5,148 661 905 52 72

H19 -7 0.760 4,344 5,716 643 846 61 80

H20 -6 0.790 4,911 6,213 580 734 70 88

H21 -5 0.822 5,422 6,596 660 803 78 95

H22 -4 0.855 6,003 7,023 675 790 87 102

H23 -3 0.889 6,598 7,422 590 664 96 108

H24 -2 0.925 7,118 7,699 1,088 1,177 105 113

H25 -1 0.962 8,077 8,400 493 513 113 118

H26 0 1.000 8,511 8,511 469 469 122 122

H27 1 1.040 8,925 8,582 866 832 131 126

H28 2 1.082 8,988 8,310 871 805 139 129

H29 3 1.125 9,052 8,047 869 773 148 132

H30 4 1.170 9,115 7,792 876 749 157 134

H31 5 1.217 9,179 7,545 876 720 166 136

H32 6 1.265 9,243 7,305 855 675 174 138

H33 7 1.316 9,306 7,072 1,891 1,437 183 139

H34 8 1.369 9,444 6,901 2,106 1,538 192 140

H35 9 1.423 9,598 6,743 2,189 1,538 201 141

H36 10 1.480 9,758 6,592 2,151 1,453 209 141

H37 11 1.539 9,915 6,441 2,200 1,429 218 142

H38 12 1.601 10,076 6,293 2,178 1,360 227 142

H39 13 1.665 10,235 6,147 2,189 1,315 235 141

H40 14 1.732 10,395 6,003 2,048 1,182 244 141

H41 15 1.801 10,544 5,855 2,107 1,170 253 140

H42 16 1.873 10,698 5,712 1,837 981 262 140

H43 17 1.948 10,833 5,561 270 139

H44 18 2.026 10,833 5,347 270 133

H45 19 2.107 10,833 5,142 270 128

H46 20 2.191 10,833 4,944 270 123

H47 21 2.279 10,833 4,754 270 119

H48 22 2.370 10,833 4,571 270 114

H49 23 2.465 10,833 4,395 270 110

H50 24 2.563 10,833 4,226 270 105

H51 25 2.666 10,833 4,064 270 101

H52 26 2.772 10,833 3,907 270 97

H53 27 2.883 10,833 3,757 270 94

H54 28 2.999 10,833 3,612 270 90

H55 29 3.119 10,833 3,474 270 87

H56 30 3.243 10,833 3,340 270 83

H57 31 3.373 10,833 3,211 270 80

H58 32 3.508 10,833 3,088 270 77

H59 33 3.648 10,833 2,969 270 74

H60 34 3.794 10,833 2,855 270 71

H61 35 3.946 10,833 2,745 270 68

H62 36 4.104 10,833 2,640 270 66

H63 37 4.268 10,833 2,538 270 63

H64 38 4.439 10,833 2,440 270 61

H65 39 4.616 10,833 2,347 270 59

H66 40 4.801 10,833 2,256 270 56

H67 41 4.993 10,833 2,170 270 54

H68 42 5.193 10,833 2,086 270 52

H69 43 5.400 10,833 2,006 270 50

H70 44 5.617 10,833 1,929 270 48

H71 45 5.841 10,833 1,855 270 46

H72 46 6.075 10,833 1,783 270 44

H73 47 6.318 10,833 1,715 270 43

H74 48 6.571 10,833 1,649 270 41

H75 49 6.833 10,833 1,585 270 40

H76 50 7.107 10,833 1,524 270 38

H77 51 7.391 10,833 1,466 270 37

H78 52 7.687 10,833 1,409 270 35

H79 53 7.994 10,833 1,355 270 34

H80 54 8.314 10,833 1,303 270 33

H81 55 8.646 10,833 1,253 270 31

H82 56 8.992 10,833 1,205 270 30

H83 57 9.352 10,833 1,158 270 29

H84 58 9.726 10,833 1,114 270 28

H85 59 10.115 10,833 1,071 270 27

H86 60 10.520 10,833 1,030 270 26

H87 61 10.940 10,833 990 270 25

H88 62 11.378 10,833 952 270 24

H89 63 11.833 10,833 915 270 23

H90 64 12.306 10,833 880 270 22

H91 65 12.799 10,833 846 270 21

H92 66 13.311 10,833 814 270 20

759,382 310,986 457 B=311,443 36,233 31,507 17,568 6,396 C=37,903 B/C=8.2 B-C=273,540

純現存価値

全事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・全体事業評価・感度分析） 

3-331-1



全体事業の費用対効果（残事業費-10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(全体事業) （残事業費-10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H13 -13 0.601 0 0 1,088 1,812

H14 -12 0.625 959 1,535 1,113 1,782 22 35

H15 -11 0.650 1,940 2,986 446 687 31 47

H16 -10 0.676 2,333 3,453 1,100 1,628 35 52

H17 -9 0.703 3,302 4,700 521 742 44 62

H18 -8 0.731 3,761 5,148 661 905 52 72

H19 -7 0.760 4,344 5,716 643 846 61 80

H20 -6 0.790 4,911 6,213 580 734 70 88

H21 -5 0.822 5,422 6,596 660 803 78 95

H22 -4 0.855 6,003 7,023 675 790 87 102

H23 -3 0.889 6,598 7,422 590 664 96 108

H24 -2 0.925 7,118 7,699 1,088 1,177 105 113

H25 -1 0.962 8,077 8,400 493 513 113 118

H26 0 1.000 8,511 8,511 469 469 122 122

H27 1 1.040 8,925 8,582 708 681 131 126

H28 2 1.082 8,988 8,310 713 659 139 129

H29 3 1.125 9,052 8,047 711 632 148 132

H30 4 1.170 9,115 7,792 717 613 157 134

H31 5 1.217 9,179 7,545 717 589 166 136

H32 6 1.265 9,243 7,305 699 553 174 138

H33 7 1.316 9,306 7,072 1,547 1,176 183 139

H34 8 1.369 9,444 6,901 1,723 1,259 192 140

H35 9 1.423 9,598 6,743 1,791 1,259 201 141

H36 10 1.480 9,758 6,592 1,760 1,189 209 141

H37 11 1.539 9,915 6,441 1,800 1,169 218 142

H38 12 1.601 10,076 6,293 1,782 1,113 227 142

H39 13 1.665 10,235 6,147 1,791 1,076 235 141

H40 14 1.732 10,395 6,003 1,675 967 244 141

H41 15 1.801 10,544 5,855 1,724 957 253 140

H42 16 1.873 10,698 5,712 1,503 802 262 140

H43 17 1.948 10,833 5,561 270 139

H44 18 2.026 10,833 5,347 270 133

H45 19 2.107 10,833 5,142 270 128

H46 20 2.191 10,833 4,944 270 123

H47 21 2.279 10,833 4,754 270 119

H48 22 2.370 10,833 4,571 270 114

H49 23 2.465 10,833 4,395 270 110

H50 24 2.563 10,833 4,226 270 105

H51 25 2.666 10,833 4,064 270 101

H52 26 2.772 10,833 3,907 270 97

H53 27 2.883 10,833 3,757 270 94

H54 28 2.999 10,833 3,612 270 90

H55 29 3.119 10,833 3,474 270 87

H56 30 3.243 10,833 3,340 270 83

H57 31 3.373 10,833 3,211 270 80

H58 32 3.508 10,833 3,088 270 77

H59 33 3.648 10,833 2,969 270 74

H60 34 3.794 10,833 2,855 270 71

H61 35 3.946 10,833 2,745 270 68

H62 36 4.104 10,833 2,640 270 66

H63 37 4.268 10,833 2,538 270 63

H64 38 4.439 10,833 2,440 270 61

H65 39 4.616 10,833 2,347 270 59

H66 40 4.801 10,833 2,256 270 56

H67 41 4.993 10,833 2,170 270 54

H68 42 5.193 10,833 2,086 270 52

H69 43 5.400 10,833 2,006 270 50

H70 44 5.617 10,833 1,929 270 48

H71 45 5.841 10,833 1,855 270 46

H72 46 6.075 10,833 1,783 270 44

H73 47 6.318 10,833 1,715 270 43

H74 48 6.571 10,833 1,649 270 41

H75 49 6.833 10,833 1,585 270 40

H76 50 7.107 10,833 1,524 270 38

H77 51 7.391 10,833 1,466 270 37

H78 52 7.687 10,833 1,409 270 35

H79 53 7.994 10,833 1,355 270 34

H80 54 8.314 10,833 1,303 270 33

H81 55 8.646 10,833 1,253 270 31

H82 56 8.992 10,833 1,205 270 30

H83 57 9.352 10,833 1,158 270 29

H84 58 9.726 10,833 1,114 270 28

H85 59 10.115 10,833 1,071 270 27

H86 60 10.520 10,833 1,030 270 26

H87 61 10.940 10,833 990 270 25

H88 62 11.378 10,833 952 270 24

H89 63 11.833 10,833 915 270 23

H90 64 12.306 10,833 880 270 22

H91 65 12.799 10,833 846 270 21

H92 66 13.311 10,833 814 270 20

759,382 310,986 374 B=311,360 31,487 28,242 17,568 6,396 C=34,638 B/C=9.0 B-C=276,722

純現存価値

全事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・全体事業評価・感度分析） 

3-341-1



全体事業の費用対効果（資産+10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(全体事業) （資産+10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H13 -13 0.601 0 0 1,088 1,812

H14 -12 0.625 1,055 1,689 1,113 1,782 22 35

H15 -11 0.650 2,134 3,285 446 687 31 47

H16 -10 0.676 2,566 3,798 1,100 1,628 35 52

H17 -9 0.703 3,632 5,170 521 742 44 62

H18 -8 0.731 4,137 5,662 661 905 52 72

H19 -7 0.760 4,778 6,288 643 846 61 80

H20 -6 0.790 5,402 6,835 580 734 70 88

H21 -5 0.822 5,964 7,256 660 803 78 95

H22 -4 0.855 6,604 7,725 675 790 87 102

H23 -3 0.889 7,258 8,164 590 664 96 108

H24 -2 0.925 7,830 8,469 1,088 1,177 105 113

H25 -1 0.962 8,885 9,240 493 513 113 118

H26 0 1.000 9,363 9,363 469 469 122 122

H27 1 1.040 9,817 9,440 787 757 131 126

H28 2 1.082 9,887 9,141 792 732 139 129

H29 3 1.125 9,957 8,852 790 702 148 132

H30 4 1.170 10,027 8,571 796 681 157 134

H31 5 1.217 10,097 8,299 796 654 166 136

H32 6 1.265 10,168 8,036 777 614 174 138

H33 7 1.316 10,236 7,779 1,719 1,306 183 139

H34 8 1.369 10,388 7,591 1,914 1,399 192 140

H35 9 1.423 10,558 7,418 1,990 1,398 201 141

H36 10 1.480 10,734 7,251 1,955 1,321 209 141

H37 11 1.539 10,906 7,085 2,000 1,299 218 142

H38 12 1.601 11,083 6,923 1,980 1,237 227 142

H39 13 1.665 11,258 6,761 1,990 1,195 235 141

H40 14 1.732 11,434 6,603 1,861 1,075 244 141

H41 15 1.801 11,599 6,440 1,916 1,064 253 140

H42 16 1.873 11,768 6,283 1,670 891 262 140

H43 17 1.948 11,916 6,117 270 139

H44 18 2.026 11,916 5,882 270 133

H45 19 2.107 11,916 5,656 270 128

H46 20 2.191 11,916 5,438 270 123

H47 21 2.279 11,916 5,229 270 119

H48 22 2.370 11,916 5,028 270 114

H49 23 2.465 11,916 4,835 270 110

H50 24 2.563 11,916 4,649 270 105

H51 25 2.666 11,916 4,470 270 101

H52 26 2.772 11,916 4,298 270 97

H53 27 2.883 11,916 4,133 270 94

H54 28 2.999 11,916 3,974 270 90

H55 29 3.119 11,916 3,821 270 87

H56 30 3.243 11,916 3,674 270 83

H57 31 3.373 11,916 3,533 270 80

H58 32 3.508 11,916 3,397 270 77

H59 33 3.648 11,916 3,266 270 74

H60 34 3.794 11,916 3,140 270 71

H61 35 3.946 11,916 3,020 270 68

H62 36 4.104 11,916 2,904 270 66

H63 37 4.268 11,916 2,792 270 63

H64 38 4.439 11,916 2,684 270 61

H65 39 4.616 11,916 2,581 270 59

H66 40 4.801 11,916 2,482 270 56

H67 41 4.993 11,916 2,386 270 54

H68 42 5.193 11,916 2,295 270 52

H69 43 5.400 11,916 2,206 270 50

H70 44 5.617 11,916 2,122 270 48

H71 45 5.841 11,916 2,040 270 46

H72 46 6.075 11,916 1,962 270 44

H73 47 6.318 11,916 1,886 270 43

H74 48 6.571 11,916 1,814 270 41

H75 49 6.833 11,916 1,744 270 40

H76 50 7.107 11,916 1,677 270 38

H77 51 7.391 11,916 1,612 270 37

H78 52 7.687 11,916 1,550 270 35

H79 53 7.994 11,916 1,491 270 34

H80 54 8.314 11,916 1,433 270 33

H81 55 8.646 11,916 1,378 270 31

H82 56 8.992 11,916 1,325 270 30

H83 57 9.352 11,916 1,274 270 29

H84 58 9.726 11,916 1,225 270 28

H85 59 10.115 11,916 1,178 270 27

H86 60 10.520 11,916 1,133 270 26

H87 61 10.940 11,916 1,089 270 25

H88 62 11.378 11,916 1,047 270 24

H89 63 11.833 11,916 1,007 270 23

H90 64 12.306 11,916 968 270 22

H91 65 12.799 11,916 931 270 21

H92 66 13.311 11,916 895 270 20

835,320 342,085 415 B=342,500 33,860 29,875 17,568 6,396 C=36,270 B/C=9.4 B-C=306,230

純現存価値

全事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・全体事業評価・感度分析） 

3-351-1



全体事業の費用対効果（資産-10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(全体事業)  （資産-10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H13 -13 0.601 0 0 1,088 1,812

H14 -12 0.625 863 1,382 1,113 1,782 22 35

H15 -11 0.650 1,746 2,687 446 687 31 47

H16 -10 0.676 2,099 3,108 1,100 1,628 35 52

H17 -9 0.703 2,972 4,230 521 742 44 62

H18 -8 0.731 3,385 4,633 661 905 52 72

H19 -7 0.760 3,909 5,145 643 846 61 80

H20 -6 0.790 4,419 5,592 580 734 70 88

H21 -5 0.822 4,880 5,937 660 803 78 95

H22 -4 0.855 5,403 6,321 675 790 87 102

H23 -3 0.889 5,938 6,680 590 664 96 108

H24 -2 0.925 6,406 6,929 1,088 1,177 105 113

H25 -1 0.962 7,269 7,560 493 513 113 118

H26 0 1.000 7,660 7,660 469 469 122 122

H27 1 1.040 8,032 7,723 787 757 131 126

H28 2 1.082 8,089 7,479 792 732 139 129

H29 3 1.125 8,147 7,242 790 702 148 132

H30 4 1.170 8,204 7,013 796 681 157 134

H31 5 1.217 8,261 6,790 796 654 166 136

H32 6 1.265 8,319 6,575 777 614 174 138

H33 7 1.316 8,375 6,364 1,719 1,306 183 139

H34 8 1.369 8,499 6,210 1,914 1,399 192 140

H35 9 1.423 8,638 6,069 1,990 1,398 201 141

H36 10 1.480 8,782 5,933 1,955 1,321 209 141

H37 11 1.539 8,923 5,796 2,000 1,299 218 142

H38 12 1.601 9,068 5,664 1,980 1,237 227 142

H39 13 1.665 9,211 5,532 1,990 1,195 235 141

H40 14 1.732 9,355 5,402 1,861 1,075 244 141

H41 15 1.801 9,490 5,269 1,916 1,064 253 140

H42 16 1.873 9,629 5,141 1,670 891 262 140

H43 17 1.948 9,749 5,005 270 139

H44 18 2.026 9,749 4,813 270 133

H45 19 2.107 9,749 4,627 270 128

H46 20 2.191 9,749 4,449 270 123

H47 21 2.279 9,749 4,278 270 119

H48 22 2.370 9,749 4,114 270 114

H49 23 2.465 9,749 3,956 270 110

H50 24 2.563 9,749 3,803 270 105

H51 25 2.666 9,749 3,657 270 101

H52 26 2.772 9,749 3,516 270 97

H53 27 2.883 9,749 3,381 270 94

H54 28 2.999 9,749 3,251 270 90

H55 29 3.119 9,749 3,126 270 87

H56 30 3.243 9,749 3,006 270 83

H57 31 3.373 9,749 2,890 270 80

H58 32 3.508 9,749 2,779 270 77

H59 33 3.648 9,749 2,672 270 74

H60 34 3.794 9,749 2,569 270 71

H61 35 3.946 9,749 2,471 270 68

H62 36 4.104 9,749 2,376 270 66

H63 37 4.268 9,749 2,284 270 63

H64 38 4.439 9,749 2,196 270 61

H65 39 4.616 9,749 2,112 270 59

H66 40 4.801 9,749 2,031 270 56

H67 41 4.993 9,749 1,953 270 54

H68 42 5.193 9,749 1,877 270 52

H69 43 5.400 9,749 1,805 270 50

H70 44 5.617 9,749 1,736 270 48

H71 45 5.841 9,749 1,669 270 46

H72 46 6.075 9,749 1,605 270 44

H73 47 6.318 9,749 1,543 270 43

H74 48 6.571 9,749 1,484 270 41

H75 49 6.833 9,749 1,427 270 40

H76 50 7.107 9,749 1,372 270 38

H77 51 7.391 9,749 1,319 270 37

H78 52 7.687 9,749 1,268 270 35

H79 53 7.994 9,749 1,220 270 34

H80 54 8.314 9,749 1,173 270 33

H81 55 8.646 9,749 1,128 270 31

H82 56 8.992 9,749 1,084 270 30

H83 57 9.352 9,749 1,043 270 29

H84 58 9.726 9,749 1,002 270 28

H85 59 10.115 9,749 964 270 27

H86 60 10.520 9,749 927 270 26

H87 61 10.940 9,749 891 270 25

H88 62 11.378 9,749 857 270 24

H89 63 11.833 9,749 824 270 23

H90 64 12.306 9,749 792 270 22

H91 65 12.799 9,749 762 270 21

H92 66 13.311 9,749 732 270 20

683,443 279,888 415 B=280,303 33,860 29,875 17,568 6,396 C=36,270 B/C=7.7 B-C=244,032

純現存価値

全事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・全体事業評価・感度分析） 

3-361-1



全体事業の費用対効果（残工期+10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(全体事業)  （残工期+10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H13 -13 0.601 0 0 1,088 1,812

H14 -12 0.625 959 1,535 1,113 1,782 22 35

H15 -11 0.650 1,940 2,986 446 687 31 47

H16 -10 0.676 2,333 3,453 1,100 1,628 35 52

H17 -9 0.703 3,302 4,700 521 742 44 62

H18 -8 0.731 3,761 5,148 661 905 52 72

H19 -7 0.760 4,344 5,716 643 846 61 80

H20 -6 0.790 4,911 6,213 580 734 70 88

H21 -5 0.822 5,422 6,596 660 803 78 95

H22 -4 0.855 6,003 7,023 675 790 87 102

H23 -3 0.889 6,598 7,422 590 664 96 108

H24 -2 0.925 7,118 7,699 1,088 1,177 105 113

H25 -1 0.962 8,077 8,400 493 513 113 118

H26 0 1.000 8,511 8,511 469 469 122 122

H27 1 1.040 8,925 8,582 787 757 130 125

H28 2 1.082 8,988 8,310 792 732 138 127

H29 3 1.125 9,052 8,047 790 702 145 129

H30 4 1.170 9,115 7,792 796 681 153 131

H31 5 1.217 9,179 7,545 796 654 161 132

H32 6 1.265 9,243 7,305 777 614 169 133

H33 7 1.316 9,306 7,072 1,583 1,203 177 134

H34 8 1.369 9,433 6,893 1,583 1,157 184 135

H35 9 1.423 9,560 6,717 1,583 1,112 192 135

H36 10 1.480 9,687 6,544 1,583 1,069 200 135

H37 11 1.539 9,815 6,375 1,583 1,028 208 135

H38 12 1.601 9,942 6,210 1,583 989 216 135

H39 13 1.665 10,069 6,047 1,583 951 223 134

H40 14 1.732 10,196 5,888 1,583 914 231 134

H41 15 1.801 10,324 5,732 1,583 879 239 133

H42 16 1.873 10,451 5,580 1,583 845 247 132

H43 17 1.948 10,578 5,431 1,583 813 255 131

H44 18 2.026 10,705 5,284 1,583 781 262 130

H45 19 2.107 10,833 5,142 270 128

H46 20 2.191 10,833 4,944 270 123

H47 21 2.279 10,833 4,754 270 119

H48 22 2.370 10,833 4,571 270 114

H49 23 2.465 10,833 4,395 270 110

H50 24 2.563 10,833 4,226 270 105

H51 25 2.666 10,833 4,064 270 101

H52 26 2.772 10,833 3,907 270 97

H53 27 2.883 10,833 3,757 270 94

H54 28 2.999 10,833 3,612 270 90

H55 29 3.119 10,833 3,474 270 87

H56 30 3.243 10,833 3,340 270 83

H57 31 3.373 10,833 3,211 270 80

H58 32 3.508 10,833 3,088 270 77

H59 33 3.648 10,833 2,969 270 74

H60 34 3.794 10,833 2,855 270 71

H61 35 3.946 10,833 2,745 270 68

H62 36 4.104 10,833 2,640 270 66

H63 37 4.268 10,833 2,538 270 63

H64 38 4.439 10,833 2,440 270 61

H65 39 4.616 10,833 2,347 270 59

H66 40 4.801 10,833 2,256 270 56

H67 41 4.993 10,833 2,170 270 54

H68 42 5.193 10,833 2,086 270 52

H69 43 5.400 10,833 2,006 270 50

H70 44 5.617 10,833 1,929 270 48

H71 45 5.841 10,833 1,855 270 46

H72 46 6.075 10,833 1,783 270 44

H73 47 6.318 10,833 1,715 270 43

H74 48 6.571 10,833 1,649 270 41

H75 49 6.833 10,833 1,585 270 40

H76 50 7.107 10,833 1,524 270 38

H77 51 7.391 10,833 1,466 270 37

H78 52 7.687 10,833 1,409 270 35

H79 53 7.994 10,833 1,355 270 34

H80 54 8.314 10,833 1,303 270 33

H81 55 8.646 10,833 1,253 270 31

H82 56 8.992 10,833 1,205 270 30

H83 57 9.352 10,833 1,158 270 29

H84 58 9.726 10,833 1,114 270 28

H85 59 10.115 10,833 1,071 270 27

H86 60 10.520 10,833 1,030 270 26

H87 61 10.940 10,833 990 270 25

H88 62 11.378 10,833 952 270 24

H89 63 11.833 10,833 915 270 23

H90 64 12.306 10,833 880 270 22

H91 65 12.799 10,833 846 270 21

H92 66 13.311 10,833 814 270 20

H93 67 13.843 10,833 783 270 20

H94 68 14.397 10,833 752 270 19

779,480 311,628 384 B=312,012 33,860 29,430 17,961 6,340 C=35,771 B/C=8.7 B-C=276,242

純現存価値

全事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・全体事業評価・感度分析） 

3-371-1



全体事業の費用対効果（残工期-10%） 
様式－５ 　　 費用対効果算定表(全体事業) （残工期-10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H13 -13 0.601 0 0 1,088 1,812

H14 -12 0.625 959 1,535 1,113 1,782 22 35

H15 -11 0.650 1,940 2,986 446 687 31 47

H16 -10 0.676 2,333 3,453 1,100 1,628 35 52

H17 -9 0.703 3,302 4,700 521 742 44 62

H18 -8 0.731 3,761 5,148 661 905 52 72

H19 -7 0.760 4,344 5,716 643 846 61 80

H20 -6 0.790 4,911 6,213 580 734 70 88

H21 -5 0.822 5,422 6,596 660 803 78 95

H22 -4 0.855 6,003 7,023 675 790 87 102

H23 -3 0.889 6,598 7,422 590 664 96 108

H24 -2 0.925 7,118 7,699 1,088 1,177 105 113

H25 -1 0.962 8,077 8,400 493 513 113 118

H26 0 1.000 8,511 8,511 469 469 122 122

H27 1 1.040 8,925 8,582 787 757 132 127

H28 2 1.082 8,988 8,310 792 732 142 131

H29 3 1.125 9,052 8,047 790 702 152 135

H30 4 1.170 9,115 7,792 796 681 162 138

H31 5 1.217 9,179 7,545 796 654 171 141

H32 6 1.265 9,243 7,305 777 614 181 143

H33 7 1.316 9,306 7,072 2,374 1,804 191 145

H34 8 1.369 9,497 6,939 2,374 1,735 201 147

H35 9 1.423 9,687 6,806 2,374 1,668 211 148

H36 10 1.480 9,878 6,673 2,374 1,604 221 149

H37 11 1.539 10,069 6,541 2,374 1,542 231 150

H38 12 1.601 10,260 6,408 2,374 1,483 241 150

H39 13 1.665 10,451 6,277 2,374 1,426 251 150

H40 14 1.732 10,642 6,145 2,374 1,371 260 150

H41 15 1.801 10,833 6,015 270 150

H42 16 1.873 10,833 5,784 270 144

H43 17 1.948 10,833 5,561 270 139

H44 18 2.026 10,833 5,347 270 133

H45 19 2.107 10,833 5,142 270 128

H46 20 2.191 10,833 4,944 270 123

H47 21 2.279 10,833 4,754 270 119

H48 22 2.370 10,833 4,571 270 114

H49 23 2.465 10,833 4,395 270 110

H50 24 2.563 10,833 4,226 270 105

H51 25 2.666 10,833 4,064 270 101

H52 26 2.772 10,833 3,907 270 97

H53 27 2.883 10,833 3,757 270 94

H54 28 2.999 10,833 3,612 270 90

H55 29 3.119 10,833 3,474 270 87

H56 30 3.243 10,833 3,340 270 83

H57 31 3.373 10,833 3,211 270 80

H58 32 3.508 10,833 3,088 270 77

H59 33 3.648 10,833 2,969 270 74

H60 34 3.794 10,833 2,855 270 71

H61 35 3.946 10,833 2,745 270 68

H62 36 4.104 10,833 2,640 270 66

H63 37 4.268 10,833 2,538 270 63

H64 38 4.439 10,833 2,440 270 61

H65 39 4.616 10,833 2,347 270 59

H66 40 4.801 10,833 2,256 270 56

H67 41 4.993 10,833 2,170 270 54

H68 42 5.193 10,833 2,086 270 52

H69 43 5.400 10,833 2,006 270 50

H70 44 5.617 10,833 1,929 270 48

H71 45 5.841 10,833 1,855 270 46

H72 46 6.075 10,833 1,783 270 44

H73 47 6.318 10,833 1,715 270 43

H74 48 6.571 10,833 1,649 270 41

H75 49 6.833 10,833 1,585 270 40

H76 50 7.107 10,833 1,524 270 38

H77 51 7.391 10,833 1,466 270 37

H78 52 7.687 10,833 1,409 270 35

H79 53 7.994 10,833 1,355 270 34

H80 54 8.314 10,833 1,303 270 33

H81 55 8.646 10,833 1,253 270 31

H82 56 8.992 10,833 1,205 270 30

H83 57 9.352 10,833 1,158 270 29

H84 58 9.726 10,833 1,114 270 28

H85 59 10.115 10,833 1,071 270 27

H86 60 10.520 10,833 1,030 270 26

H87 61 10.940 10,833 990 270 25

H88 62 11.378 10,833 952 270 24

H89 63 11.833 10,833 915 270 23

H90 64 12.306 10,833 880 270 22

739,203 310,228 449 B=310,677 33,860 30,324 17,176 6,453 C=36,777 B/C=8.4 B-C=273,901

純現存価値

全事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・全体事業評価・感度分析） 

3-381-1



 

残事業の費用対効果 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(残事業) （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 787 757 0 0

H28 2 1.082 63 58 792 732 12 11

H29 3 1.125 127 113 790 702 16 14

H30 4 1.170 190 163 796 681 19 16

H31 5 1.217 254 209 796 654 23 19

H32 6 1.265 318 252 777 614 28 22

H33 7 1.316 381 289 1,719 1,306 33 25

H34 8 1.369 519 379 1,914 1,399 37 27

H35 9 1.423 673 473 1,990 1,398 42 29

H36 10 1.480 833 563 1,955 1,321 47 31

H37 11 1.539 990 643 2,000 1,299 51 33

H38 12 1.601 1,151 719 1,980 1,237 56 35

H39 13 1.665 1,310 787 1,990 1,195 60 36

H40 14 1.732 1,470 849 1,861 1,075 65 38

H41 15 1.801 1,620 899 1,916 1,064 70 39

H42 16 1.873 1,774 947 1,670 891 74 40

H43 17 1.948 1,908 979 79 41

H44 18 2.026 1,908 942 79 39

H45 19 2.107 1,908 906 79 38

H46 20 2.191 1,908 871 79 36

H47 21 2.279 1,908 837 79 35

H48 22 2.370 1,908 805 79 33

H49 23 2.465 1,908 774 79 32

H50 24 2.563 1,908 744 79 31

H51 25 2.666 1,908 716 79 30

H52 26 2.772 1,908 688 79 29

H53 27 2.883 1,908 662 79 27

H54 28 2.999 1,908 636 79 26

H55 29 3.119 1,908 612 79 25

H56 30 3.243 1,908 588 79 24

H57 31 3.373 1,908 566 79 23

H58 32 3.508 1,908 544 79 23

H59 33 3.648 1,908 523 79 22

H60 34 3.794 1,908 503 79 21

H61 35 3.946 1,908 483 79 20

H62 36 4.104 1,908 465 79 19

H63 37 4.268 1,908 447 79 19

H64 38 4.439 1,908 430 79 18

H65 39 4.616 1,908 413 79 17

H66 40 4.801 1,908 397 79 16

H67 41 4.993 1,908 382 79 16

H68 42 5.193 1,908 367 79 15

H69 43 5.400 1,908 353 79 15

H70 44 5.617 1,908 340 79 14

H71 45 5.841 1,908 327 79 14

H72 46 6.075 1,908 314 79 13

H73 47 6.318 1,908 302 79 13

H74 48 6.571 1,908 290 79 12

H75 49 6.833 1,908 279 79 12

H76 50 7.107 1,908 268 79 11

H77 51 7.391 1,908 258 79 11

H78 52 7.687 1,908 248 79 10

H79 53 7.994 1,908 239 79 10

H80 54 8.314 1,908 229 79 10

H81 55 8.646 1,908 221 79 9

H82 56 8.992 1,908 212 79 9

H83 57 9.352 1,908 204 79 8

H84 58 9.726 1,908 196 79 8

H85 59 10.115 1,908 189 79 8

H86 60 10.520 1,908 181 79 8

H87 61 10.940 1,908 174 79 7

H88 62 11.378 1,908 168 79 7

H89 63 11.833 1,908 161 79 7

H90 64 12.306 1,908 155 79 6

H91 65 12.799 1,908 149 79 6

H92 66 13.311 1,908 143 79 6

107,066 29,225 409 B=29,634 23,733 16,325 4,586 1,322 C=17,647 B/C=1.7 B-C=11,987

純現存価値

残事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・残事業評価） 

3-391-1



 

残事業の費用対効果（残事業費+10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(残事業) （残事業費+10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 866 832 0 0

H28 2 1.082 63 58 871 805 12 11

H29 3 1.125 127 113 869 773 16 14

H30 4 1.170 190 163 876 749 19 16

H31 5 1.217 254 209 876 720 23 19

H32 6 1.265 318 252 855 675 28 22

H33 7 1.316 381 289 1,891 1,437 33 25

H34 8 1.369 519 379 2,106 1,538 37 27

H35 9 1.423 673 473 2,189 1,538 42 29

H36 10 1.480 833 563 2,151 1,453 47 31

H37 11 1.539 990 643 2,200 1,429 51 33

H38 12 1.601 1,151 719 2,178 1,360 56 35

H39 13 1.665 1,310 787 2,189 1,315 60 36

H40 14 1.732 1,470 849 2,048 1,182 65 38

H41 15 1.801 1,620 899 2,107 1,170 70 39

H42 16 1.873 1,774 947 1,837 981 74 40

H43 17 1.948 1,908 979 79 41

H44 18 2.026 1,908 942 79 39

H45 19 2.107 1,908 906 79 38

H46 20 2.191 1,908 871 79 36

H47 21 2.279 1,908 837 79 35

H48 22 2.370 1,908 805 79 33

H49 23 2.465 1,908 774 79 32

H50 24 2.563 1,908 744 79 31

H51 25 2.666 1,908 716 79 30

H52 26 2.772 1,908 688 79 29

H53 27 2.883 1,908 662 79 27

H54 28 2.999 1,908 636 79 26

H55 29 3.119 1,908 612 79 25

H56 30 3.243 1,908 588 79 24

H57 31 3.373 1,908 566 79 23

H58 32 3.508 1,908 544 79 23

H59 33 3.648 1,908 523 79 22

H60 34 3.794 1,908 503 79 21

H61 35 3.946 1,908 483 79 20

H62 36 4.104 1,908 465 79 19

H63 37 4.268 1,908 447 79 19

H64 38 4.439 1,908 430 79 18

H65 39 4.616 1,908 413 79 17

H66 40 4.801 1,908 397 79 16

H67 41 4.993 1,908 382 79 16

H68 42 5.193 1,908 367 79 15

H69 43 5.400 1,908 353 79 15

H70 44 5.617 1,908 340 79 14

H71 45 5.841 1,908 327 79 14

H72 46 6.075 1,908 314 79 13

H73 47 6.318 1,908 302 79 13

H74 48 6.571 1,908 290 79 12

H75 49 6.833 1,908 279 79 12

H76 50 7.107 1,908 268 79 11

H77 51 7.391 1,908 258 79 11

H78 52 7.687 1,908 248 79 10

H79 53 7.994 1,908 239 79 10

H80 54 8.314 1,908 229 79 10

H81 55 8.646 1,908 221 79 9

H82 56 8.992 1,908 212 79 9

H83 57 9.352 1,908 204 79 8

H84 58 9.726 1,908 196 79 8

H85 59 10.115 1,908 189 79 8

H86 60 10.520 1,908 181 79 8

H87 61 10.940 1,908 174 79 7

H88 62 11.378 1,908 168 79 7

H89 63 11.833 1,908 161 79 7

H90 64 12.306 1,908 155 79 6

H91 65 12.799 1,908 149 79 6

H92 66 13.311 1,908 143 79 6

107,066 29,225 450 B=29,675 26,106 17,958 4,586 1,322 C=19,280 B/C=1.5 B-C=10,395

純現存価値

残事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・残事業評価・感度分析） 

 

3-401-1



 

残事業の費用対効果（残事業費-10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(残事業) （残事業費-10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 708 681 0 0

H28 2 1.082 63 58 713 659 12 11

H29 3 1.125 127 113 711 632 16 14

H30 4 1.170 190 163 717 613 19 16

H31 5 1.217 254 209 717 589 23 19

H32 6 1.265 318 252 699 553 28 22

H33 7 1.316 381 289 1,547 1,176 33 25

H34 8 1.369 519 379 1,723 1,259 37 27

H35 9 1.423 673 473 1,791 1,259 42 29

H36 10 1.480 833 563 1,760 1,189 47 31

H37 11 1.539 990 643 1,800 1,169 51 33

H38 12 1.601 1,151 719 1,782 1,113 56 35

H39 13 1.665 1,310 787 1,791 1,076 60 36

H40 14 1.732 1,470 849 1,675 967 65 38

H41 15 1.801 1,620 899 1,724 957 70 39

H42 16 1.873 1,774 947 1,503 802 74 40

H43 17 1.948 1,908 979 79 41

H44 18 2.026 1,908 942 79 39

H45 19 2.107 1,908 906 79 38

H46 20 2.191 1,908 871 79 36

H47 21 2.279 1,908 837 79 35

H48 22 2.370 1,908 805 79 33

H49 23 2.465 1,908 774 79 32

H50 24 2.563 1,908 744 79 31

H51 25 2.666 1,908 716 79 30

H52 26 2.772 1,908 688 79 29

H53 27 2.883 1,908 662 79 27

H54 28 2.999 1,908 636 79 26

H55 29 3.119 1,908 612 79 25

H56 30 3.243 1,908 588 79 24

H57 31 3.373 1,908 566 79 23

H58 32 3.508 1,908 544 79 23

H59 33 3.648 1,908 523 79 22

H60 34 3.794 1,908 503 79 21

H61 35 3.946 1,908 483 79 20

H62 36 4.104 1,908 465 79 19

H63 37 4.268 1,908 447 79 19

H64 38 4.439 1,908 430 79 18

H65 39 4.616 1,908 413 79 17

H66 40 4.801 1,908 397 79 16

H67 41 4.993 1,908 382 79 16

H68 42 5.193 1,908 367 79 15

H69 43 5.400 1,908 353 79 15

H70 44 5.617 1,908 340 79 14

H71 45 5.841 1,908 327 79 14

H72 46 6.075 1,908 314 79 13

H73 47 6.318 1,908 302 79 13

H74 48 6.571 1,908 290 79 12

H75 49 6.833 1,908 279 79 12

H76 50 7.107 1,908 268 79 11

H77 51 7.391 1,908 258 79 11

H78 52 7.687 1,908 248 79 10

H79 53 7.994 1,908 239 79 10

H80 54 8.314 1,908 229 79 10

H81 55 8.646 1,908 221 79 9

H82 56 8.992 1,908 212 79 9

H83 57 9.352 1,908 204 79 8

H84 58 9.726 1,908 196 79 8

H85 59 10.115 1,908 189 79 8

H86 60 10.520 1,908 181 79 8

H87 61 10.940 1,908 174 79 7

H88 62 11.378 1,908 168 79 7

H89 63 11.833 1,908 161 79 7

H90 64 12.306 1,908 155 79 6

H91 65 12.799 1,908 149 79 6

H92 66 13.311 1,908 143 79 6

107,066 29,225 368 B=29,593 21,360 14,693 4,586 1,322 C=16,015 B/C=1.8 B-C=13,578

純現存価値

残事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・残事業評価・感度分析） 

3-411-1



 

残事業の費用対効果（資産+10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(残事業) （資産+10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 787 757 0 0

H28 2 1.082 70 64 792 732 12 11

H29 3 1.125 140 124 790 702 16 14

H30 4 1.170 209 179 796 681 19 16

H31 5 1.217 280 230 796 654 23 19

H32 6 1.265 350 277 777 614 28 22

H33 7 1.316 419 318 1,719 1,306 33 25

H34 8 1.369 571 417 1,914 1,399 37 27

H35 9 1.423 740 520 1,990 1,398 42 29

H36 10 1.480 916 619 1,955 1,321 47 31

H37 11 1.539 1,089 707 2,000 1,299 51 33

H38 12 1.601 1,266 791 1,980 1,237 56 35

H39 13 1.665 1,441 865 1,990 1,195 60 36

H40 14 1.732 1,617 934 1,861 1,075 65 38

H41 15 1.801 1,782 989 1,916 1,064 70 39

H42 16 1.873 1,951 1,042 1,670 891 74 40

H43 17 1.948 2,099 1,077 79 41

H44 18 2.026 2,099 1,036 79 39

H45 19 2.107 2,099 996 79 38

H46 20 2.191 2,099 958 79 36

H47 21 2.279 2,099 921 79 35

H48 22 2.370 2,099 886 79 33

H49 23 2.465 2,099 851 79 32

H50 24 2.563 2,099 819 79 31

H51 25 2.666 2,099 787 79 30

H52 26 2.772 2,099 757 79 29

H53 27 2.883 2,099 728 79 27

H54 28 2.999 2,099 700 79 26

H55 29 3.119 2,099 673 79 25

H56 30 3.243 2,099 647 79 24

H57 31 3.373 2,099 622 79 23

H58 32 3.508 2,099 598 79 23

H59 33 3.648 2,099 575 79 22

H60 34 3.794 2,099 553 79 21

H61 35 3.946 2,099 532 79 20

H62 36 4.104 2,099 511 79 19

H63 37 4.268 2,099 492 79 19

H64 38 4.439 2,099 473 79 18

H65 39 4.616 2,099 455 79 17

H66 40 4.801 2,099 437 79 16

H67 41 4.993 2,099 420 79 16

H68 42 5.193 2,099 404 79 15

H69 43 5.400 2,099 389 79 15

H70 44 5.617 2,099 374 79 14

H71 45 5.841 2,099 359 79 14

H72 46 6.075 2,099 345 79 13

H73 47 6.318 2,099 332 79 13

H74 48 6.571 2,099 319 79 12

H75 49 6.833 2,099 307 79 12

H76 50 7.107 2,099 295 79 11

H77 51 7.391 2,099 284 79 11

H78 52 7.687 2,099 273 79 10

H79 53 7.994 2,099 263 79 10

H80 54 8.314 2,099 252 79 10

H81 55 8.646 2,099 243 79 9

H82 56 8.992 2,099 233 79 9

H83 57 9.352 2,099 224 79 8

H84 58 9.726 2,099 216 79 8

H85 59 10.115 2,099 207 79 8

H86 60 10.520 2,099 199 79 8

H87 61 10.940 2,099 192 79 7

H88 62 11.378 2,099 184 79 7

H89 63 11.833 2,099 177 79 7

H90 64 12.306 2,099 171 79 6

H91 65 12.799 2,099 164 79 6

H92 66 13.311 2,099 158 79 6

117,773 32,148 409 B=32,557 23,733 16,325 4,586 1,322 C=17,647 B/C=1.8 B-C=14,909

純現存価値

残事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・残事業評価・感度分析） 

3-421-1



 

残事業の費用対効果（資産-10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(残事業) （資産-10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 787 757 0 0

H28 2 1.082 57 53 792 732 12 11

H29 3 1.125 114 102 790 702 16 14

H30 4 1.170 171 147 796 681 19 16

H31 5 1.217 229 188 796 654 23 19

H32 6 1.265 287 227 777 614 28 22

H33 7 1.316 343 261 1,719 1,306 33 25

H34 8 1.369 467 341 1,914 1,399 37 27

H35 9 1.423 606 426 1,990 1,398 42 29

H36 10 1.480 750 506 1,955 1,321 47 31

H37 11 1.539 891 579 2,000 1,299 51 33

H38 12 1.601 1,036 647 1,980 1,237 56 35

H39 13 1.665 1,179 708 1,990 1,195 60 36

H40 14 1.732 1,323 764 1,861 1,075 65 38

H41 15 1.801 1,458 809 1,916 1,064 70 39

H42 16 1.873 1,596 852 1,670 891 74 40

H43 17 1.948 1,717 881 79 41

H44 18 2.026 1,717 848 79 39

H45 19 2.107 1,717 815 79 38

H46 20 2.191 1,717 784 79 36

H47 21 2.279 1,717 754 79 35

H48 22 2.370 1,717 725 79 33

H49 23 2.465 1,717 697 79 32

H50 24 2.563 1,717 670 79 31

H51 25 2.666 1,717 644 79 30

H52 26 2.772 1,717 619 79 29

H53 27 2.883 1,717 596 79 27

H54 28 2.999 1,717 573 79 26

H55 29 3.119 1,717 551 79 25

H56 30 3.243 1,717 529 79 24

H57 31 3.373 1,717 509 79 23

H58 32 3.508 1,717 489 79 23

H59 33 3.648 1,717 471 79 22

H60 34 3.794 1,717 453 79 21

H61 35 3.946 1,717 435 79 20

H62 36 4.104 1,717 418 79 19

H63 37 4.268 1,717 402 79 19

H64 38 4.439 1,717 387 79 18

H65 39 4.616 1,717 372 79 17

H66 40 4.801 1,717 358 79 16

H67 41 4.993 1,717 344 79 16

H68 42 5.193 1,717 331 79 15

H69 43 5.400 1,717 318 79 15

H70 44 5.617 1,717 306 79 14

H71 45 5.841 1,717 294 79 14

H72 46 6.075 1,717 283 79 13

H73 47 6.318 1,717 272 79 13

H74 48 6.571 1,717 261 79 12

H75 49 6.833 1,717 251 79 12

H76 50 7.107 1,717 242 79 11

H77 51 7.391 1,717 232 79 11

H78 52 7.687 1,717 223 79 10

H79 53 7.994 1,717 215 79 10

H80 54 8.314 1,717 207 79 10

H81 55 8.646 1,717 199 79 9

H82 56 8.992 1,717 191 79 9

H83 57 9.352 1,717 184 79 8

H84 58 9.726 1,717 177 79 8

H85 59 10.115 1,717 170 79 8

H86 60 10.520 1,717 163 79 8

H87 61 10.940 1,717 157 79 7

H88 62 11.378 1,717 151 79 7

H89 63 11.833 1,717 145 79 7

H90 64 12.306 1,717 140 79 6

H91 65 12.799 1,717 134 79 6

H92 66 13.311 1,717 129 79 6

96,360 26,303 409 B=26,712 23,733 16,325 4,586 1,322 C=17,647 B/C=1.5 B-C=9,064

純現存価値

残事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・残事業評価・感度分析） 

3-431-1



 

残事業の費用対効果（残工期+10%） 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(残事業) （残工期+10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 787 757 0 0

H28 2 1.082 63 58 792 732 10 10

H29 3 1.125 127 113 790 702 15 13

H30 4 1.170 190 163 796 681 17 14

H31 5 1.217 254 209 796 654 21 17

H32 6 1.265 318 252 777 614 25 20

H33 7 1.316 381 289 1,583 1,203 29 22

H34 8 1.369 508 371 1,583 1,157 33 24

H35 9 1.423 635 446 1,583 1,112 37 26

H36 10 1.480 763 515 1,583 1,069 42 28

H37 11 1.539 890 578 1,583 1,028 46 30

H38 12 1.601 1,017 635 1,583 989 50 31

H39 13 1.665 1,144 687 1,583 951 54 32

H40 14 1.732 1,272 734 1,583 914 58 34

H41 15 1.801 1,399 777 1,583 879 62 35

H42 16 1.873 1,526 815 1,583 845 67 36

H43 17 1.948 1,653 849 1,583 813 71 36

H44 18 2.026 1,781 879 1,583 781 75 37

H45 19 2.107 1,908 906 79 38

H46 20 2.191 1,908 871 79 36

H47 21 2.279 1,908 837 79 35

H48 22 2.370 1,908 805 79 33

H49 23 2.465 1,908 774 79 32

H50 24 2.563 1,908 744 79 31

H51 25 2.666 1,908 716 79 30

H52 26 2.772 1,908 688 79 29

H53 27 2.883 1,908 662 79 27

H54 28 2.999 1,908 636 79 26

H55 29 3.119 1,908 612 79 25

H56 30 3.243 1,908 588 79 24

H57 31 3.373 1,908 566 79 23

H58 32 3.508 1,908 544 79 23

H59 33 3.648 1,908 523 79 22

H60 34 3.794 1,908 503 79 21

H61 35 3.946 1,908 483 79 20

H62 36 4.104 1,908 465 79 19

H63 37 4.268 1,908 447 79 19

H64 38 4.439 1,908 430 79 18

H65 39 4.616 1,908 413 79 17

H66 40 4.801 1,908 397 79 16

H67 41 4.993 1,908 382 79 16

H68 42 5.193 1,908 367 79 15

H69 43 5.400 1,908 353 79 15

H70 44 5.617 1,908 340 79 14

H71 45 5.841 1,908 327 79 14

H72 46 6.075 1,908 314 79 13

H73 47 6.318 1,908 302 79 13

H74 48 6.571 1,908 290 79 12

H75 49 6.833 1,908 279 79 12

H76 50 7.107 1,908 268 79 11

H77 51 7.391 1,908 258 79 11

H78 52 7.687 1,908 248 79 10

H79 53 7.994 1,908 239 79 10

H80 54 8.314 1,908 229 79 10

H81 55 8.646 1,908 221 79 9

H82 56 8.992 1,908 212 79 9

H83 57 9.352 1,908 204 79 8

H84 58 9.726 1,908 196 79 8

H85 59 10.115 1,908 189 79 8

H86 60 10.520 1,908 181 79 8

H87 61 10.940 1,908 174 79 7

H88 62 11.378 1,908 168 79 7

H89 63 11.833 1,908 161 79 7

H90 64 12.306 1,908 155 79 6

H91 65 12.799 1,908 149 79 6

H92 66 13.311 1,908 143 79 6

H93 67 13.843 1,908 138 79 6

H94 68 14.397 1,908 133 79 5

109,315 28,603 378 B=28,981 23,733 15,881 4,665 1,283 C=17,164 B/C=1.7 B-C=11,816

純現存価値

残事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・残事業評価・感度分析） 

3-441-1



 

残事業の費用対効果（残工期-10%） 
様式－５ 　　 費用対効果算定表(残事業) （残工期-10%） （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 787 757 0 0

H28 2 1.082 63 58 792 732 13 12

H29 3 1.125 127 113 790 702 18 16

H30 4 1.170 190 163 796 681 21 18

H31 5 1.217 254 209 796 654 26 22

H32 6 1.265 318 252 777 614 32 25

H33 7 1.316 381 289 2,374 1,804 37 28

H34 8 1.369 572 418 2,374 1,735 42 31

H35 9 1.423 763 536 2,374 1,668 47 33

H36 10 1.480 954 644 2,374 1,604 53 36

H37 11 1.539 1,144 743 2,374 1,542 58 38

H38 12 1.601 1,335 834 2,374 1,483 63 40

H39 13 1.665 1,526 917 2,374 1,426 69 41

H40 14 1.732 1,717 992 2,374 1,371 74 43

H41 15 1.801 1,908 1,059 79 44

H42 16 1.873 1,908 1,019 79 42

H43 17 1.948 1,908 979 79 41

H44 18 2.026 1,908 942 79 39

H45 19 2.107 1,908 906 79 38

H46 20 2.191 1,908 871 79 36

H47 21 2.279 1,908 837 79 35

H48 22 2.370 1,908 805 79 33

H49 23 2.465 1,908 774 79 32

H50 24 2.563 1,908 744 79 31

H51 25 2.666 1,908 716 79 30

H52 26 2.772 1,908 688 79 29

H53 27 2.883 1,908 662 79 27

H54 28 2.999 1,908 636 79 26

H55 29 3.119 1,908 612 79 25

H56 30 3.243 1,908 588 79 24

H57 31 3.373 1,908 566 79 23

H58 32 3.508 1,908 544 79 23

H59 33 3.648 1,908 523 79 22

H60 34 3.794 1,908 503 79 21

H61 35 3.946 1,908 483 79 20

H62 36 4.104 1,908 465 79 19

H63 37 4.268 1,908 447 79 19

H64 38 4.439 1,908 430 79 18

H65 39 4.616 1,908 413 79 17

H66 40 4.801 1,908 397 79 16

H67 41 4.993 1,908 382 79 16

H68 42 5.193 1,908 367 79 15

H69 43 5.400 1,908 353 79 15

H70 44 5.617 1,908 340 79 14

H71 45 5.841 1,908 327 79 14

H72 46 6.075 1,908 314 79 13

H73 47 6.318 1,908 302 79 13

H74 48 6.571 1,908 290 79 12

H75 49 6.833 1,908 279 79 12

H76 50 7.107 1,908 268 79 11

H77 51 7.391 1,908 258 79 11

H78 52 7.687 1,908 248 79 10

H79 53 7.994 1,908 239 79 10

H80 54 8.314 1,908 229 79 10

H81 55 8.646 1,908 221 79 9

H82 56 8.992 1,908 212 79 9

H83 57 9.352 1,908 204 79 8

H84 58 9.726 1,908 196 79 8

H85 59 10.115 1,908 189 79 8

H86 60 10.520 1,908 181 79 8

H87 61 10.940 1,908 174 79 7

H88 62 11.378 1,908 168 79 7

H89 63 11.833 1,908 161 79 7

H90 64 12.306 1,908 155 79 6

104,738 29,835 442 B=30,277 23,733 16,774 4,506 1,363 C=18,137 B/C=1.7 B-C=12,141

純現存価値

残事業合計

費用便益比現在価値

換算率

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 
 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・残事業評価・感度分析） 

3-451-1



 

当面の段階的な整備事業の費用対効果 

様式－５ 　　 費用対効果算定表(当面段階整備（今後6年）) （単位：百万円）

便益 費用

年次 年度 t 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 ③+④ B/C B-C

H26 0 1.000 0 0 0 0

H27 1 1.040 0 0 787 757 0 0

H28 2 1.082 63 59 792 732 12 10.75

H29 3 1.125 127 113 790 702 16 14.47

H30 4 1.170 190 163 796 681 19 15.90

H31 5 1.217 254 209 796 654 23 19.11

H32 6 1.265 317 251 777 614 28 22.05

H33 7 1.316 381 289 33 24.74

H34 8 1.369 381 278 33 23.79

H35 9 1.423 381 268 33 22.87

H36 10 1.480 381 257 33 21.99

H37 11 1.539 381 247 33 21.15

H38 12 1.601 381 238 33 20.33

H39 13 1.665 381 229 33 19.55

H40 14 1.732 381 220 33 18.80

H41 15 1.801 381 212 33 18.08

H42 16 1.873 381 203 33 17.38

H43 17 1.948 381 196 33 16.71

H44 18 2.026 381 188 33 16.07

H45 19 2.107 381 181 33 15.45

H46 20 2.191 381 174 33 14.86

H47 21 2.279 381 167 33 14.29

H48 22 2.370 381 161 33 13.74

H49 23 2.465 381 155 33 13.21

H50 24 2.563 381 149 33 12.70

H51 25 2.666 381 143 33 12.21

H52 26 2.772 381 137 33 11.74

H53 27 2.883 381 132 33 11.29

H54 28 2.999 381 127 33 10.86

H55 29 3.119 381 122 33 10.44

H56 30 3.243 381 117 33 10.04

H57 31 3.373 381 113 33 9.65

H58 32 3.508 381 109 33 9.28

H59 33 3.648 381 104 33 8.92

H60 34 3.794 381 100 33 8.58

H61 35 3.946 381 97 33 8.25

H62 36 4.104 381 93 33 7.93

H63 37 4.268 381 89 33 7.63

H64 38 4.439 381 86 33 7.33

H65 39 4.616 381 83 33 7.05

H66 40 4.801 381 79 33 6.78

H67 41 4.993 381 76 33 6.52

H68 42 5.193 381 73 33 6.27

H69 43 5.400 381 71 33 6.03

H70 44 5.617 381 68 33 5.80

H71 45 5.841 381 65 33 5.57

H72 46 6.075 381 63 33 5.36

H73 47 6.318 381 60 33 5.15

H74 48 6.571 381 58 33 4.95

H75 49 6.833 381 56 33 4.76

H76 50 7.107 381 54 33 4.58

H77 51 7.391 381 52 33 4.40

H78 52 7.687 381 50 33 4.24

H79 53 7.994 381 48 33 4.07

H80 54 8.314 381 46 33 3.92

H81 55 8.646 381 44 33 3.77

H82 56 8.992 381 42 33 3.62

19,998 7,261 277 B=7,538 4,738 4,140 1,725 635 C=4,775 B/C=1.6 B-C=2,762当面整備事業合計

現在価値

換算率

費用便益比 純現存価値

整

備

期

間

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
(50年)

 

 

 

 

 

【様式-5】費用対便益（豊川直轄河川改修事業・当面の段階的な整備事業評価） 

3-461-1



 

 

河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 18,745

本工事費 式 1 15,863

掘削 千m3 502 2,292

築堤 千m3 65 286

旧堤撤去 千m3 98 362

護岸 m 5,870 3,693

樋門、樋管 箇所 5 1,980

排水機場 箇所 1 402

樹木伐採 千m3 198 573

耐震 m 400 300

霞小堤 式 1 2,375

その他 式 1 3,601

附帯工事費 式 1 900

道路橋 箇所 3 900

支川事業費 式 1 1,982

用地費及補償費 式 1 3,849

用地費 式 1 3,689

補償費 式 1 160

間接経費 式 1 5,623

工事諸費 式 1 5,643

事業費　計 式 1 33,860

維持管理費 式 1 17,568

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

豊川水系直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

 

【様式-6】事業費の内訳（豊川直轄河川改修事業・全体事業） 

3-471-1



 

河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 12,435

本工事費 式 1 9,592

掘削 千m3 113 419

築堤 千m3 9 38

旧堤撤去 千m3 69 256

護岸 m 5,870 3,693

樋門、樋管 箇所 4 1,760

排水機場 箇所 0 0

樹木伐採 千m3 27 79

耐震 m 0 0

霞小堤 式 1 2,375

その他 式 1 972

附帯工事費 式 1 900

道路橋 箇所 3 900

支川事業費 式 1 1,943

用地費及補償費 式 1 3,612

用地費 式 1 3,452

補償費 式 1 160

間接経費 式 1 3,731

工事諸費 式 1 3,955

事業費　計 式 1 23,733

維持管理費 式 1 4,586

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

豊川水系直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

 

【様式-6】事業費の内訳（豊川直轄河川改修事業・残事業） 

3-481-1



 

河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1,304

本工事費 式 1 613

掘削 千m3 0 0

築堤 千m3 3 15

旧堤撤去 千m3 0 0

護岸 m 250 180

樋門、樋管 箇所 0 0

排水機場 箇所 0 0

樹木伐採 千m3 0 0

耐震 m 0 0

霞小堤 式 1 358

その他 式 1 60

附帯工事費 式 1 0

道路橋 箇所 0 0

支川事業費 式 1 691

用地費及補償費 式 1 2,253

用地費 式 1 2,253

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 391

工事諸費 式 1 790

事業費　計 式 1 4,738

維持管理費 式 1 1,725

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

豊川水系直轄河川改修事業 （当面整備事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

 

 

【様式-6】事業費の内訳（豊川直轄河川改修事業・当面の段階的な整備事業） 

3-491-1



 

河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 11,262

維持的経費 式 10,937

堤防除草 式 1 5

水防巡視 式 1 50

水閘門操作 式 1 377

その他 式 1 10,505

修繕的経費 式 325

IT関連修繕 式 1 325

用地費及補償費 式 -

用地費 式 1 -

補償費 式 1 -

間接経費 式 1 3,378

工事諸費 式 1 2,928

事業費　計 式 1 17,568

維持管理費 式 1 17,568

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

豊川直轄河川改修事業 （全体維持管理費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

 

【様式-6】維持管理費の内訳（豊川直轄河川改修事業・全体事業） 

3-501-1



 

河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 2,939

維持的経費 式 2,649

堤防除草 式 1 4

水防巡視 式 1 45

水閘門操作 式 1 57

その他 式 1 2,543

修繕的経費 式 290

IT関連修繕 式 1 290

用地費及補償費 式 -

用地費 式 1 -

補償費 式 1 -

間接経費 式 1 882

工事諸費 式 1 764

事業費　計 式 1 4,586

維持管理費 式 1 4,586

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

豊川直轄河川改修事業 （残事業維持管理費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

 

【様式-6】維持管理費の内訳（豊川直轄河川改修事業・残事業） 

3-511-1



 

河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1,106

維持的経費 式 997

堤防除草 式 1 2

水防巡視 式 1 17

水閘門操作 式 1 22

その他 式 1 957

修繕的経費 式 109

IT関連修繕 式 1 109

用地費及補償費 式 -

用地費 式 1 -

補償費 式 1 -

間接経費 式 1 332

工事諸費 式 1 288

事業費　計 式 1 1,725

維持管理費 式 1 1,725

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

豊川直轄河川改修事業 （当面の段階的な整備維持管理費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

 

 

 

 

 

  

【様式-6】維持管理費の内訳（豊川直轄河川改修事業・当面の段階的な整備事業） 

3-521-1
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 301 7,864 0 0 301 7,864
S43 -49 391 9,529 0 0 391 9,529
S44 -48 486 10,650 0 0 486 10,650
S45 -47 534 10,595 0 0 534 10,595
S46 -46 648 12,081 0 0 648 12,081
S47 -45 756 12,725 0 0 756 12,725
S48 -44 836 10,620 0 0 836 10,620
S49 -43 851 8,593 0 0 851 8,593
S50 -42 969 9,315 0 0 969 9,315
S51 -41 1,171 10,205 0 0 1,171 10,205
S52 -40 1,347 10,460 0 0 1,347 10,460
S53 -39 1,658 11,206 0 0 1,658 11,206
S54 -38 1,831 10,871 0 0 1,831 10,871
S55 -37 1,853 9,591 0 0 1,853 9,591
S56 -36 1,862 9,217 0 0 1,862 9,217
S57 -35 1,854 8,816 0 0 1,854 8,816
S58 -34 1,860 8,542 0 0 1,860 8,542
S59 -33 1,886 8,235 0 0 1,886 8,235
S60 -32 1,847 8,134 0 0 1,847 8,134
S61 -31 1,812 7,638 0 0 1,812 7,638
S62 -30 1,867 7,420 0 0 1,867 7,420
S63 -29 1,693 6,332 0 0 1,693 6,332
H1 -28 1,640 5,638 0 0 1,640 5,638

H2 -27 1,647 5,247 0 0 1,647 5,247

H3 -26 1,912 5,683 0 0 1,912 5,683

H4 -25 2,151 6,057 0 0 2,151 6,057

H5 -24 2,317 6,257 0 0 2,317 6,257
H6 -23 1,714 4,381 0 0 1,714 4,381

H7 -22 2,411 5,909 0 0 2,411 5,909

H8 -21 2,004 4,731 0 0 2,004 4,731

H9 -20 2,119 4,775 0 0 2,119 4,775

H10 -19 2,488 5,478 0 0 2,488 5,478

H11 -18 2,583 5,539 0 0 2,583 5,539
H12 -17 2,909 6,087 0 0 2,909 6,087
H13 -16 2,688 5,512 0 0 2,688 5,512
H14 -15 2,660 5,306 0 0 2,660 5,306
H15 -14 1,699 3,235 0 0 1,699 3,235
H16 -13 1,637 2,976 0 0 1,637 2,976
H17 -12 1,259 2,178 0 0 1,259 2,178
H18 -11 1,294 2,127 0 0 1,294 2,127
H19 -10 1,339 2,074 0 0 1,339 2,074
H20 -9 1,524 2,199 0 0 1,524 2,199
H21 -8 3,992 5,651 0 0 3,992 5,651
H22 -7 1,641 2,225 0 0 1,641 2,225
H23 -6 2,046 2,633 0 0 2,046 2,633
H24 -5 2,809 3,518 0 0 2,809 3,518
H25 -4 2,455 2,890 0 0 2,455 2,890
H26 -3 1,932 2,124 0 0 1,932 2,124
H27 -2 1,975 2,079 0 0 1,975 2,079
H28 -1 1,976 2,055 0 0 1,976 2,055
H29 0 1,773 1,773 0 0 1,773 1,773
H30 1 0 0 9,710 9,337 1,769 1,701 15 15 1,784 1,716
H31 2 0 0 9,710 8,978 1,769 1,635 15 14 1,784 1,650
H32 3 0 0 9,710 8,632 1,769 1,572 15 14 1,784 1,586
H33 4 3 3 17,167 14,675 1,809 1,546 35 30 1,844 1,576
H34 5 3 3 17,167 14,110 1,809 1,487 35 29 1,844 1,515
H35 6 5 4 19,685 15,557 1,807 1,428 78 62 1,885 1,490
H36 7 5 4 26,689 20,282 899 684 90 68 989 752
H37 8 5 4 26,689 19,502 899 657 90 66 989 723
H38 9 5 3 26,689 18,751 899 632 90 63 989 695
H39 10 5 3 26,689 18,030 899 608 90 61 989 668
H40 11 5 3 26,689 17,337 899 584 90 58 989 643
H41 12 5 3 26,689 16,670 899 562 90 56 989 618
H42 13 5 3 26,689 16,029 899 540 90 54 989 594
H43 14 5 3 26,689 15,412 899 519 90 52 989 571
H44 15 32 18 43,274 24,028 0 0 103 57 103 57
H45 16 37 20 46,641 24,902 0 0 103 55 103 55
H46 17 37 19 50,009 25,673 0 0 103 53 103 53
H47 18 37 18 53,376 26,348 0 0 103 51 103 51
H48 19 37 18 56,744 26,933 0 0 103 49 103 49
H49 20 37 17 60,111 27,434 0 0 103 47 103 47
H50 21 39 17 63,478 27,856 0 0 103 45 103 45
H51 22 39 17 66,846 28,206 0 0 103 44 103 44
H52 23 39 16 70,213 28,487 0 0 103 42 103 42
H53 24 39 15 73,581 28,705 0 0 103 40 103 40
H54 25 301 113 76,948 28,865 0 0 103 39 103 39
H55 26 303 109 87,491 31,557 0 0 103 37 103 37
H56 27 303 105 98,034 34,000 0 0 103 36 103 36
H57 28 303 101 108,576 36,208 0 0 103 34 103 34
H58 29 303 97 119,119 38,196 0 0 103 33 103 33
H59 30 303 93 129,662 39,977 0 0 103 32 103 32
H60 31 306 91 140,204 41,565 0 0 103 31 103 31
H61 32 306 87 150,722 42,964 0 0 103 29 103 29
H62 33 306 84 161,239 44,195 0 0 103 28 103 28
H63 34 374 99 171,756 45,267 0 0 103 27 103 27
H64 35 1,020 259 186,667 47,304 0 0 103 26 103 26
H65 36 1,065 259 193,926 47,254 0 0 103 25 103 25
H66 37 1,065 249 201,820 47,286 0 0 103 24 103 24
H67 38 1,065 240 209,633 47,227 0 0 103 23 103 23
H68 39 1,065 231 217,445 47,103 0 0 103 22 103 22
H69 40 1,065 222 225,257 46,919 0 0 103 22 103 22
H70 41 1,068 214 233,070 46,679 0 0 103 21 103 21
H71 42 1,068 206 240,914 46,394 0 0 103 20 103 20
H72 43 1,068 198 248,759 46,062 0 0 103 19 103 19
H73 44 1,119 199 256,604 45,687 0 0 103 18 103 18
H74 45 1,411 241 263,794 45,161 0 0 103 18 103 18
H75 46 1,571 259 271,157 44,636 0 0 103 17 103 17
H76 47 1,571 249 279,154 44,185 0 0 103 16 103 16
H77 48 1,571 239 287,236 43,716 0 0 103 16 103 16
H78 49 1,571 230 295,317 43,217 0 0 103 15 103 15
H79 50 1,571 221 303,399 42,692 0 0 103 15 103 15
H80 51 1,562 211 301,958 40,855 0 0 88 12 88 12
H81 52 1,562 203 310,033 40,334 0 0 88 11 88 11
H82 53 1,562 195 318,108 39,793 0 0 88 11 88 11
H83 54 1,440 173 237,394 28,554 0 0 68 8 68 8
H84 55 1,160 134 241,730 27,957 0 0 68 8 68 8
H85 56 947 105 224,347 24,949 0 0 25 3 25 3
H86 57 947 101 221,019 23,634 0 0 14 1 14 1
H87 58 947 97 223,905 23,021 0 0 14 1 14 1
H88 59 947 94 226,791 22,421 0 0 14 1 14 1
H89 60 947 90 229,677 21,833 0 0 14 1 14 1
H90 61 947 87 232,563 21,257 0 0 14 1 14 1
H91 62 947 83 235,448 20,693 0 0 14 1 14 1
H92 63 947 80 238,334 20,141 0 0 14 1 14 1
H93 64 947 77 241,220 19,601 0 0 14 1 14 1

合計 39,275 6,636 9,521,365 1,971,236 1,103 1,978,974 106,831 339,134 5,166 1,833 111,997 340,966 5.80 1,638,008

維持管理費：⑤

便益(百万円)

年次 年度 ｔ 残存価値：
③便益 現在価値

便益 計
①＋②＋③便益 現在価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：② 費用 計 ④＋⑤

費用 現在価値

費用
便益比

純現在
価値

建設費：④

費用（百万円）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値

整
備
期
間
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　事業費 +10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 331 8,650 0 0 331 8,650
S43 -49 430 10,482 0 0 430 10,482
S44 -48 534 11,715 0 0 534 11,715
S45 -47 587 11,655 0 0 587 11,655
S46 -46 712 13,289 0 0 712 13,289
S47 -45 831 13,998 0 0 831 13,998
S48 -44 920 11,683 0 0 920 11,683
S49 -43 936 9,452 0 0 936 9,452
S50 -42 1,066 10,247 0 0 1,066 10,247
S51 -41 1,288 11,226 0 0 1,288 11,226
S52 -40 1,481 11,506 0 0 1,481 11,506
S53 -39 1,823 12,327 0 0 1,823 12,327
S54 -38 2,014 11,959 0 0 2,014 11,959
S55 -37 2,038 10,550 0 0 2,038 10,550
S56 -36 2,048 10,139 0 0 2,048 10,139
S57 -35 2,040 9,697 0 0 2,040 9,697
S58 -34 2,046 9,397 0 0 2,046 9,397
S59 -33 2,075 9,059 0 0 2,075 9,059
S60 -32 2,032 8,947 0 0 2,032 8,947
S61 -31 1,994 8,402 0 0 1,994 8,402
S62 -30 2,054 8,162 0 0 2,054 8,162
S63 -29 1,862 6,966 0 0 1,862 6,966
H1 -28 1,804 6,202 0 0 1,804 6,202

H2 -27 1,811 5,772 0 0 1,811 5,772

H3 -26 2,103 6,251 0 0 2,103 6,251

H4 -25 2,366 6,663 0 0 2,366 6,663

H5 -24 2,549 6,882 0 0 2,549 6,882

H6 -23 1,885 4,819 0 0 1,885 4,819

H7 -22 2,652 6,500 0 0 2,652 6,500

H8 -21 2,204 5,205 0 0 2,204 5,205

H9 -20 2,331 5,253 0 0 2,331 5,253

H10 -19 2,736 6,026 0 0 2,736 6,026

H11 -18 2,841 6,093 0 0 2,841 6,093
H12 -17 3,199 6,696 0 0 3,199 6,696
H13 -16 2,956 6,063 0 0 2,956 6,063
H14 -15 2,927 5,836 0 0 2,927 5,836
H15 -14 1,869 3,558 0 0 1,869 3,558
H16 -13 1,801 3,274 0 0 1,801 3,274
H17 -12 1,384 2,396 0 0 1,384 2,396
H18 -11 1,423 2,340 0 0 1,423 2,340
H19 -10 1,473 2,282 0 0 1,473 2,282
H20 -9 1,676 2,419 0 0 1,676 2,419
H21 -8 4,392 6,216 0 0 4,392 6,216
H22 -7 1,805 2,447 0 0 1,805 2,447
H23 -6 2,251 2,896 0 0 2,251 2,896
H24 -5 3,090 3,869 0 0 3,090 3,869
H25 -4 2,701 3,179 0 0 2,701 3,179
H26 -3 2,125 2,336 0 0 2,125 2,336
H27 -2 2,173 2,286 0 0 2,173 2,286
H28 -1 2,174 2,261 0 0 2,174 2,261
H29 0 1,950 1,950 0 0 1,950 1,950
H30 1 0 0 9,710 9,337 1,946 1,871 15 15 1,961 1,886
H31 2 0 0 9,710 8,978 1,946 1,799 15 14 1,961 1,813
H32 3 0 0 9,710 8,632 1,946 1,730 15 14 1,961 1,743
H33 4 3 3 17,167 14,675 1,990 1,701 35 30 2,025 1,731
H34 5 3 3 17,167 14,110 1,990 1,635 35 29 2,025 1,664
H35 6 5 4 19,685 15,557 1,988 1,571 78 62 2,066 1,633
H36 7 5 4 26,689 20,282 989 752 90 68 1,079 820
H37 8 5 4 26,689 19,502 989 723 90 66 1,079 789
H38 9 5 3 26,689 18,751 989 695 90 63 1,079 758
H39 10 5 3 26,689 18,030 989 668 90 61 1,079 729
H40 11 5 3 26,689 17,337 989 643 90 58 1,079 701
H41 12 5 3 26,689 16,670 989 618 90 56 1,079 674
H42 13 5 3 26,689 16,029 989 594 90 54 1,079 648
H43 14 5 3 26,689 15,412 989 571 90 52 1,079 623
H44 15 32 18 43,274 24,028 0 0 103 57 103 57
H45 16 37 20 46,641 24,902 0 0 103 55 103 55
H46 17 37 19 50,009 25,673 0 0 103 53 103 53
H47 18 37 18 53,376 26,348 0 0 103 51 103 51
H48 19 37 18 56,744 26,933 0 0 103 49 103 49
H49 20 37 17 60,111 27,434 0 0 103 47 103 47
H50 21 39 17 63,478 27,856 0 0 103 45 103 45
H51 22 39 17 66,846 28,206 0 0 103 44 103 44
H52 23 39 16 70,213 28,487 0 0 103 42 103 42
H53 24 39 15 73,581 28,705 0 0 103 40 103 40
H54 25 301 113 76,948 28,865 0 0 103 39 103 39
H55 26 303 109 87,491 31,557 0 0 103 37 103 37
H56 27 303 105 98,034 34,000 0 0 103 36 103 36
H57 28 303 101 108,576 36,208 0 0 103 34 103 34
H58 29 303 97 119,119 38,196 0 0 103 33 103 33
H59 30 303 93 129,662 39,977 0 0 103 32 103 32
H60 31 306 91 140,204 41,565 0 0 103 31 103 31
H61 32 306 87 150,722 42,964 0 0 103 29 103 29
H62 33 306 84 161,239 44,195 0 0 103 28 103 28
H63 34 374 99 171,756 45,267 0 0 103 27 103 27
H64 35 1,020 259 186,667 47,304 0 0 103 26 103 26
H65 36 1,065 259 193,926 47,254 0 0 103 25 103 25
H66 37 1,065 249 201,820 47,286 0 0 103 24 103 24
H67 38 1,065 240 209,633 47,227 0 0 103 23 103 23
H68 39 1,065 231 217,445 47,103 0 0 103 22 103 22
H69 40 1,065 222 225,257 46,919 0 0 103 22 103 22
H70 41 1,068 214 233,070 46,679 0 0 103 21 103 21
H71 42 1,068 206 240,914 46,394 0 0 103 20 103 20
H72 43 1,068 198 248,759 46,062 0 0 103 19 103 19
H73 44 1,119 199 256,604 45,687 0 0 103 18 103 18
H74 45 1,411 241 263,794 45,161 0 0 103 18 103 18
H75 46 1,571 259 271,157 44,636 0 0 103 17 103 17
H76 47 1,571 249 279,154 44,185 0 0 103 16 103 16
H77 48 1,571 239 287,236 43,716 0 0 103 16 103 16
H78 49 1,571 230 295,317 43,217 0 0 103 15 103 15
H79 50 1,571 221 303,399 42,692 0 0 103 15 103 15
H80 51 1,562 211 301,958 40,855 0 0 88 12 88 12
H81 52 1,562 203 310,033 40,334 0 0 88 11 88 11
H82 53 1,562 195 318,108 39,793 0 0 88 11 88 11
H83 54 1,440 173 237,394 28,554 0 0 68 8 68 8
H84 55 1,160 134 241,730 27,957 0 0 68 8 68 8
H85 56 947 105 224,347 24,949 0 0 25 3 25 3
H86 57 947 101 221,019 23,634 0 0 14 1 14 1
H87 58 947 97 223,905 23,021 0 0 14 1 14 1
H88 59 947 94 226,791 22,421 0 0 14 1 14 1
H89 60 947 90 229,677 21,833 0 0 14 1 14 1
H90 61 947 87 232,563 21,257 0 0 14 1 14 1
H91 62 947 83 235,448 20,693 0 0 14 1 14 1
H92 63 947 80 238,334 20,141 0 0 14 1 14 1
H93 64 947 77 241,220 19,601 0 0 14 1 14 1

合計 39,275 6,636 9,521,365 1,971,236 1,213 1,979,085 117,514 373,047 5,166 1,833 122,680 374,880 5.28 1,604,205

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値

残存価値：
③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　事業費 -10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 271 7,077 0 0 271 7,077
S43 -49 352 8,576 0 0 352 8,576
S44 -48 437 9,585 0 0 437 9,585
S45 -47 480 9,536 0 0 480 9,536
S46 -46 583 10,873 0 0 583 10,873
S47 -45 680 11,453 0 0 680 11,453
S48 -44 753 9,558 0 0 753 9,558
S49 -43 766 7,733 0 0 766 7,733
S50 -42 872 8,384 0 0 872 8,384
S51 -41 1,053 9,185 0 0 1,053 9,185
S52 -40 1,212 9,414 0 0 1,212 9,414
S53 -39 1,492 10,086 0 0 1,492 10,086
S54 -38 1,648 9,784 0 0 1,648 9,784
S55 -37 1,667 8,632 0 0 1,667 8,632
S56 -36 1,676 8,295 0 0 1,676 8,295
S57 -35 1,669 7,934 0 0 1,669 7,934
S58 -34 1,674 7,688 0 0 1,674 7,688
S59 -33 1,697 7,412 0 0 1,697 7,412
S60 -32 1,662 7,320 0 0 1,662 7,320
S61 -31 1,631 6,874 0 0 1,631 6,874
S62 -30 1,680 6,678 0 0 1,680 6,678
S63 -29 1,523 5,699 0 0 1,523 5,699
H1 -28 1,476 5,074 0 0 1,476 5,074

H2 -27 1,482 4,723 0 0 1,482 4,723

H3 -26 1,720 5,114 0 0 1,720 5,114

H4 -25 1,936 5,451 0 0 1,936 5,451

H5 -24 2,085 5,631 0 0 2,085 5,631

H6 -23 1,542 3,943 0 0 1,542 3,943

H7 -22 2,170 5,318 0 0 2,170 5,318

H8 -21 1,803 4,258 0 0 1,803 4,258

H9 -20 1,907 4,298 0 0 1,907 4,298

H10 -19 2,239 4,930 0 0 2,239 4,930

H11 -18 2,325 4,985 0 0 2,325 4,985
H12 -17 2,618 5,478 0 0 2,618 5,478
H13 -16 2,419 4,961 0 0 2,419 4,961
H14 -15 2,394 4,775 0 0 2,394 4,775
H15 -14 1,529 2,911 0 0 1,529 2,911
H16 -13 1,473 2,678 0 0 1,473 2,678
H17 -12 1,133 1,960 0 0 1,133 1,960
H18 -11 1,164 1,914 0 0 1,164 1,914
H19 -10 1,205 1,867 0 0 1,205 1,867
H20 -9 1,372 1,979 0 0 1,372 1,979
H21 -8 3,593 5,086 0 0 3,593 5,086
H22 -7 1,477 2,002 0 0 1,477 2,002
H23 -6 1,842 2,369 0 0 1,842 2,369
H24 -5 2,528 3,166 0 0 2,528 3,166
H25 -4 2,210 2,601 0 0 2,210 2,601
H26 -3 1,739 1,911 0 0 1,739 1,911
H27 -2 1,778 1,871 0 0 1,778 1,871
H28 -1 1,779 1,850 0 0 1,779 1,850
H29 0 1,596 1,596 0 0 1,596 1,596
H30 1 0 0 9,710 9,337 1,592 1,531 15 15 1,607 1,545
H31 2 0 0 9,710 8,978 1,592 1,472 15 14 1,607 1,486
H32 3 0 0 9,710 8,632 1,592 1,415 15 14 1,607 1,429
H33 4 3 3 17,167 14,675 1,628 1,391 35 30 1,663 1,422
H34 5 3 3 17,167 14,110 1,628 1,338 35 29 1,663 1,367
H35 6 5 4 19,685 15,557 1,626 1,285 78 62 1,705 1,347
H36 7 5 4 26,689 20,282 810 615 90 68 899 683
H37 8 5 4 26,689 19,502 810 592 90 66 899 657
H38 9 5 3 26,689 18,751 810 569 90 63 899 632
H39 10 5 3 26,689 18,030 810 547 90 61 899 608
H40 11 5 3 26,689 17,337 810 526 90 58 899 584
H41 12 5 3 26,689 16,670 810 506 90 56 899 562
H42 13 5 3 26,689 16,029 810 486 90 54 899 540
H43 14 5 3 26,689 15,412 810 467 90 52 899 519
H44 15 32 18 43,274 24,028 0 0 103 57 103 57
H45 16 37 20 46,641 24,902 0 0 103 55 103 55
H46 17 37 19 50,009 25,673 0 0 103 53 103 53
H47 18 37 18 53,376 26,348 0 0 103 51 103 51
H48 19 37 18 56,744 26,933 0 0 103 49 103 49
H49 20 37 17 60,111 27,434 0 0 103 47 103 47
H50 21 39 17 63,478 27,856 0 0 103 45 103 45
H51 22 39 17 66,846 28,206 0 0 103 44 103 44
H52 23 39 16 70,213 28,487 0 0 103 42 103 42
H53 24 39 15 73,581 28,705 0 0 103 40 103 40
H54 25 301 113 76,948 28,865 0 0 103 39 103 39
H55 26 303 109 87,491 31,557 0 0 103 37 103 37
H56 27 303 105 98,034 34,000 0 0 103 36 103 36
H57 28 303 101 108,576 36,208 0 0 103 34 103 34
H58 29 303 97 119,119 38,196 0 0 103 33 103 33
H59 30 303 93 129,662 39,977 0 0 103 32 103 32
H60 31 306 91 140,204 41,565 0 0 103 31 103 31
H61 32 306 87 150,722 42,964 0 0 103 29 103 29
H62 33 306 84 161,239 44,195 0 0 103 28 103 28
H63 34 374 99 171,756 45,267 0 0 103 27 103 27
H64 35 1,020 259 186,667 47,304 0 0 103 26 103 26
H65 36 1,065 259 193,926 47,254 0 0 103 25 103 25
H66 37 1,065 249 201,820 47,286 0 0 103 24 103 24
H67 38 1,065 240 209,633 47,227 0 0 103 23 103 23
H68 39 1,065 231 217,445 47,103 0 0 103 22 103 22
H69 40 1,065 222 225,257 46,919 0 0 103 22 103 22
H70 41 1,068 214 233,070 46,679 0 0 103 21 103 21
H71 42 1,068 206 240,914 46,394 0 0 103 20 103 20
H72 43 1,068 198 248,759 46,062 0 0 103 19 103 19
H73 44 1,119 199 256,604 45,687 0 0 103 18 103 18
H74 45 1,411 241 263,794 45,161 0 0 103 18 103 18
H75 46 1,571 259 271,157 44,636 0 0 103 17 103 17
H76 47 1,571 249 279,154 44,185 0 0 103 16 103 16
H77 48 1,571 239 287,236 43,716 0 0 103 16 103 16
H78 49 1,571 230 295,317 43,217 0 0 103 15 103 15
H79 50 1,571 221 303,399 42,692 0 0 103 15 103 15
H80 51 1,562 211 301,958 40,855 0 0 88 12 88 12
H81 52 1,562 203 310,033 40,334 0 0 88 11 88 11
H82 53 1,562 195 318,108 39,793 0 0 88 11 88 11
H83 54 1,440 173 237,394 28,554 0 0 68 8 68 8
H84 55 1,160 134 241,730 27,957 0 0 68 8 68 8
H85 56 947 105 224,347 24,949 0 0 25 3 25 3
H86 57 947 101 221,019 23,634 0 0 14 1 14 1
H87 58 947 97 223,905 23,021 0 0 14 1 14 1
H88 59 947 94 226,791 22,421 0 0 14 1 14 1
H89 60 947 90 229,677 21,833 0 0 14 1 14 1
H90 61 947 87 232,563 21,257 0 0 14 1 14 1
H91 62 947 83 235,448 20,693 0 0 14 1 14 1
H92 63 947 80 238,334 20,141 0 0 14 1 14 1
H93 64 947 77 241,220 19,601 0 0 14 1 14 1

合計 39,275 6,636 9,521,365 1,971,236 992 1,978,864 96,148 305,220 5,166 1,833 101,314 307,053 6.44 1,671,811

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値

残存価値：
③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　事業期間 +10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 301 7,864 0 0 301 7,864
S43 -49 391 9,529 0 0 391 9,529
S44 -48 486 10,650 0 0 486 10,650
S45 -47 534 10,595 0 0 534 10,595
S46 -46 648 12,081 0 0 648 12,081
S47 -45 756 12,725 0 0 756 12,725
S48 -44 836 10,620 0 0 836 10,620
S49 -43 851 8,593 0 0 851 8,593
S50 -42 969 9,315 0 0 969 9,315
S51 -41 1,171 10,205 0 0 1,171 10,205
S52 -40 1,347 10,460 0 0 1,347 10,460
S53 -39 1,658 11,206 0 0 1,658 11,206
S54 -38 1,831 10,871 0 0 1,831 10,871
S55 -37 1,853 9,591 0 0 1,853 9,591
S56 -36 1,862 9,217 0 0 1,862 9,217
S57 -35 1,854 8,816 0 0 1,854 8,816
S58 -34 1,860 8,542 0 0 1,860 8,542
S59 -33 1,886 8,235 0 0 1,886 8,235
S60 -32 1,847 8,134 0 0 1,847 8,134
S61 -31 1,812 7,638 0 0 1,812 7,638
S62 -30 1,867 7,420 0 0 1,867 7,420
S63 -29 1,693 6,332 0 0 1,693 6,332
H1 -28 1,640 5,638 0 0 1,640 5,638

H2 -27 1,647 5,247 0 0 1,647 5,247

H3 -26 1,912 5,683 0 0 1,912 5,683

H4 -25 2,151 6,057 0 0 2,151 6,057

H5 -24 2,317 6,257 0 0 2,317 6,257
H6 -23 1,714 4,381 0 0 1,714 4,381

H7 -22 2,411 5,909 0 0 2,411 5,909

H8 -21 2,004 4,731 0 0 2,004 4,731

H9 -20 2,119 4,775 0 0 2,119 4,775

H10 -19 2,488 5,478 0 0 2,488 5,478

H11 -18 2,583 5,539 0 0 2,583 5,539
H12 -17 2,909 6,087 0 0 2,909 6,087
H13 -16 2,688 5,512 0 0 2,688 5,512
H14 -15 2,660 5,306 0 0 2,660 5,306
H15 -14 1,699 3,235 0 0 1,699 3,235
H16 -13 1,637 2,976 0 0 1,637 2,976
H17 -12 1,259 2,178 0 0 1,259 2,178
H18 -11 1,294 2,127 0 0 1,294 2,127
H19 -10 1,339 2,074 0 0 1,339 2,074
H20 -9 1,524 2,199 0 0 1,524 2,199
H21 -8 3,992 5,651 0 0 3,992 5,651
H22 -7 1,641 2,225 0 0 1,641 2,225
H23 -6 2,046 2,633 0 0 2,046 2,633
H24 -5 2,809 3,518 0 0 2,809 3,518
H25 -4 2,455 2,890 0 0 2,455 2,890
H26 -3 1,932 2,124 0 0 1,932 2,124
H27 -2 1,975 2,079 0 0 1,975 2,079
H28 -1 1,976 2,055 0 0 1,976 2,055
H29 0 1,773 1,773 0 0 1,773 1,773
H30 1 0 0 9,710 9,337 1,665 1,601 15 15 1,681 1,616
H31 2 0 0 9,710 8,978 1,665 1,540 15 14 1,681 1,554
H32 3 0 0 9,710 8,632 1,665 1,480 15 14 1,681 1,494
H33 4 3 3 17,167 14,675 1,705 1,457 35 30 1,740 1,488
H34 5 3 3 17,167 14,110 1,705 1,401 35 29 1,740 1,430

H35 6 3 3 17,167 13,568 1,965 1,553 35 28 2,000 1,581

H36 7 5 4 26,689 20,282 840 638 90 68 929 706

H37 8 5 4 26,689 19,502 840 613 90 66 929 679

H38 9 5 3 26,689 18,751 840 590 90 63 929 653

H39 10 5 3 26,689 18,030 840 567 90 61 929 628

H40 11 5 3 26,689 17,337 840 545 90 58 929 604

H41 12 5 3 26,689 16,670 840 524 90 56 929 580

H42 13 5 3 26,689 16,029 840 504 90 54 929 558

H43 14 5 3 26,689 15,412 840 485 90 52 929 537

H44 15 5 3 26,689 14,820 840 466 90 50 929 516

H45 16 32 17 43,274 23,104 0 0 103 55 103 55

H46 17 37 19 46,641 23,944 0 0 103 53 103 53

H47 18 37 18 50,009 24,686 0 0 103 51 103 51

H48 19 37 18 53,376 25,335 0 0 103 49 103 49

H49 20 37 17 56,744 25,897 0 0 103 47 103 47

H50 21 39 17 60,111 26,379 0 0 103 45 103 45

H51 22 39 17 63,478 26,785 0 0 103 44 103 44

H52 23 39 16 66,846 27,121 0 0 103 42 103 42

H53 24 39 15 70,213 27,392 0 0 103 40 103 40

H54 25 39 15 73,581 27,601 0 0 103 39 103 39

H55 26 301 109 76,948 27,754 0 0 103 37 103 37

H56 27 303 105 87,491 30,343 0 0 103 36 103 36

H57 28 303 101 98,034 32,692 0 0 103 34 103 34

H58 29 303 97 108,576 34,815 0 0 103 33 103 33

H59 30 303 93 119,119 36,727 0 0 103 32 103 32

H60 31 306 91 129,662 38,440 0 0 103 31 103 31

H61 32 306 87 140,179 39,959 0 0 103 29 103 29

H62 33 306 84 150,696 41,305 0 0 103 28 103 28

H63 34 374 99 161,213 42,488 0 0 103 27 103 27

H64 35 374 95 176,124 44,633 0 0 103 26 103 26

H65 36 1,020 249 191,035 46,549 0 0 103 25 103 25

H66 37 1,065 249 198,294 46,460 0 0 103 24 103 24

H67 38 1,065 240 206,107 46,433 0 0 103 23 103 23

H68 39 1,065 231 213,919 46,339 0 0 103 22 103 22

H69 40 1,065 222 221,731 46,184 0 0 103 22 103 22

H70 41 1,068 214 229,544 45,973 0 0 103 21 103 21

H71 42 1,068 206 237,388 45,715 0 0 103 20 103 20

H72 43 1,068 198 245,233 45,409 0 0 103 19 103 19
H73 44 1,119 199 253,078 45,060 0 0 103 18 103 18

H74 45 1,119 192 260,268 44,557 0 0 103 18 103 18

H75 46 1,411 232 267,459 44,027 0 0 103 17 103 17

H76 47 1,571 249 274,822 43,500 0 0 103 16 103 16

H77 48 1,571 239 282,903 43,056 0 0 103 16 103 16

H78 49 1,571 230 290,985 42,583 0 0 103 15 103 15

H79 50 1,571 221 299,067 42,082 0 0 103 15 103 15

H80 51 1,562 211 297,626 40,269 0 0 88 12 88 12

H81 52 1,562 203 305,701 39,771 0 0 88 11 88 11

H82 53 1,562 195 313,775 39,251 0 0 88 11 88 11

H83 54 1,440 173 233,062 28,033 0 0 68 8 68 8

H84 55 1,440 167 237,397 27,456 0 0 68 8 68 8

H85 56 1,160 129 241,733 26,882 0 0 68 8 68 8

H86 57 947 101 218,133 23,325 0 0 14 1 14 1

H87 58 947 97 221,019 22,725 0 0 14 1 14 1

H88 59 947 94 223,905 22,136 0 0 14 1 14 1

H89 60 947 90 226,791 21,559 0 0 14 1 14 1

H90 61 947 87 229,677 20,993 0 0 14 1 14 1

H91 62 947 83 232,563 20,440 0 0 14 1 14 1

H92 63 947 80 235,448 19,897 0 0 14 1 14 1

H93 64 947 77 238,334 19,367 0 0 14 1 14 1

H94 65 947 74 241,220 18,847 0 0 14 1 14 1

合計 39,275 6,398 9,521,365 1,918,410 1,075 1,925,883 106,831 338,944 5,166 1,797 111,997 340,741 5.65 1,585,142

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　事業期間 -10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 301 7,864 0 0 301 7,864
S43 -49 391 9,529 0 0 391 9,529
S44 -48 486 10,650 0 0 486 10,650
S45 -47 534 10,595 0 0 534 10,595
S46 -46 648 12,081 0 0 648 12,081
S47 -45 756 12,725 0 0 756 12,725
S48 -44 836 10,620 0 0 836 10,620
S49 -43 851 8,593 0 0 851 8,593
S50 -42 969 9,315 0 0 969 9,315
S51 -41 1,171 10,205 0 0 1,171 10,205
S52 -40 1,347 10,460 0 0 1,347 10,460
S53 -39 1,658 11,206 0 0 1,658 11,206
S54 -38 1,831 10,871 0 0 1,831 10,871
S55 -37 1,853 9,591 0 0 1,853 9,591
S56 -36 1,862 9,217 0 0 1,862 9,217
S57 -35 1,854 8,816 0 0 1,854 8,816
S58 -34 1,860 8,542 0 0 1,860 8,542
S59 -33 1,886 8,235 0 0 1,886 8,235
S60 -32 1,847 8,134 0 0 1,847 8,134
S61 -31 1,812 7,638 0 0 1,812 7,638
S62 -30 1,867 7,420 0 0 1,867 7,420
S63 -29 1,693 6,332 0 0 1,693 6,332
H1 -28 1,640 5,638 0 0 1,640 5,638

H2 -27 1,647 5,247 0 0 1,647 5,247

H3 -26 1,912 5,683 0 0 1,912 5,683

H4 -25 2,151 6,057 0 0 2,151 6,057

H5 -24 2,317 6,257 0 0 2,317 6,257

H6 -23 1,714 4,381 0 0 1,714 4,381

H7 -22 2,411 5,909 0 0 2,411 5,909

H8 -21 2,004 4,731 0 0 2,004 4,731

H9 -20 2,119 4,775 0 0 2,119 4,775

H10 -19 2,488 5,478 0 0 2,488 5,478

H11 -18 2,583 5,539 0 0 2,583 5,539
H12 -17 2,909 6,087 0 0 2,909 6,087
H13 -16 2,688 5,512 0 0 2,688 5,512
H14 -15 2,660 5,306 0 0 2,660 5,306
H15 -14 1,699 3,235 0 0 1,699 3,235
H16 -13 1,637 2,976 0 0 1,637 2,976
H17 -12 1,259 2,178 0 0 1,259 2,178
H18 -11 1,294 2,127 0 0 1,294 2,127
H19 -10 1,339 2,074 0 0 1,339 2,074
H20 -9 1,524 2,199 0 0 1,524 2,199
H21 -8 3,992 5,651 0 0 3,992 5,651
H22 -7 1,641 2,225 0 0 1,641 2,225
H23 -6 2,046 2,633 0 0 2,046 2,633
H24 -5 2,809 3,518 0 0 2,809 3,518
H25 -4 2,455 2,890 0 0 2,455 2,890
H26 -3 1,932 2,124 0 0 1,932 2,124
H27 -2 1,975 2,079 0 0 1,975 2,079
H28 -1 1,976 2,055 0 0 1,976 2,055
H29 0 1,773 1,773 0 0 1,773 1,773
H30 1 0 0 9,710 9,337 1,904 1,830 15 15 1,919 1,845
H31 2 0 0 9,710 8,978 1,904 1,760 15 14 1,919 1,774
H32 3 0 0 9,710 8,632 1,904 1,692 15 14 1,919 1,706
H33 4 3 3 17,167 14,675 1,943 1,661 35 30 1,979 1,691
H34 5 5 4 19,685 16,180 1,616 1,328 78 64 1,694 1,393
H35 6 5 4 19,685 15,557 1,876 1,483 78 62 1,954 1,545
H36 7 5 4 26,689 20,282 969 736 90 68 1,058 804
H37 8 5 4 26,689 19,502 969 708 90 66 1,058 773
H38 9 5 3 26,689 18,751 969 681 90 63 1,058 744
H39 10 5 3 26,689 18,030 969 654 90 61 1,058 715
H40 11 5 3 26,689 17,337 969 629 90 58 1,058 688
H41 12 5 3 26,689 16,670 969 605 90 56 1,058 661
H42 13 5 3 26,689 16,029 969 582 90 54 1,058 636
H43 14 32 19 43,274 24,990 0 0 103 60 103 60
H44 15 37 21 46,641 25,898 0 0 103 57 103 57
H45 16 37 20 50,009 26,700 0 0 103 55 103 55
H46 17 37 19 53,376 27,402 0 0 103 53 103 53
H47 18 37 18 56,744 28,010 0 0 103 51 103 51
H48 19 37 18 60,111 28,531 0 0 103 49 103 49
H49 20 37 17 63,478 28,971 0 0 103 47 103 47
H50 21 39 17 66,846 29,334 0 0 103 45 103 45
H51 22 39 17 70,213 29,627 0 0 103 44 103 44
H52 23 39 16 73,581 29,854 0 0 103 42 103 42
H53 24 301 117 76,948 30,019 0 0 103 40 103 40
H54 25 303 114 87,491 32,819 0 0 103 39 103 39
H55 26 303 109 98,034 35,360 0 0 103 37 103 37
H56 27 303 105 108,576 37,656 0 0 103 36 103 36
H57 28 303 101 119,119 39,723 0 0 103 34 103 34
H58 29 303 97 129,662 41,576 0 0 103 33 103 33
H59 30 303 93 140,204 43,228 0 0 103 32 103 32
H60 31 306 91 150,747 44,691 0 0 103 31 103 31
H61 32 306 87 161,264 45,970 0 0 103 29 103 29
H62 33 306 84 171,781 47,084 0 0 103 28 103 28
H63 34 1,020 269 182,299 48,045 0 0 103 27 103 27
H64 35 1,065 270 189,558 48,037 0 0 103 26 103 26
H65 36 1,065 259 197,452 48,113 0 0 103 25 103 25
H66 37 1,065 249 205,347 48,112 0 0 103 24 103 24
H67 38 1,065 240 213,159 48,022 0 0 103 23 103 23
H68 39 1,065 231 220,971 47,867 0 0 103 22 103 22
H69 40 1,065 222 228,783 47,653 0 0 103 22 103 22
H70 41 1,068 214 236,596 47,385 0 0 103 21 103 21
H71 42 1,068 206 244,440 47,073 0 0 103 20 103 20
H72 43 1,068 198 252,285 46,715 0 0 103 19 103 19
H73 44 1,411 251 260,130 46,315 0 0 103 18 103 18
H74 45 1,571 269 267,493 45,794 0 0 103 18 103 18
H75 46 1,571 259 275,490 45,349 0 0 103 17 103 17
H76 47 1,571 249 283,486 44,871 0 0 103 16 103 16
H77 48 1,571 239 291,568 44,375 0 0 103 16 103 16
H78 49 1,571 230 299,649 43,851 0 0 103 15 103 15
H79 50 1,571 221 307,731 43,302 0 0 103 15 103 15
H80 51 1,562 211 306,290 41,441 0 0 88 12 88 12
H81 52 1,562 203 314,365 40,898 0 0 88 11 88 11
H82 53 1,562 195 322,440 40,335 0 0 88 11 88 11
H83 54 1,160 140 241,727 29,075 0 0 68 8 68 8
H84 55 947 109 224,344 25,947 0 0 25 3 25 3
H85 56 947 105 227,233 25,270 0 0 25 3 25 3
H86 57 947 101 223,905 23,942 0 0 14 1 14 1
H87 58 947 97 226,791 23,318 0 0 14 1 14 1
H88 59 947 94 229,677 22,706 0 0 14 1 14 1
H89 60 947 90 232,563 22,107 0 0 14 1 14 1
H90 61 947 87 235,448 21,521 0 0 14 1 14 1
H91 62 947 83 238,334 20,947 0 0 14 1 14 1
H92 63 947 80 241,220 20,385 0 0 14 1 14 1
H93 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 39,275 6,885 9,521,365 2,026,174 1,131 2,034,189 106,831 339,327 5,166 1,870 111,997 341,197 5.96 1,692,992

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値

残存価値：
③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　資産 +10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 301 7,864 0 0 301 7,864
S43 -49 391 9,529 0 0 391 9,529
S44 -48 486 10,650 0 0 486 10,650
S45 -47 534 10,595 0 0 534 10,595
S46 -46 648 12,081 0 0 648 12,081
S47 -45 756 12,725 0 0 756 12,725
S48 -44 836 10,620 0 0 836 10,620
S49 -43 851 8,593 0 0 851 8,593
S50 -42 969 9,315 0 0 969 9,315
S51 -41 1,171 10,205 0 0 1,171 10,205
S52 -40 1,347 10,460 0 0 1,347 10,460
S53 -39 1,658 11,206 0 0 1,658 11,206
S54 -38 1,831 10,871 0 0 1,831 10,871
S55 -37 1,853 9,591 0 0 1,853 9,591
S56 -36 1,862 9,217 0 0 1,862 9,217
S57 -35 1,854 8,816 0 0 1,854 8,816
S58 -34 1,860 8,542 0 0 1,860 8,542
S59 -33 1,886 8,235 0 0 1,886 8,235
S60 -32 1,847 8,134 0 0 1,847 8,134
S61 -31 1,812 7,638 0 0 1,812 7,638
S62 -30 1,867 7,420 0 0 1,867 7,420
S63 -29 1,693 6,332 0 0 1,693 6,332
H1 -28 1,640 5,638 0 0 1,640 5,638

H2 -27 1,647 5,247 0 0 1,647 5,247

H3 -26 1,912 5,683 0 0 1,912 5,683

H4 -25 2,151 6,057 0 0 2,151 6,057

H5 -24 2,317 6,257 0 0 2,317 6,257
H6 -23 1,714 4,381 0 0 1,714 4,381

H7 -22 2,411 5,909 0 0 2,411 5,909

H8 -21 2,004 4,731 0 0 2,004 4,731

H9 -20 2,119 4,775 0 0 2,119 4,775

H10 -19 2,488 5,478 0 0 2,488 5,478

H11 -18 2,583 5,539 0 0 2,583 5,539
H12 -17 2,909 6,087 0 0 2,909 6,087
H13 -16 2,688 5,512 0 0 2,688 5,512
H14 -15 2,660 5,306 0 0 2,660 5,306
H15 -14 1,699 3,235 0 0 1,699 3,235
H16 -13 1,637 2,976 0 0 1,637 2,976
H17 -12 1,259 2,178 0 0 1,259 2,178
H18 -11 1,294 2,127 0 0 1,294 2,127
H19 -10 1,339 2,074 0 0 1,339 2,074
H20 -9 1,524 2,199 0 0 1,524 2,199
H21 -8 3,992 5,651 0 0 3,992 5,651
H22 -7 1,641 2,225 0 0 1,641 2,225
H23 -6 2,046 2,633 0 0 2,046 2,633
H24 -5 2,809 3,518 0 0 2,809 3,518
H25 -4 2,455 2,890 0 0 2,455 2,890
H26 -3 1,932 2,124 0 0 1,932 2,124
H27 -2 1,975 2,079 0 0 1,975 2,079
H28 -1 1,976 2,055 0 0 1,976 2,055
H29 0 1,773 1,773 0 0 1,773 1,773
H30 1 0 0 10,681 10,270 1,769 1,701 15 15 1,784 1,716
H31 2 0 0 10,681 9,875 1,769 1,635 15 14 1,784 1,650
H32 3 0 0 10,681 9,496 1,769 1,572 15 14 1,784 1,586
H33 4 4 3 18,884 16,142 1,809 1,546 35 30 1,844 1,576
H34 5 4 3 18,884 15,521 1,809 1,487 35 29 1,844 1,515
H35 6 5 4 21,654 17,113 1,807 1,428 78 62 1,885 1,490
H36 7 5 4 29,358 22,310 899 684 90 68 989 752
H37 8 5 4 29,358 21,452 899 657 90 66 989 723
H38 9 5 4 29,358 20,627 899 632 90 63 989 695
H39 10 5 4 29,358 19,833 899 608 90 61 989 668
H40 11 5 4 29,358 19,070 899 584 90 58 989 643
H41 12 5 3 29,358 18,337 899 562 90 56 989 618
H42 13 5 3 29,358 17,632 899 540 90 54 989 594
H43 14 6 3 29,358 16,954 899 519 90 52 989 571
H44 15 36 20 47,601 26,431 0 0 103 57 103 57
H45 16 41 22 51,305 27,392 0 0 103 55 103 55
H46 17 41 21 55,010 28,240 0 0 103 53 103 53
H47 18 41 20 58,714 28,983 0 0 103 51 103 51
H48 19 41 19 62,418 29,626 0 0 103 49 103 49
H49 20 41 19 66,122 30,177 0 0 103 47 103 47
H50 21 43 19 69,826 30,642 0 0 103 45 103 45
H51 22 43 18 73,530 31,027 0 0 103 44 103 44
H52 23 43 17 77,235 31,336 0 0 103 42 103 42
H53 24 43 17 80,939 31,576 0 0 103 40 103 40
H54 25 331 124 84,643 31,751 0 0 103 39 103 39
H55 26 333 120 96,240 34,713 0 0 103 37 103 37
H56 27 333 116 107,837 37,400 0 0 103 36 103 36
H57 28 333 111 119,434 39,829 0 0 103 34 103 34
H58 29 333 107 131,031 42,015 0 0 103 33 103 33
H59 30 333 103 142,628 43,975 0 0 103 32 103 32
H60 31 337 100 154,225 45,722 0 0 103 31 103 31
H61 32 337 96 165,794 47,261 0 0 103 29 103 29
H62 33 337 92 177,363 48,614 0 0 103 28 103 28
H63 34 411 108 188,931 49,793 0 0 103 27 103 27
H64 35 1,122 284 205,333 52,035 0 0 103 26 103 26
H65 36 1,171 285 213,319 51,979 0 0 103 25 103 25
H66 37 1,171 274 222,003 52,014 0 0 103 24 103 24
H67 38 1,171 264 230,596 51,950 0 0 103 23 103 23
H68 39 1,171 254 239,190 51,813 0 0 103 22 103 22
H69 40 1,171 244 247,783 51,611 0 0 103 22 103 22
H70 41 1,175 235 256,377 51,347 0 0 103 21 103 21
H71 42 1,175 226 265,006 51,033 0 0 103 20 103 20
H72 43 1,175 218 273,635 50,668 0 0 103 19 103 19
H73 44 1,231 219 282,264 50,256 0 0 103 18 103 18
H74 45 1,552 266 290,174 49,677 0 0 103 18 103 18
H75 46 1,728 285 298,273 49,100 0 0 103 17 103 17
H76 47 1,728 274 307,070 48,604 0 0 103 16 103 16
H77 48 1,728 263 315,959 48,087 0 0 103 16 103 16
H78 49 1,728 253 324,849 47,539 0 0 103 15 103 15
H79 50 1,728 243 333,739 46,961 0 0 103 15 103 15
H80 51 1,719 233 332,154 44,941 0 0 88 12 88 12
H81 52 1,719 224 341,036 44,368 0 0 88 11 88 11
H82 53 1,719 215 349,918 43,772 0 0 88 11 88 11
H83 54 1,584 191 261,134 31,410 0 0 68 8 68 8
H84 55 1,276 148 265,902 30,753 0 0 68 8 68 8
H85 56 1,041 116 246,782 27,444 0 0 25 3 25 3
H86 57 1,041 111 243,121 25,997 0 0 14 1 14 1
H87 58 1,041 107 246,295 25,323 0 0 14 1 14 1
H88 59 1,041 103 249,470 24,663 0 0 14 1 14 1
H89 60 1,041 99 252,644 24,016 0 0 14 1 14 1
H90 61 1,041 95 255,819 23,383 0 0 14 1 14 1
H91 62 1,041 92 258,993 22,763 0 0 14 1 14 1
H92 63 1,041 88 262,168 22,155 0 0 14 1 14 1
H93 64 1,041 85 265,342 21,561 0 0 14 1 14 1

合計 43,203 7,300 10,473,502 2,168,359 1,103 2,176,762 106,831 339,134 5,166 1,833 111,997 340,966 6.38 1,835,795

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　資産 -10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 301 7,864 0 0 301 7,864
S43 -49 391 9,529 0 0 391 9,529
S44 -48 486 10,650 0 0 486 10,650
S45 -47 534 10,595 0 0 534 10,595
S46 -46 648 12,081 0 0 648 12,081
S47 -45 756 12,725 0 0 756 12,725
S48 -44 836 10,620 0 0 836 10,620
S49 -43 851 8,593 0 0 851 8,593
S50 -42 969 9,315 0 0 969 9,315
S51 -41 1,171 10,205 0 0 1,171 10,205
S52 -40 1,347 10,460 0 0 1,347 10,460
S53 -39 1,658 11,206 0 0 1,658 11,206
S54 -38 1,831 10,871 0 0 1,831 10,871
S55 -37 1,853 9,591 0 0 1,853 9,591
S56 -36 1,862 9,217 0 0 1,862 9,217
S57 -35 1,854 8,816 0 0 1,854 8,816
S58 -34 1,860 8,542 0 0 1,860 8,542
S59 -33 1,886 8,235 0 0 1,886 8,235
S60 -32 1,847 8,134 0 0 1,847 8,134
S61 -31 1,812 7,638 0 0 1,812 7,638
S62 -30 1,867 7,420 0 0 1,867 7,420
S63 -29 1,693 6,332 0 0 1,693 6,332
H1 -28 1,640 5,638 0 0 1,640 5,638

H2 -27 1,647 5,247 0 0 1,647 5,247

H3 -26 1,912 5,683 0 0 1,912 5,683

H4 -25 2,151 6,057 0 0 2,151 6,057

H5 -24 2,317 6,257 0 0 2,317 6,257

H6 -23 1,714 4,381 0 0 1,714 4,381

H7 -22 2,411 5,909 0 0 2,411 5,909

H8 -21 2,004 4,731 0 0 2,004 4,731

H9 -20 2,119 4,775 0 0 2,119 4,775

H10 -19 2,488 5,478 0 0 2,488 5,478

H11 -18 2,583 5,539 0 0 2,583 5,539
H12 -17 2,909 6,087 0 0 2,909 6,087
H13 -16 2,688 5,512 0 0 2,688 5,512
H14 -15 2,660 5,306 0 0 2,660 5,306
H15 -14 1,699 3,235 0 0 1,699 3,235
H16 -13 1,637 2,976 0 0 1,637 2,976
H17 -12 1,259 2,178 0 0 1,259 2,178
H18 -11 1,294 2,127 0 0 1,294 2,127
H19 -10 1,339 2,074 0 0 1,339 2,074
H20 -9 1,524 2,199 0 0 1,524 2,199
H21 -8 3,992 5,651 0 0 3,992 5,651
H22 -7 1,641 2,225 0 0 1,641 2,225
H23 -6 2,046 2,633 0 0 2,046 2,633
H24 -5 2,809 3,518 0 0 2,809 3,518
H25 -4 2,455 2,890 0 0 2,455 2,890
H26 -3 1,932 2,124 0 0 1,932 2,124
H27 -2 1,975 2,079 0 0 1,975 2,079
H28 -1 1,976 2,055 0 0 1,976 2,055
H29 0 1,773 1,773 0 0 1,773 1,773
H30 1 0 0 8,739 8,403 1,769 1,701 15 15 1,784 1,716
H31 2 0 0 8,739 8,080 1,769 1,635 15 14 1,784 1,650
H32 3 0 0 8,739 7,769 1,769 1,572 15 14 1,784 1,586
H33 4 3 3 15,451 13,207 1,809 1,546 35 30 1,844 1,576
H34 5 3 2 15,451 12,699 1,809 1,487 35 29 1,844 1,515
H35 6 4 4 17,717 14,002 1,807 1,428 78 62 1,885 1,490
H36 7 4 3 24,020 18,253 899 684 90 68 989 752
H37 8 4 3 24,020 17,551 899 657 90 66 989 723
H38 9 4 3 24,020 16,876 899 632 90 63 989 695
H39 10 4 3 24,020 16,227 899 608 90 61 989 668
H40 11 4 3 24,020 15,603 899 584 90 58 989 643
H41 12 4 3 24,020 15,003 899 562 90 56 989 618
H42 13 4 3 24,020 14,426 899 540 90 54 989 594
H43 14 5 3 24,020 13,871 899 519 90 52 989 571
H44 15 29 16 38,946 21,626 0 0 103 57 103 57
H45 16 33 18 41,977 22,412 0 0 103 55 103 55
H46 17 33 17 45,008 23,106 0 0 103 53 103 53
H47 18 33 16 48,038 23,713 0 0 103 51 103 51
H48 19 33 16 51,069 24,240 0 0 103 49 103 49
H49 20 33 15 54,100 24,690 0 0 103 47 103 47
H50 21 35 15 57,131 25,071 0 0 103 45 103 45
H51 22 35 15 60,161 25,385 0 0 103 44 103 44
H52 23 35 14 63,192 25,639 0 0 103 42 103 42
H53 24 35 14 66,223 25,835 0 0 103 40 103 40
H54 25 271 102 69,253 25,978 0 0 103 39 103 39
H55 26 273 98 78,742 28,401 0 0 103 37 103 37
H56 27 273 95 88,230 30,600 0 0 103 36 103 36
H57 28 273 91 97,719 32,587 0 0 103 34 103 34
H58 29 273 87 107,207 34,376 0 0 103 33 103 33
H59 30 273 84 116,696 35,979 0 0 103 32 103 32
H60 31 276 82 126,184 37,409 0 0 103 31 103 31
H61 32 276 79 135,649 38,668 0 0 103 29 103 29
H62 33 276 76 145,115 39,775 0 0 103 28 103 28
H63 34 337 89 154,580 40,740 0 0 103 27 103 27
H64 35 918 233 168,000 42,574 0 0 103 26 103 26
H65 36 958 233 174,534 42,528 0 0 103 25 103 25
H66 37 958 224 181,638 42,557 0 0 103 24 103 24
H67 38 958 216 188,669 42,504 0 0 103 23 103 23
H68 39 958 208 195,701 42,393 0 0 103 22 103 22
H69 40 958 200 202,732 42,227 0 0 103 22 103 22
H70 41 961 193 209,763 42,011 0 0 103 21 103 21
H71 42 961 185 216,823 41,755 0 0 103 20 103 20
H72 43 961 178 223,883 41,456 0 0 103 19 103 19
H73 44 1,007 179 230,943 41,119 0 0 103 18 103 18
H74 45 1,270 217 237,415 40,645 0 0 103 18 103 18
H75 46 1,414 233 244,042 40,173 0 0 103 17 103 17
H76 47 1,414 224 251,239 39,767 0 0 103 16 103 16
H77 48 1,414 215 258,512 39,344 0 0 103 16 103 16
H78 49 1,414 207 265,786 38,895 0 0 103 15 103 15
H79 50 1,414 199 273,059 38,423 0 0 103 15 103 15
H80 51 1,406 190 271,762 36,770 0 0 88 12 88 12
H81 52 1,406 183 279,030 36,301 0 0 88 11 88 11
H82 53 1,406 176 286,297 35,814 0 0 88 11 88 11
H83 54 1,296 156 213,655 25,699 0 0 68 8 68 8
H84 55 1,044 121 217,557 25,162 0 0 68 8 68 8
H85 56 852 95 201,912 22,454 0 0 25 3 25 3
H86 57 852 91 198,917 21,270 0 0 14 1 14 1
H87 58 852 88 201,514 20,719 0 0 14 1 14 1
H88 59 852 84 204,112 20,179 0 0 14 1 14 1
H89 60 852 81 206,709 19,650 0 0 14 1 14 1
H90 61 852 78 209,306 19,131 0 0 14 1 14 1
H91 62 852 75 211,904 18,624 0 0 14 1 14 1
H92 63 852 72 214,501 18,127 0 0 14 1 14 1
H93 64 852 69 217,098 17,641 0 0 14 1 14 1

合計 35,348 5,973 8,569,229 1,774,112 1,103 1,781,187 106,831 339,134 5,166 1,833 111,997 340,966 5.22 1,440,221

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値

残存価値：
③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値

4-11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 0 0 0 0 0 0
S43 -49 0 0 0 0 0 0
S44 -48 0 0 0 0 0 0
S45 -47 0 0 0 0 0 0
S46 -46 0 0 0 0 0 0
S47 -45 0 0 0 0 0 0
S48 -44 0 0 0 0 0 0
S49 -43 0 0 0 0 0 0
S50 -42 0 0 0 0 0 0
S51 -41 0 0 0 0 0 0
S52 -40 0 0 0 0 0 0
S53 -39 0 0 0 0 0 0
S54 -38 0 0 0 0 0 0
S55 -37 0 0 0 0 0 0
S56 -36 0 0 0 0 0 0
S57 -35 0 0 0 0 0 0
S58 -34 0 0 0 0 0 0
S59 -33 0 0 0 0 0 0
S60 -32 0 0 0 0 0 0
S61 -31 0 0 0 0 0 0
S62 -30 0 0 0 0 0 0
S63 -29 0 0 0 0 0 0
H1 -28 0 0 0 0 0 0

H2 -27 0 0 0 0 0 0

H3 -26 0 0 0 0 0 0

H4 -25 0 0 0 0 0 0

H5 -24 0 0 0 0 0 0
H6 -23 0 0 0 0 0 0

H7 -22 0 0 0 0 0 0

H8 -21 0 0 0 0 0 0

H9 -20 0 0 0 0 0 0

H10 -19 0 0 0 0 0 0

H11 -18 0 0 0 0 0 0
H12 -17 0 0 0 0 0 0
H13 -16 0 0 0 0 0 0
H14 -15 0 0 0 0 0 0
H15 -14 0 0 0 0 0 0
H16 -13 0 0 0 0 0 0
H17 -12 0 0 0 0 0 0
H18 -11 0 0 0 0 0 0
H19 -10 0 0 0 0 0 0
H20 -9 0 0 0 0 0 0
H21 -8 0 0 0 0 0 0
H22 -7 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 0 0 0 0 1,769 1,701 0 0 1,769 1,701
H31 2 0 0 0 0 1,769 1,635 0 0 1,769 1,635
H32 3 0 0 0 0 1,769 1,572 0 0 1,769 1,572
H33 4 2 1 1,590 1,360 1,809 1,546 20 17 1,829 1,563
H34 5 2 1 1,590 1,307 1,809 1,487 20 16 1,829 1,503
H35 6 2 2 2,722 2,151 1,807 1,428 63 50 1,870 1,478
H36 7 2 2 8,542 6,491 899 684 74 57 974 740
H37 8 2 2 8,542 6,241 899 657 74 54 974 712
H38 9 2 2 8,542 6,001 899 632 74 52 974 684
H39 10 2 2 8,542 5,770 899 608 74 50 974 658
H40 11 2 2 8,542 5,549 899 584 74 48 974 633
H41 12 2 1 8,542 5,335 899 562 74 47 974 608
H42 13 2 1 8,542 5,130 899 540 74 45 974 585
H43 14 2 1 8,542 4,933 899 519 74 43 974 562
H44 15 2 1 11,773 6,537 0 0 88 49 88 49
H45 16 2 1 11,773 6,285 0 0 88 47 88 47
H46 17 2 1 11,773 6,044 0 0 88 45 88 45
H47 18 2 1 11,773 5,811 0 0 88 43 88 43
H48 19 2 1 11,773 5,588 0 0 88 42 88 42
H49 20 2 1 11,773 5,373 0 0 88 40 88 40
H50 21 2 1 11,773 5,166 0 0 88 39 88 39
H51 22 2 1 11,773 4,967 0 0 88 37 88 37
H52 23 2 1 11,773 4,776 0 0 88 36 88 36
H53 24 2 1 11,773 4,593 0 0 88 34 88 34
H54 25 2 1 11,773 4,416 0 0 88 33 88 33
H55 26 2 1 11,773 4,246 0 0 88 32 88 32
H56 27 2 1 11,773 4,083 0 0 88 31 88 31
H57 28 2 1 11,773 3,926 0 0 88 29 88 29
H58 29 2 1 11,773 3,775 0 0 88 28 88 28
H59 30 2 1 11,773 3,630 0 0 88 27 88 27
H60 31 2 1 11,773 3,490 0 0 88 26 88 26
H61 32 2 1 11,773 3,356 0 0 88 25 88 25
H62 33 2 1 11,773 3,227 0 0 88 24 88 24
H63 34 2 1 11,773 3,103 0 0 88 23 88 23
H64 35 2 1 11,773 2,983 0 0 88 22 88 22
H65 36 2 1 11,773 2,869 0 0 88 21 88 21
H66 37 2 1 11,773 2,758 0 0 88 21 88 21
H67 38 2 1 11,773 2,652 0 0 88 20 88 20
H68 39 2 1 11,773 2,550 0 0 88 19 88 19
H69 40 2 0 11,773 2,452 0 0 88 18 88 18
H70 41 2 0 11,773 2,358 0 0 88 18 88 18
H71 42 2 0 11,773 2,267 0 0 88 17 88 17
H72 43 2 0 11,773 2,180 0 0 88 16 88 16
H73 44 2 0 11,773 2,096 0 0 88 16 88 16
H74 45 2 0 11,773 2,015 0 0 88 15 88 15
H75 46 2 0 11,773 1,938 0 0 88 14 88 14
H76 47 2 0 11,773 1,863 0 0 88 14 88 14
H77 48 2 0 11,773 1,792 0 0 88 13 88 13
H78 49 2 0 11,773 1,723 0 0 88 13 88 13
H79 50 2 0 11,773 1,657 0 0 88 12 88 12
H80 51 2 0 11,773 1,593 0 0 88 12 88 12
H81 52 2 0 11,773 1,532 0 0 88 11 88 11
H82 53 2 0 11,773 1,473 0 0 88 11 88 11
H83 54 1 0 10,182 1,225 0 0 68 8 68 8
H84 55 1 0 10,182 1,178 0 0 68 8 68 8
H85 56 0 0 9,050 1,006 0 0 25 3 25 3
H86 57 0 0 3,231 345 0 0 14 1 14 1
H87 58 0 0 3,231 332 0 0 14 1 14 1
H88 59 0 0 3,231 319 0 0 14 1 14 1
H89 60 0 0 3,231 307 0 0 14 1 14 1
H90 61 0 0 3,231 295 0 0 14 1 14 1
H91 62 0 0 3,231 284 0 0 14 1 14 1
H92 63 0 0 3,231 273 0 0 14 1 14 1
H93 64 0 0 3,231 263 0 0 14 1 14 1

合計 120 44 588,628 189,239 165 189,448 17,926 14,155 4,401 1,504 22,327 15,659 12.10 173,789

費用（百万円）

維持管理費：⑤侵食防止便益：① 浸水防護便益：② 建設費：④
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値便益 現在価値 費用 現在価値
便益 計

①＋②＋③

費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値

年次 年度 ｔ

便益(百万円)
費用

便益比
純現在
価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　事業費 +10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 0 0 0 0 0 0
S43 -49 0 0 0 0 0 0
S44 -48 0 0 0 0 0 0
S45 -47 0 0 0 0 0 0
S46 -46 0 0 0 0 0 0
S47 -45 0 0 0 0 0 0
S48 -44 0 0 0 0 0 0
S49 -43 0 0 0 0 0 0
S50 -42 0 0 0 0 0 0
S51 -41 0 0 0 0 0 0
S52 -40 0 0 0 0 0 0
S53 -39 0 0 0 0 0 0
S54 -38 0 0 0 0 0 0
S55 -37 0 0 0 0 0 0
S56 -36 0 0 0 0 0 0
S57 -35 0 0 0 0 0 0
S58 -34 0 0 0 0 0 0
S59 -33 0 0 0 0 0 0
S60 -32 0 0 0 0 0 0
S61 -31 0 0 0 0 0 0
S62 -30 0 0 0 0 0 0
S63 -29 0 0 0 0 0 0
H1 -28 0 0 0 0 0 0

H2 -27 0 0 0 0 0 0

H3 -26 0 0 0 0 0 0

H4 -25 0 0 0 0 0 0

H5 -24 0 0 0 0 0 0
H6 -23 0 0 0 0 0 0

H7 -22 0 0 0 0 0 0

H8 -21 0 0 0 0 0 0

H9 -20 0 0 0 0 0 0

H10 -19 0 0 0 0 0 0

H11 -18 0 0 0 0 0 0
H12 -17 0 0 0 0 0 0
H13 -16 0 0 0 0 0 0
H14 -15 0 0 0 0 0 0
H15 -14 0 0 0 0 0 0
H16 -13 0 0 0 0 0 0
H17 -12 0 0 0 0 0 0
H18 -11 0 0 0 0 0 0
H19 -10 0 0 0 0 0 0
H20 -9 0 0 0 0 0 0
H21 -8 0 0 0 0 0 0
H22 -7 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 0 0 0 0 1,946 1,871 0 0 1,946 1,871
H31 2 0 0 0 0 1,946 1,799 0 0 1,946 1,799
H32 3 0 0 0 0 1,946 1,730 0 0 1,946 1,730
H33 4 2 1 1,590 1,360 1,990 1,701 20 17 2,009 1,718
H34 5 2 1 1,590 1,307 1,990 1,635 20 16 2,009 1,652
H35 6 2 2 2,722 2,151 1,988 1,571 63 50 2,051 1,621
H36 7 2 2 8,542 6,491 989 752 74 57 1,064 808
H37 8 2 2 8,542 6,241 989 723 74 54 1,064 777
H38 9 2 2 8,542 6,001 989 695 74 52 1,064 747
H39 10 2 2 8,542 5,770 989 668 74 50 1,064 719
H40 11 2 2 8,542 5,549 989 643 74 48 1,064 691
H41 12 2 1 8,542 5,335 989 618 74 47 1,064 664
H42 13 2 1 8,542 5,130 989 594 74 45 1,064 639
H43 14 2 1 8,542 4,933 989 571 74 43 1,064 614
H44 15 2 1 11,773 6,537 0 0 88 49 88 49
H45 16 2 1 11,773 6,285 0 0 88 47 88 47
H46 17 2 1 11,773 6,044 0 0 88 45 88 45
H47 18 2 1 11,773 5,811 0 0 88 43 88 43
H48 19 2 1 11,773 5,588 0 0 88 42 88 42
H49 20 2 1 11,773 5,373 0 0 88 40 88 40
H50 21 2 1 11,773 5,166 0 0 88 39 88 39
H51 22 2 1 11,773 4,967 0 0 88 37 88 37
H52 23 2 1 11,773 4,776 0 0 88 36 88 36
H53 24 2 1 11,773 4,593 0 0 88 34 88 34
H54 25 2 1 11,773 4,416 0 0 88 33 88 33
H55 26 2 1 11,773 4,246 0 0 88 32 88 32
H56 27 2 1 11,773 4,083 0 0 88 31 88 31
H57 28 2 1 11,773 3,926 0 0 88 29 88 29
H58 29 2 1 11,773 3,775 0 0 88 28 88 28
H59 30 2 1 11,773 3,630 0 0 88 27 88 27
H60 31 2 1 11,773 3,490 0 0 88 26 88 26
H61 32 2 1 11,773 3,356 0 0 88 25 88 25
H62 33 2 1 11,773 3,227 0 0 88 24 88 24
H63 34 2 1 11,773 3,103 0 0 88 23 88 23
H64 35 2 1 11,773 2,983 0 0 88 22 88 22
H65 36 2 1 11,773 2,869 0 0 88 21 88 21
H66 37 2 1 11,773 2,758 0 0 88 21 88 21
H67 38 2 1 11,773 2,652 0 0 88 20 88 20
H68 39 2 1 11,773 2,550 0 0 88 19 88 19
H69 40 2 0 11,773 2,452 0 0 88 18 88 18
H70 41 2 0 11,773 2,358 0 0 88 18 88 18
H71 42 2 0 11,773 2,267 0 0 88 17 88 17
H72 43 2 0 11,773 2,180 0 0 88 16 88 16
H73 44 2 0 11,773 2,096 0 0 88 16 88 16
H74 45 2 0 11,773 2,015 0 0 88 15 88 15
H75 46 2 0 11,773 1,938 0 0 88 14 88 14
H76 47 2 0 11,773 1,863 0 0 88 14 88 14
H77 48 2 0 11,773 1,792 0 0 88 13 88 13
H78 49 2 0 11,773 1,723 0 0 88 13 88 13
H79 50 2 0 11,773 1,657 0 0 88 12 88 12
H80 51 2 0 11,773 1,593 0 0 88 12 88 12
H81 52 2 0 11,773 1,532 0 0 88 11 88 11
H82 53 2 0 11,773 1,473 0 0 88 11 88 11
H83 54 1 0 10,182 1,225 0 0 68 8 68 8
H84 55 1 0 10,182 1,178 0 0 68 8 68 8
H85 56 0 0 9,050 1,006 0 0 25 3 25 3
H86 57 0 0 3,231 345 0 0 14 1 14 1
H87 58 0 0 3,231 332 0 0 14 1 14 1
H88 59 0 0 3,231 319 0 0 14 1 14 1
H89 60 0 0 3,231 307 0 0 14 1 14 1
H90 61 0 0 3,231 295 0 0 14 1 14 1
H91 62 0 0 3,231 284 0 0 14 1 14 1
H92 63 0 0 3,231 273 0 0 14 1 14 1
H93 64 0 0 3,231 263 0 0 14 1 14 1

合計 120 44 588,628 189,239 181 189,464 19,719 15,571 4,401 1,504 24,120 17,075 11.10 172,390

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　事業費 -10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 0 0 0 0 0 0
S43 -49 0 0 0 0 0 0
S44 -48 0 0 0 0 0 0
S45 -47 0 0 0 0 0 0
S46 -46 0 0 0 0 0 0
S47 -45 0 0 0 0 0 0
S48 -44 0 0 0 0 0 0
S49 -43 0 0 0 0 0 0
S50 -42 0 0 0 0 0 0
S51 -41 0 0 0 0 0 0
S52 -40 0 0 0 0 0 0
S53 -39 0 0 0 0 0 0
S54 -38 0 0 0 0 0 0
S55 -37 0 0 0 0 0 0
S56 -36 0 0 0 0 0 0
S57 -35 0 0 0 0 0 0
S58 -34 0 0 0 0 0 0
S59 -33 0 0 0 0 0 0
S60 -32 0 0 0 0 0 0
S61 -31 0 0 0 0 0 0
S62 -30 0 0 0 0 0 0
S63 -29 0 0 0 0 0 0
H1 -28 0 0 0 0 0 0

H2 -27 0 0 0 0 0 0

H3 -26 0 0 0 0 0 0

H4 -25 0 0 0 0 0 0

H5 -24 0 0 0 0 0 0
H6 -23 0 0 0 0 0 0

H7 -22 0 0 0 0 0 0

H8 -21 0 0 0 0 0 0

H9 -20 0 0 0 0 0 0

H10 -19 0 0 0 0 0 0

H11 -18 0 0 0 0 0 0
H12 -17 0 0 0 0 0 0
H13 -16 0 0 0 0 0 0
H14 -15 0 0 0 0 0 0
H15 -14 0 0 0 0 0 0
H16 -13 0 0 0 0 0 0
H17 -12 0 0 0 0 0 0
H18 -11 0 0 0 0 0 0
H19 -10 0 0 0 0 0 0
H20 -9 0 0 0 0 0 0
H21 -8 0 0 0 0 0 0
H22 -7 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 0 0 0 0 1,592 1,531 0 0 1,592 1,531
H31 2 0 0 0 0 1,592 1,472 0 0 1,592 1,472
H32 3 0 0 0 0 1,592 1,415 0 0 1,592 1,415
H33 4 2 1 1,590 1,360 1,628 1,391 20 17 1,648 1,408
H34 5 2 1 1,590 1,307 1,628 1,338 20 16 1,648 1,354
H35 6 2 2 2,722 2,151 1,626 1,285 63 50 1,689 1,335
H36 7 2 2 8,542 6,491 810 615 74 57 884 672
H37 8 2 2 8,542 6,241 810 592 74 54 884 646
H38 9 2 2 8,542 6,001 810 569 74 52 884 621
H39 10 2 2 8,542 5,770 810 547 74 50 884 597
H40 11 2 2 8,542 5,549 810 526 74 48 884 574
H41 12 2 1 8,542 5,335 810 506 74 47 884 552
H42 13 2 1 8,542 5,130 810 486 74 45 884 531
H43 14 2 1 8,542 4,933 810 467 74 43 884 510
H44 15 2 1 11,773 6,537 0 0 88 49 88 49
H45 16 2 1 11,773 6,285 0 0 88 47 88 47
H46 17 2 1 11,773 6,044 0 0 88 45 88 45
H47 18 2 1 11,773 5,811 0 0 88 43 88 43
H48 19 2 1 11,773 5,588 0 0 88 42 88 42
H49 20 2 1 11,773 5,373 0 0 88 40 88 40
H50 21 2 1 11,773 5,166 0 0 88 39 88 39
H51 22 2 1 11,773 4,967 0 0 88 37 88 37
H52 23 2 1 11,773 4,776 0 0 88 36 88 36
H53 24 2 1 11,773 4,593 0 0 88 34 88 34
H54 25 2 1 11,773 4,416 0 0 88 33 88 33
H55 26 2 1 11,773 4,246 0 0 88 32 88 32
H56 27 2 1 11,773 4,083 0 0 88 31 88 31
H57 28 2 1 11,773 3,926 0 0 88 29 88 29
H58 29 2 1 11,773 3,775 0 0 88 28 88 28
H59 30 2 1 11,773 3,630 0 0 88 27 88 27
H60 31 2 1 11,773 3,490 0 0 88 26 88 26
H61 32 2 1 11,773 3,356 0 0 88 25 88 25
H62 33 2 1 11,773 3,227 0 0 88 24 88 24
H63 34 2 1 11,773 3,103 0 0 88 23 88 23
H64 35 2 1 11,773 2,983 0 0 88 22 88 22
H65 36 2 1 11,773 2,869 0 0 88 21 88 21
H66 37 2 1 11,773 2,758 0 0 88 21 88 21
H67 38 2 1 11,773 2,652 0 0 88 20 88 20
H68 39 2 1 11,773 2,550 0 0 88 19 88 19
H69 40 2 0 11,773 2,452 0 0 88 18 88 18
H70 41 2 0 11,773 2,358 0 0 88 18 88 18
H71 42 2 0 11,773 2,267 0 0 88 17 88 17
H72 43 2 0 11,773 2,180 0 0 88 16 88 16
H73 44 2 0 11,773 2,096 0 0 88 16 88 16
H74 45 2 0 11,773 2,015 0 0 88 15 88 15
H75 46 2 0 11,773 1,938 0 0 88 14 88 14
H76 47 2 0 11,773 1,863 0 0 88 14 88 14
H77 48 2 0 11,773 1,792 0 0 88 13 88 13
H78 49 2 0 11,773 1,723 0 0 88 13 88 13
H79 50 2 0 11,773 1,657 0 0 88 12 88 12
H80 51 2 0 11,773 1,593 0 0 88 12 88 12
H81 52 2 0 11,773 1,532 0 0 88 11 88 11
H82 53 2 0 11,773 1,473 0 0 88 11 88 11
H83 54 1 0 10,182 1,225 0 0 68 8 68 8
H84 55 1 0 10,182 1,178 0 0 68 8 68 8
H85 56 0 0 9,050 1,006 0 0 25 3 25 3
H86 57 0 0 3,231 345 0 0 14 1 14 1
H87 58 0 0 3,231 332 0 0 14 1 14 1
H88 59 0 0 3,231 319 0 0 14 1 14 1
H89 60 0 0 3,231 307 0 0 14 1 14 1
H90 61 0 0 3,231 295 0 0 14 1 14 1
H91 62 0 0 3,231 284 0 0 14 1 14 1
H92 63 0 0 3,231 273 0 0 14 1 14 1
H93 64 0 0 3,231 263 0 0 14 1 14 1

合計 120 44 588,628 189,239 148 189,431 16,134 12,740 4,401 1,504 20,534 14,243 13.30 175,188

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　事業期間 +10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 0 0 0 0 0 0
S43 -49 0 0 0 0 0 0
S44 -48 0 0 0 0 0 0
S45 -47 0 0 0 0 0 0
S46 -46 0 0 0 0 0 0
S47 -45 0 0 0 0 0 0
S48 -44 0 0 0 0 0 0
S49 -43 0 0 0 0 0 0
S50 -42 0 0 0 0 0 0
S51 -41 0 0 0 0 0 0
S52 -40 0 0 0 0 0 0
S53 -39 0 0 0 0 0 0
S54 -38 0 0 0 0 0 0
S55 -37 0 0 0 0 0 0
S56 -36 0 0 0 0 0 0
S57 -35 0 0 0 0 0 0
S58 -34 0 0 0 0 0 0
S59 -33 0 0 0 0 0 0
S60 -32 0 0 0 0 0 0
S61 -31 0 0 0 0 0 0
S62 -30 0 0 0 0 0 0
S63 -29 0 0 0 0 0 0
H1 -28 0 0 0 0 0 0

H2 -27 0 0 0 0 0 0

H3 -26 0 0 0 0 0 0

H4 -25 0 0 0 0 0 0

H5 -24 0 0 0 0 0 0
H6 -23 0 0 0 0 0 0

H7 -22 0 0 0 0 0 0

H8 -21 0 0 0 0 0 0

H9 -20 0 0 0 0 0 0

H10 -19 0 0 0 0 0 0

H11 -18 0 0 0 0 0 0
H12 -17 0 0 0 0 0 0
H13 -16 0 0 0 0 0 0
H14 -15 0 0 0 0 0 0
H15 -14 0 0 0 0 0 0
H16 -13 0 0 0 0 0 0
H17 -12 0 0 0 0 0 0
H18 -11 0 0 0 0 0 0
H19 -10 0 0 0 0 0 0
H20 -9 0 0 0 0 0 0
H21 -8 0 0 0 0 0 0
H22 -7 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 0 0 0 0 1,665 1,601 0 0 1,665 1,601
H31 2 0 0 0 0 1,665 1,540 0 0 1,665 1,540
H32 3 0 0 0 0 1,665 1,480 0 0 1,665 1,480
H33 4 2 1 1,590 1,360 1,705 1,457 20 17 1,725 1,474
H34 5 2 1 1,590 1,307 1,705 1,401 20 16 1,725 1,418

H35 6 2 1 1,590 1,257 1,965 1,553 20 16 1,985 1,569

H36 7 2 2 8,542 6,491 840 638 74 57 914 695

H37 8 2 2 8,542 6,241 840 613 74 54 914 668

H38 9 2 2 8,542 6,001 840 590 74 52 914 642

H39 10 2 2 8,542 5,770 840 567 74 50 914 617

H40 11 2 2 8,542 5,549 840 545 74 48 914 594

H41 12 2 1 8,542 5,335 840 524 74 47 914 571

H42 13 2 1 8,542 5,130 840 504 74 45 914 549

H43 14 2 1 8,542 4,933 840 485 74 43 914 528

H44 15 2 1 8,542 4,743 840 466 74 41 914 507

H45 16 2 1 11,773 6,285 0 0 88 47 88 47

H46 17 2 1 11,773 6,044 0 0 88 45 88 45

H47 18 2 1 11,773 5,811 0 0 88 43 88 43

H48 19 2 1 11,773 5,588 0 0 88 42 88 42

H49 20 2 1 11,773 5,373 0 0 88 40 88 40

H50 21 2 1 11,773 5,166 0 0 88 39 88 39

H51 22 2 1 11,773 4,967 0 0 88 37 88 37

H52 23 2 1 11,773 4,776 0 0 88 36 88 36

H53 24 2 1 11,773 4,593 0 0 88 34 88 34

H54 25 2 1 11,773 4,416 0 0 88 33 88 33

H55 26 2 1 11,773 4,246 0 0 88 32 88 32

H56 27 2 1 11,773 4,083 0 0 88 31 88 31

H57 28 2 1 11,773 3,926 0 0 88 29 88 29

H58 29 2 1 11,773 3,775 0 0 88 28 88 28

H59 30 2 1 11,773 3,630 0 0 88 27 88 27

H60 31 2 1 11,773 3,490 0 0 88 26 88 26

H61 32 2 1 11,773 3,356 0 0 88 25 88 25

H62 33 2 1 11,773 3,227 0 0 88 24 88 24

H63 34 2 1 11,773 3,103 0 0 88 23 88 23

H64 35 2 1 11,773 2,983 0 0 88 22 88 22

H65 36 2 1 11,773 2,869 0 0 88 21 88 21

H66 37 2 1 11,773 2,758 0 0 88 21 88 21

H67 38 2 1 11,773 2,652 0 0 88 20 88 20

H68 39 2 1 11,773 2,550 0 0 88 19 88 19

H69 40 2 0 11,773 2,452 0 0 88 18 88 18

H70 41 2 0 11,773 2,358 0 0 88 18 88 18

H71 42 2 0 11,773 2,267 0 0 88 17 88 17

H72 43 2 0 11,773 2,180 0 0 88 16 88 16
H73 44 2 0 11,773 2,096 0 0 88 16 88 16

H74 45 2 0 11,773 2,015 0 0 88 15 88 15

H75 46 2 0 11,773 1,938 0 0 88 14 88 14

H76 47 2 0 11,773 1,863 0 0 88 14 88 14

H77 48 2 0 11,773 1,792 0 0 88 13 88 13

H78 49 2 0 11,773 1,723 0 0 88 13 88 13

H79 50 2 0 11,773 1,657 0 0 88 12 88 12

H80 51 2 0 11,773 1,593 0 0 88 12 88 12

H81 52 2 0 11,773 1,532 0 0 88 11 88 11

H82 53 2 0 11,773 1,473 0 0 88 11 88 11

H83 54 1 0 10,182 1,225 0 0 68 8 68 8

H84 55 1 0 10,182 1,178 0 0 68 8 68 8

H85 56 1 0 10,182 1,132 0 0 68 8 68 8

H86 57 0 0 3,231 345 0 0 14 1 14 1

H87 58 0 0 3,231 332 0 0 14 1 14 1

H88 59 0 0 3,231 319 0 0 14 1 14 1

H89 60 0 0 3,231 307 0 0 14 1 14 1

H90 61 0 0 3,231 295 0 0 14 1 14 1

H91 62 0 0 3,231 284 0 0 14 1 14 1

H92 63 0 0 3,231 273 0 0 14 1 14 1

H93 64 0 0 3,231 263 0 0 14 1 14 1

H94 65 0 0 3,231 252 0 0 14 1 14 1

合計 120 44 588,628 186,929 160 187,133 17,926 13,966 4,401 1,468 22,327 15,434 12.12 171,698

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　事業期間 -10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 0 0 0 0 0 0
S43 -49 0 0 0 0 0 0
S44 -48 0 0 0 0 0 0
S45 -47 0 0 0 0 0 0
S46 -46 0 0 0 0 0 0
S47 -45 0 0 0 0 0 0
S48 -44 0 0 0 0 0 0
S49 -43 0 0 0 0 0 0
S50 -42 0 0 0 0 0 0
S51 -41 0 0 0 0 0 0
S52 -40 0 0 0 0 0 0
S53 -39 0 0 0 0 0 0
S54 -38 0 0 0 0 0 0
S55 -37 0 0 0 0 0 0
S56 -36 0 0 0 0 0 0
S57 -35 0 0 0 0 0 0
S58 -34 0 0 0 0 0 0
S59 -33 0 0 0 0 0 0
S60 -32 0 0 0 0 0 0
S61 -31 0 0 0 0 0 0
S62 -30 0 0 0 0 0 0
S63 -29 0 0 0 0 0 0
H1 -28 0 0 0 0 0 0

H2 -27 0 0 0 0 0 0

H3 -26 0 0 0 0 0 0

H4 -25 0 0 0 0 0 0

H5 -24 0 0 0 0 0 0
H6 -23 0 0 0 0 0 0

H7 -22 0 0 0 0 0 0

H8 -21 0 0 0 0 0 0

H9 -20 0 0 0 0 0 0

H10 -19 0 0 0 0 0 0

H11 -18 0 0 0 0 0 0
H12 -17 0 0 0 0 0 0
H13 -16 0 0 0 0 0 0
H14 -15 0 0 0 0 0 0
H15 -14 0 0 0 0 0 0
H16 -13 0 0 0 0 0 0
H17 -12 0 0 0 0 0 0
H18 -11 0 0 0 0 0 0
H19 -10 0 0 0 0 0 0
H20 -9 0 0 0 0 0 0
H21 -8 0 0 0 0 0 0
H22 -7 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 0 0 0 0 1,904 1,830 0 0 1,904 1,830
H31 2 0 0 0 0 1,904 1,760 0 0 1,904 1,760
H32 3 0 0 0 0 1,904 1,692 0 0 1,904 1,692
H33 4 2 1 1,590 1,360 1,943 1,661 20 17 1,963 1,678
H34 5 2 2 2,722 2,237 1,616 1,328 63 52 1,679 1,380
H35 6 2 2 2,722 2,151 1,876 1,483 63 50 1,939 1,532
H36 7 2 2 8,542 6,491 969 736 74 57 1,043 793
H37 8 2 2 8,542 6,241 969 708 74 54 1,043 762
H38 9 2 2 8,542 6,001 969 681 74 52 1,043 733
H39 10 2 2 8,542 5,770 969 654 74 50 1,043 705
H40 11 2 2 8,542 5,549 969 629 74 48 1,043 678
H41 12 2 1 8,542 5,335 969 605 74 47 1,043 652
H42 13 2 1 8,542 5,130 969 582 74 45 1,043 626
H43 14 2 1 11,773 6,798 0 0 88 51 88 51
H44 15 2 1 11,773 6,537 0 0 88 49 88 49
H45 16 2 1 11,773 6,285 0 0 88 47 88 47
H46 17 2 1 11,773 6,044 0 0 88 45 88 45
H47 18 2 1 11,773 5,811 0 0 88 43 88 43
H48 19 2 1 11,773 5,588 0 0 88 42 88 42
H49 20 2 1 11,773 5,373 0 0 88 40 88 40
H50 21 2 1 11,773 5,166 0 0 88 39 88 39
H51 22 2 1 11,773 4,967 0 0 88 37 88 37
H52 23 2 1 11,773 4,776 0 0 88 36 88 36
H53 24 2 1 11,773 4,593 0 0 88 34 88 34
H54 25 2 1 11,773 4,416 0 0 88 33 88 33
H55 26 2 1 11,773 4,246 0 0 88 32 88 32
H56 27 2 1 11,773 4,083 0 0 88 31 88 31
H57 28 2 1 11,773 3,926 0 0 88 29 88 29
H58 29 2 1 11,773 3,775 0 0 88 28 88 28
H59 30 2 1 11,773 3,630 0 0 88 27 88 27
H60 31 2 1 11,773 3,490 0 0 88 26 88 26
H61 32 2 1 11,773 3,356 0 0 88 25 88 25
H62 33 2 1 11,773 3,227 0 0 88 24 88 24
H63 34 2 1 11,773 3,103 0 0 88 23 88 23
H64 35 2 1 11,773 2,983 0 0 88 22 88 22
H65 36 2 1 11,773 2,869 0 0 88 21 88 21
H66 37 2 1 11,773 2,758 0 0 88 21 88 21
H67 38 2 1 11,773 2,652 0 0 88 20 88 20
H68 39 2 1 11,773 2,550 0 0 88 19 88 19
H69 40 2 0 11,773 2,452 0 0 88 18 88 18
H70 41 2 0 11,773 2,358 0 0 88 18 88 18
H71 42 2 0 11,773 2,267 0 0 88 17 88 17
H72 43 2 0 11,773 2,180 0 0 88 16 88 16
H73 44 2 0 11,773 2,096 0 0 88 16 88 16
H74 45 2 0 11,773 2,015 0 0 88 15 88 15
H75 46 2 0 11,773 1,938 0 0 88 14 88 14
H76 47 2 0 11,773 1,863 0 0 88 14 88 14
H77 48 2 0 11,773 1,792 0 0 88 13 88 13
H78 49 2 0 11,773 1,723 0 0 88 13 88 13
H79 50 2 0 11,773 1,657 0 0 88 12 88 12
H80 51 2 0 11,773 1,593 0 0 88 12 88 12
H81 52 2 0 11,773 1,532 0 0 88 11 88 11
H82 53 2 0 11,773 1,473 0 0 88 11 88 11
H83 54 1 0 10,182 1,225 0 0 68 8 68 8
H84 55 0 0 9,050 1,047 0 0 25 3 25 3
H85 56 0 0 9,050 1,006 0 0 25 3 25 3
H86 57 0 0 3,231 345 0 0 14 1 14 1
H87 58 0 0 3,231 332 0 0 14 1 14 1
H88 59 0 0 3,231 319 0 0 14 1 14 1
H89 60 0 0 3,231 307 0 0 14 1 14 1
H90 61 0 0 3,231 295 0 0 14 1 14 1
H91 62 0 0 3,231 284 0 0 14 1 14 1
H92 63 0 0 3,231 273 0 0 14 1 14 1
H93 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 120 45 588,628 191,641 169 191,855 17,926 14,349 4,401 1,541 22,327 15,890 12.07 175,965

費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値現在価値
残存価値：

③

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　資産 +10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 0 0 0 0 0 0
S43 -49 0 0 0 0 0 0
S44 -48 0 0 0 0 0 0
S45 -47 0 0 0 0 0 0
S46 -46 0 0 0 0 0 0
S47 -45 0 0 0 0 0 0
S48 -44 0 0 0 0 0 0
S49 -43 0 0 0 0 0 0
S50 -42 0 0 0 0 0 0
S51 -41 0 0 0 0 0 0
S52 -40 0 0 0 0 0 0
S53 -39 0 0 0 0 0 0
S54 -38 0 0 0 0 0 0
S55 -37 0 0 0 0 0 0
S56 -36 0 0 0 0 0 0
S57 -35 0 0 0 0 0 0
S58 -34 0 0 0 0 0 0
S59 -33 0 0 0 0 0 0
S60 -32 0 0 0 0 0 0
S61 -31 0 0 0 0 0 0
S62 -30 0 0 0 0 0 0
S63 -29 0 0 0 0 0 0
H1 -28 0 0 0 0 0 0

H2 -27 0 0 0 0 0 0

H3 -26 0 0 0 0 0 0

H4 -25 0 0 0 0 0 0

H5 -24 0 0 0 0 0 0
H6 -23 0 0 0 0 0 0

H7 -22 0 0 0 0 0 0

H8 -21 0 0 0 0 0 0

H9 -20 0 0 0 0 0 0

H10 -19 0 0 0 0 0 0

H11 -18 0 0 0 0 0 0
H12 -17 0 0 0 0 0 0
H13 -16 0 0 0 0 0 0
H14 -15 0 0 0 0 0 0
H15 -14 0 0 0 0 0 0
H16 -13 0 0 0 0 0 0
H17 -12 0 0 0 0 0 0
H18 -11 0 0 0 0 0 0
H19 -10 0 0 0 0 0 0
H20 -9 0 0 0 0 0 0
H21 -8 0 0 0 0 0 0
H22 -7 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 0 0 0 0 1,769 1,701 0 0 1,769 1,701
H31 2 0 0 0 0 1,769 1,635 0 0 1,769 1,635
H32 3 0 0 0 0 1,769 1,572 0 0 1,769 1,572
H33 4 2 1 1,749 1,495 1,809 1,546 20 17 1,829 1,563
H34 5 2 1 1,749 1,438 1,809 1,487 20 16 1,829 1,503
H35 6 3 2 2,994 2,366 1,807 1,428 63 50 1,870 1,478
H36 7 3 2 9,396 7,140 899 684 74 57 974 740
H37 8 3 2 9,396 6,865 899 657 74 54 974 712
H38 9 3 2 9,396 6,601 899 632 74 52 974 684
H39 10 3 2 9,396 6,348 899 608 74 50 974 658
H40 11 3 2 9,396 6,103 899 584 74 48 974 633
H41 12 3 2 9,396 5,869 899 562 74 47 974 608
H42 13 3 2 9,396 5,643 899 540 74 45 974 585
H43 14 3 2 9,396 5,426 899 519 74 43 974 562
H44 15 3 1 12,950 7,191 0 0 88 49 88 49
H45 16 3 1 12,950 6,914 0 0 88 47 88 47
H46 17 3 1 12,950 6,648 0 0 88 45 88 45
H47 18 3 1 12,950 6,392 0 0 88 43 88 43
H48 19 3 1 12,950 6,147 0 0 88 42 88 42
H49 20 3 1 12,950 5,910 0 0 88 40 88 40
H50 21 3 1 12,950 5,683 0 0 88 39 88 39
H51 22 3 1 12,950 5,464 0 0 88 37 88 37
H52 23 3 1 12,950 5,254 0 0 88 36 88 36
H53 24 3 1 12,950 5,052 0 0 88 34 88 34
H54 25 3 1 12,950 4,858 0 0 88 33 88 33
H55 26 3 1 12,950 4,671 0 0 88 32 88 32
H56 27 3 1 12,950 4,491 0 0 88 31 88 31
H57 28 3 1 12,950 4,318 0 0 88 29 88 29
H58 29 3 1 12,950 4,152 0 0 88 28 88 28
H59 30 3 1 12,950 3,993 0 0 88 27 88 27
H60 31 3 1 12,950 3,839 0 0 88 26 88 26
H61 32 3 1 12,950 3,691 0 0 88 25 88 25
H62 33 3 1 12,950 3,549 0 0 88 24 88 24
H63 34 3 1 12,950 3,413 0 0 88 23 88 23
H64 35 3 1 12,950 3,282 0 0 88 22 88 22
H65 36 3 1 12,950 3,155 0 0 88 21 88 21
H66 37 3 1 12,950 3,034 0 0 88 21 88 21
H67 38 3 1 12,950 2,917 0 0 88 20 88 20
H68 39 3 1 12,950 2,805 0 0 88 19 88 19
H69 40 3 1 12,950 2,697 0 0 88 18 88 18
H70 41 3 1 12,950 2,594 0 0 88 18 88 18
H71 42 3 1 12,950 2,494 0 0 88 17 88 17
H72 43 3 0 12,950 2,398 0 0 88 16 88 16
H73 44 3 0 12,950 2,306 0 0 88 16 88 16
H74 45 3 0 12,950 2,217 0 0 88 15 88 15
H75 46 3 0 12,950 2,132 0 0 88 14 88 14
H76 47 3 0 12,950 2,050 0 0 88 14 88 14
H77 48 3 0 12,950 1,971 0 0 88 13 88 13
H78 49 3 0 12,950 1,895 0 0 88 13 88 13
H79 50 3 0 12,950 1,822 0 0 88 12 88 12
H80 51 3 0 12,950 1,752 0 0 88 12 88 12
H81 52 3 0 12,950 1,685 0 0 88 11 88 11
H82 53 3 0 12,950 1,620 0 0 88 11 88 11
H83 54 1 0 11,200 1,347 0 0 68 8 68 8
H84 55 1 0 11,200 1,295 0 0 68 8 68 8
H85 56 0 0 9,956 1,107 0 0 25 3 25 3
H86 57 0 0 3,554 380 0 0 14 1 14 1
H87 58 0 0 3,554 365 0 0 14 1 14 1
H88 59 0 0 3,554 351 0 0 14 1 14 1
H89 60 0 0 3,554 338 0 0 14 1 14 1
H90 61 0 0 3,554 325 0 0 14 1 14 1
H91 62 0 0 3,554 312 0 0 14 1 14 1
H92 63 0 0 3,554 300 0 0 14 1 14 1
H93 64 0 0 3,554 289 0 0 14 1 14 1

合計 131 49 647,490 208,162 165 208,376 17,926 14,155 4,401 1,504 22,327 15,659 13.31 192,717

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　資産 -10%）
単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

S42 -50 0 0 0 0 0 0
S43 -49 0 0 0 0 0 0
S44 -48 0 0 0 0 0 0
S45 -47 0 0 0 0 0 0
S46 -46 0 0 0 0 0 0
S47 -45 0 0 0 0 0 0
S48 -44 0 0 0 0 0 0
S49 -43 0 0 0 0 0 0
S50 -42 0 0 0 0 0 0
S51 -41 0 0 0 0 0 0
S52 -40 0 0 0 0 0 0
S53 -39 0 0 0 0 0 0
S54 -38 0 0 0 0 0 0
S55 -37 0 0 0 0 0 0
S56 -36 0 0 0 0 0 0
S57 -35 0 0 0 0 0 0
S58 -34 0 0 0 0 0 0
S59 -33 0 0 0 0 0 0
S60 -32 0 0 0 0 0 0
S61 -31 0 0 0 0 0 0
S62 -30 0 0 0 0 0 0
S63 -29 0 0 0 0 0 0
H1 -28 0 0 0 0 0 0

H2 -27 0 0 0 0 0 0

H3 -26 0 0 0 0 0 0

H4 -25 0 0 0 0 0 0

H5 -24 0 0 0 0 0 0
H6 -23 0 0 0 0 0 0

H7 -22 0 0 0 0 0 0

H8 -21 0 0 0 0 0 0

H9 -20 0 0 0 0 0 0

H10 -19 0 0 0 0 0 0

H11 -18 0 0 0 0 0 0
H12 -17 0 0 0 0 0 0
H13 -16 0 0 0 0 0 0
H14 -15 0 0 0 0 0 0
H15 -14 0 0 0 0 0 0
H16 -13 0 0 0 0 0 0
H17 -12 0 0 0 0 0 0
H18 -11 0 0 0 0 0 0
H19 -10 0 0 0 0 0 0
H20 -9 0 0 0 0 0 0
H21 -8 0 0 0 0 0 0
H22 -7 0 0 0 0 0 0
H23 -6 0 0 0 0 0 0
H24 -5 0 0 0 0 0 0
H25 -4 0 0 0 0 0 0
H26 -3 0 0 0 0 0 0
H27 -2 0 0 0 0 0 0
H28 -1 0 0 0 0 0 0
H29 0 0 0 0 0 0 0
H30 1 0 0 0 0 1,769 1,701 0 0 1,769 1,701
H31 2 0 0 0 0 1,769 1,635 0 0 1,769 1,635
H32 3 0 0 0 0 1,769 1,572 0 0 1,769 1,572
H33 4 1 1 1,431 1,224 1,809 1,546 20 17 1,829 1,563
H34 5 1 1 1,431 1,176 1,809 1,487 20 16 1,829 1,503
H35 6 2 2 2,450 1,936 1,807 1,428 63 50 1,870 1,478
H36 7 2 2 7,688 5,842 899 684 74 57 974 740
H37 8 2 2 7,688 5,617 899 657 74 54 974 712
H38 9 2 2 7,688 5,401 899 632 74 52 974 684
H39 10 2 1 7,688 5,193 899 608 74 50 974 658
H40 11 2 1 7,688 4,994 899 584 74 48 974 633
H41 12 2 1 7,688 4,802 899 562 74 47 974 608
H42 13 2 1 7,688 4,617 899 540 74 45 974 585
H43 14 2 1 7,688 4,439 899 519 74 43 974 562
H44 15 2 1 10,595 5,883 0 0 88 49 88 49
H45 16 2 1 10,595 5,657 0 0 88 47 88 47
H46 17 2 1 10,595 5,439 0 0 88 45 88 45
H47 18 2 1 10,595 5,230 0 0 88 43 88 43
H48 19 2 1 10,595 5,029 0 0 88 42 88 42
H49 20 2 1 10,595 4,836 0 0 88 40 88 40
H50 21 2 1 10,595 4,650 0 0 88 39 88 39
H51 22 2 1 10,595 4,471 0 0 88 37 88 37
H52 23 2 1 10,595 4,299 0 0 88 36 88 36
H53 24 2 1 10,595 4,133 0 0 88 34 88 34
H54 25 2 1 10,595 3,974 0 0 88 33 88 33
H55 26 2 1 10,595 3,822 0 0 88 32 88 32
H56 27 2 1 10,595 3,675 0 0 88 31 88 31
H57 28 2 1 10,595 3,533 0 0 88 29 88 29
H58 29 2 1 10,595 3,397 0 0 88 28 88 28
H59 30 2 1 10,595 3,267 0 0 88 27 88 27
H60 31 2 1 10,595 3,141 0 0 88 26 88 26
H61 32 2 1 10,595 3,020 0 0 88 25 88 25
H62 33 2 1 10,595 2,904 0 0 88 24 88 24
H63 34 2 1 10,595 2,792 0 0 88 23 88 23
H64 35 2 1 10,595 2,685 0 0 88 22 88 22
H65 36 2 1 10,595 2,582 0 0 88 21 88 21
H66 37 2 1 10,595 2,482 0 0 88 21 88 21
H67 38 2 0 10,595 2,387 0 0 88 20 88 20
H68 39 2 0 10,595 2,295 0 0 88 19 88 19
H69 40 2 0 10,595 2,207 0 0 88 18 88 18
H70 41 2 0 10,595 2,122 0 0 88 18 88 18
H71 42 2 0 10,595 2,040 0 0 88 17 88 17
H72 43 2 0 10,595 1,962 0 0 88 16 88 16
H73 44 2 0 10,595 1,886 0 0 88 16 88 16
H74 45 2 0 10,595 1,814 0 0 88 15 88 15
H75 46 2 0 10,595 1,744 0 0 88 14 88 14
H76 47 2 0 10,595 1,677 0 0 88 14 88 14
H77 48 2 0 10,595 1,613 0 0 88 13 88 13
H78 49 2 0 10,595 1,551 0 0 88 13 88 13
H79 50 2 0 10,595 1,491 0 0 88 12 88 12
H80 51 2 0 10,595 1,434 0 0 88 12 88 12
H81 52 2 0 10,595 1,378 0 0 88 11 88 11
H82 53 2 0 10,595 1,325 0 0 88 11 88 11
H83 54 1 0 9,164 1,102 0 0 68 8 68 8
H84 55 1 0 9,164 1,060 0 0 68 8 68 8
H85 56 0 0 8,145 906 0 0 25 3 25 3
H86 57 0 0 2,908 311 0 0 14 1 14 1
H87 58 0 0 2,908 299 0 0 14 1 14 1
H88 59 0 0 2,908 287 0 0 14 1 14 1
H89 60 0 0 2,908 276 0 0 14 1 14 1
H90 61 0 0 2,908 266 0 0 14 1 14 1
H91 62 0 0 2,908 256 0 0 14 1 14 1
H92 63 0 0 2,908 246 0 0 14 1 14 1
H93 64 0 0 2,908 236 0 0 14 1 14 1

合計 108 40 529,765 170,315 165 170,519 17,926 14,155 4,401 1,504 22,327 15,659 10.89 154,860

年次 年度 ｔ

便益(百万円) 費用（百万円）
費用

便益比

便益 現在価値

純現在
価値

侵食防止便益：① 浸水防護便益：②
便益 計

①＋②＋③

建設費：④ 維持管理費：⑤ 費用 計 ④＋⑤

便益 現在価値
残存価値：

③ 費用 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用 現在価値 費用 現在価値
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海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H29

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 83,406

本工事費 式 83,406

堤防工 m 38,071 17,684

堤防補修工 m 10,164 1,230

消波堤工 基 65 7,266

ブロック式離岸堤 基 55 12,252

有脚式離岸堤 基 14 14,709

根固工 m 3,442 2,264

養浜工 千m
3 2,663 17,808

人工リーフ工 基 2 2,275

侵食対策工 m 3,500 2,448

土砂流出防止工 m 460 2,590

その他（ＩＴ関連） 式 1 2,880

附帯工事費 式

水門･樋門 箇所 　

排水機場 基

その他 式

用地費及補償費 式 1

用地費 式 1

補償費 式 1

間接経費 式 1 14,457

工事諸費 式 1 13,345

事業費　計 式 1 111,208

維持管理費 式 1 5,166

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 （全体事業費）

再評価
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海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H29

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 14,658

本工事費 式 14,658

ブロック式離岸堤 基 9 1,490

有脚式離岸堤 基 11 9,208

養浜工 千m
3 326 2,488

侵食対策工 m 3,050 1,471

附帯工事費 式

水門･樋門 箇所 　

排水機場 基

その他 式

用地費及補償費 式 1

用地費 式 1

補償費 式 1

間接経費 式 1 2,563

工事諸費 式 1 2,140

事業費　計 式 1 19,361

維持管理費 式 1 4,401

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。
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