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安倍川直轄河川改修事業　様式集

業務カルテ

[様式―１] 安倍川直轄管理区間における氾濫ブロック

[様式―２] 資産データ

[様式―３] 被害額　（整備計画実施前河道）
被害額　（現況河道）
被害額　（整備計画実施後河道）

[様式―４] 年平均被害軽減期待額　（整備計画事業）
年平均被害軽減期待額　（残事業）

[様式―５] 費用対効果　（全体事業）
費用対効果　（全体事業・感度分析）
費用対効果　（残事業）
費用対効果　（残事業・感度分析）

[様式―６] 事業費の内訳書　（全体事業費・残事業費）
事業費の内訳書　（全体事業費・残事業維持管理費）

平成26年7月4日

国土交通省中部地方整備局

静岡河川事務所



～ ～
～ ～
～ ～

当面の段階的な整備（H24～H29）：B/C＝

※「費用堤効果分析等に係る項目は、H23年評価時点」

備　　考 47.4

22.3
資産額（-10%～+10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

29.524.2
27.0

平成23年度

25.623.6

19.8 24.2
21.8 26.6

高さや断面が不足している箇所の堤防整備や浸透に対する漏水対策、河道掘削を主に実施していく。なお、事業実施にあたっては関係者等と十
分な調整を図ったうえで実施していく。

総事業費
（億円）

〈解決すべき課題・背景〉
河川整備計画の目標規模の流量4,900m3/sが流下したことにより想定される氾濫被害は、流域内の静岡市に多大な影響を及ぼすことが想定さ
れる。

〈達成すべき目標〉
平成20年3月に策定された「安倍川水系河川整備計画」において、河川整備基本方針の整備水準に向けて段階的に整備を進めることとし、安倍
川の大臣管理区間における当面の整備目標は、基準地点の手越で観測史上最大規模の洪水（昭和54年10月洪水）と同規模の流量（4,900m3/s）
を概ね安全に流下させることとしている。
・堤防整備、堤防強化
・高水敷整備
・河道掘削
・霞堤開口部・支川合流部対策　等

〈政策体系上の位置づけ〉
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約230

28.3

B:総便益
(億円)

3,492

基準年度

事業の効
果等

基準地点の手越で観測史上最大規模の洪水（昭和54年10月洪水）と同規模の降雨が降ったことにより想定される氾濫被害は、浸水面積約
2,500ha、浸水人口約16.6万人、浸水家屋数6.4万世帯であり、整備を実施することで氾濫被害が概ね解消される。

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済
情勢等の
変化

流域の人口に大きな変化は見られないが、世帯数は増加傾向にある。
流域は、静岡県の県庁所在地である静岡市街地が発達し、東名高速道路やJR東海道新幹線等、日本経済の基盤をなす重要交通網が集中して
おり、平成24年度には、新東名高速道路の供用開始もされ、一層の経済活動等が見込まれている。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

安倍川では、昭和54年10月洪水を安全に流下させるため、堤防整備・堤防強化を重点的に進めており、河川整備計画に計上されている事業の
進捗率は事業費ベースで42％程度である。

事業の進
捗の見込
み

EIRR
（％）

146.2
B:総便益
(億円)

5,826 C:総費用(億円) 26.9 5,609B-C

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 22.0159

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
20.6

該当基準

河道掘削、樹木伐開、堤防整備・堤防強化、高水敷整備、開口部対策、水制対策、緊急河川敷道路

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：4,476戸　、年平均浸水軽減面積：175ha

目的・必要
性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：平成20年度　/　事業完了：平成49年度

事業全体
の投資効
率性

中部地方整備局

〈都道府県の意見・反映内容〉
（静岡県）
　安倍川は静岡県中部に位置し、その源を静岡県と山梨県の県境に位置する大谷嶺に発し、山間部を流れて中河内川、足久保川等の支川を合
わせながら南流し、静岡平野を形成する扇状地に出てから藁科川を合わせて駿河湾に注いでいます。
　本事業は、堤防等を整備することで、静岡市の市街地や、高速道路や主要国道、幹線鉄道が通る交通の要衝を有する安倍川流域の洪水被害
を軽減する、大変重要な事業です。
　更に、安倍川では、健全な流砂系を保ち、三保松原の砂浜を回復するために、適正な通過土砂量を目標設定した「安倍川総合土砂管理計画」
を昨年度策定し、河川と海岸で連携した養浜を実施するなどの取り組みを行っています。
　今後も、コスト縮減の徹底とともに、効果が十分に発現できるよう事業の推進をお願いします。
　また、各年度の実施に当たっては、引き続き、県と十分な調整をお願いします。

その他

【コスト縮減】
・前回再評価時（H20年度）以降、主に実施してきた護岸整備において、プレキャスト製品を採用するなど、コスト縮減につとめてきており、平成22
年度までに約0.2億円のコスト縮減を図った。
・新たな知見、技術の進歩などの情報を収集し、適宜見直しを行うと共に、掘削土砂の有効利用など、コスト削減に努める。
【代替案立案】
　河川整備計画は、策定時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものである。河川整備計画策定以
降、流域における社会経済状況が大きく変化していないことから、河川整備計画における河川改修が最も適切であると考える。

静岡県葵区、駿河区

約180

217 B/C

実施箇所

事業名
（箇所名）

安倍川直轄河川改修事業
担当課長名 山田　邦博
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体

※

※

２－1



概要図（位置図）
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【様式-1】　安倍川直轄管理区間における氾濫ブロック図

２－3



様式-2 資産データ 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 国勢調査年： 平成17年 事業所統計調査年： 平成18年

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円）

事業所資産 農漁家資産 農作物資産

償却 在庫 償却 在庫 水稲 畑作物 小計

① 57.96 316,395 126,694 164,737 1,409 14,225,685 1,005.3 938.7 2,519,369 1,905,722 720,234 287,066 3,202 612 1,074 3,690 4,764 5,440,969

② 9.87 31,406 11,135 6,582 283 1,341,578 111.0 406.6 237,593 167,488 20,378 13,485 643 123 119 1,599 1,718 441,428

③ 2.10 584 160 62 29 32,061 13.5 43.3 5,678 2,410 150 124 67 13 14 170 184 8,626

④ 15.56 59,875 21,290 15,705 556 2,500,493 151.4 539.6 442,837 320,247 49,262 33,045 1,264 241 162 2,121 2,283 849,179

⑤ 5.14 16,625 5,754 3,042 95 647,877 55.6 103.0 114,739 86,546 8,486 6,050 217 41 59 405 464 216,543

⑥ 1.15 641 216 197 1 19,071 5.5 18.0 3,378 3,253 612 405 2 －  6 71 77 7,727

⑦ 6.11 9,172 3,277 1,654 145 420,239 121.9 175.4 74,424 49,296 4,199 2,528 330 63 130 690 820 131,660

⑧ 3.20 2,863 915 284 48 122,852 29.2 59.4 21,757 13,760 852 615 109 21 31 233 264 37,378

⑨ 5.63 1,524 422 179 85 86,312 42.3 141.0 15,286 6,354 710 436 192 37 45 554 599 23,614

⑩ 2.95 2,877 926 547 89 129,372 52.3 42.4 22,912 13,924 1,726 1,163 201 39 56 167 223 40,188

⑪ 2.37 2,663 911 1,414 52 104,251 11.2 80.6 18,463 13,705 4,171 3,302 117 22 12 317 329 40,109

⑫ 4.36 2,175 502 879 83 92,991 85.6 84.2 16,469 7,557 2,433 1,329 189 36 91 331 422 28,435

合計 116.40 446,800 172,202 195,282 2,875 19,722,782 1,684.8 2,632.2 3,492,905 2,590,262 813,213 349,548 6,533 1,248 1,799 10,348 12,147 7,265,856

延床面積

（m2）
農漁家数
（戸）

水田面積
（ha）

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ 従業者数

（人）

浸水
面積

（km2）
人口
(人)

世帯数
（世帯）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品 合計
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様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/1.1

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

③ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

合計 －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/2

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

③ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

合計 －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/5

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 13.7 3.5 1.3 0.6 －    －    －    －    －    32.4 0.6 0.3 0.6 0.9 －    0.1 53.1

③ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 1.6 1.1 0.2 0.1 －    －    0.1 －    0.1 5.1 0.1 －    0.1 0.1 －    0.1 8.4

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 0.8 0.4 0.4 0.2 －    －    －    －    －    2.9 0.2 0.1 0.1 0.2 －    －    4.9

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.4 0.4 －    －    －    －    －    －    －    0.4

⑨ 303.2 74.5 3.6 1.8 2.4 0.7 8.7 6.6 15.3 654.0 1.8 4.6 7.7 12.3 0.1 2.0 1,071.7

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ 5.7 2.9 0.9 0.3 －    －    0.2 0.5 0.7 16.5 0.4 0.2 0.4 0.6 －    0.1 28.1

⑫ 7.1 1.5 1.1 0.4 －    －    0.1 －    0.1 17.0 0.6 0.2 0.4 0.6 －    －    28.3

合計 332.1 83.9 7.5 3.4 2.4 0.7 9.1 7.5 16.6 727.9 3.7 5.4 9.3 14.7 0.1 2.3 1,194.9

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

合計
公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失 清掃労

働対価
代　替
活動等

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

水害
廃棄物

処理費用家庭用品 水稲 畑作物家屋 小計 小計

事 業 所
における
応急対策
費　　用

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計
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様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/10

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 6,227.0 2,530.2 2,941.9 971.8 2.0 0.5 17.1 3.9 21.0 21,468.9 1,258.7 296.6 540.5 837.1 40.6 42.6 36,342.5

② 26.9 13.5 2.0 0.9 0.1 －    －    －    －    73.6 0.7 0.5 0.9 1.4 －    0.6 119.9

③ －    0.1 －    －    －    －    0.1 －    0.1 0.7 －    －    －    －    －    －    1.2

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 9.9 4.2 2.4 0.7 －    －    0.1 0.8 0.9 29.0 1.1 0.5 0.9 1.4 －    0.1 49.6

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 1.4 1.2 0.7 0.3 －    －    －    －    －    6.2 0.3 0.1 0.1 0.2 －    －    10.4

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.4 0.4 －    －    －    －    －    －    －    0.4

⑨ 349.1 88.9 3.7 1.8 3.0 0.8 9.0 6.6 15.6 757.7 1.9 5.1 8.3 13.4 0.1 2.3 1,238.1

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ 12.1 10.5 2.0 0.6 －    －    0.3 0.6 0.9 42.7 0.6 0.4 0.7 1.1 －    0.4 71.0

⑫ 21.0 10.2 2.6 0.9 0.2 0.1 0.2 －    0.2 59.3 0.8 0.4 0.7 1.1 －    0.5 97.1

合計 6,647.4 2,658.8 2,955.3 977.0 5.3 1.4 26.8 12.3 39.1 22,438.1 1,264.1 303.6 552.1 855.7 40.7 46.5 37,930.2

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/20

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 38,505.1 17,148.4 32,949.6 6,560.5 17.7 4.6 39.1 32.4 71.5 161,245.5 9,064.0 1,630.6 2,914.1 4,544.7 461.6 387.9 270,962.4

② 32.4 16.5 2.8 1.4 0.1 －    －    －    －    90.1 0.9 0.7 1.2 1.9 －    0.7 146.6

③ －    8.4 －    －    0.3 0.1 1.0 －    1.0 32.1 －    0.3 0.6 0.9 －    0.3 53.2

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 9,506.3 8,467.5 1,975.5 908.3 5.7 1.7 2.5 2.0 4.5 35,345.3 507.7 348.6 456.9 805.5 269.7 189.8 57,987.6

⑥ 67.2 89.5 30.9 12.7 －    －    0.2 －    0.2 339.3 10.4 4.2 7.1 11.3 1.3 2.8 565.6

⑦ 2.4 2.2 1.1 0.5 －    －    0.1 －    0.1 10.5 0.5 0.1 0.2 0.3 －    0.1 17.8

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.5 0.5 －    －    －    －    －    －    －    0.5

⑨ 386.2 86.8 3.3 1.1 3.3 0.9 7.6 8.0 15.6 815.8 0.8 3.4 4.1 7.5 －    1.7 1,323.1

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ 96.7 64.4 35.9 14.9 0.2 －    0.6 0.9 1.5 359.2 15.2 4.1 7.2 11.3 0.7 1.8 601.7

⑫ 26.3 16.6 4.0 1.5 0.3 0.1 0.3 －    0.3 82.5 1.1 0.6 0.9 1.5 0.4 0.5 134.9

合計 48,622.6 25,900.3 35,003.1 7,500.9 27.6 7.4 51.4 43.8 95.2 198,320.3 9,600.6 1,992.6 3,392.3 5,384.9 733.7 585.6 331,793.4

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/30

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 45,240.8 23,585.1 35,845.9 7,477.6 30.4 8.0 42.8 39.1 81.9 190,047.3 9,736.0 1,842.3 3,237.1 5,079.4 602.1 627.8 318,363.2

② 39.9 23.7 3.5 1.7 0.1 －    －    －    －    116.8 1.2 1.0 1.6 2.6 －    0.7 190.1

③ －    10.9 －    －    0.3 0.1 1.1 －    1.1 40.0 －    0.4 0.6 1.0 －    0.3 66.0

④ 13,715.5 11,748.6 3,451.2 1,829.1 15.6 4.4 12.8 83.1 95.9 52,115.1 1,179.4 627.1 957.6 1,584.7 340.3 254.6 86,334.2

⑤ 15,436.5 14,811.6 2,901.5 1,526.2 10.9 2.9 3.6 3.0 6.6 58,764.0 750.7 549.5 589.3 1,138.8 549.3 249.5 96,148.3

⑥ 165.8 299.7 81.6 36.6 －    －    1.0 －    1.0 988.8 20.3 10.4 14.4 24.8 7.0 7.3 1,633.0

⑦ 3.8 3.7 1.7 0.7 －    －    0.2 －    0.2 16.7 0.7 0.2 0.3 0.5 －    0.2 28.1

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.5 0.5 －    －    －    －    －    －    －    0.5

⑨ 436.3 107.4 4.5 1.6 4.0 1.1 8.1 9.0 17.1 939.7 1.0 4.1 4.8 8.9 －    2.1 1,523.5

⑩ 0.6 0.2 0.1 －    －    －    0.1 －    0.1 1.5 －    －    －    －    －    －    2.6

⑪ 162.7 133.8 55.6 23.0 0.5 0.1 0.9 2.7 3.6 636.5 19.5 6.1 10.3 16.4 1.4 4.7 1,057.8

⑫ 32.0 23.7 5.3 2.0 0.3 0.1 0.4 －    0.4 107.6 1.3 0.8 1.1 1.9 0.7 0.5 175.8

合計 75,233.9 50,748.4 42,350.9 10,898.5 62.1 16.7 71.0 137.4 208.4 303,774.0 11,710.1 3,041.9 4,817.1 7,859.0 1,500.8 1,147.7 505,523.1

単位：百万円

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

２－6



様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/50

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 63,400.2 36,734.9 45,616.5 9,769.0 48.7 13.2 46.8 48.2 95.0 263,556.8 12,285.7 2,427.7 4,171.8 6,599.5 920.5 1,052.3 440,091.2

② 13,670.1 7,880.5 2,249.7 886.5 30.1 8.1 18.8 106.3 125.1 41,884.3 859.2 526.7 836.6 1,363.3 93.3 166.4 69,216.6

③ －    27.4 1.5 0.2 0.3 0.1 2.0 －    2.0 185.9 0.6 1.2 1.9 3.1 －    0.8 302.2

④ 17,158.9 15,120.8 4,339.3 2,335.0 22.4 6.4 13.2 114.0 127.2 66,037.0 1,396.5 764.9 1,100.7 1,865.6 474.6 320.7 109,204.4

⑤ 19,660.5 18,731.8 3,461.0 1,934.0 14.2 3.6 4.4 4.5 8.9 74,205.9 930.7 690.6 672.7 1,363.3 722.2 274.5 121,310.8

⑥ 219.5 392.8 108.2 50.1 －    －    1.2 －    1.2 1,305.4 26.9 14.2 18.8 33.0 9.8 8.9 2,155.8

⑦ 3,500.0 2,651.5 651.0 296.5 12.9 3.5 30.2 8.6 38.8 12,053.5 201.7 116.8 164.5 281.3 68.6 63.0 19,822.3

⑧ 408.3 223.5 16.2 6.7 0.4 0.1 2.3 1.5 3.8 1,109.8 7.7 14.5 25.9 40.4 －    8.3 1,825.1

⑨ 514.9 132.2 5.3 1.9 5.0 1.3 8.6 9.2 17.8 1,119.1 1.2 5.0 5.7 10.7 －    2.4 1,811.9

⑩ 1.2 0.4 0.1 0.1 －    －    0.1 －    0.1 3.0 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    5.1

⑪ 222.2 207.2 92.5 40.5 0.9 0.3 1.2 3.2 4.4 954.7 28.1 8.6 13.8 22.4 6.8 6.2 1,586.3

⑫ 61.0 30.3 9.7 3.6 0.3 0.1 1.4 －    1.4 177.9 3.4 1.6 2.6 4.2 0.8 0.6 293.4

合計 118,816.8 82,133.3 56,551.0 15,324.1 135.2 36.7 130.2 295.5 425.7 462,593.3 15,741.8 4,571.9 7,015.1 11,587.0 2,296.6 1,904.1 767,625.1

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/80

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 76,203.8 48,595.9 50,444.4 11,474.0 63.2 17.6 51.5 53.6 105.1 316,437.6 13,196.6 2,859.1 4,754.4 7,613.5 1,321.6 1,395.6 526,866.7

② 14,952.2 8,798.3 2,437.1 957.2 34.9 9.5 21.1 111.3 132.4 46,058.5 914.7 562.7 893.6 1,456.3 106.1 197.4 76,054.8

③ －    77.4 4.5 0.7 1.0 0.3 2.4 －    2.4 436.9 1.2 2.7 3.3 6.0 0.9 1.5 706.8

④ 21,108.9 18,450.4 5,349.9 2,753.0 35.6 9.7 16.9 129.8 146.7 80,816.5 1,685.7 891.8 1,265.6 2,157.4 556.6 414.5 133,485.4

⑤ 22,966.0 21,287.2 3,762.8 2,156.2 15.9 4.0 4.8 5.0 9.8 85,025.1 1,065.2 789.1 727.6 1,516.7 814.7 292.0 138,915.6

⑥ 300.8 538.9 145.1 73.7 －    －    1.3 －    1.3 1,793.2 34.3 19.8 22.6 42.4 16.0 9.9 2,955.8

⑦ 5,018.5 4,148.9 936.4 461.0 21.1 5.5 31.9 14.0 45.9 17,942.0 283.4 171.3 211.7 383.0 123.4 85.7 29,454.6

⑧ 493.5 318.2 20.4 8.4 0.8 0.2 2.6 1.7 4.3 1,425.4 8.6 16.8 29.3 46.1 －    11.7 2,337.6

⑨ 647.9 178.0 7.7 3.4 6.3 1.6 10.4 9.6 20.0 1,431.3 2.5 7.9 10.1 18.0 －    3.0 2,319.8

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 302.5 296.4 107.6 46.4 1.0 0.3 1.7 4.2 5.9 1,277.5 31.6 11.4 17.3 28.7 8.5 8.3 2,114.5

⑫ 201.0 94.9 72.6 16.6 2.7 0.7 5.6 0.6 6.2 658.0 24.8 4.9 8.5 13.4 1.3 3.2 1,095.4

合計 142,196.9 102,785.0 63,288.6 17,950.7 182.5 49.4 150.4 329.8 480.2 553,306.2 17,248.7 5,337.6 7,944.1 13,281.7 2,949.1 2,422.8 916,314.2

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/100

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 84,003.9 55,337.0 53,519.2 12,466.1 69.6 19.6 60.4 55.3 115.7 347,974.0 13,768.7 3,131.8 5,131.9 8,263.7 1,572.0 1,567.1 578,674.7

② 15,272.7 10,599.5 2,482.7 958.2 15.1 4.0 14.8 41.5 56.3 49,689.0 919.7 611.3 953.2 1,564.5 103.2 278.1 81,943.3

③ －    100.7 6.0 1.1 1.2 0.4 2.6 －    2.6 574.2 1.5 3.6 3.9 7.5 1.3 1.7 927.8

④ 22,751.6 19,733.2 5,713.4 2,895.9 40.0 10.9 20.2 136.6 156.8 86,639.2 1,790.4 944.9 1,345.0 2,289.9 578.2 455.7 143,055.4

⑤ 24,334.3 22,477.0 3,888.8 2,249.7 16.9 4.2 5.0 5.4 10.4 89,732.6 1,113.4 831.2 753.3 1,584.5 856.5 302.7 146,571.0

⑥ 310.4 559.7 150.4 76.8 －    －    1.4 －    1.4 1,858.8 35.2 20.6 23.1 43.7 16.9 9.9 3,063.0

⑦ 5,397.5 4,505.3 1,003.5 499.5 22.2 5.8 32.5 15.8 48.3 19,368.9 302.1 185.0 221.9 406.9 134.9 88.8 31,783.5

⑧ 541.1 361.1 22.7 9.3 1.2 0.3 2.6 2.1 4.7 1,585.2 9.1 17.8 30.9 48.7 －    14.0 2,597.4

⑨ 673.6 188.9 8.0 3.5 6.5 1.7 10.7 9.6 20.3 1,494.6 2.6 8.3 10.5 18.8 －    3.2 2,421.8

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 328.6 327.7 125.6 54.8 1.1 0.3 2.0 4.6 6.6 1,419.6 36.6 12.6 19.1 31.7 11.2 8.8 2,352.6

⑫ 225.4 110.2 76.3 17.7 3.1 0.8 5.9 0.6 6.5 734.3 25.6 5.3 9.1 14.4 1.3 3.8 1,219.4

合計 153,840.9 114,300.8 66,996.7 19,232.7 176.9 48.0 158.3 271.5 429.8 601,074.6 18,005.0 5,772.5 8,502.0 14,274.5 3,275.5 2,733.8 994,617.1

単位：百万円

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

２－7



様式-3 被害額 整備計画実施前河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/150

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 92,916.7 64,547.9 57,755.2 13,936.7 80.4 23.1 64.6 60.4 125.0 388,367.5 14,397.9 3,440.0 5,466.4 8,906.4 1,963.5 1,800.3 644,817.6

② 17,948.4 11,640.7 2,834.0 1,124.7 44.0 12.2 23.3 124.0 147.3 56,925.2 1,000.3 656.9 998.9 1,655.8 140.2 284.2 93,757.4

③ －    149.2 8.9 1.9 1.8 0.5 2.8 －    2.8 871.9 2.3 5.5 5.2 10.7 2.2 2.1 1,406.6

④ 27,559.4 23,515.3 6,523.7 2,663.1 54.9 14.6 27.8 71.6 99.4 102,200.7 1,972.7 1,000.2 1,578.3 2,578.5 401.2 703.8 168,287.3

⑤ 26,630.3 24,425.8 4,075.5 2,400.9 18.4 4.5 5.5 5.9 11.4 97,498.6 1,203.0 901.7 788.7 1,690.4 927.2 310.5 159,196.6

⑥ 349.8 623.4 169.0 88.6 －    －    1.4 －    1.4 2,084.9 38.7 23.3 24.8 48.1 19.6 10.4 3,434.0

⑦ 6,073.8 5,119.5 1,087.7 557.2 26.4 6.8 33.3 18.0 51.3 21,804.2 334.8 204.7 234.3 439.0 154.0 95.4 35,750.1

⑧ 644.3 353.2 35.5 13.4 0.7 0.2 2.3 3.2 5.5 1,773.9 15.3 21.7 38.5 60.2 0.6 13.0 2,915.8

⑨ 739.9 221.3 9.2 4.1 7.3 1.9 11.1 10.6 21.7 1,666.6 2.9 9.6 11.6 21.2 0.1 3.4 2,699.7

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 404.7 423.8 166.1 78.8 1.4 0.4 2.1 5.3 7.4 1,821.5 44.4 15.9 21.8 37.7 18.5 10.0 3,014.9

⑫ 278.3 139.2 85.5 21.7 3.6 0.9 6.3 0.9 7.2 896.5 27.7 6.5 10.3 16.8 2.2 4.6 1,484.2

合計 173,547.4 131,159.8 72,750.4 20,891.2 238.9 65.1 180.7 299.9 480.6 675,915.7 19,040.1 6,286.1 9,178.9 15,465.0 3,629.3 3,237.7 1,116,771.4

単位：百万円

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

２－8



様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/1.1

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

③ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

合計 －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/2

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

③ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

合計 －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/5

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 4.7 1.0 0.4 0.2 －    －    －    －    －    10.6 0.2 0.1 0.3 0.4 －    －    17.6

③ －    0.1 －    －    －    －    0.1 －    0.1 0.7 －    －    －    －    －    －    1.2

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 1.6 1.1 0.2 0.1 －    －    0.1 －    0.1 5.1 0.1 －    0.1 0.1 －    0.1 8.4

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 0.8 0.4 0.4 0.2 －    －    －    －    －    2.9 0.2 0.1 0.1 0.2 －    －    4.9

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ 288.2 64.9 2.4 0.8 2.5 0.7 6.7 6.4 13.1 608.9 0.6 2.5 3.3 5.8 －    1.5 989.5

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ 5.7 2.9 0.9 0.3 －    －    0.2 0.5 0.7 16.5 0.4 0.2 0.4 0.6 －    0.1 28.1

⑫ 13.8 5.7 1.8 0.7 0.1 －    0.1 －    0.1 37.5 0.7 0.3 0.5 0.8 －    0.2 61.5

合計 314.8 76.1 6.1 2.3 2.6 0.7 7.2 6.9 14.1 682.2 2.2 3.2 4.7 7.9 －    1.9 1,111.2

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

水害
廃棄物

処理費用家庭用品 水稲 畑作物家屋 小計 小計

事 業 所
における
応急対策
費　　用

合計
公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失 清掃労

働対価
代　替
活動等
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様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/10

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 9.4 2.0 0.9 0.4 －    －    －    －    －    21.3 0.5 0.3 0.5 0.8 －    －    35.2

③ －    0.3 －    －    －    －    0.3 －    0.3 2.9 －    －    0.1 0.1 －    －    5.0

④ 7,636.0 3,637.7 1,656.5 746.7 2.4 0.6 10.3 36.9 47.2 23,173.9 789.9 362.6 658.6 1,021.2 30.8 86.8 38,829.8

⑤ 2.8 2.6 0.5 0.2 －    －    0.2 0.8 1.0 10.4 0.2 0.1 0.1 0.2 －    0.1 18.0

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 1.4 1.2 0.7 0.3 －    －    －    －    －    6.2 0.3 0.1 0.1 0.2 －    －    10.4

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ 342.4 85.0 3.7 1.8 2.9 0.8 8.9 6.6 15.5 739.6 1.9 5.0 8.2 13.2 0.1 2.3 1,209.2

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ 52.0 23.2 11.7 4.5 －    －    0.4 0.6 1.0 154.9 5.6 2.2 4.0 6.2 0.2 0.5 259.8

⑫ 21.0 10.2 2.6 0.9 0.2 0.1 0.2 －    0.2 59.3 0.8 0.4 0.7 1.1 －    0.5 97.1

合計 8,065.0 3,762.2 1,676.6 754.8 5.5 1.5 20.3 44.9 65.2 24,168.5 799.2 370.7 672.3 1,043.0 31.1 90.2 40,464.5

単位：百万円

様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/20

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 9,422.9 9,739.1 4,051.3 1,645.7 29.6 8.1 20.7 37.0 57.7 42,174.9 1,006.2 379.7 568.7 948.4 294.5 278.9 69,657.3

② 18.1 7.7 1.4 0.7 －    －    －    －    －    47.5 0.6 0.4 0.7 1.1 －    0.3 77.5

③ －    8.3 0.3 －    －    －    1.3 －    1.3 51.4 0.2 0.4 0.7 1.1 －    0.2 84.5

④ 10,290.6 12,112.4 3,292.7 1,904.5 20.0 5.9 1.3 91.3 92.6 46,798.6 864.9 485.0 552.4 1,037.4 496.7 204.8 77,121.3

⑤ 27.1 11.4 6.2 2.6 －    －    0.3 1.1 1.4 80.0 3.0 1.1 1.9 3.0 0.1 0.1 134.8

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 2.9 2.7 1.3 0.5 －    －    0.1 －    0.1 12.6 0.5 0.1 0.3 0.4 －    0.1 21.1

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.4 0.4 －    －    －    －    －    －    －    0.4

⑨ 421.6 100.7 4.0 1.4 3.7 1.0 8.1 9.0 17.1 902.0 1.0 3.9 4.6 8.5 －    2.0 1,462.9

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ 159.9 132.4 54.6 22.6 0.5 0.1 0.6 1.9 2.5 627.2 19.0 6.0 10.1 16.1 1.4 4.7 1,041.0

⑫ 31.1 22.8 5.2 2.0 0.3 0.1 0.4 －    0.4 104.1 1.2 0.7 1.1 1.8 0.7 0.5 170.2

合計 20,374.2 22,137.5 7,417.0 3,580.0 54.1 15.2 32.8 140.7 173.5 90,798.3 1,896.6 877.3 1,140.5 2,017.8 793.4 491.6 149,771.0

単位：百万円

様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/30

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 42,397.3 19,142.7 36,802.4 7,262.1 21.1 5.5 41.2 34.2 75.4 178,939.9 10,201.8 1,765.5 3,148.8 4,914.3 508.3 446.6 300,718.1

② 26.9 13.5 2.0 0.9 0.1 －    －    －    －    73.6 0.7 0.5 0.9 1.4 －    0.6 119.9

③ －    18.8 1.0 0.1 0.1 －    1.8 －    1.8 129.2 0.5 1.0 1.4 2.4 －    0.4 210.5

④ 13,220.3 14,487.2 4,273.5 2,276.3 31.9 8.9 9.3 110.2 119.5 58,101.0 1,104.7 575.2 666.4 1,241.6 560.2 268.6 95,693.7

⑤ 27.6 11.5 6.3 2.7 －    －    0.3 1.1 1.4 81.4 3.1 1.1 1.9 3.0 0.1 0.2 137.3

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 4.0 3.8 1.8 0.8 －    －    0.2 －    0.2 17.6 0.7 0.2 0.4 0.6 －    0.2 29.6

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.4 0.4 －    －    －    －    －    －    －    0.4

⑨ 467.4 113.9 4.6 1.6 4.2 1.1 8.3 9.1 17.4 1,004.2 1.1 4.4 5.3 9.7 －    2.2 1,627.3

⑩ 0.6 0.2 0.1 －    －    －    0.1 －    0.1 1.5 －    －    －    －    －    －    2.6

⑪ 209.9 198.5 90.2 39.5 0.9 0.2 0.9 2.7 3.6 913.2 27.2 8.2 13.2 21.4 6.8 5.9 1,517.3

⑫ 36.4 24.7 6.0 2.3 0.3 0.1 0.7 －    0.7 118.1 1.6 0.9 1.3 2.2 0.7 0.5 193.5

合計 56,390.4 34,014.8 41,187.9 9,586.3 58.6 15.8 62.8 157.7 220.5 239,379.7 11,341.4 2,357.0 3,839.6 6,196.6 1,076.1 725.2 400,250.2

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用
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様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/50

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 60,016.2 34,042.7 44,570.9 9,402.1 45.1 12.1 45.9 44.2 90.1 250,863.4 12,034.8 2,310.9 3,997.2 6,308.1 848.4 979.3 419,212.8

② 12,365.5 6,862.2 2,066.3 807.1 28.0 7.4 17.1 99.8 116.9 37,499.4 803.3 477.4 773.6 1,251.0 78.1 143.8 62,029.1

③ －    30.9 1.6 0.2 0.4 0.1 1.9 －    1.9 207.3 0.6 1.3 2.0 3.3 －    0.9 336.5

④ 16,732.9 18,019.8 5,281.9 2,788.1 43.0 12.0 12.7 129.4 142.1 72,634.4 1,351.5 699.6 782.5 1,482.1 686.0 320.6 119,494.7

⑤ 80.6 42.8 18.0 7.3 0.2 0.1 0.4 1.2 1.6 252.2 7.7 2.9 5.1 8.0 0.3 1.4 420.0

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 5.5 7.3 2.7 1.2 －    －    0.3 －    0.3 28.4 0.9 0.3 0.4 0.7 －    0.2 47.2

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.5 0.5 －    －    －    －    －    －    －    0.5

⑨ 564.0 151.3 5.5 1.9 5.9 1.5 8.8 9.5 18.3 1,236.9 1.2 5.5 6.2 11.7 －    2.8 2,001.1

⑩ 1.2 0.4 0.1 0.1 －    －    0.1 －    0.1 3.0 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    5.1

⑪ 279.5 276.6 105.8 45.8 0.9 0.3 1.2 3.8 5.0 1,201.0 32.1 10.6 16.6 27.2 8.4 7.8 1,990.4

⑫ 42.8 26.5 6.9 2.6 0.3 0.1 1.0 －    1.0 134.2 2.0 1.1 1.6 2.7 0.7 0.6 220.4

合計 90,088.2 59,460.5 52,059.7 13,056.4 123.8 33.6 89.4 288.4 377.8 364,060.2 14,234.2 3,509.7 5,585.3 9,095.0 1,621.9 1,457.4 605,757.8

単位：百万円

様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/80

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 75,529.5 47,193.9 49,850.2 11,265.7 61.5 17.1 52.8 52.9 105.7 311,557.6 13,161.0 2,851.7 4,774.4 7,626.1 1,262.8 1,341.3 518,971.1

② 13,287.4 8,657.6 2,188.4 844.9 11.3 3.1 12.4 38.6 51.0 42,337.7 850.8 553.0 874.6 1,427.6 80.2 212.0 69,952.0

③ －    50.3 2.7 0.4 0.7 0.2 2.2 －    2.2 303.0 0.9 1.9 2.7 4.6 0.2 1.3 491.1

④ 21,434.0 22,822.9 6,711.5 3,487.9 60.2 16.9 14.9 149.4 164.3 92,379.6 1,668.6 852.8 918.9 1,771.7 854.9 393.1 151,766.3

⑤ 120.4 59.4 30.1 11.4 0.2 0.1 0.4 1.3 1.7 375.5 13.6 5.2 9.2 14.4 0.5 1.5 628.8

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 5,022.6 4,166.3 930.1 459.4 21.7 5.6 31.9 14.0 45.9 17,966.1 279.0 170.1 209.4 379.5 123.3 87.2 29,486.6

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.5 0.5 －    －    －    －    －    －    －    0.5

⑨ 679.4 193.0 8.3 3.6 6.6 1.8 10.7 9.6 20.3 1,512.1 2.6 8.4 10.5 18.9 －    3.2 2,449.9

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 413.1 429.5 165.1 78.0 1.4 0.4 1.9 4.7 6.6 1,842.4 43.8 15.9 21.9 37.8 18.2 10.8 3,047.4

⑫ 215.9 104.3 76.4 17.6 3.0 0.8 6.0 0.6 6.6 708.1 25.7 5.2 8.9 14.1 1.3 3.6 1,177.4

合計 116,704.1 83,677.7 59,962.9 16,169.0 166.6 46.0 133.4 271.6 405.0 468,986.3 16,046.1 4,464.3 6,830.6 11,294.9 2,341.4 2,054.0 777,978.3

単位：百万円

様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/100

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 81,286.7 52,642.3 52,259.7 12,095.6 67.4 19.0 58.2 54.8 113.0 336,040.2 13,574.2 3,047.2 5,022.3 8,069.5 1,478.2 1,489.8 559,134.0

② 14,710.3 10,150.4 2,405.6 930.2 14.4 3.9 13.5 40.8 54.3 47,796.0 896.9 595.7 931.5 1,527.2 99.2 261.6 78,850.2

③ －    58.6 3.2 0.5 0.8 0.2 2.3 －    2.3 345.2 0.9 2.1 2.9 5.0 0.4 1.4 559.1

④ 24,030.9 25,414.7 7,489.7 3,916.1 68.7 19.3 15.6 155.1 170.7 103,231.0 1,852.3 939.2 979.6 1,918.8 960.0 417.2 169,489.8

⑤ 2,159.9 1,550.9 555.1 224.7 2.0 0.5 1.5 4.5 6.0 7,611.3 201.0 81.0 138.9 219.9 19.1 51.7 12,602.1

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 5,658.9 4,715.0 1,028.0 512.9 24.2 6.4 33.2 17.1 50.3 20,235.4 306.1 189.8 225.5 415.3 139.6 93.7 33,185.9

⑧ 477.0 197.9 27.4 10.2 0.3 0.1 2.0 2.5 4.5 1,207.7 13.5 17.8 32.3 50.1 0.1 5.4 1,994.4

⑨ 726.8 212.7 8.7 3.8 7.2 1.9 11.0 10.3 21.3 1,628.1 2.8 9.3 11.4 20.7 0.1 3.4 2,637.5

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 439.3 452.0 182.6 90.8 1.5 0.4 2.0 4.9 6.9 1,976.3 47.8 17.2 23.0 40.2 21.5 10.9 3,270.2

⑫ 275.6 136.3 88.2 22.2 3.6 0.9 6.4 0.9 7.3 892.3 28.9 6.6 10.4 17.0 2.2 4.4 1,478.7

合計 129,767.2 95,531.3 64,048.3 17,807.1 190.1 52.6 145.9 290.9 436.8 520,967.7 16,924.5 4,906.0 7,377.9 12,283.9 2,720.4 2,339.5 863,209.1

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用
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様式-3 被害額 現況河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/150

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 90,278.3 61,763.2 56,217.6 13,461.0 77.9 22.2 65.3 59.0 124.3 375,764.1 14,197.6 3,351.1 5,375.1 8,726.2 1,842.0 1,725.0 624,196.8

② 16,950.5 12,460.5 2,741.5 1,084.1 18.5 5.0 14.1 42.3 56.4 56,342.6 964.6 670.7 1,013.3 1,684.0 151.4 319.3 92,778.8

③ －    84.4 4.7 0.7 1.1 0.3 2.5 －    2.5 472.9 1.2 2.9 3.5 6.4 0.9 1.7 764.8

④ 29,333.3 30,804.3 9,038.8 4,717.4 85.4 24.2 16.5 165.5 182.0 125,361.1 2,195.3 1,119.7 1,112.5 2,232.2 1,192.6 459.1 205,625.8

⑤ 7,017.9 7,108.1 1,805.0 923.7 6.6 2.0 0.7 2.0 2.7 28,566.5 429.4 264.8 278.9 543.7 300.6 116.2 46,822.5

⑥ 306.8 547.4 147.6 75.5 －    －    1.4 －    1.4 1,825.0 34.8 20.2 22.8 43.0 16.4 9.9 3,007.9

⑦ 7,313.4 6,228.3 1,215.9 648.1 32.8 8.3 34.7 19.3 54.0 26,167.1 383.4 240.5 256.2 496.7 193.7 106.6 42,848.4

⑧ 561.9 275.0 30.1 11.4 0.5 0.1 2.2 2.9 5.1 1,489.2 14.2 19.7 35.5 55.2 0.1 9.5 2,452.3

⑨ 796.2 249.1 9.9 4.5 8.0 2.1 11.6 10.8 22.4 1,812.3 3.2 10.6 12.2 22.8 0.1 3.6 2,934.1

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 552.6 567.0 208.3 103.0 1.7 0.5 2.1 5.7 7.8 2,427.7 53.9 21.6 27.0 48.6 25.2 12.2 4,008.7

⑫ 343.1 191.6 107.0 27.6 4.5 1.2 6.8 0.9 7.7 1,143.6 33.3 8.2 12.4 20.6 4.3 5.7 1,890.1

合計 153,455.8 120,279.4 71,526.5 21,057.1 237.0 65.9 158.1 308.4 466.5 621,376.3 18,311.0 5,730.1 8,149.5 13,879.6 3,727.3 2,768.8 1,027,337.4

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用
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様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/1.1

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

③ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

合計 －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/2

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

③ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

合計 －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/5

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 4.7 1.0 0.4 0.2 －    －    －    －    －    10.6 0.2 0.1 0.3 0.4 －    －    17.6

③ －    0.1 －    －    －    －    0.1 －    0.1 0.7 －    －    －    －    －    －    1.2

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 0.6 0.2 0.1 －    －    －    0.1 －    0.1 1.4 －    －    －    －    －    －    2.4

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 1.0 0.5 0.5 0.2 －    －    －    －    －    3.7 0.3 0.1 0.1 0.2 －    －    6.4

⑧ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ 13.8 5.7 1.8 0.7 0.1 －    0.1 －    0.1 37.5 0.7 0.3 0.5 0.8 －    0.2 61.5

合計 20.1 7.5 2.8 1.1 0.1 －    0.3 －    0.3 53.9 1.2 0.5 0.9 1.4 －    0.2 89.1

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

水害
廃棄物

処理費用家庭用品 水稲 畑作物家屋 小計 小計

事 業 所
における
応急対策
費　　用

合計
公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失 清掃労

働対価
代　替
活動等
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様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/10

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 9.4 2.0 0.9 0.4 －    －    －    －    －    21.3 0.5 0.3 0.5 0.8 －    －    35.2

③ －    0.3 －    －    －    －    0.3 －    0.3 2.9 －    －    0.1 0.1 －    －    5.0

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 1.6 1.1 0.2 0.1 －    －    0.1 0.8 0.9 5.1 0.1 －    0.1 0.1 －    0.1 9.2

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 2.4 2.2 1.1 0.5 －    －    0.1 －    0.1 10.5 0.5 0.1 0.2 0.3 －    0.1 17.8

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.4 0.4 －    －    －    －    －    －    －    0.4

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑫ 21.0 10.2 2.6 0.9 0.2 0.1 0.2 －    0.2 59.3 0.8 0.4 0.7 1.1 －    0.5 97.1

合計 34.4 15.8 4.8 1.9 0.2 0.1 0.7 1.2 1.9 99.1 1.9 0.8 1.6 2.4 －    0.7 164.7

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/20

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 18.1 7.7 1.4 0.7 －    －    －    －    －    47.5 0.6 0.4 0.7 1.1 －    0.3 77.5

③ －    0.8 －    －    －    －    0.5 －    0.5 6.1 －    0.1 0.1 0.2 －    －    10.4

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 10.6 5.5 2.5 0.8 －    －    0.2 1.1 1.3 33.0 1.1 0.5 0.9 1.4 －    0.1 56.3

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 3.8 3.7 1.7 0.7 －    －    0.2 －    0.2 16.7 0.7 0.2 0.3 0.5 －    0.2 28.1

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.4 0.4 －    －    －    －    －    －    －    0.4

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑪ 0.9 0.3 0.2 0.1 －    －    0.1 －    0.1 2.4 0.1 －    0.1 0.1 －    －    4.1

⑫ 31.1 22.8 5.2 2.0 0.3 0.1 0.4 －    0.4 104.1 1.2 0.7 1.1 1.8 0.7 0.5 170.2

合計 64.5 40.8 11.0 4.3 0.3 0.1 1.4 1.5 2.9 209.8 3.7 1.9 3.2 5.1 0.7 1.1 347.0

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/30

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 26.9 13.5 2.0 0.9 0.1 －    －    －    －    73.6 0.7 0.5 0.9 1.4 －    0.6 119.9

③ －    2.1 －    －    －    －    0.7 －    0.7 13.6 －    0.1 0.2 0.3 －    0.1 22.8

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 12.7 6.8 2.8 1.0 －    －    0.3 1.1 1.4 39.5 1.3 0.6 1.0 1.6 －    0.1 67.1

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 4.7 5.4 2.3 1.0 －    －    0.3 －    0.3 22.7 0.8 0.2 0.4 0.6 －    0.2 38.0

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.4 0.4 －    －    －    －    －    －    －    0.4

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ 0.6 0.2 0.1 －    －    －    0.1 －    0.1 1.5 －    －    －    －    －    －    2.6

⑪ 10.2 3.0 1.8 0.8 －    －    0.4 －    0.4 26.7 1.0 0.4 0.8 1.2 －    －    45.1

⑫ 36.4 24.7 6.0 2.3 0.3 0.1 0.7 －    0.7 118.1 1.6 0.9 1.3 2.2 0.7 0.5 193.5

合計 91.5 55.7 15.0 6.0 0.4 0.1 2.5 1.5 4.0 295.7 5.4 2.7 4.6 7.3 0.7 1.5 489.4

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

２－14



様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/50

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

② 32.4 16.5 2.8 1.4 0.1 －    －    －    －    90.1 0.9 0.7 1.2 1.9 －    0.7 146.6

③ －    3.1 －    －    －    －    0.9 －    0.9 18.3 －    0.2 0.3 0.5 －    0.1 30.6

④ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑤ 42.1 17.3 10.4 3.9 －    －    0.3 1.2 1.5 124.9 5.1 2.0 3.5 5.5 0.2 0.2 211.0

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 7.0 10.3 3.7 1.8 －    －    0.3 －    0.3 38.6 1.1 0.4 0.5 0.9 －    0.2 63.8

⑧ －    －    －    －    －    －    －    0.5 0.5 －    －    －    －    －    －    －    0.5

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ 1.2 0.4 0.1 0.1 －    －    0.1 －    0.1 3.0 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    5.1

⑪ 22.1 10.2 3.9 1.7 －    －    0.6 －    0.6 64.1 1.8 0.7 1.3 2.0 0.1 0.3 106.8

⑫ 42.8 26.5 6.9 2.6 0.3 0.1 1.0 －    1.0 134.2 2.0 1.1 1.6 2.7 0.7 0.6 220.4

合計 147.6 84.3 27.8 11.5 0.4 0.1 3.2 1.7 4.9 473.2 11.0 5.2 8.5 13.7 1.0 2.1 784.8

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/80

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 22,603.0 6,526.6 30,054.3 4,738.1 －    －    5.3 4.0 9.3 108,284.3 8,047.9 996.5 1,823.7 2,820.2 273.5 46.7 183,404.0

② 10,874.5 6,508.4 1,872.9 712.7 7.3 1.9 11.6 36.5 48.1 33,842.4 768.4 471.1 772.7 1,243.8 60.4 140.9 56,082.1

③ －    43.3 2.4 0.4 0.6 0.2 2.2 －    2.2 278.0 0.8 1.8 2.6 4.4 0.2 1.3 450.9

④ 14,137.1 8,791.7 3,145.0 1,218.8 18.9 4.9 21.8 39.3 61.1 46,274.0 1,246.9 554.0 965.5 1,519.5 87.3 258.8 76,764.1

⑤ 82.5 34.7 22.6 8.0 －    －    0.3 1.3 1.6 250.4 11.0 4.2 7.6 11.8 0.3 0.4 423.3

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 19.6 18.1 10.8 4.6 －    －    0.3 0.4 0.7 89.8 4.5 1.2 2.0 3.2 0.1 0.4 151.7

⑧ 425.9 153.7 24.6 9.3 0.1 －    2.0 2.3 4.3 1,039.4 12.9 16.9 30.7 47.6 0.1 3.1 1,721.0

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 37.9 21.7 6.5 2.9 0.1 －    0.6 －    0.6 117.1 2.7 1.1 2.0 3.1 0.1 0.9 193.7

⑫ 215.9 104.3 76.4 17.6 3.0 0.8 6.0 0.6 6.6 708.1 25.7 5.2 8.9 14.1 1.3 3.6 1,177.4

合計 48,398.2 22,203.0 35,215.6 6,712.5 30.0 7.8 50.3 84.4 134.7 190,887.7 10,120.9 2,052.1 3,615.8 5,667.9 423.3 456.1 320,375.4

単位：百万円

様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/100

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 30,945.8 9,114.8 32,939.2 5,501.6 －    －    16.6 4.1 20.7 132,982.2 9,158.6 1,358.0 2,482.9 3,840.9 320.1 66.5 224,891.0

② 12,766.8 8,146.3 2,110.3 810.6 10.7 2.9 12.3 38.5 50.8 40,397.9 834.4 534.7 855.9 1,390.6 70.4 197.7 66,789.7

③ －    54.8 2.9 0.4 0.7 0.2 2.3 －    2.3 329.1 0.9 2.0 2.8 4.8 0.2 1.4 533.1

④ 17,202.8 11,768.6 3,868.4 1,512.3 26.4 7.0 24.4 46.2 70.6 58,248.8 1,433.2 658.1 1,129.1 1,787.2 126.8 364.5 96,416.7

⑤ 132.1 63.5 34.8 13.4 0.2 0.1 0.4 1.3 1.7 413.4 15.9 5.9 10.5 16.4 0.6 1.5 693.5

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 19.9 18.2 11.0 4.7 －    －    0.3 0.4 0.7 91.2 4.6 1.2 2.0 3.2 0.1 0.4 154.0

⑧ 478.4 199.0 27.4 10.2 0.3 0.1 2.1 2.5 4.6 1,212.0 13.5 17.9 32.4 50.3 0.1 5.4 2,001.3

⑨ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 50.6 32.0 8.1 3.6 0.1 －    0.7 －    0.7 159.8 3.2 1.4 2.5 3.9 0.1 1.5 263.4

⑫ 275.6 136.3 88.2 22.2 3.6 0.9 6.4 0.9 7.3 892.3 28.9 6.6 10.4 17.0 2.2 4.4 1,478.7

合計 61,873.8 29,534.0 39,090.4 7,879.1 42.0 11.2 65.7 93.9 159.6 234,730.9 11,493.3 2,585.9 4,528.6 7,114.5 520.6 643.3 393,228.6

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用
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様式-3 被害額 整備計画実施後河道 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川 流量規模： 1/150

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 35,330.7 10,782.8 34,630.2 5,944.7 1.3 0.3 26.3 4.5 30.8 146,853.7 9,746.9 1,542.3 2,814.6 4,356.9 352.3 93.7 248,125.2

② 16,089.1 11,571.8 2,605.2 1,021.8 17.2 4.7 13.6 41.3 54.9 53,038.7 937.9 641.2 980.9 1,622.1 129.1 298.2 87,390.9

③ －    79.0 4.5 0.7 1.0 0.3 2.5 －    2.5 446.8 1.2 2.8 3.4 6.2 0.9 1.5 722.7

④ 22,435.7 17,484.0 5,123.1 2,050.2 42.2 11.2 26.7 55.9 82.6 79,865.8 1,687.2 826.2 1,347.1 2,173.3 249.6 535.5 131,740.7

⑤ 186.5 95.4 49.9 19.3 0.2 0.1 0.4 1.3 1.7 595.1 22.5 8.2 14.7 22.9 0.8 2.6 997.0

⑥ －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －    －      

⑦ 5,668.5 4,722.8 1,028.7 513.2 24.2 6.4 33.2 17.1 50.3 20,266.7 306.3 189.9 225.8 415.7 139.6 94.2 33,236.7

⑧ 561.9 275.0 30.1 11.4 0.5 0.1 2.2 2.9 5.1 1,489.2 14.2 19.7 35.5 55.2 0.1 9.5 2,452.3

⑨ 175.7 33.2 1.2 0.3 1.4 0.4 4.6 6.1 10.7 359.3 0.4 1.3 1.8 3.1 －    0.8 586.5

⑩ 1.8 0.5 0.1 0.1 －    －    0.2 －    0.2 4.2 0.1 0.1 0.1 0.2 －    －    7.2

⑪ 63.6 43.1 11.8 5.4 0.1 －    0.8 －    0.8 210.0 4.6 1.9 3.2 5.1 0.5 1.5 346.4

⑫ 343.1 191.6 107.0 27.6 4.5 1.2 6.8 0.9 7.7 1,143.6 33.3 8.2 12.4 20.6 4.3 5.7 1,890.1

合計 80,856.6 45,279.2 43,591.8 9,594.7 92.6 24.7 117.3 130.0 247.3 304,273.1 12,754.6 3,241.8 5,439.5 8,681.3 877.2 1,043.2 507,495.7

単位：百万円

水害
廃棄物

処理費用
合計

家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計
清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用
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様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川＋藁科川 全体事業

 事業を実施
しない場合①

 事業を実施
した場合②

 被害軽減額
③＝①-②

1/1.1 0.909 －      －      －      －    －    －    －                

1/2 0.500 －      －      －      －    0.409 －    －                

1/5 0.200 1,195 89 1,106 553 0.300 166 166

1/10 0.100 37,930 165 37,765 19,436 0.100 1,944 2,110

1/20 0.050 331,793 347 331,446 184,606 0.050 9,230 11,340

1/30 0.033 505,523 489 505,034 418,240 0.017 7,110 18,450

1/50 0.020 767,625 785 766,840 635,937 0.013 8,267 26,717

1/80 0.013 916,314 320,375 595,939 681,390 0.007 4,770 31,487

1/100 0.010 994,617 393,229 601,388 598,664 0.003 1,796 33,283

1/150 0.007 1,116,771 507,496 609,275 605,332 0.003 1,816 35,099

 備　　　　　考

 年平均
被害額
④×⑤
(百万円)

 年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

(百万円)

 被害額(百万円)

流量規模 超過確率 区間確率⑤
 区間平均
被害額④
(百万円)
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様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名： 安倍川 河川名： 安倍川＋藁科川 残事業

 事業を実施
しない場合①

 事業を実施
した場合②

 被害軽減額
③＝①-②

1/1.1 0.909 －      －      －      －    －    －    －                

1/2 0.500 －      －      －      －    0.409 －    －                

1/5 0.200 1,111 89 1,022 511 0.300 153 153

1/10 0.100 40,465 165 40,300 20,661 0.100 2,066 2,219

1/20 0.050 149,771 347 149,424 94,862 0.050 4,743 6,962

1/30 0.033 400,250 489 399,761 274,592 0.017 4,668 11,630

1/50 0.020 605,758 785 604,973 502,367 0.013 6,531 18,161

1/80 0.013 777,978 320,375 457,603 531,288 0.007 3,719 21,880

1/100 0.010 863,209 393,229 469,980 463,792 0.003 1,392 23,272

1/150 0.007 1,027,337 507,496 519,841 494,911 0.003 1,485 24,757

流量規模 超過確率 区間確率⑤
 区間平均
被害額④
(百万円)

 備　　　　　考

 年平均
被害額
④×⑤
(百万円)

 年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

(百万円)

 被害額(百万円)
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価）
水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H20 -3 0 0 1,025 1,156 0 0 1,025 1,156
H21 -2 1,571 1,699 2,495 2,702 218 234 2,713 2,936
H22 -1 5,389 5,606 783 816 2 1 785 817
H23 0 6,590 6,590 691 691 219 218 910 909
H24 1 7,646 7,352 691 664 3 2 694 666
H25 2 8,701 8,045 691 639 220 202 911 841
H26 3 9,758 8,675 691 614 4 3 695 617
H27 4 10,814 9,244 691 590 221 188 912 778
H28 5 11,869 9,756 691 568 5 4 696 572
H29 6 12,925 10,215 691 546 250 196 941 742
H30 7 13,981 10,624 691 525 7 4 698 529
H31 8 15,036 10,987 691 505 337 246 1,028 751
H32 9 16,093 11,307 691 485 121 85 812 570
H33 10 17,149 11,585 691 467 338 228 1,029 695
H34 11 18,204 11,826 691 449 122 80 813 529
H35 12 19,261 12,030 691 431 339 212 1,030 643
H36 13 20,317 12,202 691 415 124 74 815 489
H37 14 21,371 12,342 691 399 340 196 1,031 595
H38 15 22,428 12,453 691 384 125 69 816 453
H39 16 23,484 12,538 691 369 341 182 1,032 551
H40 17 24,539 12,598 691 355 126 65 817 420
H41 18 25,596 12,635 691 341 342 169 1,033 510
H42 19 26,652 12,650 691 328 127 60 818 388
H43 20 27,707 12,646 691 315 343 157 1,034 472
H44 21 28,764 12,623 691 303 128 56 819 359
H45 22 29,819 12,582 691 291 345 145 1,036 436
H46 23 30,874 12,527 691 280 129 52 820 332
H47 24 31,931 12,457 691 269 346 135 1,037 404
H48 25 32,987 12,374 691 259 130 49 821 308
H49 26 34,042 12,279 691 249 374 135 1,065 384
H50 27 35,099 12,173 131 46 131 46
H51 28 35,099 11,705 347 116 347 116
H52 29 35,099 11,254 131 42 131 42
H53 30 35,099 10,822 347 107 347 107
H54 31 35,099 10,405 131 39 131 39
H55 32 35,099 10,005 347 99 347 99
H56 33 35,099 9,620 131 36 131 36
H57 34 35,099 9,250 347 92 347 92
H58 35 35,099 8,895 131 33 131 33
H59 36 35,099 8,552 347 85 347 85
H60 37 35,099 8,224 131 31 131 31
H61 38 35,099 7,907 347 78 347 78
H62 39 35,099 7,603 131 28 131 28
H63 40 35,099 7,311 347 72 347 72
H64 41 35,099 7,030 131 26 131 26
H65 42 35,099 6,759 347 67 347 67
H66 43 35,099 6,499 131 24 131 24
H67 44 35,099 6,249 347 62 347 62
H68 45 35,099 6,009 131 22 131 22
H69 46 35,099 5,778 374 62 374 62
H70 47 35,099 5,556 131 21 131 21
H71 48 35,099 5,342 347 53 347 53
H72 49 35,099 5,136 131 19 131 19
H73 50 35,099 4,939 347 49 347 49
H74 51 35,099 4,749 131 18 131 18
H75 52 35,099 4,566 347 45 347 45
H76 53 35,099 4,391 131 16 131 16
H77 54 35,099 4,222 347 42 347 42
H78 55 35,099 4,059 131 15 131 15
H79 56 35,099 3,903 347 39 347 39
H80 57 35,099 3,753 131 14 131 14
H81 58 35,099 3,609 347 36 347 36
H82 59 35,099 3,470 131 13 131 13
H83 60 35,099 3,337 347 33 347 33
H84 61 35,099 3,208 131 12 131 12
H85 62 35,099 3,085 347 31 347 31
H86 63 35,099 2,966 131 11 131 11
H87 64 35,099 2,852 347 28 347 28
H88 65 35,099 2,742 131 10 131 10
H89 66 35,099 2,637 374 28 374 28
H90 67 35,099 2,535 131 9 131 9
H91 68 35,099 2,438 347 24 347 24
H92 69 35,099 2,344 131 9 131 9
H93 70 35,099 2,254 347 22 347 22
H94 71 35,099 2,167 131 8 131 8
H95 72 35,099 2,084 347 21 347 21
H96 73 35,099 2,004 131 7 131 7
H97 74 35,099 1,927 347 19 347 19
H98 75 35,099 1,853 131 7 131 7
H99 76 35,099 1,781 347 18 347 18

2,310,448 582,406 181 B=582,587 22,960 16,405 17,730 5,291 40,690 C=21,696 B/C=26.9 560,891

①＋②

費用 現在価値
河川改修

①河川改修年次 年度

合計

ｔ

整
備
期
間

（
3
0
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価） ○残事業費+10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H20 -3 0 0 1,025 1,156 0 0 1,025 1,156
H21 -2 1,571 1,699 2,495 2,702 218 234 2,713 2,936
H22 -1 5,389 5,606 783 816 2 1 785 817
H23 0 6,590 6,590 693 691 219 218 912 909
H24 1 7,646 7,352 760 731 3 2 763 733
H25 2 8,701 8,045 760 702 220 202 980 904
H26 3 9,758 8,675 760 675 4 3 764 678
H27 4 10,814 9,244 760 649 221 188 981 837
H28 5 11,869 9,756 760 624 5 4 765 628
H29 6 12,925 10,215 760 600 250 196 1,010 796
H30 7 13,981 10,624 760 577 7 4 767 581
H31 8 15,036 10,987 760 555 337 246 1,097 801
H32 9 16,093 11,307 760 534 121 85 881 619
H33 10 17,149 11,585 760 513 338 228 1,098 741
H34 11 18,204 11,826 760 494 122 80 882 574
H35 12 19,261 12,030 760 475 339 212 1,099 687
H36 13 20,317 12,202 760 456 124 74 884 530
H37 14 21,371 12,342 760 439 340 196 1,100 635
H38 15 22,428 12,453 760 422 125 69 885 491
H39 16 23,484 12,538 760 406 341 182 1,101 588
H40 17 24,539 12,598 760 390 126 65 886 455
H41 18 25,596 12,635 760 375 342 169 1,102 544
H42 19 26,652 12,650 760 361 127 60 887 421
H43 20 27,707 12,646 760 347 343 157 1,103 504
H44 21 28,764 12,623 760 333 128 56 888 389
H45 22 29,819 12,582 760 321 345 145 1,105 466
H46 23 30,874 12,527 760 308 129 52 889 360
H47 24 31,931 12,457 760 296 346 135 1,106 431
H48 25 32,987 12,374 760 285 130 49 890 334
H49 26 34,042 12,279 760 274 374 135 1,134 409
H50 27 35,099 12,173 131 46 131 46
H51 28 35,099 11,705 347 116 347 116
H52 29 35,099 11,254 131 42 131 42
H53 30 35,099 10,822 347 107 347 107
H54 31 35,099 10,405 131 39 131 39
H55 32 35,099 10,005 347 99 347 99
H56 33 35,099 9,620 131 36 131 36
H57 34 35,099 9,250 347 92 347 92
H58 35 35,099 8,895 131 33 131 33
H59 36 35,099 8,552 347 85 347 85
H60 37 35,099 8,224 131 31 131 31
H61 38 35,099 7,907 347 78 347 78
H62 39 35,099 7,603 131 28 131 28
H63 40 35,099 7,311 347 72 347 72
H64 41 35,099 7,030 131 26 131 26
H65 42 35,099 6,759 347 67 347 67
H66 43 35,099 6,499 131 24 131 24
H67 44 35,099 6,249 347 62 347 62
H68 45 35,099 6,009 131 22 131 22
H69 46 35,099 5,778 374 62 374 62
H70 47 35,099 5,556 131 21 131 21
H71 48 35,099 5,342 347 53 347 53
H72 49 35,099 5,136 131 19 131 19
H73 50 35,099 4,939 347 49 347 49
H74 51 35,099 4,749 131 18 131 18
H75 52 35,099 4,566 347 45 347 45
H76 53 35,099 4,391 131 16 131 16
H77 54 35,099 4,222 347 42 347 42
H78 55 35,099 4,059 131 15 131 15
H79 56 35,099 3,903 347 39 347 39
H80 57 35,099 3,753 131 14 131 14
H81 58 35,099 3,609 347 36 347 36
H82 59 35,099 3,470 131 13 131 13
H83 60 35,099 3,337 347 33 347 33
H84 61 35,099 3,208 131 12 131 12
H85 62 35,099 3,085 347 31 347 31
H86 63 35,099 2,966 131 11 131 11
H87 64 35,099 2,852 347 28 347 28
H88 65 35,099 2,742 131 10 131 10
H89 66 35,099 2,637 374 28 374 28
H90 67 35,099 2,535 131 9 131 9
H91 68 35,099 2,438 347 24 347 24
H92 69 35,099 2,344 131 9 131 9
H93 70 35,099 2,254 347 22 347 22
H94 71 35,099 2,167 131 8 131 8
H95 72 35,099 2,084 347 21 347 21
H96 73 35,099 2,004 131 7 131 7
H97 74 35,099 1,927 347 19 347 19
H98 75 35,099 1,853 131 7 131 7
H99 76 35,099 1,781 347 18 347 18

2,310,448 582,406 199 B=582,605 24,756 17,507 17,730 5,291 42,486 C=22,798 B/C=25.6 559,807

①河川改修
①＋②

費用 現在価値
河川改修

合計

ｔ

整
備
期
間

（
3
0
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

年次 年度

 
２－20



様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価） ○残事業費-10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H20 -3 0 0 1,025 1,156 0 0 1,025 1,156
H21 -2 1,571 1,699 2,495 2,702 218 234 2,713 2,936
H22 -1 5,389 5,606 783 816 2 1 785 817
H23 0 6,590 6,590 693 691 219 218 912 909
H24 1 7,646 7,352 622 598 3 2 625 600
H25 2 8,701 8,045 622 575 220 202 842 777
H26 3 9,758 8,675 622 553 4 3 626 556
H27 4 10,814 9,244 622 531 221 188 843 719
H28 5 11,869 9,756 622 511 5 4 627 515
H29 6 12,925 10,215 622 491 250 196 872 687
H30 7 13,981 10,624 622 472 7 4 629 476
H31 8 15,036 10,987 622 454 337 246 959 700
H32 9 16,093 11,307 622 437 121 85 743 522
H33 10 17,149 11,585 622 420 338 228 960 648
H34 11 18,204 11,826 622 404 122 80 744 484
H35 12 19,261 12,030 622 388 339 212 961 600
H36 13 20,317 12,202 622 373 124 74 746 447
H37 14 21,371 12,342 622 359 340 196 962 555
H38 15 22,428 12,453 622 345 125 69 747 414
H39 16 23,484 12,538 622 332 341 182 963 514
H40 17 24,539 12,598 622 319 126 65 748 384
H41 18 25,596 12,635 622 307 342 169 964 476
H42 19 26,652 12,650 622 295 127 60 749 355
H43 20 27,707 12,646 622 284 343 157 965 441
H44 21 28,764 12,623 622 273 128 56 750 329
H45 22 29,819 12,582 622 262 345 145 967 407
H46 23 30,874 12,527 622 252 129 52 751 304
H47 24 31,931 12,457 622 243 346 135 968 378
H48 25 32,987 12,374 622 233 130 49 752 282
H49 26 34,042 12,279 622 224 374 135 996 359
H50 27 35,099 12,173 131 46 131 46
H51 28 35,099 11,705 347 116 347 116
H52 29 35,099 11,254 131 42 131 42
H53 30 35,099 10,822 347 107 347 107
H54 31 35,099 10,405 131 39 131 39
H55 32 35,099 10,005 347 99 347 99
H56 33 35,099 9,620 131 36 131 36
H57 34 35,099 9,250 347 92 347 92
H58 35 35,099 8,895 131 33 131 33
H59 36 35,099 8,552 347 85 347 85
H60 37 35,099 8,224 131 31 131 31
H61 38 35,099 7,907 347 78 347 78
H62 39 35,099 7,603 131 28 131 28
H63 40 35,099 7,311 347 72 347 72
H64 41 35,099 7,030 131 26 131 26
H65 42 35,099 6,759 347 67 347 67
H66 43 35,099 6,499 131 24 131 24
H67 44 35,099 6,249 347 62 347 62
H68 45 35,099 6,009 131 22 131 22
H69 46 35,099 5,778 374 62 374 62
H70 47 35,099 5,556 131 21 131 21
H71 48 35,099 5,342 347 53 347 53
H72 49 35,099 5,136 131 19 131 19
H73 50 35,099 4,939 347 49 347 49
H74 51 35,099 4,749 131 18 131 18
H75 52 35,099 4,566 347 45 347 45
H76 53 35,099 4,391 131 16 131 16
H77 54 35,099 4,222 347 42 347 42
H78 55 35,099 4,059 131 15 131 15
H79 56 35,099 3,903 347 39 347 39
H80 57 35,099 3,753 131 14 131 14
H81 58 35,099 3,609 347 36 347 36
H82 59 35,099 3,470 131 13 131 13
H83 60 35,099 3,337 347 33 347 33
H84 61 35,099 3,208 131 12 131 12
H85 62 35,099 3,085 347 31 347 31
H86 63 35,099 2,966 131 11 131 11
H87 64 35,099 2,852 347 28 347 28
H88 65 35,099 2,742 131 10 131 10
H89 66 35,099 2,637 374 28 374 28
H90 67 35,099 2,535 131 9 131 9
H91 68 35,099 2,438 347 24 347 24
H92 69 35,099 2,344 131 9 131 9
H93 70 35,099 2,254 347 22 347 22
H94 71 35,099 2,167 131 8 131 8
H95 72 35,099 2,084 347 21 347 21
H96 73 35,099 2,004 131 7 131 7
H97 74 35,099 1,927 347 19 347 19
H98 75 35,099 1,853 131 7 131 7
H99 76 35,099 1,781 347 18 347 18

2,310,448 582,406 163 B=582,569 21,168 15,300 17,730 5,291 38,898 C=20,591 B/C=28.3 561,978

①＋②

費用 現在価値
河川改修

①河川改修年次 年度

合計

ｔ

整
備
期
間

（
3
0
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価） ○残事業工期+10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H20 -3 0 0 1,025 1,156 0 0 1,025 1,156
H21 -2 1,571 1,699 2,495 2,702 218 234 2,713 2,936
H22 -1 5,389 5,606 783 816 2 1 785 817
H23 0 6,590 6,590 693 691 219 218 912 909
H24 1 7,646 7,352 619 595 3 2 622 597
H25 2 8,592 7,945 619 573 220 202 839 775
H26 3 9,539 8,480 619 551 4 3 623 554
H27 4 10,486 8,963 619 529 221 188 840 717
H28 5 11,432 9,397 619 509 5 4 624 513
H29 6 12,379 9,783 619 489 250 196 869 685
H30 7 13,326 10,127 619 471 6 4 625 475
H31 8 14,272 10,429 619 452 337 246 956 698
H32 9 15,219 10,693 619 435 121 85 740 520
H33 10 16,166 10,921 619 418 338 228 957 646
H34 11 17,112 11,116 619 402 122 80 741 482
H35 12 18,059 11,280 619 387 339 212 958 599
H36 13 19,006 11,415 619 372 124 74 743 446
H37 14 19,951 11,522 619 358 340 196 959 554
H38 15 20,899 11,604 619 344 125 69 744 413
H39 16 21,846 11,664 619 331 341 182 960 513
H40 17 22,791 11,701 619 318 126 65 745 383
H41 18 23,739 11,718 619 306 342 169 961 475
H42 19 24,686 11,717 619 294 127 60 746 354
H43 20 25,631 11,698 619 283 343 157 962 440
H44 21 26,579 11,664 619 272 128 56 747 328
H45 22 27,526 11,615 619 261 345 145 964 406
H46 23 28,471 11,552 619 251 129 52 748 303
H47 24 29,419 11,477 619 242 346 135 965 377
H48 25 30,366 11,391 619 232 130 49 749 281
H49 26 31,311 11,294 619 223 374 135 993 358
H50 27 32,259 11,188 619 215 374 130 993 345
H51 28 33,206 11,073 619 207 374 125 993 332
H52 29 34,152 10,951 619 199 374 120 993 319
H53 30 35,099 10,822 131 40 131 40
H54 31 35,099 10,405 347 103 347 103
H55 32 35,099 10,005 131 37 131 37
H56 33 35,099 9,620 347 95 347 95
H57 34 35,099 9,250 131 35 131 35
H58 35 35,099 8,895 347 88 347 88
H59 36 35,099 8,552 131 32 131 32
H60 37 35,099 8,224 347 81 347 81
H61 38 35,099 7,907 131 30 131 30
H62 39 35,099 7,603 347 75 347 75
H63 40 35,099 7,311 131 27 131 27
H64 41 35,099 7,030 347 70 347 70
H65 42 35,099 6,759 131 25 131 25
H66 43 35,099 6,499 347 64 347 64
H67 44 35,099 6,249 131 23 131 23
H68 45 35,099 6,009 347 59 347 59
H69 46 35,099 5,778 131 22 131 22
H70 47 35,099 5,556 347 55 347 55
H71 48 35,099 5,342 131 20 131 20
H72 49 35,099 5,136 374 55 374 55
H73 50 35,099 4,939 131 18 131 18
H74 51 35,099 4,749 347 47 347 47
H75 52 35,099 4,566 131 17 131 17
H76 53 35,099 4,391 347 43 347 43
H77 54 35,099 4,222 131 16 131 16
H78 55 35,099 4,059 347 40 347 40
H79 56 35,099 3,903 131 15 131 15
H80 57 35,099 3,753 347 37 347 37
H81 58 35,099 3,609 131 13 131 13
H82 59 35,099 3,470 347 34 347 34
H83 60 35,099 3,337 131 12 131 12
H84 61 35,099 3,208 347 32 347 32
H85 62 35,099 3,085 131 12 131 12
H86 63 35,099 2,966 347 29 347 29
H87 64 35,099 2,852 131 11 131 11
H88 65 35,099 2,742 347 27 347 27
H89 66 35,099 2,637 131 10 131 10
H90 67 35,099 2,535 347 25 347 25
H91 68 35,099 2,438 131 9 131 9
H92 69 35,099 2,344 374 25 374 25
H93 70 35,099 2,254 131 8 131 8
H94 71 35,099 2,167 347 21 347 21
H95 72 35,099 2,084 131 8 131 8
H96 73 35,099 2,004 347 20 347 20
H97 74 35,099 1,927 131 7 131 7
H98 75 35,099 1,853 347 18 347 18
H99 76 35,099 1,781 131 7 131 7

H100 77 35,099 1,713 347 17 347 17
H101 78 35,099 1,647 131 6 131 6
H102 79 35,099 1,584 347 16 347 16

2,374,566 567,396 161 B=567,557 22,947 15,884 18,851 5,458 41,798 C=21,342 B/C=26.6 546,215

①河川改修
①＋②

費用 現在価値
河川改修

合計

ｔ

整
備
期
間

（
3
3
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

年次 年度
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価） ○残事業工期-10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H20 -3 0 0 1,025 1,156 0 0 1,025 1,156
H21 -2 1,571 1,699 2,495 2,702 218 234 2,713 2,936
H22 -1 5,389 5,606 783 816 2 1 785 817
H23 0 6,590 6,590 693 691 219 218 912 909
H24 1 7,646 7,352 781 751 3 2 784 753
H25 2 8,839 8,173 781 722 220 202 1,001 924
H26 3 10,033 8,919 781 694 4 3 785 697
H27 4 11,227 9,597 781 667 221 188 1,002 855
H28 5 12,419 10,208 781 642 5 4 786 646
H29 6 13,614 10,759 781 617 250 196 1,031 813
H30 7 14,808 11,253 781 593 7 4 788 597
H31 8 16,000 11,692 781 571 337 246 1,118 817
H32 9 17,195 12,081 781 549 121 85 902 634
H33 10 18,388 12,422 781 527 338 228 1,119 755
H34 11 19,581 12,720 781 507 122 80 903 587
H35 12 20,776 12,977 781 488 339 212 1,120 700
H36 13 21,969 13,194 781 469 124 74 905 543
H37 14 23,162 13,376 781 451 340 196 1,121 647
H38 15 24,356 13,524 781 434 125 69 906 503
H39 16 25,550 13,641 781 417 341 182 1,122 599
H40 17 26,743 13,730 781 401 126 65 907 466
H41 18 27,937 13,790 781 385 342 169 1,123 554
H42 19 29,131 13,827 781 371 127 60 908 431
H43 20 30,323 13,839 781 356 343 157 1,124 513
H44 21 31,518 13,831 781 343 128 56 909 399
H45 22 32,712 13,803 781 329 345 145 1,126 474
H46 23 33,903 13,756 781 317 129 52 910 369
H47 24 35,099 13,693 131 51 131 51
H48 25 35,099 13,166 347 130 347 130
H49 26 35,099 12,660 131 47 131 47
H50 27 35,099 12,173 347 120 347 120
H51 28 35,099 11,705 131 44 131 44
H52 29 35,099 11,254 347 111 347 111
H53 30 35,099 10,822 131 40 131 40
H54 31 35,099 10,405 347 103 347 103
H55 32 35,099 10,005 131 37 131 37
H56 33 35,099 9,620 347 95 347 95
H57 34 35,099 9,250 131 35 131 35
H58 35 35,099 8,895 347 88 347 88
H59 36 35,099 8,552 131 32 131 32
H60 37 35,099 8,224 347 81 347 81
H61 38 35,099 7,907 131 30 131 30
H62 39 35,099 7,603 347 75 347 75
H63 40 35,099 7,311 131 27 131 27
H64 41 35,099 7,030 347 70 347 70
H65 42 35,099 6,759 131 25 131 25
H66 43 35,099 6,499 374 69 374 69
H67 44 35,099 6,249 131 23 131 23
H68 45 35,099 6,009 347 59 347 59
H69 46 35,099 5,778 131 22 131 22
H70 47 35,099 5,556 347 55 347 55
H71 48 35,099 5,342 131 20 131 20
H72 49 35,099 5,136 347 51 347 51
H73 50 35,099 4,939 131 18 131 18
H74 51 35,099 4,749 347 47 347 47
H75 52 35,099 4,566 131 17 131 17
H76 53 35,099 4,391 347 43 347 43
H77 54 35,099 4,222 131 16 131 16
H78 55 35,099 4,059 347 40 347 40
H79 56 35,099 3,903 131 15 131 15
H80 57 35,099 3,753 347 37 347 37
H81 58 35,099 3,609 131 13 131 13
H82 59 35,099 3,470 347 34 347 34
H83 60 35,099 3,337 131 12 131 12
H84 61 35,099 3,208 347 32 347 32
H85 62 35,099 3,085 131 12 131 12
H86 63 35,099 2,966 374 32 374 32
H87 64 35,099 2,852 131 11 131 11
H88 65 35,099 2,742 347 27 347 27
H89 66 35,099 2,637 131 10 131 10
H90 67 35,099 2,535 347 25 347 25
H91 68 35,099 2,438 131 9 131 9
H92 69 35,099 2,344 347 23 347 23
H93 70 35,099 2,254 131 8 131 8
H94 71 35,099 2,167 347 21 347 21
H95 72 35,099 2,084 131 8 131 8
H96 73 35,099 2,004 347 20 347 20

2,246,330 598,276 204 B=598,480 22,959 16,966 16,880 5,198 39,839 C=22,164 B/C=27.0 576,316

①＋②

費用 現在価値
河川改修

①河川改修年次 年度

合計

ｔ

整
備
期
間

（
2
7
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価） ○資産+10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H20 -3 0 0 1,025 1,156 0 0 1,025 1,156
H21 -2 1,729 1,870 2,495 2,702 218 234 2,713 2,936
H22 -1 5,928 6,166 783 816 2 1 785 817
H23 0 7,249 7,249 691 691 219 218 910 909
H24 1 8,410 8,088 691 664 3 2 694 666
H25 2 9,572 8,850 691 639 220 202 911 841
H26 3 10,733 9,542 691 614 4 3 695 617
H27 4 11,895 10,168 691 590 221 188 912 778
H28 5 13,055 10,731 691 568 5 4 696 572
H29 6 14,218 11,237 691 546 250 196 941 742
H30 7 15,378 11,687 691 525 7 4 698 529
H31 8 16,541 12,086 691 505 337 246 1,028 751
H32 9 17,701 12,437 691 485 121 85 812 570
H33 10 18,864 12,744 691 467 338 228 1,029 695
H34 11 20,024 13,008 691 449 122 80 813 529
H35 12 21,187 13,233 691 431 339 212 1,030 643
H36 13 22,347 13,422 691 415 124 74 815 489
H37 14 23,509 13,576 691 399 340 196 1,031 595
H38 15 24,670 13,699 691 384 125 69 816 453
H39 16 25,832 13,792 691 369 341 182 1,032 551
H40 17 26,993 13,858 691 355 126 65 817 420
H41 18 28,154 13,898 691 341 342 169 1,033 510
H42 19 29,316 13,915 691 328 127 60 818 388
H43 20 30,477 13,910 691 315 343 157 1,034 472
H44 21 31,639 13,885 691 303 128 56 819 359
H45 22 32,800 13,841 691 291 345 145 1,036 436
H46 23 33,962 13,780 691 280 129 52 820 332
H47 24 35,123 13,703 691 269 346 135 1,037 404
H48 25 36,285 13,611 691 259 130 49 821 308
H49 26 37,446 13,507 691 249 374 135 1,065 384
H50 27 38,609 13,390 131 46 131 46
H51 28 38,609 12,875 347 116 347 116
H52 29 38,609 12,380 131 42 131 42
H53 30 38,609 11,904 347 107 347 107
H54 31 38,609 11,446 131 39 131 39
H55 32 38,609 11,006 347 99 347 99
H56 33 38,609 10,582 131 36 131 36
H57 34 38,609 10,175 347 92 347 92
H58 35 38,609 9,784 131 33 131 33
H59 36 38,609 9,408 347 85 347 85
H60 37 38,609 9,046 131 31 131 31
H61 38 38,609 8,698 347 78 347 78
H62 39 38,609 8,363 131 28 131 28
H63 40 38,609 8,042 347 72 347 72
H64 41 38,609 7,732 131 26 131 26
H65 42 38,609 7,435 347 67 347 67
H66 43 38,609 7,149 131 24 131 24
H67 44 38,609 6,874 347 62 347 62
H68 45 38,609 6,610 131 22 131 22
H69 46 38,609 6,356 374 62 374 62
H70 47 38,609 6,111 131 21 131 21
H71 48 38,609 5,876 347 53 347 53
H72 49 38,609 5,650 131 19 131 19
H73 50 38,609 5,433 347 49 347 49
H74 51 38,609 5,224 131 18 131 18
H75 52 38,609 5,023 347 45 347 45
H76 53 38,609 4,830 131 16 131 16
H77 54 38,609 4,644 347 42 347 42
H78 55 38,609 4,465 131 15 131 15
H79 56 38,609 4,294 347 39 347 39
H80 57 38,609 4,128 131 14 131 14
H81 58 38,609 3,970 347 36 347 36
H82 59 38,609 3,817 131 13 131 13
H83 60 38,609 3,670 347 33 347 33
H84 61 38,609 3,529 131 12 131 12
H85 62 38,609 3,393 347 31 347 31
H86 63 38,609 3,263 131 11 131 11
H87 64 38,609 3,137 347 28 347 28
H88 65 38,609 3,017 131 10 131 10
H89 66 38,609 2,901 374 28 374 28
H90 67 38,609 2,789 131 9 131 9
H91 68 38,609 2,682 347 24 347 24
H92 69 38,609 2,579 131 9 131 9
H93 70 38,609 2,479 347 22 347 22
H94 71 38,609 2,384 131 8 131 8
H95 72 38,609 2,292 347 21 347 21
H96 73 38,609 2,204 131 7 131 7
H97 74 38,609 2,119 347 19 347 19
H98 75 38,609 2,038 131 7 131 7
H99 76 38,609 1,960 347 18 347 18

2,541,487 640,649 181 B=640,830 22,960 16,405 17,730 5,291 40,690 C=21,696 B/C=29.5 619,134

①河川改修
①＋②

費用 現在価値
河川改修

合計

ｔ

整
備
期
間

（
3
0
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

年次 年度

 
２－24



様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・全体事業評価） ○資産-10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H20 -3 0 0 1,025 1,156 0 0 1,025 1,156
H21 -2 1,414 1,529 2,495 2,702 218 234 2,713 2,936
H22 -1 4,851 5,045 783 816 2 1 785 817
H23 0 5,931 5,931 691 691 219 218 910 909
H24 1 6,881 6,616 691 664 3 2 694 666
H25 2 7,832 7,241 691 639 220 202 911 841
H26 3 8,782 7,807 691 614 4 3 695 617
H27 4 9,732 8,319 691 590 221 188 912 778
H28 5 10,682 8,781 691 568 5 4 696 572
H29 6 11,633 9,194 691 546 250 196 941 742
H30 7 12,583 9,562 691 525 7 4 698 529
H31 8 13,532 9,888 691 505 337 246 1,028 751
H32 9 14,484 10,176 691 485 121 85 812 570
H33 10 15,434 10,427 691 467 338 228 1,029 695
H34 11 16,383 10,643 691 449 122 80 813 529
H35 12 17,335 10,827 691 431 339 212 1,030 643
H36 13 18,285 10,981 691 415 124 74 815 489
H37 14 19,234 11,108 691 399 340 196 1,031 595
H38 15 20,185 11,208 691 384 125 69 816 453
H39 16 21,136 11,285 691 369 341 182 1,032 551
H40 17 22,085 11,338 691 355 126 65 817 420
H41 18 23,036 11,371 691 341 342 169 1,033 510
H42 19 23,987 11,385 691 328 127 60 818 388
H43 20 24,936 11,381 691 315 343 157 1,034 472
H44 21 25,887 11,360 691 303 128 56 819 359
H45 22 26,837 11,324 691 291 345 145 1,036 436
H46 23 27,787 11,274 691 280 129 52 820 332
H47 24 28,738 11,211 691 269 346 135 1,037 404
H48 25 29,688 11,136 691 259 130 49 821 308
H49 26 30,638 11,051 691 249 374 135 1,065 384
H50 27 31,589 10,956 131 46 131 46
H51 28 31,589 10,534 347 116 347 116
H52 29 31,589 10,129 131 42 131 42
H53 30 31,589 9,739 347 107 347 107
H54 31 31,589 9,365 131 39 131 39
H55 32 31,589 9,005 347 99 347 99
H56 33 31,589 8,658 131 36 131 36
H57 34 31,589 8,325 347 92 347 92
H58 35 31,589 8,005 131 33 131 33
H59 36 31,589 7,697 347 85 347 85
H60 37 31,589 7,401 131 31 131 31
H61 38 31,589 7,117 347 78 347 78
H62 39 31,589 6,843 131 28 131 28
H63 40 31,589 6,580 347 72 347 72
H64 41 31,589 6,327 131 26 131 26
H65 42 31,589 6,083 347 67 347 67
H66 43 31,589 5,849 131 24 131 24
H67 44 31,589 5,624 347 62 347 62
H68 45 31,589 5,408 131 22 131 22
H69 46 31,589 5,200 374 62 374 62
H70 47 31,589 5,000 131 21 131 21
H71 48 31,589 4,808 347 53 347 53
H72 49 31,589 4,623 131 19 131 19
H73 50 31,589 4,445 347 49 347 49
H74 51 31,589 4,274 131 18 131 18
H75 52 31,589 4,110 347 45 347 45
H76 53 31,589 3,952 131 16 131 16
H77 54 31,589 3,800 347 42 347 42
H78 55 31,589 3,653 131 15 131 15
H79 56 31,589 3,513 347 39 347 39
H80 57 31,589 3,378 131 14 131 14
H81 58 31,589 3,248 347 36 347 36
H82 59 31,589 3,123 131 13 131 13
H83 60 31,589 3,003 347 33 347 33
H84 61 31,589 2,887 131 12 131 12
H85 62 31,589 2,776 347 31 347 31
H86 63 31,589 2,670 131 11 131 11
H87 64 31,589 2,567 347 28 347 28
H88 65 31,589 2,468 131 10 131 10
H89 66 31,589 2,373 374 28 374 28
H90 67 31,589 2,282 131 9 131 9
H91 68 31,589 2,194 347 24 347 24
H92 69 31,589 2,110 131 9 131 9
H93 70 31,589 2,029 347 22 347 22
H94 71 31,589 1,951 131 8 131 8
H95 72 31,589 1,876 347 21 347 21
H96 73 31,589 1,803 131 7 131 7
H97 74 31,589 1,734 347 19 347 19
H98 75 31,589 1,667 131 7 131 7
H99 76 31,589 1,603 347 18 347 18

2,079,398 524,164 181 B=524,345 22,960 16,405 17,730 5,291 40,690 C=21,696 B/C=24.2 502,649

①＋②

費用 現在価値
河川改修

①河川改修年次 年度

合計

ｔ

整
備
期
間

（
3
0
年

）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価）
水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H24 1 0 0 691 664 0 0 691 664
H25 2 951 880 691 639 221 202 912 841
H26 3 1,903 1,693 691 614 5 3 696 617
H27 4 2,856 2,442 691 590 222 188 913 778
H28 5 3,808 3,131 691 568 6 4 697 572
H29 6 4,760 3,763 691 546 251 196 942 742
H30 7 5,712 4,341 691 525 7 4 698 529
H31 8 6,664 4,870 691 505 337 246 1,028 751
H32 9 7,616 5,352 691 485 121 85 812 570
H33 10 8,569 5,790 691 467 338 228 1,029 695
H34 11 9,521 6,185 691 449 122 80 813 529
H35 12 10,473 6,542 691 431 339 212 1,030 643
H36 13 11,425 6,862 691 415 124 74 815 489
H37 14 12,377 7,148 691 399 340 196 1,031 595
H38 15 13,329 7,402 691 384 125 69 816 453
H39 16 14,282 7,626 691 369 341 182 1,032 551
H40 17 15,234 7,821 691 355 126 65 817 420
H41 18 16,186 7,990 691 341 342 169 1,033 510
H42 19 17,138 8,135 690 328 127 60 817 388
H43 20 18,090 8,256 690 315 343 157 1,033 472
H44 21 19,042 8,357 690 303 128 56 818 359
H45 22 19,995 8,437 690 291 345 145 1,035 436
H46 23 20,947 8,499 690 280 129 52 819 332
H47 24 21,899 8,544 690 269 346 135 1,036 404
H48 25 22,851 8,572 690 259 130 49 820 308
H49 26 23,803 8,586 690 249 374 135 1,064 384
H50 27 24,757 8,586 131 46 131 46
H51 28 24,757 8,256 347 116 347 116
H52 29 24,757 7,938 131 42 131 42
H53 30 24,757 7,633 347 107 347 107
H54 31 24,757 7,339 131 39 131 39
H55 32 24,757 7,057 347 99 347 99
H56 33 24,757 6,786 131 36 131 36
H57 34 24,757 6,525 347 92 347 92
H58 35 24,757 6,274 131 33 131 33
H59 36 24,757 6,032 347 85 347 85
H60 37 24,757 5,800 131 31 131 31
H61 38 24,757 5,577 347 78 347 78
H62 39 24,757 5,363 131 28 131 28
H63 40 24,757 5,157 347 72 347 72
H64 41 24,757 4,958 131 26 131 26
H65 42 24,757 4,767 347 67 347 67
H66 43 24,757 4,584 131 24 131 24
H67 44 24,757 4,408 347 62 347 62
H68 45 24,757 4,238 131 22 131 22
H69 46 24,757 4,075 374 62 374 62
H70 47 24,757 3,919 131 21 131 21
H71 48 24,757 3,768 347 53 347 53
H72 49 24,757 3,623 131 19 131 19
H73 50 24,757 3,484 347 49 347 49
H74 51 24,757 3,350 131 18 131 18
H75 52 24,757 3,221 347 45 347 45
H76 53 24,757 3,097 131 16 131 16
H77 54 24,757 2,978 347 42 347 42
H78 55 24,757 2,863 131 15 131 15
H79 56 24,757 2,753 347 39 347 39
H80 57 24,757 2,647 131 14 131 14
H81 58 24,757 2,545 347 36 347 36
H82 59 24,757 2,447 131 13 131 13
H83 60 24,757 2,353 347 33 347 33
H84 61 24,757 2,263 131 12 131 12
H85 62 24,757 2,176 347 31 347 31
H86 63 24,757 2,092 131 11 131 11
H87 64 24,757 2,012 347 28 347 28
H88 65 24,757 1,934 131 10 131 10
H89 66 24,757 1,860 374 28 374 28
H90 67 24,757 1,788 131 9 131 9
H91 68 24,757 1,720 347 24 347 24
H92 69 24,757 1,653 131 9 131 9
H93 70 24,757 1,590 347 22 347 22
H94 71 24,757 1,529 131 8 131 8
H95 72 24,757 1,470 347 21 347 21
H96 73 24,757 1,413 131 7 131 7
H97 74 24,757 1,359 347 19 347 19
H98 75 24,757 1,307 131 7 131 7
H99 76 24,757 1,256 347 18 347 18

1,547,281 349,047 173 B=349,220 17,958 11,040 17,293 4,836 35,251 C=15,876 B/C=22.0 333,344

①河川改修年次 年度
①＋②

費用 現在価値
河川改修

合計

ｔ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

整
備
期
間

（
2
6
年

）
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価） ○残事業費+10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H24 1 0 0 760 731 0 0 760 731
H25 2 951 880 760 702 221 202 981 904
H26 3 1,903 1,693 760 675 5 3 765 678
H27 4 2,856 2,442 760 649 222 188 982 837
H28 5 3,808 3,131 760 624 6 4 766 628
H29 6 4,760 3,763 760 600 251 196 1,011 796
H30 7 5,712 4,341 760 577 7 4 767 581
H31 8 6,664 4,870 760 555 337 246 1,097 801
H32 9 7,616 5,352 760 534 121 85 881 619
H33 10 8,569 5,790 760 513 338 228 1,098 741
H34 11 9,521 6,185 760 494 122 80 882 574
H35 12 10,473 6,542 760 475 339 212 1,099 687
H36 13 11,425 6,862 760 456 124 74 884 530
H37 14 12,377 7,148 760 439 340 196 1,100 635
H38 15 13,329 7,402 760 422 125 69 885 491
H39 16 14,282 7,626 760 406 341 182 1,101 588
H40 17 15,234 7,821 760 390 126 65 886 455
H41 18 16,186 7,990 760 375 342 169 1,102 544
H42 19 17,138 8,135 760 361 127 60 887 421
H43 20 18,090 8,256 760 347 343 157 1,103 504
H44 21 19,042 8,357 760 333 128 56 888 389
H45 22 19,995 8,437 760 321 345 145 1,105 466
H46 23 20,947 8,499 760 308 129 52 889 360
H47 24 21,899 8,544 760 296 346 135 1,106 431
H48 25 22,851 8,572 760 285 130 49 890 334
H49 26 23,803 8,586 760 274 374 135 1,134 409
H50 27 24,757 8,586 131 46 131 46
H51 28 24,757 8,256 347 116 347 116
H52 29 24,757 7,938 131 42 131 42
H53 30 24,757 7,633 347 107 347 107
H54 31 24,757 7,339 131 39 131 39
H55 32 24,757 7,057 347 99 347 99
H56 33 24,757 6,786 131 36 131 36
H57 34 24,757 6,525 347 92 347 92
H58 35 24,757 6,274 131 33 131 33
H59 36 24,757 6,032 347 85 347 85
H60 37 24,757 5,800 131 31 131 31
H61 38 24,757 5,577 347 78 347 78
H62 39 24,757 5,363 131 28 131 28
H63 40 24,757 5,157 347 72 347 72
H64 41 24,757 4,958 131 26 131 26
H65 42 24,757 4,767 347 67 347 67
H66 43 24,757 4,584 131 24 131 24
H67 44 24,757 4,408 347 62 347 62
H68 45 24,757 4,238 131 22 131 22
H69 46 24,757 4,075 374 62 374 62
H70 47 24,757 3,919 131 21 131 21
H71 48 24,757 3,768 347 53 347 53
H72 49 24,757 3,623 131 19 131 19
H73 50 24,757 3,484 347 49 347 49
H74 51 24,757 3,350 131 18 131 18
H75 52 24,757 3,221 347 45 347 45
H76 53 24,757 3,097 131 16 131 16
H77 54 24,757 2,978 347 42 347 42
H78 55 24,757 2,863 131 15 131 15
H79 56 24,757 2,753 347 39 347 39
H80 57 24,757 2,647 131 14 131 14
H81 58 24,757 2,545 347 36 347 36
H82 59 24,757 2,447 131 13 131 13
H83 60 24,757 2,353 347 33 347 33
H84 61 24,757 2,263 131 12 131 12
H85 62 24,757 2,176 347 31 347 31
H86 63 24,757 2,092 131 11 131 11
H87 64 24,757 2,012 347 28 347 28
H88 65 24,757 1,934 131 10 131 10
H89 66 24,757 1,860 374 28 374 28
H90 67 24,757 1,788 131 9 131 9
H91 68 24,757 1,720 347 24 347 24
H92 69 24,757 1,653 131 9 131 9
H93 70 24,757 1,590 347 22 347 22
H94 71 24,757 1,529 131 8 131 8
H95 72 24,757 1,470 347 21 347 21
H96 73 24,757 1,413 131 7 131 7
H97 74 24,757 1,359 347 19 347 19
H98 75 24,757 1,307 131 7 131 7
H99 76 24,757 1,256 347 18 347 18

1,547,281 349,047 191 B=349,238 19,760 12,142 17,293 4,836 37,053 C=16,978 B/C=20.6 332,260

①河川改修年次 年度

合計

ｔ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

整
備
期
間

（
2
6
年

）

①＋②

費用 現在価値
河川改修

 
２－27



様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価） ○残事業費-10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H24 1 0 0 622 598 0 0 622 598
H25 2 951 880 622 575 221 202 843 777
H26 3 1,903 1,693 622 553 5 3 627 556
H27 4 2,856 2,442 622 531 222 188 844 719
H28 5 3,808 3,131 622 511 6 4 628 515
H29 6 4,760 3,763 622 491 251 196 873 687
H30 7 5,712 4,341 622 472 7 4 629 476
H31 8 6,664 4,870 622 454 337 246 959 700
H32 9 7,616 5,352 622 437 121 85 743 522
H33 10 8,569 5,790 622 420 338 228 960 648
H34 11 9,521 6,185 622 404 122 80 744 484
H35 12 10,473 6,542 622 388 339 212 961 600
H36 13 11,425 6,862 622 373 124 74 746 447
H37 14 12,377 7,148 622 359 340 196 962 555
H38 15 13,329 7,402 622 345 125 69 747 414
H39 16 14,282 7,626 622 332 341 182 963 514
H40 17 15,234 7,821 622 319 126 65 748 384
H41 18 16,186 7,990 622 307 342 169 964 476
H42 19 17,138 8,135 622 295 127 60 749 355
H43 20 18,090 8,256 622 284 343 157 965 441
H44 21 19,042 8,357 622 273 128 56 750 329
H45 22 19,995 8,437 622 262 345 145 967 407
H46 23 20,947 8,499 622 252 129 52 751 304
H47 24 21,899 8,544 622 243 346 135 968 378
H48 25 22,851 8,572 622 233 130 49 752 282
H49 26 23,803 8,586 622 224 374 135 996 359
H50 27 24,757 8,586 131 46 131 46
H51 28 24,757 8,256 347 116 347 116
H52 29 24,757 7,938 131 42 131 42
H53 30 24,757 7,633 347 107 347 107
H54 31 24,757 7,339 131 39 131 39
H55 32 24,757 7,057 347 99 347 99
H56 33 24,757 6,786 131 36 131 36
H57 34 24,757 6,525 347 92 347 92
H58 35 24,757 6,274 131 33 131 33
H59 36 24,757 6,032 347 85 347 85
H60 37 24,757 5,800 131 31 131 31
H61 38 24,757 5,577 347 78 347 78
H62 39 24,757 5,363 131 28 131 28
H63 40 24,757 5,157 347 72 347 72
H64 41 24,757 4,958 131 26 131 26
H65 42 24,757 4,767 347 67 347 67
H66 43 24,757 4,584 131 24 131 24
H67 44 24,757 4,408 347 62 347 62
H68 45 24,757 4,238 131 22 131 22
H69 46 24,757 4,075 374 62 374 62
H70 47 24,757 3,919 131 21 131 21
H71 48 24,757 3,768 347 53 347 53
H72 49 24,757 3,623 131 19 131 19
H73 50 24,757 3,484 347 49 347 49
H74 51 24,757 3,350 131 18 131 18
H75 52 24,757 3,221 347 45 347 45
H76 53 24,757 3,097 131 16 131 16
H77 54 24,757 2,978 347 42 347 42
H78 55 24,757 2,863 131 15 131 15
H79 56 24,757 2,753 347 39 347 39
H80 57 24,757 2,647 131 14 131 14
H81 58 24,757 2,545 347 36 347 36
H82 59 24,757 2,447 131 13 131 13
H83 60 24,757 2,353 347 33 347 33
H84 61 24,757 2,263 131 12 131 12
H85 62 24,757 2,176 347 31 347 31
H86 63 24,757 2,092 131 11 131 11
H87 64 24,757 2,012 347 28 347 28
H88 65 24,757 1,934 131 10 131 10
H89 66 24,757 1,860 374 28 374 28
H90 67 24,757 1,788 131 9 131 9
H91 68 24,757 1,720 347 24 347 24
H92 69 24,757 1,653 131 9 131 9
H93 70 24,757 1,590 347 22 347 22
H94 71 24,757 1,529 131 8 131 8
H95 72 24,757 1,470 347 21 347 21
H96 73 24,757 1,413 131 7 131 7
H97 74 24,757 1,359 347 19 347 19
H98 75 24,757 1,307 131 7 131 7
H99 76 24,757 1,256 347 18 347 18

1,547,281 349,047 156 B=349,203 16,172 9,935 17,293 4,836 33,465 C=14,771 B/C=23.6 334,432

①河川改修年次 年度
①＋②

費用 現在価値
河川改修

合計

ｔ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

整
備
期
間

（
2
6
年

）
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価） ○残事業工期+10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H24 1 0 0 619 595 0 0 619 595
H25 2 853 790 619 573 221 202 840 775
H26 3 1,706 1,518 619 551 5 3 624 554
H27 4 2,560 2,189 619 529 222 188 841 717
H28 5 3,414 2,807 619 509 6 4 625 513
H29 6 4,267 3,373 619 489 251 196 870 685
H30 7 5,121 3,892 619 471 7 4 626 475
H31 8 5,975 4,367 619 452 337 246 956 698
H32 9 6,828 4,798 619 435 121 85 740 520
H33 10 7,682 5,190 619 418 338 228 957 646
H34 11 8,536 5,545 619 402 122 80 741 482
H35 12 9,389 5,865 619 387 339 212 958 599
H36 13 10,243 6,152 619 372 124 74 743 446
H37 14 11,097 6,409 619 358 340 196 959 554
H38 15 11,950 6,636 619 344 125 69 744 413
H39 16 12,804 6,837 619 331 341 182 960 513
H40 17 13,658 7,012 619 318 126 65 745 383
H41 18 14,511 7,164 619 306 342 169 961 475
H42 19 15,365 7,293 619 294 127 60 746 354
H43 20 16,219 7,403 619 283 343 157 962 440
H44 21 17,072 7,492 619 272 128 56 747 328
H45 22 17,926 7,564 619 261 345 145 964 406
H46 23 18,780 7,620 619 251 129 52 748 303
H47 24 19,633 7,660 619 242 346 135 965 377
H48 25 20,487 7,685 619 232 130 49 749 281
H49 26 21,341 7,698 619 223 374 135 993 358
H50 27 22,195 7,698 619 215 130 45 749 260
H51 28 23,049 7,686 619 207 374 125 993 332
H52 29 23,903 7,665 619 199 130 42 749 241
H53 30 24,757 7,633 131 40 131 40
H54 31 24,757 7,339 347 103 347 103
H55 32 24,757 7,057 131 37 131 37
H56 33 24,757 6,786 347 95 347 95
H57 34 24,757 6,525 131 35 131 35
H58 35 24,757 6,274 347 88 347 88
H59 36 24,757 6,032 131 32 131 32
H60 37 24,757 5,800 347 81 347 81
H61 38 24,757 5,577 131 30 131 30
H62 39 24,757 5,363 347 75 347 75
H63 40 24,757 5,157 131 27 131 27
H64 41 24,757 4,958 347 70 347 70
H65 42 24,757 4,767 131 25 131 25
H66 43 24,757 4,584 347 64 347 64
H67 44 24,757 4,408 131 23 131 23
H68 45 24,757 4,238 347 59 347 59
H69 46 24,757 4,075 131 22 131 22
H70 47 24,757 3,919 347 55 347 55
H71 48 24,757 3,768 131 20 131 20
H72 49 24,757 3,623 374 55 374 55
H73 50 24,757 3,484 131 18 131 18
H74 51 24,757 3,350 347 47 347 47
H75 52 24,757 3,221 131 17 131 17
H76 53 24,757 3,097 347 43 347 43
H77 54 24,757 2,978 131 16 131 16
H78 55 24,757 2,863 347 40 347 40
H79 56 24,757 2,753 131 15 131 15
H80 57 24,757 2,647 347 37 347 37
H81 58 24,757 2,545 131 13 131 13
H82 59 24,757 2,447 347 34 347 34
H83 60 24,757 2,353 131 12 131 12
H84 61 24,757 2,263 347 32 347 32
H85 62 24,757 2,176 131 12 131 12
H86 63 24,757 2,092 347 29 347 29
H87 64 24,757 2,012 131 11 131 11
H88 65 24,757 1,934 347 27 347 27
H89 66 24,757 1,860 131 10 131 10
H90 67 24,757 1,788 347 25 347 25
H91 68 24,757 1,720 131 9 131 9
H92 69 24,757 1,653 374 25 374 25
H93 70 24,757 1,590 131 8 131 8
H94 71 24,757 1,529 347 21 347 21
H95 72 24,757 1,470 131 8 131 8
H96 73 24,757 1,413 347 20 347 20
H97 74 24,757 1,359 131 7 131 7
H98 75 24,757 1,307 347 18 347 18
H99 76 24,757 1,256 131 7 131 7

H100 77 24,757 1,208 347 17 347 17
H101 78 24,757 1,162 131 6 131 6
H102 79 24,757 1,117 347 16 347 16

1,584,414 334,538 154 B=334,692 17,951 10,519 17,927 4,840 35,878 C=15,359 B/C=21.8 319,333

①河川改修年次 年度

合計

ｔ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

整
備
期
間

（
2
9
年

）

①＋②

費用 現在価値
河川改修
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価） ○残事業工期-10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H24 1 0 0 781 751 0 0 781 751
H25 2 1,075 995 781 722 221 202 1,002 924
H26 3 2,152 1,914 781 694 5 3 786 697
H27 4 3,228 2,760 781 667 222 188 1,003 855
H28 5 4,304 3,538 781 642 6 4 787 646
H29 6 5,381 4,253 781 617 251 196 1,032 813
H30 7 6,457 4,908 781 593 7 4 788 597
H31 8 7,534 5,506 781 571 337 246 1,118 817
H32 9 8,610 6,050 781 549 121 85 902 634
H33 10 9,686 6,544 781 527 338 228 1,119 755
H34 11 10,763 6,992 781 507 122 80 903 587
H35 12 11,839 7,395 781 488 339 212 1,120 700
H36 13 12,915 7,757 781 469 124 74 905 543
H37 14 13,992 8,081 781 451 340 196 1,121 647
H38 15 15,068 8,367 781 434 125 69 906 503
H39 16 16,145 8,620 781 417 341 182 1,122 599
H40 17 17,221 8,841 781 401 126 65 907 466
H41 18 18,297 9,032 781 385 342 169 1,123 554
H42 19 19,374 9,196 781 371 127 60 908 431
H43 20 20,450 9,334 781 356 343 157 1,124 513
H44 21 21,525 9,447 781 343 128 56 909 399
H45 22 22,602 9,538 781 329 345 145 1,126 474
H46 23 23,678 9,608 781 317 129 52 910 369
H47 24 24,757 9,658 131 51 131 51
H48 25 24,757 9,287 347 130 347 130
H49 26 24,757 8,929 131 47 131 47
H50 27 24,757 8,586 347 120 347 120
H51 28 24,757 8,256 131 44 131 44
H52 29 24,757 7,938 347 111 347 111
H53 30 24,757 7,633 131 40 131 40
H54 31 24,757 7,339 347 103 347 103
H55 32 24,757 7,057 131 37 131 37
H56 33 24,757 6,786 347 95 347 95
H57 34 24,757 6,525 131 35 131 35
H58 35 24,757 6,274 347 88 347 88
H59 36 24,757 6,032 131 32 131 32
H60 37 24,757 5,800 347 81 347 81
H61 38 24,757 5,577 131 30 131 30
H62 39 24,757 5,363 347 75 347 75
H63 40 24,757 5,157 131 27 131 27
H64 41 24,757 4,958 347 70 347 70
H65 42 24,757 4,767 131 25 131 25
H66 43 24,757 4,584 374 69 374 69
H67 44 24,757 4,408 131 23 131 23
H68 45 24,757 4,238 347 59 347 59
H69 46 24,757 4,075 131 22 131 22
H70 47 24,757 3,919 347 55 347 55
H71 48 24,757 3,768 131 20 131 20
H72 49 24,757 3,623 347 51 347 51
H73 50 24,757 3,484 131 18 131 18
H74 51 24,757 3,350 347 47 347 47
H75 52 24,757 3,221 131 17 131 17
H76 53 24,757 3,097 347 43 347 43
H77 54 24,757 2,978 131 16 131 16
H78 55 24,757 2,863 347 40 347 40
H79 56 24,757 2,753 131 15 131 15
H80 57 24,757 2,647 347 37 347 37
H81 58 24,757 2,545 131 13 131 13
H82 59 24,757 2,447 347 34 347 34
H83 60 24,757 2,353 131 12 131 12
H84 61 24,757 2,263 347 32 347 32
H85 62 24,757 2,176 131 12 131 12
H86 63 24,757 2,092 374 32 374 32
H87 64 24,757 2,012 131 11 131 11
H88 65 24,757 1,934 347 27 347 27
H89 66 24,757 1,860 131 10 131 10
H90 67 24,757 1,788 347 25 347 25
H91 68 24,757 1,720 131 9 131 9
H92 69 24,757 1,653 347 23 347 23
H93 70 24,757 1,590 131 8 131 8
H94 71 24,757 1,529 347 21 347 21
H95 72 24,757 1,470 131 8 131 8
H96 73 24,757 1,413 347 20 347 20

1,510,146 364,451 195 B=364,646 17,963 11,601 16,443 4,743 34,406 C=16,344 B/C=22.3 348,302

①河川改修年次 年度
①＋②

費用 現在価値
河川改修

合計

ｔ

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

（
５
０
年

）

整
備
期
間

（
2
3
年

）
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価） ○資産+10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H24 1 0 0 691 664 0 0 691 664
H25 2 1,047 968 691 639 221 202 912 841
H26 3 2,095 1,862 691 614 5 3 696 617
H27 4 3,142 2,686 691 590 222 188 913 778
H28 5 4,190 3,444 691 568 6 4 697 572
H29 6 5,238 4,139 691 546 251 196 942 742
H30 7 6,284 4,775 691 525 7 4 698 529
H31 8 7,332 5,357 691 505 337 246 1,028 751
H32 9 8,379 5,887 691 485 121 85 812 570
H33 10 9,428 6,369 691 467 338 228 1,029 695
H34 11 10,474 6,804 691 449 122 80 813 529
H35 12 11,521 7,196 691 431 339 212 1,030 643
H36 13 12,569 7,549 691 415 124 74 815 489
H37 14 13,617 7,863 691 399 340 196 1,031 595
H38 15 14,663 8,142 691 384 125 69 816 453
H39 16 15,711 8,388 691 369 341 182 1,032 551
H40 17 16,758 8,603 691 355 126 65 817 420
H41 18 17,807 8,790 691 341 342 169 1,033 510
H42 19 18,853 8,948 691 328 127 60 818 388
H43 20 19,900 9,082 691 315 343 157 1,034 472
H44 21 20,948 9,193 691 303 128 56 819 359
H45 22 21,996 9,281 691 291 345 145 1,036 436
H46 23 23,043 9,349 691 280 129 52 820 332
H47 24 24,090 9,398 691 269 346 135 1,037 404
H48 25 25,137 9,429 691 259 130 49 821 308
H49 26 26,186 9,445 691 249 374 135 1,065 384
H50 27 27,232 9,445 131 46 131 46
H51 28 27,232 9,081 347 116 347 116
H52 29 27,232 8,732 131 42 131 42
H53 30 27,232 8,396 347 107 347 107
H54 31 27,232 8,073 131 39 131 39
H55 32 27,232 7,763 347 99 347 99
H56 33 27,232 7,464 131 36 131 36
H57 34 27,232 7,177 347 92 347 92
H58 35 27,232 6,901 131 33 131 33
H59 36 27,232 6,636 347 85 347 85
H60 37 27,232 6,380 131 31 131 31
H61 38 27,232 6,135 347 78 347 78
H62 39 27,232 5,899 131 28 131 28
H63 40 27,232 5,672 347 72 347 72
H64 41 27,232 5,454 131 26 131 26
H65 42 27,232 5,244 347 67 347 67
H66 43 27,232 5,043 131 24 131 24
H67 44 27,232 4,849 347 62 347 62
H68 45 27,232 4,662 131 22 131 22
H69 46 27,232 4,483 374 62 374 62
H70 47 27,232 4,310 131 21 131 21
H71 48 27,232 4,145 347 53 347 53
H72 49 27,232 3,985 131 19 131 19
H73 50 27,232 3,832 347 49 347 49
H74 51 27,232 3,685 131 18 131 18
H75 52 27,232 3,543 347 45 347 45
H76 53 27,232 3,407 131 16 131 16
H77 54 27,232 3,276 347 42 347 42
H78 55 27,232 3,150 131 15 131 15
H79 56 27,232 3,028 347 39 347 39
H80 57 27,232 2,912 131 14 131 14
H81 58 27,232 2,800 347 36 347 36
H82 59 27,232 2,692 131 13 131 13
H83 60 27,232 2,589 347 33 347 33
H84 61 27,232 2,489 131 12 131 12
H85 62 27,232 2,393 347 31 347 31
H86 63 27,232 2,301 131 11 131 11
H87 64 27,232 2,213 347 28 347 28
H88 65 27,232 2,128 131 10 131 10
H89 66 27,232 2,046 374 28 374 28
H90 67 27,232 1,967 131 9 131 9
H91 68 27,232 1,892 347 24 347 24
H92 69 27,232 1,819 131 9 131 9
H93 70 27,232 1,749 347 22 347 22
H94 71 27,232 1,682 131 8 131 8
H95 72 27,232 1,617 347 21 347 21
H96 73 27,232 1,555 131 7 131 7
H97 74 27,232 1,495 347 19 347 19
H98 75 27,232 1,437 131 7 131 7
H99 76 27,232 1,382 347 18 347 18

1,702,008 383,955 173 B=384,128 17,966 11,040 17,293 4,836 35,259 C=15,876 B/C=24.2 368,252合計

ｔ

施
設
完
成
後
の
評
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期
間

（
５
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年

）

整
備
期
間

（
2
6
年

）

①河川改修年次 年度
①＋②

費用 現在価値
河川改修
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様式-5　費用対便益（安倍川直轄河川改修事業・残事業評価） ○資産-10％

水系名：安倍川 河川名：安倍川、藁科川

便益(百万円) 費用（百万円）
残存価値 計 ①建設費 ②維持管理費 費用便益比 純現在価値

河川改修 （百万円）
便益 現在価値 ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H24 1 0 0 691 664 0 0 691 664
H25 2 857 792 691 639 221 202 912 841
H26 3 1,714 1,524 691 614 5 3 696 617
H27 4 2,571 2,198 691 590 222 188 913 778
H28 5 3,428 2,818 691 568 6 4 697 572
H29 6 4,285 3,386 691 546 251 196 942 742
H30 7 5,142 3,907 691 525 7 4 698 529
H31 8 5,999 4,383 691 505 337 246 1,028 751
H32 9 6,856 4,817 691 485 121 85 812 570
H33 10 7,712 5,211 691 467 338 228 1,029 695
H34 11 8,570 5,567 691 449 122 80 813 529
H35 12 9,426 5,888 691 431 339 212 1,030 643
H36 13 10,283 6,176 691 415 124 74 815 489
H37 14 11,139 6,433 691 399 340 196 1,031 595
H38 15 11,997 6,662 691 384 125 69 816 453
H39 16 12,853 6,863 691 369 341 182 1,032 551
H40 17 13,711 7,039 691 355 126 65 817 420
H41 18 14,567 7,191 691 341 342 169 1,033 510
H42 19 15,425 7,321 691 328 127 60 818 388
H43 20 16,281 7,431 691 315 343 157 1,034 472
H44 21 17,139 7,521 691 303 128 56 819 359
H45 22 17,995 7,594 691 291 345 145 1,036 436
H46 23 18,853 7,649 691 280 129 52 820 332
H47 24 19,709 7,689 691 269 346 135 1,037 404
H48 25 20,567 7,715 691 259 130 49 821 308
H49 26 21,423 7,727 691 249 374 135 1,065 384
H50 27 22,281 7,727 131 46 131 46
H51 28 22,281 7,430 347 116 347 116
H52 29 22,281 7,144 131 42 131 42
H53 30 22,281 6,870 347 107 347 107
H54 31 22,281 6,605 131 39 131 39
H55 32 22,281 6,351 347 99 347 99
H56 33 22,281 6,107 131 36 131 36
H57 34 22,281 5,872 347 92 347 92
H58 35 22,281 5,646 131 33 131 33
H59 36 22,281 5,429 347 85 347 85
H60 37 22,281 5,220 131 31 131 31
H61 38 22,281 5,020 347 78 347 78
H62 39 22,281 4,826 131 28 131 28
H63 40 22,281 4,641 347 72 347 72
H64 41 22,281 4,462 131 26 131 26
H65 42 22,281 4,291 347 67 347 67
H66 43 22,281 4,126 131 24 131 24
H67 44 22,281 3,967 347 62 347 62
H68 45 22,281 3,814 131 22 131 22
H69 46 22,281 3,668 374 62 374 62
H70 47 22,281 3,527 131 21 131 21
H71 48 22,281 3,391 347 53 347 53
H72 49 22,281 3,261 131 19 131 19
H73 50 22,281 3,135 347 49 347 49
H74 51 22,281 3,015 131 18 131 18
H75 52 22,281 2,899 347 45 347 45
H76 53 22,281 2,787 131 16 131 16
H77 54 22,281 2,680 347 42 347 42
H78 55 22,281 2,577 131 15 131 15
H79 56 22,281 2,478 347 39 347 39
H80 57 22,281 2,382 131 14 131 14
H81 58 22,281 2,291 347 36 347 36
H82 59 22,281 2,203 131 13 131 13
H83 60 22,281 2,118 347 33 347 33
H84 61 22,281 2,037 131 12 131 12
H85 62 22,281 1,958 347 31 347 31
H86 63 22,281 1,883 131 11 131 11
H87 64 22,281 1,810 347 28 347 28
H88 65 22,281 1,741 131 10 131 10
H89 66 22,281 1,674 374 28 374 28
H90 67 22,281 1,610 131 9 131 9
H91 68 22,281 1,548 347 24 347 24
H92 69 22,281 1,488 131 9 131 9
H93 70 22,281 1,431 347 22 347 22
H94 71 22,281 1,376 131 8 131 8
H95 72 22,281 1,323 347 21 347 21
H96 73 22,281 1,272 131 7 131 7
H97 74 22,281 1,223 347 19 347 19
H98 75 22,281 1,176 131 7 131 7
H99 76 22,281 1,131 347 18 347 18

1,392,552 314,143 173 B=314,316 17,966 11,040 17,293 4,836 35,259 C=15,876 B/C=19.8 298,440

①＋②

費用 現在価値
河川改修

①河川改修年次 年度

合計
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大井川直轄河川改修事業　様式集

業務カルテ

[様式―１] 大井川直轄管理区間における氾濫ブロック

[様式―２] 資産データ

[様式―３] 被害額　（現況河道）
被害額　（整備計画実施後河道）

[様式―４] 年平均被害軽減期待額　（整備計画事業）

[様式―５] 費用対効果　（整備計画事業）
費用対効果　（整備計画事業・感度分析）

[様式―６] 事業費の内訳書　（整備計画事業費）
事業費の内訳書　（整備計画維持管理費）

平成26年7月4日

国土交通省中部地方整備局

静岡河川事務所



～ ～
～ ～
～ ～

当面の段階的な整備（H24～H32）：B/C＝

※「費用堤効果分析等に係る項目は、H23年評価時点」

備　　考 13.3

実施箇所

事業名
（箇所名）

大井川直轄河川改修事業
担当課長名 山田　邦博
担当課 水管理・国土保全局治水課 事業

主体

事業全体
の投資効
率性

中部地方整備局

〈都道府県の意見・反映内容〉
（静岡県）
　大井川は静岡県中部に位置し、その源を静岡県、長野県、山梨県の３県境に位置する間ノ岳に発し、南北を貫流しながら寸又川、笹間川等
の支川を合わせ、島田市付近から広がる扇状地を抜け駿河湾に注いでいます。
　本事業は、河道掘削や堤防等を整備することで、高速道路や主要国道、幹線鉄道が通る交通の要衝を有する島田市などの大井川下流域の
洪水被害を軽減する、大変重要な事業です。
　今後も、コスト縮減の徹底とともに、効果が十分に発現できるよう事業の推進をお願いします。
　また、各年度の実施に当たっては、引き続き、県と十分な調整をお願いします。

その他

【コスト縮減】
・前回再評価時（H19年度）以降、主に実施してきた護岸整備において、プレキャスト製品を採用するなど、コスト縮減に努めてきており、平成22
年度までに約0.1億円のコスト縮減を図った。
・新たな知見、技術の進歩などの情報を収集し、適宜見直しを行うと共に、掘削土砂の有効利用など、コスト削減に努める。
【代替案立案】
河川整備計画は、河道特性や社会経済状況、自然環境の状況を踏まえて、最も適切な河川計画とされており、妥当だと考えている。
（代替案として、河道掘削、堤防嵩上げ、遊水池、放水路、既存ダム有効活用の5ケースを検討した結果、河道の安全性（水位、流速、流向、流
量）、概算事業費、河道の安定性などを勘案し、河川整備計画の改修案を最良案として選定）

静岡県静岡市、島田市、藤枝市、焼津市、吉田町、川根本町

約121

94 B/C

該当基準

河道掘削、樹木伐開、引堤、堤防整備、高水敷整備、基盤漏水対策、高水護岸・低水護岸整備、 浸透対策、樋管の整備

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：310戸、年平均浸水軽減面積：74ha

目的・必要
性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：平成23年度　/　事業完了：平成52年度

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 17.794

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
16.4

EIRR
（％）

90.6
B:総便益
(億円)

1,657 C:総費用(億円) 17.7 1,564B-C

対応方針
理由

事業の効果、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等から判断。

社会経済
情勢等の
変化

流域の人口・世帯数は、増加傾向にある。
流域には、製薬、化学、食品加工業の工場が多く立地し、東名高速道路やJR東海道新幹線等、日本経済の基盤をなす重要交通網が集中して
おり、平成24年度には、新東名高速道路が供用され、一層の経済活動等が見込まれている。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

大井川では、基準地点の神座で年超過確率1/50に相当する流量を安全に流下させるため、地山掘削、低水護岸整備を重点的に進めており、
河川整備計画に計上されている事業の進捗率は事業費ベースで29％程度である。

事業の進
捗の見込
み

牛尾山付近等の流下能力が不足する箇所の引堤（開削）や河道掘削について、関係者等と十分な調整を図ったうえで 実施していく。

総事業費
（億円）

〈解決すべき課題・背景〉
河川整備計画の目標規模の流量8,100m3/s（既存の洪水調節施設による洪水調節後）が流下したことにより想定される氾濫被害は、浸水面積
約2,860ha、浸水人口約5.2万人、浸水家屋数約1.7万世帯であり、流域内の静岡市、島田市等に多大の影響を及ぼすことが想定される。

〈達成すべき目標〉
 平成23年10月に策定された「大井川水系河川整備計画」において、河川整備基本方針の整備水準に向けて段階的に整備を進めることとし、
大井川の大臣管理区間における当面の整備目標は、基準地点の神座で概ね50年に1度経験するような流量（9,500m3/s）を既存の洪水調節
施設で洪水調節することにより、河道では8,100m3/sを概ね安全に流下させることとしている。
・河道掘削　　・地山掘削
・堤防整備　　・高水護岸整備　　・低水護岸整備
・高水敷整備　　・浸透対策　　など

〈政策体系上の位置づけ〉
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約121

19.2

B:総便益
(億円)

1,657

基準年度

事業の効
果等

河川整備計画の規模の降雨により想定される氾濫被害は、浸水面積約2,860ha、浸水人口5.2万人、浸水家屋数約1.7万世帯であり、河川整備
計画を実施することで氾濫被害は解消される。

平成23年度

16.419.2

15.9 19.4
17.617.8 17.817.6

資産額（-10%～+10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

19.415.9

※ 

※ 
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概要図（位置図）

大井川流域図
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【様式-1】　大井川水系直轄管理区間における氾濫ブロック図
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【様式-2】資産データ 水系名： 大井川 河川名： 大井川 国勢調査年： 平成17年 事業所統計調査年： 平成18年

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円）

事業所資産 農漁家資産 農作物資産

償却 在庫 償却 在庫 水稲 畑作物 小計

1 112.58 255,293 85,695 94,315 2,684 12,288,434 3,905.9 491.5 2,169,871 1,281,037 374,288 237,054 6,421 1,506 4,457 2,340 6,797 4,076,974

2 3.52 1,542 385 570 97 64,548 18.2 74.0 11,399 5,753 2,372 2,096 231 54 21 352 373 22,278

3 58.74 57,375 18,314 26,211 1,393 3,320,784 1,277.8 1,233.7 586,486 273,760 98,335 77,545 3,332 781 1,458 5,872 7,330 1,047,569

4 12.33 16,923 5,127 5,815 432 925,073 304.4 193.8 163,364 76,642 20,123 15,265 1,033 242 347 923 1,270 277,939

合計 187.16 331,133 109,521 126,910 4,604 16,598,839 5,506.3 1,993.0 2,931,120 1,637,192 495,118 331,960 11,017 2,583 6,283 9,487 15,770 5,424,760

資産単価：「治水経済調査マニュアル　各種資産評価単価及びデフレーター　平成23年2月改正　国土交通省河川局河川計画課」におけるH20年評価額

延床面積

（m
2
）

農漁家数
（戸）

水田面積
（ha）

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ 従業者数

（人）

ブロック
面積

（km2）
人口
(人)

世帯数
（世帯）

畑面積
（ha）

家屋 家庭用品 合計
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様式-3　被害額　大井川直轄河川改修事業　現況河道

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/1.1

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

② －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

③ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

④ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

合計 －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/12

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

② 143.5 173.9 73.9 45.6 2.3 0.8 3.1 23.6 26.7 745.3 13.2 7.0 8.0 15.0 6.0 －    1,246.2

③ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

④ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

合計 143.5 173.9 73.9 45.6 2.3 0.8 3.1 23.6 26.7 745.3 13.2 7.0 8.0 15.0 6.0 －    1,246.2

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/21

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

② 505.9 402.1 287.8 193.7 6.5 2.2 4.6 46.8 51.4 2,368.6 54.6 14.8 15.2 30.0 16.8 －    3,919.6

③ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

④ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －     

合計 505.9 402.1 287.8 193.7 6.5 2.2 4.6 46.8 51.4 2,368.6 54.6 14.8 15.2 30.0 16.8 －    3,919.6

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/47

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 38,109.1 26,210.8 17,083.0 9,125.5 171.8 59.5 195.9 22.0 217.9 153,747.1 3,081.0 991.4 1,288.9 2,280.3 955.1 －    251,041.1

② 803.5 630.7 379.7 277.9 10.5 3.2 5.6 58.4 64.0 3,566.6 83.6 22.8 19.4 42.2 24.9 －    5,886.8

③ 52,830.1 31,341.0 12,792.2 6,837.7 176.9 63.6 129.1 243.6 372.7 176,245.4 2,744.8 1,169.5 1,352.8 2,522.3 1,476.3 －    287,403.0

④ 12,887.1 5,516.2 4,286.9 2,240.5 54.3 17.6 56.2 65.0 121.2 42,354.2 920.6 233.0 303.0 536.0 230.0 －    69,164.6

合計 104,629.8 63,698.7 34,541.8 18,481.6 413.5 143.9 386.8 389.0 775.8 375,913.3 6,830.0 2,416.7 2,964.1 5,380.8 2,686.3 －    613,495.5

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/65

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 43,572.8 30,828.0 18,685.8 10,083.1 193.3 67.7 209.4 22.5 231.9 175,211.9 3,408.0 1,163.5 1,485.4 2,648.9 1,108.0 －    286,039.4

② 1,058.6 801.6 435.5 303.2 18.8 6.0 5.5 63.4 68.9 4,444.6 99.4 28.9 29.1 58.0 35.3 －    7,329.9

③ 60,690.6 36,098.1 14,714.6 7,970.1 200.7 72.3 146.3 290.1 436.4 202,849.7 3,123.0 1,348.0 1,510.9 2,858.9 1,717.4 －    330,731.8

④ 18,095.8 8,478.0 5,574.3 3,052.7 85.3 27.9 65.9 84.7 150.6 59,821.9 1,177.4 331.2 388.9 720.1 335.6 －    97,519.6

合計 123,417.8 76,205.7 39,410.2 21,409.1 498.1 173.9 427.1 460.7 887.8 442,328.1 7,807.8 2,871.6 3,414.3 6,285.9 3,196.3 －    721,620.7

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/85

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 52,253.8 36,465.6 21,778.0 11,480.6 216.5 75.8 222.4 22.9 245.3 207,123.1 4,171.4 1,414.7 1,836.2 3,250.9 1,521.2 －    338,582.2

② 1,314.8 974.3 520.4 371.1 22.1 7.3 6.0 73.4 79.4 5,438.0 121.3 35.6 33.2 68.8 42.6 －    8,960.1

③ 66,829.6 40,107.6 16,384.5 8,943.3 221.6 79.7 155.2 308.9 464.1 224,566.8 3,432.7 1,492.9 1,636.1 3,129.0 1,921.3 －    366,080.2

④ 23,116.9 11,059.0 6,568.3 3,741.2 110.2 36.1 70.3 94.8 165.1 75,606.5 1,389.3 420.1 452.5 872.6 448.7 －    123,113.9

合計 143,515.1 88,606.5 45,251.2 24,536.2 570.4 198.9 453.9 500.0 953.9 512,734.4 9,114.7 3,363.3 3,958.0 7,321.3 3,933.8 －    836,736.4

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/100

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 60,239.2 41,953.3 24,199.0 12,669.6 238.5 83.4 232.3 23.1 255.4 236,113.3 4,687.9 1,626.9 2,105.4 3,732.3 1,854.9 －    386,026.8

② 1,393.6 1,025.7 549.7 394.1 23.0 7.7 6.3 76.0 82.3 5,749.0 126.4 37.8 34.4 72.2 45.5 －    9,469.2

③ 70,870.9 42,396.7 17,340.0 9,537.3 234.9 84.2 160.4 324.8 485.2 237,946.0 3,619.1 1,580.6 1,698.8 3,279.4 2,050.3 －    387,844.0

④ 25,220.6 12,318.2 6,860.5 3,973.3 121.6 39.2 72.0 99.5 171.5 82,215.6 1,469.0 460.5 474.7 935.2 495.7 －    133,820.4

合計 157,724.3 97,693.9 48,949.2 26,574.3 618.0 214.5 471.0 523.4 994.4 562,023.9 9,902.4 3,705.8 4,313.3 8,019.1 4,446.4 －    917,160.4

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計
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様式-3　被害額　大井川直轄河川改修事業　整備計画実施後河道

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/1.1

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

② －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

③ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

④ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

合計 －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/12

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

② －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

③ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

④ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

合計 －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/21

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

② －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

③ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

④ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

合計 －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/47

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

② －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

③ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

④ －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

合計 －     －    －    －    －    －    －    －    －    －     －    －    －    －    －    －    －      

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/65

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 43,619.2 30,106.7 18,585.8 9,966.8 196.2 68.5 217.4 22.2 239.6 173,708.5 3,386.0 1,132.1 1,462.1 2,594.2 1,079.6 －    283,551.1

② 1,204.3 821.0 517.0 373.2 16.4 5.1 5.6 70.3 75.9 4,975.5 120.7 30.5 27.8 58.3 35.6 －    8,203.0

③ 43,072.0 25,515.4 10,408.5 5,490.3 146.5 52.4 106.2 184.3 290.5 143,456.7 2,275.2 946.3 1,156.2 2,102.5 1,158.4 －    233,968.4

④ 10,633.9 4,425.4 3,734.1 1,890.9 42.3 13.8 53.2 44.6 97.8 35,134.3 803.2 194.8 262.1 456.9 196.5 －    57,429.1

合計 98,529.4 60,868.5 33,245.4 17,721.2 401.4 139.8 382.4 321.4 703.8 357,275.0 6,585.1 2,303.7 2,908.2 5,211.9 2,470.1 －    583,151.6

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/85

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 50,449.4 34,884.8 20,710.6 11,114.0 217.3 76.3 230.5 22.9 253.4 198,961.9 3,873.8 1,332.9 1,705.6 3,038.5 1,335.4 －    324,915.4

② 1,395.3 964.5 562.5 412.5 19.0 6.0 6.4 78.3 84.7 5,691.8 134.4 36.0 31.3 67.3 39.6 －    9,377.6

③ 57,794.1 34,330.1 16,575.8 8,731.1 190.1 68.6 153.2 274.2 427.4 199,365.9 3,442.3 1,283.9 1,471.8 2,755.7 1,666.1 －    325,347.2

④ 14,647.6 6,548.9 4,752.8 2,528.7 65.7 21.4 58.9 76.3 135.2 48,389.3 1,012.3 265.9 334.9 600.8 261.4 －    78,964.1

合計 124,286.4 76,728.3 42,601.7 22,786.3 492.1 172.3 449.0 451.7 900.7 452,408.9 8,462.8 2,918.7 3,543.6 6,462.3 3,302.5 －    738,604.3

単位：百万円

水系名： 大井川 河川名： 大井川 流量規模： 1/100

一般資産被害額 農作物被害額 家庭における応急対策費用

事業所償却 農漁家

償却 在庫 償却 在庫

① 55,156.7 38,084.1 22,280.9 11,802.5 231.3 81.1 236.3 22.9 259.2 216,213.5 4,252.2 1,467.3 1,892.7 3,360.0 1,549.3 －    353,270.8

② 1,462.8 1,014.5 573.3 424.7 20.3 6.4 6.4 80.6 87.0 5,932.4 139.9 37.6 31.9 69.5 40.6 －    9,771.4

③ 60,836.2 36,205.8 17,341.1 9,177.7 199.5 71.9 159.2 286.8 446.0 209,770.2 3,587.9 1,352.2 1,529.4 2,881.6 1,760.6 －    342,278.5

④ 16,138.1 7,432.2 5,105.9 2,758.7 76.3 24.9 61.3 81.4 142.7 53,422.2 1,083.6 294.1 358.6 652.7 289.6 －    87,126.9

合計 133,593.8 82,736.6 45,301.2 24,163.6 527.4 184.3 463.2 471.7 934.9 485,338.3 9,063.6 3,151.2 3,812.6 6,963.8 3,640.1 －    792,447.6

単位：百万円

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計

氾濫
ﾌﾞﾛｯｸ

公共土木
施 設 等
被 害 額

営業停止
損　　失

事 業 所
における
応急対策
費　　用

その他の
間接被害

合計
家屋 家庭用品 水稲 畑作物 小計

清掃労
働対価

代　替
活動等

小計
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様式－4　　年平均被害軽減期待額　整備計画事業 水系名： 大井川 河川名： 大井川

 事業を実施
しない場合①

 事業を実施
した場合②

 被害軽減額
③＝①-②

1/1.1 0.909 －      －      －      －    －    －    －                

1/12 0.083 1,246 －      1,246 623 0.826 515 515

1/21 0.048 3,920 －      3,920 2,583 0.035 90 605

1/47 0.021 613,496 －      613,496 308,708 0.027 8,335 8,940

1/65 0.015 721,621 583,152 138,470 375,983 0.006 2,256 11,196

1/85 0.012 836,736 738,604 98,132 118,301 0.003 355 11,551

1/100 0.010 917,160 792,448 124,712 111,422 0.002 223 11,774

 備　　　　　考

 年平均
被害額
④×⑤
(百万円)

 年平均被害額の累計
＝年平均被害軽減期待額

(百万円)

 被害額(百万円)

流量規模 超過確率 区間確率⑤
 区間平均
被害額④
(百万円)
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様式-5　費用対便益（大井川直轄河川改修事業・整備計画事業評価） 水系名：大井川 河川名：大井川

便　益 （百万円） 費　用 （百万円）

建設費③ 維持管理費④ 計③+④
便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 510 490 0 0 510 490
H25 2 497 460 400 370 76 70 476 440
H26 3 887 789 510 453 59 52 569 505
H27 4 1385 1184 540 462 76 65 616 527
H28 5 1911 1571 550 452 59 48 609 500
H29 6 2447 1934 580 458 76 60 656 518
H30 7 3013 2290 490 372 59 45 549 417
H31 8 3491 2551 330 241 76 56 406 297
H32 9 3813 2679 440 309 59 41 499 350
H33 10 4242 2866 370 250 110 74 480 324
H34 11 4602 2989 390 253 88 57 478 310
H35 12 4983 3112 390 244 106 66 496 310
H36 13 5363 3221 400 240 88 53 488 293
H37 14 5753 3322 390 225 106 61 496 286
H38 15 6133 3405 480 267 88 49 568 316
H39 16 6601 3524 470 251 106 57 576 308
H40 17 7059 3624 463 238 88 45 551 283
H41 18 7511 3708 342 169 106 52 448 221
H42 19 7844 3723 430 204 88 42 518 246
H43 20 8264 3772 420 192 106 48 526 240
H44 21 8673 3806 420 184 88 39 508 223
H45 22 9083 3833 320 135 106 45 426 180
H46 23 9395 3812 320 130 88 36 408 166
H47 24 9707 3787 320 125 106 41 426 166
H48 25 10019 3758 320 120 88 33 408 153
H49 26 10331 3726 320 115 106 38 426 153
H50 27 10643 3691 320 111 88 31 408 142
H51 28 10955 3653 420 140 106 35 526 175
H52 29 11364 3644 420 135 88 28 508 163
H53 30 11774 3630 110 34 110 34
H54 31 11774 3491 88 26 88 26
H55 32 11774 3356 106 30 106 30
H56 33 11774 3227 88 24 88 24
H57 34 11774 3103 106 28 106 28
H58 35 11774 2984 88 22 88 22
H59 36 11774 2869 106 26 106 26
H60 37 11774 2759 88 21 88 21
H61 38 11774 2653 106 24 106 24
H62 39 11774 2550 88 19 88 19
H63 40 11774 2452 106 22 106 22
H64 41 11774 2358 88 18 88 18
H65 42 11774 2267 106 20 106 20
H66 43 11774 2180 88 16 88 16
H67 44 11774 2096 106 19 106 19
H68 45 11774 2016 88 15 88 15
H69 46 11774 1938 106 17 106 17
H70 47 11774 1864 88 14 88 14
H71 48 11774 1792 106 16 106 16
H72 49 11774 1723 88 13 88 13
H73 50 11774 1657 110 15 110 15
H74 51 11774 1593 88 12 88 12
H75 52 11774 1532 106 14 106 14
H76 53 11774 1473 88 11 88 11
H77 54 11774 1416 106 13 106 13
H78 55 11774 1362 88 10 88 10
H79 56 11774 1309 106 12 106 12
H80 57 11774 1259 88 9 88 9
H81 58 11774 1211 106 11 106 11
H82 59 11774 1164 88 9 88 9
H83 60 11774 1119 106 10 106 10
H84 61 11774 1076 88 8 88 8
H85 62 11774 1035 106 9 106 9
H86 63 11774 995 88 7 88 7
H87 64 11774 957 106 9 106 9
H88 65 11774 920 88 7 88 7
H89 66 11774 885 106 8 106 8
H90 67 11774 851 88 6 88 6
H91 68 11774 818 106 7 106 7
H92 69 11774 786 88 6 88 6
H93 70 11774 756 110 7 110 7
H94 71 11774 727 88 5 88 5
H95 72 11774 699 106 6 106 6
H96 73 11774 672 88 5 88 5
H97 74 11774 646 106 6 106 6
H98 75 11774 621 88 5 88 5
H99 76 11774 598 106 5 106 5
H100 77 11774 575 88 4 88 4
H101 78 11774 552 106 5 106 5
H102 79 11774 531 88 4 88 4

764,669 165,537 212 165,749 12,075 7,335 7,346 2,036 19,421 9,371 17.7 156,378
注）残存価値は現在価値化された値

年次 年度 ｔ
費用

便益比
純現在価値
（百万円）便益① 残存価値

②
計

①+②

合　計

整
備
期
間

（
3
0
年

）

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
5
0
年

）
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様式-5　費用対便益（大井川直轄河川改修事業・整備計画事業評価） 水系名：大井川 河川名：大井川 ○事業費+10%

便　益 （百万円） 費　用 （百万円）
建設費③ 維持管理費④ 計③+④

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C
H24 1 0 0 561 539 0 0 561 539
H25 2 497 460 440 407 76 70 516 477
H26 3 887 789 561 499 59 52 620 551
H27 4 1385 1184 594 508 76 65 670 573
H28 5 1911 1571 605 497 59 48 664 545
H29 6 2447 1934 638 504 76 60 714 564
H30 7 3013 2290 539 410 59 45 598 455
H31 8 3491 2551 363 265 76 56 439 321
H32 9 3813 2679 484 340 59 41 543 381
H33 10 4242 2866 407 275 110 74 517 349
H34 11 4602 2989 429 279 88 57 517 336
H35 12 4983 3112 429 268 106 66 535 334
H36 13 5363 3221 440 264 88 53 528 317
H37 14 5753 3322 429 248 106 61 535 309
H38 15 6133 3405 528 293 88 49 616 342
H39 16 6601 3524 517 276 106 57 623 333
H40 17 7059 3624 509 261 88 45 597 306
H41 18 7511 3708 376 186 106 52 482 238
H42 19 7844 3723 473 225 88 42 561 267
H43 20 8264 3772 462 211 106 48 568 259
H44 21 8673 3806 462 203 88 39 550 242
H45 22 9083 3833 352 149 106 45 458 194
H46 23 9395 3812 352 143 88 36 440 179
H47 24 9707 3787 352 137 106 41 458 178
H48 25 10019 3758 352 132 88 33 440 165
H49 26 10331 3726 352 127 106 38 458 165
H50 27 10643 3691 352 122 88 31 440 153
H51 28 10955 3653 462 154 106 35 568 189
H52 29 11364 3644 462 148 88 28 550 176
H53 30 11774 3630 110 34 110 34
H54 31 11774 3491 88 26 88 26
H55 32 11774 3356 106 30 106 30
H56 33 11774 3227 88 24 88 24
H57 34 11774 3103 106 28 106 28
H58 35 11774 2984 88 22 88 22
H59 36 11774 2869 106 26 106 26
H60 37 11774 2759 88 21 88 21
H61 38 11774 2653 106 24 106 24
H62 39 11774 2550 88 19 88 19
H63 40 11774 2452 106 22 106 22
H64 41 11774 2358 88 18 88 18
H65 42 11774 2267 106 20 106 20
H66 43 11774 2180 88 16 88 16
H67 44 11774 2096 106 19 106 19
H68 45 11774 2016 88 15 88 15
H69 46 11774 1938 106 17 106 17
H70 47 11774 1864 88 14 88 14
H71 48 11774 1792 106 16 106 16
H72 49 11774 1723 88 13 88 13
H73 50 11774 1657 110 15 110 15
H74 51 11774 1593 88 12 88 12
H75 52 11774 1532 106 14 106 14
H76 53 11774 1473 88 11 88 11
H77 54 11774 1416 106 13 106 13
H78 55 11774 1362 88 10 88 10
H79 56 11774 1309 106 12 106 12
H80 57 11774 1259 88 9 88 9
H81 58 11774 1211 106 11 106 11
H82 59 11774 1164 88 9 88 9
H83 60 11774 1119 106 10 106 10
H84 61 11774 1076 88 8 88 8
H85 62 11774 1035 106 9 106 9
H86 63 11774 995 88 7 88 7
H87 64 11774 957 106 9 106 9
H88 65 11774 920 88 7 88 7
H89 66 11774 885 106 8 106 8
H90 67 11774 851 88 6 88 6
H91 68 11774 818 106 7 106 7
H92 69 11774 786 88 6 88 6
H93 70 11774 756 110 7 110 7
H94 71 11774 727 88 5 88 5
H95 72 11774 699 106 6 106 6
H96 73 11774 672 88 5 88 5
H97 74 11774 646 106 6 106 6
H98 75 11774 621 88 5 88 5
H99 76 11774 598 106 5 106 5
H100 77 11774 575 88 4 88 4
H101 78 11774 552 106 5 106 5
H102 79 11774 531 88 4 88 4

764,669 165,537 233 165,770 13,283 8,070 7,346 2,036 20,629 10,106 16.4 155,664
注）残存価値は現在価値化された値

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
5
0
年

）

合　計

整
備
期
間

（
3
0
年

）

年次 年度 ｔ
費用

便益比
純現在価値
（百万円）便益① 残存価値

②
計

①+②
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様式-5　費用対便益（大井川直轄河川改修事業・整備計画事業評価） 水系名：大井川 河川名：大井川 ○事業費-10%

便　益 （百万円） 費　用 （百万円）
建設費③ 維持管理費④ 計③+④

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C
H24 1 0 0 459 441 0 0 459 441
H25 2 497 460 360 333 76 70 436 403
H26 3 887 789 459 408 59 52 518 460
H27 4 1385 1184 486 415 76 65 562 480
H28 5 1911 1571 495 407 59 48 554 455
H29 6 2447 1934 522 413 76 60 598 473
H30 7 3013 2290 441 335 59 45 500 380
H31 8 3491 2551 297 217 76 56 373 273
H32 9 3813 2679 396 278 59 41 455 319
H33 10 4242 2866 333 225 110 74 443 299
H34 11 4602 2989 351 228 88 57 439 285
H35 12 4983 3112 351 219 106 66 457 285
H36 13 5363 3221 360 216 88 53 448 269
H37 14 5753 3322 351 203 106 61 457 264
H38 15 6133 3405 432 240 88 49 520 289
H39 16 6601 3524 423 226 106 57 529 283
H40 17 7059 3624 417 214 88 45 505 259
H41 18 7511 3708 308 152 106 52 414 204
H42 19 7844 3723 387 184 88 42 475 226
H43 20 8264 3772 378 173 106 48 484 221
H44 21 8673 3806 378 166 88 39 466 205
H45 22 9083 3833 288 122 106 45 394 167
H46 23 9395 3812 288 117 88 36 376 153
H47 24 9707 3787 288 112 106 41 394 153
H48 25 10019 3758 288 108 88 33 376 141
H49 26 10331 3726 288 104 106 38 394 142
H50 27 10643 3691 288 100 88 31 376 131
H51 28 10955 3653 378 126 106 35 484 161
H52 29 11364 3644 378 121 88 28 466 149
H53 30 11774 3630 110 34 110 34
H54 31 11774 3491 88 26 88 26
H55 32 11774 3356 106 30 106 30
H56 33 11774 3227 88 24 88 24
H57 34 11774 3103 106 28 106 28
H58 35 11774 2984 88 22 88 22
H59 36 11774 2869 106 26 106 26
H60 37 11774 2759 88 21 88 21
H61 38 11774 2653 106 24 106 24
H62 39 11774 2550 88 19 88 19
H63 40 11774 2452 106 22 106 22
H64 41 11774 2358 88 18 88 18
H65 42 11774 2267 106 20 106 20
H66 43 11774 2180 88 16 88 16
H67 44 11774 2096 106 19 106 19
H68 45 11774 2016 88 15 88 15
H69 46 11774 1938 106 17 106 17
H70 47 11774 1864 88 14 88 14
H71 48 11774 1792 106 16 106 16
H72 49 11774 1723 88 13 88 13
H73 50 11774 1657 110 15 110 15
H74 51 11774 1593 88 12 88 12
H75 52 11774 1532 106 14 106 14
H76 53 11774 1473 88 11 88 11
H77 54 11774 1416 106 13 106 13
H78 55 11774 1362 88 10 88 10
H79 56 11774 1309 106 12 106 12
H80 57 11774 1259 88 9 88 9
H81 58 11774 1211 106 11 106 11
H82 59 11774 1164 88 9 88 9
H83 60 11774 1119 106 10 106 10
H84 61 11774 1076 88 8 88 8
H85 62 11774 1035 106 9 106 9
H86 63 11774 995 88 7 88 7
H87 64 11774 957 106 9 106 9
H88 65 11774 920 88 7 88 7
H89 66 11774 885 106 8 106 8
H90 67 11774 851 88 6 88 6
H91 68 11774 818 106 7 106 7
H92 69 11774 786 88 6 88 6
H93 70 11774 756 110 7 110 7
H94 71 11774 727 88 5 88 5
H95 72 11774 699 106 6 106 6
H96 73 11774 672 88 5 88 5
H97 74 11774 646 106 6 106 6
H98 75 11774 621 88 5 88 5
H99 76 11774 598 106 5 106 5
H100 77 11774 575 88 4 88 4
H101 78 11774 552 106 5 106 5
H102 79 11774 531 88 4 88 4

764,669 165,537 191 165,728 10,868 6,603 7,346 2,036 18,214 8,639 19.2 157,089
注）残存価値は現在価値化された値

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
5
0
年

）

合　計

整
備
期
間

（
3
0
年

）

年次 年度 ｔ
費用

便益比
純現在価値
（百万円）便益① 残存価値

②
計

①+②

３－10



様式-5　費用対便益（大井川直轄河川改修事業・整備計画事業評価） 水系名：大井川 河川名：大井川 ○工期+10%

便　益 （百万円） 費　用 （百万円）
建設費③ 維持管理費④ 計③+④

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C
H24 1 0 0 510 490 0 0 510 490
H25 2 497 460 400 370 76 70 476 440
H26 3 887 789 510 453 59 52 569 505
H27 4 1385 1184 540 462 76 65 616 527
H28 5 1911 1571 550 452 59 48 609 500
H29 6 2447 1934 580 458 76 60 656 518
H30 7 3013 2290 490 372 59 45 549 417
H31 8 3491 2551 330 241 76 56 406 297
H32 9 3813 2679 440 309 59 41 499 350
H33 10 4242 2866 370 250 110 74 480 324
H34 11 4602 2989 390 253 88 57 478 310
H35 12 4983 3112 390 244 106 66 496 310
H36 13 5363 3221 400 240 88 53 488 293
H37 14 5753 3322 390 225 106 61 496 286
H38 15 6133 3405 480 267 88 49 568 316
H39 16 6601 3524 470 251 106 57 576 308
H40 17 7059 3624 463 238 88 45 551 283
H41 18 7511 3708 342 169 106 52 448 221
H42 19 7844 3723 430 204 88 42 518 246
H43 20 8264 3772 420 192 106 48 526 240
H44 21 8673 3806 420 184 88 39 508 223
H45 22 9083 3833 320 135 106 45 426 180
H46 23 9395 3812 320 130 88 36 408 166
H47 24 9707 3787 320 125 106 41 426 166
H48 25 10019 3758 320 120 88 33 408 153
H49 26 10331 3726 190 69 106 38 296 107
H50 27 10516 3647 190 66 88 31 278 97
H51 28 10701 3569 190 63 106 35 296 98
H52 29 10887 3491 190 61 88 28 278 89
H53 30 11072 3414 190 59 110 34 300 93
H54 31 11257 3337 280 83 88 26 368 109
H55 32 11530 3287 250 71 106 30 356 101
H56 33 11774 3227 88 24 88 24
H57 34 11774 3103 106 28 106 28
H58 35 11774 2984 88 22 88 22
H59 36 11774 2869 106 26 106 26
H60 37 11774 2759 88 21 88 21
H61 38 11774 2653 106 24 106 24
H62 39 11774 2550 88 19 88 19
H63 40 11774 2452 106 22 106 22
H64 41 11774 2358 88 18 88 18
H65 42 11774 2267 106 20 106 20
H66 43 11774 2180 88 16 88 16
H67 44 11774 2096 106 19 106 19
H68 45 11774 2016 88 15 88 15
H69 46 11774 1938 106 17 106 17
H70 47 11774 1864 88 14 88 14
H71 48 11774 1792 106 16 106 16
H72 49 11774 1723 88 13 88 13
H73 50 11774 1657 110 15 110 15
H74 51 11774 1593 88 12 88 12
H75 52 11774 1532 106 14 106 14
H76 53 11774 1473 88 11 88 11
H77 54 11774 1416 106 13 106 13
H78 55 11774 1362 88 10 88 10
H79 56 11774 1309 106 12 106 12
H80 57 11774 1259 88 9 88 9
H81 58 11774 1211 106 11 106 11
H82 59 11774 1164 88 9 88 9
H83 60 11774 1119 106 10 106 10
H84 61 11774 1076 88 8 88 8
H85 62 11774 1035 106 9 106 9
H86 63 11774 995 88 7 88 7
H87 64 11774 957 106 9 106 9
H88 65 11774 920 88 7 88 7
H89 66 11774 885 106 8 106 8
H90 67 11774 851 88 6 88 6
H91 68 11774 818 106 7 106 7
H92 69 11774 786 88 6 88 6
H93 70 11774 756 110 7 110 7
H94 71 11774 727 88 5 88 5
H95 72 11774 699 106 6 106 6
H96 73 11774 672 88 5 88 5
H97 74 11774 646 106 6 106 6
H98 75 11774 621 88 5 88 5
H99 76 11774 598 106 5 106 5
H100 77 11774 575 88 4 88 4
H101 78 11774 552 106 5 106 5
H102 79 11774 531 88 4 88 4
H103 80 11774 511 106 5 106 5
H104 81 11774 491 88 4 88 4
H105 82 11774 472 106 4 106 4

797,670 166,291 188 166,479 12,075 7,306 7,646 2,049 19,721 9,355 17.8 157,124
注）残存価値は現在価値化された値

年次 年度 ｔ
費用

便益比
純現在価値
（百万円）便益① 残存価値

②
計

①+②

合　計

整
備
期
間

（
3
3
年

）

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
5
0
年

）

３－11



様式-5　費用対便益（大井川直轄河川改修事業・整備計画事業評価） 水系名：大井川 河川名：大井川 ○工期-10%

便　益 （百万円） 費　用 （百万円）
建設費③ 維持管理費④ 計③+④

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C
H24 1 0 0 510 490 0 0 510 490
H25 2 497 460 400 370 76 70 476 440
H26 3 887 789 510 453 59 52 569 505
H27 4 1385 1184 540 462 76 65 616 527
H28 5 1911 1571 550 452 59 48 609 500
H29 6 2447 1934 580 458 76 60 656 518
H30 7 3013 2290 490 372 59 45 549 417
H31 8 3491 2551 330 241 76 56 406 297
H32 9 3813 2679 440 309 59 41 499 350
H33 10 4242 2866 370 250 110 74 480 324
H34 11 4602 2989 400 260 88 57 488 317
H35 12 4992 3118 400 250 106 66 506 316
H36 13 5382 3232 410 246 88 53 498 299
H37 14 5782 3339 400 231 106 61 506 292
H38 15 6172 3427 490 272 88 49 578 321
H39 16 6650 3550 480 256 106 57 586 313
H40 17 7118 3654 488 251 88 45 576 296
H41 18 7594 3749 367 181 106 52 473 233
H42 19 7952 3774 545 259 88 42 633 301
H43 20 8483 3872 535 244 106 48 641 292
H44 21 9005 3952 535 235 88 39 623 274
H45 22 9526 4020 425 179 106 45 531 224
H46 23 9941 4033 425 172 88 36 513 208
H47 24 10355 4040 425 166 106 41 531 207
H48 25 10770 4040 525 197 88 33 613 230
H49 26 11281 4069 505 182 106 38 611 220
H50 27 11774 4083 88 31 88 31
H51 28 11774 3926 106 35 106 35
H52 29 11774 3775 88 28 88 28
H53 30 11774 3630 110 34 110 34
H54 31 11774 3491 88 26 88 26
H55 32 11774 3356 106 30 106 30
H56 33 11774 3227 88 24 88 24
H57 34 11774 3103 106 28 106 28
H58 35 11774 2984 88 22 88 22
H59 36 11774 2869 106 26 106 26
H60 37 11774 2759 88 21 88 21
H61 38 11774 2653 106 24 106 24
H62 39 11774 2550 88 19 88 19
H63 40 11774 2452 106 22 106 22
H64 41 11774 2358 88 18 88 18
H65 42 11774 2267 106 20 106 20
H66 43 11774 2180 88 16 88 16
H67 44 11774 2096 106 19 106 19
H68 45 11774 2016 88 15 88 15
H69 46 11774 1938 106 17 106 17
H70 47 11774 1864 88 14 88 14
H71 48 11774 1792 106 16 106 16
H72 49 11774 1723 88 13 88 13
H73 50 11774 1657 110 15 110 15
H74 51 11774 1593 88 12 88 12
H75 52 11774 1532 106 14 106 14
H76 53 11774 1473 88 11 88 11
H77 54 11774 1416 106 13 106 13
H78 55 11774 1362 88 10 88 10
H79 56 11774 1309 106 12 106 12
H80 57 11774 1259 88 9 88 9
H81 58 11774 1211 106 11 106 11
H82 59 11774 1164 88 9 88 9
H83 60 11774 1119 106 10 106 10
H84 61 11774 1076 88 8 88 8
H85 62 11774 1035 106 9 106 9
H86 63 11774 995 88 7 88 7
H87 64 11774 957 106 9 106 9
H88 65 11774 920 88 7 88 7
H89 66 11774 885 106 8 106 8
H90 67 11774 851 88 6 88 6
H91 68 11774 818 106 7 106 7
H92 69 11774 786 88 6 88 6
H93 70 11774 756 110 7 110 7
H94 71 11774 727 88 5 88 5
H95 72 11774 699 106 6 106 6
H96 73 11774 672 88 5 88 5
H97 74 11774 646 106 6 106 6
H98 75 11774 621 88 5 88 5
H99 76 11774 598 106 5 106 5

735,991 166,411 239 166,650 12,075 7,438 7,064 2,023 19,139 9,461 17.6 157,189
注）残存価値は現在価値化された値

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
5
0
年

）

整
備
期
間

（
2
7
年

）

年次 年度 ｔ
費用

便益比

合　計

純現在価値
（百万円）便益① 残存価値

②
計

①+②

３－12



様式-5　費用対便益（大井川直轄河川改修事業・整備計画事業評価） 水系名：大井川 河川名：大井川 ○資産+10%

便　益 （百万円） 費　用 （百万円）
建設費③ 維持管理費④ 計③+④

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C
H24 1 0 0 510 490 0 0 510 490
H25 2 547 506 400 370 76 70 476 440
H26 3 976 868 510 453 59 52 569 505
H27 4 1523 1302 540 462 76 65 616 527
H28 5 2102 1728 550 452 59 48 609 500
H29 6 2692 2128 580 458 76 60 656 518
H30 7 3314 2518 490 372 59 45 549 417
H31 8 3840 2806 330 241 76 56 406 297
H32 9 4194 2947 440 309 59 41 499 350
H33 10 4666 3152 370 250 110 74 480 324
H34 11 5063 3289 390 253 88 57 478 310
H35 12 5481 3423 390 244 106 66 496 310
H36 13 5899 3543 400 240 88 53 488 293
H37 14 6328 3654 390 225 106 61 496 286
H38 15 6746 3746 480 267 88 49 568 316
H39 16 7261 3877 470 251 106 57 576 308
H40 17 7765 3986 463 238 88 45 551 283
H41 18 8262 4078 342 169 106 52 448 221
H42 19 8629 4096 430 204 88 42 518 246
H43 20 9090 4149 420 192 106 48 526 240
H44 21 9541 4187 420 184 88 39 508 223
H45 22 9991 4216 320 135 106 45 426 180
H46 23 10334 4193 320 130 88 36 408 166
H47 24 10677 4165 320 125 106 41 426 166
H48 25 11021 4134 320 120 88 33 408 153
H49 26 11364 4099 320 115 106 38 426 153
H50 27 11707 4060 320 111 88 31 408 142
H51 28 12050 4018 420 140 106 35 526 175
H52 29 12501 4008 420 135 88 28 508 163
H53 30 12951 3993 110 34 110 34
H54 31 12951 3839 88 26 88 26
H55 32 12951 3692 106 30 106 30
H56 33 12951 3550 88 24 88 24
H57 34 12951 3413 106 28 106 28
H58 35 12951 3282 88 22 88 22
H59 36 12951 3156 106 26 106 26
H60 37 12951 3034 88 21 88 21
H61 38 12951 2918 106 24 106 24
H62 39 12951 2805 88 19 88 19
H63 40 12951 2698 106 22 106 22
H64 41 12951 2594 88 18 88 18
H65 42 12951 2494 106 20 106 20
H66 43 12951 2398 88 16 88 16
H67 44 12951 2306 106 19 106 19
H68 45 12951 2217 88 15 88 15
H69 46 12951 2132 106 17 106 17
H70 47 12951 2050 88 14 88 14
H71 48 12951 1971 106 16 106 16
H72 49 12951 1895 88 13 88 13
H73 50 12951 1822 110 15 110 15
H74 51 12951 1752 88 12 88 12
H75 52 12951 1685 106 14 106 14
H76 53 12951 1620 88 11 88 11
H77 54 12951 1558 106 13 106 13
H78 55 12951 1498 88 10 88 10
H79 56 12951 1440 106 12 106 12
H80 57 12951 1385 88 9 88 9
H81 58 12951 1332 106 11 106 11
H82 59 12951 1280 88 9 88 9
H83 60 12951 1231 106 10 106 10
H84 61 12951 1184 88 8 88 8
H85 62 12951 1138 106 9 106 9
H86 63 12951 1094 88 7 88 7
H87 64 12951 1052 106 9 106 9
H88 65 12951 1012 88 7 88 7
H89 66 12951 973 106 8 106 8
H90 67 12951 936 88 6 88 6
H91 68 12951 900 106 7 106 7
H92 69 12951 865 88 6 88 6
H93 70 12951 832 110 7 110 7
H94 71 12951 800 88 5 88 5
H95 72 12951 769 106 6 106 6
H96 73 12951 739 88 5 88 5
H97 74 12951 711 106 6 106 6
H98 75 12951 684 88 5 88 5
H99 76 12951 657 106 5 106 5
H100 77 12951 632 88 4 88 4
H101 78 12951 608 106 5 106 5
H102 79 12951 584 88 4 88 4

840,567 181,580 212 181,792 12,075 7,335 7,346 2,036 19,421 9,371 19.4 172,421
注）残存価値は現在価値化された値

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
5
0
年

）

合　計

整
備
期
間

（
3
0
年

）

年次 年度 ｔ
費用

便益比
純現在価値
（百万円）便益① 残存価値

②
計

①+②

３－13



様式-5　費用対便益（大井川直轄河川改修事業・整備計画事業評価） 水系名：大井川 河川名：大井川 ○資産-10%

便　益 （百万円） 費　用 （百万円）
建設費③ 維持管理費④ 計③+④

便益 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 B/C B-C
H24 1 0 0 510 490 0 0 510 490
H25 2 448 414 400 370 76 70 476 440
H26 3 799 710 510 453 59 52 569 505
H27 4 1246 1065 540 462 76 65 616 527
H28 5 1720 1413 550 452 59 48 609 500
H29 6 2203 1741 580 458 76 60 656 518
H30 7 2712 2061 490 372 59 45 549 417
H31 8 3142 2296 330 241 76 56 406 297
H32 9 3431 2410 440 309 59 41 499 350
H33 10 3817 2578 370 250 110 74 480 324
H34 11 4142 2690 390 253 88 57 478 310
H35 12 4484 2801 390 244 106 66 496 310
H36 13 4827 2899 400 240 88 53 488 293
H37 14 5178 2990 390 225 106 61 496 286
H38 15 5520 3065 480 267 88 49 568 316
H39 16 5941 3172 470 251 106 57 576 308
H40 17 6354 3262 463 238 88 45 551 283
H41 18 6760 3337 342 169 106 52 448 221
H42 19 7060 3351 430 204 88 42 518 246
H43 20 7437 3394 420 192 106 48 526 240
H44 21 7806 3425 420 184 88 39 508 223
H45 22 8174 3449 320 135 106 45 426 180
H46 23 8455 3430 320 130 88 36 408 166
H47 24 8736 3408 320 125 106 41 426 166
H48 25 9017 3382 320 120 88 33 408 153
H49 26 9298 3354 320 115 106 38 426 153
H50 27 9579 3322 320 111 88 31 408 142
H51 28 9859 3288 420 140 106 35 526 175
H52 29 10228 3280 420 135 88 28 508 163
H53 30 10597 3267 110 34 110 34
H54 31 10597 3142 88 26 88 26
H55 32 10597 3021 106 30 106 30
H56 33 10597 2905 88 24 88 24
H57 34 10597 2793 106 28 106 28
H58 35 10597 2685 88 22 88 22
H59 36 10597 2582 106 26 106 26
H60 37 10597 2483 88 21 88 21
H61 38 10597 2387 106 24 106 24
H62 39 10597 2296 88 19 88 19
H63 40 10597 2207 106 22 106 22
H64 41 10597 2122 88 18 88 18
H65 42 10597 2041 106 20 106 20
H66 43 10597 1962 88 16 88 16
H67 44 10597 1887 106 19 106 19
H68 45 10597 1814 88 15 88 15
H69 46 10597 1744 106 17 106 17
H70 47 10597 1677 88 14 88 14
H71 48 10597 1613 106 16 106 16
H72 49 10597 1551 88 13 88 13
H73 50 10597 1491 110 15 110 15
H74 51 10597 1434 88 12 88 12
H75 52 10597 1379 106 14 106 14
H76 53 10597 1326 88 11 88 11
H77 54 10597 1275 106 13 106 13
H78 55 10597 1226 88 10 88 10
H79 56 10597 1178 106 12 106 12
H80 57 10597 1133 88 9 88 9
H81 58 10597 1090 106 11 106 11
H82 59 10597 1048 88 9 88 9
H83 60 10597 1007 106 10 106 10
H84 61 10597 969 88 8 88 8
H85 62 10597 931 106 9 106 9
H86 63 10597 896 88 7 88 7
H87 64 10597 861 106 9 106 9
H88 65 10597 828 88 7 88 7
H89 66 10597 796 106 8 106 8
H90 67 10597 766 88 6 88 6
H91 68 10597 736 106 7 106 7
H92 69 10597 708 88 6 88 6
H93 70 10597 681 110 7 110 7
H94 71 10597 654 88 5 88 5
H95 72 10597 629 106 6 106 6
H96 73 10597 605 88 5 88 5
H97 74 10597 582 106 6 106 6
H98 75 10597 559 88 5 88 5
H99 76 10597 538 106 5 106 5
H100 77 10597 517 88 4 88 4
H101 78 10597 497 106 5 106 5
H102 79 10597 478 88 4 88 4

687,775 148,569 212 148,781 12,075 7,335 7,346 2,036 19,421 9,371 15.9 139,410
注）残存価値は現在価値化された値

施
　
設
　
完
　
成
　
後
　
の
　
評
　
価
　
期
　
間
　

（
5
0
年

）

合　計

整
備
期
間

（
3
0
年

）

年次 年度 ｔ
費用

便益比
純現在価値
（百万円）便益① 残存価値

②
計

①+②

３－14



様式-6

３－15



様式-6

３－16



 

木曽川直轄河川改修事業 様式集 

 

 

 

業務カルテ 

 

〔様式－１〕  氾濫ブロック分割図 

 

〔様式－２〕  資産データ 

 

〔様式－３〕  被害額（整備計画実施前河道） 

被害額（整備計画実施後河道） 

被害額（現況河道） 

 

〔様式－４〕  年平均被害軽減期待額（全体事業） 

年平均被害軽減期待額（残事業） 

 

〔様式－５〕  費用対効果（全体事業） 

費用対効果（全体事業・感度分析） 

費用対効果（残事業） 

費用対効果（残事業・感度分析） 

 

〔様式－６〕  事業費の内訳書（全体事業費） 

事業費の内訳書（残事業費） 

 

事業費の内訳書（全体維持管理費） 

事業費の内訳書（残事業維持管理費） 

 

 
 

平成 26 年 7 月 4 日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 

木曽川下流河川事務所 

 



～ ～
～ ～
～ ～資産額（-10%～+10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

50.341.4

平成23年度

42.745.5

37.1 45.2
46.041.4 45.641.0

　地元や樋門・樋管等の許可施設管理者と調整を行い下記のとおり事業を実施していく。
　・高潮区間において、堤防高が不足する区間の高潮堤の整備を平成28年度末完了を目標に実施していく。

総事業費
（億円）

<解決すべき課題・背景＞
　木曽川の河川整備計画の目標規模の洪水(昭和58年9月洪水)の発生により想定される氾濫被害は、浸水面積 約27,230ha、浸水人口 約48.4万
人、浸水家屋数 約15.6万世帯であり、流域市町村に多大の影響を及ぼすことが想定される 。

＜達成すべき目標＞
　平成20年3月に策定された「木曽川水系河川整備計画」において、河川整備基本方針の整備水準に向けて段階的に整備を進めることとし、木曽
川の大臣管理区間における当面の整備目標は、基準地点の犬山で戦後最大規模の洪水（昭和58年9月洪水）と同規模の流量（12,500m3/s）を概
ね安全に流下させることとしている。
・堤防整備
・高潮堤整備
・堤防の強化
・排水ポンプ　等

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約669

49.5

B:総便益
(億円)

14,915

基準年度

事業の効
果等

　木曽川の河川整備計画の目標規模の洪水(昭和58年9月洪水)の発生により想定される氾濫被害は、浸水面積 約27,230ha、浸水人口 約48.4万
人、浸水家屋数 約15.6万世帯であり、河川改修を実施することで被害が解消する。

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済
情勢等の
変化

流域市町村の人口は、河川整備計画が策定された平成20年以降、概ね横ばいである。
木曽川流域は、高速道路及び主要国道、新幹線等の交通機関の拠点を抱え、国土の東西を結ぶ交通の要衝となっています。想定浸水区域内に
は人口及び資産が集中しており、治水上極めて重要な地域となっている。
　

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

　木曽川では、昭和58年9月洪水を安全に流下させるため、河口部の高潮堤及び堤防整備を重点的に進めており、河川整備計画に計上されてい
る事業の進捗率は事業費ベースで４０％程度である。

事業の進
捗の見込
み

EIRR
（％）

385
B:総便益
(億円)

21,705 C:総費用(億円) 45.9 21,231B-C

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 41.1362

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
37.6

該当基準

堤防整備、高潮堤整備、堤防強化、河川防災ステーション、排水ポンプ

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：4,705戸　、年平均浸水軽減面積：1,096ha

目的・必要
性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：平成20年度　/　事業完了：平成49年度

事業
主体

事業全体
の投資効
率性

中部地方整備局

＜都道府県の意見・反映内容＞
（岐阜県）
　・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。なお、今後の事業の実施にあたっては、下記内容についてご配慮願います。
　・河川の改修に当たっては、多自然川づくりを基本とし、自然と共生した川づくりを進めるようお願いします。
　・事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします。
（愛知県）
　・「対応方針（原案）」（案）に対して異議はありません。
　・木曽川の想定氾濫区域である本県西部には海抜ゼロメートル地帯があり、大きな被害が想定されることから、地震対策を含めた河川整備の一
層の推進をお願いしたい。
　・なお、事業の実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。
（三重県）
　・本事業は、木曽川水系の治水上重要な事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、木曽川水系河川整備計画に基づき、事
業を推進していただきますようお願いいたします。

その他

【コスト縮減】
　高潮堤防補強及び樋管の改築を行うため、従来工法であれば、二重締め切り等の大規模仮設や堤防開削が必要となるが、既存施設を活用可
能となる地盤改良工法（浸透固化工法）にて対応することにより、約2.6億円のコスト縮減と工期短縮がなされた。今後も積極的なコスト縮減に努め
る。
【代替案立案】
　河川整備計画は、策定時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものである。河川整備計画策定以
降、流域における社会経済状況が大きく変化していないことから、河川整備計画における河川改修を継続していくことが最も妥当であると考える。

岐阜県各務ヶ原市、可児市、羽島市、笠松町、坂祝町、愛知県犬山市、江南市、一宮市、稲沢市、愛西市、弥富市、三重県桑名市、木曽岬町

約574

473 B/C

当面の段階整備（H24～H28）：B/C=4.0備考

実施箇所

事業名
（箇所名）

木曽川直轄河川改修事業
担当課長名 山田　邦博
担当課 水管理・国土保全局　治水課

※

※ ･･･ 費用対効果分析等に係る項目は平成23年評価時点

※

４－1



概要図（位置図）

木曽川水系

木曽川 直轄管理区間

４－2



様式1

４－3



様式 - ２ 資産データ 水系名：木曽川 河川名：木曽川 国勢調査平成17年 事業所統計調査平成18年 評価年 H23

鉱業 建設業 製造業 電気等 情報通信 運輸・通信 卸売小売 金融・保険 不動産 飲食店 医療 教育 複合 サービス 公務 償却 在庫 償却 在庫

L1 10285.70 141,025 44,439 0 3,783 12,681 178 159 4,288 11,303 657 710 3,823 6,134 2,663 684 6,297 1,705 2,196 838.90 4274.30 767.40 1,485,976 707,771 208,071 113,852 5,253 1,229 2,522,152 4,735 238 4,973 2,527,125

L2 1889.10 8,160 1,912 0 239 968 11 0 68 263 1 5 160 240 101 50 161 106 658 54.10 1075.40 233.50 94,319 34,590 9,477 5,985 1,576 369 146,316 1,193 75 1,268 147,584

L3 22581.70 648,145 218,370 6 16,646 58,443 760 940 13,262 52,540 3,957 2,794 19,797 21,639 10,771 2,150 26,291 4,046 5,751 2957.90 5438.80 2965.90 5,288,533 3,392,631 870,153 506,647 13,754 3,218 10,074,936 6,034 951 6,985 10,081,921

L4 414.10 8,804 2,480 0 138 1,427 0 4 120 186 8 6 65 168 149 20 352 35 19 49.90 0.10 29.40 84,758 39,807 10,523 7,753 47 11 142,899 0 90 90 142,989

L5 4681.40 135,671 43,559 0 3,174 12,288 141 67 2,510 8,519 423 257 4,077 4,703 2,386 458 3,827 202 736 632.40 764.20 874.90 1,131,555 680,570 154,261 93,192 1,760 411 2,061,749 848 280 1,128 2,062,877

L6 3857.30 131,902 45,438 7 2,822 15,143 108 227 2,208 10,478 739 425 4,644 4,596 2,417 601 5,747 1,382 663 630.20 300.90 686.80 1,127,868 704,022 186,687 113,509 1,585 370 2,134,041 334 220 554 2,134,595

L7 534.30 13,680 5,056 44 344 4,576 41 8 375 953 45 74 584 928 174 29 914 123 92 50.20 41.80 72.20 85,460 78,821 40,527 26,561 221 52 231,642 45 221 266 231,908

R1 1688.60 14,740 4,232 5 594 485 15 0 109 506 50 56 232 637 229 121 743 126 349 80.50 705.60 117.10 137,582 69,329 13,962 6,384 836 196 228,289 772 29 801 229,090

R2 44.20 85 13 0 6 5 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 7 0.70 7.20 15.70 1,155 374 51 43 17 4 1,644 8 5 13 1,657

R3 1678.70 10,532 2,623 0 426 877 5 1 160 392 4 7 178 320 191 33 265 26 243 74.20 838.10 165.00 123,735 46,040 9,613 6,423 583 136 186,530 895 505 1,400 187,930

R4 3229.70 73,515 23,934 0 2,148 7,576 43 272 1,631 7,878 458 312 2,728 3,238 1,135 444 3,955 760 469 416.10 888.80 250.30 708,546 378,212 112,342 67,114 1,121 262 1,267,597 949 769 1,718 1,269,315

R5 62.20 1,017 332 0 37 54 0 0 4 76 0 6 5 24 5 0 38 14 13 7.60 0.80 9.10 13,025 5,322 902 645 32 8 19,934 1 28 29 19,963

R6 6929.40 232,861 86,925 21 9,845 16,593 268 3,902 7,305 43,333 7,043 2,852 14,260 11,652 6,347 1,565 29,735 7,179 1,126 1288.20 1042.70 426.80 2,194,748 1,342,873 582,088 272,064 2,692 629 4,395,094 1,113 1,310 2,423 4,397,517

R7 65.30 726 175 0 41 33 0 0 9 41 0 0 83 0 0 0 28 0 0 5.50 0.00 9.10 9,292 2,855 633 371 2 1 13,154 0 28 28 13,182

R8 3163.90 64,024 21,224 48 1,542 12,342 214 344 1,070 5,839 509 165 2,794 1,806 1,040 339 5,439 2,799 416 330.00 231.50 527.40 561,269 334,415 157,781 81,600 996 233 1,136,294 247 1,613 1,860 1,138,154

R9 29.50 1,301 480 0 13 26 0 0 11 78 6 3 41 30 7 8 58 0 4 6.10 0.10 1.30 10,408 7,459 893 427 10 2 19,199 0 4 4 19,203

R10 763.20 19,058 7,122 29 654 2,424 293 40 536 2,488 365 150 1,274 1,490 578 193 2,438 470 134 113.40 29.40 59.80 193,333 111,826 78,368 23,802 322 75 407,726 31 184 215 407,941

合計 61898.30 1,505,246 508,314 160 42,452 145,941 2,077 5,964 33,666 144,874 14,265 7,822 54,746 57,605 28,196 6,695 86,289 18,973 12,876 7535.90 15639.70 7211.70 13,251,562 7,936,917 2,436,332 1,326,372 30,807 7,206 24,989,196 17,205 6,550 23,755 25,012,951

ブロック
面積
（ha） 家庭用品

事業所資産

一般資産
額

等合計
（百万円）

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

人口
（人）

小計
世帯数
（戸）

農漁家資産 備考従業者数（人） 農漁家数
（世帯）

畑作物 小計

農作物資産（百万円）

家屋 水稲

４－4



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/200 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 69,959 44,089 19,412 6,591 277 90 140,418 711 35 746 237,869 4,972 1,714 2,821 4,535 1,393 0 10,900 389,933
L2 233,372 147,505 63,381 23,636 1,241 447 469,582 1,531 119 1,650 795,472 13,077 5,302 7,168 12,470 4,629 0 30,176 1,296,880
L3 430,659 266,788 115,685 48,350 1,963 690 864,135 2,096 317 2,413 1,463,845 24,937 9,504 12,361 21,865 9,111 0 55,913 2,386,306
L4 40,424 24,162 5,416 2,899 21 6 72,928 0 40 40 123,542 1,163 835 626 1,461 890 0 3,514 200,024
L5 126,332 84,597 29,914 11,740 125 41 252,749 237 26 263 428,157 8,191 3,394 5,054 8,448 3,566 0 20,205 701,374
L6 213,209 143,758 67,281 23,395 209 68 447,920 374 97 471 758,777 19,660 7,037 11,104 18,141 7,524 0 45,325 1,252,493
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 109,817 64,260 13,243 5,787 566 159 193,832 286 15 301 328,353 3,772 2,233 1,442 3,675 1,275 0 8,722 531,208
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 240,090 157,985 58,639 26,319 606 185 483,824 714 582 1,296 819,599 13,666 5,453 5,153 10,606 6,632 0 30,904 1,335,623
R4 284,694 192,826 83,022 35,132 664 215 596,553 805 708 1,513 1,010,560 18,626 6,691 6,797 13,488 8,014 0 40,128 1,648,754
R5 247,417 189,322 134,099 44,592 435 151 616,016 640 572 1,212 1,043,532 33,864 7,563 9,775 17,338 12,691 0 63,893 1,724,653
R6 350,912 274,418 177,443 61,904 638 220 865,535 882 780 1,662 1,466,216 43,942 10,692 12,883 23,575 17,867 0 85,384 2,418,797
R7 8,417 2,874 707 386 2 0 12,386 0 15 15 20,983 258 97 61 158 165 0 581 33,965
R8 17,682 9,293 2,659 1,672 27 8 31,341 8 43 51 53,092 554 309 228 537 320 0 1,411 85,895
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,293,717 821,192 364,933 143,082 3,912 1,288 2,628,124 3,726 1,504 5,230 4,452,042 93,170 32,015 40,368 72,383 37,270 0 202,823 7,288,219

7,288,219 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/100 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 58,355 36,472 16,184 5,412 227 74 116,724 600 30 630 197,731 4,276 1,470 2,465 3,935 1,198 0 9,409 324,494
L2 185,498 114,360 49,786 18,037 1,063 380 369,124 1,464 108 1,572 625,295 10,974 4,178 6,101 10,279 3,513 0 24,766 1,020,757
L3 365,975 228,744 97,815 39,995 1,718 604 734,851 1,832 289 2,121 1,244,837 21,064 8,135 10,855 18,990 7,710 0 47,764 2,029,573
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 94,224 59,255 21,594 8,369 86 28 183,556 193 19 212 310,943 6,349 2,508 3,835 6,343 2,635 0 15,327 510,038
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 5,521 3,667 2,535 1,507 14 4 13,248 4 32 36 22,443 738 133 114 247 189 0 1,174 36,901
R1 106,610 63,519 13,169 5,709 555 156 189,718 286 15 301 321,381 3,678 2,192 1,431 3,623 1,266 0 8,567 519,967
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 186,069 121,592 45,318 19,835 496 154 373,464 627 499 1,126 632,649 10,189 4,172 4,190 8,362 4,862 0 23,413 1,030,652
R4 233,232 158,864 67,857 28,122 560 185 488,820 772 654 1,426 828,061 15,153 5,492 5,938 11,430 6,410 0 32,993 1,351,300
R5 186,278 139,057 101,684 33,067 325 112 460,523 493 451 944 780,125 26,213 5,628 7,643 13,271 9,353 0 48,837 1,290,429
R6 260,118 199,514 139,305 46,878 462 161 646,438 679 602 1,281 1,095,063 35,077 7,932 10,167 18,099 13,381 0 66,557 1,809,339
R7 8,417 2,874 707 386 2 0 12,386 0 15 15 20,983 258 97 61 158 165 0 581 33,965
R8 14,138 7,811 2,224 1,338 22 7 25,540 7 39 46 43,264 433 255 196 451 260 0 1,144 69,994
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 62,407 46,760 23,444 12,378 114 33 145,136 14 85 99 245,861 6,867 1,705 1,239 2,944 2,855 0 12,666 403,762
合計 1,004,010 629,341 288,973 116,672 3,465 1,141 2,043,602 3,338 1,412 4,750 3,461,861 73,619 23,741 28,754 52,495 27,711 0 153,825 5,664,038

5,664,038 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/77 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 54,127 33,328 14,977 4,966 209 67 107,674 554 28 582 182,399 3,984 1,364 2,302 3,666 1,115 0 8,765 299,420
L2 150,292 91,309 40,044 14,266 935 331 297,177 1,357 99 1,456 503,416 9,295 3,412 5,240 8,652 2,755 0 20,702 822,751
L3 331,853 206,164 87,578 35,590 1,569 551 663,305 1,703 268 1,971 1,123,638 18,804 7,290 9,866 17,156 6,805 0 42,765 1,831,679
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 85,983 53,095 18,916 7,576 76 25 165,671 178 18 196 280,647 5,788 2,271 3,458 5,729 2,393 0 13,910 460,424
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 4,807 3,207 1,887 1,081 12 4 10,998 3 28 31 18,629 563 115 95 210 168 0 941 30,599
R1 105,299 63,205 13,144 5,677 552 155 188,032 286 15 301 318,526 3,648 2,177 1,427 3,604 1,263 0 8,515 515,374
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 151,317 97,585 36,873 15,839 427 133 302,174 572 448 1,020 511,883 8,278 3,361 3,535 6,896 3,819 0 18,993 834,070
R4 191,829 131,343 56,272 22,838 469 157 402,908 735 607 1,342 682,524 12,405 4,506 5,198 9,704 5,112 0 27,221 1,113,995
R5 139,306 99,840 73,122 23,947 238 81 336,534 386 377 763 570,088 19,493 4,106 5,835 9,941 6,758 0 36,192 943,577
R6 199,749 150,951 109,137 36,052 342 119 496,350 471 458 929 840,815 27,974 6,081 8,079 14,160 10,269 0 52,403 1,390,497
R7 8,273 2,861 706 385 2 0 12,227 0 15 15 20,712 256 96 61 157 165 0 578 33,532
R8 9,433 5,604 1,733 947 15 5 17,737 6 34 40 30,046 297 180 160 340 187 0 824 48,647
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 47,894 36,135 18,440 9,045 92 27 111,633 12 66 78 189,106 4,803 1,299 1,024 2,323 2,080 0 9,206 310,023
合計 884,357 548,623 251,031 99,940 3,163 1,042 1,788,156 3,151 1,307 4,458 3,029,135 63,906 20,759 25,662 46,421 23,328 0 133,655 4,955,404

4,955,404 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/70 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 53,187 32,639 14,722 4,884 204 66 105,702 547 27 574 179,058 3,928 1,340 2,263 3,603 1,099 0 8,630 293,964
L2 145,588 87,808 38,716 13,720 913 322 287,067 1,339 97 1,436 486,290 9,059 3,306 5,121 8,427 2,657 0 20,143 794,936
L3 330,833 204,977 87,166 35,406 1,559 548 660,489 1,709 266 1,975 1,118,869 18,704 7,251 9,830 17,081 6,746 0 42,531 1,823,864
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 81,637 50,900 16,318 7,020 75 25 155,975 160 19 179 264,223 4,839 2,061 3,007 5,068 2,179 0 12,086 432,463
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 4,377 2,851 1,516 832 10 3 9,589 3 27 30 16,244 485 103 86 189 159 0 833 26,696
R1 104,626 63,082 13,136 5,665 551 155 187,215 286 15 301 317,142 3,631 2,168 1,425 3,593 1,263 0 8,487 513,145
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 145,381 93,530 35,480 15,116 417 130 290,054 565 437 1,002 491,352 7,959 3,214 3,416 6,630 3,621 0 18,210 800,618
R4 184,945 126,845 54,458 21,966 452 152 388,818 727 597 1,324 658,659 12,013 4,340 5,078 9,418 4,889 0 26,320 1,075,121
R5 125,377 90,523 67,092 21,925 219 75 305,211 340 340 680 517,027 17,609 3,687 5,212 8,899 6,084 0 32,592 855,510
R6 192,903 145,145 104,975 34,656 331 115 478,125 463 450 913 809,944 26,946 5,844 7,824 13,668 9,850 0 50,464 1,339,446
R7 8,242 2,858 705 383 2 0 12,190 0 15 15 20,649 251 96 61 157 165 0 573 33,427
R8 8,558 5,066 1,646 871 14 4 16,159 5 32 37 27,374 272 166 152 318 165 0 755 44,325
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 45,318 33,951 16,899 8,015 88 26 104,297 12 63 75 176,678 4,404 1,214 975 2,189 1,929 0 8,522 289,572
合計 863,925 534,123 241,895 95,776 3,116 1,026 1,739,861 3,116 1,288 4,404 2,947,327 61,217 20,081 24,819 44,900 22,343 0 128,460 4,820,052

4,820,052 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/40 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 43,004 25,205 11,350 3,805 160 51 83,575 465 23 488 141,574 3,218 1,076 1,852 2,928 903 0 7,049 232,686
L2 98,361 56,666 24,605 8,656 699 243 189,230 1,074 77 1,151 320,556 6,024 2,226 3,661 5,887 1,617 0 13,528 524,465
L3 269,846 163,379 69,611 27,133 1,284 448 531,701 1,496 231 1,727 900,703 15,532 5,898 8,419 14,317 5,427 0 35,276 1,469,407
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 68,699 40,676 14,175 5,843 58 19 129,470 151 16 167 219,323 4,582 1,783 2,732 4,515 1,872 0 10,969 359,929
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,710 1,015 376 179 4 1 3,285 3 15 18 5,565 117 37 30 67 46 0 230 9,098
R1 91,666 58,885 12,703 5,298 505 144 169,201 286 15 301 286,627 3,203 1,987 1,378 3,365 1,194 0 7,762 463,891
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 7,975 2,832 695 376 2 0 11,880 0 15 15 20,125 237 94 60 154 165 0 556 32,576
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 23,177 16,522 6,970 2,857 49 15 49,590 9 39 48 84,005 1,822 588 541 1,129 838 0 3,789 137,432
合計 457,912 265,630 100,778 40,491 2,096 697 867,604 2,082 353 2,435 1,469,722 25,433 10,092 12,934 23,026 9,125 0 57,584 2,397,345

2,397,345 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
小計 合計 備考

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計
代替

活動等
小計

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

氾濫
ブロック

農漁家資産
小計 水稲

営業停止
損失畑作物 小計

小計 合計 備考
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

４－5



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/20 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 32,810 17,336 8,744 2,893 113 35 61,931 402 20 422 104,911 2,620 809 1,423 2,232 691 0 5,543 172,807
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 40,620 22,552 7,930 3,409 31 10 74,552 97 11 108 126,290 2,657 1,005 1,521 2,526 1,085 0 6,268 207,218
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 78,070 53,647 12,193 4,849 450 132 149,341 285 15 300 252,985 2,719 1,767 1,320 3,087 1,110 0 6,916 409,542
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 5,928 2,425 639 322 1 0 9,315 0 15 15 15,782 176 76 56 132 144 0 452 25,564
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 157,429 95,960 29,507 11,472 595 177 295,140 785 61 846 499,968 8,172 3,657 4,320 7,977 3,030 0 19,179 815,133

815,133 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/10 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 22,697 11,712 6,354 2,092 73 22 42,950 299 15 314 72,757 1,897 543 955 1,498 499 0 3,894 119,915
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 14,895 7,668 1,809 924 10 3 25,309 27 3 30 42,872 578 313 402 715 272 0 1,565 69,776
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 63,601 45,243 11,156 4,178 346 111 124,635 285 15 300 211,132 2,296 1,503 1,232 2,735 925 0 5,956 342,023
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 4,689 1,946 579 269 1 0 7,484 0 15 15 12,678 141 62 52 114 111 0 366 20,543
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 105,882 66,569 19,897 7,463 430 137 200,378 611 48 659 339,438 4,911 2,421 2,641 5,062 1,806 0 11,779 552,254

552,254 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/5 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 10,761 5,742 3,101 1,029 27 8 20,668 143 8 151 35,013 1,129 297 530 827 291 0 2,247 58,079
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 2,422 1,029 352 138 1 0 3,942 0 15 15 6,676 80 33 39 72 52 0 204 10,837
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13,183 6,771 3,453 1,167 28 8 24,610 143 23 166 41,689 1,209 329 569 898 343 0 2,450 68,915

552,254 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/3 河道 着手 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68,915 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計
備考

水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

その他
の間接
被害

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

備考合計

小計 合計

小計

備考

４－6



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/200 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 64,842 39,256 17,742 6,009 254 82 128,185 694 33 727 217,146 4,691 1,573 2,641 4,214 1,273 0 10,178 356,236
L2 202,064 123,328 54,554 20,123 1,108 398 401,575 1,493 109 1,602 680,268 11,623 4,483 6,364 10,847 3,798 0 26,268 1,109,713
L3 400,969 248,066 106,586 43,816 1,814 640 801,891 1,947 295 2,242 1,358,403 22,501 8,809 11,513 20,322 8,288 0 51,111 2,213,647
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 116,165 76,761 28,407 10,593 112 37 232,075 227 24 251 393,134 7,716 3,138 4,768 7,906 3,309 0 18,931 644,391
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 108,956 64,104 13,234 5,770 565 158 192,787 286 15 301 326,580 3,745 2,221 1,439 3,660 1,272 0 8,677 528,345
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 160,651 104,652 39,342 16,917 446 139 322,147 591 468 1,059 545,718 8,815 3,586 3,750 7,336 4,068 0 20,219 889,143
R4 195,593 132,819 56,316 22,957 486 161 408,332 734 610 1,344 691,714 12,409 4,542 5,211 9,753 5,092 0 27,254 1,128,644
R5 125,609 91,073 67,451 22,255 218 74 306,680 332 333 665 519,517 17,614 3,707 5,179 8,886 6,169 0 32,669 859,531
R6 195,234 147,236 106,194 35,336 332 115 484,447 452 444 896 820,654 27,117 5,918 7,830 13,748 10,060 0 50,925 1,356,922
R7 8,407 2,873 707 386 2 0 12,375 0 15 15 20,963 258 97 61 158 165 0 581 33,934
R8 8,980 5,316 1,694 909 15 5 16,919 5 32 37 28,658 283 173 157 330 177 0 790 46,404
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 919,213 561,487 251,567 97,700 3,289 1,086 1,834,342 3,333 1,238 4,571 3,107,378 62,971 21,232 27,117 48,349 23,004 0 134,324 5,080,615

5,080,615 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/100 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 50,092 29,997 13,317 4,430 188 60 98,084 533 26 559 166,152 3,730 1,270 2,176 3,446 1,028 0 8,204 272,999
L2 139,357 84,156 37,468 13,329 852 301 275,463 1,309 87 1,396 466,635 8,742 3,169 4,929 8,098 2,547 0 19,387 762,881
L3 324,451 200,906 85,504 34,294 1,499 529 647,183 1,724 254 1,978 1,096,327 18,261 7,096 9,679 16,775 6,544 0 41,580 1,787,068
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 72,930 43,336 16,474 6,385 62 20 139,207 164 17 181 235,817 5,212 1,961 3,083 5,044 2,053 0 12,309 387,514
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,348 771 264 144 3 1 2,531 3 13 16 4,288 81 27 21 48 30 0 159 6,994
R1 104,526 63,065 13,135 5,664 551 155 187,096 286 15 301 316,939 3,629 2,167 1,425 3,592 1,263 0 8,484 512,820
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 7,466 2,784 688 366 2 0 11,306 0 15 15 19,154 215 90 60 150 164 0 529 31,004
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 17,810 12,771 5,066 1,988 39 12 37,686 9 33 42 63,840 1,388 454 439 893 647 0 2,928 104,496
合計 492,989 280,042 106,586 43,661 2,247 745 926,270 2,209 362 2,571 1,569,100 27,160 10,688 13,714 24,402 9,423 0 60,985 2,558,926

2,558,926 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/77 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 45,307 26,812 11,862 3,970 169 54 88,174 492 25 517 149,367 3,418 1,153 1,987 3,140 949 0 7,507 245,565
L2 126,116 74,260 33,127 11,829 796 278 246,406 1,253 81 1,334 417,412 7,713 2,805 4,452 7,257 2,160 0 17,130 682,282
L3 298,304 184,377 78,898 31,385 1,394 490 594,848 1,596 241 1,837 1,007,674 17,103 6,561 9,160 15,721 6,056 0 38,880 1,643,239
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 61,030 35,758 12,645 5,204 51 16 114,704 141 15 156 194,308 4,136 1,587 2,462 4,049 1,667 0 9,852 319,020
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,091 658 228 127 3 1 2,108 3 12 15 3,570 65 23 18 41 28 0 134 5,827
R1 100,892 62,156 12,980 5,561 538 152 182,279 286 15 301 308,780 3,513 2,124 1,414 3,538 1,245 0 8,296 499,656
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 7,165 2,693 684 359 2 0 10,903 0 15 15 18,468 212 87 59 146 162 0 520 29,906
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 8,218 6,648 2,680 918 17 5 18,486 7 18 25 31,316 819 244 254 498 388 0 1,705 51,532
合計 457,593 262,166 99,961 40,708 2,156 716 863,300 2,148 337 2,485 1,462,430 25,136 9,933 12,763 22,696 8,743 0 56,575 2,384,790

2,384,790 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/70 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 44,565 26,223 11,615 3,889 165 52 86,509 482 24 506 146,545 3,337 1,122 1,934 3,056 924 0 7,317 240,877
L2 120,439 70,831 31,496 11,184 777 271 234,998 1,227 79 1,306 398,086 7,349 2,664 4,254 6,918 2,011 0 16,278 650,668
L3 275,714 167,563 71,841 27,992 1,302 455 544,867 1,513 231 1,744 923,007 15,900 6,027 8,592 14,619 5,563 0 36,082 1,505,700
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 58,033 33,857 11,778 4,906 48 15 108,637 134 14 148 184,032 3,843 1,493 2,303 3,796 1,570 0 9,209 302,026
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,055 647 223 125 3 1 2,054 3 11 14 3,478 63 22 18 40 28 0 131 5,677
R1 99,618 61,692 12,956 5,534 529 150 180,479 286 15 301 305,731 3,491 2,107 1,410 3,517 1,242 0 8,250 494,761
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 7,006 2,674 683 356 2 0 10,721 0 15 15 18,160 211 85 59 144 162 0 517 29,413
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 7,089 5,809 2,186 686 15 5 15,790 7 17 24 26,748 670 209 219 428 344 0 1,442 44,004
合計 439,951 252,093 94,896 38,057 2,090 694 827,781 2,104 327 2,431 1,402,260 23,984 9,569 12,317 21,886 8,413 0 54,283 2,286,755

2,286,755 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/40 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 39,678 22,413 10,420 3,480 142 44 76,177 445 22 467 129,044 3,050 998 1,733 2,731 830 0 6,611 212,299
L2 76,826 43,111 18,736 6,561 574 197 146,005 917 64 981 247,332 4,667 1,735 2,915 4,650 1,198 0 10,515 404,833
L3 224,739 133,108 56,711 21,699 1,090 377 437,724 1,263 204 1,467 741,503 13,014 4,904 7,230 12,134 4,481 0 29,629 1,210,323
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 44,146 25,257 8,686 3,750 34 11 81,884 105 12 117 138,713 2,852 1,101 1,648 2,749 1,172 0 6,773 227,487
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 89,633 58,275 12,633 5,225 499 143 166,408 286 15 301 281,895 3,126 1,956 1,371 3,327 1,185 0 7,638 456,242
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 6,633 2,625 666 345 1 0 10,270 0 15 15 17,399 192 82 58 140 156 0 488 28,172
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 2,632 2,073 778 235 6 2 5,726 2 7 9 9,698 253 78 96 174 122 0 549 15,982
合計 375,187 216,027 80,725 31,773 1,871 618 706,201 1,906 281 2,187 1,196,306 20,202 8,168 10,588 18,756 7,127 0 46,085 1,950,779

1,950,779 H23

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
営業停止

損失畑作物 小計

家庭における応急対策費用
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

小計
代替

活動等
小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

４－7



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/20 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 32,528 17,132 8,666 2,866 112 35 61,339 403 20 423 103,905 2,600 802 1,411 2,213 686 0 5,499 171,166
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 38,269 20,950 7,358 3,179 28 9 69,793 90 11 101 118,231 2,467 933 1,414 2,347 1,005 0 5,819 193,944
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 77,980 53,625 12,190 4,846 450 132 149,223 285 15 300 252,784 2,717 1,766 1,319 3,085 1,110 0 6,912 409,219
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 5,855 2,419 639 321 1 0 9,235 0 15 15 15,643 174 75 56 131 144 0 449 25,342
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 154,632 94,126 28,852 11,212 591 176 289,589 778 60 838 490,564 7,958 3,576 4,201 7,777 2,945 0 18,680 799,671

799,671 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/10 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 22,674 11,698 6,349 2,091 73 22 42,907 299 15 314 72,684 1,896 543 954 1,497 498 0 3,891 119,796
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 14,703 7,598 1,800 916 9 3 25,029 27 3 30 42,400 574 310 400 710 271 0 1,555 69,014
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 63,117 44,949 11,104 4,151 343 110 123,774 285 14 299 209,675 2,279 1,494 1,228 2,722 914 0 5,915 339,663
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 4,274 1,769 570 255 1 0 6,869 0 15 15 11,635 138 57 50 107 108 0 353 18,872
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 104,768 66,013 19,823 7,412 427 136 198,579 611 48 659 336,393 4,887 2,404 2,632 5,036 1,792 0 11,715 547,346

547,346 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/5 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 10,761 5,742 3,101 1,029 27 8 20,668 143 8 151 35,013 1,129 297 530 827 291 0 2,247 58,079
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 2,422 1,029 352 138 1 0 3,942 0 15 15 6,676 80 33 39 72 52 0 204 10,837
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 13,183 6,771 3,453 1,167 28 8 24,610 143 23 166 41,689 1,209 329 569 898 343 0 2,450 68,915

552,254 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/3 河道 着手 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68,915 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

合計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

営業停止
損失

水稲
備考合計

その他
の間接
被害

小計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

畑作物 小計
備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
代替

活動等
小計

備考

４－8



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/200 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 195,038 120,715 52,312 18,923 1,112 397 388,497 1,486 113 1,599 658,113 11,373 4,392 6,340 10,732 3,705 0 25,810 1,074,019
L3 402,139 249,390 107,340 44,521 1,850 650 805,890 2,002 307 2,309 1,365,179 23,233 8,889 11,713 20,602 8,440 0 52,275 2,225,653
L4 49,984 28,289 6,889 4,055 24 7 89,248 0 41 41 151,187 1,528 983 681 1,664 1,092 0 4,284 244,760
L5 48,563 28,616 8,808 3,989 41 13 90,030 104 13 117 152,511 2,801 1,159 1,625 2,784 1,207 0 6,792 249,450
L6 210,987 142,893 66,880 23,258 201 66 444,285 359 94 453 752,619 19,547 7,008 11,046 18,054 7,497 0 45,098 1,242,455
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 220,005 144,311 53,858 23,926 564 174 442,838 683 555 1,238 750,168 12,382 4,977 4,825 9,802 5,967 0 28,151 1,222,395
R4 274,955 186,386 79,985 33,771 642 209 575,948 799 697 1,496 975,657 17,961 6,467 6,641 13,108 7,720 0 38,789 1,591,890
R5 225,731 172,233 124,377 40,858 391 136 563,726 571 519 1,090 954,952 31,436 6,909 9,041 15,950 11,584 0 58,970 1,578,738
R6 456,946 356,585 215,837 79,596 851 287 1,110,102 968 906 1,874 1,880,512 54,931 13,757 15,352 29,109 23,463 0 107,503 3,099,991
R7 8,063 2,841 696 377 2 0 11,979 0 15 15 20,291 238 94 61 155 165 0 558 32,843
R8 19,853 10,199 2,975 1,920 29 8 34,984 9 44 53 59,263 632 343 250 593 355 0 1,580 95,880
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,181,260 762,911 355,952 138,980 3,428 1,174 2,443,705 3,569 1,500 5,069 4,139,636 89,974 29,940 38,975 68,915 35,651 0 194,540 6,782,950

6,782,950 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/100 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 336,434 208,566 88,722 36,138 1,589 558 672,007 1,714 270 1,984 1,138,383 19,040 7,375 9,957 17,332 6,903 0 43,275 1,855,649
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 34,760 19,851 5,814 2,700 28 9 63,162 72 10 82 106,996 1,916 793 1,090 1,883 812 0 4,611 174,851
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 3,257 2,093 1,166 596 8 2 7,122 3 21 24 12,064 329 75 63 138 124 0 591 19,801
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 159,822 103,975 39,002 16,842 444 139 320,224 582 463 1,045 542,460 8,725 3,572 3,713 7,285 4,068 0 20,078 883,807
R4 222,229 151,612 64,330 26,619 537 177 465,504 764 644 1,408 788,565 14,204 5,221 5,731 10,952 6,045 0 31,201 1,286,678
R5 158,103 116,853 88,117 28,402 274 94 391,843 407 398 805 663,781 22,905 4,767 6,560 11,327 7,956 0 42,188 1,098,617
R6 332,050 260,772 170,914 59,353 579 199 823,867 771 702 1,473 1,395,632 42,560 10,219 12,393 22,612 17,217 0 82,389 2,303,361
R7 7,786 2,814 689 370 2 0 11,661 0 15 15 19,756 220 92 60 152 165 0 537 31,969
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 41,046 30,518 15,018 6,877 81 24 93,564 11 57 68 158,497 3,843 1,083 902 1,985 1,677 0 7,505 259,634
合計 780,525 510,081 250,215 96,619 2,486 846 1,640,772 2,731 1,293 4,024 2,779,467 61,562 18,937 24,214 43,151 23,293 0 128,006 4,552,269

4,552,269 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/77 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 283,238 171,705 73,010 28,828 1,352 472 558,605 1,517 242 1,759 946,277 16,186 6,162 8,702 14,864 5,680 0 36,730 1,543,371
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 25,620 14,428 3,786 1,783 20 6 45,643 51 7 58 77,321 1,247 567 764 1,331 553 0 3,131 126,153
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 2,207 1,318 558 234 5 1 4,323 3 17 20 7,324 175 48 42 90 72 0 337 12,004
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 110,965 69,632 27,405 11,425 351 110 219,888 506 377 883 372,489 6,137 2,413 2,689 5,102 2,582 0 13,821 607,081
R4 177,168 121,309 52,453 20,966 430 145 372,471 720 587 1,307 630,967 11,603 4,163 4,950 9,113 4,665 0 25,381 1,030,126
R5 113,165 79,290 58,188 18,958 190 64 269,855 320 315 635 457,135 15,561 3,285 4,801 8,086 5,325 0 28,972 756,597
R6 251,297 193,748 136,300 46,116 426 149 628,036 594 549 1,143 1,063,894 34,289 7,750 9,870 17,620 13,241 0 65,150 1,758,223
R7 7,431 2,782 688 366 2 0 11,269 0 15 15 19,089 215 90 60 150 164 0 529 30,902
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 32,762 23,308 10,648 4,396 65 20 71,199 10 51 61 120,612 2,776 836 733 1,569 1,248 0 5,593 197,465
合計 650,020 414,160 206,228 75,851 2,118 720 1,349,097 2,446 1,187 3,633 2,285,370 51,850 15,556 20,922 36,478 18,553 0 106,881 3,744,981

3,744,981 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/70 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 271,966 164,441 70,163 27,406 1,302 454 535,732 1,487 236 1,723 907,530 15,666 5,941 8,460 14,401 5,457 0 35,524 1,480,509
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 23,286 13,045 2,989 1,494 18 6 40,838 39 6 45 69,180 920 493 633 1,126 465 0 2,511 112,574
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 2,059 1,222 484 212 5 1 3,983 3 17 20 6,745 157 44 39 83 58 0 298 11,046
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 164,917 113,753 49,662 19,662 393 135 348,522 708 567 1,275 590,397 10,968 3,912 4,749 8,661 4,358 0 23,987 964,181
R5 99,313 68,724 51,182 16,622 165 55 236,061 274 277 551 399,886 13,826 2,877 4,244 7,121 4,702 0 25,649 662,147
R6 239,719 184,075 131,091 43,994 405 141 599,425 561 521 1,082 1,015,427 32,969 7,376 9,484 16,860 12,619 0 62,448 1,678,382
R7 7,431 2,782 688 366 2 0 11,269 0 15 15 19,089 215 90 60 150 164 0 529 30,902
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 31,145 21,931 9,943 4,112 62 19 67,212 10 49 59 113,858 2,591 792 700 1,492 1,166 0 5,249 186,378
合計 625,588 406,311 204,682 74,280 1,988 685 1,313,534 2,437 1,166 3,603 2,225,127 50,642 15,213 20,563 35,776 18,362 0 104,780 3,647,044

3,647,044 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/40 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 8,052 4,815 815 496 5 1 14,184 3 1 4 24,029 215 169 160 329 130 0 674 38,891
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,106 667 229 128 3 1 2,134 3 12 15 3,613 66 23 18 41 28 0 135 5,897
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 6,633 2,625 666 345 1 0 10,270 0 15 15 17,399 192 82 58 140 156 0 488 28,172
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 5,631 4,612 1,852 533 12 4 12,644 6 15 21 21,418 572 169 194 363 280 0 1,215 35,298
合計 21,422 12,719 3,562 1,502 21 6 39,232 12 44 56 66,458 1,045 444 430 874 594 0 2,513 108,259

108,259 H23

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
営業停止

損失畑作物 小計

家庭における応急対策費用
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

小計
代替

活動等
小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

４－9



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/20 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/10 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/5 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/3 河道 整備後 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

合計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

営業停止
損失

水稲
備考合計

その他
の間接
被害

小計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

畑作物 小計
備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
代替

活動等
小計

備考

４－10



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/200 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 290,938 176,532 75,840 30,053 1,370 480 575,213 1,552 242 1,794 974,411 16,640 6,326 8,888 15,214 5,807 0 37,661 1,589,079
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 30,797 17,645 4,687 2,196 25 8 55,358 61 8 69 93,775 1,524 691 940 1,631 685 0 3,840 153,042
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 119,888 76,427 29,782 12,337 366 116 238,916 543 401 944 404,723 6,641 2,617 2,950 5,567 2,826 0 15,034 659,617
R4 173,549 118,055 50,538 20,239 428 144 362,953 713 581 1,294 614,843 11,171 4,037 4,837 8,874 4,437 0 24,482 1,003,572
R5 106,376 74,477 54,387 17,871 179 60 253,350 290 290 580 429,175 14,480 3,075 4,486 7,561 5,023 0 27,064 710,169
R6 233,750 179,833 128,023 43,169 392 137 585,304 500 499 999 991,503 32,251 7,206 9,222 16,428 12,430 0 61,109 1,638,915
R7 7,466 2,784 688 366 2 0 11,306 0 15 15 19,154 215 90 60 150 164 0 529 31,004
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 625,754 396,181 198,206 72,518 2,070 708 1,295,437 2,499 1,113 3,612 2,194,471 49,217 14,855 20,365 35,220 17,341 0 101,778 3,595,298

3,595,298 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/100 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 6,202 2,530 653 334 1 0 9,720 0 15 15 16,468 185 79 57 136 153 0 474 26,677
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6,202 2,530 653 334 1 0 9,720 0 15 15 16,468 185 79 57 136 153 0 474 26,677

26,677 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/77 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/70 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/40 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
小計 合計 備考

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計
代替

活動等
小計

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

氾濫
ブロック

農漁家資産
小計 水稲

営業停止
損失畑作物 小計

小計 合計 備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

４－11



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/20 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/10 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/5 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/3 河道 整備後 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計
備考

水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

その他
の間接
被害

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

備考合計

小計 合計

小計

備考

４－12



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/200 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 74,593 47,237 20,807 7,068 296 97 150,098 724 35 759 254,266 5,271 1,832 2,991 4,823 1,513 0 11,607 416,730
L2 229,388 145,550 62,188 23,137 1,231 443 461,937 1,526 118 1,644 782,521 12,919 5,230 7,099 12,329 4,551 0 29,799 1,275,901
L3 430,782 267,886 116,209 48,495 1,968 691 866,031 2,112 319 2,431 1,467,058 25,200 9,546 12,481 22,027 9,173 0 56,400 2,391,920
L4 51,341 28,725 6,988 4,139 24 7 91,224 0 41 41 154,534 1,581 1,000 686 1,686 1,109 0 4,376 250,175
L5 63,227 37,139 12,433 5,270 53 17 118,139 137 15 152 200,129 4,001 1,607 2,418 4,025 1,683 0 9,709 328,129
L6 215,658 145,514 68,276 23,776 214 70 453,508 376 98 474 768,241 19,904 7,115 11,212 18,327 7,628 0 45,859 1,268,082
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 110,953 64,446 13,262 5,811 569 160 195,201 286 15 301 330,670 3,801 2,246 1,444 3,690 1,278 0 8,769 534,941
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 226,201 148,407 55,271 24,605 577 177 455,238 691 564 1,255 771,172 12,727 5,124 4,919 10,043 6,180 0 28,950 1,256,615
R4 272,683 184,608 79,118 33,377 637 208 570,631 798 696 1,494 966,649 17,796 6,405 6,600 13,005 7,612 0 38,413 1,577,187
R5 227,405 173,545 125,166 41,128 393 137 567,774 579 524 1,103 961,807 31,619 6,960 9,112 16,072 11,669 0 59,360 1,590,044
R6 493,707 385,012 229,836 84,843 942 318 1,194,658 1,003 971 1,974 2,023,750 57,915 14,788 16,307 31,095 25,187 0 114,197 3,334,579
R7 8,417 2,874 708 387 2 0 12,388 0 15 15 20,987 262 97 61 158 165 0 585 33,975
R8 22,237 11,314 3,439 2,285 32 9 39,316 10 46 56 66,600 735 383 275 658 398 0 1,791 107,763
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1,292,754 812,288 366,412 143,027 3,913 1,288 2,619,682 3,732 1,527 5,259 4,437,740 95,328 31,977 40,641 72,618 37,435 0 205,381 7,268,062

7,268,062 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/100 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 60,266 37,816 16,826 5,668 235 76 120,887 620 31 651 204,782 4,434 1,516 2,531 4,047 1,243 0 9,724 336,044
L2 184,309 113,543 49,417 17,852 1,060 378 366,559 1,461 108 1,569 620,951 10,908 4,147 6,067 10,214 3,476 0 24,598 1,013,677
L3 357,823 223,318 94,739 38,633 1,685 592 716,790 1,787 282 2,069 1,214,241 20,251 7,897 10,550 18,447 7,439 0 46,137 1,979,237
L4 42,604 25,294 5,727 3,103 22 6 76,756 0 40 40 130,024 1,241 875 641 1,516 941 0 3,698 210,518
L5 35,881 20,489 6,106 2,814 29 9 65,328 77 10 87 110,666 2,007 822 1,138 1,960 847 0 4,814 180,895
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 5,450 3,615 2,480 1,485 13 4 13,047 4 31 35 22,104 730 132 110 242 188 0 1,160 36,346
R1 108,021 63,913 13,212 5,747 562 158 191,613 286 15 301 324,592 3,719 2,210 1,436 3,646 1,267 0 8,632 525,138
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 174,404 113,537 42,484 18,559 472 147 349,603 606 483 1,089 592,225 9,543 3,914 3,972 7,886 4,528 0 21,957 964,874
R4 222,450 151,780 64,409 26,643 538 178 465,998 764 645 1,409 789,400 14,214 5,226 5,736 10,962 6,056 0 31,232 1,288,039
R5 167,762 123,005 91,300 29,627 291 100 412,085 437 420 857 698,070 23,890 5,034 6,964 11,998 8,344 0 44,232 1,155,244
R6 369,212 289,354 185,322 65,126 678 234 909,926 903 808 1,711 1,541,415 46,235 11,250 13,372 24,622 18,909 0 89,766 2,542,818
R7 8,417 2,874 708 387 2 0 12,388 0 15 15 20,987 262 97 61 158 165 0 585 33,975
R8 20,241 10,339 3,022 1,966 30 8 35,606 9 44 53 60,318 645 349 253 602 362 0 1,609 97,586
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 56,084 42,483 21,529 11,389 105 31 131,621 13 77 90 222,966 5,968 1,532 1,149 2,681 2,457 0 11,106 365,783
合計 994,975 618,960 281,185 114,244 3,429 1,127 2,013,920 3,204 1,470 4,674 3,411,582 71,668 23,123 27,328 50,451 27,112 0 149,231 5,579,407

5,579,407 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/77 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 54,645 33,889 15,144 5,022 211 68 108,979 553 28 581 184,610 4,003 1,377 2,317 3,694 1,127 0 8,824 302,994
L2 148,927 90,181 39,650 14,092 929 328 294,107 1,349 99 1,448 498,216 9,231 3,380 5,208 8,588 2,727 0 20,546 814,317
L3 312,263 192,533 81,421 32,826 1,481 518 621,042 1,605 256 1,861 1,052,046 17,709 6,846 9,398 16,244 6,361 0 40,314 1,715,263
L4 33,443 20,862 4,508 2,299 19 6 61,137 0 40 40 103,565 939 716 580 1,296 712 0 2,947 167,689
L5 26,085 14,678 3,872 1,822 20 6 46,483 52 7 59 78,744 1,284 577 779 1,356 567 0 3,207 128,493
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 4,407 2,829 1,806 1,040 10 3 10,095 3 27 30 17,101 540 103 87 190 160 0 890 28,116
R1 107,070 63,664 13,178 5,720 557 157 190,346 286 15 301 322,446 3,690 2,198 1,432 3,630 1,267 0 8,587 521,680
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 136,523 87,255 33,407 14,098 401 125 271,809 554 423 977 460,445 7,498 2,994 3,237 6,231 3,325 0 17,054 750,285
R4 183,876 126,144 54,280 21,874 448 150 386,772 726 596 1,322 655,193 11,972 4,319 5,064 9,383 4,870 0 26,225 1,069,512
R5 110,083 78,912 58,924 19,044 192 65 267,220 273 303 576 452,671 15,553 3,223 4,649 7,872 5,304 0 28,729 749,196
R6 297,156 231,576 156,097 53,517 522 180 739,048 716 646 1,362 1,251,948 39,045 9,132 11,300 20,432 15,453 0 74,930 2,067,288
R7 8,417 2,874 707 387 2 0 12,387 0 15 15 20,984 260 97 61 158 165 0 583 33,969
R8 17,660 9,256 2,640 1,661 27 8 31,252 8 43 51 52,938 552 308 228 536 318 0 1,406 85,647
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 44,377 33,307 16,536 7,786 86 25 102,117 12 60 72 172,985 4,266 1,187 956 2,143 1,887 0 8,296 283,470
合計 868,855 537,148 245,603 95,446 3,119 1,024 1,751,195 3,007 1,359 4,366 2,966,525 62,474 20,111 24,438 44,549 22,742 0 129,765 4,851,851

4,851,851 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/70 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 52,906 32,805 14,651 4,810 201 65 105,438 543 27 570 178,612 3,901 1,346 2,270 3,616 1,105 0 8,622 293,242
L2 143,645 86,529 38,200 13,531 905 319 283,129 1,333 97 1,430 479,621 8,972 3,265 5,072 8,337 2,618 0 19,927 784,107
L3 308,544 192,025 80,612 32,561 1,475 516 615,733 1,581 258 1,839 1,043,053 17,565 6,825 9,357 16,182 6,325 0 40,072 1,700,697
L4 31,886 20,130 4,264 2,166 19 6 58,471 0 39 39 99,050 888 689 567 1,256 678 0 2,822 160,382
L5 23,501 13,174 3,043 1,517 18 6 41,259 41 6 47 69,894 939 500 644 1,144 469 0 2,552 113,752
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 3,869 2,585 1,537 832 9 3 8,835 3 26 29 14,966 444 92 81 173 143 0 760 24,590
R1 106,698 63,550 13,170 5,710 556 156 189,840 286 15 301 321,590 3,679 2,193 1,431 3,624 1,266 0 8,569 520,300
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 131,035 83,613 32,261 13,544 390 122 260,965 547 412 959 442,074 7,213 2,870 3,132 6,002 3,184 0 16,399 720,397
R4 177,841 121,608 52,506 20,996 435 146 373,532 722 588 1,310 632,762 11,618 4,172 4,952 9,124 4,664 0 25,406 1,033,010
R5 100,511 69,602 51,484 16,755 169 56 238,577 284 281 565 404,150 13,878 2,900 4,275 7,175 4,710 0 25,763 669,055
R6 286,873 224,030 152,310 51,891 493 171 715,768 648 603 1,251 1,212,512 38,156 8,837 11,045 19,882 14,947 0 72,985 2,002,516
R7 8,417 2,874 707 387 2 0 12,387 0 15 15 20,984 260 97 61 158 165 0 583 33,969
R8 17,303 9,074 2,591 1,623 26 8 30,625 7 42 49 51,876 537 303 223 526 309 0 1,372 83,922
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 42,112 31,453 15,454 7,046 82 24 96,171 11 58 69 162,913 3,976 1,119 923 2,042 1,773 0 7,791 266,944
合計 856,874 530,391 243,794 93,842 3,104 1,022 1,729,027 2,988 1,358 4,346 2,928,973 61,539 19,838 24,209 44,047 22,287 0 127,873 4,790,219

4,790,219 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/40 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 41,731 24,558 11,112 3,730 153 48 81,332 452 22 474 137,775 3,147 1,047 1,794 2,841 890 0 6,878 226,459
L2 97,127 55,808 24,302 8,539 692 241 186,709 1,058 77 1,135 316,285 5,953 2,194 3,611 5,805 1,597 0 13,355 517,484
L3 260,391 156,324 66,661 25,858 1,245 433 510,912 1,452 226 1,678 865,486 14,991 5,670 8,161 13,831 5,184 0 34,006 1,412,082
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 8,174 4,844 833 505 5 1 14,362 4 1 5 24,328 222 172 164 336 134 0 692 39,387
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,763 1,038 384 183 4 1 3,373 3 15 18 5,714 118 37 30 67 46 0 231 9,336
R1 96,663 60,850 12,887 5,455 521 148 176,524 286 15 301 299,030 3,380 2,062 1,398 3,460 1,232 0 8,072 483,927
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 177,354 132,244 97,157 32,050 302 104 439,211 433 423 856 744,022 25,063 5,367 7,239 12,606 9,073 0 46,742 1,230,831
R7 8,417 2,874 707 386 2 0 12,386 0 15 15 20,983 258 97 61 158 165 0 581 33,965
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 20,767 14,872 6,023 2,415 44 14 44,135 9 35 44 74,766 1,608 525 494 1,019 746 0 3,373 122,318
合計 572,863 359,953 182,612 66,302 2,335 779 1,184,844 2,360 755 3,115 2,007,125 45,876 13,780 17,465 31,245 16,344 0 93,465 3,288,549

3,288,549 H23

小計 合計 備考
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

氾濫
ブロック

農漁家資産

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

４－13



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/20 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 27,889 14,648 7,588 2,497 93 29 52,744 327 17 344 89,348 2,242 677 1,189 1,866 603 0 4,711 147,147
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 80,357 54,651 12,301 4,933 463 135 152,840 286 15 301 258,912 2,799 1,805 1,332 3,137 1,132 0 7,068 419,121
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 7,786 2,814 689 370 2 0 11,661 0 15 15 19,756 220 92 60 152 165 0 537 31,969
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 116,032 72,114 20,579 7,801 558 164 217,248 613 47 660 368,017 5,262 2,575 2,580 5,155 1,900 0 12,317 598,242

598,242 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/10 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 65,007 46,295 11,314 4,259 358 113 127,346 285 15 300 215,724 2,348 1,535 1,243 2,778 954 0 6,080 349,450
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 6,616 2,623 666 344 1 0 10,250 0 15 15 17,365 192 82 58 140 156 0 488 28,118
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 71,623 48,918 11,980 4,604 359 113 137,597 285 30 315 233,089 2,541 1,617 1,301 2,918 1,109 0 6,568 377,569

377,569 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/5 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 3,251 1,335 480 199 1 0 5,266 0 15 15 8,921 109 45 46 91 81 0 281 14,483
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,251 1,335 480 199 1 0 5,266 0 15 15 8,921 109 45 46 91 81 0 281 14,483

552,254 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/3 河道 現況 施設 現ダム

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,483 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

備考合計

小計 合計

小計

備考

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

その他
の間接
被害

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

４－14



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/200 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 66,929 40,545 18,387 6,242 263 85 132,451 701 34 735 224,373 4,825 1,620 2,714 4,334 1,316 0 10,475 368,034
L2 197,085 120,126 52,927 19,430 1,092 391 391,051 1,485 109 1,594 662,442 11,390 4,373 6,259 10,632 3,690 0 25,712 1,080,799
L3 388,889 240,966 103,568 42,481 1,774 627 778,305 1,917 291 2,208 1,318,450 21,952 8,566 11,307 19,873 8,068 0 49,893 2,148,856
L4 32,638 20,598 4,415 2,240 19 6 59,916 0 39 39 101,496 914 705 577 1,282 695 0 2,891 164,342
L5 31,411 17,950 4,852 2,271 25 8 56,517 63 9 72 95,741 1,581 705 960 1,665 698 0 3,944 156,274
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 109,970 64,274 13,247 5,789 566 159 194,005 286 15 301 328,644 3,780 2,234 1,442 3,676 1,275 0 8,731 531,681
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 138,568 88,763 34,003 14,331 404 126 276,195 564 433 997 467,874 7,617 3,050 3,326 6,376 3,367 0 17,360 762,426
R4 188,901 128,639 54,679 22,155 472 157 395,003 729 600 1,329 669,134 12,075 4,388 5,103 9,491 4,900 0 26,466 1,091,932
R5 105,613 73,968 54,212 17,825 178 60 251,856 285 286 571 426,642 14,462 3,059 4,455 7,514 5,018 0 26,994 706,063
R6 350,335 273,752 177,578 61,740 645 223 864,273 892 791 1,683 1,464,081 43,865 10,646 12,847 23,493 17,738 0 85,096 2,415,133
R7 8,417 2,874 708 387 2 0 12,388 0 15 15 20,986 262 97 61 158 165 0 585 33,974
R8 17,474 9,158 2,624 1,645 26 8 30,935 7 42 49 52,403 546 306 226 532 314 0 1,392 84,779
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 893,675 545,265 251,166 95,429 3,266 1,081 1,789,882 3,197 1,329 4,526 3,032,060 63,164 20,503 25,583 46,086 22,834 0 132,084 4,958,552

4,958,552 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/100 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 50,512 30,356 13,450 4,478 189 60 99,045 530 26 556 167,783 3,750 1,279 2,188 3,467 1,041 0 8,258 275,642
L2 142,292 85,214 38,235 13,632 862 304 280,539 1,328 88 1,416 475,233 8,858 3,206 4,979 8,185 2,577 0 19,620 776,808
L3 300,955 183,898 78,919 31,144 1,402 492 596,810 1,630 243 1,873 1,010,996 17,175 6,551 9,161 15,712 6,078 0 38,965 1,648,644
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,438 823 288 151 3 1 2,704 3 14 17 4,582 88 28 22 50 33 0 171 7,474
R1 107,213 63,697 13,184 5,723 557 157 190,531 286 15 301 322,761 3,692 2,200 1,433 3,633 1,267 0 8,592 522,185
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 181,238 134,498 98,795 32,028 316 109 446,984 507 452 959 757,192 25,566 5,448 7,500 12,948 9,030 0 47,544 1,252,679
R7 8,417 2,874 707 386 2 0 12,386 0 15 15 20,983 258 97 61 158 165 0 581 33,965
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 16,014 11,732 4,722 1,860 35 11 34,374 8 30 38 58,231 1,299 415 410 825 596 0 2,720 95,363
合計 595,694 367,179 187,203 68,277 2,474 825 1,221,652 2,546 788 3,334 2,069,479 47,177 14,037 17,963 32,000 16,220 0 95,397 3,389,862

3,389,862 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/77 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 44,955 26,563 11,725 3,935 167 53 87,398 485 24 509 148,050 3,371 1,137 1,956 3,093 938 0 7,402 243,359
L2 124,074 72,764 32,472 11,576 789 275 241,950 1,243 81 1,324 409,862 7,588 2,756 4,392 7,148 2,103 0 16,839 669,975
L3 268,631 162,168 69,638 27,086 1,273 444 529,240 1,481 227 1,708 896,532 15,515 5,861 8,408 14,269 5,390 0 35,174 1,462,654
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,253 711 247 134 3 1 2,349 3 13 16 3,979 76 25 20 45 30 0 151 6,495
R1 103,949 62,911 13,062 5,636 549 154 186,261 286 15 301 315,527 3,599 2,160 1,423 3,583 1,257 0 8,439 510,528
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 8,273 2,861 706 385 2 0 12,227 0 15 15 20,712 256 96 61 157 165 0 578 33,532
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 7,194 5,897 2,233 699 15 5 16,043 7 17 24 27,177 684 214 225 439 351 0 1,474 44,718
合計 385,445 217,845 82,709 33,062 2,055 680 721,796 1,961 312 2,273 1,222,725 20,150 8,070 9,933 18,003 6,772 0 44,925 1,991,719

1,991,719 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/70 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 43,471 25,485 11,397 3,830 160 51 84,394 475 24 499 142,961 3,268 1,095 1,884 2,979 908 0 7,155 235,009
L2 115,254 68,360 30,194 10,738 761 265 225,572 1,199 78 1,277 382,118 7,045 2,570 4,113 6,683 1,904 0 15,632 624,599
L3 262,954 157,813 68,028 26,347 1,249 435 516,826 1,466 224 1,690 875,504 15,189 5,725 8,251 13,976 5,242 0 34,407 1,428,427
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 1,112 669 232 128 3 1 2,145 3 12 15 3,633 67 24 18 42 28 0 137 5,930
R1 103,524 62,838 13,058 5,629 548 154 185,751 286 15 301 314,664 3,586 2,154 1,422 3,576 1,256 0 8,418 509,134
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 8,242 2,858 705 383 2 0 12,190 0 15 15 20,649 251 96 61 157 165 0 573 33,427
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 6,387 5,247 1,966 606 13 4 14,223 7 16 23 24,093 611 190 201 391 312 0 1,314 39,653
合計 377,565 213,456 80,605 32,054 2,021 668 706,369 1,940 307 2,247 1,196,587 19,737 7,936 9,791 17,727 6,652 0 44,116 1,949,319

1,949,319 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/40 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 38,101 21,262 10,032 3,343 134 42 72,914 432 21 453 123,515 2,954 954 1,661 2,615 799 0 6,368 203,250
L2 72,717 39,921 17,359 6,170 557 191 136,915 891 63 954 231,935 4,392 1,622 2,735 4,357 1,118 0 9,867 379,671
L3 191,600 111,507 48,245 18,202 921 319 370,794 1,053 186 1,239 628,125 11,245 4,213 6,296 10,509 3,861 0 25,615 1,025,773
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 94,395 59,938 12,787 5,379 514 146 173,159 286 15 301 293,334 3,291 2,028 1,389 3,417 1,215 0 7,923 474,717
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 8,164 2,850 698 379 2 0 12,093 0 15 15 20,487 245 95 61 156 165 0 566 33,161
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 2,542 1,985 744 226 6 2 5,505 2 5 7 9,325 244 75 92 167 117 0 528 15,365
合計 314,346 179,459 66,542 25,725 1,738 571 588,381 1,679 255 1,934 996,717 16,314 6,692 8,355 15,047 5,573 0 36,934 1,623,966

1,623,966 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
小計

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

農漁家資産
小計 水稲

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

畑作物 小計

家庭における応急対策費用
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 清掃労働

対価
代替

活動等
小計

営業停止
損失

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

４－15



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/20 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 80,124 54,552 12,297 4,930 461 134 152,498 285 15 300 258,330 2,798 1,803 1,330 3,133 1,132 0 7,063 418,191
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 7,466 2,784 688 366 2 0 11,306 0 15 15 19,154 215 90 60 150 164 0 529 31,004
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 87,590 57,336 12,985 5,296 462 135 163,804 285 30 315 277,484 3,013 1,892 1,389 3,281 1,296 0 7,590 449,193

449,193 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/10 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 64,236 45,660 11,207 4,217 351 112 125,783 285 15 300 213,077 2,319 1,517 1,237 2,754 937 0 6,010 345,170
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 6,329 2,557 662 338 1 0 9,887 0 15 15 16,750 188 80 57 137 153 0 478 27,130
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 70,565 48,217 11,870 4,555 352 112 135,671 285 30 315 229,827 2,507 1,597 1,294 2,891 1,090 0 6,488 372,301

372,301 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/5 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 3,251 1,335 480 199 1 0 5,266 0 15 15 8,921 109 45 46 91 81 0 281 14,483
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3,251 1,335 480 199 1 0 5,266 0 15 15 8,921 109 45 46 91 81 0 281 14,483

552,254 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：木曽川 流量規模：1/3 河道 現況 施設 新丸完成

償却 在庫 償却 在庫
L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,483 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

代替
活動等

小計
備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計水稲
備考合計

その他
の間接
被害

小計
家庭における応急対策費用 事業所に

おける応
急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

合計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

営業停止
損失
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事業を実施しない場合【着手、施未】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：木曽川 対象：全体事業評価

194,152 百万円

事業を実施しない場合【着手、施完】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：木曽川 対象：全体事業評価

146,586 百万円

事業を実施しない場合【整備、施未】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：木曽川 対象：全体事業評価

57,906 百万円

河道 施設 被害軽減額 備考

① 着手 未完成 194,152
② 着手 完成 146,586
③ 整備 未完成 57,906

按分 ④＝①×②/（②＋③） 139,174 河川分
計算式 ⑤＝①－④ 54,978 施設分

4,594

1/200 0.005 6,782,950

34,458

34,458

0

0.005 19,283

3,187,652

1/100

57,906

0.003 12,352

3,856,622

3,595,298

4,594

備　　考

146,586

38,623

4,5940.133

000.133

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

136,542

10,044

0.001 4,800 26,271

20,118 21,471

0.010 4,552,269 26,677

4,135,287

0 3,744,981

4,525,592

3,744,981

1/70 0.014 3,647,044

0.0111,877,652

0 3,647,044

3,696,013

1/77 0.013

1/40 0.025 108,259 0 108,259

0.050 0

54,130 0.025 1,353 1,353

0

1/10 0.100 0

0.100

0 0

0

1/20 0.050 0

0 00

00

0 0

00

1/3 0.333 0

1/5 0.200 0

区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

1/200 0.005 5,080,615

流量規模 超過確率

被害額（百万円）

2,008,783 0.005

3,595,298 1,485,317

2,532,2491/100 0.010 2,558,926 26,677

0 2,384,790

2,458,520 0.003

1/77 0.013 2,384,790

3,033

1/70 0.014 2,286,755 0

22,701

7,344

129,1982,335,773 0.001

2,286,755

1/40 0.025 1,950,779

34,381 103,4631,375,225

0

0.050 799,671 0

126,165

1,950,779

2,118,767 0.011

0.025

69,083

799,671

0 547,346

673,509 0.050

35,407308,131 0.100

1/10 0.100 547,346

30,813

1/5 0.200 68,915 0

33,675

1/20

0 0

68,915

1/3 0.333 0

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

194,152

3,692,921

0.0054,665,141 23,326

1/200 0.005 7,288,219 3,595,298

35,653

68,915 0 68,915

31,0580.100310,585

0.133 4,594
0

0.003

0.001

0.011 38,665

6,348

15,820 170,826

148,658

4,820,052

4,955,404

5,637,361

3,608,699

4,887,728

5,296,383

2,397,345

5,664,038

0

0

26,677

4,820,052

4,955,404

備　　考

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

軽減額
③=①-②

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合①

被害額（百万円）

事業を実施
した場合②

0

1/10 0.100 552,254 0

1/3 0.333 0

1/5 0.200

1/70

1/77

1/100

0.014

0.013

0.010

0.050

0.025

1/20

1/40

0

0

815,133

2,397,345

683,694 0.050 34,185

552,254

815,133

1,606,239 0.025 40,156

69,837

109,993

155,006
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事業を実施しない場合【現況、施未】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：木曽川 対象：残事業評価

181,692 百万円

事業を実施しない場合【現況、施完】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：木曽川 対象：残事業評価

108,272 百万円

事業を実施しない場合【整備、施未】、事業を実施した場合【整備、施完】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：木曽川 対象：残事業評価

57,906 百万円

河道 施設 被害軽減額 備考

① 現況 未完成 181,692
② 現況 新丸 108,272
③ 整備 未完成 57,906

按分 ④＝①×②/（②＋③） 118,380 河川分
計算式 ⑤＝①－④ 63,312 施設分

44,963

93,548

143,088

487,906 0.050 24,395

377,569

598,242

1,943,396 0.025 48,585

0

0

598,242

3,288,549

0.050

0.025

1/20

1/40

1/70

1/77

1/100

0.014

0.013

0.010

0

1/10 0.100 377,569 0

1/3 0.333 0

1/5 0.200

軽減額
③=①-②

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合①

被害額（百万円）

事業を実施
した場合②

備　　考

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

5,579,407

0

0

26,677

4,790,219

4,851,851

4,790,219

4,851,851

5,552,730

4,039,384

4,821,035

5,202,291

3,288,549

0

0.003

0.001

0.011 43,279

6,261

15,539 158,628

136,827

20,568

14,483 0 14,483

19,6030.100196,026

0.133 966

1/200 0.005 7,268,062 3,595,298

181,692

3,672,764

0.0054,612,747 23,064

流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考

0 0

14,483

1/3 0.333 0

1/10 0.100 372,301

19,339

1/5 0.200 14,483 0

20,537

1/20 449,193

0 372,301

410,747 0.050

20,305193,392 0.100

0.050 449,193 0

85,899

1,623,966

1,786,643 0.011

0.025

40,842

1,949,319

1/40 0.025 1,623,966

25,914 66,7571,036,580

0

88,4581,970,519 0.001

1/77 0.013 1,991,719

2,559

1/70 0.014 1,949,319 0

19,143

7,998

0 1,991,719

2,677,452 0.003

1/100 0.010 3,389,862 26,677

2,363,220 0.005

3,595,298 1,363,254

3,363,185

1/200 0.005 4,958,552

流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

1/3 0.333 0

1/5 0.200 0

00

0 0

00

0 00

1/10 0.100 0

0.100

0 0

0

1/20 0.050 0

108,259

0.050 0

54,130 0.025 1,353 1,353

0

1/40 0.025 108,259 0

1/70 0.014 3,647,044

0.0111,877,652

0 3,647,044

3,696,013

1/77 0.013

20,118 21,471

0.010 4,552,269 26,677

4,135,287

0 3,744,981

4,525,592

3,744,981

0.001 4,800 26,271

9660.133

000.133

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

96,456

11,816

966

備　　考

108,272

38,623

3,187,652

1/100

57,906

0.003 12,352

3,856,622

3,595,298

966

1/200 0.005 6,782,950

7,242

7,242

0

0.005 19,283

４－18



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 737 829 0 0 737 829
H21 -2 4,639 5,018 2,984 3,228 10 11 2,994 3,238
H22 -1 9,278 9,649 3,466 3,605 20 20 3,486 3,625
H23 0 13,917 13,917 2,377 2,377 29 29 2,407 2,407
H24 1 18,556 17,843 1,246 1,198 317 304 1,563 1,503
H25 2 23,196 21,446 1,650 1,526 318 294 1,968 1,819
H26 3 27,835 24,745 2,285 2,031 179 159 2,464 2,190
H27 4 32,474 27,759 2,133 1,823 41 35 2,174 1,858
H28 5 37,113 30,504 1,683 1,383 42 35 1,725 1,418
H29 6 41,752 32,997 2,304 1,821 43 34 2,347 1,855
H30 7 46,391 35,253 2,304 1,751 45 34 2,349 1,785
H31 8 51,030 37,287 2,304 1,683 47 34 2,351 1,718
H32 9 55,669 39,113 2,304 1,619 49 34 2,353 1,653
H33 10 60,309 40,742 2,304 1,556 50 34 2,354 1,591
H34 11 64,948 42,189 2,304 1,497 52 34 2,356 1,530
H35 12 69,587 43,464 2,304 1,439 54 34 2,358 1,473
H36 13 74,226 44,578 2,304 1,384 56 33 2,360 1,417
H37 14 78,865 45,543 2,304 1,330 57 33 2,361 1,364
H38 15 83,504 46,367 2,304 1,279 59 33 2,363 1,312
H39 16 88,143 47,060 2,304 1,230 61 33 2,365 1,263
H40 17 92,782 47,632 2,304 1,183 153 78 2,457 1,261
H41 18 97,422 48,090 2,304 1,137 214 106 2,518 1,243
H42 19 102,061 48,442 2,304 1,094 366 174 2,670 1,267
H43 20 106,700 48,696 2,304 1,051 68 31 2,372 1,082
H44 21 111,339 48,859 2,304 1,011 70 31 2,374 1,042
H45 22 115,978 48,938 2,304 972 71 30 2,375 1,002
H46 23 120,617 48,938 2,304 935 73 30 2,377 964
H47 24 125,256 48,865 2,304 899 75 29 2,379 928
H48 25 129,895 48,726 2,304 864 77 29 2,381 893
H49 26 134,534 48,525 2,304 831 78 28 2,382 859
H50 27 139,174 48,268 122 42 122 42
H51 28 139,174 46,411 122 41 122 41
H52 29 139,174 44,626 122 39 122 39
H53 30 139,174 42,910 122 37 122 37
H54 31 139,174 41,259 122 36 122 36
H55 32 139,174 39,673 122 35 122 35
H56 33 139,174 38,147 122 33 122 33
H57 34 139,174 36,679 122 32 122 32
H58 35 139,174 35,269 122 31 122 31
H59 36 139,174 33,912 122 30 122 30
H60 37 139,174 32,608 122 28 122 28
H61 38 139,174 31,354 122 27 122 27
H62 39 139,174 30,148 122 26 122 26
H63 40 139,174 28,988 122 25 122 25
H64 41 139,174 27,873 122 24 122 24
H65 42 139,174 26,801 122 23 122 23
H66 43 139,174 25,771 122 23 122 23
H67 44 139,174 24,779 122 22 122 22
H68 45 139,174 23,826 122 21 122 21
H69 46 139,174 22,910 122 20 122 20
H70 47 139,174 22,029 122 19 122 19
H71 48 139,174 21,181 122 18 122 18
H72 49 139,174 20,367 122 18 122 18
H73 50 139,174 19,583 122 17 122 17
H74 51 139,174 18,830 122 16 122 16
H75 52 139,174 18,106 122 16 122 16
H76 53 139,174 17,410 122 15 122 15
H77 54 139,174 16,740 122 15 122 15
H78 55 139,174 16,096 122 14 122 14
H79 56 139,174 15,477 122 14 122 14
H80 57 139,174 14,882 122 13 122 13
H81 58 139,174 14,309 122 12 122 12
H82 59 139,174 13,759 122 12 122 12
H83 60 139,174 13,230 122 12 122 12
H84 61 139,174 12,721 122 11 122 11
H85 62 139,174 12,232 122 11 122 11
H86 63 139,174 11,761 122 10 122 10
H87 64 139,174 11,309 122 10 122 10
H88 65 139,174 10,874 122 9 122 9
H89 66 139,174 10,456 122 9 122 9
H90 67 139,174 10,054 122 9 122 9
H91 68 139,174 9,667 122 8 122 8
H92 69 139,174 9,295 122 8 122 8
H93 70 139,174 8,938 122 8 122 8
H94 71 139,174 8,594 122 8 122 8
H95 72 139,174 8,263 122 7 122 7
H96 73 139,174 7,946 122 7 122 7
H97 74 139,174 7,640 122 7 122 7
H98 75 139,174 7,346 122 6 122 6
H99 76 139,174 7,064 122 6 122 6

合計 8,976,696 2,169,557 912 2,170,469 66,943 44,566 8,852 2,766 75,794 47,332 45.9 2,123,137

木曽川費用対効果（全体事業評価）

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

４－19



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 737 829 0 0 737 829
H21 -2 4,639 5,018 2,984 3,228 10 11 2,994 3,238
H22 -1 9,278 9,649 3,466 3,605 20 20 3,486 3,625
H23 0 13,917 13,917 2,377 2,377 29 29 2,407 2,407
H24 1 18,556 17,843 1,371 1,318 317 304 1,687 1,622
H25 2 23,196 21,446 1,815 1,678 318 294 2,133 1,972
H26 3 27,835 24,745 2,514 2,234 179 159 2,692 2,394
H27 4 32,474 27,759 2,346 2,006 41 35 2,387 2,040
H28 5 37,113 30,504 1,851 1,522 42 35 1,894 1,556
H29 6 41,752 32,997 2,534 2,003 43 34 2,578 2,037
H30 7 46,391 35,253 2,534 1,926 45 34 2,579 1,960
H31 8 51,030 37,287 2,534 1,852 47 34 2,581 1,886
H32 9 55,669 39,113 2,534 1,781 49 34 2,583 1,815
H33 10 60,309 40,742 2,534 1,712 50 34 2,585 1,746
H34 11 64,948 42,189 2,534 1,646 52 34 2,586 1,680
H35 12 69,587 43,464 2,534 1,583 54 34 2,588 1,617
H36 13 74,226 44,578 2,534 1,522 56 33 2,590 1,555
H37 14 78,865 45,543 2,534 1,463 57 33 2,592 1,497
H38 15 83,504 46,367 2,534 1,407 59 33 2,593 1,440
H39 16 88,143 47,060 2,534 1,353 61 33 2,595 1,386
H40 17 92,782 47,632 2,534 1,301 153 78 2,687 1,379
H41 18 97,422 48,090 2,534 1,251 214 106 2,749 1,357
H42 19 102,061 48,442 2,534 1,203 366 174 2,900 1,377
H43 20 106,700 48,696 2,534 1,157 68 31 2,602 1,188
H44 21 111,339 48,859 2,534 1,112 70 31 2,604 1,143
H45 22 115,978 48,938 2,534 1,069 71 30 2,606 1,099
H46 23 120,617 48,938 2,534 1,028 73 30 2,607 1,058
H47 24 125,256 48,865 2,534 989 75 29 2,609 1,018
H48 25 129,895 48,726 2,534 951 77 29 2,611 979
H49 26 134,534 48,525 2,534 914 78 28 2,613 942
H50 27 139,174 48,268 122 42 122 42
H51 28 139,174 46,411 122 41 122 41
H52 29 139,174 44,626 122 39 122 39
H53 30 139,174 42,910 122 37 122 37
H54 31 139,174 41,259 122 36 122 36
H55 32 139,174 39,673 122 35 122 35
H56 33 139,174 38,147 122 33 122 33
H57 34 139,174 36,679 122 32 122 32
H58 35 139,174 35,269 122 31 122 31
H59 36 139,174 33,912 122 30 122 30
H60 37 139,174 32,608 122 28 122 28
H61 38 139,174 31,354 122 27 122 27
H62 39 139,174 30,148 122 26 122 26
H63 40 139,174 28,988 122 25 122 25
H64 41 139,174 27,873 122 24 122 24
H65 42 139,174 26,801 122 23 122 23
H66 43 139,174 25,771 122 23 122 23
H67 44 139,174 24,779 122 22 122 22
H68 45 139,174 23,826 122 21 122 21
H69 46 139,174 22,910 122 20 122 20
H70 47 139,174 22,029 122 19 122 19
H71 48 139,174 21,181 122 18 122 18
H72 49 139,174 20,367 122 18 122 18
H73 50 139,174 19,583 122 17 122 17
H74 51 139,174 18,830 122 16 122 16
H75 52 139,174 18,106 122 16 122 16
H76 53 139,174 17,410 122 15 122 15
H77 54 139,174 16,740 122 15 122 15
H78 55 139,174 16,096 122 14 122 14
H79 56 139,174 15,477 122 14 122 14
H80 57 139,174 14,882 122 13 122 13
H81 58 139,174 14,309 122 12 122 12
H82 59 139,174 13,759 122 12 122 12
H83 60 139,174 13,230 122 12 122 12
H84 61 139,174 12,721 122 11 122 11
H85 62 139,174 12,232 122 11 122 11
H86 63 139,174 11,761 122 10 122 10
H87 64 139,174 11,309 122 10 122 10
H88 65 139,174 10,874 122 9 122 9
H89 66 139,174 10,456 122 9 122 9
H90 67 139,174 10,054 122 9 122 9
H91 68 139,174 9,667 122 8 122 8
H92 69 139,174 9,295 122 8 122 8
H93 70 139,174 8,938 122 8 122 8
H94 71 139,174 8,594 122 8 122 8
H95 72 139,174 8,263 122 7 122 7
H96 73 139,174 7,946 122 7 122 7
H97 74 139,174 7,640 122 7 122 7
H98 75 139,174 7,346 122 6 122 6
H99 76 139,174 7,064 122 6 122 6

合計 8,976,696 2,169,557 985 2,170,542 72,681 48,019 8,852 2,766 81,532 50,785 42.7 2,119,757

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

木曽川費用対効果（全体事業評価）【事業費+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

４－20



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 737 829 0 0 737 829
H21 -2 4,639 5,018 2,984 3,228 10 11 2,994 3,238
H22 -1 9,278 9,649 3,466 3,605 20 20 3,486 3,625
H23 0 13,917 13,917 2,377 2,377 29 29 2,407 2,407
H24 1 18,556 17,843 1,121 1,078 317 304 1,438 1,383
H25 2 23,196 21,446 1,485 1,373 318 294 1,803 1,667
H26 3 27,835 24,745 2,057 1,828 179 159 2,235 1,987
H27 4 32,474 27,759 1,920 1,641 41 35 1,960 1,676
H28 5 37,113 30,504 1,515 1,245 42 35 1,557 1,280
H29 6 41,752 32,997 2,073 1,639 43 34 2,117 1,673
H30 7 46,391 35,253 2,073 1,576 45 34 2,119 1,610
H31 8 51,030 37,287 2,073 1,515 47 34 2,120 1,549
H32 9 55,669 39,113 2,073 1,457 49 34 2,122 1,491
H33 10 60,309 40,742 2,073 1,401 50 34 2,124 1,435
H34 11 64,948 42,189 2,073 1,347 52 34 2,126 1,381
H35 12 69,587 43,464 2,073 1,295 54 34 2,127 1,329
H36 13 74,226 44,578 2,073 1,245 56 33 2,129 1,279
H37 14 78,865 45,543 2,073 1,197 57 33 2,131 1,231
H38 15 83,504 46,367 2,073 1,151 59 33 2,133 1,184
H39 16 88,143 47,060 2,073 1,107 61 33 2,134 1,140
H40 17 92,782 47,632 2,073 1,064 153 78 2,226 1,143
H41 18 97,422 48,090 2,073 1,024 214 106 2,288 1,129
H42 19 102,061 48,442 2,073 984 366 174 2,440 1,158
H43 20 106,700 48,696 2,073 946 68 31 2,141 977
H44 21 111,339 48,859 2,073 910 70 31 2,143 940
H45 22 115,978 48,938 2,073 875 71 30 2,145 905
H46 23 120,617 48,938 2,073 841 73 30 2,147 871
H47 24 125,256 48,865 2,073 809 75 29 2,148 838
H48 25 129,895 48,726 2,073 778 77 29 2,150 807
H49 26 134,534 48,525 2,073 748 78 28 2,152 776
H50 27 139,174 48,268 122 42 122 42
H51 28 139,174 46,411 122 41 122 41
H52 29 139,174 44,626 122 39 122 39
H53 30 139,174 42,910 122 37 122 37
H54 31 139,174 41,259 122 36 122 36
H55 32 139,174 39,673 122 35 122 35
H56 33 139,174 38,147 122 33 122 33
H57 34 139,174 36,679 122 32 122 32
H58 35 139,174 35,269 122 31 122 31
H59 36 139,174 33,912 122 30 122 30
H60 37 139,174 32,608 122 28 122 28
H61 38 139,174 31,354 122 27 122 27
H62 39 139,174 30,148 122 26 122 26
H63 40 139,174 28,988 122 25 122 25
H64 41 139,174 27,873 122 24 122 24
H65 42 139,174 26,801 122 23 122 23
H66 43 139,174 25,771 122 23 122 23
H67 44 139,174 24,779 122 22 122 22
H68 45 139,174 23,826 122 21 122 21
H69 46 139,174 22,910 122 20 122 20
H70 47 139,174 22,029 122 19 122 19
H71 48 139,174 21,181 122 18 122 18
H72 49 139,174 20,367 122 18 122 18
H73 50 139,174 19,583 122 17 122 17
H74 51 139,174 18,830 122 16 122 16
H75 52 139,174 18,106 122 16 122 16
H76 53 139,174 17,410 122 15 122 15
H77 54 139,174 16,740 122 15 122 15
H78 55 139,174 16,096 122 14 122 14
H79 56 139,174 15,477 122 14 122 14
H80 57 139,174 14,882 122 13 122 13
H81 58 139,174 14,309 122 12 122 12
H82 59 139,174 13,759 122 12 122 12
H83 60 139,174 13,230 122 12 122 12
H84 61 139,174 12,721 122 11 122 11
H85 62 139,174 12,232 122 11 122 11
H86 63 139,174 11,761 122 10 122 10
H87 64 139,174 11,309 122 10 122 10
H88 65 139,174 10,874 122 9 122 9
H89 66 139,174 10,456 122 9 122 9
H90 67 139,174 10,054 122 9 122 9
H91 68 139,174 9,667 122 8 122 8
H92 69 139,174 9,295 122 8 122 8
H93 70 139,174 8,938 122 8 122 8
H94 71 139,174 8,594 122 8 122 8
H95 72 139,174 8,263 122 7 122 7
H96 73 139,174 7,946 122 7 122 7
H97 74 139,174 7,640 122 7 122 7
H98 75 139,174 7,346 122 6 122 6
H99 76 139,174 7,064 122 6 122 6

合計 8,976,696 2,169,557 838 2,170,395 61,205 41,114 8,852 2,766 70,057 43,879 49.5 2,126,516

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

木曽川費用対効果（全体事業評価）【事業費-10%】

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

４－21



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 737 829 0 0 737 829
H21 -2 4,217 4,562 2,984 3,228 10 11 2,994 3,238
H22 -1 8,435 8,772 3,466 3,605 20 20 3,486 3,625
H23 0 12,652 12,652 2,377 2,377 29 29 2,407 2,407
H24 1 16,870 16,221 1,117 1,074 317 304 1,434 1,379
H25 2 21,087 19,496 1,438 1,329 318 294 1,755 1,623
H26 3 25,304 22,495 1,917 1,704 179 159 2,096 1,863
H27 4 29,522 25,235 1,960 1,675 41 35 2,000 1,710
H28 5 33,739 27,731 1,695 1,393 42 35 1,737 1,428
H29 6 37,956 29,998 1,744 1,379 43 34 1,788 1,413
H30 7 42,174 32,049 2,066 1,570 45 34 2,111 1,604
H31 8 46,391 33,898 2,066 1,509 47 34 2,113 1,544
H32 9 50,609 35,557 2,066 1,451 49 34 2,114 1,485
H33 10 54,826 37,038 2,066 1,395 50 34 2,116 1,430
H34 11 59,043 38,353 2,066 1,342 52 34 2,118 1,376
H35 12 63,261 39,512 2,066 1,290 54 34 2,120 1,324
H36 13 67,478 40,526 2,066 1,241 56 33 2,121 1,274
H37 14 71,695 41,402 2,066 1,193 57 33 2,123 1,226
H38 15 75,913 42,152 2,066 1,147 59 33 2,125 1,180
H39 16 80,130 42,782 2,066 1,103 61 33 2,126 1,135
H40 17 84,348 43,302 2,066 1,060 153 78 2,218 1,139
H41 18 88,565 43,718 2,066 1,020 214 106 2,280 1,125
H42 19 92,782 44,038 2,066 980 366 174 2,432 1,154
H43 20 97,000 44,269 2,066 943 68 31 2,133 974
H44 21 101,217 44,417 2,066 906 70 31 2,135 937
H45 22 105,435 44,489 2,066 872 71 30 2,137 902
H46 23 109,652 44,489 2,066 838 73 30 2,139 868
H47 24 113,869 44,423 2,066 806 75 29 2,140 835
H48 25 118,087 44,296 2,066 775 77 29 2,142 804
H49 26 122,304 44,114 2,066 745 78 28 2,144 773
H50 27 126,521 43,880 2,066 716 122 42 2,187 759
H51 28 130,739 43,598 2,066 689 122 41 2,187 729
H52 29 134,956 43,274 2,066 662 122 39 2,187 701
H53 30 139,174 42,910 122 37 122 37
H54 31 139,174 41,259 122 36 122 36
H55 32 139,174 39,673 122 35 122 35
H56 33 139,174 38,147 122 33 122 33
H57 34 139,174 36,679 122 32 122 32
H58 35 139,174 35,269 122 31 122 31
H59 36 139,174 33,912 122 30 122 30
H60 37 139,174 32,608 122 28 122 28
H61 38 139,174 31,354 122 27 122 27
H62 39 139,174 30,148 122 26 122 26
H63 40 139,174 28,988 122 25 122 25
H64 41 139,174 27,873 122 24 122 24
H65 42 139,174 26,801 122 23 122 23
H66 43 139,174 25,771 122 23 122 23
H67 44 139,174 24,779 122 22 122 22
H68 45 139,174 23,826 122 21 122 21
H69 46 139,174 22,910 122 20 122 20
H70 47 139,174 22,029 122 19 122 19
H71 48 139,174 21,181 122 18 122 18
H72 49 139,174 20,367 122 18 122 18
H73 50 139,174 19,583 122 17 122 17
H74 51 139,174 18,830 122 16 122 16
H75 52 139,174 18,106 122 16 122 16
H76 53 139,174 17,410 122 15 122 15
H77 54 139,174 16,740 122 15 122 15
H78 55 139,174 16,096 122 14 122 14
H79 56 139,174 15,477 122 14 122 14
H80 57 139,174 14,882 122 13 122 13
H81 58 139,174 14,309 122 12 122 12
H82 59 139,174 13,759 122 12 122 12
H83 60 139,174 13,230 122 12 122 12
H84 61 139,174 12,721 122 11 122 11
H85 62 139,174 12,232 122 11 122 11
H86 63 139,174 11,761 122 10 122 10
H87 64 139,174 11,309 122 10 122 10
H88 65 139,174 10,874 122 9 122 9
H89 66 139,174 10,456 122 9 122 9
H90 67 139,174 10,054 122 9 122 9
H91 68 139,174 9,667 122 8 122 8
H92 69 139,174 9,295 122 8 122 8
H93 70 139,174 8,938 122 8 122 8
H94 71 139,174 8,594 122 8 122 8
H95 72 139,174 8,263 122 7 122 7
H96 73 139,174 7,946 122 7 122 7
H97 74 139,174 7,640 122 7 122 7
H98 75 139,174 7,346 122 6 122 6
H99 76 139,174 7,064 122 6 122 6
H100 77 139,174 6,792 122 6 122 6
H101 78 139,174 6,531 122 6 122 6
H102 79 139,174 6,279 122 5 122 5

合計 9,185,456 2,081,407 811 2,082,218 66,943 42,846 9,216 2,783 76,159 45,629 45.6 2,036,589

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

木曽川費用対効果（全体事業評価）【事業期間+10%】

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

４－22



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 737 829 0 0 737 829
H21 -2 5,155 5,575 2,984 3,228 10 11 2,994 3,238
H22 -1 10,309 10,722 3,466 3,605 20 20 3,486 3,625
H23 0 15,464 15,464 2,377 2,377 29 29 2,407 2,407
H24 1 20,618 19,825 1,461 1,405 317 304 1,778 1,710
H25 2 25,773 23,828 2,031 1,878 318 294 2,348 2,171
H26 3 30,927 27,494 2,524 2,243 179 159 2,702 2,402
H27 4 36,082 30,843 2,176 1,860 41 35 2,217 1,895
H28 5 41,237 33,893 2,307 1,897 42 35 2,350 1,931
H29 6 46,391 36,664 2,604 2,058 43 34 2,648 2,093
H30 7 51,546 39,171 2,604 1,979 45 34 2,650 2,013
H31 8 56,700 41,430 2,604 1,903 47 34 2,651 1,937
H32 9 61,855 43,458 2,604 1,830 49 34 2,653 1,864
H33 10 67,010 45,269 2,604 1,759 50 34 2,655 1,794
H34 11 72,164 46,876 2,604 1,692 52 34 2,657 1,726
H35 12 77,319 48,293 2,604 1,627 54 34 2,658 1,660
H36 13 82,473 49,531 2,604 1,564 56 33 2,660 1,598
H37 14 87,628 50,603 2,604 1,504 57 33 2,662 1,537
H38 15 92,782 51,519 2,604 1,446 59 33 2,664 1,479
H39 16 97,937 52,289 2,604 1,390 61 33 2,665 1,423
H40 17 103,092 52,924 2,604 1,337 153 78 2,757 1,415
H41 18 108,246 53,433 2,604 1,286 214 106 2,819 1,391
H42 19 113,401 53,825 2,604 1,236 366 174 2,971 1,410
H43 20 118,555 54,107 2,604 1,189 68 31 2,672 1,220
H44 21 123,710 54,288 2,604 1,143 70 31 2,674 1,173
H45 22 128,864 54,375 2,604 1,099 71 30 2,676 1,129
H46 23 134,019 54,375 2,604 1,057 73 30 2,678 1,086
H47 24 139,174 54,295 75 29 75 29
H48 25 139,174 52,206 77 29 77 29
H49 26 139,174 50,198 78 28 78 28
H50 27 139,174 48,268 122 42 122 42
H51 28 139,174 46,411 122 41 122 41
H52 29 139,174 44,626 122 39 122 39
H53 30 139,174 42,910 122 37 122 37
H54 31 139,174 41,259 122 36 122 36
H55 32 139,174 39,673 122 35 122 35
H56 33 139,174 38,147 122 33 122 33
H57 34 139,174 36,679 122 32 122 32
H58 35 139,174 35,269 122 31 122 31
H59 36 139,174 33,912 122 30 122 30
H60 37 139,174 32,608 122 28 122 28
H61 38 139,174 31,354 122 27 122 27
H62 39 139,174 30,148 122 26 122 26
H63 40 139,174 28,988 122 25 122 25
H64 41 139,174 27,873 122 24 122 24
H65 42 139,174 26,801 122 23 122 23
H66 43 139,174 25,771 122 23 122 23
H67 44 139,174 24,779 122 22 122 22
H68 45 139,174 23,826 122 21 122 21
H69 46 139,174 22,910 122 20 122 20
H70 47 139,174 22,029 122 19 122 19
H71 48 139,174 21,181 122 18 122 18
H72 49 139,174 20,367 122 18 122 18
H73 50 139,174 19,583 122 17 122 17
H74 51 139,174 18,830 122 16 122 16
H75 52 139,174 18,106 122 16 122 16
H76 53 139,174 17,410 122 15 122 15
H77 54 139,174 16,740 122 15 122 15
H78 55 139,174 16,096 122 14 122 14
H79 56 139,174 15,477 122 14 122 14
H80 57 139,174 14,882 122 13 122 13
H81 58 139,174 14,309 122 12 122 12
H82 59 139,174 13,759 122 12 122 12
H83 60 139,174 13,230 122 12 122 12
H84 61 139,174 12,721 122 11 122 11
H85 62 139,174 12,232 122 11 122 11
H86 63 139,174 11,761 122 10 122 10
H87 64 139,174 11,309 122 10 122 10
H88 65 139,174 10,874 122 9 122 9
H89 66 139,174 10,456 122 9 122 9
H90 67 139,174 10,054 122 9 122 9
H91 68 139,174 9,667 122 8 122 8
H92 69 139,174 9,295 122 8 122 8
H93 70 139,174 8,938 122 8 122 8
H94 71 139,174 8,594 122 8 122 8
H95 72 139,174 8,263 122 7 122 7
H96 73 139,174 7,946 122 7 122 7

合計 8,767,936 2,263,098 1,026 2,264,124 66,943 46,421 8,487 2,746 75,430 49,167 46.0 2,214,957

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

木曽川費用対効果（全体事業評価）【事業期間-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

４－23



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 737 829 0 0 737 829
H21 -2 5,092 5,507 2,984 3,228 10 11 2,994 3,238
H22 -1 10,184 10,591 3,466 3,605 20 20 3,486 3,625
H23 0 15,276 15,276 2,377 2,377 29 29 2,407 2,407
H24 1 20,368 19,585 1,246 1,198 317 304 1,563 1,503
H25 2 25,460 23,539 1,650 1,526 318 294 1,968 1,819
H26 3 30,552 27,161 2,285 2,031 179 159 2,464 2,190
H27 4 35,644 30,469 2,133 1,823 41 35 2,174 1,858
H28 5 40,736 33,482 1,683 1,383 42 35 1,725 1,418
H29 6 45,828 36,218 2,304 1,821 43 34 2,347 1,855
H30 7 50,920 38,695 2,304 1,751 45 34 2,349 1,785
H31 8 56,012 40,927 2,304 1,683 47 34 2,351 1,718
H32 9 61,104 42,931 2,304 1,619 49 34 2,353 1,653
H33 10 66,196 44,720 2,304 1,556 50 34 2,354 1,591
H34 11 71,288 46,307 2,304 1,497 52 34 2,356 1,530
H35 12 76,380 47,707 2,304 1,439 54 34 2,358 1,473
H36 13 81,472 48,930 2,304 1,384 56 33 2,360 1,417
H37 14 86,564 49,988 2,304 1,330 57 33 2,361 1,364
H38 15 91,656 50,893 2,304 1,279 59 33 2,363 1,312
H39 16 96,748 51,654 2,304 1,230 61 33 2,365 1,263
H40 17 101,840 52,282 2,304 1,183 153 78 2,457 1,261
H41 18 106,932 52,785 2,304 1,137 214 106 2,518 1,243
H42 19 112,024 53,171 2,304 1,094 366 174 2,670 1,267
H43 20 117,116 53,450 2,304 1,051 68 31 2,372 1,082
H44 21 122,208 53,629 2,304 1,011 70 31 2,374 1,042
H45 22 127,300 53,715 2,304 972 71 30 2,375 1,002
H46 23 132,392 53,715 2,304 935 73 30 2,377 964
H47 24 137,484 53,635 2,304 899 75 29 2,379 928
H48 25 142,576 53,483 2,304 864 77 29 2,381 893
H49 26 147,668 53,262 2,304 831 78 28 2,382 859
H50 27 152,760 52,980 122 42 122 42
H51 28 152,760 50,942 122 41 122 41
H52 29 152,760 48,983 122 39 122 39
H53 30 152,760 47,099 122 37 122 37
H54 31 152,760 45,287 122 36 122 36
H55 32 152,760 43,545 122 35 122 35
H56 33 152,760 41,871 122 33 122 33
H57 34 152,760 40,260 122 32 122 32
H58 35 152,760 38,712 122 31 122 31
H59 36 152,760 37,223 122 30 122 30
H60 37 152,760 35,791 122 28 122 28
H61 38 152,760 34,415 122 27 122 27
H62 39 152,760 33,091 122 26 122 26
H63 40 152,760 31,818 122 25 122 25
H64 41 152,760 30,594 122 24 122 24
H65 42 152,760 29,418 122 23 122 23
H66 43 152,760 28,286 122 23 122 23
H67 44 152,760 27,198 122 22 122 22
H68 45 152,760 26,152 122 21 122 21
H69 46 152,760 25,146 122 20 122 20
H70 47 152,760 24,179 122 19 122 19
H71 48 152,760 23,249 122 18 122 18
H72 49 152,760 22,355 122 18 122 18
H73 50 152,760 21,495 122 17 122 17
H74 51 152,760 20,668 122 16 122 16
H75 52 152,760 19,874 122 16 122 16
H76 53 152,760 19,109 122 15 122 15
H77 54 152,760 18,374 122 15 122 15
H78 55 152,760 17,668 122 14 122 14
H79 56 152,760 16,988 122 14 122 14
H80 57 152,760 16,335 122 13 122 13
H81 58 152,760 15,706 122 12 122 12
H82 59 152,760 15,102 122 12 122 12
H83 60 152,760 14,521 122 12 122 12
H84 61 152,760 13,963 122 11 122 11
H85 62 152,760 13,426 122 11 122 11
H86 63 152,760 12,909 122 10 122 10
H87 64 152,760 12,413 122 10 122 10
H88 65 152,760 11,936 122 9 122 9
H89 66 152,760 11,476 122 9 122 9
H90 67 152,760 11,035 122 9 122 9
H91 68 152,760 10,611 122 8 122 8
H92 69 152,760 10,203 122 8 122 8
H93 70 152,760 9,810 122 8 122 8
H94 71 152,760 9,433 122 8 122 8
H95 72 152,760 9,070 122 7 122 7
H96 73 152,760 8,721 122 7 122 7
H97 74 152,760 8,386 122 7 122 7
H98 75 152,760 8,063 122 6 122 6
H99 76 152,760 7,753 122 6 122 6

合計 9,853,004 2,381,350 912 2,382,262 66,943 44,566 8,852 2,766 75,794 47,332 50.3 2,334,930

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

木曽川費用対効果（全体事業評価）【資産+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

４－24



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 737 829 0 0 737 829
H21 -2 4,186 4,528 2,984 3,228 10 11 2,994 3,238
H22 -1 8,372 8,707 3,466 3,605 20 20 3,486 3,625
H23 0 12,558 12,558 2,377 2,377 29 29 2,407 2,407
H24 1 16,744 16,100 1,246 1,198 317 304 1,563 1,503
H25 2 20,930 19,351 1,650 1,526 318 294 1,968 1,819
H26 3 25,116 22,328 2,285 2,031 179 159 2,464 2,190
H27 4 29,302 25,048 2,133 1,823 41 35 2,174 1,858
H28 5 33,488 27,525 1,683 1,383 42 35 1,725 1,418
H29 6 37,674 29,775 2,304 1,821 43 34 2,347 1,855
H30 7 41,860 31,810 2,304 1,751 45 34 2,349 1,785
H31 8 46,046 33,646 2,304 1,683 47 34 2,351 1,718
H32 9 50,232 35,293 2,304 1,619 49 34 2,353 1,653
H33 10 54,418 36,763 2,304 1,556 50 34 2,354 1,591
H34 11 58,605 38,068 2,304 1,497 52 34 2,356 1,530
H35 12 62,791 39,219 2,304 1,439 54 34 2,358 1,473
H36 13 66,977 40,224 2,304 1,384 56 33 2,360 1,417
H37 14 71,163 41,095 2,304 1,330 57 33 2,361 1,364
H38 15 75,349 41,838 2,304 1,279 59 33 2,363 1,312
H39 16 79,535 42,464 2,304 1,230 61 33 2,365 1,263
H40 17 83,721 42,980 2,304 1,183 153 78 2,457 1,261
H41 18 87,907 43,393 2,304 1,137 214 106 2,518 1,243
H42 19 92,093 43,711 2,304 1,094 366 174 2,670 1,267
H43 20 96,279 43,940 2,304 1,051 68 31 2,372 1,082
H44 21 100,465 44,087 2,304 1,011 70 31 2,374 1,042
H45 22 104,651 44,158 2,304 972 71 30 2,375 1,002
H46 23 108,837 44,158 2,304 935 73 30 2,377 964
H47 24 113,023 44,093 2,304 899 75 29 2,379 928
H48 25 117,209 43,967 2,304 864 77 29 2,381 893
H49 26 121,395 43,786 2,304 831 78 28 2,382 859
H50 27 125,581 43,554 122 42 122 42
H51 28 125,581 41,878 122 41 122 41
H52 29 125,581 40,268 122 39 122 39
H53 30 125,581 38,719 122 37 122 37
H54 31 125,581 37,230 122 36 122 36
H55 32 125,581 35,798 122 35 122 35
H56 33 125,581 34,421 122 33 122 33
H57 34 125,581 33,097 122 32 122 32
H58 35 125,581 31,824 122 31 122 31
H59 36 125,581 30,600 122 30 122 30
H60 37 125,581 29,423 122 28 122 28
H61 38 125,581 28,292 122 27 122 27
H62 39 125,581 27,203 122 26 122 26
H63 40 125,581 26,157 122 25 122 25
H64 41 125,581 25,151 122 24 122 24
H65 42 125,581 24,184 122 23 122 23
H66 43 125,581 23,254 122 23 122 23
H67 44 125,581 22,359 122 22 122 22
H68 45 125,581 21,499 122 21 122 21
H69 46 125,581 20,672 122 20 122 20
H70 47 125,581 19,877 122 19 122 19
H71 48 125,581 19,113 122 18 122 18
H72 49 125,581 18,378 122 18 122 18
H73 50 125,581 17,671 122 17 122 17
H74 51 125,581 16,991 122 16 122 16
H75 52 125,581 16,338 122 16 122 16
H76 53 125,581 15,709 122 15 122 15
H77 54 125,581 15,105 122 15 122 15
H78 55 125,581 14,524 122 14 122 14
H79 56 125,581 13,966 122 14 122 14
H80 57 125,581 13,428 122 13 122 13
H81 58 125,581 12,912 122 12 122 12
H82 59 125,581 12,415 122 12 122 12
H83 60 125,581 11,938 122 12 122 12
H84 61 125,581 11,479 122 11 122 11
H85 62 125,581 11,037 122 11 122 11
H86 63 125,581 10,613 122 10 122 10
H87 64 125,581 10,204 122 10 122 10
H88 65 125,581 9,812 122 9 122 9
H89 66 125,581 9,435 122 9 122 9
H90 67 125,581 9,072 122 9 122 9
H91 68 125,581 8,723 122 8 122 8
H92 69 125,581 8,387 122 8 122 8
H93 70 125,581 8,065 122 8 122 8
H94 71 125,581 7,755 122 8 122 8
H95 72 125,581 7,456 122 7 122 7
H96 73 125,581 7,170 122 7 122 7
H97 74 125,581 6,894 122 7 122 7
H98 75 125,581 6,629 122 6 122 6
H99 76 125,581 6,374 122 6 122 6

合計 8,099,982 1,957,666 912 1,958,578 66,943 44,566 8,852 2,766 75,794 47,332 41.4 1,911,246

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

木曽川費用対効果（全体事業評価）【資産-10%】

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

４－25



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 1,246 1,198 0 0 1,246 1,198
H25 2 372 344 1,650 1,526 282 261 1,932 1,786
H26 3 743 661 2,285 2,031 145 129 2,430 2,160
H27 4 1,115 953 2,133 1,823 8 7 2,141 1,830
H28 5 1,487 1,222 1,683 1,383 12 10 1,695 1,393
H29 6 1,858 1,469 2,304 1,821 14 11 2,318 1,832
H30 7 7,407 5,629 2,304 1,751 16 12 2,320 1,763
H31 8 12,956 9,466 2,304 1,683 18 13 2,322 1,697
H32 9 18,504 13,001 2,304 1,619 20 14 2,324 1,632
H33 10 24,053 16,249 2,304 1,556 21 14 2,325 1,571
H34 11 29,601 19,229 2,304 1,497 23 15 2,327 1,512
H35 12 35,150 21,955 2,304 1,439 25 16 2,329 1,455
H36 13 40,699 24,443 2,304 1,384 27 16 2,330 1,400
H37 14 46,247 26,707 2,304 1,330 28 16 2,332 1,347
H38 15 51,796 28,760 2,304 1,279 30 17 2,334 1,296
H39 16 57,345 30,617 2,304 1,230 32 17 2,336 1,247
H40 17 62,893 32,288 2,304 1,183 124 63 2,427 1,246
H41 18 68,442 33,785 2,304 1,137 185 91 2,489 1,229
H42 19 73,991 35,119 2,304 1,094 337 160 2,641 1,253
H43 20 79,539 36,301 2,304 1,051 39 18 2,343 1,069
H44 21 85,088 37,339 2,304 1,011 40 18 2,344 1,029
H45 22 90,636 38,245 2,304 972 42 18 2,346 990
H46 23 96,185 39,025 2,304 935 44 18 2,348 953
H47 24 101,734 39,688 2,304 899 46 18 2,349 917
H48 25 107,282 40,243 2,304 864 47 18 2,351 882
H49 26 112,831 40,697 2,304 831 49 18 2,353 849
H50 27 118,380 41,056 92 32 92 32
H51 28 118,380 39,477 92 31 92 31
H52 29 118,380 37,959 92 30 92 30
H53 30 118,380 36,499 92 28 92 28
H54 31 118,380 35,095 92 27 92 27
H55 32 118,380 33,745 92 26 92 26
H56 33 118,380 32,447 92 25 92 25
H57 34 118,380 31,199 92 24 92 24
H58 35 118,380 29,999 92 23 92 23
H59 36 118,380 28,845 92 22 92 22
H60 37 118,380 27,736 92 22 92 22
H61 38 118,380 26,669 92 21 92 21
H62 39 118,380 25,643 92 20 92 20
H63 40 118,380 24,657 92 19 92 19
H64 41 118,380 23,709 92 18 92 18
H65 42 118,380 22,797 92 18 92 18
H66 43 118,380 21,920 92 17 92 17
H67 44 118,380 21,077 92 16 92 16
H68 45 118,380 20,266 92 16 92 16
H69 46 118,380 19,487 92 15 92 15
H70 47 118,380 18,737 92 15 92 15
H71 48 118,380 18,017 92 14 92 14
H72 49 118,380 17,324 92 13 92 13
H73 50 118,380 16,657 92 13 92 13
H74 51 118,380 16,017 92 12 92 12
H75 52 118,380 15,401 92 12 92 12
H76 53 118,380 14,808 92 12 92 12
H77 54 118,380 14,239 92 11 92 11
H78 55 118,380 13,691 92 11 92 11
H79 56 118,380 13,165 92 10 92 10
H80 57 118,380 12,658 92 10 92 10
H81 58 118,380 12,171 92 9 92 9
H82 59 118,380 11,703 92 9 92 9
H83 60 118,380 11,253 92 9 92 9
H84 61 118,380 10,820 92 8 92 8
H85 62 118,380 10,404 92 8 92 8
H86 63 118,380 10,004 92 8 92 8
H87 64 118,380 9,619 92 7 92 7
H88 65 118,380 9,249 92 7 92 7
H89 66 118,380 8,894 92 7 92 7
H90 67 118,380 8,552 92 7 92 7
H91 68 118,380 8,223 92 6 92 6
H92 69 118,380 7,906 92 6 92 6
H93 70 118,380 7,602 92 6 92 6
H94 71 118,380 7,310 92 6 92 6
H95 72 118,380 7,029 92 5 92 5
H96 73 118,380 6,758 92 5 92 5
H97 74 118,380 6,498 92 5 92 5
H98 75 118,380 6,249 92 5 92 5
H99 76 118,380 6,008 92 5 92 5

合計 7,126,931 1,490,684 861 1,491,545 57,378 34,527 6,260 1,721 63,638 36,248 41.1 1,455,297

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

木曽川費用対効果（残事業評価）

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値

４－26



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 1,371 1,318 0 0 1,371 1,318
H25 2 372 344 1,815 1,678 282 261 2,097 1,939
H26 3 743 661 2,514 2,234 145 129 2,658 2,363
H27 4 1,115 953 2,346 2,006 8 7 2,355 2,013
H28 5 1,487 1,222 1,851 1,522 12 10 1,863 1,531
H29 6 1,858 1,469 2,534 2,003 14 11 2,549 2,014
H30 7 7,407 5,629 2,534 1,926 16 12 2,550 1,938
H31 8 12,956 9,466 2,534 1,852 18 13 2,552 1,865
H32 9 18,504 13,001 2,534 1,781 20 14 2,554 1,794
H33 10 24,053 16,249 2,534 1,712 21 14 2,556 1,727
H34 11 29,601 19,229 2,534 1,646 23 15 2,557 1,661
H35 12 35,150 21,955 2,534 1,583 25 16 2,559 1,598
H36 13 40,699 24,443 2,534 1,522 27 16 2,561 1,538
H37 14 46,247 26,707 2,534 1,463 28 16 2,563 1,480
H38 15 51,796 28,760 2,534 1,407 30 17 2,564 1,424
H39 16 57,345 30,617 2,534 1,353 32 17 2,566 1,370
H40 17 62,893 32,288 2,534 1,301 124 63 2,658 1,364
H41 18 68,442 33,785 2,534 1,251 185 91 2,719 1,342
H42 19 73,991 35,119 2,534 1,203 337 160 2,871 1,363
H43 20 79,539 36,301 2,534 1,157 39 18 2,573 1,174
H44 21 85,088 37,339 2,534 1,112 40 18 2,575 1,130
H45 22 90,636 38,245 2,534 1,069 42 18 2,576 1,087
H46 23 96,185 39,025 2,534 1,028 44 18 2,578 1,046
H47 24 101,734 39,688 2,534 989 46 18 2,580 1,006
H48 25 107,282 40,243 2,534 951 47 18 2,582 968
H49 26 112,831 40,697 2,534 914 49 18 2,583 932
H50 27 118,380 41,056 92 32 92 32
H51 28 118,380 39,477 92 31 92 31
H52 29 118,380 37,959 92 30 92 30
H53 30 118,380 36,499 92 28 92 28
H54 31 118,380 35,095 92 27 92 27
H55 32 118,380 33,745 92 26 92 26
H56 33 118,380 32,447 92 25 92 25
H57 34 118,380 31,199 92 24 92 24
H58 35 118,380 29,999 92 23 92 23
H59 36 118,380 28,845 92 22 92 22
H60 37 118,380 27,736 92 22 92 22
H61 38 118,380 26,669 92 21 92 21
H62 39 118,380 25,643 92 20 92 20
H63 40 118,380 24,657 92 19 92 19
H64 41 118,380 23,709 92 18 92 18
H65 42 118,380 22,797 92 18 92 18
H66 43 118,380 21,920 92 17 92 17
H67 44 118,380 21,077 92 16 92 16
H68 45 118,380 20,266 92 16 92 16
H69 46 118,380 19,487 92 15 92 15
H70 47 118,380 18,737 92 15 92 15
H71 48 118,380 18,017 92 14 92 14
H72 49 118,380 17,324 92 13 92 13
H73 50 118,380 16,657 92 13 92 13
H74 51 118,380 16,017 92 12 92 12
H75 52 118,380 15,401 92 12 92 12
H76 53 118,380 14,808 92 12 92 12
H77 54 118,380 14,239 92 11 92 11
H78 55 118,380 13,691 92 11 92 11
H79 56 118,380 13,165 92 10 92 10
H80 57 118,380 12,658 92 10 92 10
H81 58 118,380 12,171 92 9 92 9
H82 59 118,380 11,703 92 9 92 9
H83 60 118,380 11,253 92 9 92 9
H84 61 118,380 10,820 92 8 92 8
H85 62 118,380 10,404 92 8 92 8
H86 63 118,380 10,004 92 8 92 8
H87 64 118,380 9,619 92 7 92 7
H88 65 118,380 9,249 92 7 92 7
H89 66 118,380 8,894 92 7 92 7
H90 67 118,380 8,552 92 7 92 7
H91 68 118,380 8,223 92 6 92 6
H92 69 118,380 7,906 92 6 92 6
H93 70 118,380 7,602 92 6 92 6
H94 71 118,380 7,310 92 6 92 6
H95 72 118,380 7,029 92 5 92 5
H96 73 118,380 6,758 92 5 92 5
H97 74 118,380 6,498 92 5 92 5
H98 75 118,380 6,249 92 5 92 5
H99 76 118,380 6,008 92 5 92 5

合計 7,126,931 1,490,684 947 1,491,631 63,116 37,980 6,260 1,721 69,376 39,701 37.6 1,451,930

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

木曽川費用対効果（残事業評価）【事業費+10%】

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値

４－27



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 1,121 1,078 0 0 1,121 1,078
H25 2 372 344 1,485 1,373 282 261 1,767 1,634
H26 3 743 661 2,057 1,828 145 129 2,201 1,957
H27 4 1,115 953 1,920 1,641 8 7 1,928 1,648
H28 5 1,487 1,222 1,515 1,245 12 10 1,526 1,255
H29 6 1,858 1,469 2,073 1,639 14 11 2,088 1,650
H30 7 7,407 5,629 2,073 1,576 16 12 2,090 1,588
H31 8 12,956 9,466 2,073 1,515 18 13 2,091 1,528
H32 9 18,504 13,001 2,073 1,457 20 14 2,093 1,471
H33 10 24,053 16,249 2,073 1,401 21 14 2,095 1,415
H34 11 29,601 19,229 2,073 1,347 23 15 2,097 1,362
H35 12 35,150 21,955 2,073 1,295 25 16 2,098 1,311
H36 13 40,699 24,443 2,073 1,245 27 16 2,100 1,261
H37 14 46,247 26,707 2,073 1,197 28 16 2,102 1,214
H38 15 51,796 28,760 2,073 1,151 30 17 2,104 1,168
H39 16 57,345 30,617 2,073 1,107 32 17 2,105 1,124
H40 17 62,893 32,288 2,073 1,064 124 63 2,197 1,128
H41 18 68,442 33,785 2,073 1,024 185 91 2,259 1,115
H42 19 73,991 35,119 2,073 984 337 160 2,410 1,144
H43 20 79,539 36,301 2,073 946 39 18 2,112 964
H44 21 85,088 37,339 2,073 910 40 18 2,114 928
H45 22 90,636 38,245 2,073 875 42 18 2,116 893
H46 23 96,185 39,025 2,073 841 44 18 2,117 859
H47 24 101,734 39,688 2,073 809 46 18 2,119 827
H48 25 107,282 40,243 2,073 778 47 18 2,121 796
H49 26 112,831 40,697 2,073 748 49 18 2,123 766
H50 27 118,380 41,056 92 32 92 32
H51 28 118,380 39,477 92 31 92 31
H52 29 118,380 37,959 92 30 92 30
H53 30 118,380 36,499 92 28 92 28
H54 31 118,380 35,095 92 27 92 27
H55 32 118,380 33,745 92 26 92 26
H56 33 118,380 32,447 92 25 92 25
H57 34 118,380 31,199 92 24 92 24
H58 35 118,380 29,999 92 23 92 23
H59 36 118,380 28,845 92 22 92 22
H60 37 118,380 27,736 92 22 92 22
H61 38 118,380 26,669 92 21 92 21
H62 39 118,380 25,643 92 20 92 20
H63 40 118,380 24,657 92 19 92 19
H64 41 118,380 23,709 92 18 92 18
H65 42 118,380 22,797 92 18 92 18
H66 43 118,380 21,920 92 17 92 17
H67 44 118,380 21,077 92 16 92 16
H68 45 118,380 20,266 92 16 92 16
H69 46 118,380 19,487 92 15 92 15
H70 47 118,380 18,737 92 15 92 15
H71 48 118,380 18,017 92 14 92 14
H72 49 118,380 17,324 92 13 92 13
H73 50 118,380 16,657 92 13 92 13
H74 51 118,380 16,017 92 12 92 12
H75 52 118,380 15,401 92 12 92 12
H76 53 118,380 14,808 92 12 92 12
H77 54 118,380 14,239 92 11 92 11
H78 55 118,380 13,691 92 11 92 11
H79 56 118,380 13,165 92 10 92 10
H80 57 118,380 12,658 92 10 92 10
H81 58 118,380 12,171 92 9 92 9
H82 59 118,380 11,703 92 9 92 9
H83 60 118,380 11,253 92 9 92 9
H84 61 118,380 10,820 92 8 92 8
H85 62 118,380 10,404 92 8 92 8
H86 63 118,380 10,004 92 8 92 8
H87 64 118,380 9,619 92 7 92 7
H88 65 118,380 9,249 92 7 92 7
H89 66 118,380 8,894 92 7 92 7
H90 67 118,380 8,552 92 7 92 7
H91 68 118,380 8,223 92 6 92 6
H92 69 118,380 7,906 92 6 92 6
H93 70 118,380 7,602 92 6 92 6
H94 71 118,380 7,310 92 6 92 6
H95 72 118,380 7,029 92 5 92 5
H96 73 118,380 6,758 92 5 92 5
H97 74 118,380 6,498 92 5 92 5
H98 75 118,380 6,249 92 5 92 5
H99 76 118,380 6,008 92 5 92 5

合計 7,126,931 1,490,684 774 1,491,458 51,640 31,074 6,260 1,721 57,900 32,795 45.5 1,458,663

建設費 維持管理費

評価期間

木曽川費用対効果（残事業評価）【事業費-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

４－28



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 1,117 1,074 0 0 1,117 1,074
H25 2 372 344 1,438 1,329 282 261 1,720 1,590
H26 3 743 661 1,917 1,704 145 129 2,062 1,833
H27 4 1,115 953 1,960 1,675 8 7 1,968 1,682
H28 5 1,487 1,222 1,695 1,393 12 10 1,707 1,403
H29 6 1,858 1,469 1,744 1,379 14 11 1,759 1,390
H30 7 6,713 5,102 2,066 1,570 16 12 2,082 1,582
H31 8 11,568 8,453 2,066 1,509 18 13 2,083 1,522
H32 9 16,423 11,539 2,066 1,451 20 14 2,085 1,465
H33 10 21,278 14,375 2,066 1,395 21 14 2,087 1,410
H34 11 26,134 16,976 2,066 1,342 23 15 2,089 1,357
H35 12 30,989 19,355 2,066 1,290 25 16 2,090 1,306
H36 13 35,844 21,527 2,066 1,241 27 16 2,092 1,256
H37 14 40,699 23,502 2,066 1,193 28 16 2,094 1,209
H38 15 45,554 25,294 2,066 1,147 30 17 2,096 1,164
H39 16 50,409 26,914 2,066 1,103 32 17 2,097 1,120
H40 17 55,264 28,371 2,066 1,060 124 63 2,189 1,124
H41 18 60,119 29,676 2,066 1,020 185 91 2,251 1,111
H42 19 64,974 30,839 2,066 980 337 160 2,402 1,140
H43 20 69,829 31,869 2,066 943 39 18 2,104 960
H44 21 74,684 32,774 2,066 906 40 18 2,106 924
H45 22 79,539 33,562 2,066 872 42 18 2,108 889
H46 23 84,394 34,241 2,066 838 44 18 2,109 856
H47 24 89,249 34,818 2,066 806 46 18 2,111 824
H48 25 94,104 35,300 2,066 775 47 18 2,113 793
H49 26 98,959 35,694 2,066 745 49 18 2,115 763
H50 27 103,814 36,005 2,066 716 92 32 2,158 748
H51 28 108,669 36,239 2,066 689 92 31 2,158 720
H52 29 113,525 36,402 2,066 662 92 30 2,158 692
H53 30 118,380 36,499 92 28 92 28
H54 31 118,380 35,095 92 27 92 27
H55 32 118,380 33,745 92 26 92 26
H56 33 118,380 32,447 92 25 92 25
H57 34 118,380 31,199 92 24 92 24
H58 35 118,380 29,999 92 23 92 23
H59 36 118,380 28,845 92 22 92 22
H60 37 118,380 27,736 92 22 92 22
H61 38 118,380 26,669 92 21 92 21
H62 39 118,380 25,643 92 20 92 20
H63 40 118,380 24,657 92 19 92 19
H64 41 118,380 23,709 92 18 92 18
H65 42 118,380 22,797 92 18 92 18
H66 43 118,380 21,920 92 17 92 17
H67 44 118,380 21,077 92 16 92 16
H68 45 118,380 20,266 92 16 92 16
H69 46 118,380 19,487 92 15 92 15
H70 47 118,380 18,737 92 15 92 15
H71 48 118,380 18,017 92 14 92 14
H72 49 118,380 17,324 92 13 92 13
H73 50 118,380 16,657 92 13 92 13
H74 51 118,380 16,017 92 12 92 12
H75 52 118,380 15,401 92 12 92 12
H76 53 118,380 14,808 92 12 92 12
H77 54 118,380 14,239 92 11 92 11
H78 55 118,380 13,691 92 11 92 11
H79 56 118,380 13,165 92 10 92 10
H80 57 118,380 12,658 92 10 92 10
H81 58 118,380 12,171 92 9 92 9
H82 59 118,380 11,703 92 9 92 9
H83 60 118,380 11,253 92 9 92 9
H84 61 118,380 10,820 92 8 92 8
H85 62 118,380 10,404 92 8 92 8
H86 63 118,380 10,004 92 8 92 8
H87 64 118,380 9,619 92 7 92 7
H88 65 118,380 9,249 92 7 92 7
H89 66 118,380 8,894 92 7 92 7
H90 67 118,380 8,552 92 7 92 7
H91 68 118,380 8,223 92 6 92 6
H92 69 118,380 7,906 92 6 92 6
H93 70 118,380 7,602 92 6 92 6
H94 71 118,380 7,310 92 6 92 6
H95 72 118,380 7,029 92 5 92 5
H96 73 118,380 6,758 92 5 92 5
H97 74 118,380 6,498 92 5 92 5
H98 75 118,380 6,249 92 5 92 5
H99 76 118,380 6,008 92 5 92 5
H100 77 118,380 5,777 92 4 92 4
H101 78 118,380 5,555 92 4 92 4
H102 79 118,380 5,341 92 4 92 4

合計 7,307,288 1,428,908 765 1,429,673 57,378 32,807 6,536 1,734 63,914 34,541 41.4 1,395,132

建設費 維持管理費

評価期間

木曽川費用対効果（残事業評価）【事業期間+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

４－29



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 1,461 1,405 0 0 1,461 1,405
H25 2 372 344 2,031 1,878 282 261 2,313 2,138
H26 3 743 661 2,524 2,243 145 129 2,668 2,372
H27 4 1,115 953 2,176 1,860 8 7 2,185 1,868
H28 5 1,487 1,222 2,307 1,897 12 10 2,319 1,906
H29 6 1,858 1,469 2,604 2,058 14 11 2,619 2,070
H30 7 8,332 6,331 2,604 1,979 16 12 2,621 1,991
H31 8 14,805 10,818 2,604 1,903 18 13 2,622 1,916
H32 9 21,278 14,950 2,604 1,830 20 14 2,624 1,844
H33 10 27,752 18,748 2,604 1,759 21 14 2,626 1,774
H34 11 34,225 22,232 2,604 1,692 23 15 2,627 1,707
H35 12 40,699 25,420 2,604 1,627 25 16 2,629 1,642
H36 13 47,172 28,330 2,604 1,564 27 16 2,631 1,580
H37 14 53,646 30,979 2,604 1,504 28 16 2,633 1,520
H38 15 60,119 33,382 2,604 1,446 40 22 2,645 1,469
H39 16 66,592 35,554 2,604 1,390 42 23 2,647 1,413
H40 17 73,066 37,510 2,604 1,337 44 23 2,648 1,360
H41 18 79,539 39,263 2,604 1,286 46 23 2,650 1,308
H42 19 86,013 40,825 2,604 1,236 47 22 2,652 1,259
H43 20 92,486 42,209 2,604 1,189 49 22 2,653 1,211
H44 21 98,959 43,427 2,604 1,143 92 40 2,696 1,183
H45 22 105,433 44,488 2,604 1,099 92 39 2,696 1,138
H46 23 111,906 45,403 2,604 1,057 92 37 2,696 1,094
H47 24 118,380 46,182 92 36 92 36
H48 25 118,380 44,406 92 35 92 35
H49 26 118,380 42,698 92 33 92 33
H50 27 118,380 41,056 92 32 92 32
H51 28 118,380 39,477 92 31 92 31
H52 29 118,380 37,959 92 30 92 30
H53 30 118,380 36,499 92 28 92 28
H54 31 118,380 35,095 92 27 92 27
H55 32 118,380 33,745 92 26 92 26
H56 33 118,380 32,447 92 25 92 25
H57 34 118,380 31,199 92 24 92 24
H58 35 118,380 29,999 92 23 92 23
H59 36 118,380 28,845 92 22 92 22
H60 37 118,380 27,736 92 22 92 22
H61 38 118,380 26,669 92 21 92 21
H62 39 118,380 25,643 92 20 92 20
H63 40 118,380 24,657 92 19 92 19
H64 41 118,380 23,709 92 18 92 18
H65 42 118,380 22,797 92 18 92 18
H66 43 118,380 21,920 92 17 92 17
H67 44 118,380 21,077 92 16 92 16
H68 45 118,380 20,266 92 16 92 16
H69 46 118,380 19,487 92 15 92 15
H70 47 118,380 18,737 92 15 92 15
H71 48 118,380 18,017 92 14 92 14
H72 49 118,380 17,324 92 13 92 13
H73 50 118,380 16,657 92 13 92 13
H74 51 118,380 16,017 92 12 92 12
H75 52 118,380 15,401 92 12 92 12
H76 53 118,380 14,808 92 12 92 12
H77 54 118,380 14,239 92 11 92 11
H78 55 118,380 13,691 92 11 92 11
H79 56 118,380 13,165 92 10 92 10
H80 57 118,380 12,658 92 10 92 10
H81 58 118,380 12,171 92 9 92 9
H82 59 118,380 11,703 92 9 92 9
H83 60 118,380 11,253 92 9 92 9
H84 61 118,380 10,820 92 8 92 8
H85 62 118,380 10,404 92 8 92 8
H86 63 118,380 10,004 92 8 92 8
H87 64 118,380 9,619 92 7 92 7
H88 65 118,380 9,249 92 7 92 7
H89 66 118,380 8,894 92 7 92 7
H90 67 118,380 8,552 92 7 92 7
H91 68 118,380 8,223 92 6 92 6
H92 69 118,380 7,906 92 6 92 6
H93 70 118,380 7,602 92 6 92 6
H94 71 118,380 7,310 92 6 92 6
H95 72 118,380 7,029 92 5 92 5
H96 73 118,380 6,758 92 5 92 5

合計 6,946,575 1,556,301 969 1,557,270 57,378 36,381 5,790 1,589 63,168 37,970 41.0 1,519,300

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

木曽川費用対効果（残事業評価）【事業期間-10%】

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値

４－30



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 1,246 1,198 0 0 1,246 1,198
H25 2 408 377 1,650 1,526 282 261 1,932 1,786
H26 3 816 726 2,285 2,031 145 129 2,430 2,160
H27 4 1,224 1,047 2,133 1,823 8 7 2,141 1,830
H28 5 1,632 1,342 1,683 1,383 12 10 1,695 1,393
H29 6 2,041 1,613 2,304 1,821 14 11 2,318 1,832
H30 7 8,131 6,179 2,304 1,751 16 12 2,320 1,763
H31 8 14,222 10,392 2,304 1,683 18 13 2,322 1,697
H32 9 20,313 14,272 2,304 1,619 20 14 2,324 1,632
H33 10 26,404 17,837 2,304 1,556 21 14 2,325 1,571
H34 11 32,495 21,108 2,304 1,497 23 15 2,327 1,512
H35 12 38,586 24,100 2,304 1,439 25 16 2,329 1,455
H36 13 44,676 26,831 2,304 1,384 27 16 2,330 1,400
H37 14 50,767 29,317 2,304 1,330 28 16 2,332 1,347
H38 15 56,858 31,571 2,304 1,279 30 17 2,334 1,296
H39 16 62,949 33,609 2,304 1,230 32 17 2,336 1,247
H40 17 69,040 35,443 2,304 1,183 124 63 2,427 1,246
H41 18 75,130 37,087 2,304 1,137 185 91 2,489 1,229
H42 19 81,221 38,551 2,304 1,094 337 160 2,641 1,253
H43 20 87,312 39,848 2,304 1,051 39 18 2,343 1,069
H44 21 93,403 40,988 2,304 1,011 40 18 2,344 1,029
H45 22 99,494 41,982 2,304 972 42 18 2,346 990
H46 23 105,585 42,838 2,304 935 44 18 2,348 953
H47 24 111,675 43,567 2,304 899 46 18 2,349 917
H48 25 117,766 44,176 2,304 864 47 18 2,351 882
H49 26 123,857 44,674 2,304 831 49 18 2,353 849
H50 27 129,948 45,068 92 32 92 32
H51 28 129,948 43,335 92 31 92 31
H52 29 129,948 41,668 92 30 92 30
H53 30 129,948 40,065 92 28 92 28
H54 31 129,948 38,524 92 27 92 27
H55 32 129,948 37,043 92 26 92 26
H56 33 129,948 35,618 92 25 92 25
H57 34 129,948 34,248 92 24 92 24
H58 35 129,948 32,931 92 23 92 23
H59 36 129,948 31,664 92 22 92 22
H60 37 129,948 30,446 92 22 92 22
H61 38 129,948 29,275 92 21 92 21
H62 39 129,948 28,149 92 20 92 20
H63 40 129,948 27,067 92 19 92 19
H64 41 129,948 26,026 92 18 92 18
H65 42 129,948 25,025 92 18 92 18
H66 43 129,948 24,062 92 17 92 17
H67 44 129,948 23,137 92 16 92 16
H68 45 129,948 22,247 92 16 92 16
H69 46 129,948 21,391 92 15 92 15
H70 47 129,948 20,568 92 15 92 15
H71 48 129,948 19,777 92 14 92 14
H72 49 129,948 19,017 92 13 92 13
H73 50 129,948 18,285 92 13 92 13
H74 51 129,948 17,582 92 12 92 12
H75 52 129,948 16,906 92 12 92 12
H76 53 129,948 16,256 92 12 92 12
H77 54 129,948 15,630 92 11 92 11
H78 55 129,948 15,029 92 11 92 11
H79 56 129,948 14,451 92 10 92 10
H80 57 129,948 13,895 92 10 92 10
H81 58 129,948 13,361 92 9 92 9
H82 59 129,948 12,847 92 9 92 9
H83 60 129,948 12,353 92 9 92 9
H84 61 129,948 11,878 92 8 92 8
H85 62 129,948 11,421 92 8 92 8
H86 63 129,948 10,982 92 8 92 8
H87 64 129,948 10,559 92 7 92 7
H88 65 129,948 10,153 92 7 92 7
H89 66 129,948 9,763 92 7 92 7
H90 67 129,948 9,387 92 7 92 7
H91 68 129,948 9,026 92 6 92 6
H92 69 129,948 8,679 92 6 92 6
H93 70 129,948 8,345 92 6 92 6
H94 71 129,948 8,024 92 6 92 6
H95 72 129,948 7,716 92 5 92 5
H96 73 129,948 7,419 92 5 92 5
H97 74 129,948 7,133 92 5 92 5
H98 75 129,948 6,859 92 5 92 5
H99 76 129,948 6,595 92 5 92 5

合計 7,823,401 1,636,363 861 1,637,224 57,378 34,527 6,260 1,721 63,638 36,248 45.2 1,600,976

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

木曽川費用対効果（残事業評価）【資産+10%】

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値

４－31



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 1,246 1,198 0 0 1,246 1,198
H25 2 335 310 1,650 1,526 282 261 1,932 1,786
H26 3 670 596 2,285 2,031 145 129 2,430 2,160
H27 4 1,006 860 2,133 1,823 8 7 2,141 1,830
H28 5 1,341 1,102 1,683 1,383 12 10 1,695 1,393
H29 6 1,676 1,325 2,304 1,821 14 11 2,318 1,832
H30 7 6,682 5,078 2,304 1,751 16 12 2,320 1,763
H31 8 11,688 8,541 2,304 1,683 18 13 2,322 1,697
H32 9 16,695 11,729 2,304 1,619 20 14 2,324 1,632
H33 10 21,701 14,660 2,304 1,556 21 14 2,325 1,571
H34 11 26,707 17,348 2,304 1,497 23 15 2,327 1,512
H35 12 31,713 19,808 2,304 1,439 25 16 2,329 1,455
H36 13 36,719 22,053 2,304 1,384 27 16 2,330 1,400
H37 14 41,725 24,095 2,304 1,330 28 16 2,332 1,347
H38 15 46,731 25,948 2,304 1,279 30 17 2,334 1,296
H39 16 51,738 27,623 2,304 1,230 32 17 2,336 1,247
H40 17 56,744 29,131 2,304 1,183 124 63 2,427 1,246
H41 18 61,750 30,481 2,304 1,137 185 91 2,489 1,229
H42 19 66,756 31,685 2,304 1,094 337 160 2,641 1,253
H43 20 71,762 32,751 2,304 1,051 39 18 2,343 1,069
H44 21 76,768 33,688 2,304 1,011 40 18 2,344 1,029
H45 22 81,774 34,505 2,304 972 42 18 2,346 990
H46 23 86,780 35,209 2,304 935 44 18 2,348 953
H47 24 91,787 35,808 2,304 899 46 18 2,349 917
H48 25 96,793 36,309 2,304 864 47 18 2,351 882
H49 26 101,799 36,718 2,304 831 49 18 2,353 849
H50 27 106,805 37,042 92 32 92 32
H51 28 106,805 35,617 92 31 92 31
H52 29 106,805 34,247 92 30 92 30
H53 30 106,805 32,930 92 28 92 28
H54 31 106,805 31,663 92 27 92 27
H55 32 106,805 30,446 92 26 92 26
H56 33 106,805 29,275 92 25 92 25
H57 34 106,805 28,149 92 24 92 24
H58 35 106,805 27,066 92 23 92 23
H59 36 106,805 26,025 92 22 92 22
H60 37 106,805 25,024 92 22 92 22
H61 38 106,805 24,062 92 21 92 21
H62 39 106,805 23,136 92 20 92 20
H63 40 106,805 22,246 92 19 92 19
H64 41 106,805 21,391 92 18 92 18
H65 42 106,805 20,568 92 18 92 18
H66 43 106,805 19,777 92 17 92 17
H67 44 106,805 19,016 92 16 92 16
H68 45 106,805 18,285 92 16 92 16
H69 46 106,805 17,582 92 15 92 15
H70 47 106,805 16,905 92 15 92 15
H71 48 106,805 16,255 92 14 92 14
H72 49 106,805 15,630 92 13 92 13
H73 50 106,805 15,029 92 13 92 13
H74 51 106,805 14,451 92 12 92 12
H75 52 106,805 13,895 92 12 92 12
H76 53 106,805 13,361 92 12 92 12
H77 54 106,805 12,847 92 11 92 11
H78 55 106,805 12,353 92 11 92 11
H79 56 106,805 11,877 92 10 92 10
H80 57 106,805 11,421 92 10 92 10
H81 58 106,805 10,981 92 9 92 9
H82 59 106,805 10,559 92 9 92 9
H83 60 106,805 10,153 92 9 92 9
H84 61 106,805 9,762 92 8 92 8
H85 62 106,805 9,387 92 8 92 8
H86 63 106,805 9,026 92 8 92 8
H87 64 106,805 8,679 92 7 92 7
H88 65 106,805 8,345 92 7 92 7
H89 66 106,805 8,024 92 7 92 7
H90 67 106,805 7,715 92 7 92 7
H91 68 106,805 7,419 92 6 92 6
H92 69 106,805 7,133 92 6 92 6
H93 70 106,805 6,859 92 6 92 6
H94 71 106,805 6,595 92 6 92 6
H95 72 106,805 6,341 92 5 92 5
H96 73 106,805 6,098 92 5 92 5
H97 74 106,805 5,863 92 5 92 5
H98 75 106,805 5,638 92 5 92 5
H99 76 106,805 5,421 92 5 92 5

合計 6,430,088 1,344,928 861 1,345,789 57,378 34,527 6,260 1,721 63,638 36,248 37.1 1,309,541

建設費 維持管理費

評価期間

木曽川費用対効果（残事業評価）【資産-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

４－32



木曽川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

デフレーター（H21P）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 42,199

本工事費 式 1 38,181

掘削（上流） 千m
3 0 0

掘削（下流） 千m
3 0 0

築堤（土堤） ｍ 21,271 4,492

築堤（高潮堤） ｍ 3,882 6,500

築堤（特殊堤） ｍ 0 0

護岸工（高水） ｍ 21,171 10,866

護岸工（低水） ｍ 6,003 2,685

護岸工（根固） ｍ 6,003 816

樹木伐採（粗） ha 0 0

樹木伐採（密） ha 7 53

漏水防止（矢板等） ｍ 15,040 5,232

漏水防止（ドレーン） ｍ 1,400 183

水制工 基 0 0

床固工 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

水門 箇所 1 292

閘門 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 2 585

排水機場 箇所 1 1,438

旧堤撤去 千m
3 0 0

高水敷整地 ｍ 0 0

敷地造成 千m
3 547 912

水路 ｍ 0 0

緊急河川敷道路 ｍ 0 0

防災ステーション 箇所 2 745

防災拠点 箇所 7 3,380

その他 式 0 0

附帯工事費 式 1 4,018

道路橋（高速道・一般国道） 橋 0 0

道路橋（県道・市町村道） 橋 0 0

鉄道橋 橋 0 0

水路橋 橋 0 0

サイフォン 箇所 0 0

排水施設 箇所 0 0

樋管・水門 箇所 10 4,018

水路 ｍ 0 0

道路 m2 0 0

用地費及補償費 式 1 927

用地費 式 1 346

補償費 式 1 581

間接経費 式 1 12,660

工事諸費 式 1 11,157 本工事費及び附帯工事費の合計額の30%

事業費　計 式 1 66,943 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び間接経費の合計額の20%

事業費の内訳書

木曽川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

４－33

CsUser0
ノート注釈
CsUser0 : Marked

CsUser0
テキストボックス
様式－６

CsUser0
ノート注釈
CsUser0 : Unmarked



木曽川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

デフレーター（H21P）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 36,068

本工事費 式 1 33,324

掘削（上流） 千m
3 0 0

掘削（下流） 千m
3 0 0

築堤（土堤） ｍ 10,888 2,347

築堤（高潮堤） ｍ 605 5,004

築堤（特殊堤） ｍ 0 0

護岸工（高水） ｍ 13,245 10,190

護岸工（低水） ｍ 5,579 2,520

護岸工（根固） ｍ 5,579 697

樹木伐採（粗） ha 0 0

樹木伐採（密） ha 7 53

漏水防止（矢板等） ｍ 14,652 5,232

漏水防止（ドレーン） ｍ 718 183

水制工 基 0 0

床固工 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

水門 箇所 1 292

閘門 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 2 585

排水機場 箇所 1 1,438

旧堤撤去 千m
3 0 0

高水敷整地 ｍ 0 0

敷地造成 千m
3 491 912

水路 ｍ 0 0

緊急河川敷道路 ｍ 0 0

防災ステーション 箇所 1 491

防災拠点 箇所 7 3,380

その他 式 0 0

附帯工事費 式 1 2,743

道路橋（高速道・一般国道） 橋 0 0

道路橋（県道・市町村道） 橋 0 0

鉄道橋 橋 0 0

水路橋 橋 0 0

サイフォン 箇所 0 0

排水施設 箇所 0 0

樋管・水門 箇所 7 2,743

水路 ｍ 0 0

道路 m2 0 0

用地費及補償費 式 1 927

用地費 式 1 346

補償費 式 1 581

間接経費 式 1 10,820

工事諸費 式 1 9,563 本工事費及び附帯工事費の合計額の30%

事業費　計 式 1 57,378 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び間接経費の合計額の20%

事業費の内訳書

木曽川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価

４－34

CsUser0
テキストボックス
様式－６



木曽川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 7,053

維持的経費 式 1 3,746

水閘門等維持 箇所 0 0

堤防除草 千m2 453 2,884

堤防天端補修 千m2 0 0

高水敷伐開整地等 千m2 0.007 548

河川巡視 式 0 0

IT関連維持 式 0 0

緊急維持 式 0 0

障害物除去 式 0 0

その他 箇所 4 314

修繕的経費 式 1 3,307

堤防・護岸修繕 式 0 0

水閘門修繕 式 1 3,307

IT関連修繕 式 0 0

河道閉塞土砂撤去 千m2 0 0

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 850 整備計画策定以降の実績比率

工事諸費 式 1 948 整備計画策定以降の実績比率

事業費　計 式 1 8,852

事業費の内訳書

木曽川直轄河川改修事業 （全体維持管理費）

再評価

４－35
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木曽川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 5,211

維持的経費 式 1 2,184

水閘門等維持 箇所 0 0

堤防除草 千m2 453 1,329

堤防天端補修 千m2 0 0

高水敷伐開整地等 千m2 0.055 514

河川巡視 式 0 0

IT関連維持 式 0 0

緊急維持 式 0 0

障害物除去 式 0 0

その他 箇所 4 341

修繕的経費 式 1 3,027

堤防・護岸修繕 式 0 0

水閘門修繕 式 0 3,027

IT関連修繕 式 0 0

河道閉塞土砂撤去 千m2 0 0

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 496 整備計画策定以降の実績比率

工事諸費 式 1 553 整備計画策定以降の実績比率

事業費　計 式 1 6,260

事業費の内訳書

木曽川直轄河川改修事業 （残事業維持管理費）

再評価

４－36
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平成 26 年 7 月 4 日 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 

木曽川下流河川事務所 



～ ～
～ ～
～ ～

実施箇所

事業名
（箇所名）

揖斐川直轄河川改修事業
担当課長名 山田　邦博
担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業

主体

事業全体
の投資効
率性

中部地方整備局

＜都道府県の意見・反映内容＞
（岐阜県）
　・対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。なお、今後の事業の実施にあたっては、下記内容についてご配慮願います。
　・河川の改修に当たっては、多自然川づくりを基本とし、自然と共生した川づくりを進めるようお願いします。
　・事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします。
（三重県）
　・本事業は、木曽川水系の治水上重要な事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、木曽川水系河川整備計画に基づき、事業
を推進していただきますようお願いいたします。

その他

【コスト縮減】
　河道掘削による建設発生土を道路事業との調整により、東海環状自動車道の養老ジャンクション整備箇所等へと搬出することで、建設発生土の
有効利用がなされた。民間の受入地で土砂処分した場合と比較して、運搬費や処分費が縮減されることにより、約4.1億円のコスト縮減がなされた。
今後も積極的なコスト縮減に努める。
【代替案立案】
　河川整備計画は、策定時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものである。
河川整備計画策定以降、流域における社会経済状況が大きく変化していないことから、河川整備計画における河川改修が最も妥当であると考え
る。

岐阜県大垣市、本巣市、瑞穂市、海津市、揖斐川町、大野町、神戸町、安八町、輪之内町、養老町、三重県桑名市

約1030

987 B/C

該当基準

堤防整備、高潮堤整備、堤防強化、河川防災ステーション、河道掘削、橋梁改築、排水ポンプ等

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：6,390戸　、年平均浸水軽減面積：2,885ha

目的・必要
性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：平成20年度　/　事業完了：平成49年度

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 52.5722

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
48.4

EIRR（％） 197
B:総便益
(億円)

47,990 C:総費用(億円) 48.6 47,003B-C

対応方針
理由

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済
情勢等の
変化

流域市町村の人口は、河川整備計画が策定された平成20年以降、概ね横ばいである。
揖斐川流域は、高速道路及び主要国道、新幹線等の交通機関の拠点を抱え、国土の東西を結ぶ交通の要衝となっている。想定浸水区域内には人
口及び資産が集中しており、治水上極めて重要な地域となっている。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

　揖斐川では、昭和50年8月洪水及び平成14年7月洪水を安全に流下させるため、平成20年9月に浸水被害が発生した牧田川・杭瀬川の改修を集
中的に予算を投入して進めており、河川整備計画に計上されている事業の進捗率は事業費ベースで４３％程度である。

事業の進
捗の見込
み

　地元や樋門・樋管等の許可施設管理者と調整を行い下記のとおり事業を実施していく。
　・杭瀬川の堤防整備及び流下能力が不足している牧田川の河道掘削、堤防整備及び堤防強化を 実施していく。
　・河口域の危機管理機能を強化するため、災害発生時の緊急復旧活動の拠点となる河川防災ステーションを整備する。

総事業費
（億円）

<解決すべき課題・背景＞
　揖斐川の河川整備計画の目標規模の洪水（平成50年9月洪水,平成14年7月洪水）の発生により想定される氾濫被害は、 浸水面積約
13,860ha、浸水人口約16.6万人、浸水家屋数約5.4万世帯 であり、流域市町村に多大の影響を及ぼすことが想定される 。

＜達成すべき目標＞
　 平成20年3月に策定された「木曽川水系河川整備計画」において、河川整備基本方針の整備水準に向けて段階的に整備を進めること
とし、揖斐川の大臣管理区間における当面の整備目標は、基準地点の万石で戦後最大規模の洪水（昭和50年8月洪水、平成14年7月）と
同規模の流量（3,900m3/s）を概ね安全に流下させることとしている。
・堤防整備　　・高潮堤整備
・堤防の強化　・排水ポンプ
・河道掘削　等

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約1241

51.8

B:総便益
(億円)

37,911

基準年度

事業の効
果等

　揖斐川の河川整備計画の目標規模の洪水（平成50年9月洪水,平成14年7月洪水）の発生ことにより想定される氾濫被害は、 浸水面積約
13,860ha、浸水人口約16.6万人、浸水家屋数約5.4万世帯 であり、河川改修を実施することで被害が解消する。

平成23年度

45.857.4

47.4 57.7
53.2 48.1

備考 当面の段階整備（H24～H29）：B/C=47.1

51.8
資産額（-10%～+10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

53.443.9
49.1

※ ･･･ 費用対効果分析等に係る項目は平成23年評価時点 

※ 

※ 

　　　　　　　　　５－1



概要図（位置図）

木曽川水系

揖斐川 直轄管理区間
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様式 - ２ 資産データ 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 国勢調査平成17年 事業所統計調査平成18年 評価年 H23

鉱業 建設業 製造業 電気等 情報通信 運輸・通信 卸売小売 金融・保険 不動産 飲食店 医療 教育 複合 サービス 公務 償却 在庫 償却 在庫

L1 4859.30 21,234 5,182 0 628 2,792 29 8 307 1,791 161 46 547 597 336 162 622 283 716 166.30 2624.70 386.40 278,410 92,005 31,441 20,061 1,713 401 424,031 2,802 1,183 3,985 428,016

L2 3691.20 28,938 8,043 0 1,069 5,397 7 3 793 2,271 118 8 530 733 394 149 1,130 215 494 196.50 1862.50 256.80 331,037 135,309 46,642 34,058 1,182 276 548,504 1,988 787 2,775 551,279

L3 4246.30 32,262 8,695 33 1,544 4,525 29 6 375 2,090 191 32 535 1,260 588 168 1,068 483 882 206.70 1323.40 173.30 347,199 146,012 46,052 31,155 2,110 494 573,022 1,413 533 1,946 574,968

L4 4663.70 66,537 22,040 14 2,176 8,250 38 83 1,964 6,451 402 416 2,361 1,870 2,256 231 3,279 654 1,193 331.50 1361.70 383.60 562,314 353,908 109,493 69,110 2,854 668 1,098,347 1,454 1,176 2,630 1,100,977

R1 1696.40 49,306 18,283 0 1,533 7,146 221 59 875 7,018 1,075 418 2,629 3,023 1,042 419 4,145 1,036 361 239.10 300.60 46.40 410,784 282,307 129,100 63,641 864 202 886,898 329 12 341 887,239

R2 1396.70 11,547 3,557 38 386 1,038 13 27 34 407 2 35 277 232 208 36 299 4 201 56.60 456.90 130.10 96,666 57,520 11,954 7,682 481 113 174,416 500 32 532 174,948

R3 1930.00 14,058 4,048 0 259 1,148 7 0 76 1,140 60 13 163 665 164 105 335 87 273 88.90 548.80 137.10 151,871 64,306 13,677 9,003 655 153 239,665 596 91 687 240,352

R4 836.60 5,543 1,473 17 158 506 0 0 122 277 9 6 173 223 72 35 104 135 120 35.40 63.90 29.50 59,818 24,933 6,139 3,730 288 67 94,975 68 91 159 95,134

R5 4176.50 20,609 5,123 41 754 2,280 0 6 386 1,075 70 23 396 916 235 111 567 42 397 138.40 1898.60 145.20 232,340 89,568 22,904 16,021 949 222 362,004 2,027 447 2,474 364,478

R6 4539.70 102,759 36,101 1 4,073 13,333 305 1,961 4,599 11,892 3,031 741 5,135 5,327 3,062 628 7,890 1,593 640 644.60 1286.30 195.90 1,096,620 566,227 258,520 122,617 1,531 358 2,045,873 1,373 604 1,977 2,047,850

R7 4338.00 53,643 15,688 62 1,482 7,064 47 89 550 2,784 209 104 1,043 1,619 983 154 1,815 233 812 326.60 1800.00 266.80 552,575 256,612 68,874 46,234 1,944 455 926,694 1,922 820 2,742 929,436

R8 777.40 4,335 1,101 6 218 303 0 0 66 146 1 2 64 43 67 89 100 0 101 35.50 290.20 25.90 59,073 18,939 3,640 2,458 243 57 84,410 310 79 389 84,799

R9 866.80 6,711 1,997 20 138 777 9 4 22 667 85 3 104 269 121 56 181 171 64 50.10 286.10 33.40 84,820 32,856 9,688 5,746 153 36 133,299 305 102 407 133,706

R10 3463.40 30,288 8,975 4 1,091 6,863 0 33 375 1,783 76 14 820 557 513 65 1,018 21 352 190.40 1514.40 125.00 319,210 146,356 48,386 39,508 842 197 554,499 1,617 385 2,002 556,501

合計 41482.00 447,770 140,306 236 15,509 61,422 705 2,279 10,544 39,792 5,490 1,861 14,777 17,334 10,041 2,408 22,553 4,957 6,606 2706.60 15618.10 2335.40 4,582,737 2,266,858 806,510 471,024 15,809 3,699 8,146,637 16,704 6,342 23,046 8,169,683

備考従業者数（人） 農漁家数
（世帯）

畑作物 小計

農作物資産（百万円）

家屋 水稲

氾濫
ブロック

一般資産等基礎数量 一般資産額（百万円）

延床面積
（ha）

水田面積
（ha）

畑面積
（ha）

人口
（人）

小計
世帯数
（戸）

農漁家資産
ブロック

面積
（ha） 家庭用品

事業所資産

一般資産
額

等合計
（百万円）

５－4



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/100 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 105,443 50,514 20,678 10,681 627 193 188,136 997 502 1,499 318,700 3,912 1,488 1,281 2,769 1,479 0 8,160 516,495
L2 156,199 139,858 47,117 24,221 487 162 368,044 649 333 982 623,468 10,882 5,220 4,886 10,106 3,652 0 24,640 1,017,134
L3 8,772 3,599 1,410 770 100 30 14,681 27 37 64 24,870 208 109 96 205 27 0 440 40,055
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 27,435 17,872 6,392 3,602 132 38 55,471 124 4 128 93,967 1,384 586 424 1,010 782 0 3,176 152,742
R3 65,276 31,909 6,048 4,386 258 73 107,950 178 33 211 182,864 1,847 1,119 736 1,855 867 0 4,569 295,594
R4 2,202 1,168 448 198 9 3 4,028 12 11 23 6,824 90 38 34 72 25 0 187 11,062
R5 101,335 44,544 11,233 7,568 387 109 165,176 688 140 828 279,809 2,704 1,365 930 2,295 466 0 5,465 451,278
R6 263,521 176,487 118,103 48,622 436 133 607,302 383 199 582 1,028,769 28,355 6,551 6,213 12,764 10,860 0 51,979 1,688,632
R7 246,354 163,153 98,395 32,840 557 178 541,477 607 435 1,042 917,262 22,530 6,050 7,298 13,348 8,286 0 44,164 1,503,945
R8 559 171 81 27 1 0 839 6 0 6 1,422 29 9 14 23 6 0 58 2,325

合計 733,291 490,946 223,665 101,562 2,327 718 1,552,509 2,609 1,360 3,969 2,629,950 51,930 17,608 16,507 34,115 19,809 0 105,854 4,292,282

4,292,282 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/50 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 101,086 48,504 20,219 10,325 603 187 180,924 988 491 1,479 306,484 3,784 1,433 1,254 2,687 1,440 0 7,911 496,798
L2 130,364 116,680 40,223 20,442 423 141 308,273 597 304 901 522,214 9,094 4,310 4,302 8,612 2,784 0 20,490 851,878
L3 6,970 2,900 880 408 89 27 11,274 23 35 58 19,099 130 85 79 164 14 0 308 30,739
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 24,172 16,397 5,898 3,188 115 34 49,804 121 3 124 84,366 1,210 534 400 934 739 0 2,883 137,177
R3 62,848 30,691 5,842 4,233 251 71 103,936 178 33 211 176,066 1,766 1,073 713 1,786 808 0 4,360 284,573
R4 1,549 864 375 156 7 2 2,953 11 9 20 5,003 74 28 26 54 22 0 150 8,126
R5 89,648 40,485 10,572 7,042 356 102 148,205 679 135 814 251,058 2,430 1,230 876 2,106 413 0 4,949 405,026
R6 194,451 129,922 96,331 35,897 305 102 457,008 368 187 555 774,172 21,902 4,964 5,257 10,221 8,283 0 40,406 1,272,141
R7 190,914 122,743 76,093 23,878 443 140 414,211 511 372 883 701,675 18,285 4,679 6,011 10,690 6,432 0 35,407 1,152,176
R8 189 80 29 10 0 0 308 2 0 2 522 7 3 4 7 0 0 14 846

合計 612,683 405,259 190,732 82,576 2,047 642 1,293,939 2,514 1,294 3,808 2,191,933 42,770 14,556 14,573 29,129 15,888 0 87,787 3,577,467

3,577,467 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/30 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 85,616 40,919 18,236 8,959 503 162 154,395 962 461 1,423 261,546 3,336 1,229 1,145 2,374 1,208 0 6,918 424,282
L2 105,843 92,100 33,136 16,750 356 118 248,303 505 261 766 420,626 7,117 3,389 3,484 6,873 2,037 0 16,027 685,722
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 21,841 15,196 5,606 2,885 92 29 45,649 116 3 119 77,328 1,132 499 384 883 716 0 2,731 125,827
R3 59,694 29,391 5,522 3,999 240 68 98,914 178 32 210 167,559 1,662 1,028 685 1,713 745 0 4,120 270,803
R4 1,024 587 289 111 4 1 2,016 10 8 18 3,416 55 19 19 38 14 0 107 5,557
R5 78,102 36,468 9,957 6,484 323 94 131,428 674 133 807 222,639 2,131 1,095 821 1,916 370 0 4,417 359,291
R6 150,469 100,377 75,561 26,691 253 85 353,436 346 170 516 598,721 17,273 3,794 4,364 8,158 6,033 0 31,464 984,137
R7 143,380 88,220 53,930 16,381 354 113 302,378 391 320 711 512,228 13,803 3,453 4,709 8,162 4,653 0 26,618 841,935
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 509,166 330,668 157,135 66,399 1,744 555 1,065,667 2,350 1,192 3,542 1,805,241 35,220 11,858 12,472 24,330 12,385 0 71,935 2,946,385

2,946,385 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/20 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 70,440 33,817 16,033 7,448 414 140 128,292 943 443 1,386 217,328 2,839 1,028 1,039 2,067 980 0 5,886 352,892
L2 90,720 76,921 27,582 13,859 330 110 209,522 462 239 701 354,930 5,679 2,704 2,849 5,553 1,464 0 12,696 577,849
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 20,558 14,558 5,247 2,628 86 26 43,103 110 3 113 73,017 1,070 475 369 844 703 0 2,617 118,850
R3 57,879 28,528 5,370 3,897 234 66 95,974 178 32 210 162,580 1,604 993 662 1,655 719 0 3,978 262,742
R4 466 310 103 41 2 1 923 6 6 12 1,563 18 10 13 23 4 0 45 2,543
R5 65,989 32,502 9,280 5,835 289 86 113,981 668 129 797 193,082 1,792 956 764 1,720 328 0 3,840 311,700
R6 132,634 87,822 66,197 22,903 230 77 309,863 336 161 497 524,909 15,215 3,293 3,938 7,231 5,097 0 27,543 862,812
R7 110,313 64,476 38,500 11,424 300 95 225,108 326 291 617 381,336 10,549 2,597 3,701 6,298 3,336 0 20,183 627,244
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 442,703 283,652 136,480 56,509 1,556 501 921,401 2,247 1,129 3,376 1,560,852 30,602 10,064 10,923 20,987 10,314 0 61,903 2,547,532

2,547,532 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/10 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 51,043 24,496 12,740 5,652 286 105 94,322 895 403 1,298 159,782 2,200 757 876 1,633 675 0 4,508 259,910
L2 56,174 46,087 16,953 8,320 205 67 127,806 339 163 502 216,502 3,071 1,566 1,697 3,263 694 0 7,028 351,838
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 18,012 12,761 4,607 2,236 63 19 37,698 83 2 85 63,859 924 424 329 753 648 0 2,325 103,967
R3 53,606 26,757 5,073 3,660 222 63 89,381 178 32 210 151,412 1,452 923 625 1,548 659 0 3,659 244,662
R4 162 88 39 14 1 0 304 4 4 8 513 8 4 5 9 1 0 18 843
R5 42,170 21,613 7,077 4,101 198 63 75,222 643 121 764 127,427 1,216 630 599 1,229 213 0 2,658 206,071
R6 97,973 63,453 49,345 16,485 178 60 227,494 305 141 446 385,374 11,733 2,387 3,142 5,529 3,499 0 20,761 634,075
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 276,970 173,642 88,756 36,366 955 313 577,002 1,804 745 2,549 977,441 19,389 6,062 6,675 12,737 6,177 0 38,303 1,595,295

1,595,295 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/5 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 30,432 13,770 8,294 3,512 148 51 56,207 756 298 1,054 95,217 1,557 432 592 1,024 438 0 3,019 155,497
L2 22,050 17,735 4,452 1,879 83 27 46,226 189 58 247 78,308 1,048 659 824 1,483 208 0 2,739 127,520
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 13,407 9,919 3,954 1,795 46 15 29,136 47 1 48 49,357 715 329 282 611 500 0 1,826 80,367
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 65,890 41,425 16,700 7,186 277 93 131,571 991 358 1,349 222,882 3,321 1,420 1,698 3,118 1,146 0 7,585 363,387

363,387 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

事業所に
おける応

急対策費用
畑作物 小計

営業停止
損失

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

家庭における応急対策費用

小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
小計

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

農漁家資産
小計 水稲

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

畑作物 小計

家庭における応急対策費用
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 清掃労働

対価
代替

活動等
小計

営業停止
損失

小計 合計 備考

代替
活動等

小計
備考

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/3 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 11,346 8,459 3,558 1,546 39 13 24,961 46 1 47 42,283 602 279 256 535 428 0 1,565 68,856
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 11,346 8,459 3,558 1,546 39 13 24,961 46 1 47 42,283 602 279 256 535 428 0 1,565 68,856

68,856 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/2 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 9,407 7,184 3,210 1,347 32 11 21,191 46 1 47 35,898 540 240 234 474 367 0 1,381 58,517
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 9,407 7,184 3,210 1,347 32 11 21,191 46 1 47 35,898 540 240 234 474 367 0 1,381 58,517

68,856 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/1.1 河道 着手 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58,517 H23

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計
備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

合計

小計 合計

備考

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

小計
清掃労働

対価
代替

活動等

営業停止
損失

家庭における応急対策費用

畑作物
農漁家資産

小計 水稲
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/150 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 25,569 11,564 5,759 3,849 250 74 47,065 75 60 135 79,728 1,036 353 283 636 120 0 1,792 128,720
L4 58,903 56,928 24,335 11,357 222 74 151,819 254 181 435 257,183 5,689 2,253 2,577 4,830 1,735 0 12,254 421,691

合計 84,472 68,493 30,094 15,206 472 148 198,885 329 241 570 336,911 6,725 2,606 2,859 5,465 1,855 0 14,045 550,411

550,411 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/100 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 23,219 10,333 4,910 3,305 229 67 42,063 64 56 120 71,256 915 318 255 573 112 0 1,600 115,039
L4 49,611 48,271 21,191 9,689 193 64 129,019 232 167 399 218,559 4,842 1,883 2,207 4,090 1,410 0 10,342 358,319

合計 72,830 58,604 26,101 12,995 422 132 171,084 297 223 520 289,814 5,757 2,200 2,462 4,662 1,522 0 11,941 473,359

473,359 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/50 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 19,646 8,694 4,029 2,661 196 58 35,284 54 52 106 59,773 718 266 217 483 84 0 1,285 96,448
L4 37,169 33,554 16,335 7,052 154 51 94,315 204 147 351 159,768 3,686 1,301 1,675 2,976 927 0 7,589 262,023

合計 56,814 42,249 20,364 9,713 350 109 129,599 258 199 457 219,541 4,404 1,567 1,892 3,459 1,011 0 8,874 358,471

358,471 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/30 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 14,591 6,523 2,873 1,675 165 49 25,876 43 48 91 43,833 445 195 175 370 59 0 874 70,674
L4 29,816 26,491 13,645 5,606 124 41 75,723 188 131 319 128,275 3,100 1,045 1,453 2,498 728 0 6,326 210,643

合計 44,407 33,014 16,517 7,281 289 90 101,598 231 178 409 172,108 3,545 1,240 1,627 2,867 788 0 7,200 281,315

281,315 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/15 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281,315 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/10 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考

小計 合計 備考

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計清掃労働
対価

代替
活動等

小計

小計 合計

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

家庭における応急対策費用

合計 備考

農漁家資産
小計 水稲

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

畑作物 小計
清掃労働

対価
代替

活動等

営業停止
損失

家庭における応急対策費用
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/100 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 15,484 7,272 3,091 1,327 74 25 27,273 494 84 578 46,201 535 219 322 541 66 0 1,142 75,194
R9 20,241 8,443 3,601 1,533 51 16 33,885 316 55 371 57,400 821 297 357 654 252 0 1,727 93,383
R10 24,116 12,751 3,941 2,695 66 20 43,589 219 52 271 73,838 993 407 321 728 226 0 1,947 119,645
合計 56,355 27,244 9,911 5,256 177 57 99,000 828 162 990 167,706 2,171 869 901 1,770 530 0 4,471 272,167

272,167 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/50 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 13,823 6,295 2,691 1,119 66 22 24,016 459 76 535 40,687 481 191 293 484 51 0 1,016 66,254
R9 17,337 7,279 3,023 1,286 39 12 28,976 260 45 305 49,085 683 256 303 559 209 0 1,451 79,817
R10 21,409 11,606 3,575 2,405 59 18 39,072 208 50 258 66,187 873 366 299 665 195 0 1,733 107,250
合計 50,502 24,407 8,806 4,615 159 51 88,540 779 152 931 149,987 1,911 775 826 1,601 444 0 3,956 243,414

243,414 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/34 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 11,428 5,250 2,321 926 53 18 19,996 382 68 450 33,875 423 163 257 420 44 0 887 55,208
R9 14,850 6,185 2,501 1,072 32 10 24,650 173 32 205 41,758 556 210 234 444 187 0 1,187 67,800
R10 19,422 10,842 3,254 2,167 55 17 35,757 202 48 250 60,572 798 338 283 621 168 0 1,587 98,166
合計 45,362 22,204 7,972 4,122 140 44 79,844 697 141 838 135,256 1,746 705 762 1,467 397 0 3,610 219,548

219,548 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/20 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 11,545 4,865 2,154 848 54 18 19,484 432 68 500 33,006 407 151 249 400 42 0 849 53,839
R9 12,962 5,375 2,214 934 28 9 21,522 153 29 182 36,457 479 177 204 381 162 0 1,022 59,183
R10 16,508 9,705 2,833 1,853 47 15 30,961 188 46 234 52,448 682 304 260 564 147 0 1,393 85,036
合計 40,780 19,897 7,114 3,600 129 41 71,561 723 137 860 121,225 1,541 628 705 1,333 349 0 3,223 196,869

196,869 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/10 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 9,790 4,027 1,866 723 45 14 16,465 331 59 390 27,892 366 130 219 349 36 0 751 45,498
R9 9,895 4,191 1,781 729 20 7 16,623 78 19 97 28,159 349 129 155 284 127 0 760 45,639
R10 12,447 7,399 2,209 1,359 36 12 23,462 169 40 209 39,745 509 237 222 459 100 0 1,068 64,484
合計 32,132 15,616 5,856 2,811 102 33 56,550 578 118 696 95,796 1,224 496 596 1,092 263 0 2,579 155,621

155,621 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/5 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 7,314 2,988 1,541 584 31 10 12,468 262 46 308 21,119 309 105 179 284 30 0 623 34,518
R9 7,926 3,259 1,510 579 15 5 13,294 72 16 88 22,521 290 101 132 233 105 0 628 36,531
R10 9,271 5,632 1,670 985 27 9 17,594 147 31 178 29,806 390 185 189 374 70 0 834 48,412
合計 24,511 11,879 4,721 2,149 73 24 43,357 481 93 574 73,445 988 391 500 891 205 0 2,084 119,460

119,460 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/3 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 5,742 2,058 1,178 442 22 7 9,449 227 40 267 16,006 259 81 145 226 23 0 508 26,230
R9 5,786 2,359 1,197 420 10 3 9,775 63 15 78 16,560 239 76 111 187 86 0 512 26,925
R10 6,895 4,329 1,248 708 21 7 13,208 135 25 160 22,374 296 145 161 306 50 0 652 36,394
合計 18,422 8,746 3,623 1,571 52 17 32,431 425 80 505 54,940 794 302 417 719 159 0 1,672 89,548

119,460 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/2 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89,548 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計 合計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

畑作物 小計
清掃労働

対価
水稲

営業停止
損失

家庭における応急対策費用

畑作物 小計
清掃労働

対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計
小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

５－8



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/100 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 103,155 49,607 20,381 10,495 616 190 184,444 994 498 1,492 312,448 3,837 1,461 1,268 2,729 1,453 0 8,019 506,403
L2 130,933 118,627 40,495 20,496 419 140 311,110 561 301 862 527,021 9,195 4,403 4,368 8,771 2,882 0 20,848 859,841
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 24,951 16,866 6,057 3,342 122 35 51,373 123 4 127 87,025 1,246 546 406 952 758 0 2,956 141,481
R3 63,409 30,883 5,899 4,268 252 71 104,782 178 33 211 177,500 1,779 1,083 718 1,801 830 0 4,410 286,903
R4 1,652 912 380 162 7 2 3,115 11 9 20 5,277 76 29 27 56 22 0 154 8,566
R5 93,048 41,870 10,773 7,213 367 104 153,375 681 136 817 259,819 2,507 1,272 892 2,164 431 0 5,102 419,113
R6 208,992 140,272 99,251 39,396 355 113 488,379 372 189 561 827,312 23,005 5,240 5,356 10,596 8,447 0 42,048 1,358,300
R7 191,149 122,518 75,881 23,850 448 142 413,988 519 376 895 701,296 18,248 4,668 6,006 10,674 6,384 0 35,306 1,151,485
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 630,493 418,767 194,182 86,418 2,112 657 1,332,629 2,487 1,301 3,788 2,257,474 44,094 14,962 14,757 29,719 16,203 0 90,016 3,683,907

3,683,907 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/50 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 87,863 42,193 18,457 9,130 521 167 158,331 965 466 1,431 268,211 3,388 1,262 1,165 2,427 1,233 0 7,048 435,021
L2 99,829 86,642 31,153 15,708 346 114 233,792 488 250 738 396,042 6,548 3,133 3,223 6,356 1,824 0 14,728 645,300
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 21,898 15,243 5,662 2,934 92 29 45,858 117 3 120 77,682 1,139 501 385 886 720 0 2,745 126,405
R3 59,690 29,389 5,521 3,998 240 68 98,906 178 32 210 167,549 1,662 1,028 685 1,713 745 0 4,120 270,785
R4 1,024 587 288 111 4 1 2,015 10 8 18 3,415 55 19 19 38 14 0 107 5,555
R5 80,089 37,002 10,053 6,572 328 95 134,139 675 133 808 227,232 2,183 1,116 828 1,944 376 0 4,503 366,682
R6 155,051 103,090 78,287 28,184 259 88 364,959 352 174 526 618,240 17,727 3,908 4,454 8,362 6,205 0 32,294 1,016,019
R7 135,222 82,177 50,286 15,145 343 109 283,282 383 315 698 479,880 13,123 3,237 4,492 7,729 4,320 0 25,172 789,032
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 504,971 325,970 156,941 66,595 1,748 556 1,056,781 2,335 1,187 3,522 1,790,187 34,899 11,636 12,203 23,839 12,239 0 70,977 2,921,467

2,921,467 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/30 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 72,161 34,652 16,149 7,557 426 143 131,088 945 445 1,390 222,062 2,881 1,051 1,051 2,102 1,003 0 5,986 360,526
L2 86,351 72,531 26,135 13,090 314 103 198,524 453 234 687 336,300 5,360 2,535 2,700 5,235 1,353 0 11,948 547,459
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 20,728 14,677 5,297 2,662 87 27 43,478 111 3 114 73,651 1,074 477 371 848 705 0 2,627 119,870
R3 57,816 28,484 5,355 3,888 234 66 95,843 178 32 210 162,358 1,601 992 663 1,655 716 0 3,972 262,383
R4 377 201 75 28 2 1 684 6 6 12 1,155 13 7 11 18 2 0 33 1,884
R5 67,678 33,113 9,378 5,953 295 87 116,504 668 130 798 197,358 1,847 975 771 1,746 334 0 3,927 318,587
R6 130,985 86,918 66,180 22,682 226 76 307,067 332 158 490 520,171 15,149 3,267 3,923 7,190 5,124 0 27,463 855,191
R7 100,598 57,622 34,303 10,068 279 89 202,959 312 282 594 343,812 9,651 2,358 3,418 5,776 2,961 0 18,388 565,753
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 434,507 276,253 134,179 55,237 1,534 493 902,203 2,233 1,119 3,352 1,528,333 30,094 9,800 10,676 20,476 10,150 0 60,720 2,494,608

2,494,608 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/20 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 60,262 28,694 14,528 6,539 335 121 110,479 919 424 1,343 187,153 2,514 886 960 1,846 835 0 5,195 304,170
L2 68,163 56,196 20,672 10,458 244 79 155,812 383 193 576 263,946 4,003 1,926 2,030 3,956 936 0 8,895 429,229
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 19,349 13,626 4,941 2,428 75 22 40,441 101 3 104 68,507 998 451 352 803 678 0 2,479 111,531
R3 55,704 27,455 5,173 3,757 228 64 92,381 178 32 210 156,494 1,526 952 638 1,590 687 0 3,803 252,888
R4 241 146 54 19 1 0 461 4 5 9 782 11 5 7 12 2 0 25 1,277
R5 56,723 28,953 8,558 5,308 261 78 99,881 661 127 788 169,201 1,579 832 704 1,536 290 0 3,405 273,275
R6 117,064 77,472 59,383 20,988 214 73 275,194 331 157 488 466,179 13,665 2,879 3,560 6,439 4,231 0 24,335 766,196
R7 69,651 37,840 22,382 6,375 214 68 136,530 254 240 494 231,283 6,600 1,607 2,389 3,996 1,970 0 12,566 380,873
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 368,469 230,585 114,759 47,854 1,293 423 763,383 2,096 1,028 3,124 1,293,172 25,566 8,160 9,008 17,168 8,206 0 50,940 2,110,619

2,110,619 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/10 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 45,250 21,656 11,563 5,051 253 92 83,865 870 382 1,252 142,067 2,024 666 804 1,470 601 0 4,095 231,279
L2 36,542 30,423 10,771 5,080 136 45 82,997 292 118 410 140,597 2,024 1,052 1,220 2,272 423 0 4,719 228,723
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 15,949 11,709 4,315 2,061 56 17 34,107 73 2 75 57,778 833 387 309 696 593 0 2,122 94,082
R3 43,189 23,456 4,839 3,401 181 54 75,120 178 32 210 127,252 1,297 805 585 1,390 600 0 3,287 205,869
R4 35 31 12 4 0 0 82 3 3 6 138 2 1 1 2 0 0 4 230
R5 33,154 16,672 6,059 3,293 151 52 59,381 621 114 735 100,590 977 505 526 1,031 161 0 2,169 162,875
R6 64,611 40,451 31,659 9,746 109 38 146,614 215 97 312 248,363 7,964 1,585 2,269 3,854 2,234 0 14,052 409,341
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 205,576 127,725 63,159 25,343 736 245 422,784 1,632 634 2,266 716,195 14,145 4,495 5,189 9,684 4,451 0 28,280 1,169,525

1,169,525 H23

小計 合計 備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

氾濫
ブロック

農漁家資産

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

５－9



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/5 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 12,692 9,355 3,840 1,730 44 14 27,675 46 1 47 46,881 684 311 272 583 471 0 1,738 76,341
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 12,692 9,355 3,840 1,730 44 14 27,675 46 1 47 46,881 684 311 272 583 471 0 1,738 76,341

76,341 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/3 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 10,888 8,046 3,371 1,444 36 12 23,797 46 1 47 40,313 573 266 247 513 413 0 1,499 65,656
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 10,888 8,046 3,371 1,444 36 12 23,797 46 1 47 40,313 573 266 247 513 413 0 1,499 65,656

65,656 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/2 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 9,065 6,947 3,114 1,296 31 11 20,464 46 1 47 34,667 521 231 230 461 346 0 1,328 56,506
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 9,065 6,947 3,114 1,296 31 11 20,464 46 1 47 34,667 521 231 230 461 346 0 1,328 56,506

68,856 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/1.1 河道 着手 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56,506 H23

合計

小計 合計

小計 合計

備考
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

その他
の間接
被害

小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
清掃労働

対価
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/150 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 25,569 11,564 5,759 3,849 250 74 47,065 75 60 135 79,728 1,036 353 283 636 120 0 1,792 128,720
L4 58,903 56,928 24,335 11,357 222 74 151,819 254 181 435 257,183 5,689 2,253 2,577 4,830 1,735 0 12,254 421,691

合計 84,472 68,493 30,094 15,206 472 148 198,885 329 241 570 336,911 6,725 2,606 2,859 5,465 1,855 0 14,045 550,411

550,411 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/100 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 23,219 10,333 4,910 3,305 229 67 42,063 64 56 120 71,256 915 318 255 573 112 0 1,600 115,039
L4 49,611 48,271 21,191 9,689 193 64 129,019 232 167 399 218,559 4,842 1,883 2,207 4,090 1,410 0 10,342 358,319

合計 72,830 58,604 26,101 12,995 422 132 171,084 297 223 520 289,814 5,757 2,200 2,462 4,662 1,522 0 11,941 473,359

473,359 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/50 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 19,646 8,694 4,029 2,661 196 58 35,284 54 52 106 59,773 718 266 217 483 84 0 1,285 96,448
L4 37,169 33,554 16,335 7,052 154 51 94,315 204 147 351 159,768 3,686 1,301 1,675 2,976 927 0 7,589 262,023

合計 56,814 42,249 20,364 9,713 350 109 129,599 258 199 457 219,541 4,404 1,567 1,892 3,459 1,011 0 8,874 358,471

358,471 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/30 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 14,591 6,523 2,873 1,675 165 49 25,876 43 48 91 43,833 445 195 175 370 59 0 874 70,674
L4 29,816 26,491 13,645 5,606 124 41 75,723 188 131 319 128,275 3,100 1,045 1,453 2,498 728 0 6,326 210,643

合計 44,407 33,014 16,517 7,281 289 90 101,598 231 178 409 172,108 3,545 1,240 1,627 2,867 788 0 7,200 281,315

281,315 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/15 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/10 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計

合計 備考事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
清掃労働

対価

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

５－11



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/100 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 15,484 7,272 3,091 1,327 74 25 27,273 494 84 578 46,201 535 219 322 541 66 0 1,142 75,194
R9 20,241 8,443 3,601 1,533 51 16 33,885 316 55 371 57,400 821 297 357 654 252 0 1,727 93,383
R10 24,116 12,751 3,941 2,695 66 20 43,589 219 52 271 73,838 993 407 321 728 226 0 1,947 119,645
合計 56,355 27,244 9,911 5,256 177 57 99,000 828 162 990 167,706 2,171 869 901 1,770 530 0 4,471 272,167

272,167 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/50 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 13,823 6,295 2,691 1,119 66 22 24,016 459 76 535 40,687 481 191 293 484 51 0 1,016 66,254
R9 17,337 7,279 3,023 1,286 39 12 28,976 260 45 305 49,085 683 256 303 559 209 0 1,451 79,817
R10 21,409 11,606 3,575 2,405 59 18 39,072 208 50 258 66,187 873 366 299 665 195 0 1,733 107,250
合計 50,502 24,407 8,806 4,615 159 51 88,540 779 152 931 149,987 1,911 775 826 1,601 444 0 3,956 243,414

243,414 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/34 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 11,428 5,250 2,321 926 53 18 19,996 382 68 450 33,875 423 163 257 420 44 0 887 55,208
R9 14,850 6,185 2,501 1,072 32 10 24,650 173 32 205 41,758 556 210 234 444 187 0 1,187 67,800
R10 19,422 10,842 3,254 2,167 55 17 35,757 202 48 250 60,572 798 338 283 621 168 0 1,587 98,166
合計 45,362 22,204 7,972 4,122 140 44 79,844 697 141 838 135,256 1,746 705 762 1,467 397 0 3,610 219,548

219,548 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/20 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 11,545 4,865 2,154 848 54 18 19,484 432 68 500 33,006 407 151 249 400 42 0 849 53,839
R9 12,962 5,375 2,214 934 28 9 21,522 153 29 182 36,457 479 177 204 381 162 0 1,022 59,183
R10 16,508 9,705 2,833 1,853 47 15 30,961 188 46 234 52,448 682 304 260 564 147 0 1,393 85,036
合計 40,780 19,897 7,114 3,600 129 41 71,561 723 137 860 121,225 1,541 628 705 1,333 349 0 3,223 196,869

196,869 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/10 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 9,790 4,027 1,866 723 45 14 16,465 331 59 390 27,892 366 130 219 349 36 0 751 45,498
R9 9,895 4,191 1,781 729 20 7 16,623 78 19 97 28,159 349 129 155 284 127 0 760 45,639
R10 12,447 7,399 2,209 1,359 36 12 23,462 169 40 209 39,745 509 237 222 459 100 0 1,068 64,484
合計 32,132 15,616 5,856 2,811 102 33 56,550 578 118 696 95,796 1,224 496 596 1,092 263 0 2,579 155,621

155,621 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/5 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 7,314 2,988 1,541 584 31 10 12,468 262 46 308 21,119 309 105 179 284 30 0 623 34,518
R9 7,926 3,259 1,510 579 15 5 13,294 72 16 88 22,521 290 101 132 233 105 0 628 36,531
R10 9,271 5,632 1,670 985 27 9 17,594 147 31 178 29,806 390 185 189 374 70 0 834 48,412
合計 24,511 11,879 4,721 2,149 73 24 43,357 481 93 574 73,445 988 391 500 891 205 0 2,084 119,460

119,460 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/3 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 5,742 2,058 1,178 442 22 7 9,449 227 40 267 16,006 259 81 145 226 23 0 508 26,230
R9 5,786 2,359 1,197 420 10 3 9,775 63 15 78 16,560 239 76 111 187 86 0 512 26,925
R10 6,895 4,329 1,248 708 21 7 13,208 135 25 160 22,374 296 145 161 306 50 0 652 36,394
合計 18,422 8,746 3,623 1,571 52 17 32,431 425 80 505 54,940 794 302 417 719 159 0 1,672 89,548

119,460 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/2 河道 着手

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89,548 H23

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計小計 水稲 畑作物
営業停止

損失家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

水稲

小計 合計 備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

事業所に
おける応

急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
畑作物 小計

清掃労働
対価

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

小計

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/100 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 97,090 46,427 20,034 10,085 567 178 174,381 974 477 1,451 295,400 3,723 1,378 1,223 2,601 1,420 0 7,744 478,976
L2 121,958 110,368 38,021 19,076 394 131 289,948 536 283 819 491,171 8,528 4,086 4,142 8,228 2,584 0 19,340 801,278
L3 8,772 3,599 1,410 770 100 30 14,681 27 37 64 24,870 208 109 96 205 27 0 440 40,055
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 22,732 15,590 5,714 2,998 96 30 47,160 120 3 123 79,890 1,148 513 391 904 732 0 2,784 129,957
R3 63,863 31,075 5,922 4,289 253 72 105,474 178 33 211 178,672 1,795 1,092 721 1,813 838 0 4,446 288,803
R4 2,202 1,168 448 198 9 3 4,028 12 11 23 6,824 90 38 34 72 25 0 187 11,062
R5 92,984 41,854 10,770 7,211 367 104 153,290 681 136 817 259,673 2,506 1,271 891 2,162 431 0 5,099 418,879
R6 231,517 155,790 107,802 43,279 390 122 538,900 378 193 571 912,896 25,342 5,808 5,748 11,556 9,574 0 46,472 1,498,839
R7 213,610 139,135 84,559 26,939 486 154 464,883 550 396 946 787,510 19,932 5,240 6,557 11,797 7,225 0 38,954 1,292,293
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 644,373 427,638 201,210 88,993 2,069 646 1,364,929 2,451 1,274 3,725 2,312,189 45,773 15,303 15,023 30,326 17,145 0 93,244 3,774,087

3,774,087 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/50 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 80,946 38,526 17,719 8,538 470 154 146,353 954 454 1,408 247,921 3,212 1,163 1,110 2,273 1,150 0 6,635 402,317
L2 93,963 79,943 28,495 14,313 342 113 217,169 470 245 715 367,886 5,883 2,830 2,949 5,779 1,525 0 13,187 598,957
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 20,134 14,188 4,997 2,464 83 25 41,891 107 3 110 70,964 1,006 465 363 828 693 0 2,527 115,492
R3 59,363 29,201 5,472 3,968 239 67 98,310 178 32 210 166,537 1,650 1,018 679 1,697 738 0 4,085 269,142
R4 1,503 826 370 154 7 2 2,862 11 9 20 4,846 73 27 26 53 22 0 148 7,876
R5 77,537 36,294 9,921 6,456 322 94 130,624 673 132 805 221,276 2,115 1,089 817 1,906 368 0 4,389 357,094
R6 161,338 107,588 81,349 29,125 266 89 379,755 353 175 528 643,306 18,505 4,082 4,617 8,699 6,594 0 33,798 1,057,387
R7 157,062 98,165 60,880 18,668 374 119 335,268 421 332 753 567,944 15,170 3,809 5,107 8,916 5,197 0 29,283 933,248
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 505,534 325,149 157,723 65,882 1,712 547 1,056,547 2,314 1,179 3,493 1,789,791 34,964 11,571 12,194 23,765 12,373 0 71,102 2,920,933

2,920,933 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/30 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 62,986 29,849 15,200 6,856 347 124 115,362 928 431 1,359 195,423 2,627 917 984 1,901 888 0 5,416 317,560
L2 75,293 62,325 22,837 11,544 269 88 172,356 414 207 621 291,972 4,559 2,168 2,287 4,455 1,090 0 10,104 475,053
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 1,024 587 289 111 4 1 2,016 10 8 18 3,416 55 19 19 38 14 0 107 5,557
R5 63,156 31,540 9,070 5,662 281 83 109,792 666 129 795 185,989 1,714 920 747 1,667 319 0 3,700 300,276
R6 132,450 87,491 65,668 22,905 231 77 308,822 336 162 498 523,148 15,135 3,281 3,919 7,200 5,022 0 27,357 859,825
R7 115,213 68,032 40,775 12,139 308 98 236,565 331 294 625 400,740 11,077 2,724 3,855 6,579 3,537 0 21,193 659,123
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 345,542 224,540 120,911 47,514 1,120 376 740,003 1,907 1,054 2,961 1,253,564 26,781 8,032 9,358 17,390 8,458 0 52,629 2,049,157

2,049,157 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/20 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 57,883 47,506 17,380 8,694 211 69 131,743 344 166 510 223,172 3,176 1,616 1,730 3,346 721 0 7,243 362,668
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 49,734 25,778 7,877 4,737 236 72 88,434 653 124 777 149,809 1,405 739 657 1,396 249 0 3,050 242,070
R6 125,520 83,467 63,335 22,590 224 76 295,212 337 161 498 500,088 14,483 3,115 3,753 6,868 4,653 0 26,004 821,802
R7 85,347 48,325 28,621 8,348 252 80 170,973 295 267 562 289,629 8,304 2,007 2,970 4,977 2,398 0 15,679 476,843
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 239,832 163,820 93,024 35,715 661 217 533,269 878 558 1,436 903,356 21,023 5,985 7,177 13,162 6,377 0 40,562 1,478,623

1,478,623 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/10 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

氾濫
ブロック

農漁家資産

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/5 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/3 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/2 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/1.1 河道 整備後 施設 横山ダム

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

合計

小計 合計

小計 合計

備考
公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

その他
の間接
被害

小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

５－14



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/150 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 11,566 5,239 2,233 1,164 140 43 20,385 38 46 84 34,535 328 157 155 312 35 0 675 55,679
L4 21,074 17,613 11,073 4,480 103 34 54,377 165 116 281 92,114 2,582 724 1,069 1,793 587 0 4,962 151,734

合計 32,641 22,852 13,307 5,644 242 77 74,763 203 162 365 126,648 2,910 880 1,224 2,104 622 0 5,636 207,412

207,412 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/100 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 6,983 3,164 1,269 539 96 32 12,083 32 43 75 20,469 192 94 114 208 13 0 413 33,040
L4 14,714 11,288 7,901 3,065 74 24 37,066 134 93 227 62,788 1,903 470 717 1,187 395 0 3,485 103,566

合計 21,698 14,452 9,170 3,604 170 55 49,149 166 136 302 83,257 2,095 564 831 1,395 408 0 3,898 136,606

136,606 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/50 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 6,460 3,262 2,935 1,055 39 12 13,763 82 60 142 23,315 907 181 325 506 170 0 1,583 38,803

合計 6,460 3,262 2,935 1,055 39 12 13,763 82 60 142 23,315 907 181 325 506 170 0 1,583 38,803

38,803 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/30 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/15 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/10 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計

合計 備考事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
清掃労働

対価

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

５－15



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/100 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 6,659 2,499 1,344 499 27 8 11,036 244 44 288 18,697 286 94 164 258 26 0 570 30,591
R9 9,403 3,931 1,801 710 18 6 15,869 76 18 94 26,881 347 124 155 279 130 0 756 43,600
R10 5,643 3,546 917 495 18 6 10,625 121 20 141 17,998 216 114 137 251 31 0 498 29,262
合計 21,705 9,977 4,062 1,703 63 20 37,530 441 83 524 63,576 848 333 456 789 187 0 1,824 103,454

103,454 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/50 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 5,263 1,812 1,049 387 20 6 8,537 202 35 237 14,462 242 74 135 209 20 0 471 23,707
R9 7,222 3,027 1,511 573 12 4 12,349 69 16 85 20,919 289 95 128 223 107 0 619 33,972
R10 2,765 1,550 409 195 10 3 4,932 84 14 98 8,356 114 50 77 127 11 0 252 13,638
合計 15,250 6,390 2,968 1,155 42 14 25,819 354 65 419 43,737 645 219 340 559 138 0 1,342 71,317

71,317 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/34 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/20 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/10 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/5 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/3 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/2 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計小計 水稲 畑作物
営業停止

損失家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

水稲

小計 合計 備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

事業所に
おける応

急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
畑作物 小計

清掃労働
対価

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

小計

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

５－16



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/100 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 85,440 40,570 18,340 8,970 496 160 153,976 959 458 1,417 260,836 3,349 1,222 1,140 2,362 1,223 0 6,934 423,163
L2 92,799 78,725 28,132 14,110 337 112 214,215 468 243 711 362,881 5,808 2,783 2,911 5,694 1,499 0 13,001 590,808
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 20,546 14,510 5,167 2,555 85 26 42,889 111 3 114 72,656 1,026 473 369 842 697 0 2,565 118,224
R3 59,633 29,373 5,513 3,995 240 68 98,822 178 32 210 167,404 1,658 1,027 683 1,710 744 0 4,112 270,548
R4 1,383 770 345 141 6 2 2,647 11 8 19 4,483 65 26 24 50 19 0 134 7,283
R5 80,968 37,294 10,122 6,626 331 96 135,437 675 133 808 229,431 2,211 1,126 834 1,960 378 0 4,549 370,225
R6 184,908 123,744 92,511 33,896 290 98 435,447 365 184 549 737,648 20,922 4,730 5,100 9,830 7,837 0 38,589 1,212,233
R7 152,846 94,748 58,508 17,840 368 117 324,427 419 330 749 549,578 14,689 3,691 4,984 8,675 5,020 0 28,384 903,138
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 529,670 340,443 168,316 70,643 1,756 560 1,111,388 2,326 1,187 3,513 1,882,690 37,191 12,165 12,584 24,749 13,561 0 75,501 3,073,092

3,073,092 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/50 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 63,764 30,194 15,256 6,929 353 126 116,622 928 431 1,359 197,557 2,656 927 988 1,915 899 0 5,470 321,008
L2 69,144 57,157 21,040 10,626 249 81 158,297 385 194 579 268,156 4,086 1,962 2,061 4,023 957 0 9,066 436,098
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 751 460 211 79 4 1 1,506 8 7 15 2,552 39 15 17 32 11 0 82 4,155
R5 64,367 31,935 9,151 5,717 284 84 111,538 667 129 796 188,946 1,742 935 753 1,688 322 0 3,752 305,032
R6 123,103 80,383 60,809 20,664 217 72 285,248 324 155 479 483,211 14,188 3,025 3,697 6,722 4,606 0 25,516 794,454
R7 108,853 63,493 38,274 11,313 295 94 222,322 325 290 615 376,615 10,497 2,566 3,670 6,236 3,313 0 20,046 619,598
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 325,335 208,868 112,937 43,895 1,077 361 692,473 1,856 1,029 2,885 1,173,050 25,102 7,462 8,789 16,251 7,805 0 49,158 1,917,566

1,917,566 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/30 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 50,950 41,670 15,316 7,457 188 61 115,642 327 150 477 195,899 2,820 1,422 1,577 2,999 629 0 6,448 318,466
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 49,723 25,768 7,874 4,736 236 72 88,409 653 124 777 149,765 1,405 739 657 1,396 249 0 3,050 242,001
R6 111,263 73,455 56,317 19,877 207 70 261,189 330 155 485 442,457 13,009 2,720 3,431 6,151 3,947 0 23,107 727,238
R7 70,670 38,529 22,762 6,504 217 69 138,751 257 241 498 235,046 6,724 1,631 2,422 4,053 2,001 0 12,778 387,073
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 210,967 142,889 81,968 31,093 596 196 467,709 837 521 1,358 792,298 18,776 5,227 6,502 11,729 5,444 0 35,949 1,297,314

1,297,314 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/20 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/10 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

事業所に
おける応

急対策費用
畑作物 小計

営業停止
損失

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

家庭における応急対策費用

小計 合計 備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
小計

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

農漁家資産
小計 水稲

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

畑作物 小計

家庭における応急対策費用
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 清掃労働

対価
代替

活動等
小計

営業停止
損失

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

５－17



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/5 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/3 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/2 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/1.1 河道 整備後 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

畑作物 小計
清掃労働

対価
代替

活動等

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

代替
活動等

小計
備考

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計
備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

合計

小計 合計

備考

小計 合計 備考
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/150 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 11,566 5,239 2,233 1,164 140 43 20,385 38 46 84 34,535 328 157 155 312 35 0 675 55,679
L4 21,074 17,613 11,073 4,480 103 34 54,377 165 116 281 92,114 2,582 724 1,069 1,793 587 0 4,962 151,734

合計 32,641 22,852 13,307 5,644 242 77 74,763 203 162 365 126,648 2,910 880 1,224 2,104 622 0 5,636 207,412

207,412 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/100 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 6,983 3,164 1,269 539 96 32 12,083 32 43 75 20,469 192 94 114 208 13 0 413 33,040
L4 14,714 11,288 7,901 3,065 74 24 37,066 134 93 227 62,788 1,903 470 717 1,187 395 0 3,485 103,566

合計 21,698 14,452 9,170 3,604 170 55 49,149 166 136 302 83,257 2,095 564 831 1,395 408 0 3,898 136,606

136,606 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/50 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 6,460 3,262 2,935 1,055 39 12 13,763 82 60 142 23,315 907 181 325 506 170 0 1,583 38,803

合計 6,460 3,262 2,935 1,055 39 12 13,763 82 60 142 23,315 907 181 325 506 170 0 1,583 38,803

38,803 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/30 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/15 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/10 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

畑作物 小計
清掃労働

対価
代替

活動等

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

小計 合計 備考

小計 合計 備考

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計小計 水稲 畑作物

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計清掃労働
対価

代替
活動等

小計

小計 合計

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

家庭における応急対策費用

合計 備考
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/100 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 6,659 2,499 1,344 499 27 8 11,036 244 44 288 18,697 286 94 164 258 26 0 570 30,591
R9 9,403 3,931 1,801 710 18 6 15,869 76 18 94 26,881 347 124 155 279 130 0 756 43,600
R10 5,643 3,546 917 495 18 6 10,625 121 20 141 17,998 216 114 137 251 31 0 498 29,262
合計 21,705 9,977 4,062 1,703 63 20 37,530 441 83 524 63,576 848 333 456 789 187 0 1,824 103,454

103,454 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/50 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 5,263 1,812 1,049 387 20 6 8,537 202 35 237 14,462 242 74 135 209 20 0 471 23,707
R9 7,222 3,027 1,511 573 12 4 12,349 69 16 85 20,919 289 95 128 223 107 0 619 33,972
R10 2,765 1,550 409 195 10 3 4,932 84 14 98 8,356 114 50 77 127 11 0 252 13,638
合計 15,250 6,390 2,968 1,155 42 14 25,819 354 65 419 43,737 645 219 340 559 138 0 1,342 71,317

71,317 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/34 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/20 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/10 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/5 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/3 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/2 河道 整備後

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計 合計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

畑作物 小計
清掃労働

対価
水稲

営業停止
損失

家庭における応急対策費用

畑作物 小計
清掃労働

対価

代替
活動等

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計
小計 合計 備考
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様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/100 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 99,220 47,503 20,374 10,292 583 182 178,154 980 482 1,462 301,793 3,786 1,406 1,240 2,646 1,457 0 7,889 489,298
L2 130,309 118,114 40,272 20,367 418 139 309,619 562 300 862 524,495 9,142 4,385 4,350 8,735 2,855 0 20,732 855,708
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 24,318 16,541 5,943 3,244 117 34 50,197 122 4 126 85,034 1,223 538 402 940 746 0 2,909 138,266
R3 61,528 30,241 5,723 4,129 246 70 101,937 178 32 210 172,680 1,724 1,058 703 1,761 791 0 4,276 279,103
R4 1,492 821 368 153 7 2 2,843 11 9 20 4,817 72 27 25 52 22 0 146 7,826
R5 91,820 41,368 10,710 7,136 364 104 151,502 681 136 817 256,645 2,477 1,256 887 2,143 426 0 5,046 414,010
R6 208,268 139,570 98,862 39,316 356 113 486,485 372 189 561 824,106 22,916 5,217 5,334 10,551 8,398 0 41,865 1,353,017
R7 189,266 121,129 75,168 23,576 444 141 409,724 517 375 892 694,073 18,112 4,620 5,963 10,583 6,322 0 35,017 1,139,706
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 622,103 413,949 193,111 85,706 2,065 645 1,317,579 2,471 1,283 3,754 2,231,979 43,807 14,819 14,663 29,482 16,072 0 89,361 3,642,673

3,642,673 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/50 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 85,490 40,916 18,104 8,910 504 162 154,086 963 463 1,426 261,022 3,322 1,228 1,145 2,373 1,198 0 6,893 423,427
L2 99,479 86,330 31,027 15,647 344 114 232,941 488 250 738 394,602 6,503 3,118 3,207 6,325 1,801 0 14,629 642,910
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 21,675 15,104 5,529 2,822 91 28 45,249 115 3 118 76,654 1,120 495 381 876 716 0 2,712 124,733
R3 58,745 28,924 5,435 3,937 237 67 97,345 178 32 210 164,902 1,629 1,005 674 1,679 734 0 4,042 266,499
R4 956 561 274 104 4 1 1,900 10 7 17 3,220 52 18 18 36 14 0 102 5,239
R5 78,228 36,494 9,965 6,487 323 94 131,591 674 133 807 222,916 2,135 1,097 821 1,918 370 0 4,423 359,737
R6 150,026 100,063 75,967 26,746 250 84 353,136 345 169 514 598,212 17,324 3,792 4,373 8,165 6,080 0 31,569 983,431
R7 135,186 82,118 50,287 15,146 343 109 283,189 385 315 700 479,722 13,125 3,236 4,491 7,727 4,320 0 25,172 788,783
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 496,193 320,788 154,038 64,722 1,717 547 1,038,005 2,326 1,179 3,505 1,758,381 34,362 11,442 12,078 23,520 12,051 0 69,933 2,869,824

2,869,824 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/30 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 69,843 33,559 15,804 7,352 412 139 127,109 941 442 1,383 215,322 2,808 1,021 1,033 2,054 963 0 5,825 349,639
L2 85,571 71,715 25,871 12,949 311 103 196,520 452 234 686 332,906 5,281 2,501 2,668 5,169 1,314 0 11,764 541,876
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 20,460 14,507 5,245 2,635 85 26 42,958 110 3 113 72,770 1,065 473 368 841 701 0 2,607 118,448
R3 56,799 27,884 5,266 3,824 230 65 94,068 178 32 210 159,351 1,564 971 649 1,620 701 0 3,885 257,514
R4 362 192 71 26 2 1 654 5 6 11 1,107 13 7 10 17 2 0 32 1,804
R5 65,953 32,485 9,277 5,832 289 86 113,922 667 129 796 192,984 1,790 955 763 1,718 328 0 3,836 311,538
R6 122,831 80,423 60,851 20,683 218 73 285,079 328 157 485 482,924 14,184 3,023 3,700 6,723 4,593 0 25,500 793,988
R7 99,494 56,804 33,764 9,898 276 88 200,324 309 280 589 339,349 9,555 2,333 3,385 5,718 2,931 0 18,204 558,466
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 420,859 266,393 127,595 52,671 1,503 484 869,505 2,219 1,112 3,331 1,472,944 28,804 9,439 10,355 19,794 9,495 0 58,093 2,403,873

2,403,873 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/20 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 56,986 27,258 14,062 6,285 314 115 105,020 912 420 1,332 177,902 2,427 844 936 1,780 795 0 5,002 289,256
L2 68,045 56,088 20,662 10,449 244 80 155,568 384 193 577 263,533 3,994 1,919 2,026 3,945 936 0 8,875 428,553
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 19,155 13,460 4,871 2,375 73 22 39,956 98 3 101 67,685 981 447 350 797 673 0 2,451 110,193
R3 54,071 26,910 5,095 3,680 224 63 90,043 178 32 210 152,534 1,467 930 629 1,559 664 0 3,690 246,477
R4 181 94 40 14 1 0 330 4 5 9 559 8 4 6 10 1 0 19 917
R5 55,491 28,359 8,449 5,202 257 77 97,835 660 126 786 165,732 1,544 815 696 1,511 275 0 3,330 267,683
R6 114,460 75,680 58,154 20,498 211 71 269,074 331 156 487 455,811 13,422 2,810 3,505 6,315 4,118 0 23,855 749,227
R7 63,084 33,879 19,953 5,693 206 66 122,881 245 234 479 208,160 5,831 1,438 2,115 3,553 1,741 0 11,125 342,645
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 358,955 225,362 112,505 46,835 1,259 413 745,329 2,084 1,020 3,104 1,262,583 25,051 7,976 8,863 16,839 7,980 0 49,870 2,060,886

2,060,886 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/10 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 43,809 20,966 11,230 4,878 246 89 81,218 866 378 1,244 137,582 1,976 642 787 1,429 585 0 3,990 224,034
L2 36,412 30,461 10,640 5,009 137 45 82,704 290 116 406 140,099 2,005 1,051 1,215 2,266 422 0 4,693 227,902
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 15,785 11,578 4,303 2,050 55 17 33,788 71 2 73 57,237 829 383 308 691 587 0 2,107 93,205
R3 40,428 22,295 4,636 3,265 173 50 70,847 175 31 206 120,014 1,260 762 562 1,324 568 0 3,152 194,219
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 31,593 15,772 5,917 3,193 141 50 56,666 616 112 728 95,991 946 480 512 992 151 0 2,089 155,474
R6 64,370 40,276 31,547 9,703 109 37 146,042 213 95 308 247,395 7,931 1,579 2,260 3,839 2,227 0 13,997 407,742
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 200,804 125,575 62,356 24,905 719 238 414,597 1,615 621 2,236 702,327 14,002 4,418 5,133 9,551 4,389 0 27,942 1,147,102

1,147,102 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
小計 合計 備考

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計
代替

活動等
小計

畑作物 小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

公共土木
施設等
被害額

備考
水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産

氾濫
ブロック

農漁家資産
小計 水稲

営業停止
損失畑作物 小計

小計 合計 備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

５－21



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/5 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 12,692 9,355 3,840 1,730 44 14 27,675 46 1 47 46,881 684 311 272 583 471 0 1,738 76,341
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 12,692 9,355 3,840 1,730 44 14 27,675 46 1 47 46,881 684 311 272 583 471 0 1,738 76,341

76,341 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/3 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 10,858 8,021 3,369 1,442 36 12 23,738 46 1 47 40,212 573 266 247 513 413 0 1,499 65,496
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 10,858 8,021 3,369 1,442 36 12 23,738 46 1 47 40,212 573 266 247 513 413 0 1,499 65,496

65,496 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/2 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 9,020 6,885 3,109 1,291 31 11 20,347 46 1 47 34,467 519 229 229 458 346 0 1,323 56,184
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 9,020 6,885 3,109 1,291 31 11 20,347 46 1 47 34,467 519 229 229 458 346 0 1,323 56,184

68,856 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：揖斐川 流量規模：1/1.1 河道 現況 施設 徳山+横再

償却 在庫 償却 在庫

L1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56,184 H23

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計
備考

水稲 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計 合計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲
営業停止

損失畑作物 小計
備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 畑作物 小計

その他
の間接
被害

小計

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用
清掃労働

対価
代替

活動等
小計

公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失水稲

備考合計

小計 合計

小計 合計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計
清掃労働

対価

５－22



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/150 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

L3 24,336 10,913 5,344 3,597 238 70 44,498 70 58 128 75,379 974 337 268 605 117 0 1,696 121,701
L4 50,131 48,764 21,439 9,845 202 67 130,448 233 169 402 220,979 4,859 1,879 2,193 4,072 1,395 0 10,326 362,155

合計 74,467 59,677 26,783 13,441 440 138 174,946 303 227 530 296,357 5,833 2,216 2,461 4,677 1,513 0 12,023 483,856

483,856 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/100 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

L3 20,445 9,041 4,244 2,852 204 60 36,846 55 52 107 62,416 772 276 224 500 95 0 1,367 100,736
L4 43,036 40,766 18,586 8,264 177 59 110,888 218 156 374 187,842 4,220 1,561 1,916 3,477 1,130 0 8,827 307,931

合計 63,480 49,807 22,829 11,116 381 119 147,732 273 208 481 250,258 4,993 1,837 2,140 3,977 1,225 0 10,195 408,666

408,666 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/50 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

L3 17,238 7,751 3,533 2,236 182 54 30,994 48 50 98 52,503 577 233 197 430 73 0 1,080 84,675
L4 35,416 31,721 15,668 6,698 146 48 89,697 200 143 343 151,948 3,528 1,234 1,615 2,849 870 0 7,247 249,235

合計 52,654 39,472 19,201 8,934 328 103 120,692 248 193 441 204,452 4,104 1,467 1,811 3,278 943 0 8,325 333,910

333,910 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/30 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

L3 12,435 5,503 2,303 1,218 148 45 21,652 38 46 84 36,676 337 165 158 323 36 0 696 59,108
L4 29,719 26,071 13,706 5,648 126 42 75,312 187 132 319 127,578 3,091 1,029 1,423 2,452 732 0 6,275 209,484

合計 42,153 31,574 16,009 6,866 274 86 96,962 225 178 403 164,254 3,429 1,194 1,581 2,775 768 0 6,972 268,591

268,591 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/15 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：根尾川 流量規模：1/10 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

L3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

営業停止
損失家屋 家庭用品

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計清掃労働
対価

代替
活動等

小計
合計 備考事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物 小計

家庭における応急対策費用

小計 合計

５－23



様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/100 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 13,671 6,112 2,656 1,103 65 22 23,629 475 78 553 40,026 479 188 293 481 49 0 1,009 65,217
R9 11,681 4,856 1,970 817 25 8 19,357 90 21 111 32,792 412 155 184 339 142 0 893 53,153
R10 23,923 12,648 3,917 2,674 65 20 43,247 219 52 271 73,259 982 404 321 725 223 0 1,930 118,707
合計 49,275 23,616 8,543 4,593 156 50 86,233 784 151 935 146,077 1,874 748 797 1,545 415 0 3,834 237,079

237,079 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/50 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 12,741 5,506 2,388 952 60 20 21,667 462 73 535 36,704 444 171 274 445 48 0 937 59,843
R9 10,232 4,262 1,693 701 22 7 16,917 80 20 100 28,656 337 130 153 283 116 0 736 46,409
R10 21,117 11,544 3,556 2,384 58 18 38,677 208 50 258 65,519 867 364 298 662 195 0 1,724 106,178
合計 44,090 21,312 7,636 4,037 141 45 77,261 750 143 893 130,879 1,649 665 726 1,391 359 0 3,399 212,432

212,432 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/34 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 11,722 4,913 2,179 859 54 18 19,745 434 69 503 33,448 413 153 251 404 43 0 860 54,556
R9 9,231 3,860 1,631 662 19 6 15,409 77 18 95 26,102 320 118 144 262 112 0 694 42,300
R10 19,411 10,838 3,248 2,166 55 17 35,735 202 48 250 60,536 797 338 282 620 168 0 1,585 98,106
合計 40,364 19,611 7,059 3,687 128 41 70,890 714 135 849 120,086 1,530 609 678 1,287 323 0 3,140 194,965

194,965 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/20 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 10,254 4,306 1,975 768 47 15 17,365 373 62 435 29,418 379 136 227 363 38 0 780 47,998
R9 8,172 3,335 1,510 587 16 5 13,625 74 17 91 23,080 290 103 132 235 104 0 629 37,425
R10 16,442 9,662 2,825 1,843 47 15 30,834 187 46 233 52,232 676 303 260 563 144 0 1,383 84,682
合計 34,867 17,303 6,310 3,198 110 35 61,823 635 124 759 104,731 1,346 542 619 1,161 286 0 2,793 170,106

170,106 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/10 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 8,062 3,407 1,680 642 37 12 13,840 279 51 330 23,444 330 115 194 309 34 0 673 38,287
R9 6,247 2,565 1,271 476 11 4 10,574 68 15 83 17,910 253 81 113 194 88 0 535 29,102
R10 12,333 7,346 2,188 1,343 36 12 23,258 169 40 209 39,399 499 235 220 455 96 0 1,050 63,916
合計 26,642 13,318 5,139 2,461 84 27 47,671 516 106 622 80,754 1,082 430 528 958 218 0 2,258 131,305

131,305 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/5 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 6,397 2,357 1,296 488 25 8 10,571 242 42 284 17,907 279 90 159 249 26 0 554 29,316
R9 4,876 1,817 962 338 8 3 8,004 60 14 74 13,559 208 63 97 160 67 0 435 22,072
R10 9,139 5,563 1,650 970 27 9 17,358 147 31 178 29,405 386 183 187 370 69 0 825 47,766
合計 20,411 9,738 3,907 1,796 60 20 35,932 448 88 536 60,870 873 336 443 779 162 0 1,814 99,152

99,152 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/3 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 4,019 1,413 889 318 12 4 6,655 165 29 194 11,272 204 60 109 169 17 0 390 18,511
R9 3,986 1,461 849 294 6 2 6,598 51 13 64 11,178 192 53 86 139 60 0 391 18,231
R10 6,844 4,319 1,232 700 21 7 13,123 134 25 159 22,229 287 144 159 303 48 0 638 36,149
合計 14,849 7,193 2,969 1,312 39 13 26,375 351 67 418 44,680 684 257 354 611 125 0 1,420 72,893

119,460 H23

様式 - ３ 被害額 水系名：木曽川 河川名：牧田川 流量規模：1/2 河道 現況

償却 在庫 償却 在庫

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72,893 H23

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

小計 合計 備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物

営業停止
損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計

備考
家屋 家庭用品

事業所資産 農漁家資産
小計 水稲 畑作物 小計

清掃労働
対価

事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

小計 合計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

小計
氾濫

ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

畑作物 小計
清掃労働

対価
小計

営業停止
損失

家庭における応急対策費用

代替
活動等

その他
の間接
被害

小計 合計 備考
事業所に
おける応

急対策費用

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲

小計 合計 備考

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
営業停止

損失家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計小計 水稲 畑作物

氾濫
ブロック

一般資産被害額 農作物被害額 公共土木
施設等
被害額

小計
営業停止

損失

家庭における応急対策費用 事業所に
おける応

急対策費用

その他
の間接
被害

清掃労働
対価

代替
活動等

小計
小計 合計 備考

家屋 家庭用品
事業所資産 農漁家資産

小計 水稲 畑作物

５－24



事業を実施しない場合【着手、横山ダムのみ】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：揖斐川 対象：全体事業評価

324,332 百万円

事業を実施しない場合【着手、徳山+横再】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：揖斐川 対象：全体事業評価

225,816 百万円

事業を実施しない場合【整備、横山ダムのみ】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：揖斐川 対象：全体事業評価

75,776 百万円

揖斐川
河道 施設 被害軽減額 備考

① 着手 未完成 324,332
② 着手 完成 225,816
③ 整備 未完成 75,776

按分 ④＝①×②/（②＋③） 242,842 河川分
計算式 ⑤＝①－④ 81,490 施設分

揖斐川 根尾川 牧田川 杭瀬川 合計
河川 242,842 13,110 51,796 0 307,749
施設 81,490 0 0 0 81,490

11,969

1/100 0.010 3,774,087

29,259

28,253

0

0.010 8,522

700,995

1/50

75,776

0.013 11,701

852,181

3,073,092

11,558

備　　考

225,816

67,254

11,5580.409

000.409

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

217,742

8,074

0.017 18,587 55,553

36,966 36,966

0.020 2,920,933 1,917,566

877,605

1,297,314 751,843

1,003,367

2,049,157

1/20 0.050 1,478,623

0.050739,312

0 1,478,623

1,115,233

1/30 0.033

1/10 0.100 0 0 0

0.133 0

0 0.100 0 0

0

1/3 0.333 0

0.167

0 0

0

1/5 0.200 0

0 00

00

0 0

00

1/1.1 0.909 0

1/2 0.500 0

区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

1/100 0.010 3,683,907

流量規模 超過確率

被害額（百万円）

807,358 0.010

3,073,092 610,815

1,003,9011/50 0.020 2,921,467 1,917,566

1,297,314 1,197,294

1,100,598 0.013

1/30 0.033 2,494,608

27,566

1/20 0.050 2,110,619 0

82,004

14,675

203,0681,653,957 0.017

2,110,619

1/10 0.100 1,169,525

62,293 93,498622,933

0

0.200 76,341 0

175,502

1,169,525

1,640,072 0.050

0.100

31,205

76,341

0 65,656

70,999 0.133

21,73861,081 0.167

1/3 0.333 65,656

10,180

1/2 0.500 56,506 0

9,466

1/5

0 0

56,506

1/1.1 0.909 0

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

324,332

1,219,190

0.0101,439,546 14,395

1/100 0.010 4,292,282 3,073,092

22,584

58,517 0 58,517

10,6140.16763,687

0.409 11,969
0

0.013

0.017

0.050 103,571

34,972

22,060 309,936

252,905

2,547,532

1,649,071

1,659,901

2,071,414

2,098,302

1,654,486

1,595,295

3,577,467

0

1,297,314

1,917,566

2,547,532

2,946,385

備　　考

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

軽減額
③=①-②

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合①

被害額（百万円）

事業を実施
した場合②

0

1/3 0.333 68,856 0

1/1.1 0.909 0

1/2 0.500

1/20

1/30

1/50

0.050

0.033

0.020

0.200

0.100

1/5

1/10

0

0

363,387

1,595,295

216,122 0.133 28,816

68,856

363,387

979,341 0.100 97,934

51,400

149,334

287,876

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－25



様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：根尾川 対象：全体事業評価

13,110 百万円

事業を実施しない場合【着手、徳山+横再】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：根尾川 対象：全体事業評価

13,110 百万円

事業を実施しない場合【整備、横山ダムのみ】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：根尾川 対象：全体事業評価

0 百万円

根尾川
河道 施設 被害軽減額 備考

1) 着手 未完成 13,110
2) 着手 完成 13,110
3) 整備 未完成 0

按分 ④＝①×②/（②＋③） 13,110 河川分
計算式 ⑤＝①－④ 0 施設分

揖斐川 根尾川 牧田川 杭瀬川 合計
河川 242,842 13,110 51,796 0 307,749
施設 81,490 0 0 0 81,490

0

0

1/15 0.067 0 0 0

0 0.033 0

0
0 0.033 0

1/10 0.100 0 0

備　　考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

13,110

1/150 0.007 550,411 207,412 342,999

11,977

1/100 0.010 473,359 136,606 336,753

339,876 0.003 1,133

8,695

1/50 0.020 358,471 38,803 319,668

328,211 0.010 3,282

4,689

1/30 0.033 281,315 0 281,315

300,492 0.013 4,007

0

1/15 0.067 0 0 0

140,658 0.033 4,689

0

1/150 0.007 207,412 207,412 0

1/100 0.010 136,606 136,606 0

0 0.003 0

0

0 0.013 0

0 0.010 0

1/50 0.020 38,803 38,803

0

0

0 0 01/30 0.033

流量規模 超過確率

被害額（百万円）

区間平均
被害額

（百万円）
④

流量規模 超過確率

1/10 0.100 0 0

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

軽減額
③=①-②

0 0.033

被害額（百万円）

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

0
0

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考

13,110

1/150 0.007 550,411 207,412 342,999

11,977

1/100 0.010 473,359 136,606 336,753

339,876 0.003 1,133

8,695

1/50 0.020 358,471 38,803 319,668

328,211 0.010 3,282

4,689

1/30 0.033 281,315 0 281,315

300,492 0.013 4,007

0

1/15 0.067 0 0 0

140,658 0.033 4,689

0
0 0.033 0

1/10 0.100 0 0

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－26



様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：牧田川 対象：全体事業評価

51,796 百万円

事業を実施しない場合【着手、徳山+横再】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：牧田川 対象：全体事業評価

51,796 百万円

事業を実施しない場合【整備、横山ダムのみ】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：牧田川 対象：全体事業評価

0 百万円

牧田川
河道 施設 被害軽減額 備考

① 着手 未完成 51,796
② 着手 完成 51,796
③ 整備 未完成 0

按分 ④＝①×②/（②＋③） 51,796 河川分
計算式 ⑤＝①－④ 0 施設分

揖斐川 根尾川 牧田川 杭瀬川 合計
河川 242,842 13,110 51,796 0 307,749
施設 81,490 0 0 0 81,490

0

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

1/2 0.500

流量規模 超過確率

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

0

1/100 0.010 103,454 103,454 0

0

1/50 0.020 71,317 71,317 0

0 0.010 0

0

1/34 0.029 0 0 0

0 0.009 0

0

1/20 0.050 0 0 0

0 0.021 0

0

1/10 0.100 0 0 0

0 0.050 0

1/5 0.200 0 0 0

0 0.100 0

0

0 0.133 0

1/3 0.333 0 0

備　　考

0
0 0 0

被害額（百万円）

0

0 0.167

51,796

1/100 0.010 272,167 103,454 168,713

50,092

1/50 0.020 243,414 71,317 172,097

170,405 0.010 1,704

48,249

1/34 0.029 219,548 0 219,548

195,823 0.009 1,843

43,963

1/20 0.050 196,869 0 196,869

208,209 0.021 4,287

35,150

1/10 0.100 155,621 0 155,621

176,245 0.050 8,812

21,396

1/5 0.200 119,460 0 119,460

137,541 0.100 13,754

7,462

1/3 0.333 89,548 0 89,548

104,504 0.133 13,934

0
44,774 0.167 7,462

1/2 0.500 0 0

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考流量規模 超過確率

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合② 軽減額

③=①-②

51,796

1/100 0.010 272,167 103,454 168,713

50,092

1/50 0.020 243,414 71,317 172,097

170,405 0.010 1,704

48,249

1/34 0.029 219,548 0 219,548

195,823 0.009 1,843

43,963

1/20 0.050 196,869 0 196,869

208,209 0.021 4,287

35,150

1/10 0.100 155,621 0 155,621

176,245 0.050 8,812

119,460

137,541 0.100 13,754

0.133 13,934 21,396

0.167 7,462 7,462
0 0 0

44,774

89,548 0 89,548

104,504

119,460 0

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

流量規模 超過確率

1/2 0.500

1/3 0.333

1/5 0.200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５－27



事業を実施しない場合【現況、徳山+横再】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：揖斐川 対象：残事業評価

220,190 百万円

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：根尾川 対象：残事業評価

11,985 百万円

揖斐川 根尾川 牧田川 杭瀬川 合計

河川 220,190 11,985 43,316 0 275,490

1/150 0.007 483,856 207,412 276,444

1/100 0.010 408,666 136,606 272,060

274,252 0.003 914 11,985

1/50 0.020 333,910 38,803 295,107

283,584 0.010 2,836 11,070

4,477

1/30 0.033 268,591 0 268,591

281,849 0.013 3,758

134,296 0.033 4,477

0 0.033 0 0

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

0

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

0

1/10 0.100 0 0

31,088

92,260

198,855

1,147,102

70,919 0.133 9,456

65,496

76,341

611,722 0.100 61,172

0.200

0.100

1/5

1/10

1/20

1/30

1/50

0.050

0.033

0.020

1/1.1 0.909 0

1/2 0.500

1/3 0.333 65,496 0

流量規模 超過確率 事業を実施
しない場合①

被害額（百万円）

事業を実施
した場合②

2,403,873

備　　考

区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

軽減額
③=①-②

0

0

76,341

212,581

172,460

2,060,886

1,106,559

952,258

1,603,994

1,583,723

1,029,409

1,147,102

0.013

0.017

0.050 80,200

26,395

13,725

56,184 0 56,184

10,1400.16760,840

0.409 11,492
00

1/100 0.010 3,642,673 3,073,092

2,869,824

0

1,297,314

1,917,566

2,060,886

569,581

0.010760,920 7,609

流量規模 超過確率

被害額（百万円）

備　　考

1/15 0.067 0 0

8,235

11,49228,092

220,190

21,632

５－28



事業を実施しない場合【現況、徳山+横再】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：牧田川 対象：残事業評価

43,316 百万円

事業を実施しない場合【現況、徳山+横再】、事業を実施した場合【整備、徳山+横再】

様式 - ４ 年平均被害軽減期待額 水系名：木曽川 　　　河川名：杭瀬川 対象：残事業評価

0 百万円

揖斐川 根尾川 牧田川 杭瀬川 合計

河川 220,190 11,985 43,316 0 275,490

1/100 0.010 0 0 0

0 0.015 0 0

0.025 0 0 0

1/27 0.037 0 0 0

0 0.012

1/40

1/20 0.050 0 0 0

0 0.013 0 0

0.167 0 0

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

流量規模 超過確率

0

事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合② 軽減額

③=①-②

0

0

0

0

0

0

1/2 0.500 0 0

1/3 0.333 0 0

0.133 0 0

1/5 0.200 0 0

0.100 0 0

1/10 0.100 0 0

0 0.050

0 0

0 0

流量規模 超過確率

1/2 0.500

1/3 0.333

1/5 0.200

年平均被害額の累計
=年平均被害軽減期待額
　　　　　　　　　　（百万円）

備　　考事業を実施
しない場合①

事業を実施
した場合②

軽減額
③=①-②

被害額（百万円） 区間平均
被害額

（百万円）
④

区間確率⑤

年平均
被害額

（百万円）
④×⑤

0 0 0
36,447

72,893 0 72,893

86,023

99,152 0

17,544

0.167 6,074 6,074

99,152

115,229 0.100 11,523

0.133 11,470

29,067

1/10 0.100 131,305 0 131,305

150,706 0.050 7,535 36,602

1/20 0.050 170,106 0 170,106

182,536 0.021 3,758 40,360

1/34 0.029 194,965 0 194,965

168,040 0.009 1,582 41,942

1/50 0.020 212,432 71,317 141,115

137,370 0.010 1,374 43,316

1/100 0.010 237,079 103,454 133,625

５－29



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 4,671 5,254 0 0 4,671 5,254
H21 -2 10,258 11,095 6,911 7,475 210 227 7,121 7,702
H22 -1 20,517 21,337 5,153 5,359 85 88 5,238 5,447
H23 0 30,775 30,775 4,373 4,373 203 203 4,576 4,576
H24 1 41,033 39,455 4,410 4,240 311 299 4,721 4,540
H25 2 51,291 47,422 4,950 4,577 275 255 5,225 4,831
H26 3 61,550 54,717 2,960 2,631 451 401 3,411 3,033
H27 4 71,808 61,382 2,570 2,197 351 300 2,921 2,497
H28 5 82,066 67,453 1,725 1,418 389 320 2,114 1,738
H29 6 92,325 72,965 550 435 541 428 1,091 862
H30 7 102,583 77,955 4,289 3,260 403 306 4,692 3,566
H31 8 112,841 82,452 4,289 3,134 401 293 4,690 3,427
H32 9 123,099 86,488 4,289 3,014 804 565 5,094 3,579
H33 10 133,358 90,092 4,289 2,898 378 256 4,668 3,153
H34 11 143,616 93,290 4,289 2,786 432 281 4,722 3,067
H35 12 153,874 96,109 4,289 2,679 476 297 4,765 2,976
H36 13 164,133 98,574 4,289 2,576 780 468 5,069 3,044
H37 14 174,391 100,706 4,289 2,477 464 268 4,753 2,745
H38 15 184,649 102,529 4,289 2,382 508 282 4,797 2,664
H39 16 194,907 104,063 4,289 2,290 698 372 4,987 2,663
H40 17 205,166 105,327 4,289 2,202 541 278 4,831 2,480
H41 18 215,424 106,339 4,289 2,117 539 266 4,829 2,384
H42 19 225,682 107,118 4,289 2,036 773 367 5,063 2,403
H43 20 235,941 107,680 4,289 1,958 897 409 5,186 2,367
H44 21 246,199 108,040 4,289 1,882 641 281 4,930 2,164
H45 22 256,457 108,213 4,289 1,810 625 264 4,914 2,074
H46 23 266,715 108,213 4,289 1,740 659 267 4,948 2,008
H47 24 276,974 108,053 4,289 1,673 728 284 5,017 1,957
H48 25 287,232 107,746 4,289 1,609 691 259 4,981 1,868
H49 26 297,490 107,302 4,289 1,547 1,031 372 5,321 1,919
H50 27 307,749 106,732 742 257 742 257
H51 28 307,749 102,627 742 247 742 247
H52 29 307,749 98,680 742 238 742 238
H53 30 307,749 94,885 742 229 742 229
H54 31 307,749 91,235 742 220 742 220
H55 32 307,749 87,726 742 211 742 211
H56 33 307,749 84,352 742 203 742 203
H57 34 307,749 81,108 742 195 742 195
H58 35 307,749 77,988 742 188 742 188
H59 36 307,749 74,989 742 181 742 181
H60 37 307,749 72,105 742 174 742 174
H61 38 307,749 69,331 742 167 742 167
H62 39 307,749 66,665 742 161 742 161
H63 40 307,749 64,101 742 154 742 154
H64 41 307,749 61,635 742 149 742 149
H65 42 307,749 59,265 742 143 742 143
H66 43 307,749 56,985 742 137 742 137
H67 44 307,749 54,794 742 132 742 132
H68 45 307,749 52,686 742 127 742 127
H69 46 307,749 50,660 742 122 742 122
H70 47 307,749 48,711 742 117 742 117
H71 48 307,749 46,838 742 113 742 113
H72 49 307,749 45,036 742 109 742 109
H73 50 307,749 43,304 742 104 742 104
H74 51 307,749 41,639 742 100 742 100
H75 52 307,749 40,037 742 96 742 96
H76 53 307,749 38,497 742 93 742 93
H77 54 307,749 37,017 742 89 742 89
H78 55 307,749 35,593 742 86 742 86
H79 56 307,749 34,224 742 82 742 82
H80 57 307,749 32,908 742 79 742 79
H81 58 307,749 31,642 742 76 742 76
H82 59 307,749 30,425 742 73 742 73
H83 60 307,749 29,255 742 71 742 71
H84 61 307,749 28,130 742 68 742 68
H85 62 307,749 27,048 742 65 742 65
H86 63 307,749 26,007 742 63 742 63
H87 64 307,749 25,007 742 60 742 60
H88 65 307,749 24,045 742 58 742 58
H89 66 307,749 23,120 742 56 742 56
H90 67 307,749 22,231 742 54 742 54
H91 68 307,749 21,376 742 52 742 52
H92 69 307,749 20,554 742 50 742 50
H93 70 307,749 19,763 742 48 742 48
H94 71 307,749 19,003 742 46 742 46
H95 72 307,749 18,272 742 44 742 44
H96 73 307,749 17,570 742 42 742 42
H97 74 307,749 16,894 742 41 742 41
H98 75 307,749 16,244 742 39 742 39
H99 76 307,749 15,619 742 38 742 38

合計 19,849,786 4,797,449 1,583 4,799,032 124,058 84,028 52,370 14,704 176,428 98,732 48.6 4,700,300

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

揖斐川費用対効果（全体事業評価）

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

５－30



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 4,671 5,254 0 0 4,671 5,254
H21 -2 10,258 11,095 6,911 7,475 210 227 7,121 7,702
H22 -1 20,517 21,337 5,153 5,359 85 88 5,238 5,447
H23 0 30,775 30,775 4,373 4,373 203 203 4,576 4,576
H24 1 41,033 39,455 4,851 4,664 311 299 5,162 4,964
H25 2 51,291 47,422 5,445 5,034 275 255 5,720 5,289
H26 3 61,550 54,717 3,256 2,895 451 401 3,707 3,296
H27 4 71,808 61,382 2,827 2,417 351 300 3,178 2,717
H28 5 82,066 67,453 1,898 1,560 389 320 2,287 1,880
H29 6 92,325 72,965 605 478 541 428 1,146 906
H30 7 102,583 77,955 4,718 3,585 403 306 5,121 3,892
H31 8 112,841 82,452 4,718 3,448 401 293 5,119 3,740
H32 9 123,099 86,488 4,718 3,315 804 565 5,523 3,880
H33 10 133,358 90,092 4,718 3,187 378 256 5,097 3,443
H34 11 143,616 93,290 4,718 3,065 432 281 5,150 3,346
H35 12 153,874 96,109 4,718 2,947 476 297 5,194 3,244
H36 13 164,133 98,574 4,718 2,834 780 468 5,498 3,302
H37 14 174,391 100,706 4,718 2,725 464 268 5,182 2,993
H38 15 184,649 102,529 4,718 2,620 508 282 5,226 2,902
H39 16 194,907 104,063 4,718 2,519 698 372 5,416 2,892
H40 17 205,166 105,327 4,718 2,422 541 278 5,260 2,700
H41 18 215,424 106,339 4,718 2,329 539 266 5,258 2,595
H42 19 225,682 107,118 4,718 2,239 773 367 5,491 2,606
H43 20 235,941 107,680 4,718 2,153 897 409 5,615 2,563
H44 21 246,199 108,040 4,718 2,071 641 281 5,359 2,352
H45 22 256,457 108,213 4,718 1,991 625 264 5,343 2,255
H46 23 266,715 108,213 4,718 1,914 659 267 5,377 2,182
H47 24 276,974 108,053 4,718 1,841 728 284 5,446 2,125
H48 25 287,232 107,746 4,718 1,770 691 259 5,410 2,029
H49 26 297,490 107,302 4,718 1,702 1,031 372 5,750 2,074
H50 27 307,749 106,732 742 257 742 257
H51 28 307,749 102,627 742 247 742 247
H52 29 307,749 98,680 742 238 742 238
H53 30 307,749 94,885 742 229 742 229
H54 31 307,749 91,235 742 220 742 220
H55 32 307,749 87,726 742 211 742 211
H56 33 307,749 84,352 742 203 742 203
H57 34 307,749 81,108 742 195 742 195
H58 35 307,749 77,988 742 188 742 188
H59 36 307,749 74,989 742 181 742 181
H60 37 307,749 72,105 742 174 742 174
H61 38 307,749 69,331 742 167 742 167
H62 39 307,749 66,665 742 161 742 161
H63 40 307,749 64,101 742 154 742 154
H64 41 307,749 61,635 742 149 742 149
H65 42 307,749 59,265 742 143 742 143
H66 43 307,749 56,985 742 137 742 137
H67 44 307,749 54,794 742 132 742 132
H68 45 307,749 52,686 742 127 742 127
H69 46 307,749 50,660 742 122 742 122
H70 47 307,749 48,711 742 117 742 117
H71 48 307,749 46,838 742 113 742 113
H72 49 307,749 45,036 742 109 742 109
H73 50 307,749 43,304 742 104 742 104
H74 51 307,749 41,639 742 100 742 100
H75 52 307,749 40,037 742 96 742 96
H76 53 307,749 38,497 742 93 742 93
H77 54 307,749 37,017 742 89 742 89
H78 55 307,749 35,593 742 86 742 86
H79 56 307,749 34,224 742 82 742 82
H80 57 307,749 32,908 742 79 742 79
H81 58 307,749 31,642 742 76 742 76
H82 59 307,749 30,425 742 73 742 73
H83 60 307,749 29,255 742 71 742 71
H84 61 307,749 28,130 742 68 742 68
H85 62 307,749 27,048 742 65 742 65
H86 63 307,749 26,007 742 63 742 63
H87 64 307,749 25,007 742 60 742 60
H88 65 307,749 24,045 742 58 742 58
H89 66 307,749 23,120 742 56 742 56
H90 67 307,749 22,231 742 54 742 54
H91 68 307,749 21,376 742 52 742 52
H92 69 307,749 20,554 742 50 742 50
H93 70 307,749 19,763 742 48 742 48
H94 71 307,749 19,003 742 46 742 46
H95 72 307,749 18,272 742 44 742 44
H96 73 307,749 17,570 742 42 742 42
H97 74 307,749 16,894 742 41 742 41
H98 75 307,749 16,244 742 39 742 39
H99 76 307,749 15,619 742 38 742 38

合計 19,849,786 4,797,449 1,704 4,799,153 134,353 90,185 52,370 14,704 186,723 104,889 45.8 4,694,264

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

揖斐川費用対効果（全体事業評価）【事業費+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

５－31



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 4,671 5,254 0 0 4,671 5,254
H21 -2 10,258 11,095 6,911 7,475 210 227 7,121 7,702
H22 -1 20,517 21,337 5,153 5,359 85 88 5,238 5,447
H23 0 30,775 30,775 4,373 4,373 203 203 4,576 4,576
H24 1 41,033 39,455 3,969 3,816 311 299 4,280 4,116
H25 2 51,291 47,422 4,455 4,119 275 255 4,730 4,374
H26 3 61,550 54,717 2,664 2,368 451 401 3,115 2,770
H27 4 71,808 61,382 2,313 1,977 351 300 2,664 2,277
H28 5 82,066 67,453 1,553 1,276 389 320 1,942 1,596
H29 6 92,325 72,965 495 391 541 428 1,036 819
H30 7 102,583 77,955 3,860 2,934 403 306 4,263 3,240
H31 8 112,841 82,452 3,860 2,821 401 293 4,261 3,113
H32 9 123,099 86,488 3,860 2,712 804 565 4,665 3,277
H33 10 133,358 90,092 3,860 2,608 378 256 4,239 2,864
H34 11 143,616 93,290 3,860 2,508 432 281 4,293 2,788
H35 12 153,874 96,109 3,860 2,411 476 297 4,336 2,709
H36 13 164,133 98,574 3,860 2,318 780 468 4,640 2,787
H37 14 174,391 100,706 3,860 2,229 464 268 4,324 2,497
H38 15 184,649 102,529 3,860 2,144 508 282 4,368 2,425
H39 16 194,907 104,063 3,860 2,061 698 372 4,558 2,434
H40 17 205,166 105,327 3,860 1,982 541 278 4,402 2,260
H41 18 215,424 106,339 3,860 1,906 539 266 4,400 2,172
H42 19 225,682 107,118 3,860 1,832 773 367 4,634 2,199
H43 20 235,941 107,680 3,860 1,762 897 409 4,757 2,171
H44 21 246,199 108,040 3,860 1,694 641 281 4,501 1,975
H45 22 256,457 108,213 3,860 1,629 625 264 4,485 1,893
H46 23 266,715 108,213 3,860 1,566 659 267 4,519 1,834
H47 24 276,974 108,053 3,860 1,506 728 284 4,588 1,790
H48 25 287,232 107,746 3,860 1,448 691 259 4,552 1,707
H49 26 297,490 107,302 3,860 1,392 1,031 372 4,892 1,764
H50 27 307,749 106,732 742 257 742 257
H51 28 307,749 102,627 742 247 742 247
H52 29 307,749 98,680 742 238 742 238
H53 30 307,749 94,885 742 229 742 229
H54 31 307,749 91,235 742 220 742 220
H55 32 307,749 87,726 742 211 742 211
H56 33 307,749 84,352 742 203 742 203
H57 34 307,749 81,108 742 195 742 195
H58 35 307,749 77,988 742 188 742 188
H59 36 307,749 74,989 742 181 742 181
H60 37 307,749 72,105 742 174 742 174
H61 38 307,749 69,331 742 167 742 167
H62 39 307,749 66,665 742 161 742 161
H63 40 307,749 64,101 742 154 742 154
H64 41 307,749 61,635 742 149 742 149
H65 42 307,749 59,265 742 143 742 143
H66 43 307,749 56,985 742 137 742 137
H67 44 307,749 54,794 742 132 742 132
H68 45 307,749 52,686 742 127 742 127
H69 46 307,749 50,660 742 122 742 122
H70 47 307,749 48,711 742 117 742 117
H71 48 307,749 46,838 742 113 742 113
H72 49 307,749 45,036 742 109 742 109
H73 50 307,749 43,304 742 104 742 104
H74 51 307,749 41,639 742 100 742 100
H75 52 307,749 40,037 742 96 742 96
H76 53 307,749 38,497 742 93 742 93
H77 54 307,749 37,017 742 89 742 89
H78 55 307,749 35,593 742 86 742 86
H79 56 307,749 34,224 742 82 742 82
H80 57 307,749 32,908 742 79 742 79
H81 58 307,749 31,642 742 76 742 76
H82 59 307,749 30,425 742 73 742 73
H83 60 307,749 29,255 742 71 742 71
H84 61 307,749 28,130 742 68 742 68
H85 62 307,749 27,048 742 65 742 65
H86 63 307,749 26,007 742 63 742 63
H87 64 307,749 25,007 742 60 742 60
H88 65 307,749 24,045 742 58 742 58
H89 66 307,749 23,120 742 56 742 56
H90 67 307,749 22,231 742 54 742 54
H91 68 307,749 21,376 742 52 742 52
H92 69 307,749 20,554 742 50 742 50
H93 70 307,749 19,763 742 48 742 48
H94 71 307,749 19,003 742 46 742 46
H95 72 307,749 18,272 742 44 742 44
H96 73 307,749 17,570 742 42 742 42
H97 74 307,749 16,894 742 41 742 41
H98 75 307,749 16,244 742 39 742 39
H99 76 307,749 15,619 742 38 742 38

合計 19,849,786 4,797,449 1,462 4,798,911 113,763 77,871 52,370 14,704 166,133 92,576 51.8 4,706,335

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

揖斐川費用対効果（全体事業評価）【事業費-10%】

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

５－32



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 4,671 5,254 0 0 4,671 5,254
H21 -2 9,326 10,087 6,911 7,475 210 227 7,121 7,702
H22 -1 18,651 19,397 5,153 5,359 85 88 5,238 5,447
H23 0 27,977 27,977 4,373 4,373 203 203 4,576 4,576
H24 1 37,303 35,868 3,954 3,802 311 299 4,265 4,101
H25 2 46,629 43,111 4,382 4,051 275 255 4,658 4,306
H26 3 55,954 49,743 3,066 2,725 451 401 3,517 3,127
H27 4 65,280 55,802 2,425 2,073 351 300 2,776 2,373
H28 5 74,606 61,320 1,896 1,559 389 320 2,286 1,879
H29 6 83,931 66,332 1,101 870 541 428 1,642 1,298
H30 7 93,257 70,868 1,525 1,159 403 306 1,927 1,465
H31 8 102,583 74,956 3,846 2,810 401 293 4,246 3,103
H32 9 111,909 78,625 3,846 2,702 804 565 4,650 3,267
H33 10 121,234 81,902 3,846 2,598 378 256 4,224 2,854
H34 11 130,560 84,809 3,846 2,498 432 281 4,278 2,779
H35 12 139,886 87,372 3,846 2,402 476 297 4,322 2,699
H36 13 149,211 89,613 3,846 2,310 780 468 4,626 2,778
H37 14 158,537 91,551 3,846 2,221 464 268 4,309 2,489
H38 15 167,863 93,208 3,846 2,135 508 282 4,353 2,417
H39 16 177,189 94,602 3,846 2,053 698 372 4,543 2,426
H40 17 186,514 95,751 3,846 1,974 541 278 4,387 2,252
H41 18 195,840 96,672 3,846 1,898 539 266 4,385 2,165
H42 19 205,166 97,380 3,846 1,825 773 367 4,619 2,192
H43 20 214,491 97,891 3,846 1,755 897 409 4,743 2,164
H44 21 223,817 98,218 3,846 1,688 641 281 4,487 1,969
H45 22 233,143 98,376 3,846 1,623 625 264 4,470 1,886
H46 23 242,469 98,376 3,846 1,560 659 267 4,504 1,828
H47 24 251,794 98,230 3,846 1,500 728 284 4,573 1,784
H48 25 261,120 97,951 3,846 1,443 691 259 4,537 1,702
H49 26 270,446 97,547 3,846 1,387 1,031 372 4,877 1,759
H50 27 279,771 97,029 3,846 1,334 742 257 4,587 1,591
H51 28 289,097 96,407 3,846 1,282 742 247 4,587 1,530
H52 29 298,423 95,690 3,846 1,233 742 238 4,587 1,471
H53 30 307,749 94,885 742 229 742 229
H54 31 307,749 91,235 742 220 742 220
H55 32 307,749 87,726 742 211 742 211
H56 33 307,749 84,352 742 203 742 203
H57 34 307,749 81,108 742 195 742 195
H58 35 307,749 77,988 742 188 742 188
H59 36 307,749 74,989 742 181 742 181
H60 37 307,749 72,105 742 174 742 174
H61 38 307,749 69,331 742 167 742 167
H62 39 307,749 66,665 742 161 742 161
H63 40 307,749 64,101 742 154 742 154
H64 41 307,749 61,635 742 149 742 149
H65 42 307,749 59,265 742 143 742 143
H66 43 307,749 56,985 742 137 742 137
H67 44 307,749 54,794 742 132 742 132
H68 45 307,749 52,686 742 127 742 127
H69 46 307,749 50,660 742 122 742 122
H70 47 307,749 48,711 742 117 742 117
H71 48 307,749 46,838 742 113 742 113
H72 49 307,749 45,036 742 109 742 109
H73 50 307,749 43,304 742 104 742 104
H74 51 307,749 41,639 742 100 742 100
H75 52 307,749 40,037 742 96 742 96
H76 53 307,749 38,497 742 93 742 93
H77 54 307,749 37,017 742 89 742 89
H78 55 307,749 35,593 742 86 742 86
H79 56 307,749 34,224 742 82 742 82
H80 57 307,749 32,908 742 79 742 79
H81 58 307,749 31,642 742 76 742 76
H82 59 307,749 30,425 742 73 742 73
H83 60 307,749 29,255 742 71 742 71
H84 61 307,749 28,130 742 68 742 68
H85 62 307,749 27,048 742 65 742 65
H86 63 307,749 26,007 742 63 742 63
H87 64 307,749 25,007 742 60 742 60
H88 65 307,749 24,045 742 58 742 58
H89 66 307,749 23,120 742 56 742 56
H90 67 307,749 22,231 742 54 742 54
H91 68 307,749 21,376 742 52 742 52
H92 69 307,749 20,554 742 50 742 50
H93 70 307,749 19,763 742 48 742 48
H94 71 307,749 19,003 742 46 742 46
H95 72 307,749 18,272 742 44 742 44
H96 73 307,749 17,570 742 42 742 42
H97 74 307,749 16,894 742 41 742 41
H98 75 307,749 16,244 742 39 742 39
H99 76 307,749 15,619 742 38 742 38
H100 77 307,749 15,019 742 36 742 36
H101 78 307,749 14,441 742 35 742 35
H102 79 307,749 13,886 742 33 742 33

合計 20,311,409 4,602,527 1,408 4,603,935 124,058 80,930 54,595 14,809 178,653 95,739 48.1 4,508,196

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

揖斐川費用対効果（全体事業評価）【事業期間+10%】

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

５－33



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 4,671 5,254 0 0 4,671 5,254
H21 -2 11,398 12,328 6,911 7,475 210 227 7,121 7,702
H22 -1 22,796 23,708 5,153 5,359 85 88 5,238 5,447
H23 0 34,194 34,194 4,373 4,373 203 203 4,576 4,576
H24 1 45,592 43,839 5,056 4,861 311 299 5,367 5,160
H25 2 56,990 52,691 5,077 4,694 275 255 5,352 4,948
H26 3 68,389 60,797 3,193 2,839 451 401 3,645 3,240
H27 4 79,787 68,202 2,464 2,107 351 300 2,815 2,407
H28 5 91,185 74,947 1,184 973 389 320 1,573 1,293
H29 6 102,583 81,073 3,548 2,804 541 428 4,089 3,232
H30 7 113,981 86,616 4,849 3,685 403 306 5,252 3,991
H31 8 125,379 91,613 4,849 3,543 401 293 5,249 3,836
H32 9 136,777 96,098 4,849 3,407 804 565 5,653 3,972
H33 10 148,175 100,102 4,849 3,276 378 256 5,227 3,531
H34 11 159,573 103,656 4,849 3,150 432 281 5,281 3,430
H35 12 170,971 106,788 4,849 3,029 476 297 5,325 3,326
H36 13 182,370 109,526 4,849 2,912 780 468 5,629 3,380
H37 14 193,768 111,896 4,849 2,800 464 268 5,313 3,068
H38 15 205,166 113,921 4,849 2,692 508 282 5,356 2,974
H39 16 216,564 115,625 4,849 2,589 698 372 5,546 2,961
H40 17 227,962 117,030 4,849 2,489 541 278 5,390 2,767
H41 18 239,360 118,155 4,849 2,393 539 266 5,388 2,660
H42 19 250,758 119,020 4,849 2,301 773 367 5,622 2,668
H43 20 262,156 119,645 4,849 2,213 897 409 5,746 2,622
H44 21 273,554 120,045 4,849 2,128 641 281 5,490 2,409
H45 22 284,952 120,237 4,849 2,046 625 264 5,474 2,310
H46 23 296,351 120,237 4,849 1,967 659 267 5,507 2,235
H47 24 307,749 120,059 728 284 728 284
H48 25 307,749 115,442 691 259 691 259
H49 26 307,749 111,002 1,031 372 1,031 372
H50 27 307,749 106,732 742 257 742 257
H51 28 307,749 102,627 742 247 742 247
H52 29 307,749 98,680 742 238 742 238
H53 30 307,749 94,885 742 229 742 229
H54 31 307,749 91,235 742 220 742 220
H55 32 307,749 87,726 742 211 742 211
H56 33 307,749 84,352 742 203 742 203
H57 34 307,749 81,108 742 195 742 195
H58 35 307,749 77,988 742 188 742 188
H59 36 307,749 74,989 742 181 742 181
H60 37 307,749 72,105 742 174 742 174
H61 38 307,749 69,331 742 167 742 167
H62 39 307,749 66,665 742 161 742 161
H63 40 307,749 64,101 742 154 742 154
H64 41 307,749 61,635 742 149 742 149
H65 42 307,749 59,265 742 143 742 143
H66 43 307,749 56,985 742 137 742 137
H67 44 307,749 54,794 742 132 742 132
H68 45 307,749 52,686 742 127 742 127
H69 46 307,749 50,660 742 122 742 122
H70 47 307,749 48,711 742 117 742 117
H71 48 307,749 46,838 742 113 742 113
H72 49 307,749 45,036 742 109 742 109
H73 50 307,749 43,304 742 104 742 104
H74 51 307,749 41,639 742 100 742 100
H75 52 307,749 40,037 742 96 742 96
H76 53 307,749 38,497 742 93 742 93
H77 54 307,749 37,017 742 89 742 89
H78 55 307,749 35,593 742 86 742 86
H79 56 307,749 34,224 742 82 742 82
H80 57 307,749 32,908 742 79 742 79
H81 58 307,749 31,642 742 76 742 76
H82 59 307,749 30,425 742 73 742 73
H83 60 307,749 29,255 742 71 742 71
H84 61 307,749 28,130 742 68 742 68
H85 62 307,749 27,048 742 65 742 65
H86 63 307,749 26,007 742 63 742 63
H87 64 307,749 25,007 742 60 742 60
H88 65 307,749 24,045 742 58 742 58
H89 66 307,749 23,120 742 56 742 56
H90 67 307,749 22,231 742 54 742 54
H91 68 307,749 21,376 742 52 742 52
H92 69 307,749 20,554 742 50 742 50
H93 70 307,749 19,763 742 48 742 48
H94 71 307,749 19,003 742 46 742 46
H95 72 307,749 18,272 742 44 742 44
H96 73 307,749 17,570 742 42 742 42

合計 19,388,163 5,004,293 1,781 5,006,074 124,058 87,357 50,145 14,587 174,203 101,944 49.1 4,904,130

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

揖斐川費用対効果（全体事業評価）【事業期間-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

５－34



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 4,671 5,254 0 0 4,671 5,254
H21 -2 11,262 12,181 6,911 7,475 210 227 7,121 7,702
H22 -1 22,523 23,424 5,153 5,359 85 88 5,238 5,447
H23 0 33,785 33,785 4,373 4,373 203 203 4,576 4,576
H24 1 45,046 43,314 4,410 4,240 311 299 4,721 4,540
H25 2 56,308 52,060 4,950 4,577 275 255 5,225 4,831
H26 3 67,569 60,069 2,960 2,631 451 401 3,411 3,033
H27 4 78,831 67,385 2,570 2,197 351 300 2,921 2,497
H28 5 90,092 74,049 1,725 1,418 389 320 2,114 1,738
H29 6 101,354 80,102 550 435 541 428 1,091 862
H30 7 112,616 85,579 4,289 3,260 403 306 4,692 3,566
H31 8 123,877 90,516 4,289 3,134 401 293 4,690 3,427
H32 9 135,139 94,947 4,289 3,014 804 565 5,094 3,579
H33 10 146,400 98,903 4,289 2,898 378 256 4,668 3,153
H34 11 157,662 102,414 4,289 2,786 432 281 4,722 3,067
H35 12 168,923 105,509 4,289 2,679 476 297 4,765 2,976
H36 13 180,185 108,214 4,289 2,576 780 468 5,069 3,044
H37 14 191,446 110,556 4,289 2,477 464 268 4,753 2,745
H38 15 202,708 112,557 4,289 2,382 508 282 4,797 2,664
H39 16 213,970 114,240 4,289 2,290 698 372 4,987 2,663
H40 17 225,231 115,628 4,289 2,202 541 278 4,831 2,480
H41 18 236,493 116,739 4,289 2,117 539 266 4,829 2,384
H42 19 247,754 117,595 4,289 2,036 773 367 5,063 2,403
H43 20 259,016 118,211 4,289 1,958 897 409 5,186 2,367
H44 21 270,277 118,607 4,289 1,882 641 281 4,930 2,164
H45 22 281,539 118,797 4,289 1,810 625 264 4,914 2,074
H46 23 292,801 118,797 4,289 1,740 659 267 4,948 2,008
H47 24 304,062 118,621 4,289 1,673 728 284 5,017 1,957
H48 25 315,324 118,283 4,289 1,609 691 259 4,981 1,868
H49 26 326,585 117,796 4,289 1,547 1,031 372 5,321 1,919
H50 27 337,847 117,171 742 257 742 257
H51 28 337,847 112,664 742 247 742 247
H52 29 337,847 108,331 742 238 742 238
H53 30 337,847 104,164 742 229 742 229
H54 31 337,847 100,158 742 220 742 220
H55 32 337,847 96,306 742 211 742 211
H56 33 337,847 92,602 742 203 742 203
H57 34 337,847 89,040 742 195 742 195
H58 35 337,847 85,616 742 188 742 188
H59 36 337,847 82,323 742 181 742 181
H60 37 337,847 79,156 742 174 742 174
H61 38 337,847 76,112 742 167 742 167
H62 39 337,847 73,185 742 161 742 161
H63 40 337,847 70,370 742 154 742 154
H64 41 337,847 67,663 742 149 742 149
H65 42 337,847 65,061 742 143 742 143
H66 43 337,847 62,558 742 137 742 137
H67 44 337,847 60,152 742 132 742 132
H68 45 337,847 57,839 742 127 742 127
H69 46 337,847 55,614 742 122 742 122
H70 47 337,847 53,475 742 117 742 117
H71 48 337,847 51,419 742 113 742 113
H72 49 337,847 49,441 742 109 742 109
H73 50 337,847 47,539 742 104 742 104
H74 51 337,847 45,711 742 100 742 100
H75 52 337,847 43,953 742 96 742 96
H76 53 337,847 42,262 742 93 742 93
H77 54 337,847 40,637 742 89 742 89
H78 55 337,847 39,074 742 86 742 86
H79 56 337,847 37,571 742 82 742 82
H80 57 337,847 36,126 742 79 742 79
H81 58 337,847 34,737 742 76 742 76
H82 59 337,847 33,400 742 73 742 73
H83 60 337,847 32,116 742 71 742 71
H84 61 337,847 30,881 742 68 742 68
H85 62 337,847 29,693 742 65 742 65
H86 63 337,847 28,551 742 63 742 63
H87 64 337,847 27,453 742 60 742 60
H88 65 337,847 26,397 742 58 742 58
H89 66 337,847 25,382 742 56 742 56
H90 67 337,847 24,405 742 54 742 54
H91 68 337,847 23,467 742 52 742 52
H92 69 337,847 22,564 742 50 742 50
H93 70 337,847 21,696 742 48 742 48
H94 71 337,847 20,862 742 46 742 46
H95 72 337,847 20,059 742 44 742 44
H96 73 337,847 19,288 742 42 742 42
H97 74 337,847 18,546 742 41 742 41
H98 75 337,847 17,833 742 39 742 39
H99 76 337,847 17,147 742 38 742 38

合計 21,791,115 5,266,644 1,583 5,268,227 124,058 84,028 52,370 14,704 176,428 98,732 53.4 5,169,495

建設費 維持管理費

整備期間

評価期間

揖斐川費用対効果（全体事業評価）【資産+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

５－35



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H20 -3 0 0 4,671 5,254 0 0 4,671 5,254
H21 -2 9,255 10,010 6,911 7,475 210 227 7,121 7,702
H22 -1 18,510 19,251 5,153 5,359 85 88 5,238 5,447
H23 0 27,765 27,765 4,373 4,373 203 203 4,576 4,576
H24 1 37,020 35,596 4,410 4,240 311 299 4,721 4,540
H25 2 46,275 42,784 4,950 4,577 275 255 5,225 4,831
H26 3 55,530 49,366 2,960 2,631 451 401 3,411 3,033
H27 4 64,785 55,379 2,570 2,197 351 300 2,921 2,497
H28 5 74,040 60,856 1,725 1,418 389 320 2,114 1,738
H29 6 83,295 65,830 550 435 541 428 1,091 862
H30 7 92,550 70,331 4,289 3,260 403 306 4,692 3,566
H31 8 101,806 74,388 4,289 3,134 401 293 4,690 3,427
H32 9 111,061 78,030 4,289 3,014 804 565 5,094 3,579
H33 10 120,316 81,281 4,289 2,898 378 256 4,668 3,153
H34 11 129,571 84,167 4,289 2,786 432 281 4,722 3,067
H35 12 138,826 86,710 4,289 2,679 476 297 4,765 2,976
H36 13 148,081 88,933 4,289 2,576 780 468 5,069 3,044
H37 14 157,336 90,858 4,289 2,477 464 268 4,753 2,745
H38 15 166,591 92,502 4,289 2,382 508 282 4,797 2,664
H39 16 175,846 93,886 4,289 2,290 698 372 4,987 2,663
H40 17 185,101 95,026 4,289 2,202 541 278 4,831 2,480
H41 18 194,356 95,940 4,289 2,117 539 266 4,829 2,384
H42 19 203,611 96,642 4,289 2,036 773 367 5,063 2,403
H43 20 212,866 97,149 4,289 1,958 897 409 5,186 2,367
H44 21 222,121 97,474 4,289 1,882 641 281 4,930 2,164
H45 22 231,376 97,630 4,289 1,810 625 264 4,914 2,074
H46 23 240,631 97,630 4,289 1,740 659 267 4,948 2,008
H47 24 249,886 97,486 4,289 1,673 728 284 5,017 1,957
H48 25 259,141 97,208 4,289 1,609 691 259 4,981 1,868
H49 26 268,396 96,808 4,289 1,547 1,031 372 5,321 1,919
H50 27 277,651 96,294 742 257 742 257
H51 28 277,651 92,591 742 247 742 247
H52 29 277,651 89,029 742 238 742 238
H53 30 277,651 85,605 742 229 742 229
H54 31 277,651 82,313 742 220 742 220
H55 32 277,651 79,147 742 211 742 211
H56 33 277,651 76,103 742 203 742 203
H57 34 277,651 73,176 742 195 742 195
H58 35 277,651 70,361 742 188 742 188
H59 36 277,651 67,655 742 181 742 181
H60 37 277,651 65,053 742 174 742 174
H61 38 277,651 62,551 742 167 742 167
H62 39 277,651 60,145 742 161 742 161
H63 40 277,651 57,832 742 154 742 154
H64 41 277,651 55,607 742 149 742 149
H65 42 277,651 53,469 742 143 742 143
H66 43 277,651 51,412 742 137 742 137
H67 44 277,651 49,435 742 132 742 132
H68 45 277,651 47,533 742 127 742 127
H69 46 277,651 45,705 742 122 742 122
H70 47 277,651 43,947 742 117 742 117
H71 48 277,651 42,257 742 113 742 113
H72 49 277,651 40,632 742 109 742 109
H73 50 277,651 39,069 742 104 742 104
H74 51 277,651 37,566 742 100 742 100
H75 52 277,651 36,122 742 96 742 96
H76 53 277,651 34,732 742 93 742 93
H77 54 277,651 33,396 742 89 742 89
H78 55 277,651 32,112 742 86 742 86
H79 56 277,651 30,877 742 82 742 82
H80 57 277,651 29,689 742 79 742 79
H81 58 277,651 28,547 742 76 742 76
H82 59 277,651 27,449 742 73 742 73
H83 60 277,651 26,394 742 71 742 71
H84 61 277,651 25,379 742 68 742 68
H85 62 277,651 24,402 742 65 742 65
H86 63 277,651 23,464 742 63 742 63
H87 64 277,651 22,561 742 60 742 60
H88 65 277,651 21,694 742 58 742 58
H89 66 277,651 20,859 742 56 742 56
H90 67 277,651 20,057 742 54 742 54
H91 68 277,651 19,286 742 52 742 52
H92 69 277,651 18,544 742 50 742 50
H93 70 277,651 17,831 742 48 742 48
H94 71 277,651 17,145 742 46 742 46
H95 72 277,651 16,485 742 44 742 44
H96 73 277,651 15,851 742 42 742 42
H97 74 277,651 15,242 742 41 742 41
H98 75 277,651 14,655 742 39 742 39
H99 76 277,651 14,092 742 38 742 38

合計 17,908,520 4,328,269 1,583 4,329,852 124,058 84,028 52,370 14,704 176,428 98,732 43.9 4,231,120

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

揖斐川費用対効果（全体事業評価）【資産-10%】

建設費 維持管理費

整備期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

５－36



様式 - ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 4,410 4,240 0 0 4,410 4,240
H25 2 8,725 8,067 4,950 4,577 98 91 5,048 4,667
H26 3 17,450 15,513 2,960 2,631 267 237 3,227 2,869
H27 4 26,174 22,374 2,570 2,197 163 139 2,733 2,336
H28 5 34,899 28,685 1,725 1,418 197 162 1,922 1,580
H29 6 43,624 34,477 550 435 346 274 896 708
H30 7 52,349 39,781 4,289 3,260 207 158 4,497 3,417
H31 8 63,506 46,403 4,289 3,134 210 153 4,499 3,288
H32 9 74,663 52,457 4,289 3,014 618 434 4,908 3,448
H33 10 85,820 57,977 4,289 2,898 197 133 4,486 3,031
H34 11 96,977 62,994 4,289 2,786 255 166 4,545 2,952
H35 12 108,134 67,540 4,289 2,679 304 190 4,593 2,869
H36 13 119,291 71,643 4,289 2,576 612 368 4,902 2,944
H37 14 130,448 75,331 4,289 2,477 301 174 4,590 2,651
H38 15 141,605 78,628 4,289 2,382 349 194 4,639 2,576
H39 16 152,762 81,561 4,289 2,290 544 290 4,833 2,580
H40 17 163,919 84,152 4,289 2,202 392 201 4,682 2,403
H41 18 175,076 86,423 4,289 2,117 395 195 4,684 2,312
H42 19 186,233 88,394 4,289 2,036 633 301 4,923 2,336
H43 20 197,390 90,086 4,289 1,958 762 348 5,051 2,305
H44 21 208,548 91,518 4,289 1,882 510 224 4,800 2,106
H45 22 219,705 92,706 4,289 1,810 499 210 4,788 2,020
H46 23 230,862 93,667 4,289 1,740 537 218 4,827 1,958
H47 24 242,019 94,417 4,289 1,673 611 238 4,900 1,912
H48 25 253,176 94,970 4,289 1,609 579 217 4,869 1,826
H49 26 264,333 95,342 4,289 1,547 924 333 5,213 1,880
H50 27 275,490 95,544 639 222 639 222
H51 28 275,490 91,870 639 213 639 213
H52 29 275,490 88,336 639 205 639 205
H53 30 275,490 84,939 639 197 639 197
H54 31 275,490 81,672 639 189 639 189
H55 32 275,490 78,531 639 182 639 182
H56 33 275,490 75,510 639 175 639 175
H57 34 275,490 72,606 639 168 639 168
H58 35 275,490 69,813 639 162 639 162
H59 36 275,490 67,128 639 156 639 156
H60 37 275,490 64,546 639 150 639 150
H61 38 275,490 62,064 639 144 639 144
H62 39 275,490 59,677 639 138 639 138
H63 40 275,490 57,382 639 133 639 133
H64 41 275,490 55,175 639 128 639 128
H65 42 275,490 53,052 639 123 639 123
H66 43 275,490 51,012 639 118 639 118
H67 44 275,490 49,050 639 114 639 114
H68 45 275,490 47,163 639 109 639 109
H69 46 275,490 45,349 639 105 639 105
H70 47 275,490 43,605 639 101 639 101
H71 48 275,490 41,928 639 97 639 97
H72 49 275,490 40,316 639 93 639 93
H73 50 275,490 38,765 639 90 639 90
H74 51 275,490 37,274 639 86 639 86
H75 52 275,490 35,840 639 83 639 83
H76 53 275,490 34,462 639 80 639 80
H77 54 275,490 33,136 639 77 639 77
H78 55 275,490 31,862 639 74 639 74
H79 56 275,490 30,636 639 71 639 71
H80 57 275,490 29,458 639 68 639 68
H81 58 275,490 28,325 639 66 639 66
H82 59 275,490 27,236 639 63 639 63
H83 60 275,490 26,188 639 61 639 61
H84 61 275,490 25,181 639 58 639 58
H85 62 275,490 24,212 639 56 639 56
H86 63 275,490 23,281 639 54 639 54
H87 64 275,490 22,386 639 52 639 52
H88 65 275,490 21,525 639 50 639 50
H89 66 275,490 20,697 639 48 639 48
H90 67 275,490 19,901 639 46 639 46
H91 68 275,490 19,135 639 44 639 44
H92 69 275,490 18,399 639 43 639 43
H93 70 275,490 17,692 639 41 639 41
H94 71 275,490 17,011 639 39 639 39
H95 72 275,490 16,357 639 38 639 38
H96 73 275,490 15,728 639 36 639 36
H97 74 275,490 15,123 639 35 639 35
H98 75 275,490 14,541 639 34 639 34
H99 76 275,490 13,982 639 32 639 32

合計 17,072,183 3,789,708 1,414 3,791,122 102,951 61,568 42,447 10,598 145,398 72,165 52.5 3,718,957

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

揖斐川費用対効果（残事業評価）

建設費 維持管理費

評価期間

費　　　用
費用便益比 純現在価値

５－37



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 4,851 4,664 0 0 4,851 4,664
H25 2 8,725 8,067 5,445 5,034 98 91 5,543 5,125
H26 3 17,450 15,513 3,256 2,895 267 237 3,523 3,132
H27 4 26,174 22,374 2,827 2,417 163 139 2,990 2,555
H28 5 34,899 28,685 1,898 1,560 197 162 2,095 1,722
H29 6 43,624 34,477 605 478 346 274 951 752
H30 7 52,349 39,781 4,718 3,585 207 158 4,926 3,743
H31 8 63,506 46,403 4,718 3,448 210 153 4,928 3,601
H32 9 74,663 52,457 4,718 3,315 618 434 5,337 3,749
H33 10 85,820 57,977 4,718 3,187 197 133 4,915 3,320
H34 11 96,977 62,994 4,718 3,065 255 166 4,974 3,231
H35 12 108,134 67,540 4,718 2,947 304 190 5,022 3,137
H36 13 119,291 71,643 4,718 2,834 612 368 5,331 3,201
H37 14 130,448 75,331 4,718 2,725 301 174 5,019 2,898
H38 15 141,605 78,628 4,718 2,620 349 194 5,068 2,814
H39 16 152,762 81,561 4,718 2,519 544 290 5,262 2,809
H40 17 163,919 84,152 4,718 2,422 392 201 5,111 2,624
H41 18 175,076 86,423 4,718 2,329 395 195 5,113 2,524
H42 19 186,233 88,394 4,718 2,239 633 301 5,352 2,540
H43 20 197,390 90,086 4,718 2,153 762 348 5,480 2,501
H44 21 208,548 91,518 4,718 2,071 510 224 5,229 2,294
H45 22 219,705 92,706 4,718 1,991 499 210 5,217 2,201
H46 23 230,862 93,667 4,718 1,914 537 218 5,255 2,132
H47 24 242,019 94,417 4,718 1,841 611 238 5,329 2,079
H48 25 253,176 94,970 4,718 1,770 579 217 5,297 1,987
H49 26 264,333 95,342 4,718 1,702 924 333 5,642 2,035
H50 27 275,490 95,544 639 222 639 222
H51 28 275,490 91,870 639 213 639 213
H52 29 275,490 88,336 639 205 639 205
H53 30 275,490 84,939 639 197 639 197
H54 31 275,490 81,672 639 189 639 189
H55 32 275,490 78,531 639 182 639 182
H56 33 275,490 75,510 639 175 639 175
H57 34 275,490 72,606 639 168 639 168
H58 35 275,490 69,813 639 162 639 162
H59 36 275,490 67,128 639 156 639 156
H60 37 275,490 64,546 639 150 639 150
H61 38 275,490 62,064 639 144 639 144
H62 39 275,490 59,677 639 138 639 138
H63 40 275,490 57,382 639 133 639 133
H64 41 275,490 55,175 639 128 639 128
H65 42 275,490 53,052 639 123 639 123
H66 43 275,490 51,012 639 118 639 118
H67 44 275,490 49,050 639 114 639 114
H68 45 275,490 47,163 639 109 639 109
H69 46 275,490 45,349 639 105 639 105
H70 47 275,490 43,605 639 101 639 101
H71 48 275,490 41,928 639 97 639 97
H72 49 275,490 40,316 639 93 639 93
H73 50 275,490 38,765 639 90 639 90
H74 51 275,490 37,274 639 86 639 86
H75 52 275,490 35,840 639 83 639 83
H76 53 275,490 34,462 639 80 639 80
H77 54 275,490 33,136 639 77 639 77
H78 55 275,490 31,862 639 74 639 74
H79 56 275,490 30,636 639 71 639 71
H80 57 275,490 29,458 639 68 639 68
H81 58 275,490 28,325 639 66 639 66
H82 59 275,490 27,236 639 63 639 63
H83 60 275,490 26,188 639 61 639 61
H84 61 275,490 25,181 639 58 639 58
H85 62 275,490 24,212 639 56 639 56
H86 63 275,490 23,281 639 54 639 54
H87 64 275,490 22,386 639 52 639 52
H88 65 275,490 21,525 639 50 639 50
H89 66 275,490 20,697 639 48 639 48
H90 67 275,490 19,901 639 46 639 46
H91 68 275,490 19,135 639 44 639 44
H92 69 275,490 18,399 639 43 639 43
H93 70 275,490 17,692 639 41 639 41
H94 71 275,490 17,011 639 39 639 39
H95 72 275,490 16,357 639 38 639 38
H96 73 275,490 15,728 639 36 639 36
H97 74 275,490 15,123 639 35 639 35
H98 75 275,490 14,541 639 34 639 34
H99 76 275,490 13,982 639 32 639 32

合計 17,072,183 3,789,708 1,554 3,791,262 113,246 67,724 42,447 10,598 155,693 78,322 48.4 3,712,940

揖斐川費用対効果（残事業評価）【事業費+10%】

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

５－38



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 3,969 3,816 0 0 3,969 3,816
H25 2 8,725 8,067 4,455 4,119 98 91 4,553 4,210
H26 3 17,450 15,513 2,664 2,368 267 237 2,931 2,606
H27 4 26,174 22,374 2,313 1,977 163 139 2,476 2,116
H28 5 34,899 28,685 1,553 1,276 197 162 1,750 1,438
H29 6 43,624 34,477 495 391 346 274 841 665
H30 7 52,349 39,781 3,860 2,934 207 158 4,068 3,091
H31 8 63,506 46,403 3,860 2,821 210 153 4,070 2,974
H32 9 74,663 52,457 3,860 2,712 618 434 4,479 3,147
H33 10 85,820 57,977 3,860 2,608 197 133 4,057 2,741
H34 11 96,977 62,994 3,860 2,508 255 166 4,116 2,674
H35 12 108,134 67,540 3,860 2,411 304 190 4,164 2,601
H36 13 119,291 71,643 3,860 2,318 612 368 4,473 2,686
H37 14 130,448 75,331 3,860 2,229 301 174 4,161 2,403
H38 15 141,605 78,628 3,860 2,144 349 194 4,210 2,338
H39 16 152,762 81,561 3,860 2,061 544 290 4,404 2,351
H40 17 163,919 84,152 3,860 1,982 392 201 4,253 2,183
H41 18 175,076 86,423 3,860 1,906 395 195 4,255 2,100
H42 19 186,233 88,394 3,860 1,832 633 301 4,494 2,133
H43 20 197,390 90,086 3,860 1,762 762 348 4,622 2,109
H44 21 208,548 91,518 3,860 1,694 510 224 4,371 1,918
H45 22 219,705 92,706 3,860 1,629 499 210 4,359 1,839
H46 23 230,862 93,667 3,860 1,566 537 218 4,398 1,784
H47 24 242,019 94,417 3,860 1,506 611 238 4,471 1,744
H48 25 253,176 94,970 3,860 1,448 579 217 4,440 1,665
H49 26 264,333 95,342 3,860 1,392 924 333 4,784 1,726
H50 27 275,490 95,544 639 222 639 222
H51 28 275,490 91,870 639 213 639 213
H52 29 275,490 88,336 639 205 639 205
H53 30 275,490 84,939 639 197 639 197
H54 31 275,490 81,672 639 189 639 189
H55 32 275,490 78,531 639 182 639 182
H56 33 275,490 75,510 639 175 639 175
H57 34 275,490 72,606 639 168 639 168
H58 35 275,490 69,813 639 162 639 162
H59 36 275,490 67,128 639 156 639 156
H60 37 275,490 64,546 639 150 639 150
H61 38 275,490 62,064 639 144 639 144
H62 39 275,490 59,677 639 138 639 138
H63 40 275,490 57,382 639 133 639 133
H64 41 275,490 55,175 639 128 639 128
H65 42 275,490 53,052 639 123 639 123
H66 43 275,490 51,012 639 118 639 118
H67 44 275,490 49,050 639 114 639 114
H68 45 275,490 47,163 639 109 639 109
H69 46 275,490 45,349 639 105 639 105
H70 47 275,490 43,605 639 101 639 101
H71 48 275,490 41,928 639 97 639 97
H72 49 275,490 40,316 639 93 639 93
H73 50 275,490 38,765 639 90 639 90
H74 51 275,490 37,274 639 86 639 86
H75 52 275,490 35,840 639 83 639 83
H76 53 275,490 34,462 639 80 639 80
H77 54 275,490 33,136 639 77 639 77
H78 55 275,490 31,862 639 74 639 74
H79 56 275,490 30,636 639 71 639 71
H80 57 275,490 29,458 639 68 639 68
H81 58 275,490 28,325 639 66 639 66
H82 59 275,490 27,236 639 63 639 63
H83 60 275,490 26,188 639 61 639 61
H84 61 275,490 25,181 639 58 639 58
H85 62 275,490 24,212 639 56 639 56
H86 63 275,490 23,281 639 54 639 54
H87 64 275,490 22,386 639 52 639 52
H88 65 275,490 21,525 639 50 639 50
H89 66 275,490 20,697 639 48 639 48
H90 67 275,490 19,901 639 46 639 46
H91 68 275,490 19,135 639 44 639 44
H92 69 275,490 18,399 639 43 639 43
H93 70 275,490 17,692 639 41 639 41
H94 71 275,490 17,011 639 39 639 39
H95 72 275,490 16,357 639 38 639 38
H96 73 275,490 15,728 639 36 639 36
H97 74 275,490 15,123 639 35 639 35
H98 75 275,490 14,541 639 34 639 34
H99 76 275,490 13,982 639 32 639 32

合計 17,072,183 3,789,708 1,272 3,790,980 92,656 55,411 42,447 10,598 135,103 66,008 57.4 3,724,972

揖斐川費用対効果（残事業評価）【事業費-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

建設費 維持管理費

評価期間

５－39



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 3,954 3,802 0 0 3,954 3,802
H25 2 8,725 8,067 4,382 4,051 98 91 4,480 4,142
H26 3 17,450 15,513 3,066 2,725 267 237 3,333 2,963
H27 4 26,174 22,374 2,425 2,073 163 139 2,588 2,212
H28 5 34,899 28,685 1,896 1,559 197 162 2,093 1,721
H29 6 43,624 34,477 1,101 870 346 274 1,447 1,144
H30 7 52,349 39,781 1,525 1,159 207 158 1,732 1,316
H31 8 62,051 45,340 3,846 2,810 210 153 4,055 2,963
H32 9 71,752 50,412 3,846 2,702 618 434 4,464 3,136
H33 10 81,454 55,027 3,846 2,598 197 133 4,042 2,731
H34 11 91,156 59,213 3,846 2,498 255 166 4,101 2,664
H35 12 100,858 62,995 3,846 2,402 304 190 4,149 2,592
H36 13 110,559 66,399 3,846 2,310 612 368 4,458 2,677
H37 14 120,261 69,448 3,846 2,221 301 174 4,146 2,394
H38 15 129,963 72,164 3,846 2,135 349 194 4,195 2,329
H39 16 139,665 74,568 3,846 2,053 544 290 4,389 2,344
H40 17 149,367 76,681 3,846 1,974 392 201 4,238 2,176
H41 18 159,068 78,521 3,846 1,898 395 195 4,240 2,093
H42 19 168,770 80,106 3,846 1,825 633 301 4,479 2,126
H43 20 178,472 81,452 3,846 1,755 762 348 4,607 2,103
H44 21 188,174 82,577 3,846 1,688 510 224 4,356 1,911
H45 22 197,876 83,495 3,846 1,623 499 210 4,344 1,833
H46 23 207,577 84,220 3,846 1,560 537 218 4,383 1,778
H47 24 217,279 84,765 3,846 1,500 611 238 4,456 1,739
H48 25 226,981 85,144 3,846 1,443 579 217 4,425 1,660
H49 26 236,683 85,369 3,846 1,387 924 333 4,769 1,720
H50 27 246,385 85,450 3,846 1,334 639 222 4,484 1,555
H51 28 256,086 85,399 3,846 1,282 639 213 4,484 1,495
H52 29 265,788 85,225 3,846 1,233 639 205 4,484 1,438
H53 30 275,490 84,939 639 197 639 197
H54 31 275,490 81,672 639 189 639 189
H55 32 275,490 78,531 639 182 639 182
H56 33 275,490 75,510 639 175 639 175
H57 34 275,490 72,606 639 168 639 168
H58 35 275,490 69,813 639 162 639 162
H59 36 275,490 67,128 639 156 639 156
H60 37 275,490 64,546 639 150 639 150
H61 38 275,490 62,064 639 144 639 144
H62 39 275,490 59,677 639 138 639 138
H63 40 275,490 57,382 639 133 639 133
H64 41 275,490 55,175 639 128 639 128
H65 42 275,490 53,052 639 123 639 123
H66 43 275,490 51,012 639 118 639 118
H67 44 275,490 49,050 639 114 639 114
H68 45 275,490 47,163 639 109 639 109
H69 46 275,490 45,349 639 105 639 105
H70 47 275,490 43,605 639 101 639 101
H71 48 275,490 41,928 639 97 639 97
H72 49 275,490 40,316 639 93 639 93
H73 50 275,490 38,765 639 90 639 90
H74 51 275,490 37,274 639 86 639 86
H75 52 275,490 35,840 639 83 639 83
H76 53 275,490 34,462 639 80 639 80
H77 54 275,490 33,136 639 77 639 77
H78 55 275,490 31,862 639 74 639 74
H79 56 275,490 30,636 639 71 639 71
H80 57 275,490 29,458 639 68 639 68
H81 58 275,490 28,325 639 66 639 66
H82 59 275,490 27,236 639 63 639 63
H83 60 275,490 26,188 639 61 639 61
H84 61 275,490 25,181 639 58 639 58
H85 62 275,490 24,212 639 56 639 56
H86 63 275,490 23,281 639 54 639 54
H87 64 275,490 22,386 639 52 639 52
H88 65 275,490 21,525 639 50 639 50
H89 66 275,490 20,697 639 48 639 48
H90 67 275,490 19,901 639 46 639 46
H91 68 275,490 19,135 639 44 639 44
H92 69 275,490 18,399 639 43 639 43
H93 70 275,490 17,692 639 41 639 41
H94 71 275,490 17,011 639 39 639 39
H95 72 275,490 16,357 639 38 639 38
H96 73 275,490 15,728 639 36 639 36
H97 74 275,490 15,123 639 35 639 35
H98 75 275,490 14,541 639 34 639 34
H99 76 275,490 13,982 639 32 639 32
H100 77 275,490 13,444 639 31 639 31
H101 78 275,490 12,927 639 30 639 30
H102 79 275,490 12,430 639 29 639 29

合計 17,563,941 3,680,521 1,257 3,681,778 102,951 58,470 44,363 10,687 147,314 69,157 53.2 3,612,621

揖斐川費用対効果（残事業評価）【事業期間+10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

建設費 維持管理費

評価期間

５－40



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 5,056 4,861 0 0 5,056 4,861
H25 2 8,725 8,067 5,077 4,694 98 91 5,175 4,784
H26 3 17,450 15,513 3,193 2,839 267 237 3,461 3,076
H27 4 26,174 22,374 2,464 2,107 163 139 2,627 2,245
H28 5 34,899 28,685 1,184 973 197 162 1,381 1,135
H29 6 43,624 34,477 3,548 2,804 346 274 3,895 3,078
H30 7 52,349 39,781 4,849 3,685 207 158 5,056 3,842
H31 8 65,475 47,842 4,849 3,543 210 153 5,059 3,696
H32 9 78,601 55,224 4,849 3,407 618 434 5,467 3,841
H33 10 91,727 61,967 4,849 3,276 197 133 5,046 3,409
H34 11 104,853 68,110 4,849 3,150 255 166 5,104 3,316
H35 12 117,978 73,689 4,849 3,029 304 190 5,153 3,218
H36 13 131,104 78,738 4,849 2,912 612 368 5,461 3,280
H37 14 144,230 83,289 4,849 2,800 301 174 5,150 2,974
H38 15 157,356 87,374 4,849 2,692 349 194 5,198 2,886
H39 16 170,482 91,022 4,849 2,589 544 290 5,393 2,879
H40 17 183,608 94,260 4,849 2,489 392 201 5,241 2,691
H41 18 196,734 97,114 4,849 2,393 395 195 5,244 2,588
H42 19 209,860 99,609 4,849 2,301 633 301 5,482 2,602
H43 20 222,986 101,768 4,849 2,213 762 348 5,611 2,561
H44 21 236,112 103,614 4,849 2,128 510 224 5,359 2,352
H45 22 249,238 105,167 4,849 2,046 499 210 5,348 2,256
H46 23 262,364 106,448 4,849 1,967 537 218 5,386 2,185
H47 24 275,490 107,475 611 238 611 238
H48 25 275,490 103,341 579 217 579 217
H49 26 275,490 99,366 924 333 924 333
H50 27 275,490 95,544 639 222 639 222
H51 28 275,490 91,870 639 213 639 213
H52 29 275,490 88,336 639 205 639 205
H53 30 275,490 84,939 639 197 639 197
H54 31 275,490 81,672 639 189 639 189
H55 32 275,490 78,531 639 182 639 182
H56 33 275,490 75,510 639 175 639 175
H57 34 275,490 72,606 639 168 639 168
H58 35 275,490 69,813 639 162 639 162
H59 36 275,490 67,128 639 156 639 156
H60 37 275,490 64,546 639 150 639 150
H61 38 275,490 62,064 639 144 639 144
H62 39 275,490 59,677 639 138 639 138
H63 40 275,490 57,382 639 133 639 133
H64 41 275,490 55,175 639 128 639 128
H65 42 275,490 53,052 639 123 639 123
H66 43 275,490 51,012 639 118 639 118
H67 44 275,490 49,050 639 114 639 114
H68 45 275,490 47,163 639 109 639 109
H69 46 275,490 45,349 639 105 639 105
H70 47 275,490 43,605 639 101 639 101
H71 48 275,490 41,928 639 97 639 97
H72 49 275,490 40,316 639 93 639 93
H73 50 275,490 38,765 639 90 639 90
H74 51 275,490 37,274 639 86 639 86
H75 52 275,490 35,840 639 83 639 83
H76 53 275,490 34,462 639 80 639 80
H77 54 275,490 33,136 639 77 639 77
H78 55 275,490 31,862 639 74 639 74
H79 56 275,490 30,636 639 71 639 71
H80 57 275,490 29,458 639 68 639 68
H81 58 275,490 28,325 639 66 639 66
H82 59 275,490 27,236 639 63 639 63
H83 60 275,490 26,188 639 61 639 61
H84 61 275,490 25,181 639 58 639 58
H85 62 275,490 24,212 639 56 639 56
H86 63 275,490 23,281 639 54 639 54
H87 64 275,490 22,386 639 52 639 52
H88 65 275,490 21,525 639 50 639 50
H89 66 275,490 20,697 639 48 639 48
H90 67 275,490 19,901 639 46 639 46
H91 68 275,490 19,135 639 44 639 44
H92 69 275,490 18,399 639 43 639 43
H93 70 275,490 17,692 639 41 639 41
H94 71 275,490 17,011 639 39 639 39
H95 72 275,490 16,357 639 38 639 38
H96 73 275,490 15,728 639 36 639 36

合計 16,580,425 3,905,268 1,591 3,906,859 102,951 64,897 40,531 10,496 143,482 75,393 51.8 3,831,466

揖斐川費用対効果（残事業評価）【事業期間-10%】

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

５－41



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 4,410 4,240 0 0 4,410 4,240
H25 2 9,582 8,859 4,950 4,577 98 91 5,048 4,667
H26 3 19,164 17,037 2,960 2,631 267 237 3,227 2,869
H27 4 28,746 24,572 2,570 2,197 163 139 2,733 2,336
H28 5 38,328 31,503 1,725 1,418 197 162 1,922 1,580
H29 6 47,910 37,864 550 435 346 274 896 708
H30 7 57,492 43,689 4,289 3,260 207 158 4,497 3,417
H31 8 69,738 50,957 4,289 3,134 210 153 4,499 3,288
H32 9 81,984 57,601 4,289 3,014 618 434 4,908 3,448
H33 10 94,230 63,658 4,289 2,898 197 133 4,486 3,031
H34 11 106,476 69,165 4,289 2,786 255 166 4,545 2,952
H35 12 118,722 74,153 4,289 2,679 304 190 4,593 2,869
H36 13 130,968 78,656 4,289 2,576 612 368 4,902 2,944
H37 14 143,214 82,702 4,289 2,477 301 174 4,590 2,651
H38 15 155,459 86,321 4,289 2,382 349 194 4,639 2,576
H39 16 167,705 89,539 4,289 2,290 544 290 4,833 2,580
H40 17 179,951 92,382 4,289 2,202 392 201 4,682 2,403
H41 18 192,197 94,874 4,289 2,117 395 195 4,684 2,312
H42 19 204,443 97,037 4,289 2,036 633 301 4,923 2,336
H43 20 216,689 98,894 4,289 1,958 762 348 5,051 2,305
H44 21 228,935 100,464 4,289 1,882 510 224 4,800 2,106
H45 22 241,181 101,768 4,289 1,810 499 210 4,788 2,020
H46 23 253,427 102,822 4,289 1,740 537 218 4,827 1,958
H47 24 265,673 103,645 4,289 1,673 611 238 4,900 1,912
H48 25 277,919 104,252 4,289 1,609 579 217 4,869 1,826
H49 26 290,165 104,659 4,289 1,547 924 333 5,213 1,880
H50 27 302,411 104,881 639 222 639 222
H51 28 302,411 100,847 639 213 639 213
H52 29 302,411 96,969 639 205 639 205
H53 30 302,411 93,239 639 197 639 197
H54 31 302,411 89,653 639 189 639 189
H55 32 302,411 86,205 639 182 639 182
H56 33 302,411 82,889 639 175 639 175
H57 34 302,411 79,701 639 168 639 168
H58 35 302,411 76,636 639 162 639 162
H59 36 302,411 73,688 639 156 639 156
H60 37 302,411 70,854 639 150 639 150
H61 38 302,411 68,129 639 144 639 144
H62 39 302,411 65,508 639 138 639 138
H63 40 302,411 62,989 639 133 639 133
H64 41 302,411 60,566 639 128 639 128
H65 42 302,411 58,237 639 123 639 123
H66 43 302,411 55,997 639 118 639 118
H67 44 302,411 53,843 639 114 639 114
H68 45 302,411 51,772 639 109 639 109
H69 46 302,411 49,781 639 105 639 105
H70 47 302,411 47,866 639 101 639 101
H71 48 302,411 46,025 639 97 639 97
H72 49 302,411 44,255 639 93 639 93
H73 50 302,411 42,553 639 90 639 90
H74 51 302,411 40,916 639 86 639 86
H75 52 302,411 39,343 639 83 639 83
H76 53 302,411 37,829 639 80 639 80
H77 54 302,411 36,375 639 77 639 77
H78 55 302,411 34,975 639 74 639 74
H79 56 302,411 33,630 639 71 639 71
H80 57 302,411 32,337 639 68 639 68
H81 58 302,411 31,093 639 66 639 66
H82 59 302,411 29,897 639 63 639 63
H83 60 302,411 28,747 639 61 639 61
H84 61 302,411 27,642 639 58 639 58
H85 62 302,411 26,579 639 56 639 56
H86 63 302,411 25,556 639 54 639 54
H87 64 302,411 24,573 639 52 639 52
H88 65 302,411 23,628 639 50 639 50
H89 66 302,411 22,719 639 48 639 48
H90 67 302,411 21,846 639 46 639 46
H91 68 302,411 21,005 639 44 639 44
H92 69 302,411 20,197 639 43 639 43
H93 70 302,411 19,421 639 41 639 41
H94 71 302,411 18,674 639 39 639 39
H95 72 302,411 17,955 639 38 639 38
H96 73 302,411 17,265 639 36 639 36
H97 74 302,411 16,601 639 35 639 35
H98 75 302,411 15,962 639 34 639 34
H99 76 302,411 15,348 639 32 639 32

合計 18,740,846 4,160,272 1,414 4,161,686 102,951 61,568 42,447 10,598 145,398 72,165 57.7 4,089,521

揖斐川費用対効果（残事業評価）【資産+10%】

建設費 維持管理費
費　　　用

費用便益比 純現在価値

評価期間

年次 t
便　益

便　益 ①+②

５－42



様式 － ５

百万円

① ② ③ ④
現在価値 残存価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 費　用 現在価値 B/C B-C

H24 1 0 0 4,410 4,240 0 0 4,410 4,240
H25 2 7,867 7,274 4,950 4,577 98 91 5,048 4,667
H26 3 15,735 13,988 2,960 2,631 267 237 3,227 2,869
H27 4 23,602 20,175 2,570 2,197 163 139 2,733 2,336
H28 5 31,470 25,866 1,725 1,418 197 162 1,922 1,580
H29 6 39,337 31,089 550 435 346 274 896 708
H30 7 47,205 35,872 4,289 3,260 207 158 4,497 3,417
H31 8 57,273 41,849 4,289 3,134 210 153 4,499 3,288
H32 9 67,341 47,313 4,289 3,014 618 434 4,908 3,448
H33 10 77,409 52,295 4,289 2,898 197 133 4,486 3,031
H34 11 87,478 56,824 4,289 2,786 255 166 4,545 2,952
H35 12 97,546 60,927 4,289 2,679 304 190 4,593 2,869
H36 13 107,614 64,630 4,289 2,576 612 368 4,902 2,944
H37 14 117,682 67,958 4,289 2,477 301 174 4,590 2,651
H38 15 127,750 70,935 4,289 2,382 349 194 4,639 2,576
H39 16 137,818 73,582 4,289 2,290 544 290 4,833 2,580
H40 17 147,887 75,921 4,289 2,202 392 201 4,682 2,403
H41 18 157,955 77,971 4,289 2,117 395 195 4,684 2,312
H42 19 168,023 79,751 4,289 2,036 633 301 4,923 2,336
H43 20 178,091 81,278 4,289 1,958 762 348 5,051 2,305
H44 21 188,159 82,571 4,289 1,882 510 224 4,800 2,106
H45 22 198,227 83,643 4,289 1,810 499 210 4,788 2,020
H46 23 208,295 84,511 4,289 1,740 537 218 4,827 1,958
H47 24 218,364 85,188 4,289 1,673 611 238 4,900 1,912
H48 25 228,432 85,689 4,289 1,609 579 217 4,869 1,826
H49 26 238,500 86,024 4,289 1,547 924 333 5,213 1,880
H50 27 248,568 86,208 639 222 639 222
H51 28 248,568 82,892 639 213 639 213
H52 29 248,568 79,704 639 205 639 205
H53 30 248,568 76,638 639 197 639 197
H54 31 248,568 73,691 639 189 639 189
H55 32 248,568 70,856 639 182 639 182
H56 33 248,568 68,131 639 175 639 175
H57 34 248,568 65,511 639 168 639 168
H58 35 248,568 62,991 639 162 639 162
H59 36 248,568 60,568 639 156 639 156
H60 37 248,568 58,239 639 150 639 150
H61 38 248,568 55,999 639 144 639 144
H62 39 248,568 53,845 639 138 639 138
H63 40 248,568 51,774 639 133 639 133
H64 41 248,568 49,783 639 128 639 128
H65 42 248,568 47,868 639 123 639 123
H66 43 248,568 46,027 639 118 639 118
H67 44 248,568 44,257 639 114 639 114
H68 45 248,568 42,554 639 109 639 109
H69 46 248,568 40,918 639 105 639 105
H70 47 248,568 39,344 639 101 639 101
H71 48 248,568 37,831 639 97 639 97
H72 49 248,568 36,376 639 93 639 93
H73 50 248,568 34,977 639 90 639 90
H74 51 248,568 33,631 639 86 639 86
H75 52 248,568 32,338 639 83 639 83
H76 53 248,568 31,094 639 80 639 80
H77 54 248,568 29,898 639 77 639 77
H78 55 248,568 28,748 639 74 639 74
H79 56 248,568 27,643 639 71 639 71
H80 57 248,568 26,579 639 68 639 68
H81 58 248,568 25,557 639 66 639 66
H82 59 248,568 24,574 639 63 639 63
H83 60 248,568 23,629 639 61 639 61
H84 61 248,568 22,720 639 58 639 58
H85 62 248,568 21,846 639 56 639 56
H86 63 248,568 21,006 639 54 639 54
H87 64 248,568 20,198 639 52 639 52
H88 65 248,568 19,421 639 50 639 50
H89 66 248,568 18,674 639 48 639 48
H90 67 248,568 17,956 639 46 639 46
H91 68 248,568 17,265 639 44 639 44
H92 69 248,568 16,601 639 43 639 43
H93 70 248,568 15,963 639 41 639 41
H94 71 248,568 15,349 639 39 639 39
H95 72 248,568 14,759 639 38 639 38
H96 73 248,568 14,191 639 36 639 36
H97 74 248,568 13,645 639 35 639 35
H98 75 248,568 13,120 639 34 639 34
H99 76 248,568 12,616 639 32 639 32

合計 15,403,467 3,419,128 1,414 3,420,542 102,951 61,568 42,447 10,598 145,398 72,165 47.4 3,348,377

揖斐川費用対効果（残事業評価）【資産-10%】

年次 t
便　益 費　　　用

費用便益比 純現在価値
便　益 ①+②

建設費 維持管理費

評価期間

５－43



揖斐川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

デフレーター（H21P）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 76,161

本工事費 式 1 65,404

掘削（上流） 千m
3 1,338 1,443

掘削（下流） 千m
3 549 592

築堤（土堤） ｍ 67,576 14,271

築堤（高潮堤） ｍ 1,791 2,999

築堤（特殊堤） ｍ 0 0

護岸工（高水） ｍ 29,252 8,478

護岸工（低水） ｍ 38,342 11,333

護岸工（根固） ｍ 38,342 4,525

樹木伐採（粗） ha 59 388

樹木伐採（密） ha 28 208

漏水防止（矢板等） ｍ 28,100 5,882

漏水防止（ドレーン） ｍ 3,430 1,852

水制工 基 0 0

床固工 箇所 4 411

堰 箇所 0 0

水門 箇所 0 0

閘門 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 7 2,046

排水機場 箇所 6 5,950

旧堤撤去 千m
3 0 0

高水敷整地 ｍ 0 0

敷地造成 千m
3 630 1,050

水路 ｍ 0 0

緊急河川敷道路 ｍ 0 0

防災ステーション 箇所 2 785

防災拠点 箇所 7 2,537

その他 式 1 654

附帯工事費 式 1 10,757

道路橋（高速道・一般国道） 橋 0 0

道路橋（県道・市町村道） 橋 2 1,199

鉄道橋 橋 0 0

水路橋 橋 0 0

サイフォン 箇所 1 915

堰 箇所 1 2,288

排水施設 箇所 0 0

樋管・水門（許可） 箇所 16 6,354

道路 m 0 0

用地費及補償費 式 1 4,373

用地費 式 1 1,660

補償費 式 1 2,713

間接経費 式 1 22,848

工事諸費 式 1 20,676 本工事費及び附帯工事費の合計額の30%

事業費　計 式 1 124,058 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び間接経費の合計額の20%

事業費の内訳書

揖斐川直轄河川改修事業 （全体事業費）

再評価

５－44

CsUser0
テキストボックス
様式－６



揖斐川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

デフレーター（H21P）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 62,631

本工事費 式 1 53,336

掘削（上流） 千m
3 635 680

掘削（下流） 千m
3 549 592

築堤（土堤） ｍ 54,812 9,204

築堤（高潮堤） ｍ 548 1,400

築堤（特殊堤） ｍ 0 0

護岸工（高水） ｍ 19,998 6,207

護岸工（低水） ｍ 38,066 11,189

護岸工（根固） ｍ 38,342 4,525

樹木伐採（粗） ha 54 310

樹木伐採（密） ha 28 208

漏水防止（矢板等） ｍ 27,904 5,697

漏水防止（ドレーン） ｍ 3,118 1,805

水制工 基 0 0

床固工 箇所 4 411

堰 箇所 0 0

水門 箇所 0 0

閘門 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 6 1,402

排水機場 箇所 5 5,379

旧堤撤去 千m
3 0 0

高水敷整地 ｍ 0 0

敷地造成 千m
3 630 1,050

水路 ｍ 0 0

緊急河川敷道路 ｍ 0 0

防災ステーション 箇所 1 160

防災拠点 箇所 6 2,464

その他 式 1 654

附帯工事費 式 1 9,294

道路橋（高速道・一般国道） 橋 0 0

道路橋（県道・市町村道） 橋 2 1,199

鉄道橋 橋 0 0

水路橋 橋 0 0

サイフォン 箇所 1 915

堰 箇所 1 2,288

排水施設 箇所 0 0

樋管・水門（許可） 箇所 13 4,892

道路 m 0 0

用地費及補償費 式 1 4,373

用地費 式 1 1,660

補償費 式 1 2,713

間接経費 式 1 18,789

工事諸費 式 1 17,159 本工事費及び附帯工事費の合計額の30%

事業費　計 式 1 102,951 本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び間接経費の合計額の20%

事業費の内訳書

揖斐川直轄河川改修事業 （残事業費）

再評価

５－45

CsUser0
テキストボックス
様式－６



揖斐川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 41,407

維持的経費 式 1 15,835

水閘門等維持 箇所 0 0

堤防除草 千m2 2,811 8,641

堤防天端補修 千m2 0 0

高水敷伐開整地等 千m2 0 6,136

河川巡視 式 0 0

IT関連維持 式 0 0

緊急維持 式 0 0 維持浚渫

障害物除去 式 0 0

その他 箇所 13 1,057

修繕的経費 式 1 25,572

堤防・護岸修繕 式 0 0

水閘門修繕 式 1 18,571

IT関連修繕 式 0 0

河道閉塞土砂撤去 千m3 85 7,001

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 5,184 整備計画策定以降の実績比率

工事諸費 式 1 5,780 整備計画策定以降の実績比率

事業費　計 式 1 52,370

事業費の内訳書

揖斐川直轄河川改修事業（全体維持管理費）

再評価

５－46

CsUser0
テキストボックス
様式－６



揖斐川直轄河川改修事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 平成23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 34,562

維持的経費 式 1 12,560

水閘門等維持 箇所 0 0

堤防除草 千m2 2,280 6,390

堤防天端補修 千m2 0 0

高水敷伐開整地等 千m2 0.082 5,316

河川巡視 式 0 0

IT関連維持 式 0 0

緊急維持 式 0 0 維持浚渫

障害物除去 式 0 0

その他 箇所 11 853

修繕的経費 式 1 22,002

堤防・護岸修繕 式 0 0

水閘門修繕 式 1 18,139

IT関連修繕 式 0 0

河道閉塞土砂撤去 千m3 54 3,863

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 3,728 整備計画策定以降の実績比率

工事諸費 式 1 4,157 整備計画策定以降の実績比率

事業費　計 式 1 42,447

事業費の内訳書

揖斐川直轄河川改修事業 （残事業維持管理費）

再評価
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木曽川総合水系環境整備事業 様式集 

 
業務カルテ 

[様式－５]  費用対効果（全体事業） 

費用対効果（全体事業・感度分析） 

費用対効果（残事業） 

費用対効果（残事業・感度分析） 

 

[様式－６]  事業費の内訳書（全体事業費） 

事業費の内訳書（残事業費） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 26 年 7 月 

国土交通省中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所、木曽川下流河川事務所 



・自然環境の保全・再生の効果による便益：419億円

＜水辺環境＞
（美濃加茂）
支払い意志額：210円/世帯/月　　受益世帯数：49,572世帯
（一宮北部）
支払い意志額：211円/世帯/月　　受益世帯数：158,650世帯

＜自然再生＞
（南派川）

事業名
（箇所名）

木曽川総合水系環境整備事業
担当課長名 渥美 雅裕
担当課 河川局河川環境課

水辺整備事業　１式、自然再生事業　１式

再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業

事業諸元

岐阜県美濃加茂市、各務原市、岐阜市、大垣市、羽島市、笠松町
愛知県一宮市、江南市、愛西市、弥富市
三重県桑名市、三重県木曽岬町

事業
主体

中部地方整備局

実施箇所

該当基準

（一宮北部）
・一宮市は、北方代官所跡や御囲堤などの木曽川にまつわる歴史・文化的拠点を礎にしたまちづくりを進めている。
・木曽川緑地公園・国営木曽三川公園などの利用施設が点在している。
・歴史・文化史跡や上下流の公園との連続性が確保されていない、河岸防護の必要な箇所があるなど、安全な利活用が妨げられている。また、河川巡視を実施するにも困
難な状況であった。
・河川管理の効率化、利用の安全性を確保するため、緩傾斜堤防（1,000m)、親水護岸（235m)、高水敷（800m)などの整備を実施した。

事業期間 平成12年度～平成28年度

総事業費
（億円）

約120 約19残事業費（億円）

（杭瀬川）
・杭瀬川は、かつては蛇行を繰り返し、緩やかな流れを好むタナゴ類やメダカ等の小型魚類や、ササバモ等の水生植物が生息・生育する緩流域環境であった。
・河川整備による直線化の際、 旧河道を湿地環境として残したが、土砂の堆積や樹林化により緩流域環境が劣化している。

・緩やかな流れを好むヤリタナゴ等の小型魚類や水生植物の生息・生育環境の改善を図るため、旧河道の掘削（30千m3)や樹木伐開（27千m2)を行う。

（木曽三川下流部）
・木曽川下流域には、かつては干潟・ヨシ原などが広がり、「良好な水際環境」が保たれ豊かな基盤環境の上に、魚類、貝類など、多様な生物が生息する環境であった。
・昭和30年代後半以降の広域地盤沈下、築堤、干拓等により、干潟・ヨシ原が減少し、生態系が劣化（生態系ピラミッドが縮小）した。
・下流域における多様な生態系の保全・再生を図るため、再生箇所の縦断的な連続性にも配慮し、生態系の基盤環境である「干潟（10,450m)・ヨシ原（6,500m)」の再生を行
う。

＜達成すべき目標＞
【水辺整備】
　親水護岸整備、高水敷整備などを実施することにより、親水やレクリエーションの場、地域振興の場などとして安全に利活用できる水辺空間の形成を図る。

【自然再生】
（南派川）
・南派川は、かつては河原が広がり、カワラハハコなどの河原固有植物が生育できるような環境となっていた。
・南派川では、シナダレスズメガヤやハリエンジュ等の外来種が拡 大しており、河原固有植物の生育 環境への影響が懸念される。

・流水環境を確保して河原を再生させることにより、外来種の拡大を抑制し、河原固有植物の再生を図るため、河道掘削（34千m3)、樹木伐開（777千m2)を行う。

（笠松トンボ池）
・笠松トンボ天国は、トンボ類など多種多様な水辺の生きものが生息している。
・「トンボ天国保存地」(笠松町)、「ふるさといきものの里」（環境省）、「岐阜県の名水50選」、「水と緑の環境百選」などに指定され、古くから笠松町、NPO、小学校等による保
全活動が続けられている。
・笠松町による公園整備が隣接して行われており、一体として管理を行っている。
・トンボ池の干上がりや底泥の堆積、嫌気化等による水質悪化、竹林の繁茂による草地の減少など、トンボ類の生息環境が劣化している。

・トンボ類の生息環境の改善を図るため、池の掘削及び底泥除去（2.2千m3)、竹林伐開（4.2千m2)などを行った。

（忠節等）
・長良川中流域は、かつては河原が広がり、カワラサイコなどの貴重な河原固有植物が生育できるような環境となっていた。
・土砂の堆積による草地の拡大、シナダレスズメガヤ等の外来種の拡大など河原固有植物の生育環境への影響が懸念される。

・河原を再生させることにより、外来種の拡大を抑制し、河原固有植物の再生を図るため、河道掘削（盤下げ；202千m3)を行う。

（東加賀野井）
・木曽川中流域のワンドには、貴重なタナゴ類やその産卵に必要となる二枚貝が生息し、地域で保護活動が取り組まれている。
・水域と陸域の高さの差が拡大し、ワンドが本川と切り離されるとともに、底泥堆積や水質悪化が進行し、タナゴ類や二枚貝の生息場となる湿地環境の劣化が進行してい
る。

・タナゴ類や二枚貝の生息環境の改善を図るため、底泥の除去（7.3千m3)、樹木伐開（24.2千m2)、盤下げ（本川との連続性回復；7.3千m3（底泥の除去と合わせた数量））を
行う。

　　　　　　　下水道資源の循環を確保する。

目的・
必要性

＜解決すべき課題・背景＞
●「木曽川水系河川整備計画」(平成20年3月28日策定)に基づき、河川環境の整備と保全、川と人とのふれあいの増進を目指す。
　・良好な自然環境の保全を図りつつ、失われるなどした環境の再生に努める。
　・木曽三川を特徴づける歴史的､自然的､文化的な河川景観や親水空間としての良好な水辺景観の保全･整備を図る。

・水辺空間整備の効果による便益：105億円
便益の主な
根拠

【自然再生】
　掘削や樹木伐開などを実施することにより、河原固有植物やトンボ類、タナゴ類などの動植物が生育・生息できる環境の保全・再生を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、

【水辺整備】
（美濃加茂）
・美濃加茂市は、中山道太田宿、太田の渡し跡といった歴史・文化史跡や、飛騨木曽川国定公園、名勝木曽川に指定された急流の断崖と奇岩がくりなす木曽川の景観が
地域資源となっており、これらを活かしたまちづくりを進めている。
・当該地区は、昭和58年美濃加茂災害の後に特殊堤が整備された。
・木曽川緑地ライン公園などの利用施設が高水敷に整備され、利用が行われている。
・当該地区は、局所的な河岸洗掘が見られ、歴史・文化史跡や上下流の公園との連続性が確保されていないなど、安全な利活用が妨げられている。

・河川管理の効率化、利用の安全性を確保するため、親水護岸（910m)、高水敷（140千m2)などの整備を実施する。
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支払い意志額：223円/世帯/月　　受益世帯数：231,913世帯
（笠松トンボ池）
支払い意志額：153円/世帯/月　　受益世帯数：14,653世帯
（東加賀野井）
支払い意志額：231円/世帯/月　　受益世帯数：74,637世帯
（忠節等）
支払い意志額：336円/世帯/月　　受益世帯数：74,878世帯
（杭瀬川）
支払い意志額：233円/世帯/月　　受益世帯数：55,923世帯
（木曽三川下流部）
支払い意志額：310円/世帯/月　　受益世帯数：241,918世帯

～ ～
～ ～
～ ～

※「費用対効果分析等にかかる項目は、H23年評価時点」

事業の効果
等

（木曽三川下流部）　H26年度末事業費ベースで約87％である。

【自然再生】

（忠節等）　H26年度末事業費ベースで約84％である。
（杭瀬川）　H26年度末事業費ベースで約73％である。

（笠松トンボ池）　H26年度末事業費ベースで100％である。
（東加賀野井）　H26年度末事業費ベースで約80％である。

（一宮北部）　H26年度末事業費ベースで100％である。

（南派川）　H26年度末事業費ベースで約0％である。

事業全体の
投資効率性

6.7

残事業の
投資効率性

感度分析
残工期（+10%～-10%）

6.7

基準年度

5.6

5.5

524 C:総費用(億円) 133 B/C

【水辺整備】

（南派川）
・河道掘削、樹木伐開により、河原が回復し、カワラハハコ等の河原固有植物の生育環境が回復する。
・自然観察や環境教育の場として活用される。

（笠松トンボ池）
・底泥除去により、池中の酸素濃度や湧水が回復するなど水質が改善し、水生植物が増加し、トンボの休息場、産卵場、ヤゴの隠れ場などが回復する。また、草地の増加
により、トンボの餌となる多くの昆虫の生息環境が回復した。
・自然観察や環境教育の場として、地域住民によって活用されている。

残事業（Ｂ／Ｃ）

6.1 3.9
3.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）

【水辺整備】

（忠節等）
・河道掘削により、河原が回復し、カワラハハコ等の河原固有植物の生育環境が回復する。
・自然観察や環境教育の場として活用される。

4.1
4.0

（杭瀬川）
・河道掘削により、緩流域の環境が回復し、タナゴ類などの小型魚類や水生植物の生息・生育環境が回復する。
・自然観察や環境教育の場として活用される。

（木曽三川下流部）
・干潟、ヨシ原の再生箇所では生物が増加傾向にあり、下流域における多様な生態系の保全、再生が期待される。
・自然観察や環境教育など地域活動の場としても活用されている。

受益世帯数（-10%～+10%）

（東加賀野井）
・底泥除去、樹木伐開、地盤の切り下げにより、底質や水質が改善され、タナゴ類の餌となる藻類の増殖など、タナゴ類や二枚貝の生息環境が回復する。
・地域での保護活動を通じた自然観察や環境学習の場として活用されている。

【自然再生】

（一宮北部）
・拠点が多く利用が盛んな区間であり、上下流の連続性を確保することにより、河川管理の効率化や連続して利用しやすい水辺空間として活用されるようになった。

（美濃加茂）
・親水護岸、高水敷等を整備することにより、河川管理の効率化や親水性の向上による利用の活性化が期待される。

事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済情
勢等の変化

・沿川市町村人口は平成17年までは増加傾向であったが、近年は280万人程度で横這い傾向である。
・木曽三川の利用者数は、高水敷の利用者数は増加傾向にあり、河川利用に対する利用ニーズが増大している。

事業の進捗
状況

対応方針

コスト縮減
や代替案立
案等の可能
性

（美濃加茂）　H26年度末事業費ベースで約75％である。

継続

事業の進捗
の見込み

地域と連携した取り組みにより、関係者と合意形成を図りながら進めていることから、事業の実施にあたっての支障はない。
・市民会議（ガヤガヤ会議）による住民からの意見聴取の実施。（美濃加茂川まちづくりガヤガヤ会議）
・各種検討会による市民、行政、学識経験者が協働した対策の実施。（トンボ池等湿地再生検討会など）
・地域と一体となった環境保全活動の実施。（イタセンパラ保護協議会、トンボ池を守る会など）

平成23年度

＜都道府県の意見・反映内容＞
（岐阜県）
・事業の目的が、本県が進める「清流の国ぎふ」づくりの政策の一つである「自然と共生した川をつくる」に沿うものであることから、引き続き進めるようお願いします。
・事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします。

（愛知県）
１　「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
２　事業実施にあたっては、事業効果を検証しつつ、河川環境の変化等に応じた管理をお願いしたい。
３　なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。

（三重県）
　本事業は、木曽川の河川環境の整備と保全に必要な事業です。今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、木曽川水系河川整備計画に基づき、事業を推進して
いただきますようお願いいたします。

その他

・水辺整備事業：散策路整備にあたり、既存発生品を再利用することなどにより、コスト縮減を図る。
・自然再生事業：干潟再生の養浜材料として、建設発生土（河道浚渫土）を活用してコスト縮減を図る。

6.1
4.33.5

B/C

残事業費（+10%～-10%）

対応方針理
由

3.9

6.1
B:総便益
(億円)

51310 C:総費用(億円)

EIRR（％） 15.1
B:総便益
(億円)

B-C 391

※
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 496.0

本工事費 式 1 496.0

護岸 ｍ 910 481.0

高水敷整正 千m2 140 15.0

附帯工事費 式

用地費及補償費 式

間接経費 式 1 160.1

工事諸費 式 1 140.0

自治体費用 式 1 193.1 美濃加茂市

事業費　計 式 1 989.2

維持管理費 式 1 223 L=3km区間巡視、除草、自治体維持費

事業費の内訳書

美濃加茂水辺整備 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 458.0

本工事費 式 1 458.0

護岸 ｍ 850 449.0

高水敷整正 千m2 84 9.0

附帯工事費 式

用地費及補償費 式

間接経費 式 1 130.1

工事諸費 式 1 117.0

自治体費用 式 1 125.0 美濃加茂市

事業費　計 式 1 830.1

維持管理費 式 1 218 L=3km区間巡視、除草、自治体維持費

事業費の内訳書

美濃加茂水辺整備 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 422.3

本工事費 式 1 422.3

築堤 ｍ 1,000 125.0 緩傾斜提

高水敷整正 ｍ 800 273.1

護岸 ｍ 235 24.2 低水護岸

附帯工事費 式

間接経費 式 1 87.8

工事諸費 式 1 105.9

自治体費用 式 1 426.0 一宮市

事業費　計 式 1 1,042.0

維持管理費 式 1 841 L=6km区間巡視、除草、自治体維持費

事業費の内訳書

一宮北部水辺整備事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式

本工事費 式

築堤 ｍ

高水敷整正 ｍ

護岸 ｍ

附帯工事費 式

間接経費 式

工事諸費 式

自治体費用 式 1 60.0 一宮市

事業費　計 式 1 60.0

維持管理費 式 1 834 L=6km区間巡視、除草、自治体維持費

事業費の内訳書

一宮北部水辺整備事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 585.9

本工事費 式 1 585.9

河床掘削 千ｍ
3 33.7 119.6 マウンド除去、導水路650m

樹木伐採 ｍ
2 777,200 466.4

附帯工事費 式

間接経費 式 1 116.4

工事諸費 式 1 91.3

事業費　計 式 1 793.6

維持管理費 式 1 135 L=16km区間巡視

事業費の内訳書

南派川自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 585.9

本工事費 式 1 585.9

河床掘削 千ｍ
3 33.7 119.6 マウンド除去、導水路650m

樹木伐採 ｍ
2 777,200 466.4

附帯工事費 式

間接経費 式 1 116.4

工事諸費 式 1 91.3

事業費　計 式 1 793.6

維持管理費 式 1 135 L=16km区間巡視

事業費の内訳書

南派川自然再生事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 46.0

本工事費 式 1 46.0

河床掘削 千ｍ
3 2.161 36.7

樹木伐採 m
2 4,240 9.3

附帯工事費 式

間接経費 式 1 149.5

工事諸費 式 1 44.7

事業費　計 式 1 240.2

維持管理費 式 1 5 L=0.6km区間巡視

事業費の内訳書

笠松自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 10.0

本工事費 式 1 10.0

河床掘削 千ｍ
3 1 3.4

樹木伐採 m
2 3,000 6.6

附帯工事費 式

間接経費 式 1 25.3

工事諸費 式 1 6.9

事業費　計 式 1 42.2

維持管理費 式 1 5 L=0.6km区間巡視

事業費の内訳書

笠松自然再生事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 176.3

本工事費 式 1 176.3

樹木伐採 m
2 24,200 55.2

河床掘削 千ｍ
3 7.3 121.1 H24まで10池、H25以降12池を想定

附帯工事費 式

間接経費 式 1 991.1

工事諸費 式 1 190.9

事業費　計 式 1 1,358.3

維持管理費 式 1 170 L=20km区間巡視

事業費の内訳書

東加賀野井自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 106.0

本工事費 式 1 106.0

樹木伐採 m
2 13,900 38.4

河床掘削 千ｍ
3 5.0 67.6 H24まで10池、H25以降12池を想定

附帯工事費 式

間接経費 式 1 448.3

工事諸費 式 1 70.9

事業費　計 式 1 625.2

維持管理費 式 1 170 L=20km区間巡視

事業費の内訳書

東加賀野井自然再生事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 933.0

本工事費 式 1 933.0

高水敷切り下げ ｍ
3 201,900 933.0

附帯工事費 式

間接経費 式 1 78.5

工事諸費 式 1 35.6

事業費　計 式 1 1,047.1

維持管理費 式 1 95 L=11.2km区間巡視

事業費の内訳書

忠節自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 282.4

本工事費 式 1 282.4

高水敷切り下げ ｍ
3 53,700 282.4

附帯工事費 式

間接経費 式 1 40.0

工事諸費 式 1 23.6

事業費　計 式 1 346.0

維持管理費 式 1 95 L=11.2km区間巡視

事業費の内訳書

忠節自然再生事業 （残事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 110.0

本工事費 式 1 110.0

河床掘削 千ｍ
3 30.0 88.0

樹木伐採 ｍ
2 27,000 22.0

附帯工事費 式

間接経費 式 1 116.0

工事諸費 式 1 52.0

事業費　計 式 1 278.0

維持管理費 式 1 110 L=13.2km区間巡視

事業費の内訳書

杭瀬川自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 105.2

本工事費 式 1 105.2

河床掘削 千ｍ
3 28.4 83.2

樹木伐採 ｍ
2 27,000 22.0

附帯工事費 式

間接経費 式 1 105.8

工事諸費 式 1 48.0

事業費　計 式 1 259.0

維持管理費 式 1 110 L=13.2km区間巡視

事業費の内訳書

杭瀬川自然再生事業 （残事業費）

再評価

6－31



河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（干潟再生） 式 1 4213.3

本工事費 式 1 2556.1

浚渫工 式 1 63.4

土工　掘削 ｍ3 42320 23.1

土工　運搬 ｍ3 21200 12.5

土工　盛土 ｍ3 72260 77.8

土工　残土処理 ｍ3 11750 7.9

護岸基礎工 式 1 1.4

元付工 基 3 8.0

水制工 基 43 1293.1

コアマモ移植工 式 1 1.4

ヨシ根保全工 ｍ3 1610 1.4

単管防護柵 ｍ 515 5.7

船舶進入防止フェンス 箇所 3 1.0

雑工　敷砂利整備 式 1 3.6

土砂処理工 式 1 8.0

水制工 基 25 819.0

養浜工 ｍ3 190662 228.8

附帯工事費 式 1 1657.2

工事費（ヨシ原再生） 式 1 766.8

本工事費 式 1 476.6

土工　掘削 ｍ3 100 0.0

土工　盛土 ｍ3 59260 72.3

水制工　木工沈床 基 2 4.0

環境帯工　大型土のう 袋 1859 13.6

環境帯工　土のう 袋 940 2.1

環境帯　じゃかご 基 2 0.9

多自然護岸工　木柵・木かご 基 42 35.4

多自然護岸工　大型土のう 式 2 5.8

円筒植栽袋 ｍ 888 11.5

ヤシ繊維ネット ｍ2 1030 1.2

沈床工　粗朶沈床 ｍ2 1260 19.3

捨石護岸工 ｍ3 2502 13.3

離岸堤 式 2 14.2

根固め工 式 1 6.8

基礎盛土 ｍ2 13700 186.1

高水敷切下げ ｍ2 30000 90.0

附帯工事費 式 1 290.2

工事費（試験施工） 式 1 195.0

本工事費 式 1 195.0

移動阻害 基 2 9.0

人工干潟 ｍ2 50000 90.0

ケレップ水制 ｍ2 24000 96.0

附帯工事費

間接経費 式 1 479.6

工事諸費 式 1 599.6

事業費　計 式 1 6,254.4

維持管理費 式 1 189 L=19km区間巡視

事業費の内訳書

木曽三川下流部自然再生事業 （全体事業費）

再評価
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河川事業

事業名

評価年度 Ｈ２３

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費（干潟再生） 式 1 1047.8

本工事費 式 1 1047.8

水制工 基 25 819.0

養浜工 ｍ
3 190662 228.8

工事費（ヨシ原再生） 式 1 276.1

本工事費 式 1 276.1

基礎盛土 ｍ
2 13700 186.1

高水敷切下げ ｍ
2 30000 90.0

工事費（試験施工） 式 1 195.0

本工事費 式 1 195.0

移動阻害 基 2 9.0

人工干潟 ｍ
2 50000 90.0

ケレップ水制 ｍ
2 24000 96.0

附帯工事費

間接経費 式 1 260.0

工事諸費 式 1 232.1

事業費　計 式 1 2,011.0

維持管理費 式 1 85 L=19km区間巡視

事業費の内訳書

木曽三川下流部自然再生事業 （残事業費）

再評価
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富士海岸直轄海岸保全施設整備事業　様式集

業務カルテ

[様式―１] 便益一覧表

[様式―２] 費用対効果　（全体事業）

費用対効果　（全体事業・感度分析）

費用対効果　（残事業）

費用対効果　（残事業・感度分析）

[様式―６] 事業費の内訳書　（全体事業費）

事業費の内訳書　（残事業費）

事業費の内訳書　（全体事業費維持管理費）

事業費の内訳書　（残事業維持管理費）

平成26年7月4日

国土交通省中部地方整備局

沼津河川国道事務所
静岡河川事務所



～ ～
～ ～
～ ～

※「費用対効果分析等に係る項目は、Ｈ23年評価時点」

備考 当面の段階整備（H24～H31）：B/C=64.8

4.2
資産額（-10%～+10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

3.23.9
3.7

平成23年度

3.54.3

4.3 3.6
3.9 3.4

・今後は侵食対策工・土砂流出防止工・養浜工・有脚式離岸堤を実施していく。
・事業の実施に際しては特段の支障はない。

総事業費
（億円）

<解決すべき課題・背景＞
・駿河湾沿岸の奥に位置する富士海岸は、地形的な特徴から高波が異常に発達し易く、台風の常襲地帯となっているため、過去幾度となく災害に
見舞われてきた。
・近年では沿岸漂砂量の減少等により海岸侵食が進んでいる。

＜達成すべき目標＞
・堤防高の確保や消波堤の消波により越波を未然に防ぐことで甚大な浸水被害を防止
・離岸堤及び養浜工・土砂流出防止工により汀線後退を未然に防ぐことで甚大な侵食被害を防止
・海浜利用と漁礁効果に期待した有脚式（新型）離岸堤を整備

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：高潮・侵食等による災害の防止・軽減を推進する

約1,112億円

3.6

B:総便益
(億円)

964

基準年度

事業の効
果等

・全体計画に計上された事業が完了すれば、計画規模の高潮･波浪が発生しても、浸水被害がなくなる。
・自然環境に配慮し、安全で安心して利用できる海岸を目指し、地域と協働した海岸づくりを実施した。このことから、地域住民による海岸清掃活
動や海岸利用も活発に実施されており、人々に親しまれる賑わいの空間が提供されている。

対応方針
理由

・事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済
情勢等の
変化

・沿岸市町の人口は、直轄事業開始時から増加傾向にあり、Ｈ7年をピークに若干減少しているものの、大きな変化は見られない。また、前回評価
時から資産、土地利用に関しても、大きな変化は見られない。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

・前回評価時以降、有脚式離岸堤・ブロック式離岸堤、養浜工、土砂流出防止工を実施してきた。
・事業の進捗率は約76％（平成26年度末）である。
・残りの約24％の事業として、沼津工区の有脚式離岸堤、吉原工区の養浜、侵食対策工及び土砂流出防止工、富士工区の離岸堤、蒲原工区の
有脚式離岸堤等、養浜工等の実施が必要であり、十分な整備状況とはいえない。
・事業は平成43年度で完成予定である。

事業の進
捗の見込
み

EIRR
（％）

6.00
B:総便益
(億円)

9,718 C:総費用(億円) 3.6 6,996B-C

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 3.9244

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
3.6

該当基準

堤防工、人工リーフ工、有脚式離岸堤、ブロック式離岸堤、消波堤工、養浜工、土砂流出防止工等

便益の主
な根拠

・浸水防護面積：1,162ha
・浸水防護戸数：10,276戸

目的・必要
性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：昭和42年度 ／事業完了：平成43年度

事業全体
の投資効
率性

中部地方整備局

＜都道府県の意見・反映内容＞
（静岡県）
・富士海岸は駿河湾に位置し、地形的な特徴から高波が異常に発達し、過去から 甚大な被害が発生しており、近年では沿岸漂砂量の減少等に
より海岸侵食が進んでいます。
　本事業は、高潮対策として堤防や消波堤、侵食対策として離岸堤などを整備することで甚大な浸水被害を防止する、大変重要な事業です。
　今後も、コスト縮減の徹底とともに、効果が十分に発現できるよう事業の推進をお願いします。
　また、各年度の実施に当たっては、引き続き、県と十分な調整をお願いします。

その他

【コスト縮減】
　・富士山の砂防施設で捕捉した土砂を養浜工で必要となる土砂に利活用し、コスト縮減に努めている。
　・平成24年度～平成26年度までのコスト縮減額は約4千万円。今後も積極的なコスト縮減に努める。

【代替案立案】
　・技術的難易度、景観面、利用面、漁業に与える影響を勘案すると現計画が妥当である。

静岡県沼津市、富士市、静岡市

約332億円

2,722 B/C

実施箇所

事業名
（箇所名）

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業
担当課長名 五道　仁実
担当課 河川局 海岸課 事業

主体

※

※
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単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44 301 6,216 0 0 301 6,216
S43 -43 391 7,532 0 0 391 7,532
S44 -42 486 8,418 0 0 486 8,418
S45 -41 534 8,375 0 0 534 8,375
S46 -40 648 9,550 0 0 648 9,550
S47 -39 756 10,059 0 0 756 10,059
S48 -38 836 8,395 0 0 836 8,395
S49 -37 851 6,792 0 0 851 6,792
S50 -36 969 7,363 0 0 969 7,363
S51 -35 1,171 8,067 0 0 1,171 8,067
S52 -34 1,347 8,268 0 0 1,347 8,268
S53 -33 1,658 8,858 0 0 1,658 8,858
S54 -32 1,831 8,593 0 0 1,831 8,593
S55 -31 1,853 7,581 0 0 1,853 7,581
S56 -30 1,862 7,286 0 0 1,862 7,286
S57 -29 1,854 6,968 0 0 1,854 6,968
S58 -28 1,860 6,752 0 0 1,860 6,752
S59 -27 1,886 6,510 0 0 1,886 6,510
S60 -26 1,847 6,429 0 0 1,847 6,429
S61 -25 1,812 6,038 0 0 1,812 6,038
S62 -24 1,867 5,866 0 0 1,867 5,866
S63 -23 1,693 5,005 0 0 1,693 5,005
H1 -22 1,690 4,456 0 0 1,690 4,456

H2 -21 1,696 4,148 0 0 1,696 4,148

H3 -20 1,969 4,492 0 0 1,969 4,492

H4 -19 2,215 4,788 0 0 2,215 4,788
H5 -18 2,387 4,946 0 0 2,387 4,946
H6 -17 1,765 3,463 0 0 1,765 3,463

H7 -16 2,483 4,671 0 0 2,483 4,671

H8 -15 2,064 3,740 0 0 2,064 3,740

H9 -14 2,225 3,775 0 0 2,225 3,775

H10 -13 2,612 4,330 0 0 2,612 4,330
H11 -12 2,712 4,378 0 0 2,712 4,378
H12 -11 3,054 4,811 0 0 3,054 4,811
H13 -10 2,822 4,357 0 0 2,822 4,357
H14 -9 2,793 4,194 0 0 2,793 4,194
H15 -8 1,784 2,557 0 0 1,784 2,557
H16 -7 1,719 2,352 0 0 1,719 2,352
H17 -6 1,321 1,721 0 0 1,321 1,721
H18 -5 1,359 1,681 0 0 1,359 1,681
H19 -4 1,406 1,640 0 0 1,406 1,640
H20 -3 1,600 1,738 0 0 1,600 1,738
H21 -2 4,192 4,467 0 0 4,192 4,467
H22 -1 1,723 1,726 0 0 1,723 1,726
H23 0 2,149 2,046 0 0 2,149 2,046
H24 1 2,014 1,936 2,016 1,846 13 12 2,028 1,858
H25 2 2,014 1,862 2,016 1,775 13 12 2,028 1,786
H26 3 2,014 1,790 2,016 1,707 13 11 2,028 1,718
H27 4 2,014 1,721 2,016 1,641 13 11 2,028 1,652
H28 5 2,014 1,655 2,016 1,578 13 10 2,028 1,588
H29 6 2,014 1,591 2,016 1,517 13 10 2,028 1,527
H30 7 2,014 1,530 2,016 1,459 13 10 2,028 1,468
H31 8 2,014 1,471 2,016 1,403 13 9 2,028 1,412
H32 9 2,014 1,415 2,016 1,349 13 9 2,028 1,358
H33 10 22,084 14,919 2,016 1,297 57 38 2,072 1,335
H34 11 22,084 14,346 2,016 1,247 57 37 2,072 1,284
H35 12 22,084 13,794 1,526 907 57 36 1,582 943
H36 13 40,796 24,501 1,182 676 68 41 1,250 717
H37 14 40,796 23,559 1,182 650 68 39 1,250 689
H38 15 40,796 22,653 1,182 625 68 38 1,250 663
H39 16 40,796 21,781 1,182 601 68 36 1,250 637
H40 17 40,796 20,944 1,182 578 68 35 1,250 613
H41 18 40,796 20,138 1,182 556 68 33 1,250 589
H42 19 40,796 19,363 1,182 535 68 32 1,250 567
H43 20 40,796 18,619 1,182 514 68 31 1,250 545
H44 21 78,889 34,619 0 0 400 175 400 175
H45 22 78,889 33,288 0 0 400 169 400 169
H46 23 78,889 32,007 0 0 400 162 400 162
H47 24 78,889 30,776 0 0 400 156 400 156
H48 25 78,889 29,593 0 0 400 150 400 150
H49 26 78,889 28,454 0 0 400 144 400 144
H50 27 78,889 27,360 0 0 400 139 400 139
H51 28 78,889 26,308 0 0 400 133 400 133
H52 29 78,889 25,296 0 0 400 128 400 128
H53 30 78,889 24,323 0 0 400 123 400 123
H54 31 78,889 23,387 0 0 400 119 400 119
H55 32 78,889 22,488 0 0 400 114 400 114
H56 33 78,889 21,623 0 0 400 110 400 110
H57 34 78,889 20,791 0 0 400 105 400 105

現在価値費用

維持管理費④ ③＋④

現在価値
残存価値

②

建設費③

費用

整
備
期
間

年次 年度

現在価値便益 現在価値 費用

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）

便益 費用 費用
便益比

純現在
価値浸水① 計

①＋②

ｔ
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単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ現在価値費用

維持管理費④ ③＋④

現在価値
残存価値

②

建設費③

費用

年次 年度

現在価値便益 現在価値 費用

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）

便益 費用 費用
便益比

純現在
価値浸水① 計

①＋②

ｔ

H58 35 78,889 19,992 0 0 400 101 400 101
H59 36 78,889 19,223 0 0 400 97 400 97
H60 37 78,889 18,483 0 0 400 94 400 94
H61 38 78,889 17,773 0 0 400 90 400 90
H62 39 78,889 17,089 0 0 400 87 400 87
H63 40 78,889 16,432 0 0 400 83 400 83
H64 41 78,889 15,800 0 0 400 80 400 80
H65 42 78,889 15,192 0 0 400 77 400 77
H66 43 78,889 14,608 0 0 400 74 400 74
H67 44 78,889 14,046 0 0 400 71 400 71
H68 45 78,889 13,506 0 0 400 68 400 68
H69 46 78,889 12,986 0 0 400 66 400 66
H70 47 78,889 12,487 0 0 400 63 400 63
H71 48 78,889 12,006 0 0 400 61 400 61
H72 49 78,889 11,545 0 0 400 59 400 59
H73 50 78,889 11,101 0 0 400 56 400 56
H74 51 76,875 10,401 0 0 387 52 387 52
H75 52 76,875 10,001 0 0 387 50 387 50
H76 53 76,875 9,617 0 0 387 48 387 48
H77 54 76,875 9,247 0 0 387 47 387 47
H78 55 76,875 8,891 0 0 387 45 387 45
H79 56 76,875 8,549 0 0 387 43 387 43
H80 57 76,875 8,220 0 0 387 41 387 41
H81 58 76,875 7,904 0 0 387 40 387 40
H82 59 76,875 7,600 0 0 387 38 387 38
H83 60 56,805 5,400 0 0 343 33 343 33
H84 61 56,805 5,192 0 0 343 31 343 31
H85 62 56,805 4,992 0 0 343 30 343 30
H86 63 38,093 3,219 0 0 332 28 332 28
H87 64 38,093 3,095 0 0 332 27 332 27
H88 65 38,093 2,976 0 0 332 26 332 26
H89 66 38,093 2,862 0 0 332 25 332 25
H90 67 38,093 2,752 0 0 332 24 332 24
H91 68 38,093 2,646 0 0 332 23 332 23
H92 69 38,093 2,544 0 0 332 22 332 22
H93 70 38,093 2,446 0 0 332 21 332 21

合計 3,944,452 970,726 1,117 971,843 111,209 267,862 19,993 4,341 131,202 272,203 3.6 698,523

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44 0 0 301 6,216 0 0 301 6,216
S43 -43 0 0 391 7,532 0 0 391 7,532
S44 -42 0 0 486 8,418 0 0 486 8,418
S45 -41 0 0 534 8,375 0 0 534 8,375
S46 -40 0 0 648 9,550 0 0 648 9,550
S47 -39 0 0 756 10,059 0 0 756 10,059
S48 -38 0 0 836 8,395 0 0 836 8,395
S49 -37 0 0 851 6,792 0 0 851 6,792
S50 -36 0 0 969 7,363 0 0 969 7,363
S51 -35 0 0 1,171 8,067 0 0 1,171 8,067
S52 -34 0 0 1,347 8,268 0 0 1,347 8,268
S53 -33 0 0 1,658 8,858 0 0 1,658 8,858
S54 -32 0 0 1,831 8,593 0 0 1,831 8,593
S55 -31 0 0 1,853 7,581 0 0 1,853 7,581
S56 -30 0 0 1,862 7,286 0 0 1,862 7,286
S57 -29 0 0 1,854 6,968 0 0 1,854 6,968
S58 -28 0 0 1,860 6,752 0 0 1,860 6,752
S59 -27 0 0 1,886 6,510 0 0 1,886 6,510
S60 -26 0 0 1,847 6,429 0 0 1,847 6,429
S61 -25 0 0 1,812 6,038 0 0 1,812 6,038
S62 -24 0 0 1,867 5,866 0 0 1,867 5,866
S63 -23 0 0 1,693 5,005 0 0 1,693 5,005
H1 -22 0 0 1,690 4,456 0 0 1,690 4,456

H2 -21 0 0 1,696 4,148 0 0 1,696 4,148

H3 -20 0 0 1,969 4,492 0 0 1,969 4,492

H4 -19 0 0 2,215 4,788 0 0 2,215 4,788
H5 -18 0 0 2,387 4,946 0 0 2,387 4,946
H6 -17 0 0 1,765 3,463 0 0 1,765 3,463

H7 -16 0 0 2,483 4,671 0 0 2,483 4,671

H8 -15 0 0 2,064 3,740 0 0 2,064 3,740

H9 -14 0 0 2,225 3,775 0 0 2,225 3,775

H10 -13 0 0 2,612 4,330 0 0 2,612 4,330
H11 -12 0 0 2,712 4,378 0 0 2,712 4,378
H12 -11 0 0 3,054 4,811 0 0 3,054 4,811
H13 -10 0 0 2,822 4,357 0 0 2,822 4,357
H14 -9 0 0 2,793 4,194 0 0 2,793 4,194
H15 -8 0 0 1,784 2,557 0 0 1,784 2,557
H16 -7 0 0 1,719 2,352 0 0 1,719 2,352
H17 -6 0 0 1,321 1,721 0 0 1,321 1,721
H18 -5 0 0 1,359 1,681 0 0 1,359 1,681
H19 -4 0 0 1,406 1,640 0 0 1,406 1,640
H20 -3 0 0 1,600 1,738 0 0 1,600 1,738
H21 -2 0 0 4,192 4,467 0 0 4,192 4,467
H22 -1 0 0 1,723 1,726 0 0 1,723 1,726
H23 0 0 0 2,149 2,046 0 0 2,149 2,046
H24 1 2,014 1,936 2,217 2,030 13 12 2,230 2,042
H25 2 2,014 1,862 2,217 1,952 13 12 2,230 1,964
H26 3 2,014 1,790 2,217 1,877 13 11 2,230 1,888
H27 4 2,014 1,721 2,217 1,805 13 11 2,230 1,816
H28 5 2,014 1,655 2,217 1,736 13 10 2,230 1,746
H29 6 2,014 1,591 2,217 1,669 13 10 2,230 1,679
H30 7 2,014 1,530 2,217 1,605 13 10 2,230 1,614
H31 8 2,014 1,471 2,217 1,543 13 9 2,230 1,552
H32 9 2,014 1,415 2,217 1,484 13 9 2,230 1,492
H33 10 22,084 14,919 2,217 1,427 57 38 2,274 1,465
H34 11 22,084 14,346 2,217 1,372 57 37 2,274 1,409
H35 12 22,084 13,794 1,678 998 57 36 1,735 1,034
H36 13 40,796 24,501 1,301 744 68 41 1,368 785
H37 14 40,796 23,559 1,301 715 68 39 1,368 754
H38 15 40,796 22,653 1,301 688 68 38 1,368 725
H39 16 40,796 21,781 1,301 661 68 36 1,368 698
H40 17 40,796 20,944 1,301 636 68 35 1,368 671
H41 18 40,796 20,138 1,301 612 68 33 1,368 645
H42 19 40,796 19,363 1,301 588 68 32 1,368 620
H43 20 40,796 18,619 1,301 565 68 31 1,368 596
H44 21 78,889 34,619 0 0 400 175 400 175
H45 22 78,889 33,288 0 0 400 169 400 169
H46 23 78,889 32,007 0 0 400 162 400 162
H47 24 78,889 30,776 0 0 400 156 400 156
H48 25 78,889 29,593 0 0 400 150 400 150
H49 26 78,889 28,454 0 0 400 144 400 144
H50 27 78,889 27,360 0 0 400 139 400 139
H51 28 78,889 26,308 0 0 400 133 400 133
H52 29 78,889 25,296 0 0 400 128 400 128
H53 30 78,889 24,323 0 0 400 123 400 123
H54 31 78,889 23,387 0 0 400 119 400 119
H55 32 78,889 22,488 0 0 400 114 400 114
H56 33 78,889 21,623 0 0 400 110 400 110
H57 34 78,889 20,791 0 0 400 105 400 105
H58 35 78,889 19,992 0 0 400 101 400 101

施
設
完
成
後

単位：百万円

建設費③
計

①＋②
年度

整
備
期
間

ｔ

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残事業費＋10%）

便益

費用 現在価値便益 現在価値

年次

費用
便益比

純現在
価値

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

費用

浸水①
残存価値

②
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

単位：百万円

建設費③
計

①＋②
年度 ｔ

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残事業費＋10%）

便益

費用 現在価値便益 現在価値

年次

費用
便益比

純現在
価値

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

費用

浸水①
残存価値

②

H59 36 78,889 19,223 0 0 400 97 400 97
H60 37 78,889 18,483 0 0 400 94 400 94
H61 38 78,889 17,773 0 0 400 90 400 90
H62 39 78,889 17,089 0 0 400 87 400 87
H63 40 78,889 16,432 0 0 400 83 400 83
H64 41 78,889 15,800 0 0 400 80 400 80
H65 42 78,889 15,192 0 0 400 77 400 77
H66 43 78,889 14,608 0 0 400 74 400 74
H67 44 78,889 14,046 0 0 400 71 400 71
H68 45 78,889 13,506 0 0 400 68 400 68
H69 46 78,889 12,986 0 0 400 66 400 66
H70 47 78,889 12,487 0 0 400 63 400 63
H71 48 78,889 12,006 0 0 400 61 400 61
H72 49 78,889 11,545 0 0 400 59 400 59
H73 50 78,889 11,101 0 0 400 56 400 56
H74 51 76,875 10,401 0 0 387 52 387 52
H75 52 76,875 10,001 0 0 387 50 387 50
H76 53 76,875 9,617 0 0 387 48 387 48
H77 54 76,875 9,247 0 0 387 47 387 47
H78 55 76,875 8,891 0 0 387 45 387 45
H79 56 76,875 8,549 0 0 387 43 387 43
H80 57 76,875 8,220 0 0 387 41 387 41
H81 58 76,875 7,904 0 0 387 40 387 40
H82 59 76,875 7,600 0 0 387 38 387 38
H83 60 56,805 5,400 0 0 343 33 343 33
H84 61 56,805 5,192 0 0 343 31 343 31
H85 62 56,805 4,992 0 0 343 30 343 30
H86 63 38,093 3,219 0 0 332 28 332 28
H87 64 38,093 3,095 0 0 332 27 332 27
H88 65 38,093 2,976 0 0 332 26 332 26
H89 66 38,093 2,862 0 0 332 25 332 25
H90 67 38,093 2,752 0 0 332 24 332 24
H91 68 38,093 2,646 0 0 332 23 332 23
H92 69 38,093 2,544 0 0 332 22 332 22
H93 70 38,093 2,446 0 0 332 21 332 21

合計 3,944,452 970,726 1,139 971,865 114,524 270,108 19,993 4,341 134,517 274,449 3.5 696,277

の
評
価
期
間
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44 0 0 301 6,216 0 0 301 6,216
S43 -43 0 0 391 7,532 0 0 391 7,532
S44 -42 0 0 486 8,418 0 0 486 8,418
S45 -41 0 0 534 8,375 0 0 534 8,375
S46 -40 0 0 648 9,550 0 0 648 9,550
S47 -39 0 0 756 10,059 0 0 756 10,059
S48 -38 0 0 836 8,395 0 0 836 8,395
S49 -37 0 0 851 6,792 0 0 851 6,792
S50 -36 0 0 969 7,363 0 0 969 7,363
S51 -35 0 0 1,171 8,067 0 0 1,171 8,067
S52 -34 0 0 1,347 8,268 0 0 1,347 8,268
S53 -33 0 0 1,658 8,858 0 0 1,658 8,858
S54 -32 0 0 1,831 8,593 0 0 1,831 8,593
S55 -31 0 0 1,853 7,581 0 0 1,853 7,581
S56 -30 0 0 1,862 7,286 0 0 1,862 7,286
S57 -29 0 0 1,854 6,968 0 0 1,854 6,968
S58 -28 0 0 1,860 6,752 0 0 1,860 6,752
S59 -27 0 0 1,886 6,510 0 0 1,886 6,510
S60 -26 0 0 1,847 6,429 0 0 1,847 6,429
S61 -25 0 0 1,812 6,038 0 0 1,812 6,038
S62 -24 0 0 1,867 5,866 0 0 1,867 5,866
S63 -23 0 0 1,693 5,005 0 0 1,693 5,005
H1 -22 0 0 1,690 4,456 0 0 1,690 4,456

H2 -21 0 0 1,696 4,148 0 0 1,696 4,148

H3 -20 0 0 1,969 4,492 0 0 1,969 4,492

H4 -19 0 0 2,215 4,788 0 0 2,215 4,788
H5 -18 0 0 2,387 4,946 0 0 2,387 4,946
H6 -17 0 0 1,765 3,463 0 0 1,765 3,463

H7 -16 0 0 2,483 4,671 0 0 2,483 4,671

H8 -15 0 0 2,064 3,740 0 0 2,064 3,740

H9 -14 0 0 2,225 3,775 0 0 2,225 3,775

H10 -13 0 0 2,612 4,330 0 0 2,612 4,330
H11 -12 0 0 2,712 4,378 0 0 2,712 4,378
H12 -11 0 0 3,054 4,811 0 0 3,054 4,811
H13 -10 0 0 2,822 4,357 0 0 2,822 4,357
H14 -9 0 0 2,793 4,194 0 0 2,793 4,194
H15 -8 0 0 1,784 2,557 0 0 1,784 2,557
H16 -7 0 0 1,719 2,352 0 0 1,719 2,352
H17 -6 0 0 1,321 1,721 0 0 1,321 1,721
H18 -5 0 0 1,359 1,681 0 0 1,359 1,681
H19 -4 0 0 1,406 1,640 0 0 1,406 1,640
H20 -3 0 0 1,600 1,738 0 0 1,600 1,738
H21 -2 0 0 4,192 4,467 0 0 4,192 4,467
H22 -1 0 0 1,723 1,726 0 0 1,723 1,726
H23 0 0 0 2,149 2,046 0 0 2,149 2,046
H24 1 2,014 1,936 1,814 1,661 13 12 1,827 1,673
H25 2 2,014 1,862 1,814 1,597 13 12 1,827 1,609
H26 3 2,014 1,790 1,814 1,536 13 11 1,827 1,547
H27 4 2,014 1,721 1,814 1,477 13 11 1,827 1,488
H28 5 2,014 1,655 1,814 1,420 13 10 1,827 1,430
H29 6 2,014 1,591 1,814 1,365 13 10 1,827 1,375
H30 7 2,014 1,530 1,814 1,313 13 10 1,827 1,322
H31 8 2,014 1,471 1,814 1,262 13 9 1,827 1,272
H32 9 2,014 1,415 1,814 1,214 13 9 1,827 1,223
H33 10 22,084 14,919 1,814 1,167 57 38 1,871 1,206
H34 11 22,084 14,346 1,814 1,122 57 37 1,871 1,159
H35 12 22,084 13,794 1,373 817 57 36 1,430 852
H36 13 40,796 24,501 1,064 609 68 41 1,132 649
H37 14 40,796 23,559 1,064 585 68 39 1,132 624
H38 15 40,796 22,653 1,064 563 68 38 1,132 600
H39 16 40,796 21,781 1,064 541 68 36 1,132 577
H40 17 40,796 20,944 1,064 520 68 35 1,132 555
H41 18 40,796 20,138 1,064 500 68 33 1,132 534
H42 19 40,796 19,363 1,064 481 68 32 1,132 513
H43 20 40,796 18,619 1,064 463 68 31 1,132 493
H44 21 78,889 34,619 0 0 400 175 400 175
H45 22 78,889 33,288 0 0 400 169 400 169
H46 23 78,889 32,007 0 0 400 162 400 162
H47 24 78,889 30,776 0 0 400 156 400 156
H48 25 78,889 29,593 0 0 400 150 400 150
H49 26 78,889 28,454 0 0 400 144 400 144
H50 27 78,889 27,360 0 0 400 139 400 139
H51 28 78,889 26,308 0 0 400 133 400 133
H52 29 78,889 25,296 0 0 400 128 400 128
H53 30 78,889 24,323 0 0 400 123 400 123
H54 31 78,889 23,387 0 0 400 119 400 119
H55 32 78,889 22,488 0 0 400 114 400 114
H56 33 78,889 21,623 0 0 400 110 400 110
H57 34 78,889 20,791 0 0 400 105 400 105
H58 35 78,889 19,992 0 0 400 101 400 101

整
備
期
間

施
設
完
成
後

単位：百万円

維持管理費④建設費③

費用 現在価値

③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

ｔ年次 年度
浸水①

便益

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残事業費－10%）

費用

現在価値

便益

残存価値
②

計
①＋②
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

単位：百万円

維持管理費④建設費③

費用 現在価値

③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

ｔ年次 年度
浸水①

便益

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残事業費－10%）

費用

現在価値

便益

残存価値
②

計
①＋②

H59 36 78,889 19,223 0 0 400 97 400 97
H60 37 78,889 18,483 0 0 400 94 400 94
H61 38 78,889 17,773 0 0 400 90 400 90
H62 39 78,889 17,089 0 0 400 87 400 87
H63 40 78,889 16,432 0 0 400 83 400 83
H64 41 78,889 15,800 0 0 400 80 400 80
H65 42 78,889 15,192 0 0 400 77 400 77
H66 43 78,889 14,608 0 0 400 74 400 74
H67 44 78,889 14,046 0 0 400 71 400 71
H68 45 78,889 13,506 0 0 400 68 400 68
H69 46 78,889 12,986 0 0 400 66 400 66
H70 47 78,889 12,487 0 0 400 63 400 63
H71 48 78,889 12,006 0 0 400 61 400 61
H72 49 78,889 11,545 0 0 400 59 400 59
H73 50 78,889 11,101 0 0 400 56 400 56
H74 51 76,875 10,401 0 0 387 52 387 52
H75 52 76,875 10,001 0 0 387 50 387 50
H76 53 76,875 9,617 0 0 387 48 387 48
H77 54 76,875 9,247 0 0 387 47 387 47
H78 55 76,875 8,891 0 0 387 45 387 45
H79 56 76,875 8,549 0 0 387 43 387 43
H80 57 76,875 8,220 0 0 387 41 387 41
H81 58 76,875 7,904 0 0 387 40 387 40
H82 59 76,875 7,600 0 0 387 38 387 38
H83 60 56,805 5,400 0 0 343 33 343 33
H84 61 56,805 5,192 0 0 343 31 343 31
H85 62 56,805 4,992 0 0 343 30 343 30
H86 63 38,093 3,219 0 0 332 28 332 28
H87 64 38,093 3,095 0 0 332 27 332 27
H88 65 38,093 2,976 0 0 332 26 332 26
H89 66 38,093 2,862 0 0 332 25 332 25
H90 67 38,093 2,752 0 0 332 24 332 24
H91 68 38,093 2,646 0 0 332 23 332 23
H92 69 38,093 2,544 0 0 332 22 332 22
H93 70 381 2,446 0 0 332 21 332 21

合計 3,944,452 970,726 1,091 971,817 107,893 265,616 19,993 4,341 127,886 269,957 3.6 700,769

の
評
価
期
間
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44 0 0 301 6,216 0 0 301 6,216
S43 -43 0 0 391 7,532 0 0 391 7,532
S44 -42 0 0 486 8,418 0 0 486 8,418
S45 -41 0 0 534 8,375 0 0 534 8,375
S46 -40 0 0 648 9,550 0 0 648 9,550
S47 -39 0 0 756 10,059 0 0 756 10,059
S48 -38 0 0 836 8,395 0 0 836 8,395
S49 -37 0 0 851 6,792 0 0 851 6,792
S50 -36 0 0 969 7,363 0 0 969 7,363
S51 -35 0 0 1,171 8,067 0 0 1,171 8,067
S52 -34 0 0 1,347 8,268 0 0 1,347 8,268
S53 -33 0 0 1,658 8,858 0 0 1,658 8,858
S54 -32 0 0 1,831 8,593 0 0 1,831 8,593
S55 -31 0 0 1,853 7,581 0 0 1,853 7,581
S56 -30 0 0 1,862 7,286 0 0 1,862 7,286
S57 -29 0 0 1,854 6,968 0 0 1,854 6,968
S58 -28 0 0 1,860 6,752 0 0 1,860 6,752
S59 -27 0 0 1,886 6,510 0 0 1,886 6,510
S60 -26 0 0 1,847 6,429 0 0 1,847 6,429
S61 -25 0 0 1,812 6,038 0 0 1,812 6,038
S62 -24 0 0 1,867 5,866 0 0 1,867 5,866
S63 -23 0 0 1,693 5,005 0 0 1,693 5,005
H1 -22 0 0 1,690 4,456 0 0 1,690 4,456

H2 -21 0 0 1,696 4,148 0 0 1,696 4,148

H3 -20 0 0 1,969 4,492 0 0 1,969 4,492

H4 -19 0 0 2,215 4,788 0 0 2,215 4,788
H5 -18 0 0 2,387 4,946 0 0 2,387 4,946
H6 -17 0 0 1,765 3,463 0 0 1,765 3,463

H7 -16 0 0 2,483 4,671 0 0 2,483 4,671

H8 -15 0 0 2,064 3,740 0 0 2,064 3,740

H9 -14 0 0 2,225 3,775 0 0 2,225 3,775

H10 -13 0 0 2,612 4,330 0 0 2,612 4,330
H11 -12 0 0 2,712 4,378 0 0 2,712 4,378
H12 -11 0 0 3,054 4,811 0 0 3,054 4,811
H13 -10 0 0 2,822 4,357 0 0 2,822 4,357
H14 -9 0 0 2,793 4,194 0 0 2,793 4,194
H15 -8 0 0 1,784 2,557 0 0 1,784 2,557
H16 -7 0 0 1,719 2,352 0 0 1,719 2,352
H17 -6 0 0 1,321 1,721 0 0 1,321 1,721
H18 -5 0 0 1,359 1,681 0 0 1,359 1,681
H19 -4 0 0 1,406 1,640 0 0 1,406 1,640
H20 -3 0 0 1,600 1,738 0 0 1,600 1,738
H21 -2 0 0 4,192 4,467 0 0 4,192 4,467
H22 -1 0 0 1,723 1,726 0 0 1,723 1,726
H23 0 0 0 2,149 2,046 0 0 2,149 2,046
H24 1 2,014 1,936 1,832 1,678 13 12 1,845 1,690
H25 2 2,014 1,862 1,832 1,613 13 12 1,845 1,625
H26 3 2,014 1,790 1,832 1,551 13 11 1,845 1,563
H27 4 2,014 1,721 1,832 1,492 13 11 1,845 1,502
H28 5 2,014 1,655 1,832 1,434 13 10 1,845 1,445
H29 6 2,014 1,591 1,832 1,379 13 10 1,845 1,389
H30 7 2,014 1,530 1,832 1,326 13 10 1,845 1,336
H31 8 2,014 1,471 1,832 1,275 13 9 1,845 1,284
H32 9 2,014 1,415 1,832 1,226 13 9 1,845 1,235
H33 10 2,014 1,360 1,832 1,179 57 38 1,889 1,217
H34 11 22,084 14,346 1,832 1,134 57 37 1,889 1,171
H35 12 22,084 13,794 1,832 1,090 57 36 1,889 1,126
H36 13 22,084 13,263 1,431 819 68 41 1,499 859
H37 14 22,084 12,753 1,137 626 68 39 1,205 665
H38 15 40,796 22,653 1,075 568 68 38 1,143 606
H39 16 40,796 21,781 1,075 547 68 36 1,143 583
H40 17 40,796 20,944 1,075 526 68 35 1,143 560
H41 18 40,796 20,138 1,075 505 68 33 1,143 539
H42 19 40,796 19,363 1,075 486 68 32 1,143 518
H43 20 40,796 18,619 1,075 467 68 31 1,143 498
H44 21 40,796 17,903 1,075 449 400 175 1,475 625
H45 22 40,796 17,214 1,075 432 400 169 1,475 601
H46 23 78,889 32,007 0 0 400 162 400 162
H47 24 78,889 30,776 0 0 400 156 400 156
H48 25 78,889 29,593 0 0 400 150 400 150
H49 26 78,889 28,454 0 0 400 144 400 144
H50 27 78,889 27,360 0 0 400 139 400 139
H51 28 78,889 26,308 0 0 400 133 400 133
H52 29 78,889 25,296 0 0 400 128 400 128
H53 30 78,889 24,323 0 0 400 123 400 123
H54 31 78,889 23,387 0 0 400 119 400 119
H55 32 78,889 22,488 0 0 400 114 400 114
H56 33 78,889 21,623 0 0 400 110 400 110
H57 34 78,889 20,791 0 0 400 105 400 105
H58 35 78,889 19,992 0 0 400 101 400 101

整
備
期
間

施
設
完
成
後

単位：百万円

建設費③
計

①＋②

費用便益

費用 現在価値

ｔ

便益 現在価値

年次
浸水①

年度 残存価値
②

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残工期＋10%）

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

単位：百万円

建設費③
計

①＋②

費用便益

費用 現在価値

ｔ

便益 現在価値

年次
浸水①

年度 残存価値
②

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残工期＋10%）

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

H59 36 78,889 19,223 0 0 400 97 400 97
H60 37 78,889 18,483 0 0 400 94 400 94
H61 38 78,889 17,773 0 0 400 90 400 90
H62 39 78,889 17,089 0 0 400 87 400 87
H63 40 78,889 16,432 0 0 400 83 400 83
H64 41 78,889 15,800 0 0 400 80 400 80
H65 42 78,889 15,192 0 0 400 77 400 77
H66 43 78,889 14,608 0 0 400 74 400 74
H67 44 78,889 14,046 0 0 400 71 400 71
H68 45 78,889 13,506 0 0 400 68 400 68
H69 46 78,889 12,986 0 0 400 66 400 66
H70 47 78,889 12,487 0 0 400 63 400 63
H71 48 78,889 12,006 0 0 400 61 400 61
H72 49 78,889 11,545 0 0 400 59 400 59
H73 50 78,889 11,101 0 0 400 56 400 56
H74 51 76,875 10,401 0 0 387 52 387 52
H75 52 76,875 10,001 0 0 387 50 387 50
H76 53 76,875 9,617 0 0 387 48 387 48
H77 54 76,875 9,247 0 0 387 47 387 47
H78 55 76,875 8,891 0 0 387 45 387 45
H79 56 76,875 8,549 0 0 387 43 387 43
H80 57 76,875 8,220 0 0 387 41 387 41
H81 58 76,875 7,904 0 0 387 40 387 40
H82 59 76,875 7,600 0 0 387 38 387 38
H83 60 76,875 7,308 0 0 387 37 387 37
H84 61 56,805 5,192 0 0 343 31 343 31
H85 62 56,805 4,992 0 0 343 30 343 30
H86 63 56,805 4,800 0 0 343 29 343 29
H87 64 56,805 4,616 0 0 343 28 343 28
H88 65 38,093 2,976 0 0 332 26 332 26
H89 66 38,093 2,862 0 0 332 25 332 25
H90 67 38,093 2,752 0 0 332 24 332 24
H91 68 38,093 2,646 0 0 332 23 332 23
H92 69 38,093 2,544 0 0 332 22 332 22
H93 70 38,093 2,446 0 0 332 21 332 21
H94 71 38,093 2,352 0 0 332 21 332 21
H95 72 38,093 2,262 0 0 332 21 332 21

合計 3,944,452 911,957 1,040 912,997 111,209 267,205 271,594 3.4 640,363

後
の
評
価
期
間
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44 0 0 301 6,216 0 0 301 6,216
S43 -43 0 0 391 7,532 0 0 391 7,532
S44 -42 0 0 486 8,418 0 0 486 8,418
S45 -41 0 0 534 8,375 0 0 534 8,375
S46 -40 0 0 648 9,550 0 0 648 9,550
S47 -39 0 0 756 10,059 0 0 756 10,059
S48 -38 0 0 836 8,395 0 0 836 8,395
S49 -37 0 0 851 6,792 0 0 851 6,792
S50 -36 0 0 969 7,363 0 0 969 7,363
S51 -35 0 0 1,171 8,067 0 0 1,171 8,067
S52 -34 0 0 1,347 8,268 0 0 1,347 8,268
S53 -33 0 0 1,658 8,858 0 0 1,658 8,858
S54 -32 0 0 1,831 8,593 0 0 1,831 8,593
S55 -31 0 0 1,853 7,581 0 0 1,853 7,581
S56 -30 0 0 1,862 7,286 0 0 1,862 7,286
S57 -29 0 0 1,854 6,968 0 0 1,854 6,968
S58 -28 0 0 1,860 6,752 0 0 1,860 6,752
S59 -27 0 0 1,886 6,510 0 0 1,886 6,510
S60 -26 0 0 1,847 6,429 0 0 1,847 6,429
S61 -25 0 0 1,812 6,038 0 0 1,812 6,038
S62 -24 0 0 1,867 5,866 0 0 1,867 5,866
S63 -23 0 0 1,693 5,005 0 0 1,693 5,005
H1 -22 0 0 1,690 4,456 0 0 1,690 4,456

H2 -21 0 0 1,696 4,148 0 0 1,696 4,148

H3 -20 0 0 1,969 4,492 0 0 1,969 4,492

H4 -19 0 0 2,215 4,788 0 0 2,215 4,788
H5 -18 0 0 2,387 4,946 0 0 2,387 4,946
H6 -17 0 0 1,765 3,463 0 0 1,765 3,463

H7 -16 0 0 2,483 4,671 0 0 2,483 4,671

H8 -15 0 0 2,064 3,740 0 0 2,064 3,740

H9 -14 0 0 2,225 3,775 0 0 2,225 3,775

H10 -13 0 0 2,612 4,330 0 0 2,612 4,330
H11 -12 0 0 2,712 4,378 0 0 2,712 4,378
H12 -11 0 0 3,054 4,811 0 0 3,054 4,811
H13 -10 0 0 2,822 4,357 0 0 2,822 4,357
H14 -9 0 0 2,793 4,194 0 0 2,793 4,194
H15 -8 0 0 1,784 2,557 0 0 1,784 2,557
H16 -7 0 0 1,719 2,352 0 0 1,719 2,352
H17 -6 0 0 1,321 1,721 0 0 1,321 1,721
H18 -5 0 0 1,359 1,681 0 0 1,359 1,681
H19 -4 0 0 1,406 1,640 0 0 1,406 1,640
H20 -3 0 0 1,600 1,738 0 0 1,600 1,738
H21 -2 0 0 4,192 4,467 0 0 4,192 4,467
H22 -1 0 0 1,723 1,726 0 0 1,723 1,726
H23 0 0 0 2,149 2,046 0 0 2,149 2,047
H24 1 2,014 1,936 2,240 2,051 13 12 2,252 2,063
H25 2 2,014 1,862 2,240 1,972 13 12 2,252 1,984
H26 3 2,014 1,790 2,240 1,896 13 11 2,252 1,907
H27 4 2,014 1,721 2,240 1,823 13 11 2,252 1,834
H28 5 2,014 1,655 2,240 1,753 13 10 2,252 1,763
H29 6 2,014 1,591 2,240 1,686 13 10 2,252 1,696
H30 7 2,014 1,530 2,240 1,621 13 10 2,252 1,630
H31 8 2,014 1,471 2,240 1,558 13 9 2,252 1,568
H32 9 2,014 1,415 2,240 1,499 13 9 2,252 1,507
H33 10 22,084 14,919 2,185 1,406 57 38 2,242 1,444
H34 11 22,084 14,346 1,619 1,001 57 37 1,676 1,038
H35 12 40,796 25,481 1,314 782 57 36 1,371 817
H36 13 40,796 24,501 1,314 752 68 41 1,382 792
H37 14 40,796 23,559 1,314 723 68 39 1,382 762
H38 15 40,796 22,653 1,314 695 68 38 1,382 732
H39 16 40,796 21,781 1,314 668 68 36 1,382 704
H40 17 40,796 20,944 1,314 642 68 35 1,382 677
H41 18 40,796 20,138 1,314 618 68 33 1,382 651
H42 19 78,889 37,444 0 0 68 32 68 32
H43 20 78,889 36,004 0 0 68 31 68 31
H44 21 78,889 34,619 0 0 400 175 400 175
H45 22 78,889 33,288 0 0 400 169 400 169
H46 23 78,889 32,007 0 0 400 162 400 162
H47 24 78,889 30,776 0 0 400 156 400 156
H48 25 78,889 29,593 0 0 400 150 400 150
H49 26 78,889 28,454 0 0 400 144 400 144
H50 27 78,889 27,360 0 0 400 139 400 139
H51 28 78,889 26,308 0 0 400 133 400 133
H52 29 78,889 25,296 0 0 400 128 400 128
H53 30 78,889 24,323 0 0 400 123 400 123
H54 31 78,889 23,387 0 0 400 119 400 119
H55 32 78,889 22,488 0 0 400 114 400 114
H56 33 78,889 21,623 0 0 400 110 400 110
H57 34 78,889 20,791 0 0 400 105 400 105
H58 35 78,889 19,992 0 0 400 101 400 101

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の

単位：百万円

建設費③

費用 現在価値

③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

維持管理費④
ｔ年次 年度

浸水①

便益 現在価値

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残工期－10%）

費用便益

残存価値
②

計
①＋②
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

単位：百万円

建設費③

費用 現在価値

③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

維持管理費④
ｔ年次 年度

浸水①

便益 現在価値

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　残工期－10%）

費用便益

残存価値
②

計
①＋②

H59 36 78,889 19,223 0 0 400 97 400 97
H60 37 78,889 18,483 0 0 400 94 400 94
H61 38 78,889 17,773 0 0 400 90 400 90
H62 39 78,889 17,089 0 0 400 87 400 87
H63 40 78,889 16,432 0 0 400 83 400 83
H64 41 78,889 15,800 0 0 400 80 400 80
H65 42 78,889 15,192 0 0 400 77 400 77
H66 43 78,889 14,608 0 0 400 74 400 74
H67 44 78,889 14,046 0 0 400 71 400 71
H68 45 78,889 13,506 0 0 400 68 400 68
H69 46 78,889 12,986 0 0 400 66 400 66
H70 47 78,889 12,487 0 0 400 63 400 63
H71 48 78,889 12,006 0 0 400 61 400 61
H72 49 78,889 11,545 0 0 400 59 400 59
H73 50 78,889 11,101 0 0 400 56 400 56
H74 51 76,875 10,401 0 0 387 52 387 52
H75 52 76,875 10,001 0 0 387 50 387 50
H76 53 76,875 9,617 0 0 387 48 387 48
H77 54 76,875 9,247 0 0 387 47 387 47
H78 55 76,875 8,891 0 0 387 45 387 45
H79 56 76,875 8,549 0 0 387 43 387 43
H80 57 76,875 8,220 0 0 387 41 387 41
H81 58 76,875 7,904 0 0 387 40 387 40
H82 59 76,875 7,600 0 0 387 38 387 38
H83 60 56,805 5,400 0 0 387 37 387 37
H84 61 56,805 5,192 0 0 343 31 343 31
H85 62 38,093 3,348 0 0 343 30 343 30
H86 63 38,093 3,219 0 0 343 29 343 29
H87 64 38,093 3,095 0 0 343 28 343 28
H88 65 38,093 2,976 0 0 332 26 332 26
H89 66 38,093 2,862 0 0 332 25 332 25
H90 67 38,093 2,752 0 0 332 24 332 24
H91 68 38,093 2,646 0 0 332 23 332 23

合計 3,944,452 1,011,244 1,177 1,012,421 111,209 268,547 272,850 3.7 738,394

評
価
期
間
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44 0 0 301 6,216 0 0 301 6,216
S43 -43 0 0 391 7,532 0 0 391 7,532
S44 -42 0 0 486 8,418 0 0 486 8,418
S45 -41 0 0 534 8,375 0 0 534 8,375
S46 -40 0 0 648 9,550 0 0 648 9,550
S47 -39 0 0 756 10,059 0 0 756 10,059
S48 -38 0 0 836 8,395 0 0 836 8,395
S49 -37 0 0 851 6,792 0 0 851 6,792
S50 -36 0 0 969 7,363 0 0 969 7,363
S51 -35 0 0 1,171 8,067 0 0 1,171 8,067
S52 -34 0 0 1,347 8,268 0 0 1,347 8,268
S53 -33 0 0 1,658 8,858 0 0 1,658 8,858
S54 -32 0 0 1,831 8,593 0 0 1,831 8,593
S55 -31 0 0 1,853 7,581 0 0 1,853 7,581
S56 -30 0 0 1,862 7,286 0 0 1,862 7,286
S57 -29 0 0 1,854 6,968 0 0 1,854 6,968
S58 -28 0 0 1,860 6,752 0 0 1,860 6,752
S59 -27 0 0 1,886 6,510 0 0 1,886 6,510
S60 -26 0 0 1,847 6,429 0 0 1,847 6,429
S61 -25 0 0 1,812 6,038 0 0 1,812 6,038
S62 -24 0 0 1,867 5,866 0 0 1,867 5,866
S63 -23 0 0 1,693 5,005 0 0 1,693 5,005
H1 -22 0 0 1,690 4,456 0 0 1,690 4,456

H2 -21 0 0 1,696 4,148 0 0 1,696 4,148

H3 -20 0 0 1,969 4,492 0 0 1,969 4,492

H4 -19 0 0 2,215 4,788 0 0 2,215 4,788
H5 -18 0 0 2,387 4,946 0 0 2,387 4,946
H6 -17 0 0 1,765 3,463 0 0 1,765 3,463

H7 -16 0 0 2,483 4,671 0 0 2,483 4,671

H8 -15 0 0 2,064 3,740 0 0 2,064 3,740

H9 -14 0 0 2,225 3,775 0 0 2,225 3,775

H10 -13 0 0 2,612 4,330 0 0 2,612 4,330
H11 -12 0 0 2,712 4,378 0 0 2,712 4,378
H12 -11 0 0 3,054 4,811 0 0 3,054 4,811
H13 -10 0 0 2,822 4,357 0 0 2,822 4,357
H14 -9 0 0 2,793 4,194 0 0 2,793 4,194
H15 -8 0 0 1,784 2,557 0 0 1,784 2,557
H16 -7 0 0 1,719 2,352 0 0 1,719 2,352
H17 -6 0 0 1,321 1,721 0 0 1,321 1,721
H18 -5 0 0 1,359 1,681 0 0 1,359 1,681
H19 -4 0 0 1,406 1,640 0 0 1,406 1,640
H20 -3 0 0 1,600 1,738 0 0 1,600 1,738
H21 -2 0 0 4,192 4,467 0 0 4,192 4,467
H22 -1 0 0 1,723 1,726 0 0 1,723 1,726
H23 0 0 0 2,149 2,046 0 0 2,149 2,046
H24 1 2,215 2,130 2,016 1,846 13 12 2,028 1,858
H25 2 2,215 2,048 2,016 1,775 13 12 2,028 1,786
H26 3 2,215 1,969 2,016 1,707 13 11 2,028 1,718
H27 4 2,215 1,893 2,016 1,641 13 11 2,028 1,652
H28 5 2,215 1,821 2,016 1,578 13 10 2,028 1,588
H29 6 2,215 1,751 2,016 1,517 13 10 2,028 1,527
H30 7 2,215 1,683 2,016 1,459 13 10 2,028 1,468
H31 8 2,215 1,619 2,016 1,403 13 9 2,028 1,412
H32 9 2,215 1,556 2,016 1,349 13 9 2,028 1,358
H33 10 24,293 16,411 2,016 1,297 57 38 2,072 1,335
H34 11 24,293 15,780 2,016 1,247 57 37 2,072 1,284
H35 12 24,293 15,173 1,526 907 57 36 1,582 943
H36 13 44,875 26,951 1,182 676 68 41 1,250 717
H37 14 44,875 25,914 1,182 650 68 39 1,250 689
H38 15 44,875 24,918 1,182 625 68 38 1,250 663
H39 16 44,875 23,959 1,182 601 68 36 1,250 637
H40 17 44,875 23,038 1,182 578 68 35 1,250 613
H41 18 44,875 22,152 1,182 556 68 33 1,250 589
H42 19 44,875 21,300 1,182 535 68 32 1,250 567
H43 20 44,875 20,481 1,182 514 68 31 1,250 545
H44 21 86,778 38,081 0 0 400 175 400 175
H45 22 86,778 36,616 0 0 400 169 400 169
H46 23 86,778 35,208 0 0 400 162 400 162
H47 24 86,778 33,854 0 0 400 156 400 156
H48 25 86,778 32,552 0 0 400 150 400 150
H49 26 86,778 31,300 0 0 400 144 400 144
H50 27 86,778 30,096 0 0 400 139 400 139
H51 28 86,778 28,938 0 0 400 133 400 133
H52 29 86,778 27,825 0 0 400 128 400 128
H53 30 86,778 26,755 0 0 400 123 400 123
H54 31 86,778 25,726 0 0 400 119 400 119
H55 32 86,778 24,737 0 0 400 114 400 114
H56 33 86,778 23,785 0 0 400 110 400 110
H57 34 86,778 22,871 0 0 400 105 400 105
H58 35 86,778 21,991 0 0 400 101 400 101

単位：百万円

建設費③
計

①＋②

費用便益

費用 現在価値便益 現在価値

整
備
期
間

施
設
完
成
後

ｔ年次
浸水①

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　資産＋10%）

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

年度 残存価値
②
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

単位：百万円

建設費③
計

①＋②

費用便益

費用 現在価値便益 現在価値

ｔ年次
浸水①

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　資産＋10%）

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

年度 残存価値
②

H59 36 86,778 21,145 0 0 400 97 400 97
H60 37 86,778 20,332 0 0 400 94 400 94
H61 38 86,778 19,550 0 0 400 90 400 90
H62 39 86,778 18,798 0 0 400 87 400 87
H63 40 86,778 18,075 0 0 400 83 400 83
H64 41 86,778 17,380 0 0 400 80 400 80
H65 42 86,778 16,711 0 0 400 77 400 77
H66 43 86,778 16,069 0 0 400 74 400 74
H67 44 86,778 15,450 0 0 400 71 400 71
H68 45 86,778 14,856 0 0 400 68 400 68
H69 46 86,778 14,285 0 0 400 66 400 66
H70 47 86,778 13,735 0 0 400 63 400 63
H71 48 86,778 13,207 0 0 400 61 400 61
H72 49 86,778 12,699 0 0 400 59 400 59
H73 50 86,778 12,211 0 0 400 56 400 56
H74 51 84,563 11,441 0 0 387 52 387 52
H75 52 84,563 11,001 0 0 387 50 387 50
H76 53 84,563 10,578 0 0 387 48 387 48
H77 54 84,563 10,171 0 0 387 47 387 47
H78 55 84,563 9,780 0 0 387 45 387 45
H79 56 84,563 9,404 0 0 387 43 387 43
H80 57 84,563 9,042 0 0 387 41 387 41
H81 58 84,563 8,695 0 0 387 40 387 40
H82 59 84,563 8,360 0 0 387 38 387 38
H83 60 62,485 5,940 0 0 343 33 343 33
H84 61 62,485 5,711 0 0 343 31 343 31
H85 62 62,485 5,492 0 0 343 30 343 30
H86 63 41,902 3,541 0 0 332 28 332 28
H87 64 41,902 3,405 0 0 332 27 332 27
H88 65 41,902 3,274 0 0 332 26 332 26
H89 66 41,902 3,148 0 0 332 25 332 25
H90 67 41,902 3,027 0 0 332 24 332 24
H91 68 41,902 2,911 0 0 332 23 332 23
H92 69 41,902 2,799 0 0 332 22 332 22
H93 70 41,902 2,691 0 0 332 21 332 21

合計 4,338,898 1,067,798 1,117 1,068,916 111,209 267,862 19,993 4,341 131,202 272,203 3.9 795,596

の
評
価
期
間
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44 0 0 301 6,216 0 0 301 6,216
S43 -43 0 0 391 7,532 0 0 391 7,532
S44 -42 0 0 486 8,418 0 0 486 8,418
S45 -41 0 0 534 8,375 0 0 534 8,375
S46 -40 0 0 648 9,550 0 0 648 9,550
S47 -39 0 0 756 10,059 0 0 756 10,059
S48 -38 0 0 836 8,395 0 0 836 8,395
S49 -37 0 0 851 6,792 0 0 851 6,792
S50 -36 0 0 969 7,363 0 0 969 7,363
S51 -35 0 0 1,171 8,067 0 0 1,171 8,067
S52 -34 0 0 1,347 8,268 0 0 1,347 8,268
S53 -33 0 0 1,658 8,858 0 0 1,658 8,858
S54 -32 0 0 1,831 8,593 0 0 1,831 8,593
S55 -31 0 0 1,853 7,581 0 0 1,853 7,581
S56 -30 0 0 1,862 7,286 0 0 1,862 7,286
S57 -29 0 0 1,854 6,968 0 0 1,854 6,968
S58 -28 0 0 1,860 6,752 0 0 1,860 6,752
S59 -27 0 0 1,886 6,510 0 0 1,886 6,510
S60 -26 0 0 1,847 6,429 0 0 1,847 6,429
S61 -25 0 0 1,812 6,038 0 0 1,812 6,038
S62 -24 0 0 1,867 5,866 0 0 1,867 5,866
S63 -23 0 0 1,693 5,005 0 0 1,693 5,005
H1 -22 0 0 1,690 4,456 0 0 1,690 4,456

H2 -21 0 0 1,696 4,148 0 0 1,696 4,148

H3 -20 0 0 1,969 4,492 0 0 1,969 4,492

H4 -19 0 0 2,215 4,788 0 0 2,215 4,788
H5 -18 0 0 2,387 4,946 0 0 2,387 4,946
H6 -17 0 0 1,765 3,463 0 0 1,765 3,463

H7 -16 0 0 2,483 4,671 0 0 2,483 4,671

H8 -15 0 0 2,064 3,740 0 0 2,064 3,740

H9 -14 0 0 2,225 3,775 0 0 2,225 3,775

H10 -13 0 0 2,612 4,330 0 0 2,612 4,330
H11 -12 0 0 2,712 4,378 0 0 2,712 4,378
H12 -11 0 0 3,054 4,811 0 0 3,054 4,811
H13 -10 0 0 2,822 4,357 0 0 2,822 4,357
H14 -9 0 0 2,793 4,194 0 0 2,793 4,194
H15 -8 0 0 1,784 2,557 0 0 1,784 2,557
H16 -7 0 0 1,719 2,352 0 0 1,719 2,352
H17 -6 0 0 1,321 1,721 0 0 1,321 1,721
H18 -5 0 0 1,359 1,681 0 0 1,359 1,681
H19 -4 0 0 1,406 1,640 0 0 1,406 1,640
H20 -3 0 0 1,600 1,738 0 0 1,600 1,738
H21 -2 0 0 4,192 4,467 0 0 4,192 4,467
H22 -1 0 0 1,723 1,726 0 0 1,723 1,726
H23 0 0 0 2,149 2,046 0 0 2,149 2,046
H24 1 1,812 1,743 2,016 1,846 13 12 2,028 1,858
H25 2 1,812 1,676 2,016 1,775 13 12 2,028 1,786
H26 3 1,812 1,611 2,016 1,707 13 11 2,028 1,718
H27 4 1,812 1,549 2,016 1,641 13 11 2,028 1,652
H28 5 1,812 1,490 2,016 1,578 13 10 2,028 1,588
H29 6 1,812 1,432 2,016 1,517 13 10 2,028 1,527
H30 7 1,812 1,377 2,016 1,459 13 10 2,028 1,468
H31 8 1,812 1,324 2,016 1,403 13 9 2,028 1,412
H32 9 1,812 1,273 2,016 1,349 13 9 2,028 1,358
H33 10 19,876 13,427 2,016 1,297 57 38 2,072 1,335
H34 11 19,876 12,911 2,016 1,247 57 37 2,072 1,284
H35 12 19,876 12,414 1,526 907 57 36 1,582 943
H36 13 36,716 22,051 1,182 676 68 41 1,250 717
H37 14 36,716 21,203 1,182 650 68 39 1,250 689
H38 15 36,716 20,387 1,182 625 68 38 1,250 663
H39 16 36,716 19,603 1,182 601 68 36 1,250 637
H40 17 36,716 18,849 1,182 578 68 35 1,250 613
H41 18 36,716 18,124 1,182 556 68 33 1,250 589
H42 19 36,716 17,427 1,182 535 68 32 1,250 567
H43 20 36,716 16,757 1,182 514 68 31 1,250 545
H44 21 71,000 31,157 0 0 400 175 400 175
H45 22 71,000 29,959 0 0 400 169 400 169
H46 23 71,000 28,807 0 0 400 162 400 162
H47 24 71,000 27,699 0 0 400 156 400 156
H48 25 71,000 26,633 0 0 400 150 400 150
H49 26 71,000 25,609 0 0 400 144 400 144
H50 27 71,000 24,624 0 0 400 139 400 139
H51 28 71,000 23,677 0 0 400 133 400 133
H52 29 71,000 22,766 0 0 400 128 400 128
H53 30 71,000 21,891 0 0 400 123 400 123
H54 31 71,000 21,049 0 0 400 119 400 119
H55 32 71,000 20,239 0 0 400 114 400 114
H56 33 71,000 19,461 0 0 400 110 400 110
H57 34 71,000 18,712 0 0 400 105 400 105
H58 35 71,000 17,993 0 0 400 101 400 101

整
備
期
間

施
設
完
成
後

単位：百万円

維持管理費④建設費③

費用 現在価値

③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

ｔ年次 年度
浸水①

便益

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　資産－10%）

費用

現在価値

便益

残存価値
②

計
①＋②
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Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

単位：百万円

維持管理費④建設費③

費用 現在価値

③＋④

費用 現在価値 費用 現在価値

ｔ年次 年度
浸水①

便益

費用
便益比

純現在
価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価　資産－10%）

費用

現在価値

便益

残存価値
②

計
①＋②

H59 36 71,000 17,301 0 0 400 97 400 97
H60 37 71,000 16,635 0 0 400 94 400 94
H61 38 71,000 15,995 0 0 400 90 400 90
H62 39 71,000 15,380 0 0 400 87 400 87
H63 40 71,000 14,789 0 0 400 83 400 83
H64 41 71,000 14,220 0 0 400 80 400 80
H65 42 71,000 13,673 0 0 400 77 400 77
H66 43 71,000 13,147 0 0 400 74 400 74
H67 44 71,000 12,641 0 0 400 71 400 71
H68 45 71,000 12,155 0 0 400 68 400 68
H69 46 71,000 11,688 0 0 400 66 400 66
H70 47 71,000 11,238 0 0 400 63 400 63
H71 48 71,000 10,806 0 0 400 61 400 61
H72 49 71,000 10,390 0 0 400 59 400 59
H73 50 71,000 9,991 0 0 400 56 400 56
H74 51 69,188 9,361 0 0 387 52 387 52
H75 52 69,188 9,001 0 0 387 50 387 50
H76 53 69,188 8,655 0 0 387 48 387 48
H77 54 69,188 8,322 0 0 387 47 387 47
H78 55 69,188 8,002 0 0 387 45 387 45
H79 56 69,188 7,694 0 0 387 43 387 43
H80 57 69,188 7,398 0 0 387 41 387 41
H81 58 69,188 7,114 0 0 387 40 387 40
H82 59 69,188 6,840 0 0 387 38 387 38
H83 60 51,124 4,860 0 0 343 33 343 33
H84 61 51,124 4,673 0 0 343 31 343 31
H85 62 51,124 4,493 0 0 343 30 343 30
H86 63 34,284 2,897 0 0 332 28 332 28
H87 64 34,284 2,786 0 0 332 27 332 27
H88 65 34,284 2,679 0 0 332 26 332 26
H89 66 34,284 2,576 0 0 332 25 332 25
H90 67 34,284 2,477 0 0 332 24 332 24
H91 68 34,284 2,381 0 0 332 23 332 23
H92 69 34,284 2,290 0 0 332 22 332 22
H93 70 34,284 2,202 0 0 332 21 332 21

合計 3,550,007 873,653 1,117 874,770 111,209 267,862 19,993 4,341 131,202 272,203 3.2 601,451

の
評
価
期
間
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単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24
S63 -23
H1 -22

H2 -21

H3 -20

H4 -19
H5 -18
H6 -17

H7 -16

H8 -15

H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 2,016 1,846 0 0 2,016 1,846
H25 2 2,016 1,775 0 0 2,016 1,775
H26 3 2,016 1,707 0 0 2,016 1,707
H27 4 2,016 1,641 0 0 2,016 1,641
H28 5 2,016 1,578 0 0 2,016 1,578
H29 6 2,016 1,517 0 0 2,016 1,517
H30 7 2,016 1,459 0 0 2,016 1,459
H31 8 2,016 1,403 0 0 2,016 1,403
H32 9 2,016 1,349 0 0 2,016 1,349
H33 10 216 146 2,016 1,297 18 12 2,034 1,309
H34 11 216 140 2,016 1,247 18 12 2,034 1,259
H35 12 216 135 1,526 907 18 11 1,544 919
H36 13 4,384 2,633 1,182 676 27 16 1,210 693
H37 14 4,384 2,531 1,182 650 27 16 1,210 666
H38 15 4,384 2,434 1,182 625 27 15 1,210 640
H39 16 4,384 2,340 1,182 601 27 14 1,210 616
H40 17 4,384 2,250 1,182 578 27 14 1,210 592
H41 18 4,384 2,164 1,182 556 27 13 1,210 569
H42 19 4,384 2,081 1,182 535 27 13 1,210 547
H43 20 4,384 2,001 1,182 514 27 12 1,210 526
H44 21 8,154 3,578 0 0 185 81 185 81
H45 22 8,154 3,440 0 0 185 78 185 78
H46 23 8,154 3,308 0 0 185 75 185 75
H47 24 8,154 3,181 0 0 185 72 185 72
H48 25 8,154 3,059 0 0 185 69 185 69
H49 26 8,154 2,941 0 0 185 67 185 67
H50 27 8,154 2,828 0 0 185 64 185 64
H51 28 8,154 2,719 0 0 185 62 185 62
H52 29 8,154 2,614 0 0 185 59 185 59
H53 30 8,154 2,514 0 0 185 57 185 57
H54 31 8,154 2,417 0 0 185 55 185 55
H55 32 8,154 2,324 0 0 185 53 185 53
H56 33 8,154 2,235 0 0 185 51 185 51
H57 34 8,154 2,149 0 0 185 49 185 49

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）

便益 費用 費用
便益比

純現在
価値浸水① 計

①＋②

ｔ

現在価値便益 現在価値 費用

建設費③

費用

整
備
期
間

年次 年度

現在価値費用

維持管理費④ ③＋④

現在価値
残存価値

②
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単位：百万円

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）

便益 費用 費用
便益比

純現在
価値浸水① 計

①＋②

ｔ

現在価値便益 現在価値 費用

建設費③

費用

年次 年度

現在価値費用

維持管理費④ ③＋④

現在価値
残存価値

②

H58 35 8,154 2,066 0 0 185 47 185 47
H59 36 8,154 1,987 0 0 185 45 185 45
H60 37 8,154 1,910 0 0 185 43 185 43
H61 38 8,154 1,837 0 0 185 42 185 42
H62 39 8,154 1,766 0 0 185 40 185 40
H63 40 8,154 1,698 0 0 185 39 185 39
H64 41 8,154 1,633 0 0 185 37 185 37
H65 42 8,154 1,570 0 0 185 36 185 36
H66 43 8,154 1,510 0 0 185 34 185 34
H67 44 8,154 1,452 0 0 185 33 185 33
H68 45 8,154 1,396 0 0 185 32 185 32
H69 46 8,154 1,342 0 0 185 30 185 30
H70 47 8,154 1,291 0 0 185 29 185 29
H71 48 8,154 1,241 0 0 185 28 185 28
H72 49 8,154 1,193 0 0 185 27 185 27
H73 50 8,154 1,147 0 0 185 26 185 26
H74 51 8,154 1,103 0 0 185 25 185 25
H75 52 8,154 1,061 0 0 185 24 185 24
H76 53 8,154 1,020 0 0 185 23 185 23
H77 54 8,154 981 0 0 185 22 185 22
H78 55 8,154 943 0 0 185 21 185 21
H79 56 8,154 907 0 0 185 21 185 21
H80 57 8,154 872 0 0 185 20 185 20
H81 58 8,154 838 0 0 185 19 185 19
H82 59 8,154 806 0 0 185 18 185 18
H83 60 7,938 755 0 0 167 16 167 16
H84 61 7,938 726 0 0 167 15 167 15
H85 62 7,938 698 0 0 167 15 167 15
H86 63 3,770 319 0 0 158 13 158 13
H87 64 3,770 306 0 0 158 13 158 13
H88 65 3,770 295 0 0 158 12 158 12
H89 66 3,770 283 0 0 158 12 158 12
H90 67 3,770 272 0 0 158 11 158 11
H91 68 3,770 262 0 0 158 11 158 11
H92 69 3,770 252 0 0 158 11 158 11
H93 70 3,770 242 0 0 158 10 158 10

合計 407,682 96,142 241 96,383 33,157 22,460 9,258 1,944 24,404 3.9 71,737

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
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単位：百万円
費用 純現在

便益比 価値

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
H24 1 0 0 2,217 2,030 0 0 2,217 2,030
H25 2 0 0 2,217 1,952 0 0 2,217 1,952
H26 3 0 0 2,217 1,877 0 0 2,217 1,877
H27 4 0 0 2,217 1,805 0 0 2,217 1,805
H28 5 0 0 2,217 1,736 0 0 2,217 1,736
H29 6 0 0 2,217 1,669 0 0 2,217 1,669
H30 7 0 0 2,217 1,605 0 0 2,217 1,605
H31 8 0 0 2,217 1,543 0 0 2,217 1,543
H32 9 0 0 2,217 1,484 0 0 2,217 1,484
H33 10 216 146 2,217 1,427 18 12 2,236 1,439
H34 11 216 140 2,217 1,372 18 12 2,236 1,384
H35 12 216 135 1,678 998 18 11 1,696 1,010
H36 13 4,384 2,633 1,301 744 27 16 1,328 760
H37 14 4,384 2,531 1,301 715 27 16 1,328 731
H38 15 4,384 2,434 1,301 688 27 15 1,328 703
H39 16 4,384 2,340 1,301 661 27 14 1,328 676
H40 17 4,384 2,250 1,301 636 27 14 1,328 650
H41 18 4,384 2,164 1,301 612 27 13 1,328 625
H42 19 4,384 2,081 1,301 588 27 13 1,328 601
H43 20 4,384 2,001 1,301 565 27 12 1,328 578
H44 21 8,154 3,578 0 0 185 81 185 81
H45 22 8,154 3,440 0 0 185 78 185 78
H46 23 8,154 3,308 0 0 185 75 185 75
H47 24 8,154 3,181 0 0 185 72 185 72
H48 25 8,154 3,059 0 0 185 69 185 69
H49 26 8,154 2,941 0 0 185 67 185 67
H50 27 8,154 2,828 0 0 185 64 185 64
H51 28 8,154 2,719 0 0 185 62 185 62
H52 29 8,154 2,614 0 0 185 59 185 59
H53 30 8,154 2,514 0 0 185 57 185 57
H54 31 8,154 2,417 0 0 185 55 185 55
H55 32 8,154 2,324 0 0 185 53 185 53
H56 33 8,154 2,235 0 0 185 51 185 51
H57 34 8,154 2,149 0 0 185 49 185 49
H58 35 8,154 2,066 0 0 185 47 185 47
H59 36 8,154 1,987 0 0 185 45 185 45
H60 37 8,154 1,910 0 0 185 43 185 43
H61 38 8,154 1,837 0 0 185 42 185 42
H62 39 8,154 1,766 0 0 185 40 185 40
H63 40 8,154 1,698 0 0 185 39 185 39
H64 41 8,154 1,633 0 0 185 37 185 37
H65 42 8,154 1,570 0 0 185 36 185 36
H66 43 8,154 1,510 0 0 185 34 185 34
H67 44 8,154 1,452 0 0 185 33 185 33
H68 45 8,154 1,396 0 0 185 32 185 32
H69 46 8,154 1,342 0 0 185 30 185 30
H70 47 8,154 1,291 0 0 185 29 185 29
H71 48 8,154 1,241 0 0 185 28 185 28
H72 49 8,154 1,193 0 0 185 27 185 27
H73 50 8,154 1,147 0 0 185 26 185 26
H74 51 8,154 1,103 0 0 185 25 185 25
H75 52 8,154 1,061 0 0 185 24 185 24
H76 53 8,154 1,020 0 0 185 23 185 23
H77 54 8,154 981 0 0 185 22 185 22
H78 55 8,154 943 0 0 185 21 185 21
H79 56 8,154 907 0 0 185 21 185 21
H80 57 8,154 872 0 0 185 20 185 20
H81 58 8,154 838 0 0 185 19 185 19
H82 59 8,154 806 0 0 185 18 185 18
H83 60 7,938 755 0 0 167 16 167 16
H84 61 7,938 726 0 0 167 15 167 15
H85 62 7,938 698 0 0 167 15 167 15
H86 63 3,770 319 0 0 158 13 158 13
H87 64 3,770 306 0 0 158 13 158 13
H88 65 3,770 295 0 0 158 12 158 12
H89 66 3,770 283 0 0 158 12 158 12
H90 67 3,770 272 0 0 158 11 158 11
H91 68 3,770 262 0 0 158 11 158 11
H92 69 3,770 252 0 0 158 11 158 11
H93 70 3,770 242 0 0 158 10 158 10

407,682 96,142 251 96,393 26,650 3.6 69,742

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　残事業費＋10%）

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用

建設費③
残存価値

② 費用 現在価値

費用
浸水①

現在価値 現在価値便益

便益

計
①＋②

合計

整
備
期
間

年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

ｔ年度
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単位：百万円
費用 純現在

便益比 価値

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
H24 1 0 0 1,814 1,661 0 0 1,814 1,661
H25 2 0 0 1,814 1,597 0 0 1,814 1,597
H26 3 0 0 1,814 1,536 0 0 1,814 1,536
H27 4 0 0 1,814 1,477 0 0 1,814 1,477
H28 5 0 0 1,814 1,420 0 0 1,814 1,420
H29 6 0 0 1,814 1,365 0 0 1,814 1,365
H30 7 0 0 1,814 1,313 0 0 1,814 1,313
H31 8 0 0 1,814 1,262 0 0 1,814 1,262
H32 9 0 0 1,814 1,214 0 0 1,814 1,214
H33 10 216 146 1,814 1,167 18 12 1,832 1,180
H34 11 216 140 1,814 1,122 18 12 1,832 1,134
H35 12 216 135 1,373 817 18 11 1,391 828
H36 13 4,384 2,633 1,064 609 27 16 1,091 625
H37 14 4,384 2,531 1,064 585 27 16 1,091 601
H38 15 4,384 2,434 1,064 563 27 15 1,091 578
H39 16 4,384 2,340 1,064 541 27 14 1,091 556
H40 17 4,384 2,250 1,064 520 27 14 1,091 534
H41 18 4,384 2,164 1,064 500 27 13 1,091 514
H42 19 4,384 2,081 1,064 481 27 13 1,091 494
H43 20 4,384 2,001 1,064 463 27 12 1,091 475
H44 21 8,154 3,578 0 0 185 81 185 81
H45 22 8,154 3,440 0 0 185 78 185 78
H46 23 8,154 3,308 0 0 185 75 185 75
H47 24 8,154 3,181 0 0 185 72 185 72
H48 25 8,154 3,059 0 0 185 69 185 69
H49 26 8,154 2,941 0 0 185 67 185 67
H50 27 8,154 2,828 0 0 185 64 185 64
H51 28 8,154 2,719 0 0 185 62 185 62
H52 29 8,154 2,614 0 0 185 59 185 59
H53 30 8,154 2,514 0 0 185 57 185 57
H54 31 8,154 2,417 0 0 185 55 185 55
H55 32 8,154 2,324 0 0 185 53 185 53
H56 33 8,154 2,235 0 0 185 51 185 51
H57 34 8,154 2,149 0 0 185 49 185 49
H58 35 8,154 2,066 0 0 185 47 185 47
H59 36 8,154 1,987 0 0 185 45 185 45
H60 37 8,154 1,910 0 0 185 43 185 43
H61 38 8,154 1,837 0 0 185 42 185 42
H62 39 8,154 1,766 0 0 185 40 185 40
H63 40 8,154 1,698 0 0 185 39 185 39
H64 41 8,154 1,633 0 0 185 37 185 37
H65 42 8,154 1,570 0 0 185 36 185 36
H66 43 8,154 1,510 0 0 185 34 185 34
H67 44 8,154 1,452 0 0 185 33 185 33
H68 45 8,154 1,396 0 0 185 32 185 32
H69 46 8,154 1,342 0 0 185 30 185 30
H70 47 8,154 1,291 0 0 185 29 185 29
H71 48 8,154 1,241 0 0 185 28 185 28
H72 49 8,154 1,193 0 0 185 27 185 27
H73 50 8,154 1,147 0 0 185 26 185 26
H74 51 8,154 1,103 0 0 185 25 185 25
H75 52 8,154 1,061 0 0 185 24 185 24
H76 53 8,154 1,020 0 0 185 23 185 23
H77 54 8,154 981 0 0 185 22 185 22
H78 55 8,154 943 0 0 185 21 185 21
H79 56 8,154 907 0 0 185 21 185 21
H80 57 8,154 872 0 0 185 20 185 20
H81 58 8,154 838 0 0 185 19 185 19
H82 59 8,154 806 0 0 185 18 185 18
H83 60 7,938 755 0 0 167 16 167 16
H84 61 7,938 726 0 0 167 15 167 15
H85 62 7,938 698 0 0 167 15 167 15
H86 63 3,770 319 0 0 158 13 158 13
H87 64 3,770 306 0 0 158 13 158 13
H88 65 3,770 295 0 0 158 12 158 12
H89 66 3,770 283 0 0 158 12 158 12
H90 67 3,770 272 0 0 158 11 158 11
H91 68 3,770 262 0 0 158 11 158 11
H92 69 3,770 252 0 0 158 11 158 11
H93 70 3,770 242 0 0 158 10 158 10

407,682 96,142 217 96,358 29,841 20,214 9,258 1,944 39,100 22,158 4.3 74,200

年度 残存価値
②

浸水①

便益 現在価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　残事業費－10%）

ｔ
現在価値

年次
費用 現在価値

計
①＋② 費用 現在価値

建設費③

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

合計

整
備
期
間

費用便益
維持管理費④ ③＋④

費用
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単位：百万円
費用 純現在

便益比 価値

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
H24 1 0 0 1,781 1,631 0 0 1,781 1,631
H25 2 0 0 1,781 1,568 0 0 1,781 1,568
H26 3 0 0 1,781 1,508 0 0 1,781 1,508
H27 4 0 0 1,781 1,450 0 0 1,781 1,450
H28 5 0 0 1,781 1,394 0 0 1,781 1,394
H29 6 0 0 1,781 1,341 0 0 1,781 1,341
H30 7 0 0 1,781 1,289 0 0 1,781 1,289
H31 8 0 0 1,836 1,277 1 1 1,837 1,278
H32 9 0 0 1,972 1,320 18 13 1,990 1,333
H33 10 106 71 1,536 988 18 12 1,554 1,000
H34 11 216 140 1,781 1,102 18 12 1,800 1,114
H35 12 216 135 1,781 1,060 18 11 1,800 1,071
H36 13 216 130 1,380 789 27 16 1,407 806
H37 14 216 125 1,086 597 27 16 1,113 613
H38 15 4,384 2,434 1,024 541 27 15 1,051 556
H39 16 4,384 2,340 1,024 521 27 14 1,051 535
H40 17 4,384 2,250 1,024 501 27 14 1,051 514
H41 18 4,384 2,164 1,024 481 27 13 1,051 495
H42 19 4,384 2,081 1,024 463 27 13 1,051 476
H43 20 4,384 2,001 1,024 445 27 12 1,051 457
H44 21 4,384 1,924 1,024 428 185 81 1,209 509
H45 22 4,384 1,850 1,024 411 185 78 1,209 490
H46 23 8,154 3,308 0 0 185 75 185 75
H47 24 8,154 3,181 0 0 185 72 185 72
H48 25 8,154 3,059 0 0 185 69 185 69
H49 26 8,154 2,941 0 0 185 67 185 67
H50 27 8,154 2,828 0 0 185 64 185 64
H51 28 8,154 2,719 0 0 185 62 185 62
H52 29 8,154 2,614 0 0 185 59 185 59
H53 30 8,154 2,514 0 0 185 57 185 57
H54 31 8,154 2,417 0 0 185 55 185 55
H55 32 8,154 2,324 0 0 185 53 185 53
H56 33 8,154 2,235 0 0 185 51 185 51
H57 34 8,154 2,149 0 0 185 49 185 49
H58 35 8,154 2,066 0 0 185 47 185 47
H59 36 8,154 1,987 0 0 185 45 185 45
H60 37 8,154 1,910 0 0 185 43 185 43
H61 38 8,154 1,837 0 0 185 42 185 42
H62 39 8,154 1,766 0 0 185 40 185 40
H63 40 8,154 1,698 0 0 185 39 185 39
H64 41 8,154 1,633 0 0 185 37 185 37
H65 42 8,154 1,570 0 0 185 36 185 36
H66 43 8,154 1,510 0 0 185 34 185 34
H67 44 8,154 1,452 0 0 185 33 185 33
H68 45 8,154 1,396 0 0 185 32 185 32
H69 46 8,154 1,342 0 0 185 30 185 30
H70 47 8,154 1,291 0 0 185 29 185 29
H71 48 8,154 1,241 0 0 185 28 185 28
H72 49 8,154 1,193 0 0 185 27 185 27
H73 50 8,154 1,147 0 0 185 26 185 26
H74 51 8,154 1,103 0 0 185 25 185 25
H75 52 8,154 1,061 0 0 185 24 185 24
H76 53 8,154 1,020 0 0 185 23 185 23
H77 54 8,154 981 0 0 185 22 185 22
H78 55 8,154 943 0 0 185 21 185 21
H79 56 8,154 907 0 0 185 21 185 21
H80 57 8,154 872 0 0 185 20 185 20
H81 58 8,154 838 0 0 184 19 184 19
H82 59 8,154 806 0 0 167 16 167 16
H83 60 8,048 765 0 0 167 16 167 16
H84 61 7,938 726 0 0 167 15 167 15
H85 62 7,938 698 0 0 167 15 167 15
H86 63 7,938 671 0 0 158 13 158 13
H87 64 7,938 645 0 0 158 13 158 13
H88 65 3,770 295 0 0 158 12 158 12
H89 66 3,770 283 0 0 158 12 158 12
H90 67 3,770 272 0 0 158 11 158 11
H91 68 3,770 262 0 0 158 11 158 11
H92 69 3,770 252 0 0 158 11 158 11
H93 70 3,770 242 0 0 158 10 158 10
H94 71 3,770 233 0 0 158 10 158 10
H95 72 6,022 358 0 0 158 9 158 9

409,935 89,204 226 89,430 32,031 21,106 9,574 1,975 41,605 23,081 3.9 66,349

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　残工期＋10%）

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用

建設費③
残存価値

② 費用 現在価値

費用
浸水①

現在価値 現在価値便益

便益

計
①＋②

年次

合計

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

ｔ年度
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単位：百万円
費用 純現在

便益比 価値

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
H24 1 0 0 2,177 1,994 0 0 2,177 1,994
H25 2 0 0 2,177 1,917 0 0 2,177 1,917
H26 3 0 0 2,177 1,843 0 0 2,177 1,843
H27 4 0 0 2,177 1,772 0 0 2,177 1,772
H28 5 0 0 2,177 1,704 0 0 2,177 1,704
H29 6 0 0 2,177 1,639 0 0 2,177 1,639
H30 7 0 0 2,177 1,576 0 0 2,177 1,576
H31 8 0 0 2,220 1,545 18 13 2,239 1,559
H32 9 0 0 2,134 1,428 18 13 2,152 1,441
H33 10 216 146 2,084 1,341 18 12 2,103 1,354
H34 11 216 140 1,594 986 18 12 1,613 998
H35 12 4,384 2,738 1,251 744 18 12 1,270 756
H36 13 4,384 2,633 1,251 716 18 11 1,270 727
H37 14 4,384 2,531 1,251 688 18 11 1,270 699
H38 15 4,384 2,434 1,251 662 18 10 1,270 672
H39 16 4,384 2,340 1,251 636 18 10 1,270 646
H40 17 4,384 2,250 1,251 612 177 91 1,428 702
H41 18 4,384 2,164 1,251 588 177 87 1,428 675
H42 19 8,154 3,870 0 177 84 177 84
H43 20 8,154 3,721 0 177 81 177 81
H44 21 8,154 3,578 0 177 77 177 77
H45 22 8,154 3,440 0 177 74 177 74
H46 23 8,154 3,308 0 177 72 177 72
H47 24 8,154 3,181 0 177 69 177 69
H48 25 8,154 3,059 0 177 66 177 66
H49 26 8,154 2,941 0 177 64 177 64
H50 27 8,154 2,828 0 177 61 177 61
H51 28 8,154 2,719 0 177 59 177 59
H52 29 8,154 2,614 0 177 57 177 57
H53 30 8,154 2,514 0 177 54 177 54
H54 31 8,154 2,417 0 177 52 177 52
H55 32 8,154 2,324 0 177 50 177 50
H56 33 8,154 2,235 0 177 48 177 48
H57 34 8,154 2,149 0 177 47 177 47
H58 35 8,154 2,066 0 177 45 177 45
H59 36 8,154 1,987 0 177 43 177 43
H60 37 8,154 1,910 0 177 41 177 41
H61 38 8,154 1,837 0 177 40 177 40
H62 39 8,154 1,766 0 177 38 177 38
H63 40 8,154 1,698 0 177 37 177 37
H64 41 8,154 1,633 0 177 35 177 35
H65 42 8,154 1,570 0 177 34 177 34
H66 43 8,154 1,510 0 177 33 177 33
H67 44 8,154 1,452 0 177 31 177 31
H68 45 8,154 1,396 0 177 30 177 30
H69 46 8,154 1,342 0 177 29 177 29
H70 47 8,154 1,291 0 177 28 177 28
H71 48 8,154 1,241 0 177 27 177 27
H72 49 8,154 1,193 0 177 26 177 26
H73 50 8,154 1,147 0 177 25 177 25
H74 51 8,154 1,103 0 177 24 177 24
H75 52 8,154 1,061 0 177 23 177 23
H76 53 8,154 1,020 0 177 22 177 22
H77 54 8,154 981 0 177 21 177 21
H78 55 8,154 943 0 177 20 177 20
H79 56 8,154 907 0 177 20 177 20
H80 57 8,154 872 0 177 19 177 19
H81 58 8,154 838 0 158 16 158 16
H82 59 8,154 806 0 158 16 158 16
H83 60 7,938 755 0 158 15 158 15
H84 61 7,938 726 0 158 14 158 14
H85 62 3,770 331 0 158 14 158 14
H86 63 3,770 319 0 158 13 158 13
H87 64 3,770 306 0 158 13 158 13
H88 65 3,770 295 0 158 12 158 12
H89 66 3,770 283 0 158 12 158 12
H90 67 3,770 272 0 158 11 158 11
H91 68 6,022 418 0 158 11 158 11

409,935 101,551 254 101,805 32,031 22,391 9,143 2,137 41,174 24,528 4.2 77,277.4

便益

便益 現在価値
ｔ年次

③＋④

費用 現在価値 費用
年度 残存価値

②
計

①＋②

維持管理費④

合計

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

整
備
期
間

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　残工期－10%）

建設費③

費用 現在価値

浸水①

現在価値

費用
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単位：百万円
費用 純現在

便益比 価値

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
H24 1 0 0 2,016 1,846 0 0 2,016 1,846
H25 2 0 0 2,016 1,775 0 0 2,016 1,775
H26 3 0 0 2,016 1,707 0 0 2,016 1,707
H27 4 0 0 2,016 1,641 0 0 2,016 1,641
H28 5 0 0 2,016 1,578 0 0 2,016 1,578
H29 6 0 0 2,016 1,517 0 0 2,016 1,517
H30 7 0 0 2,016 1,459 0 0 2,016 1,459
H31 8 0 0 2,016 1,403 0 0 2,016 1,403
H32 9 0 0 2,016 1,349 0 0 2,016 1,349
H33 10 238 160 2,016 1,297 18 12 2,034 1,309
H34 11 238 154 2,016 1,247 18 12 2,034 1,259
H35 12 238 148 1,526 907 18 11 1,544 919
H36 13 4,822 2,896 1,182 676 27 16 1,210 693
H37 14 4,822 2,785 1,182 650 27 16 1,210 666
H38 15 4,822 2,677 1,182 625 27 15 1,210 640
H39 16 4,822 2,574 1,182 601 27 14 1,210 616
H40 17 4,822 2,475 1,182 578 27 14 1,210 592
H41 18 4,822 2,380 1,182 556 27 13 1,210 569
H42 19 4,822 2,289 1,182 535 27 13 1,210 547
H43 20 4,822 2,201 1,182 514 27 12 1,210 526
H44 21 8,969 3,936 0 0 185 81 185 81
H45 22 8,969 3,785 0 0 185 78 185 78
H46 23 8,969 3,639 0 0 185 75 185 75
H47 24 8,969 3,499 0 0 185 72 185 72
H48 25 8,969 3,364 0 0 185 69 185 69
H49 26 8,969 3,235 0 0 185 67 185 67
H50 27 8,969 3,111 0 0 185 64 185 64
H51 28 8,969 2,991 0 0 185 62 185 62
H52 29 8,969 2,876 0 0 185 59 185 59
H53 30 8,969 2,765 0 0 185 57 185 57
H54 31 8,969 2,659 0 0 185 55 185 55
H55 32 8,969 2,557 0 0 185 53 185 53
H56 33 8,969 2,458 0 0 185 51 185 51
H57 34 8,969 2,364 0 0 185 49 185 49
H58 35 8,969 2,273 0 0 185 47 185 47
H59 36 8,969 2,185 0 0 185 45 185 45
H60 37 8,969 2,101 0 0 185 43 185 43
H61 38 8,969 2,021 0 0 185 42 185 42
H62 39 8,969 1,943 0 0 185 40 185 40
H63 40 8,969 1,868 0 0 185 39 185 39
H64 41 8,969 1,796 0 0 185 37 185 37
H65 42 8,969 1,727 0 0 185 36 185 36
H66 43 8,969 1,661 0 0 185 34 185 34
H67 44 8,969 1,597 0 0 185 33 185 33
H68 45 8,969 1,535 0 0 185 32 185 32
H69 46 8,969 1,476 0 0 185 30 185 30
H70 47 8,969 1,420 0 0 185 29 185 29
H71 48 8,969 1,365 0 0 185 28 185 28
H72 49 8,969 1,313 0 0 185 27 185 27
H73 50 8,969 1,262 0 0 185 26 185 26
H74 51 8,969 1,214 0 0 185 25 185 25
H75 52 8,969 1,167 0 0 185 24 185 24
H76 53 8,969 1,122 0 0 185 23 185 23
H77 54 8,969 1,079 0 0 185 22 185 22
H78 55 8,969 1,037 0 0 185 21 185 21
H79 56 8,969 997 0 0 185 21 185 21
H80 57 8,969 959 0 0 185 20 185 20
H81 58 8,969 922 0 0 185 19 185 19
H82 59 8,969 887 0 0 185 18 185 18
H83 60 8,731 830 0 0 167 16 167 16
H84 61 8,731 798 0 0 167 15 167 15
H85 62 8,731 767 0 0 167 15 167 15
H86 63 4,147 350 0 0 158 13 158 13
H87 64 4,147 337 0 0 158 13 158 13
H88 65 4,147 324 0 0 158 12 158 12
H89 66 4,147 312 0 0 158 12 158 12
H90 67 4,147 300 0 0 158 11 158 11
H91 68 4,147 288 0 0 158 11 158 11
H92 69 4,147 277 0 0 158 11 158 11
H93 70 4,147 266 0 0 158 10 158 10

448,450 105,756 241 105,997 33,157 22,460 9,258 1,944 42,416 24,404 4.3 81,592

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　資産＋10%）

維持管理費④ ③＋④

費用 現在価値 費用

建設費③
残存価値

② 費用 現在価値

費用
浸水①

現在価値 現在価値便益

便益

計
①＋②

年次

合計

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

ｔ年度
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単位：百万円
費用 純現在

便益比 価値

Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ
H24 1 0 0 2,016 1,846 0 0 2,016 1,846
H25 2 0 0 2,016 1,775 0 0 2,016 1,775
H26 3 0 0 2,016 1,707 0 0 2,016 1,707
H27 4 0 0 2,016 1,641 0 0 2,016 1,641
H28 5 0 0 2,016 1,578 0 0 2,016 1,578
H29 6 0 0 2,016 1,517 0 0 2,016 1,517
H30 7 0 0 2,016 1,459 0 0 2,016 1,459
H31 8 0 0 2,016 1,403 0 0 2,016 1,403
H32 9 0 0 2,016 1,349 0 0 2,016 1,349
H33 10 194 131 2,016 1,297 18 12 2,034 1,309
H34 11 194 126 2,016 1,247 18 12 2,034 1,259
H35 12 194 121 1,526 907 18 11 1,544 919
H36 13 3,945 2,369 1,182 676 27 16 1,210 693
H37 14 3,945 2,278 1,182 650 27 16 1,210 666
H38 15 3,945 2,191 1,182 625 27 15 1,210 640
H39 16 3,945 2,106 1,182 601 27 14 1,210 616
H40 17 3,945 2,025 1,182 578 27 14 1,210 592
H41 18 3,945 1,947 1,182 556 27 13 1,210 569
H42 19 3,945 1,873 1,182 535 27 13 1,210 547
H43 20 3,945 1,801 1,182 514 27 12 1,210 526
H44 21 7,338 3,220 0 0 185 81 185 81
H45 22 7,338 3,096 0 0 185 78 185 78
H46 23 7,338 2,977 0 0 185 75 185 75
H47 24 7,338 2,863 0 0 185 72 185 72
H48 25 7,338 2,753 0 0 185 69 185 69
H49 26 7,338 2,647 0 0 185 67 185 67
H50 27 7,338 2,545 0 0 185 64 185 64
H51 28 7,338 2,447 0 0 185 62 185 62
H52 29 7,338 2,353 0 0 185 59 185 59
H53 30 7,338 2,263 0 0 185 57 185 57
H54 31 7,338 2,176 0 0 185 55 185 55
H55 32 7,338 2,092 0 0 185 53 185 53
H56 33 7,338 2,011 0 0 185 51 185 51
H57 34 7,338 1,934 0 0 185 49 185 49
H58 35 7,338 1,860 0 0 185 47 185 47
H59 36 7,338 1,788 0 0 185 45 185 45
H60 37 7,338 1,719 0 0 185 43 185 43
H61 38 7,338 1,653 0 0 185 42 185 42
H62 39 7,338 1,590 0 0 185 40 185 40
H63 40 7,338 1,528 0 0 185 39 185 39
H64 41 7,338 1,470 0 0 185 37 185 37
H65 42 7,338 1,413 0 0 185 36 185 36
H66 43 7,338 1,359 0 0 185 34 185 34
H67 44 7,338 1,307 0 0 185 33 185 33
H68 45 7,338 1,256 0 0 185 32 185 32
H69 46 7,338 1,208 0 0 185 30 185 30
H70 47 7,338 1,162 0 0 185 29 185 29
H71 48 7,338 1,117 0 0 185 28 185 28
H72 49 7,338 1,074 0 0 185 27 185 27
H73 50 7,338 1,033 0 0 185 26 185 26
H74 51 7,338 993 0 0 185 25 185 25
H75 52 7,338 955 0 0 185 24 185 24
H76 53 7,338 918 0 0 185 23 185 23
H77 54 7,338 883 0 0 185 22 185 22
H78 55 7,338 849 0 0 185 21 185 21
H79 56 7,338 816 0 0 185 21 185 21
H80 57 7,338 785 0 0 185 20 185 20
H81 58 7,338 755 0 0 185 19 185 19
H82 59 7,338 725 0 0 185 18 185 18
H83 60 7,144 679 0 0 167 16 167 16
H84 61 7,144 653 0 0 167 15 167 15
H85 62 7,144 628 0 0 167 15 167 15
H86 63 3,393 287 0 0 158 13 158 13
H87 64 3,393 276 0 0 158 13 158 13
H88 65 3,393 265 0 0 158 12 158 12
H89 66 3,393 255 0 0 158 12 158 12
H90 67 3,393 245 0 0 158 11 158 11
H91 68 3,393 236 0 0 158 11 158 11
H92 69 3,393 227 0 0 158 11 158 11
H93 70 3,393 218 0 0 158 10 158 10

366,914 86,527 241 86,768 33,157 22,460 9,258 1,944 42,416 24,404 3.6 62,364

年度 残存価値
②

浸水①

便益 現在価値

様式-2　費用対便益　富士海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価　資産－10%）

ｔ
現在価値

年次
費用 現在価値

計
①＋② 費用 現在価値

建設費③

合計

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間

費用便益
維持管理費④ ③＋④

費用
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様式-6

海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 83,406

本工事費 式 83,406

堤防工 m 38,071 17,684

堤防補修工 m 10,164 1,230

消波堤工 基 65 7,266

ﾌﾞﾛｯｸ式離岸堤 基 51 8,442

有脚式離岸堤 基 18 18,860

根固工 m 3,442 2,264

養浜工 千m3 2,663 17,808

人工リーフ工 基 2 2,275

侵食対策工 m 3,500 2,448

土砂流出防止工 m 600 2,250

その他(IT関連) 式 1 2,880

附帯工事費 式

水門･樋門 箇所

排水機場 基

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 14,457

工事諸費 式 13,345

事業費　計 式 111,208

維持管理費 式 19,993

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 （全体事業費）

再評価
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様式-6

海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 24,868

本工事費 式 24,868

ﾌﾞﾛｯｸ式離岸堤 基 18 2,172

有脚式離岸堤 基 14 14,439

養浜工 千m3 703 4,810

侵食対策工 m 3,050 1,471

土砂流出防止工 m 600 1,975

附帯工事費 式

箇所

基

式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 4,310

工事諸費 式 3,979

事業費　計 式 33,157

維持管理費 式 9,258

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 （残事業費）

再評価
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様式-6

海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 15,706

本工事費 式 15,706

ﾌﾞﾛｯｸ式離岸堤補修 式 1 14,399

ブロック拾い経費 式 1 1,306

附帯工事費 式

水門･樋門 箇所

排水機場 基

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 2,181

工事諸費 式 2,107

事業費　計 式 19,993

維持管理費 式

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 （全体事業維持管理費）

再評価
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様式-6

海岸事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H23年度

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 7,273

本工事費 式 7,273

ﾌﾞﾛｯｸ式離岸堤補修 式 1 6,668

ブロック拾い経費 式 1 605

附帯工事費 式

水門･樋門 箇所

排水機場 基

その他 式

用地費及補償費 式

用地費 式

補償費 式

間接経費 式 1,010

工事諸費 式 976

事業費　計 式 9,258

維持管理費 式

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

事業費の内訳書

※５　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

※２　「工種」は、海岸保全施設の技術上の基準について（H16.4.12）の工種に準拠して記載すること。

※３　「金額」については、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※４　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

富士海岸直轄海岸保全施設整備事業 （残事業維持管理費）

再評価

7-30



駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業　様式集

業務カルテ

[様式―１] 便益一覧表

[様式―２] 費用対効果　（全体事業）

費用対効果　（全体事業・感度分析）

費用対効果　（残事業）

費用対効果　（残事業・感度分析）

[様式―６] 事業費の内訳書　（全体事業費）

事業費の内訳書　（残事業費）

事業費の内訳書　（全体事業費維持管理費）

事業費の内訳書　（残事業維持管理費）

平成26年7月4日

国土交通省中部地方整備局

静岡河川事務所



～ ～
～ ～
～ ～

※「費用堤効果分析等に係る項目は、H23年評価時点」

資産額（-10%～+10%）

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

11.69.5

平成23年度

10.514.6

11.9 14.5
11.012.6 9.913.4

・今後は有脚式離岸堤と養浜を実施していく。
・事業の実施に際しては特段の支障はない。

総事業費
（億円）

<解決すべき課題・背景＞
・駿河海岸が位置する駿河湾は、台風の常襲地帯となっているため、過去幾度となく甚大な災害に見舞われてきた。
・特に昭和４１年の台風２６号では、死者を含む甚大な被害を被った。
・また、駿河海岸は直轄施工後においても海岸侵食が進んでいる。

＜達成すべき目標＞
・堤防高の確保や消波堤の消波により越波を未然に防ぐことで甚大な浸水被害を防止
・離岸堤及び養浜により汀線後退を未然に防ぐことで甚大な侵食被害を防止
・海浜利用と漁礁効果に期待した有脚式（新型）離岸堤を整備

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：高潮・侵食等による災害の防止・軽減を推進する

約524

10.7

B:総便益
(億円)

1,301

基準年度

事業の効
果等

・全体計画に掲上された事業が完了すれば、計画規模の高潮・高波が発生しても、浸水被害がなくなる。
・自然環境に配慮し、安全で安心して利用できる海岸を目指し、計画の段階から地域と協働した海岸づくりを実施した。 このことから、豊富な水産
資源を活用した地引き網に利用客が訪れるほか、教育関連施設（ディスカバリーパーク焼津）と 一体で整備された海岸堤防の利用など、人々に
親しまれる賑わいの空間が提供されている。

対応方針
理由

・事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

社会経済
情勢等の
変化

・沿岸市町の人口は、H17から若干減少しているものの、大きな変化は見られず、また資産、土地利用に関しても、大きな変化は見られない。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

・前回評価時以降、離岸堤・養浜工を主に実施してきた。
・事業の進捗状況は約75％（平成26年度末）である。
・残りの約25％の事業として焼津・大井川・川尻工区の有脚式離岸堤及び養浜等の実施が必要であり、十分な整備状況とはいえない。

事業の進
捗の見込
み

EIRR
（％）

8.4
B:総便益
(億円)

12,762 C:総費用(億円) 10.6 11,556B-C

B/C

残事業費（+10%～-10%）

C:総費用(億円) 13.299

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）
12.0

該当基準

堤防、消波堤、有脚式離岸堤、ブロック式離岸堤　等

便益の主
な根拠

・浸水防護面積：1,016ha
・浸水防護戸数：5,938戸

目的・必要
性

残事業費（億円）

事業諸元

事業期間

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業着手：昭和39年度 ／事業完了：平成46年度

事業
主体

事業全体
の投資効
率性

中部地方整備局

〈都道府県の意見・反映内容〉
（静岡県）
　駿河海岸は駿河湾の西側に位置し、地形的な特徴から高波が異常に発達し、過去から甚大な被害が発生しており、近年では沿岸漂砂量の減
少等により海岸侵食が進んでいます。
　本事業は、高潮対策として堤防や消破堤、侵食対策として離岸堤の整備や養浜を実施することで甚大な浸水被害を防止する、大変重要な事業
です。
　今後も、コスト縮減の徹底とともに、効果が十分に発現できるよう事業の推進をお願いします。
　また、各年度の実施に当たっては、引き続き、県と十分な調整をお願いします。

その他

【コスト縮減】
・駿河海岸の急峻な地形特性から、在来工法のブロック式離岸堤に替え、有脚式離岸堤を採用することにより、ブロックの沈下・散乱等による維
持的経費が削減され、１基当たり約8.5億円のライフサイクルコストが縮減する。
・有脚式離岸堤については高度技術提案型総合評価方式にて発注し、性能やコストに優れた工法を採用している。
【代替案立案】
・有脚式離岸堤に替わる代替案　①養浜　②ブロック式離岸堤
・コスト面、景観面、利用面、漁業に与える影響を総合的に勘案すると現計画が妥当である。なお、ブロック式離岸堤と比 較すると、建設費及び維
持管理費が小さく、コスト面で優れている。

静岡県焼津市、榛原郡吉田町、牧之原市

約159

1,206 B/C

備　　考

実施箇所

事業名
（箇所名）

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業
担当課長名 五道　仁実

担当課
水管理・国土保全局 砂防部
保全課海岸室

※

※
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様式－1　便益一覧表

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業
全体事業評価（事業開始前における確率別の浸水域の資産データ及び被害データ）
○資産データ 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 戸 人 戸 千㎡ 千㎡ 千㎡ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

797 12,104 3,715 500 5,113 204 950.6 2,713 410 167,869 55,539 22,238 15,958 489 115 262,207 309 154 463 262,670 1/5

922 14,980 4,635 629 6,253 243 1,126.8 2,965 616 198,992 69,278 26,460 19,343 582 136 314,792 338 241 578 315,370 1/10

986 16,266 5,028 682 6,678 263 1,209.0 3,121 746 213,505 75,166 28,066 20,627 629 147 338,140 355 296 651 338,791 1/15

1,016 16,945 5,233 705 6,827 274 1,249.7 3,220 781 220,703 78,218 28,601 21,046 655 153 349,376 367 309 676 350,052 1/20

○被害データ

償却 在庫 償却 在庫

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

31,961 17,476 9,004 5,420 104 43 64,008 309 154 463 1,389 116,047 1,934 183,840 1/5

40,162 24,056 11,013 6,738 133 55 82,158 338 241 578 1,735 148,926 2,482 235,879 1/10

49,291 30,375 12,921 8,051 166 66 100,870 355 296 651 1,953 182,737 3,046 289,256 1/15

57,104 35,353 14,419 9,278 195 73 116,421 367 309 676 2,028 210,775 3,513 333,413 1/20

駿河海岸

一般資産被害額

事業所資産 農漁家資産
小計家屋 家庭用品

駿河海岸

海岸名

一般資産等基礎数量 一般資産額

従業者数海岸名
防護面積

農漁家数 延床面積 水田面積

一般資産
額等合計

公益
事業等
被害額

畑作物

合計

農作物資産額

農漁家資産
小計

畑作物

農地
被害額小計

備考人口 家屋 家庭用品 小計水稲畑面積
事業所資産

世帯数 事業所数

水稲 備考

農作物被害額
公共土
木施設
被害額

８－3



様式－1　便益一覧表

駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業
残事業評価（平成23年度末時点整備における確率別の浸水域の資産データ及び被害データ）
○資産データ 国勢調査年：平成17年 事業所統計調査年：平成18年

償却 在庫 償却 在庫

ha 人 世帯 戸 人 戸 千㎡ 千㎡ 千㎡ 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

290 3,523 1,071 133 1,369 59 280.8 1,270 76 49,592 16,005 5,901 4,495 141 33 76,166 145 29 173 76,340 1/5

513 7,518 2,271 282 2,840 128 582.1 1,937 111 102,803 33,940 11,940 9,141 307 72 158,204 221 42 263 158,467 1/10

655 9,702 2,924 386 4,018 166 742.1 2,448 137 131,053 43,700 16,900 12,567 396 93 204,710 279 53 332 205,042 1/15

752 11,252 3,411 462 4,931 191 871.5 2,678 153 153,906 50,988 20,706 15,172 456 107 241,335 305 60 365 241,699 1/20

○被害データ

償却 在庫 償却 在庫

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

4,964 1,858 1,071 491 13 4 8,402 145 29 173 520 15,435 257 24,788 1/5

14,464 6,811 3,577 1,863 42 16 26,774 221 42 263 789 48,666 811 77,303 1/10

25,033 13,394 6,552 3,671 78 31 48,760 279 53 332 995 88,365 1,473 139,924 1/15

35,285 19,986 9,363 5,671 108 45 70,458 305 60 365 1,094 127,480 2,125 201,522 1/20

公共土
木施設
被害額

事業所資産
小計

合計

農漁家資産防護面積
農漁家数 延床面積

事業所資産 農漁家資産
小計家屋 家庭用品 水稲

備考人口

農作物被害額
農地

被害額

世帯数

小計

水田面積 畑面積

一般資産被害額

畑作物

一般資産
額等合計

公益
事業等
被害額

畑作物

一般資産等基礎数量 一般資産額

従業者数

備考

事業所数

農作物資産額

家屋 家庭用品 小計水稲

駿河海岸

海岸名

駿河海岸

海岸名
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）

単位：百万円

S39 -47 28 785 28 785
S40 -46 63 1,630 63 1,630
S41 -45 126 2,912 126 2,912
S42 -44 167 3,439 167 3,439
S43 -43 230 4,425 230 4,425
S44 -42 154 2,667 154 2,667
S45 -41 208 3,258 208 3,258
S46 -40 300 4,422 300 4,422
S47 -39 413 5,494 413 5,494
S48 -38 293 2,943 293 2,943
S49 -37 311 2,485 311 2,485
S50 -36 291 2,211 291 2,211
S51 -35 306 2,108 306 2,108
S52 -34 379 2,330 379 2,330
S53 -33 524 2,799 524 2,799
S54 -32 703 3,300 703 3,300
S55 -31 571 2,335 571 2,335
S56 -30 585 2,289 585 2,289
S57 -29 590 2,217 590 2,217
S58 -28 595 2,159 595 2,159
S59 -27 611 2,110 611 2,110
S60 -26 605 2,107 605 2,107
S61 -25 601 2,001 601 2,001
S62 -24 744 2,336 744 2,336

S63 -23 720 2,130 720 2,130

H1 -22 741 1,954 741 1,954
H2 -21 844 2,065 844 2,065
H3 -20 897 2,047 897 2,047
H4 -19 1,012 2,187 1,012 2,187
H5 -18 1,274 2,640 1,274 2,640
H6 -17 852 1,672 852 1,672
H7 -16 4,474 8,415 4,474 8,415
H8 -15 861 1,559 861 1,559
H9 -14 934 1,584 934 1,584
H10 -13 1,273 2,110 1,273 2,110
H11 -12 1,240 2,001 1,240 2,001
H12 -11 1,524 2,401 1,524 2,401
H13 -10 1,182 1,825 1,182 1,825
H14 -9 904 1,357 904 1,357
H15 -8 957 1,372 957 1,372
H16 -7 666 911 666 911
H17 -6 761 991 761 991
H18 -5 737 913 737 913
H19 -4 761 888 761 888
H20 -3 747 811 747 811
H21 -2 2,060 2,195 2,060 2,195
H22 -1 873 874 873 874
H23 0 757 721 757 721
H24 1 2,994 2,878 2,878 692 634 5 5 697 638
H25 2 2,994 2,768 2,768 692 609 5 5 697 614
H26 3 2,994 2,661 2,661 692 586 5 4 697 590
H27 4 2,994 2,559 2,559 692 563 5 4 697 567
H28 5 2,994 2,460 2,460 692 542 5 4 697 546
H29 6 2,994 2,366 2,366 692 521 5 4 697 525
H30 7 2,994 2,275 2,275 692 501 5 4 697 504
H31 8 2,994 2,187 2,187 692 481 5 4 697 485
H32 9 2,994 2,103 2,103 692 463 5 3 697 466
H33 10 2,994 2,022 2,022 692 445 5 3 697 448
H34 11 21,088 13,698 13,698 692 428 15 10 706 438
H35 12 21,088 13,171 13,171 692 412 15 9 706 421
H36 13 21,088 12,665 12,665 692 396 15 9 706 405
H37 14 21,088 12,178 12,178 692 380 15 8 706 389
H38 15 21,088 11,709 11,709 692 366 15 8 706 374
H39 16 79,362 42,372 42,372 692 352 25 13 716 365
H40 17 79,362 40,742 40,742 692 338 25 13 716 351
H41 18 79,362 39,175 39,175 692 325 25 12 716 337
H42 19 79,362 37,668 37,668 692 313 25 12 716 324
H43 20 79,362 36,220 36,220 692 301 25 11 716 312
H44 21 79,362 34,827 34,827 692 289 25 11 716 300
H45 22 79,362 33,487 33,487 692 278 25 10 716 288
H46 23 79,362 32,199 32,199 692 267 25 10 716 277
H47 24 108,465 42,315 42,315 27 11 27 11
H48 25 108,465 40,687 40,687 27 10 27 10
H49 26 108,465 39,122 39,122 27 10 27 10
H50 27 108,465 37,617 37,617 27 9 27 9
H51 28 108,465 36,171 36,171 27 9 27 9
H52 29 108,465 34,779 34,779 27 9 27 9
H53 30 108,465 33,442 33,442 27 8 27 8
H54 31 108,465 32,156 32,156 27 8 27 8
H55 32 108,465 30,919 30,919 27 8 27 8
H56 33 108,465 29,730 29,730 27 7 27 7
H57 34 108,465 28,586 28,586 27 7 27 7
H58 35 108,465 27,487 27,487 27 7 27 7
H59 36 108,465 26,430 26,430 27 7 27 7
H60 37 108,465 25,413 25,413 27 6 27 6
H61 38 108,465 24,436 24,436 27 6 27 6
H62 39 108,465 23,496 23,496 27 6 27 6
H63 40 108,465 22,592 22,592 27 6 27 6
H64 41 108,465 21,723 21,723 27 5 27 5
H65 42 108,465 20,888 20,888 27 5 27 5
H66 43 108,465 20,084 20,084 27 5 27 5
H67 44 108,465 19,312 19,312 27 5 27 5
H68 45 108,465 18,569 18,569 27 5 27 5
H69 46 108,465 17,855 17,855 27 4 27 4
H70 47 108,465 17,168 17,168 27 4 27 4
H71 48 108,465 16,508 16,508 27 4 27 4
H72 49 108,465 15,873 15,873 27 4 27 4
H73 50 108,465 15,262 119 15,382 27 4 27 4
H74 51 105,471 14,270 14,270 22 3 22 3
H75 52 105,471 13,721 13,721 22 3 22 3
H76 53 105,471 13,194 13,194 22 3 22 3
H77 54 105,471 12,686 12,686 22 3 22 3
H78 55 105,471 12,198 12,198 22 3 22 3
H79 56 105,471 11,729 11,729 22 2 22 2
H80 57 105,471 11,278 11,278 22 2 22 2

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

①＋②

整
備
期
間
7
1
年
（

S
3
9
～

H
4
6
）

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
5
0
年

年度

便益

ｔ
費用

便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）

単位：百万円

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

①＋②

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

年次 年度

便益

ｔ
費用

便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

H81 58 105,471 10,844 10,844 22 2 22 2
H82 59 105,471 10,427 10,427 22 2 22 2
H83 60 105,471 10,026 190 10,216 22 2 22 2
H84 61 87,377 7,987 7,987 13 1 13 1
H85 62 87,377 7,679 7,679 13 1 13 1
H86 63 87,377 7,384 7,384 13 1 13 1
H87 64 87,377 7,100 7,100 13 1 13 1
H88 65 87,377 6,827 176 7,003 13 1 13 1
H89 66 29,103 2,186 2,186 3 0 3 0
H90 67 29,103 2,102 2,102 3 0 3 0
H91 68 29,103 2,022 2,022 3 0 3 0
H92 69 29,103 1,944 1,944 3 0 3 0
H93 70 29,103 1,869 1,869 3 0 3 0
H94 71 29,103 1,797 1,797 3 0 3 0
H95 72 29,103 1,728 1,728 3 0 3 0

H96 73 29,103 1,662 59 1,721 3 0 3 0

合計 5,423,248 1,275,671 544 1,276,215 52,359 120,176 1,365 389 53,724 120,565 10.59 1,155,650
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残事業費+10%

単位：百万円

S39 -47 28 785 28 785
S40 -46 63 1,630 63 1,630
S41 -45 126 2,912 126 2,912
S42 -44 167 3,439 167 3,439
S43 -43 230 4,425 230 4,425
S44 -42 154 2,667 154 2,667
S45 -41 208 3,258 208 3,258
S46 -40 300 4,422 300 4,422
S47 -39 413 5,494 413 5,494
S48 -38 293 2,943 293 2,943
S49 -37 311 2,485 311 2,485
S50 -36 291 2,211 291 2,211
S51 -35 306 2,108 306 2,108
S52 -34 379 2,330 379 2,330
S53 -33 524 2,799 524 2,799
S54 -32 703 3,300 703 3,300
S55 -31 571 2,335 571 2,335
S56 -30 585 2,289 585 2,289
S57 -29 590 2,217 590 2,217
S58 -28 595 2,159 595 2,159
S59 -27 611 2,110 611 2,110
S60 -26 605 2,107 605 2,107
S61 -25 601 2,001 601 2,001
S62 -24 744 2,336 744 2,336

S63 -23 720 2,130 720 2,130

H1 -22 741 1,954 741 1,954
H2 -21 844 2,065 844 2,065
H3 -20 897 2,047 897 2,047
H4 -19 1,012 2,187 1,012 2,187
H5 -18 1,274 2,640 1,274 2,640
H6 -17 852 1,672 852 1,672
H7 -16 4,474 8,415 4,474 8,415
H8 -15 861 1,559 861 1,559
H9 -14 934 1,584 934 1,584

H10 -13 1,273 2,110 1,273 2,110
H11 -12 1,240 2,001 1,240 2,001
H12 -11 1,524 2,401 1,524 2,401
H13 -10 1,182 1,825 1,182 1,825
H14 -9 904 1,357 904 1,357
H15 -8 957 1,372 957 1,372
H16 -7 666 911 666 911
H17 -6 761 991 761 991
H18 -5 737 913 737 913
H19 -4 761 888 761 888
H20 -3 747 811 747 811
H21 -2 2,060 2,195 2,060 2,195
H22 -1 873 874 873 874
H23 0 757 721 757 721
H24 1 2,994 2,878 2,878 761 697 5 5 766 702
H25 2 2,994 2,768 2,768 761 670 5 5 766 675
H26 3 2,994 2,661 2,661 761 644 5 4 766 649
H27 4 2,994 2,559 2,559 761 620 5 4 766 624
H28 5 2,994 2,460 2,460 761 596 5 4 766 600
H29 6 2,994 2,366 2,366 761 573 5 4 766 577
H30 7 2,994 2,275 2,275 761 551 5 4 766 554
H31 8 2,994 2,187 2,187 761 530 5 4 766 533
H32 9 2,994 2,103 2,103 761 509 5 3 766 513
H33 10 2,994 2,022 2,022 761 490 5 3 766 493
H34 11 21,088 13,698 13,698 761 471 15 10 776 480
H35 12 21,088 13,171 13,171 761 453 15 9 776 462
H36 13 21,088 12,665 12,665 761 435 15 9 776 444
H37 14 21,088 12,178 12,178 761 419 15 8 776 427
H38 15 21,088 11,709 11,709 761 402 15 8 776 411
H39 16 79,362 42,372 42,372 761 387 25 13 786 400
H40 17 79,362 40,742 40,742 761 372 25 13 786 385
H41 18 79,362 39,175 39,175 761 358 25 12 786 370
H42 19 79,362 37,668 37,668 761 344 25 12 786 356
H43 20 79,362 36,220 36,220 761 331 25 11 786 342
H44 21 79,362 34,827 34,827 761 318 25 11 786 329
H45 22 79,362 33,487 33,487 761 306 25 10 786 316
H46 23 79,362 32,199 32,199 761 294 25 10 786 304
H47 24 108,465 42,315 42,315 27 11 27 11
H48 25 108,465 40,687 40,687 27 10 27 10
H49 26 108,465 39,122 39,122 27 10 27 10
H50 27 108,465 37,617 37,617 27 9 27 9
H51 28 108,465 36,171 36,171 27 9 27 9
H52 29 108,465 34,779 34,779 27 9 27 9
H53 30 108,465 33,442 33,442 27 8 27 8
H54 31 108,465 32,156 32,156 27 8 27 8
H55 32 108,465 30,919 30,919 27 8 27 8
H56 33 108,465 29,730 29,730 27 7 27 7
H57 34 108,465 28,586 28,586 27 7 27 7
H58 35 108,465 27,487 27,487 27 7 27 7
H59 36 108,465 26,430 26,430 27 7 27 7
H60 37 108,465 25,413 25,413 27 6 27 6
H61 38 108,465 24,436 24,436 27 6 27 6
H62 39 108,465 23,496 23,496 27 6 27 6
H63 40 108,465 22,592 22,592 27 6 27 6
H64 41 108,465 21,723 21,723 27 5 27 5
H65 42 108,465 20,888 20,888 27 5 27 5
H66 43 108,465 20,084 20,084 27 5 27 5
H67 44 108,465 19,312 19,312 27 5 27 5
H68 45 108,465 18,569 18,569 27 5 27 5
H69 46 108,465 17,855 17,855 27 4 27 4
H70 47 108,465 17,168 17,168 27 4 27 4
H71 48 108,465 16,508 16,508 27 4 27 4
H72 49 108,465 15,873 15,873 27 4 27 4
H73 50 108,465 15,262 119 15,382 27 4 27 4
H74 51 105,471 14,270 14,270 22 3 22 3
H75 52 105,471 13,721 13,721 22 3 22 3
H76 53 105,471 13,194 13,194 22 3 22 3
H77 54 105,471 12,686 12,686 22 3 22 3
H78 55 105,471 12,198 12,198 22 3 22 3
H79 56 105,471 11,729 11,729 22 2 22 2
H80 57 105,471 11,278 11,278 22 2 22 2

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用
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間
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ｔ ③＋④

費用費用

建設費③
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間
7
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年
（

S
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9
～

H
4
6
）

残存価値浸水①
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

①＋②

８－7



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残事業費+10%

単位：百万円

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

残存価値浸水①
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

①＋②

H81 58 105,471 10,844 10,844 22 2 22 2
H82 59 105,471 10,427 10,427 22 2 22 2
H83 60 105,471 10,026 196 10,222 22 2 22 2
H84 61 87,377 7,987 7,987 13 1 13 1
H85 62 87,377 7,679 7,679 13 1 13 1
H86 63 87,377 7,384 7,384 13 1 13 1
H87 64 87,377 7,100 7,100 13 1 13 1
H88 65 87,377 6,827 179 7,006 13 1 13 1
H89 66 29,103 2,186 2,186 3 0 3 0
H90 67 29,103 2,102 2,102 3 0 3 0
H91 68 29,103 2,022 2,022 3 0 3 0
H92 69 29,103 1,944 1,944 3 0 3 0
H93 70 29,103 1,869 1,869 3 0 3 0
H94 71 29,103 1,797 1,797 3 0 3 0
H95 72 29,103 1,728 1,728 3 0 3 0

H96 73 29,103 1,662 62 1,724 3 0 3 0

合計 5,423,248 1,275,671 556 1,276,227 53,950 121,155 1,365 389 55,315 121,544 10.50 1,154,683

８－8



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残事業費-10%

単位：百万円

S39 -47 28 785 28 785
S40 -46 63 1,630 63 1,630
S41 -45 126 2,912 126 2,912
S42 -44 167 3,439 167 3,439
S43 -43 230 4,425 230 4,425
S44 -42 154 2,667 154 2,667
S45 -41 208 3,258 208 3,258
S46 -40 300 4,422 300 4,422
S47 -39 413 5,494 413 5,494
S48 -38 293 2,943 293 2,943
S49 -37 311 2,485 311 2,485
S50 -36 291 2,211 291 2,211
S51 -35 306 2,108 306 2,108
S52 -34 379 2,330 379 2,330
S53 -33 524 2,799 524 2,799
S54 -32 703 3,300 703 3,300
S55 -31 571 2,335 571 2,335
S56 -30 585 2,289 585 2,289
S57 -29 590 2,217 590 2,217
S58 -28 595 2,159 595 2,159
S59 -27 611 2,110 611 2,110
S60 -26 605 2,107 605 2,107
S61 -25 601 2,001 601 2,001
S62 -24 744 2,336 744 2,336

S63 -23 720 2,130 720 2,130

H1 -22 741 1,954 741 1,954
H2 -21 844 2,065 844 2,065
H3 -20 897 2,047 897 2,047
H4 -19 1,012 2,187 1,012 2,187
H5 -18 1,274 2,640 1,274 2,640
H6 -17 852 1,672 852 1,672
H7 -16 4,474 8,415 4,474 8,415
H8 -15 861 1,559 861 1,559
H9 -14 934 1,584 934 1,584

H10 -13 1,273 2,110 1,273 2,110
H11 -12 1,240 2,001 1,240 2,001
H12 -11 1,524 2,401 1,524 2,401
H13 -10 1,182 1,825 1,182 1,825
H14 -9 904 1,357 904 1,357
H15 -8 957 1,372 957 1,372
H16 -7 666 911 666 911
H17 -6 761 991 761 991
H18 -5 737 913 737 913
H19 -4 761 888 761 888
H20 -3 747 811 747 811
H21 -2 2,060 2,195 2,060 2,195
H22 -1 873 874 873 874
H23 0 757 721 757 721
H24 1 2,994 2,878 2,878 623 570 5 5 628 575
H25 2 2,994 2,768 2,768 623 548 5 5 628 553
H26 3 2,994 2,661 2,661 623 527 5 4 628 532
H27 4 2,994 2,559 2,559 623 507 5 4 628 511
H28 5 2,994 2,460 2,460 623 487 5 4 628 491
H29 6 2,994 2,366 2,366 623 469 5 4 628 473
H30 7 2,994 2,275 2,275 623 451 5 4 628 454
H31 8 2,994 2,187 2,187 623 433 5 4 628 437
H32 9 2,994 2,103 2,103 623 417 5 3 628 420
H33 10 2,994 2,022 2,022 623 401 5 3 628 404
H34 11 21,088 13,698 13,698 623 385 15 10 637 395
H35 12 21,088 13,171 13,171 623 370 15 9 637 380
H36 13 21,088 12,665 12,665 623 356 15 9 637 365
H37 14 21,088 12,178 12,178 623 342 15 8 637 351
H38 15 21,088 11,709 11,709 623 329 15 8 637 337
H39 16 79,362 42,372 42,372 623 317 25 13 647 330
H40 17 79,362 40,742 40,742 623 304 25 13 647 317
H41 18 79,362 39,175 39,175 623 293 25 12 647 305
H42 19 79,362 37,668 37,668 623 281 25 12 647 293
H43 20 79,362 36,220 36,220 623 271 25 11 647 282
H44 21 79,362 34,827 34,827 623 260 25 11 647 271
H45 22 79,362 33,487 33,487 623 250 25 10 647 261
H46 23 79,362 32,199 32,199 623 241 25 10 647 251
H47 24 108,465 42,315 42,315 27 11 27 11
H48 25 108,465 40,687 40,687 27 10 27 10
H49 26 108,465 39,122 39,122 27 10 27 10
H50 27 108,465 37,617 37,617 27 9 27 9
H51 28 108,465 36,171 36,171 27 9 27 9
H52 29 108,465 34,779 34,779 27 9 27 9
H53 30 108,465 33,442 33,442 27 8 27 8
H54 31 108,465 32,156 32,156 27 8 27 8
H55 32 108,465 30,919 30,919 27 8 27 8
H56 33 108,465 29,730 29,730 27 7 27 7
H57 34 108,465 28,586 28,586 27 7 27 7
H58 35 108,465 27,487 27,487 27 7 27 7
H59 36 108,465 26,430 26,430 27 7 27 7
H60 37 108,465 25,413 25,413 27 6 27 6
H61 38 108,465 24,436 24,436 27 6 27 6
H62 39 108,465 23,496 23,496 27 6 27 6
H63 40 108,465 22,592 22,592 27 6 27 6
H64 41 108,465 21,723 21,723 27 5 27 5
H65 42 108,465 20,888 20,888 27 5 27 5
H66 43 108,465 20,084 20,084 27 5 27 5
H67 44 108,465 19,312 19,312 27 5 27 5
H68 45 108,465 18,569 18,569 27 5 27 5
H69 46 108,465 17,855 17,855 27 4 27 4
H70 47 108,465 17,168 17,168 27 4 27 4
H71 48 108,465 16,508 16,508 27 4 27 4
H72 49 108,465 15,873 15,873 27 4 27 4
H73 50 108,465 15,262 119 15,382 27 4 27 4
H74 51 105,471 14,270 14,270 22 3 22 3
H75 52 105,471 13,721 13,721 22 3 22 3
H76 53 105,471 13,194 13,194 22 3 22 3
H77 54 105,471 12,686 12,686 22 3 22 3
H78 55 105,471 12,198 12,198 22 3 22 3
H79 56 105,471 11,729 11,729 22 2 22 2
H80 57 105,471 11,278 11,278 22 2 22 2

純現在
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計
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間
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年
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ｔ
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残事業費-10%

単位：百万円

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

①＋②

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

年次 年度

便益

ｔ
費用

便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

H81 58 105,471 10,844 10,844 22 2 22 2
H82 59 105,471 10,427 10,427 22 2 22 2
H83 60 105,471 10,026 183 10,209 22 2 22 2
H84 61 87,377 7,987 7,987 13 1 13 1
H85 62 87,377 7,679 7,679 13 1 13 1
H86 63 87,377 7,384 7,384 13 1 13 1
H87 64 87,377 7,100 7,100 13 1 13 1
H88 65 87,377 6,827 173 7,000 13 1 13 1
H89 66 29,103 2,186 2,186 3 0 3 0
H90 67 29,103 2,102 2,102 3 0 3 0
H91 68 29,103 2,022 2,022 3 0 3 0
H92 69 29,103 1,944 1,944 3 0 3 0
H93 70 29,103 1,869 1,869 3 0 3 0
H94 71 29,103 1,797 1,797 3 0 3 0
H95 72 29,103 1,728 1,728 3 0 3 0

H96 73 29,103 1,662 56 1,718 3 0 3 0

合計 5,423,248 1,275,671 532 1,276,203 50,768 119,197 1,365 389 52,133 119,586 10.67 1,156,616

８－10



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残工期+10%

単位：百万円

S39 -47 28 785 28 785
S40 -46 63 1,630 63 1,630
S41 -45 126 2,912 126 2,912
S42 -44 167 3,439 167 3,439
S43 -43 230 4,425 230 4,425
S44 -42 154 2,667 154 2,667
S45 -41 208 3,258 208 3,258
S46 -40 300 4,422 300 4,422
S47 -39 413 5,494 413 5,494
S48 -38 293 2,943 293 2,943
S49 -37 311 2,485 311 2,485
S50 -36 291 2,211 291 2,211
S51 -35 306 2,108 306 2,108
S52 -34 379 2,330 379 2,330
S53 -33 524 2,799 524 2,799
S54 -32 703 3,300 703 3,300
S55 -31 571 2,335 571 2,335
S56 -30 585 2,289 585 2,289
S57 -29 590 2,217 590 2,217
S58 -28 595 2,159 595 2,159
S59 -27 611 2,110 611 2,110
S60 -26 605 2,107 605 2,107
S61 -25 601 2,001 601 2,001
S62 -24 744 2,336 744 2,336

S63 -23 720 2,130 720 2,130

H1 -22 741 1,954 741 1,954
H2 -21 844 2,065 844 2,065
H3 -20 897 2,047 897 2,047
H4 -19 1,012 2,187 1,012 2,187
H5 -18 1,274 2,640 1,274 2,640
H6 -17 852 1,672 852 1,672
H7 -16 4,474 8,415 4,474 8,415
H8 -15 861 1,559 861 1,559
H9 -14 934 1,584 934 1,584

H10 -13 1,273 2,110 1,273 2,110
H11 -12 1,240 2,001 1,240 2,001
H12 -11 1,524 2,401 1,524 2,401
H13 -10 1,182 1,825 1,182 1,825
H14 -9 904 1,357 904 1,357
H15 -8 957 1,372 957 1,372
H16 -7 666 911 666 911
H17 -6 761 991 761 991
H18 -5 737 913 737 913
H19 -4 761 888 761 888
H20 -3 747 811 747 811
H21 -2 2,060 2,195 2,060 2,195
H22 -1 873 874 873 874
H23 0 757 721 757 721
H24 1 2,994 2,878 2,878 636 583 5 5 641 588
H25 2 2,994 2,768 2,768 636 560 5 5 641 565
H26 3 2,994 2,661 2,661 636 539 5 4 641 543
H27 4 2,994 2,559 2,559 636 518 5 4 641 522
H28 5 2,994 2,460 2,460 636 498 5 4 641 502
H29 6 2,994 2,366 2,366 636 479 5 4 641 483
H30 7 2,994 2,275 2,275 636 461 5 4 641 464
H31 8 2,994 2,187 2,187 636 443 5 4 641 446
H32 9 2,994 2,103 2,103 636 426 5 3 641 429
H33 10 2,994 2,022 2,022 636 410 5 3 641 413
H34 11 2,994 1,945 1,945 636 394 5 3 641 397
H35 12 21,088 13,171 13,171 636 379 15 9 651 388
H36 13 21,088 12,665 12,665 636 364 15 9 651 373
H37 14 21,088 12,178 12,178 636 350 15 8 651 359
H38 15 21,088 11,709 11,709 636 337 15 8 651 345
H39 16 21,088 11,259 11,259 636 324 15 8 651 331
H40 17 21,088 10,826 10,826 636 311 15 8 651 319
H41 18 79,362 39,175 39,175 636 299 25 12 661 311
H42 19 79,362 37,668 37,668 636 288 25 12 661 299
H43 20 79,362 36,220 36,220 636 277 25 11 661 288
H44 21 79,362 34,827 34,827 636 266 25 11 661 277
H45 22 79,362 33,487 33,487 636 256 25 10 661 266
H46 23 79,362 32,199 32,199 636 246 25 10 661 256
H47 24 79,362 30,961 30,961 636 236 25 10 661 246
H48 25 79,362 29,770 29,770 636 227 25 9 661 237
H49 26 108,465 39,122 39,122 27 10 27 10
H50 27 108,465 37,617 37,617 27 9 27 9
H51 28 108,465 36,171 36,171 27 9 27 9
H52 29 108,465 34,779 34,779 27 9 27 9
H53 30 108,465 33,442 33,442 27 8 27 8
H54 31 108,465 32,156 32,156 27 8 27 8
H55 32 108,465 30,919 30,919 27 8 27 8
H56 33 108,465 29,730 29,730 27 7 27 7
H57 34 108,465 28,586 28,586 27 7 27 7
H58 35 108,465 27,487 27,487 27 7 27 7
H59 36 108,465 26,430 26,430 27 7 27 7
H60 37 108,465 25,413 25,413 27 6 27 6
H61 38 108,465 24,436 24,436 27 6 27 6
H62 39 108,465 23,496 23,496 27 6 27 6
H63 40 108,465 22,592 22,592 27 6 27 6
H64 41 108,465 21,723 21,723 27 5 27 5
H65 42 108,465 20,888 20,888 27 5 27 5
H66 43 108,465 20,084 20,084 27 5 27 5
H67 44 108,465 19,312 19,312 27 5 27 5
H68 45 108,465 18,569 18,569 27 5 27 5
H69 46 108,465 17,855 17,855 27 4 27 4
H70 47 108,465 17,168 17,168 27 4 27 4
H71 48 108,465 16,508 16,508 27 4 27 4
H72 49 108,465 15,873 15,873 27 4 27 4
H73 50 108,465 15,262 119 15,382 27 4 27 4
H74 51 105,471 14,270 14,270 22 3 22 3
H75 52 105,471 13,721 13,721 22 3 22 3
H76 53 105,471 13,194 13,194 22 3 22 3
H77 54 105,471 12,686 12,686 22 3 22 3
H78 55 105,471 12,198 12,198 22 3 22 3
H79 56 105,471 11,729 11,729 22 2 22 2
H80 57 105,471 11,278 11,278 22 2 22 2

整
備
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費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

純現在
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Ｂ－Ｃ
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②現在価値
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①＋②
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残工期+10%

単位：百万円

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計残存価値

①＋②

浸水①

H81 58 105,471 10,844 10,844 22 2 22 2
H82 59 105,471 10,427 10,427 22 2 22 2
H83 60 105,471 10,026 10,026 22 2 22 2
H84 61 105,471 9,641 182 9,823 22 2 22 2
H85 62 87,377 7,679 7,679 13 1 13 1
H86 63 87,377 7,384 7,384 13 1 13 1
H87 64 87,377 7,100 7,100 13 1 13 1
H88 65 87,377 6,827 6,827 13 1 13 1
H89 66 87,377 6,564 6,564 13 1 13 1
H90 67 87,377 6,312 163 6,475 13 1 13 1
H91 68 29,103 2,022 2,022 3 0 3 0
H92 69 29,103 1,944 1,944 3 0 3 0
H93 70 29,103 1,869 1,869 3 0 3 0
H94 71 29,103 1,797 1,797 3 0 3 0
H95 72 29,103 1,728 1,728 3 0 3 0

H96 73 29,103 1,662 1,662 3 0 3 0

H97 74 29,103 1,598 1,598 3 0 3 0
H98 75 29,103 1,536 55 1,591 3 0 3 0

合計 5,423,248 1,193,992 519 1,194,511 52,359 119,857 1,365 373 53,724 120,230 9.94 1,074,282

８－12



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残工期-10%

単位：百万円

S39 -47 28 785 28 785
S40 -46 63 1,630 63 1,630
S41 -45 126 2,912 126 2,912
S42 -44 167 3,439 167 3,439
S43 -43 230 4,425 230 4,425
S44 -42 154 2,667 154 2,667
S45 -41 208 3,258 208 3,258
S46 -40 300 4,422 300 4,422
S47 -39 413 5,494 413 5,494
S48 -38 293 2,943 293 2,943
S49 -37 311 2,485 311 2,485
S50 -36 291 2,211 291 2,211
S51 -35 306 2,108 306 2,108
S52 -34 379 2,330 379 2,330
S53 -33 524 2,799 524 2,799
S54 -32 703 3,300 703 3,300
S55 -31 571 2,335 571 2,335
S56 -30 585 2,289 585 2,289
S57 -29 590 2,217 590 2,217
S58 -28 595 2,159 595 2,159
S59 -27 611 2,110 611 2,110
S60 -26 605 2,107 605 2,107
S61 -25 601 2,001 601 2,001
S62 -24 744 2,336 744 2,336

S63 -23 720 2,130 720 2,130

H1 -22 741 1,954 741 1,954
H2 -21 844 2,065 844 2,065
H3 -20 897 2,047 897 2,047
H4 -19 1,012 2,187 1,012 2,187
H5 -18 1,274 2,640 1,274 2,640
H6 -17 852 1,672 852 1,672
H7 -16 4,474 8,415 4,474 8,415
H8 -15 861 1,559 861 1,559
H9 -14 934 1,584 934 1,584

H10 -13 1,273 2,110 1,273 2,110
H11 -12 1,240 2,001 1,240 2,001
H12 -11 1,524 2,401 1,524 2,401
H13 -10 1,182 1,825 1,182 1,825
H14 -9 904 1,357 904 1,357
H15 -8 957 1,372 957 1,372
H16 -7 666 911 666 911
H17 -6 761 991 761 991
H18 -5 737 913 737 913
H19 -4 761 888 761 888
H20 -3 747 811 747 811
H21 -2 2,060 2,195 2,060 2,195
H22 -1 873 874 873 874
H23 0 757 721 757 721
H24 1 2,994 2,878 2,878 758 694 5 5 763 699
H25 2 2,994 2,768 2,768 758 667 5 5 763 672
H26 3 2,994 2,661 2,661 758 642 5 4 763 646
H27 4 2,994 2,559 2,559 758 617 5 4 763 621
H28 5 2,994 2,460 2,460 758 593 5 4 763 597
H29 6 2,994 2,366 2,366 758 570 5 4 763 574
H30 7 2,994 2,275 2,275 758 548 5 4 763 552
H31 8 2,994 2,187 2,187 758 527 5 4 763 531
H32 9 2,994 2,103 2,103 758 507 5 3 763 510
H33 10 21,088 14,246 14,246 758 488 15 10 772 497
H34 11 21,088 13,698 13,698 758 469 15 10 772 478
H35 12 21,088 13,171 13,171 758 451 15 9 772 460
H36 13 21,088 12,665 12,665 758 433 15 9 772 442
H37 14 21,088 12,178 12,178 758 417 15 8 772 425
H38 15 79,362 44,067 44,067 758 401 25 14 782 414
H39 16 79,362 42,372 42,372 758 385 25 13 782 398
H40 17 79,362 40,742 40,742 758 370 25 13 782 383
H41 18 79,362 39,175 39,175 758 356 25 12 782 368
H42 19 79,362 37,668 37,668 758 343 25 12 782 354
H43 20 79,362 36,220 36,220 758 329 25 11 782 341
H44 21 79,362 34,827 34,827 758 317 25 11 782 327
H45 22 108,465 45,767 45,767 27 12 27 12
H46 23 108,465 44,007 44,007 27 11 27 11
H47 24 108,465 42,315 42,315 27 11 27 11
H48 25 108,465 40,687 40,687 27 10 27 10
H49 26 108,465 39,122 39,122 27 10 27 10
H50 27 108,465 37,617 37,617 27 9 27 9
H51 28 108,465 36,171 36,171 27 9 27 9
H52 29 108,465 34,779 34,779 27 9 27 9
H53 30 108,465 33,442 33,442 27 8 27 8
H54 31 108,465 32,156 32,156 27 8 27 8
H55 32 108,465 30,919 30,919 27 8 27 8
H56 33 108,465 29,730 29,730 27 7 27 7
H57 34 108,465 28,586 28,586 27 7 27 7
H58 35 108,465 27,487 27,487 27 7 27 7
H59 36 108,465 26,430 26,430 27 7 27 7
H60 37 108,465 25,413 25,413 27 6 27 6
H61 38 108,465 24,436 24,436 27 6 27 6
H62 39 108,465 23,496 23,496 27 6 27 6
H63 40 108,465 22,592 22,592 27 6 27 6
H64 41 108,465 21,723 21,723 27 5 27 5
H65 42 108,465 20,888 20,888 27 5 27 5
H66 43 108,465 20,084 20,084 27 5 27 5
H67 44 108,465 19,312 19,312 27 5 27 5
H68 45 108,465 18,569 18,569 27 5 27 5
H69 46 108,465 17,855 17,855 27 4 27 4
H70 47 108,465 17,168 17,168 27 4 27 4
H71 48 108,465 16,508 16,508 27 4 27 4
H72 49 108,465 15,873 15,873 27 4 27 4
H73 50 108,465 15,262 119 15,382 27 4 27 4
H74 51 105,471 14,270 14,270 22 3 22 3
H75 52 105,471 13,721 13,721 22 3 22 3
H76 53 105,471 13,194 13,194 22 3 22 3
H77 54 105,471 12,686 12,686 22 3 22 3
H78 55 105,471 12,198 12,198 22 3 22 3
H79 56 105,471 11,729 11,729 22 2 22 2
H80 57 105,471 11,278 11,278 22 2 22 2
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計
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①＋②
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：残工期-10%

単位：百万円

年次 浸水①年度

便益

ｔ 建設費③
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

費用費用 現在価値

残存価値

①＋②

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

③＋④

H81 58 105,471 10,844 10,844 22 2 22 2
H82 59 105,471 10,427 197 10,624 22 2 22 2
H83 60 87,377 8,306 8,306 13 1 13 1
H84 61 87,377 7,987 7,987 13 1 13 1
H85 62 87,377 7,679 7,679 13 1 13 1
H86 63 87,377 7,384 7,384 13 1 13 1
H87 64 87,377 7,100 183 7,283 13 1 13 1
H88 65 29,103 2,274 2,274 3 0 3 0
H89 66 29,103 2,186 2,186 3 0 3 0
H90 67 29,103 2,102 2,102 3 0 3 0
H91 68 29,103 2,022 2,022 3 0 3 0
H92 69 29,103 1,944 1,944 3 0 3 0
H93 70 29,103 1,869 1,869 3 0 3 0
H94 71 29,103 1,797 64 1,861 3 0 3 0

合計 5,423,248 1,334,678 563 1,335,241 52,359 120,511 1,365 401 53,724 120,912 11.04 1,214,329

８－14



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：資産+10%

単位：百万円

S39 -47 28 785 28 785
S40 -46 63 1,630 63 1,630
S41 -45 126 2,912 126 2,912
S42 -44 167 3,439 167 3,439
S43 -43 230 4,425 230 4,425
S44 -42 154 2,667 154 2,667
S45 -41 208 3,258 208 3,258
S46 -40 300 4,422 300 4,422
S47 -39 413 5,494 413 5,494
S48 -38 293 2,943 293 2,943
S49 -37 311 2,485 311 2,485
S50 -36 291 2,211 291 2,211
S51 -35 306 2,108 306 2,108
S52 -34 379 2,330 379 2,330
S53 -33 524 2,799 524 2,799
S54 -32 703 3,300 703 3,300
S55 -31 571 2,335 571 2,335
S56 -30 585 2,289 585 2,289
S57 -29 590 2,217 590 2,217
S58 -28 595 2,159 595 2,159
S59 -27 611 2,110 611 2,110
S60 -26 605 2,107 605 2,107
S61 -25 601 2,001 601 2,001
S62 -24 744 2,336 744 2,336

S63 -23 720 2,130 720 2,130

H1 -22 741 1,954 741 1,954
H2 -21 844 2,065 844 2,065
H3 -20 897 2,047 897 2,047
H4 -19 1,012 2,187 1,012 2,187
H5 -18 1,274 2,640 1,274 2,640
H6 -17 852 1,672 852 1,672
H7 -16 4,474 8,415 4,474 8,415
H8 -15 861 1,559 861 1,559
H9 -14 934 1,584 934 1,584

H10 -13 1,273 2,110 1,273 2,110
H11 -12 1,240 2,001 1,240 2,001
H12 -11 1,524 2,401 1,524 2,401
H13 -10 1,182 1,825 1,182 1,825
H14 -9 904 1,357 904 1,357
H15 -8 957 1,372 957 1,372
H16 -7 666 911 666 911
H17 -6 761 991 761 991
H18 -5 737 913 737 913
H19 -4 761 888 761 888
H20 -3 747 811 747 811
H21 -2 2,060 2,195 2,060 2,195
H22 -1 873 874 873 874
H23 0 757 721 757 721
H24 1 3,293 3,166 3,166 692 634 5 5 697 638
H25 2 3,293 3,044 3,044 692 609 5 5 697 614
H26 3 3,293 2,927 2,927 692 586 5 4 697 590
H27 4 3,293 2,815 2,815 692 563 5 4 697 567
H28 5 3,293 2,707 2,707 692 542 5 4 697 546
H29 6 3,293 2,602 2,602 692 521 5 4 697 525
H30 7 3,293 2,502 2,502 692 501 5 4 697 504
H31 8 3,293 2,406 2,406 692 481 5 4 697 485
H32 9 3,293 2,314 2,314 692 463 5 3 697 466
H33 10 3,293 2,225 2,225 692 445 5 3 697 448
H34 11 23,197 15,068 15,068 692 428 15 10 706 438
H35 12 23,197 14,488 14,488 692 412 15 9 706 421
H36 13 23,197 13,931 13,931 692 396 15 9 706 405
H37 14 23,197 13,395 13,395 692 380 15 8 706 389
H38 15 23,197 12,880 12,880 692 366 15 8 706 374
H39 16 87,298 46,609 46,609 692 352 25 13 716 365
H40 17 87,298 44,816 44,816 692 338 25 13 716 351
H41 18 87,298 43,093 43,093 692 325 25 12 716 337
H42 19 87,298 41,435 41,435 692 313 25 12 716 324
H43 20 87,298 39,842 39,842 692 301 25 11 716 312
H44 21 87,298 38,309 38,309 692 289 25 11 716 300
H45 22 87,298 36,836 36,836 692 278 25 10 716 288
H46 23 87,298 35,419 35,419 692 267 25 10 716 277
H47 24 119,311 46,546 46,546 27 11 27 11
H48 25 119,311 44,756 44,756 27 10 27 10
H49 26 119,311 43,034 43,034 27 10 27 10
H50 27 119,311 41,379 41,379 27 9 27 9
H51 28 119,311 39,788 39,788 27 9 27 9
H52 29 119,311 38,257 38,257 27 9 27 9
H53 30 119,311 36,786 36,786 27 8 27 8
H54 31 119,311 35,371 35,371 27 8 27 8
H55 32 119,311 34,011 34,011 27 8 27 8
H56 33 119,311 32,703 32,703 27 7 27 7
H57 34 119,311 31,445 31,445 27 7 27 7
H58 35 119,311 30,235 30,235 27 7 27 7
H59 36 119,311 29,072 29,072 27 7 27 7
H60 37 119,311 27,954 27,954 27 6 27 6
H61 38 119,311 26,879 26,879 27 6 27 6
H62 39 119,311 25,845 25,845 27 6 27 6
H63 40 119,311 24,851 24,851 27 6 27 6
H64 41 119,311 23,895 23,895 27 5 27 5
H65 42 119,311 22,976 22,976 27 5 27 5
H66 43 119,311 22,093 22,093 27 5 27 5
H67 44 119,311 21,243 21,243 27 5 27 5
H68 45 119,311 20,426 20,426 27 5 27 5
H69 46 119,311 19,640 19,640 27 4 27 4
H70 47 119,311 18,885 18,885 27 4 27 4
H71 48 119,311 18,159 18,159 27 4 27 4
H72 49 119,311 17,460 17,460 27 4 27 4
H73 50 119,311 16,789 119 16,908 27 4 27 4
H74 51 116,019 15,697 15,697 22 3 22 3
H75 52 116,019 15,094 15,094 22 3 22 3
H76 53 116,019 14,513 14,513 22 3 22 3
H77 54 116,019 13,955 13,955 22 3 22 3
H78 55 116,019 13,418 13,418 22 3 22 3
H79 56 116,019 12,902 12,902 22 2 22 2
H80 57 116,019 12,406 12,406 22 2 22 2
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：資産+10%

単位：百万円

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

残存価値浸水①
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

①＋②

H81 58 116,019 11,929 11,929 22 2 22 2
H82 59 116,019 11,470 11,470 22 2 22 2
H83 60 116,019 11,029 190 11,218 22 2 22 2
H84 61 96,115 8,785 8,785 13 1 13 1
H85 62 96,115 8,447 8,447 13 1 13 1
H86 63 96,115 8,123 8,123 13 1 13 1
H87 64 96,115 7,810 7,810 13 1 13 1
H88 65 96,115 7,510 176 7,686 13 1 13 1
H89 66 32,014 2,405 2,405 3 0 3 0
H90 67 32,014 2,313 2,313 3 0 3 0
H91 68 32,014 2,224 2,224 3 0 3 0
H92 69 32,014 2,138 2,138 3 0 3 0
H93 70 32,014 2,056 2,056 3 0 3 0
H94 71 32,014 1,977 1,977 3 0 3 0
H95 72 32,014 1,901 1,901 3 0 3 0

H96 73 32,014 1,828 59 1,887 3 0 3 0

合計 5,965,572 1,403,238 544 1,403,782 52,359 120,176 1,365 389 53,724 120,565 11.64 1,283,217

８－16



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：資産-10%

単位：百万円

S39 -47 28 785 28 785
S40 -46 63 1,630 63 1,630
S41 -45 126 2,912 126 2,912
S42 -44 167 3,439 167 3,439
S43 -43 230 4,425 230 4,425
S44 -42 154 2,667 154 2,667
S45 -41 208 3,258 208 3,258
S46 -40 300 4,422 300 4,422
S47 -39 413 5,494 413 5,494
S48 -38 293 2,943 293 2,943
S49 -37 311 2,485 311 2,485
S50 -36 291 2,211 291 2,211
S51 -35 306 2,108 306 2,108
S52 -34 379 2,330 379 2,330
S53 -33 524 2,799 524 2,799
S54 -32 703 3,300 703 3,300
S55 -31 571 2,335 571 2,335
S56 -30 585 2,289 585 2,289
S57 -29 590 2,217 590 2,217
S58 -28 595 2,159 595 2,159
S59 -27 611 2,110 611 2,110
S60 -26 605 2,107 605 2,107
S61 -25 601 2,001 601 2,001
S62 -24 744 2,336 744 2,336

S63 -23 720 2,130 720 2,130

H1 -22 741 1,954 741 1,954
H2 -21 844 2,065 844 2,065
H3 -20 897 2,047 897 2,047
H4 -19 1,012 2,187 1,012 2,187
H5 -18 1,274 2,640 1,274 2,640
H6 -17 852 1,672 852 1,672
H7 -16 4,474 8,415 4,474 8,415
H8 -15 861 1,559 861 1,559
H9 -14 934 1,584 934 1,584

H10 -13 1,273 2,110 1,273 2,110
H11 -12 1,240 2,001 1,240 2,001
H12 -11 1,524 2,401 1,524 2,401
H13 -10 1,182 1,825 1,182 1,825
H14 -9 904 1,357 904 1,357
H15 -8 957 1,372 957 1,372
H16 -7 666 911 666 911
H17 -6 761 991 761 991
H18 -5 737 913 737 913
H19 -4 761 888 761 888
H20 -3 747 811 747 811
H21 -2 2,060 2,195 2,060 2,195
H22 -1 873 874 873 874
H23 0 757 721 757 721
H24 1 2,694 2,591 2,591 692 634 5 5 697 638
H25 2 2,694 2,491 2,491 692 609 5 5 697 614
H26 3 2,694 2,395 2,395 692 586 5 4 697 590
H27 4 2,694 2,303 2,303 692 563 5 4 697 567
H28 5 2,694 2,214 2,214 692 542 5 4 697 546
H29 6 2,694 2,129 2,129 692 521 5 4 697 525
H30 7 2,694 2,047 2,047 692 501 5 4 697 504
H31 8 2,694 1,969 1,969 692 481 5 4 697 485
H32 9 2,694 1,893 1,893 692 463 5 3 697 466
H33 10 2,694 1,820 1,820 692 445 5 3 697 448
H34 11 18,979 12,328 12,328 692 428 15 10 706 438
H35 12 18,979 11,854 11,854 692 412 15 9 706 421
H36 13 18,979 11,398 11,398 692 396 15 9 706 405
H37 14 18,979 10,960 10,960 692 380 15 8 706 389
H38 15 18,979 10,538 10,538 692 366 15 8 706 374
H39 16 71,425 38,135 38,135 692 352 25 13 716 365
H40 17 71,425 36,668 36,668 692 338 25 13 716 351
H41 18 71,425 35,258 35,258 692 325 25 12 716 337
H42 19 71,425 33,902 33,902 692 313 25 12 716 324
H43 20 71,425 32,598 32,598 692 301 25 11 716 312
H44 21 71,425 31,344 31,344 692 289 25 11 716 300
H45 22 71,425 30,138 30,138 692 278 25 10 716 288
H46 23 71,425 28,979 28,979 692 267 25 10 716 277
H47 24 97,618 38,083 38,083 27 11 27 11
H48 25 97,618 36,618 36,618 27 10 27 10
H49 26 97,618 35,210 35,210 27 10 27 10
H50 27 97,618 33,856 33,856 27 9 27 9
H51 28 97,618 32,554 32,554 27 9 27 9
H52 29 97,618 31,301 31,301 27 9 27 9
H53 30 97,618 30,098 30,098 27 8 27 8
H54 31 97,618 28,940 28,940 27 8 27 8
H55 32 97,618 27,827 27,827 27 8 27 8
H56 33 97,618 26,757 26,757 27 7 27 7
H57 34 97,618 25,728 25,728 27 7 27 7
H58 35 97,618 24,738 24,738 27 7 27 7
H59 36 97,618 23,787 23,787 27 7 27 7
H60 37 97,618 22,872 22,872 27 6 27 6
H61 38 97,618 21,992 21,992 27 6 27 6
H62 39 97,618 21,146 21,146 27 6 27 6
H63 40 97,618 20,333 20,333 27 6 27 6
H64 41 97,618 19,551 19,551 27 5 27 5
H65 42 97,618 18,799 18,799 27 5 27 5
H66 43 97,618 18,076 18,076 27 5 27 5
H67 44 97,618 17,381 17,381 27 5 27 5
H68 45 97,618 16,712 16,712 27 5 27 5
H69 46 97,618 16,069 16,069 27 4 27 4
H70 47 97,618 15,451 15,451 27 4 27 4
H71 48 97,618 14,857 14,857 27 4 27 4
H72 49 97,618 14,286 14,286 27 4 27 4
H73 50 97,618 13,736 119 13,855 27 4 27 4
H74 51 94,924 12,843 12,843 22 3 22 3
H75 52 94,924 12,349 12,349 22 3 22 3
H76 53 94,924 11,874 11,874 22 3 22 3
H77 54 94,924 11,418 11,418 22 3 22 3
H78 55 94,924 10,979 10,979 22 3 22 3
H79 56 94,924 10,556 10,556 22 2 22 2
H80 57 94,924 10,150 10,150 22 2 22 2
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様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（全体事業評価）　感度分析：資産-10%

単位：百万円

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

①＋②

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

年次 年度

便益

ｔ
費用

便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

H81 58 94,924 9,760 9,760 22 2 22 2
H82 59 94,924 9,384 9,384 22 2 22 2
H83 60 94,924 9,024 190 9,213 22 2 22 2
H84 61 78,639 7,188 7,188 13 1 13 1
H85 62 78,639 6,912 6,912 13 1 13 1
H86 63 78,639 6,646 6,646 13 1 13 1
H87 64 78,639 6,390 6,390 13 1 13 1
H88 65 78,639 6,144 176 6,320 13 1 13 1
H89 66 26,193 1,968 1,968 3 0 3 0
H90 67 26,193 1,892 1,892 3 0 3 0
H91 68 26,193 1,819 1,819 3 0 3 0
H92 69 26,193 1,749 1,749 3 0 3 0
H93 70 26,193 1,682 1,682 3 0 3 0
H94 71 26,193 1,617 1,617 3 0 3 0
H95 72 26,193 1,555 1,555 3 0 3 0

H96 73 26,193 1,495 59 1,555 3 0 3 0

合計 4,880,923 1,148,104 544 1,148,648 52,359 120,176 1,365 389 53,724 120,565 9.53 1,028,083

８－18



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）

単位：百万円

S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24

S63 -23

H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 692 634 692 634
H25 2 692 609 692 609
H26 3 692 586 692 586
H27 4 692 563 692 563
H28 5 692 542 692 542
H29 6 692 521 692 521
H30 7 692 501 692 501
H31 8 692 481 692 481
H32 9 692 463 692 463
H33 10 692 445 692 445
H34 11 774 503 503 692 428 4 2 695 430
H35 12 774 484 484 692 412 4 2 695 414
H36 13 774 465 465 692 396 4 2 695 398
H37 14 774 447 447 692 380 4 2 695 383
H38 15 774 430 430 692 366 4 2 695 368
H39 16 6,753 3,605 3,605 692 352 5 3 697 355
H40 17 6,753 3,467 3,467 692 338 5 3 697 341
H41 18 6,753 3,333 3,333 692 325 5 3 697 328
H42 19 6,753 3,205 3,205 692 313 5 3 697 315
H43 20 6,753 3,082 3,082 692 301 5 2 697 303
H44 21 6,753 2,963 2,963 692 289 5 2 697 292
H45 22 6,753 2,849 2,849 692 278 5 2 697 280
H46 23 6,753 2,740 2,740 692 267 5 2 697 270
H47 24 12,192 4,756 4,756 7 3 7 3
H48 25 12,192 4,573 4,573 7 3 7 3
H49 26 12,192 4,398 4,398 7 3 7 3
H50 27 12,192 4,228 4,228 7 2 7 2
H51 28 12,192 4,066 4,066 7 2 7 2
H52 29 12,192 3,909 3,909 7 2 7 2
H53 30 12,192 3,759 3,759 7 2 7 2
H54 31 12,192 3,614 3,614 7 2 7 2
H55 32 12,192 3,475 3,475 7 2 7 2
H56 33 12,192 3,342 3,342 7 2 7 2
H57 34 12,192 3,213 3,213 7 2 7 2
H58 35 12,192 3,090 3,090 7 2 7 2
H59 36 12,192 2,971 2,971 7 2 7 2
H60 37 12,192 2,857 2,857 7 2 7 2
H61 38 12,192 2,747 2,747 7 2 7 2
H62 39 12,192 2,641 2,641 7 2 7 2
H63 40 12,192 2,539 2,539 7 1 7 1
H64 41 12,192 2,442 2,442 7 1 7 1
H65 42 12,192 2,348 2,348 7 1 7 1
H66 43 12,192 2,258 2,258 7 1 7 1
H67 44 12,192 2,171 2,171 7 1 7 1
H68 45 12,192 2,087 2,087 7 1 7 1
H69 46 12,192 2,007 2,007 7 1 7 1
H70 47 12,192 1,930 1,930 7 1 7 1
H71 48 12,192 1,856 1,856 7 1 7 1
H72 49 12,192 1,784 1,784 7 1 7 1
H73 50 12,192 1,716 1,716 7 1 7 1
H74 51 12,192 1,650 1,650 7 1 7 1
H75 52 12,192 1,586 1,586 7 1 7 1
H76 53 12,192 1,525 1,525 7 1 7 1
H77 54 12,192 1,466 1,466 7 1 7 1
H78 55 12,192 1,410 1,410 7 1 7 1
H79 56 12,192 1,356 1,356 7 1 7 1
H80 57 12,192 1,304 1,304 7 1 7 1

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
5
0
年

年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

整
備
期
間
7
1
年
（

S
3
9
～

H
4
6
）

残存価値浸水①

便益

②現在価値

計

①＋②

８－19



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）

単位：百万円

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

残存価値浸水①

便益

②現在価値

計

①＋②

H81 58 12,192 1,254 1,254 7 1 7 1
H82 59 12,192 1,205 1,205 7 1 7 1
H83 60 12,192 1,159 64 1,223 7 1 7 1
H84 61 11,418 1,044 1,044 4 0 4 0
H85 62 11,418 1,004 1,004 4 0 4 0
H86 63 11,418 965 965 4 0 4 0
H87 64 11,418 928 928 4 0 4 0
H88 65 11,418 892 27 919 4 0 4 0
H89 66 5,439 409 409 2 0 2 0
H90 67 5,439 393 393 2 0 2 0
H91 68 5,439 378 378 2 0 2 0
H92 69 5,439 363 363 2 0 2 0
H93 70 5,439 349 349 2 0 2 0
H94 71 5,439 336 336 2 0 2 0
H95 72 5,439 323 323 2 0 2 0

H96 73 5,439 311 32 343 2 0 2 0

合計 609,605 129,959 123 130,081 15,912 9,789 358 89 16,270 9,878 13.17 120,203

８－20



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残事業費+10%

単位：百万円

S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24

S63 -23

H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 761 697 761 697
H25 2 761 670 761 670
H26 3 761 644 761 644
H27 4 761 620 761 620
H28 5 761 596 761 596
H29 6 761 573 761 573
H30 7 761 551 761 551
H31 8 761 530 761 530
H32 9 761 509 761 509
H33 10 761 490 761 490
H34 11 774 503 503 761 471 4 2 765 473
H35 12 774 484 484 761 453 4 2 765 455
H36 13 774 465 465 761 435 4 2 765 437
H37 14 774 447 447 761 419 4 2 765 421
H38 15 774 430 430 761 402 4 2 765 404
H39 16 6,753 3,605 3,605 761 387 5 3 766 390
H40 17 6,753 3,467 3,467 761 372 5 3 766 375
H41 18 6,753 3,333 3,333 761 358 5 3 766 360
H42 19 6,753 3,205 3,205 761 344 5 3 766 347
H43 20 6,753 3,082 3,082 761 331 5 2 766 333
H44 21 6,753 2,963 2,963 761 318 5 2 766 320
H45 22 6,753 2,849 2,849 761 306 5 2 766 308
H46 23 6,753 2,740 2,740 761 294 5 2 766 296
H47 24 12,192 4,756 4,756 7 3 7 3
H48 25 12,192 4,573 4,573 7 3 7 3
H49 26 12,192 4,398 4,398 7 3 7 3
H50 27 12,192 4,228 4,228 7 2 7 2
H51 28 12,192 4,066 4,066 7 2 7 2
H52 29 12,192 3,909 3,909 7 2 7 2
H53 30 12,192 3,759 3,759 7 2 7 2
H54 31 12,192 3,614 3,614 7 2 7 2
H55 32 12,192 3,475 3,475 7 2 7 2
H56 33 12,192 3,342 3,342 7 2 7 2
H57 34 12,192 3,213 3,213 7 2 7 2
H58 35 12,192 3,090 3,090 7 2 7 2
H59 36 12,192 2,971 2,971 7 2 7 2
H60 37 12,192 2,857 2,857 7 2 7 2
H61 38 12,192 2,747 2,747 7 2 7 2
H62 39 12,192 2,641 2,641 7 2 7 2
H63 40 12,192 2,539 2,539 7 1 7 1
H64 41 12,192 2,442 2,442 7 1 7 1
H65 42 12,192 2,348 2,348 7 1 7 1
H66 43 12,192 2,258 2,258 7 1 7 1
H67 44 12,192 2,171 2,171 7 1 7 1
H68 45 12,192 2,087 2,087 7 1 7 1
H69 46 12,192 2,007 2,007 7 1 7 1
H70 47 12,192 1,930 1,930 7 1 7 1
H71 48 12,192 1,856 1,856 7 1 7 1
H72 49 12,192 1,784 1,784 7 1 7 1
H73 50 12,192 1,716 1,716 7 1 7 1
H74 51 12,192 1,650 1,650 7 1 7 1
H75 52 12,192 1,586 1,586 7 1 7 1
H76 53 12,192 1,525 1,525 7 1 7 1
H77 54 12,192 1,466 1,466 7 1 7 1
H78 55 12,192 1,410 1,410 7 1 7 1
H79 56 12,192 1,356 1,356 7 1 7 1
H80 57 12,192 1,304 1,304 7 1 7 1

便益

②現在価値

計

①＋②

整
備
期
間
7
1
年
（

S
3
9
～

H
4
6
）

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

費用

年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
5
0
年

年度

便益

ｔ
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

８－21



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残事業費+10%

単位：百万円

便益

②現在価値

計

①＋②

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

費用

年次 年度

便益

ｔ
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

H81 58 12,192 1,254 1,254 7 1 7 1
H82 59 12,192 1,205 1,205 7 1 7 1
H83 60 12,192 1,159 70 1,229 7 1 7 1
H84 61 11,418 1,044 1,044 4 0 4 0
H85 62 11,418 1,004 1,004 4 0 4 0
H86 63 11,418 965 965 4 0 4 0
H87 64 11,418 928 928 4 0 4 0
H88 65 11,418 892 30 922 4 0 4 0
H89 66 5,439 409 409 2 0 2 0
H90 67 5,439 393 393 2 0 2 0
H91 68 5,439 378 378 2 0 2 0
H92 69 5,439 363 363 2 0 2 0
H93 70 5,439 349 349 2 0 2 0
H94 71 5,439 336 336 2 0 2 0
H95 72 5,439 323 323 2 0 2 0

H96 73 5,439 311 35 346 2 0 2 0

合計 609,605 129,959 135 130,094 17,503 10,768 358 89 17,862 10,857 11.98 119,236

８－22



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残事業費-10%

単位：百万円

S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24

S63 -23

H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 623 570 623 570
H25 2 623 548 623 548
H26 3 623 527 623 527
H27 4 623 507 623 507
H28 5 623 487 623 487
H29 6 623 469 623 469
H30 7 623 451 623 451
H31 8 623 433 623 433
H32 9 623 417 623 417
H33 10 623 401 623 401
H34 11 774 503 503 623 385 4 2 626 387
H35 12 774 484 484 623 370 4 2 626 373
H36 13 774 465 465 623 356 4 2 626 358
H37 14 774 447 447 623 342 4 2 626 344
H38 15 774 430 430 623 329 4 2 626 331
H39 16 6,753 3,605 3,605 623 317 5 3 628 320
H40 17 6,753 3,467 3,467 623 304 5 3 628 307
H41 18 6,753 3,333 3,333 623 293 5 3 628 295
H42 19 6,753 3,205 3,205 623 281 5 3 628 284
H43 20 6,753 3,082 3,082 623 271 5 2 628 273
H44 21 6,753 2,963 2,963 623 260 5 2 628 263
H45 22 6,753 2,849 2,849 623 250 5 2 628 253
H46 23 6,753 2,740 2,740 623 241 5 2 628 243
H47 24 12,192 4,756 4,756 7 3 7 3
H48 25 12,192 4,573 4,573 7 3 7 3
H49 26 12,192 4,398 4,398 7 3 7 3
H50 27 12,192 4,228 4,228 7 2 7 2
H51 28 12,192 4,066 4,066 7 2 7 2
H52 29 12,192 3,909 3,909 7 2 7 2
H53 30 12,192 3,759 3,759 7 2 7 2
H54 31 12,192 3,614 3,614 7 2 7 2
H55 32 12,192 3,475 3,475 7 2 7 2
H56 33 12,192 3,342 3,342 7 2 7 2
H57 34 12,192 3,213 3,213 7 2 7 2
H58 35 12,192 3,090 3,090 7 2 7 2
H59 36 12,192 2,971 2,971 7 2 7 2
H60 37 12,192 2,857 2,857 7 2 7 2
H61 38 12,192 2,747 2,747 7 2 7 2
H62 39 12,192 2,641 2,641 7 2 7 2
H63 40 12,192 2,539 2,539 7 1 7 1
H64 41 12,192 2,442 2,442 7 1 7 1
H65 42 12,192 2,348 2,348 7 1 7 1
H66 43 12,192 2,258 2,258 7 1 7 1
H67 44 12,192 2,171 2,171 7 1 7 1
H68 45 12,192 2,087 2,087 7 1 7 1
H69 46 12,192 2,007 2,007 7 1 7 1
H70 47 12,192 1,930 1,930 7 1 7 1
H71 48 12,192 1,856 1,856 7 1 7 1
H72 49 12,192 1,784 1,784 7 1 7 1
H73 50 12,192 1,716 1,716 7 1 7 1
H74 51 12,192 1,650 1,650 7 1 7 1
H75 52 12,192 1,586 1,586 7 1 7 1
H76 53 12,192 1,525 1,525 7 1 7 1
H77 54 12,192 1,466 1,466 7 1 7 1
H78 55 12,192 1,410 1,410 7 1 7 1
H79 56 12,192 1,356 1,356 7 1 7 1
H80 57 12,192 1,304 1,304 7 1 7 1

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次
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設
完
成
後
の
評
価
期
間
5
0
年

年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

整
備
期
間
7
1
年
（

S
3
9
～

H
4
6
）

残存価値浸水①

便益

②現在価値

計

①＋②

８－23



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残事業費-10%

単位：百万円

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

残存価値浸水①

便益

②現在価値

計

①＋②

H81 58 12,192 1,254 1,254 7 1 7 1
H82 59 12,192 1,205 1,205 7 1 7 1
H83 60 12,192 1,159 57 1,216 7 1 7 1
H84 61 11,418 1,044 1,044 4 0 4 0
H85 62 11,418 1,004 1,004 4 0 4 0
H86 63 11,418 965 965 4 0 4 0
H87 64 11,418 928 928 4 0 4 0
H88 65 11,418 892 24 916 4 0 4 0
H89 66 5,439 409 409 2 0 2 0
H90 67 5,439 393 393 2 0 2 0
H91 68 5,439 378 378 2 0 2 0
H92 69 5,439 363 363 2 0 2 0
H93 70 5,439 349 349 2 0 2 0
H94 71 5,439 336 336 2 0 2 0
H95 72 5,439 323 323 2 0 2 0

H96 73 5,439 311 29 339 2 0 2 0

合計 609,605 129,959 110 130,069 14,321 8,810 358 89 14,679 8,899 14.62 121,170

８－24



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残工期+10%

単位：百万円

S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24

S63 -23

H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 636 583 636 583
H25 2 636 560 636 560
H26 3 636 539 636 539
H27 4 636 518 636 518
H28 5 636 498 636 498
H29 6 636 479 636 479
H30 7 636 461 636 461
H31 8 636 443 636 443
H32 9 636 426 636 426
H33 10 636 410 636 410
H34 11 636 394 636 394
H35 12 774 484 484 636 379 4 2 640 381
H36 13 774 465 465 636 364 4 2 640 366
H37 14 774 447 447 636 350 4 2 640 352
H38 15 774 430 430 636 337 4 2 640 339
H39 16 774 413 413 636 324 4 2 640 326
H40 17 774 397 397 636 311 4 2 640 313
H41 18 6,753 3,333 3,333 636 299 5 3 642 302
H42 19 6,753 3,205 3,205 636 288 5 3 642 290
H43 20 6,753 3,082 3,082 636 277 5 2 642 279
H44 21 6,753 2,963 2,963 636 266 5 2 642 268
H45 22 6,753 2,849 2,849 636 256 5 2 642 258
H46 23 6,753 2,740 2,740 636 246 5 2 642 248
H47 24 6,753 2,634 2,634 636 236 5 2 642 239
H48 25 6,753 2,533 2,533 636 227 5 2 642 229
H49 26 12,192 4,398 4,398 7 3 7 3
H50 27 12,192 4,228 4,228 7 2 7 2
H51 28 12,192 4,066 4,066 7 2 7 2
H52 29 12,192 3,909 3,909 7 2 7 2
H53 30 12,192 3,759 3,759 7 2 7 2
H54 31 12,192 3,614 3,614 7 2 7 2
H55 32 12,192 3,475 3,475 7 2 7 2
H56 33 12,192 3,342 3,342 7 2 7 2
H57 34 12,192 3,213 3,213 7 2 7 2
H58 35 12,192 3,090 3,090 7 2 7 2
H59 36 12,192 2,971 2,971 7 2 7 2
H60 37 12,192 2,857 2,857 7 2 7 2
H61 38 12,192 2,747 2,747 7 2 7 2
H62 39 12,192 2,641 2,641 7 2 7 2
H63 40 12,192 2,539 2,539 7 1 7 1
H64 41 12,192 2,442 2,442 7 1 7 1
H65 42 12,192 2,348 2,348 7 1 7 1
H66 43 12,192 2,258 2,258 7 1 7 1
H67 44 12,192 2,171 2,171 7 1 7 1
H68 45 12,192 2,087 2,087 7 1 7 1
H69 46 12,192 2,007 2,007 7 1 7 1
H70 47 12,192 1,930 1,930 7 1 7 1
H71 48 12,192 1,856 1,856 7 1 7 1
H72 49 12,192 1,784 1,784 7 1 7 1
H73 50 12,192 1,716 1,716 7 1 7 1
H74 51 12,192 1,650 1,650 7 1 7 1
H75 52 12,192 1,586 1,586 7 1 7 1
H76 53 12,192 1,525 1,525 7 1 7 1
H77 54 12,192 1,466 1,466 7 1 7 1
H78 55 12,192 1,410 1,410 7 1 7 1
H79 56 12,192 1,356 1,356 7 1 7 1
H80 57 12,192 1,304 1,304 7 1 7 1

①＋②

浸水①
純現在
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Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計残存価値 建設費③

現在価値 費用費用

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④
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9
～
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8
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設
完
成
後
の
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価
期
間
5
0
年

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

８－25



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残工期+10%

単位：百万円

①＋②

浸水①
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計残存価値 建設費③

現在価値 費用費用

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④
費用

便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

H81 58 12,192 1,254 1,254 7 1 7 1
H82 59 12,192 1,205 1,205 7 1 7 1
H83 60 12,192 1,159 1,159 7 1 7 1
H84 61 12,192 1,114 61 1,176 7 1 7 1
H85 62 11,418 1,004 1,004 4 0 4 0
H86 63 11,418 965 965 4 0 4 0
H87 64 11,418 928 928 4 0 4 0
H88 65 11,418 892 892 4 0 4 0
H89 66 11,418 858 858 4 0 4 0
H90 67 11,418 825 25 850 4 0 4 0
H91 68 5,439 378 378 2 0 2 0
H92 69 5,439 363 363 2 0 2 0
H93 70 5,439 349 349 2 0 2 0
H94 71 5,439 336 336 2 0 2 0
H95 72 5,439 323 323 2 0 2 0

H96 73 5,439 311 311 2 0 2 0

H97 74 5,439 299 299 2 0 2 0
H98 75 5,439 287 30 317 2 0 2 0

合計 609,605 120,570 116 120,685 15,912 9,470 358 84 16,270 9,554 12.63 111,131

８－26



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残工期-10%

単位：百万円

S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24

S63 -23

H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 758 694 758 694
H25 2 758 667 758 667
H26 3 758 642 758 642
H27 4 758 617 758 617
H28 5 758 593 758 593
H29 6 758 570 758 570
H30 7 758 548 758 548
H31 8 758 527 758 527
H32 9 758 507 758 507
H33 10 774 523 523 758 488 4 2 761 490
H34 11 774 503 503 758 469 4 2 761 471
H35 12 774 484 484 758 451 4 2 761 453
H36 13 774 465 465 758 433 4 2 761 436
H37 14 774 447 447 758 417 4 2 761 419
H38 15 6,753 3,750 3,750 758 401 5 3 763 404
H39 16 6,753 3,605 3,605 758 385 5 3 763 388
H40 17 6,753 3,467 3,467 758 370 5 3 763 373
H41 18 6,753 3,333 3,333 758 356 5 3 763 359
H42 19 6,753 3,205 3,205 758 343 5 3 763 345
H43 20 6,753 3,082 3,082 758 329 5 2 763 332
H44 21 6,753 2,963 2,963 758 317 5 2 763 319
H45 22 12,192 5,145 5,145 7 3 7 3
H46 23 12,192 4,947 4,947 7 3 7 3
H47 24 12,192 4,756 4,756 7 3 7 3
H48 25 12,192 4,573 4,573 7 3 7 3
H49 26 12,192 4,398 4,398 7 3 7 3
H50 27 12,192 4,228 4,228 7 2 7 2
H51 28 12,192 4,066 4,066 7 2 7 2
H52 29 12,192 3,909 3,909 7 2 7 2
H53 30 12,192 3,759 3,759 7 2 7 2
H54 31 12,192 3,614 3,614 7 2 7 2
H55 32 12,192 3,475 3,475 7 2 7 2
H56 33 12,192 3,342 3,342 7 2 7 2
H57 34 12,192 3,213 3,213 7 2 7 2
H58 35 12,192 3,090 3,090 7 2 7 2
H59 36 12,192 2,971 2,971 7 2 7 2
H60 37 12,192 2,857 2,857 7 2 7 2
H61 38 12,192 2,747 2,747 7 2 7 2
H62 39 12,192 2,641 2,641 7 2 7 2
H63 40 12,192 2,539 2,539 7 1 7 1
H64 41 12,192 2,442 2,442 7 1 7 1
H65 42 12,192 2,348 2,348 7 1 7 1
H66 43 12,192 2,258 2,258 7 1 7 1
H67 44 12,192 2,171 2,171 7 1 7 1
H68 45 12,192 2,087 2,087 7 1 7 1
H69 46 12,192 2,007 2,007 7 1 7 1
H70 47 12,192 1,930 1,930 7 1 7 1
H71 48 12,192 1,856 1,856 7 1 7 1
H72 49 12,192 1,784 1,784 7 1 7 1
H73 50 12,192 1,716 1,716 7 1 7 1
H74 51 12,192 1,650 1,650 7 1 7 1
H75 52 12,192 1,586 1,586 7 1 7 1
H76 53 12,192 1,525 1,525 7 1 7 1
H77 54 12,192 1,466 1,466 7 1 7 1
H78 55 12,192 1,410 1,410 7 1 7 1
H79 56 12,192 1,356 1,356 7 1 7 1
H80 57 12,192 1,304 1,304 7 1 7 1

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

③＋④残存価値

①＋② 費用 現在価値

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

費用

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
5
0
年

年度

便益

ｔ 建設費③

整
備
期
間
6
9
年
（

S
3
9
～

H
4
4
）

年次 浸水①

８－27



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：残工期-10%

単位：百万円

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

③＋④残存価値

①＋② 費用 現在価値

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

便益

②現在価値

計

費用

年度

便益

ｔ 建設費③年次 浸水①

H81 58 12,192 1,254 1,254 7 1 7 1
H82 59 12,192 1,205 66 1,272 7 1 7 1
H83 60 11,418 1,085 1,085 4 0 4 0
H84 61 11,418 1,044 1,044 4 0 4 0
H85 62 11,418 1,004 1,004 4 0 4 0
H86 63 11,418 965 965 4 0 4 0
H87 64 11,418 928 28 956 4 0 4 0
H88 65 5,439 425 425 2 0 2 0
H89 66 5,439 409 409 2 0 2 0
H90 67 5,439 393 393 2 0 2 0
H91 68 5,439 378 378 2 0 2 0
H92 69 5,439 363 363 2 0 2 0
H93 70 5,439 349 349 2 0 2 0
H94 71 5,439 336 35 371 2 0 2 0

合計 609,605 137,129 129 137,258 15,912 10,124 358 93 16,270 10,217 13.43 127,041

８－28



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：資産+10%

単位：百万円

S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24

S63 -23

H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 692 634 692 634
H25 2 692 609 692 609
H26 3 692 586 692 586
H27 4 692 563 692 563
H28 5 692 542 692 542
H29 6 692 521 692 521
H30 7 692 501 692 501
H31 8 692 481 692 481
H32 9 692 463 692 463
H33 10 692 445 692 445
H34 11 852 553 553 692 428 4 2 695 430
H35 12 852 532 532 692 412 4 2 695 414
H36 13 852 511 511 692 396 4 2 695 398
H37 14 852 492 492 692 380 4 2 695 383
H38 15 852 473 473 692 366 4 2 695 368
H39 16 7,428 3,966 3,966 692 352 5 3 697 355
H40 17 7,428 3,813 3,813 692 338 5 3 697 341
H41 18 7,428 3,667 3,667 692 325 5 3 697 328
H42 19 7,428 3,526 3,526 692 313 5 3 697 315
H43 20 7,428 3,390 3,390 692 301 5 2 697 303
H44 21 7,428 3,260 3,260 692 289 5 2 697 292
H45 22 7,428 3,134 3,134 692 278 5 2 697 280
H46 23 7,428 3,014 3,014 692 267 5 2 697 270
H47 24 13,411 5,232 5,232 7 3 7 3
H48 25 13,411 5,031 5,031 7 3 7 3
H49 26 13,411 4,837 4,837 7 3 7 3
H50 27 13,411 4,651 4,651 7 2 7 2
H51 28 13,411 4,472 4,472 7 2 7 2
H52 29 13,411 4,300 4,300 7 2 7 2
H53 30 13,411 4,135 4,135 7 2 7 2
H54 31 13,411 3,976 3,976 7 2 7 2
H55 32 13,411 3,823 3,823 7 2 7 2
H56 33 13,411 3,676 3,676 7 2 7 2
H57 34 13,411 3,535 3,535 7 2 7 2
H58 35 13,411 3,399 3,399 7 2 7 2
H59 36 13,411 3,268 3,268 7 2 7 2
H60 37 13,411 3,142 3,142 7 2 7 2
H61 38 13,411 3,021 3,021 7 2 7 2
H62 39 13,411 2,905 2,905 7 2 7 2
H63 40 13,411 2,793 2,793 7 1 7 1
H64 41 13,411 2,686 2,686 7 1 7 1
H65 42 13,411 2,583 2,583 7 1 7 1
H66 43 13,411 2,483 2,483 7 1 7 1
H67 44 13,411 2,388 2,388 7 1 7 1
H68 45 13,411 2,296 2,296 7 1 7 1
H69 46 13,411 2,208 2,208 7 1 7 1
H70 47 13,411 2,123 2,123 7 1 7 1
H71 48 13,411 2,041 2,041 7 1 7 1
H72 49 13,411 1,963 1,963 7 1 7 1
H73 50 13,411 1,887 1,887 7 1 7 1
H74 51 13,411 1,815 1,815 7 1 7 1
H75 52 13,411 1,745 1,745 7 1 7 1
H76 53 13,411 1,678 1,678 7 1 7 1
H77 54 13,411 1,613 1,613 7 1 7 1
H78 55 13,411 1,551 1,551 7 1 7 1
H79 56 13,411 1,491 1,491 7 1 7 1
H80 57 13,411 1,434 1,434 7 1 7 1

便益

②現在価値

計

①＋②

整
備
期
間
7
1
年
（

S
3
9
～

H
4
6
）

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

費用

年次

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
5
0
年

年度

便益

ｔ
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

８－29



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：資産+10%

単位：百万円

便益

②現在価値

計

①＋②

残存価値浸水① ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

費用

年次 年度

便益

ｔ
純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

H81 58 13,411 1,379 1,379 7 1 7 1
H82 59 13,411 1,326 1,326 7 1 7 1
H83 60 13,411 1,275 64 1,339 7 1 7 1
H84 61 12,560 1,148 1,148 4 0 4 0
H85 62 12,560 1,104 1,104 4 0 4 0
H86 63 12,560 1,061 1,061 4 0 4 0
H87 64 12,560 1,021 1,021 4 0 4 0
H88 65 12,560 981 27 1,008 4 0 4 0
H89 66 5,983 449 449 2 0 2 0
H90 67 5,983 432 432 2 0 2 0
H91 68 5,983 416 416 2 0 2 0
H92 69 5,983 400 400 2 0 2 0
H93 70 5,983 384 384 2 0 2 0
H94 71 5,983 369 369 2 0 2 0
H95 72 5,983 355 355 2 0 2 0

H96 73 5,983 342 32 374 2 0 2 0

合計 670,566 142,954 123 143,077 15,912 9,789 358 89 16,270 9,878 14.48 133,199

８－30



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：資産-10%

単位：百万円

S39 -47
S40 -46
S41 -45
S42 -44
S43 -43
S44 -42
S45 -41
S46 -40
S47 -39
S48 -38
S49 -37
S50 -36
S51 -35
S52 -34
S53 -33
S54 -32
S55 -31
S56 -30
S57 -29
S58 -28
S59 -27
S60 -26
S61 -25
S62 -24

S63 -23

H1 -22
H2 -21
H3 -20
H4 -19
H5 -18
H6 -17
H7 -16
H8 -15
H9 -14

H10 -13
H11 -12
H12 -11
H13 -10
H14 -9
H15 -8
H16 -7
H17 -6
H18 -5
H19 -4
H20 -3
H21 -2
H22 -1
H23 0
H24 1 692 634 692 634
H25 2 692 609 692 609
H26 3 692 586 692 586
H27 4 692 563 692 563
H28 5 692 542 692 542
H29 6 692 521 692 521
H30 7 692 501 692 501
H31 8 692 481 692 481
H32 9 692 463 692 463
H33 10 692 445 692 445
H34 11 697 453 453 692 428 4 2 695 430
H35 12 697 435 435 692 412 4 2 695 414
H36 13 697 418 418 692 396 4 2 695 398
H37 14 697 402 402 692 380 4 2 695 383
H38 15 697 387 387 692 366 4 2 695 368
H39 16 6,078 3,245 3,245 692 352 5 3 697 355
H40 17 6,078 3,120 3,120 692 338 5 3 697 341
H41 18 6,078 3,000 3,000 692 325 5 3 697 328
H42 19 6,078 2,885 2,885 692 313 5 3 697 315
H43 20 6,078 2,774 2,774 692 301 5 2 697 303
H44 21 6,078 2,667 2,667 692 289 5 2 697 292
H45 22 6,078 2,564 2,564 692 278 5 2 697 280
H46 23 6,078 2,466 2,466 692 267 5 2 697 270
H47 24 10,973 4,281 4,281 7 3 7 3
H48 25 10,973 4,116 4,116 7 3 7 3
H49 26 10,973 3,958 3,958 7 3 7 3
H50 27 10,973 3,806 3,806 7 2 7 2
H51 28 10,973 3,659 3,659 7 2 7 2
H52 29 10,973 3,518 3,518 7 2 7 2
H53 30 10,973 3,383 3,383 7 2 7 2
H54 31 10,973 3,253 3,253 7 2 7 2
H55 32 10,973 3,128 3,128 7 2 7 2
H56 33 10,973 3,008 3,008 7 2 7 2
H57 34 10,973 2,892 2,892 7 2 7 2
H58 35 10,973 2,781 2,781 7 2 7 2
H59 36 10,973 2,674 2,674 7 2 7 2
H60 37 10,973 2,571 2,571 7 2 7 2
H61 38 10,973 2,472 2,472 7 2 7 2
H62 39 10,973 2,377 2,377 7 2 7 2
H63 40 10,973 2,286 2,286 7 1 7 1
H64 41 10,973 2,198 2,198 7 1 7 1
H65 42 10,973 2,113 2,113 7 1 7 1
H66 43 10,973 2,032 2,032 7 1 7 1
H67 44 10,973 1,954 1,954 7 1 7 1
H68 45 10,973 1,879 1,879 7 1 7 1
H69 46 10,973 1,806 1,806 7 1 7 1
H70 47 10,973 1,737 1,737 7 1 7 1
H71 48 10,973 1,670 1,670 7 1 7 1
H72 49 10,973 1,606 1,606 7 1 7 1
H73 50 10,973 1,544 1,544 7 1 7 1
H74 51 10,973 1,485 1,485 7 1 7 1
H75 52 10,973 1,428 1,428 7 1 7 1
H76 53 10,973 1,373 1,373 7 1 7 1
H77 54 10,973 1,320 1,320 7 1 7 1
H78 55 10,973 1,269 1,269 7 1 7 1
H79 56 10,973 1,220 1,220 7 1 7 1
H80 57 10,973 1,173 1,173 7 1 7 1

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④
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ｔ ③＋④
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H
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6
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残存価値浸水①

便益

②現在価値

計

①＋②

８－31



様式-2　費用対便益　駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業（残事業評価）　感度分析：資産-10%

単位：百万円

純現在
価値

Ｂ－Ｃ

費用
便益比
Ｂ／Ｃ現在価値費用 現在価値

維持管理費④

費用

年次 年度

便益

ｔ ③＋④

費用費用

建設費③

現在価値

残存価値浸水①

便益

②現在価値

計

①＋②

H81 58 10,973 1,128 1,128 7 1 7 1
H82 59 10,973 1,085 1,085 7 1 7 1
H83 60 10,973 1,043 64 1,107 7 1 7 1
H84 61 10,276 939 939 4 0 4 0
H85 62 10,276 903 903 4 0 4 0
H86 63 10,276 868 868 4 0 4 0
H87 64 10,276 835 835 4 0 4 0
H88 65 10,276 803 27 830 4 0 4 0
H89 66 4,895 368 368 2 0 2 0
H90 67 4,895 354 354 2 0 2 0
H91 68 4,895 340 340 2 0 2 0
H92 69 4,895 327 327 2 0 2 0
H93 70 4,895 314 314 2 0 2 0
H94 71 4,895 302 302 2 0 2 0
H95 72 4,895 291 291 2 0 2 0

H96 73 4,895 279 32 312 2 0 2 0

合計 548,645 116,963 123 117,085 15,912 9,789 358 89 16,270 9,878 11.85 107,207

８－32



様式-6
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様式-6
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様式-6

８－35



様式-6
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