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事業評価対象箇所（第１回委員会審議対象）

一般国道23号 名豊道路
・岡崎バイパス
・蒲郡バイパス
・豊橋バイパス
・豊橋東バイパス

一般国道258号
大桑道路

一般国道475号 東海環状自動車道（豊田～四日市）
・一般国道475号 東海環状自動車道（土岐～関）
・一般国道475号 東海環状自動車道（関～養老）
・一般国道475号 東海環状自動車道（養老～北勢）
・一般国道475号 東海環状自動車道（北勢～四日市）

一般国道41号 名濃バイパス
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　　事業再評価を実施する事業の一覧表（道路事業） 中部地方整備局

整理
番号

事業
種別
※１

該当
項目
※２

都道府
県名

路線
番号

箇　所　名 事業の目的
事業
延長
(km)

事業化
年度

都市計画
決定又は
変更年度

用地
着手
年度

工事
着手
年度

供用済
み延長
(km)

全体
事業費
（億円）

事業
進捗率
（％）

事業を巡る社会情勢等の変化 事業の状況及び今後の見通し Ｂ／Ｃ
対応方針
（原案）

備　 　考

1 高 ⑤ 岐阜県 475
一般国道475号
東海環状自動車道
（土岐～関）

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点と
し、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び大垣市等の主要都市を
経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般
国道の自動車専用道路）である。
本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結
び、広域ネットワークを構築することによる、環状道路内の渋滞
緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的
に計画された道路である。

39.0 H1 H1 H2 H8 39.0 4,340 約77

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業
者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は約８兆円増加し
た。
・南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くし
の歯作戦」が策定された。

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

【一体】
事業全体

（1.5）
残事業
（2.9）

【個別】
事業全体

（2.3）
残事業
(4.9）

事業継続

2 高 ⑤ 岐阜県 475
一般国道475号
東海環状自動車道
（関～養老）

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点と
し、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び大垣市等の主要都市を
経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般
国道の自動車専用道路）である。
本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結
び、広域ネットワークを構築することによる、環状道路内の渋滞
緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的
に計画された道路である。

44.2 H6 H8 H13 H19 25.7 6,363 約77

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業
者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は約８兆円増加し
た。
・南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くし
の歯作戦」が策定された。

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

【一体】
事業全体

（1.5）
残事業
（2.9）

【個別】
事業全体

（1.3）
残事業
(6.1）

事業継続

3 高 ⑤
岐阜県
三重県

475
一般国道475号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点と
し、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び大垣市等の主要都市を
経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般
国道の自動車専用道路）である。
本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結
び、広域ネットワークを構築することによる、環状道路内の渋滞
緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的
に計画された道路である。

18.0 H10 H19 H25 H26 0.0 2,818 約38

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業
者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は約８兆円増加し
た。
・南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くし
の歯作戦」が策定された。

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

【一体】
事業全体

（1.5）
残事業
（2.9）

【個別】
事業全体

（1.2）
残事業
(2.1）

事業継続

4 高 ⑤ 三重県 475
一般国道475号
東海環状自動車道
（北勢～四日市）

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点と
し、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び大垣市等の主要都市を
経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般
国道の自動車専用道路）である。
本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結
び、広域ネットワークを構築することによる、環状道路内の渋滞
緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的
に計画された道路である。

14.4 H2 H3 H5 H9 7.8 1,748 約88

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業
者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は約８兆円増加し
た。
・南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くし
の歯作戦」が策定された。

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

【一体】
事業全体

（1.5）
残事業
（2.9）

【個別】
事業全体

（1.5）
残事業
(12.6）

事業継続

5 2次 ⑤
岐阜県
三重県

258
一般国道258号
大桑道路

一般国道２５８号大桑道路は、岐阜県大垣市楽田町から三重県
桑名市大字小貝須字柳原に至る延長４１．６ｋｍの道路であり、
国道２５８号周辺及び西濃・滋賀方向から名古屋港・四日市港へ
の物流軸を担う道路である。
暫定２車線区間には、事故危険箇所（２箇所）などの課題があ
り、本事業は、課題解決のために引き続き４車線化整備をするこ
とで、交通渋滞の緩和、物流効率化の支援、沿線地域の生活支
援等の効果を見込んでいる。

41.6 S40

S40
S43
S53
H8

S40 S40 28.9 310 約87

・柚井～下野代（延長３．２ｋｍ）の４車線化により、柚井交差点では
最大９４０ｍあった渋滞が解消。
・岐阜県は石油の９割を三重県から搬入しており、国道２５８号が西
濃地域への唯一のルート。
・国道２５８号の暫定２車線区間には事故危険区間が２箇所あり、事
故による渋滞が石油の輸送効率に影響している。
・国道２５８号は、広域的な道路ネットワークの一部であり、大雪に伴
う通行止めリスクが存在する名神高速道路や国道２１号、新名神高
速道路、東海環状自動車道等の迂回路としての役割を果たす等重
要な路線である。

・養老郡養老町大巻から桑名市多度町柚井（延長１２．
７ｋｍ）は、関係機関との調整を踏まえ整備を実施。

【個別】
事業全体

（3.3）
残事業
（4.6）

事業継続
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　　事業再評価を実施する事業の一覧表（道路事業） 中部地方整備局

整理
番号

事業
種別
※１

該当
項目
※２

都道府
県名

路線
番号

箇　所　名 事業の目的
事業
延長
(km)

事業化
年度

都市計画
決定又は
変更年度

用地
着手
年度

工事
着手
年度

供用済
み延長
(km)

全体
事業費
（億円）

事業
進捗率
（％）

事業を巡る社会情勢等の変化 事業の状況及び今後の見通し Ｂ／Ｃ
対応方針
（原案）

備　 　考

6 2次 ⑤ 愛知県 41
一般国道41号
名濃バイパス

一般国道４１号名濃バイパスは、愛知県小牧市村中から犬山市
五郎丸へ至る延長７．０ｋｍのバイパスであり、交通渋滞の緩
和、周辺住民や沿線に立地する大規模事業所の高速道路への
利便性向上を目的に計画された道路である。
名濃バイパスは、名神高速や名古屋高速へのアクセス道路で、
交通集中による渋滞が発生するとともに、企業活動にも支障をき
たしているなどの多くの課題があり、本事業は、課題解決のため
に６車線化整備することで、交通の円滑化、物流の効率化等の
効果を見込んでいる。

7.0 H25 S45 - H26 5.6 148 約93

・名濃バイパスの６車線未整備区間では依然として、慢性的に渋滞
が発生。朝ピーク時には通勤交通と物流交通が輻輳し、面的にエリ
ア全体で激しい渋滞が発生。
・国道４１号沿線地域には、交通の利便性を活かし、国内有数の製
造業・運送会社等の大規模事業所が多数立地、さらなる企業進出が
予定されており、名神高速小牧ＩＣへのアクセス時間の短縮、速達性
の向上が、物流活動の効率化に大いに貢献。

・丹羽郡扶桑町高雄～犬山市五郎丸（延長１．４ｋｍ）
は、令和５年度に６車線開通見込み。早期開通に向けて
引き続き工事を推進していく。
・また、電線共同溝整備について、早期の整備完了に向
け工事を推進していく。

【個別】
事業全体

（2.4）
残事業
（3.0）

事業継続

7 2次 ⑤ 愛知県 23
一般国道23号
岡崎バイパス

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市
阿野町を結び、沿線の８市１町を通過する延長７２．７ｋｍの大規
模バイパス事業で、高規格道路として整備している。
一般国道２３号岡崎バイパスは、高規格道路名豊道路の一部を
構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化の支援、災害に強い道路
機能の確保等を目的とした延長１４．６kmのバイパス事業であ
る。

14.6
S55
S62

S50
S51

S55 S61 14.6 1,040 約81

・岡崎バイパスは、幸田須美ＩＣ～安城西尾ＩＣが昭和５５年度、幸田
芦谷ＩＣ～幸田須美ＩＣが昭和６２年度に事業化し、全線暫定2車線で
開通済。そのうち延長５．５ｋｍが完成４車線開通している。
・岡崎バイパスの暫定２車線供用区間、岡崎バイパスに並行する国
道１号では、渋滞損失時間が愛知県平均を大きく超える区間が多数
存在し、交通渋滞が著しい状況である。
・岡崎バイパス沿線の２市１町では、愛知県の約８％の人口集積に
対して、輸送機械製造品は愛知県の約１２％を占めるなど、多くの自
動車関連工場が集積している。
・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測され
る地域である。

・幸田芦谷ＩＣ～西尾東ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、
４車線化に向けて整備を推進。

【一体】
事業全体

（5.3）
残事業
（8.0）

【個別】
事業全体

（8.6）
残事業
(9.0）

事業継続

8 2次 ⑤ 愛知県 23
一般国道23号
蒲郡バイパス

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市
阿野町を結び、沿線の８市１町を通過する延長７２．７ｋｍの大規
模バイパス事業で、高規格道路として整備している。
一般国道２３号蒲郡バイパスは、高規格道路名豊道路の一部を
構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化、災害に強い道路機能の
確保等を目的とした延長１５．０kmのバイパス事業である。

15.0
H9
H19

H3 H15 H18 5.9 1,537 約71

・一般国道２３号蒲郡バイパスは、蒲郡ＩＣ～幸田芦谷ＩＣが平成９年
度、豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣが平成１９年度に事業化し、延長５．９ｋｍ
が暫定２車線で開通している。
・蒲郡市街地を通過する国道２３号や、蒲郡バイパスに並行する国
道１号では、渋滞損失時間が愛知県平均を大きく超える区間が存在
し、交通渋滞が著しい状況である。
・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測され
る地域である。

・豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、令
和６年度の開通に向けて工事を推進。

【一体】
事業全体

（5.3）
残事業
（8.0）

【個別】
事業全体

（2.8）
残事業
(9.4）

事業継続

9 2次 ⑤ 愛知県 23
一般国道23号
豊橋バイパス

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市
阿野町を結び、沿線の８市１町を通過する延長７２．７ｋｍの大規
模バイパス事業で、高規格道路として整備している。
一般国道２３号豊橋バイパスは高規格道路名豊道路及び豊橋
浜松道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化の支
援、災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長１７．６kmの
バイパス事業である。

17.6
S48
R1

S49
S61
H3

S50 S55 17.6 1,744 約85

・一般国道２３号豊橋バイパスは、大崎ＩＣ～豊川為当ＩＣが昭和４８
年度、野依ＩＣ～大崎ＩＣが平成元年度に事業化し、全線暫定２車線
で開通済であり、うち９．４ｋｍが完成４車線開通している。
・豊橋バイパスに並行する国道１号は、渋滞損失時間が愛知県平均
を大きく超える区間が多数存在し、交通渋滞が著しい状況である。
・三河港は、自動車輸出台数は１０年連続全国２位であり、三河港の
輸出額うち機械類及び輸送用機器９割を占め、今後取扱量の増大
に備えＡＩ等を活用した輸送の高度化を検討している。
・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測され
る地域である。

・野依ＩＣ～大崎ＩＣ間（延長４．０ｋｍ）は４車線化
に向けて、整備を推進。

【一体】
事業全体

（5.3）
残事業
（8.0）

【個別】
事業全体

（5.1）
残事業
(8.3）

事業継続

10 2次 ⑤ 愛知県 23
一般国道23号
豊橋東バイパス

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市
阿野町を結び、沿線の８市１町を通過する延長７２．７ｋｍの大規
模バイパス事業で、高規格道路として整備している。
一般国道２３号豊橋東バイパスは、高規格道路豊橋浜松道路の
一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化の支援、災害に強
い道路機能の確保等を目的とした延長９．２kmのバイパス事業
である。

9.2 H4 S61 H7 H14 9.2 489 約91

・一般国道２３号豊橋東バイパスは、平成４年度に事業化し、全線暫
定２車線で開通している。
・豊橋東バイパスに並行する国道１号は、渋滞損失時間が愛知県平
均を大きく超える区間が多数存在し、交通渋滞が著しい状況である。
・三河港は、自動車輸出台数は１０年連続全国２位であり、三河港の
輸出額うち機械類及び輸送用機器９割を占め、今後取扱量の増大
に備えＡＩ等を活用した輸送の高度化を検討している。
・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測され
る地域である。

・豊橋東ＩＣ～野依ＩＣ間（延長９．２ｋｍ）は、４車
線化に向けて整備を推進。

【一体】
事業全体

（5.3）
残事業
（8.0）

【個別】
事業全体

（5.7）
残事業
(22.0）

事業継続

※１．（事業種別）　　高規格：高 　地域高規格：地高　 　一般１次改築：１次　 　一般２次改築：２次
※２．（再評価該当項目） ①事業採択後３年間を経過した時点で未着工の事業

②事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業
③準備・計画段階で３年間が経過している事業
④再評価実施後５年間が経過している事業
⑤社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
※印は国土交通省所管公共事業の再評価実施要領の改定による期間
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更が無い ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 変更が無い ■ □

事業期間の増加 変更が無い ■ □

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない
変更がある
（前回：費用便益分析マニュアル（平成30年2月）→今回：費用便益分析マニュアル（令和4
年2月））

□

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量が約2%減少（前回：32,092,997TE/日→今回：31,502,247TE/日 約2%の減少） ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 一般国道256号堀越峠道路が新規事業化されている □

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=1.8
事業費 B/C=1.9
事業期間 B/C=1.9

（残事業）
交通量 B/C=3.0
事業費 B/C=3.1
事業期間 B/C=3.2

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由）
一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市）として一体評価を行うものであり、前回
から事業費増加が10％以上となる事業が存在するため

－

以上より、審議区分 ： 重点 資料 ： 作成 費用対効果分析 ： 実施 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道４７５号 東海環状自動車道（土岐～関）

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更が無い ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加が10%以内（前回：6,075億円→今回：6,363億円 約5%の増額） □ ■

事業期間の増加 変更が無い ■ □

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない
変更がある
（前回：費用便益分析マニュアル（平成30年2月）→今回：費用便益分析マニュアル（令和4年
2月））

□

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量が約2%減少（前回：32,092,997TE/日→今回：31,502,247TE/日 約2%の減少） ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 一般国道256号堀越峠道路が新規事業化されている □

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=1.1
事業費 B/C=1.2
事業期間 B/C=1.1

（残事業）
交通量 B/C=2.4
事業費 B/C=2.4
事業期間 B/C=2.5

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由）
一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市）として一体評価を行うものであり、前回
から事業費増加が10％以上となる事業が存在するため

－

以上より、審議区分 ： 重点 資料 ： 作成 費用対効果分析 ： 実施 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道４７５号 東海環状自動車道（関～養老）

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更が無い ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加が10%を超える（前回：2,135億円→今回：2,818億円 約32%の増額） □ □

事業期間の増加 変更が無い ■ □

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない
変更がある
（前回：費用便益分析マニュアル（平成30年2月）→今回：費用便益分析マニュアル（令和4
年2月））

□

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量が約1%減少（前回：29,081,829TE/日→今回：28,663,483TE/日 約1%の減少） ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 一般国道256号堀越峠道路が新規事業化されている □

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=1.3
事業費 B/C=1.3
事業期間 B/C=1.3

（残事業）
交通量 B/C=1.8
事業費 B/C=1.9
事業期間 B/C=1.9

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由）
一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市）として一体評価を行うものであり、前回
から事業費増加が10％以上となる事業が存在するため

－

以上より、審議区分 ： 重点 資料 ： 作成 費用対効果分析 ： 実施 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道475号 東海環状自動車道（養老～北勢）

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更が無い ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加が10%以内（前回：1,639億円→今回：1,748億円 約7%の増額） □ ■

事業期間の増加 変更が無い ■ □

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない
変更がある
（前回：費用便益分析マニュアル（平成30年2月）→今回：費用便益分析マニュアル（令和4
年2月））

□

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量が約1%減少（前回：29,081,829TE/日→今回：28,663,483TE/日 約1%の減少） ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 一般国道256号堀越峠道路が新規事業化されている □

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=1.4
事業費 B/C=1.5
事業期間 B/C=1.4

（残事業）
交通量 B/C=6.2
事業費 B/C=6.3
事業期間 B/C=6.4

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由）
一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市）として一体評価を行うものであり、前回
から事業費増加が10％以上となる事業が存在するため

－

以上より、審議区分 ： 重点 資料 ： 作成 費用対効果分析 ： 実施 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道475号 東海環状自動車道（北勢～四日市）

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更がない ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加なし ■ □

事業期間の増加 事業期間の増加は10％以内（前回：52年間→今回：57年間 約9.6％増加） □ ■

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない
変更がある
（前回：費用便益分析マニュアル（平成30年2月）→費用便益分析マニュアル（令和4年2月））

□

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内）
需要量等の減少が10％以内
（前回：9,070,353TE/日→今回：8,596,313TE/日 約5.2％減少）

■

周辺ネットワークで新規事業化がない 一般国道256号堀越峠道路が新規事業化されている □

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。

■
（全体事業）
交通量 B/C=1.9
事業費 B/C=2.1
事業期間 B/C=2.1

（残事業）
交通量 B/C=4.7
事業費 B/C=5.1
事業期間 B/C=5.3

前回評価で資料の作成を省略していない □

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由） － －

以上より、審議区分 ： 要点 資料 ： 省略 費用対効果分析 ： 実施 とする。

年度： 令和5年度 事業名： 一般国道258号 大桑道路

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変化が無い ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加が10%以内 （前回：135億円→今回：148億円 約9.6％増加） □ ■

事業期間の増加 事業期間の増加が10％以内 （前回：11年→今回：12年 約9％増加） □ ■

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない
変更がある
(前回：費用便益分析マニュアル（平成30年2月）→今回：費用便益分析マニュアル（令和4年2月）)

□

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量の減少が10％以内 （前回：4,404,923TE/日→今回:4,364,233TE/日 約1%減少） ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 一般国道256号堀越峠道路が新規事業化されている。 □

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。

■
（事業全体）
交通量 B/C=2.1
事業費 B/C=2.3
事業期間 B/C=2.3

（残事業）
交通量 B/C=3.9
事業費 B/C=4.1
事業期間 B/C=4.2

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由） － －

以上より、審議区分 ： 要点 資料 ： 省略 費用対効果分析 ： 実施 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道41号 名濃バイパス

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更がない ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加はない ■ □

事業期間の増加 事業期間の増加はない ■ □

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない 変更がない ■

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量等の変更がない ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 周辺ネットワークに新規事業化案件はない ■

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=7.7
事業費 B/C=8.5
事業期間 B/C=8.4

（残事業）
交通量 B/C=8.1
事業費 B/C=8.3
事業期間 B/C=8.4

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由） － －

以上より、審議区分 ： 要点 資料 ： 省略 費用対効果分析 ： 省略 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道２３号 岡崎バイパス

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更がない ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加は10％以内 （前回1,467億円→ 今回1,537億円 約4.8％増加） □ ■

事業期間の増加 事業期間の増加はない □ ■

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない 変更がない ■

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量等の変更がない ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 周辺ネットワークに新規事業化案件はない ■

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=2.5
事業費 B/C=2.8
事業期間 B/C=2.7

（残事業）
交通量 B/C=8.5
事業費 B/C=8.7
事業期間 B/C=9.1

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由） － －

以上より、審議区分 ： 要点 資料 ： 省略 費用対効果分析 ： 省略 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道２３号 蒲郡バイパス

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更がない ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加はない ■ □

事業期間の増加 事業期間の増加はない ■ □

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない 変更がない ■

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量の変化がない ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 周辺ネットワークに新規事業化案件はない ■

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=4.6
事業費 B/C=5.1
事業期間 B/C=5.1

（残事業）
交通量 B/C=7.5
事業費 B/C=7.8
事業期間 B/C=8.2

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由） － －

以上より、審議区分 ： 要点 資料 ： 省略 費用対効果分析 ： 省略 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道２３号 豊橋バイパス

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

項目

判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 変更がない ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加はない ■ □

事業期間の増加 事業期間の増加はない ■ □

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない 変更がない ■

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量の変化がない ■

周辺ネットワークで新規事業化がない 周辺ネットワークに新規事業化案件はない ■

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる

前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている

■
（事業全体）
交通量 B/C=5.1
事業費 B/C=5.7
事業期間 B/C=5.5

（残事業）
交通量 B/C=19.8
事業費 B/C=21.3
事業期間 B/C=21.3

前回評価で資料の作成を省略していない ■

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由） － －

以上より、審議区分 ： 要点 資料 ： 省略 費用対効果分析 ： 省略 とする。

年度： 令和５年度 事業名： 一般国道２３号 豊橋東バイパス

担当課： 道路計画課 担当課長名： 柴田 康晴
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（豊田～四日市）

Ｌ＝１５２．５km 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数

24,600 4

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和５年度

単純合計 16,929億円 3,108億円 6,401億円 26,438億円 

うち残事業分 3,305億円 1,069億円 2,737億円 7,110億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

26,457億円 1,548億円 1,089億円 29,093億円 

うち残事業分 2,960億円 356億円 299億円 3,615億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和５年度

供 用 年

単年便益
（初年便益）

264億円 28億円 6.1億円 299億円 

基準年における 
 現在価値 (Ｂ)

38,075億円 3,922億円 963億円 42,959億円 

うち残事業分 9,301億円 995億円 202億円 10,497億円 

事業主体

中部地方整備局
中日本高速道路(株)

平成１７年度、平成２１年度、令和７年度、令和９年度、
令和１０年度、令和１４年度、令和１７年度

14



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,600台/日 ±１０％

事業費 16,929億円 ±１０％

事業期間 46年 ±２０％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,600台/日 ±１０％

事業費 3,305億円 ±１０％

事業期間 11年 ±２０％

費用便益比（事業全体） 1.5

経済的純現在価値（事業全体） 13,866億円 

経済的内部収益率（事業全体） 6.0%

費用便益比（残事業） 2.9

経済的純現在価値（残事業） 6,882億円 

経済的内部収益率（残事業） 12.6%

2.7～3.2

2.7～3.0

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3～1.6

1.5～1.5

1.5～1.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.6～3.2
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

39

356.25

50,400

38 37

378.36

45,800 42,500

国道41号
：24.5km

国道258
号
：41.4km

40

38

69

31,300

東海北陸
自動車道
：31.1km

東名阪自
動車道
：23.3km

39,400

68,700

名古屋第
二環状自
動車道
：42.8km 422.59

19

55,600

24

198.66 162.68

58,900

19

①新設・改築道路
[東海環状自動車道
（豊田～四日市）]

：152.5km

- 24,600

- 104

- 547.03

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（豊田～四日市）（事業全体）

27,800

②主な周

辺道路※4

68

427.22 365.10

国道19号
：22.8km

320.55

50,700 48,500

37

376.22 354.16

33,300

25

285.25 235.75

合計：15,978.4km 62,682.76 61,409.06 1,273.70

60,616.57 59,045.43

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

③その他道路合計
15,640.0km
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

②東海北陸自動車道
延長31.1km

②国道19号
延長22.8km

②国道41号
延長24.5km

②国道258号
延長41.4km

②東名阪自動車道
延長23.3km

②名古屋第二
環状自動車道

延長42.8km

①東海環状自動車道（豊田～四日市）
延長152.5km

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：15,978.4km 61,972.78 61,409.06 563.72

③その他道路合計
15,618.5.1km

59,725.01 59,045.43

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道258
号
：41.4km

30,200 27,800

69 68

405.86 365.10

国道41号
：24.5km

49,500 48,500

37 37

364.07 354.16

国道19号
：22.8km

44,200 42,500

39 39

337.15 320.55

名古屋第
二環状自
動車道
：42.8km

52,900 50,400

37 37

400.05 378.36

25 24

197.55 162.68

東名阪自
動車道
：23.3km

62,000 58,900

19 19

250.63 235.75

②主な周

辺道路※4

様式－３①

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（豊田～四日市）（残事業）

整備なし(A) 整備あり(B)

292.46 547.03

①新設・改築道路
[東海環状自動車道
（豊田～四日市）]

：152.5km

16,500 24,600

94 104

東海北陸
自動車道
：31.1km

39,100 33,300
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

②東海北陸自動車道
延長31.1km

②国道19号
延長22.8km

②国道41号
延長24.5km

②国道258号
延長41.4km

②東名阪自動車道
延長23.3km

②名古屋第二
環状自動車道

延長42.8km

①東海環状自動車道（豊田～四日市）
延長152.5km

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（豊田～四日市）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和５年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。
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事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（豊田～四日市）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　 　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　

場合のみ

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益
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事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（豊田～四日市）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　 　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

中日本高速道路（株）の維持管理計画を踏まえた単価を使用
更新費の設定根拠を記載

更新計画、過年度の施工実績をもとに算出

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する　
場合のみ
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.33 152.5 49.60
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-16年目 H 1 3.7943 107.5 2.82 10.12
-15年目 H 2 3.6484 109.9 18.59 62.83
-14年目 H 3 3.5081 112.5 34.00 107.89
-13年目 H 4 3.3731 114.1 49.40 148.71
-12年目 H 5 3.2434 114.4 100.91 291.21
-11年目 H 6 3.1187 114.3 135.30 375.80
-10年目 H 7 2.9987 113.7 168.42 452.19
-9年目 H 8 2.8834 113.2 213.44 553.45
-8年目 H 9 2.7725 114.2 237.53 587.04
-7年目 H 10 2.6658 113.6 344.27 822.44
-6年目 H 11 2.5633 112.0 539.05 1,255.92
-5年目 H 12 2.4647 110.7 666.49 1,510.63
-4年目 H 13 2.3699 109.4 846.40 1,866.54
-3年目 H 14 2.2788 107.6 870.87 1,877.54
-2年目 H 15 2.1911 106.1 907.76 1,908.41
-1年目 H 16 2.1068 105.0 1,001.33 2,045.35

部分供用開始年次 H 17 2.0258 103.7 163.73 325.62 3.41 6.77
1年目 H 18 1.9479 103.0 79.84 153.71 8.21 15.81
2年目 H 19 1.8730 102.1 134.07 250.37 4.97 9.28
3年目 H 20 1.8009 101.6 134.16 242.09 6.69 12.08

部分供用開始年次 H 21 1.7317 100.3 154.96 272.36 15.67 27.54
5年目 H 22 1.6651 98.6 160.82 276.48 12.30 21.14
6年目 H 23 1.6010 97.2 214.17 359.12 10.94 18.35
7年目 H 24 1.5395 96.4 301.84 490.70 12.18 19.81
8年目 H 25 1.4802 96.4 366.39 572.73 48.13 75.24
9年目 H 26 1.4233 98.7 367.77 539.89 14.35 21.07
10年目 H 27 1.3686 100.2 558.16 776.08 16.01 22.26
11年目 H 28 1.3159 100.2 499.37 667.64 20.32 27.17
12年目 H 29 1.2653 100.5 499.22 639.84 21.41 27.44
13年目 H 30 1.2167 100.4 508.48 627.27 32.33 39.89
14年目 R 1 1.1699 101.2 558.71 657.49 30.94 36.41
15年目 R 2 1.1249 101.9 443.78 498.70 32.11 36.09
16年目 R 3 1.0816 101.8 571.61 618.25 29.54 31.95
17年目 R 4 1.0400 101.8 607.63 631.93 38.47 40.01
基準年 R 5 1.0000 101.8 1,162.65 1,162.65 63.67 63.67
19年目 R 6 0.9615 101.8 1,208.14 1,161.68 47.54 45.71

部分供用開始年次 R 7 0.9246 101.8 724.08 669.45 38.71 35.79
21年目 R 8 0.8890 101.8 489.98 435.59 33.17 29.49

暫定供用開始年次 R 9 0.8548 101.8 271.58 232.14 33.28 28.44
部分供用開始年次 R 10 0.8219 101.8 122.47 100.66 36.63 30.10

24年目 R 11 0.7903 101.8 122.47 96.79 36.64 28.96
25年目 R 12 0.7599 101.8 122.47 93.07 37.12 28.21
26年目 R 13 0.7307 101.8 116.80 85.35 37.23 27.20

部分供用開始年次 R 14 0.7026 101.8 43.33 30.45 44.04 30.94
28年目 R 15 0.6756 101.8 43.33 29.28 43.76 29.56
29年目 R 16 0.6496 101.8 39.92 25.93 43.98 28.57

供用開始年次 R 17 0.6246 101.8 49.47 30.90
31年目 R 18 0.6006 101.8 49.50 29.73
32年目 R 19 0.5775 101.8 49.48 28.58
33年目 R 20 0.5553 101.8 49.27 27.36
34年目 R 21 0.5339 101.8 49.20 26.27
35年目 R 22 0.5134 101.8 49.14 25.23
36年目 R 23 0.4936 101.8 48.77 24.08
37年目 R 24 0.4746 101.8 48.66 23.10
38年目 R 25 0.4564 101.8 48.64 22.20
39年目 R 26 0.4388 101.8 48.32 21.20
40年目 R 27 0.4220 101.8 48.35 20.40
41年目 R 28 0.4057 101.8 48.09 19.51
42年目 R 29 0.3901 101.8 47.86 18.67
43年目 R 30 0.3751 101.8 47.97 17.99
44年目 R 31 0.3607 101.8 47.50 17.13
45年目 R 32 0.3468 101.8 47.55 16.49
46年目 R 33 0.3335 101.8 47.49 15.84
47年目 R 34 0.3207 101.8 47.44 15.21
48年目 R 35 0.3083 101.8 47.35 14.60
49年目 R 36 0.2965 101.8 47.09 13.96
50年目 R 37 0.2851 101.8 47.18 13.45 353.13 100.66
51年目 R 38 0.2741 101.8 46.89 12.85 353.13 96.79
52年目 R 39 0.2636 101.8 46.65 12.30 353.13 93.07
53年目 R 40 0.2534 101.8 46.57 11.80 353.13 89.49
54年目 R 41 0.2437 101.8 46.38 11.30 532.67 129.79
55年目 R 42 0.2343 101.8 46.48 10.89 179.54 42.07
56年目 R 43 0.2253 101.8 46.13 10.39 179.54 40.45
57年目 R 44 0.2166 101.8 45.84 9.93 179.54 38.89
58年目 R 45 0.2083 101.8 39.58 8.24 179.54 37.40
59年目 R 46 0.2003 101.8 45.08 9.03 0.00 0.00
60年目 R 47 0.1926 101.8 44.87 8.64 0.00 0.00
61年目 R 48 0.1852 101.8 44.28 8.20 0.00 0.00
62年目 R 49 0.1780 101.8 43.98 7.83 0.00 0.00
63年目 R 50 0.1712 101.8 43.63 7.47 0.00 0.00
64年目 R 51 0.1646 101.8 43.28 7.12 0.00 0.00
65年目 R 52 0.1583 101.8 43.09 6.82 0.00 0.00
66年目 R 53 0.1522 101.8 42.62 6.49 0.00 0.00
67年目 R 54 0.1463 101.8 42.26 6.18 0.00 0.00
68年目 R 55 0.1407 101.8 41.93 5.90 0.00 0.00
69年目 R 56 0.1353 101.8 41.63 5.63 0.00 0.00
70年目 R 57 0.1301 101.8 41.45 5.39 414.54 53.93
71年目 R 58 0.1251 101.8 40.96 5.12 414.54 51.86
72年目 R 59 0.1203 101.8 40.60 4.88 429.92 51.71
73年目 R 60 0.1157 101.8 40.31 4.66 609.45 70.49
74年目 R 61 0.1112 101.8 40.01 4.45 609.45 67.78
75年目 R 62 0.1069 101.8 39.88 4.26 194.91 20.84
76年目 R 63 0.1028 101.8 39.44 4.05 194.91 20.04
77年目 R 64 0.0989 101.8 39.12 3.87 409.80 40.51
78年目 R 65 0.0951 101.8 38.83 3.69 230.27 21.89
79年目 R 66 0.0914 101.8 -1,561.33 -142.71 38.52 3.52 230.27 21.05
 合　計 15,367.18 26,456.63 3,108.35 1,547.77 6,401.41 1,088.70

単純事業費計 16,928.51 3,108.35 6,401.41

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。23



様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.14 152.5 21.36
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 5 1.0000 101.8 
-1年目 R 6 0.9615 101.8 1,208.14 1,161.68

部分供用開始年次 R 7 0.9246 101.8 724.08 669.45 3.59 3.32
1年目 R 8 0.8890 101.8 489.98 435.59 4.10 3.65

暫定供用開始年次 R 9 0.8548 101.8 271.58 232.14 4.98 4.26
部分供用開始年次 R 10 0.8219 101.8 122.47 100.66 9.32 7.66

4年目 R 11 0.7903 101.8 122.47 96.79 9.33 7.37
5年目 R 12 0.7599 101.8 122.47 93.07 9.48 7.20
6年目 R 13 0.7307 101.8 116.80 85.35 9.51 6.95

部分供用開始年次 R 14 0.7026 101.8 43.33 30.45 16.03 11.26
8年目 R 15 0.6756 101.8 43.33 29.28 15.94 10.77
9年目 R 16 0.6496 101.8 39.92 25.93 16.04 10.42

供用開始年次 R 17 0.6246 101.8 21.64 13.52
11年目 R 18 0.6006 101.8 21.63 12.99
12年目 R 19 0.5775 101.8 21.62 12.48
13年目 R 20 0.5553 101.8 21.53 11.96
14年目 R 21 0.5339 101.8 21.47 11.46
15年目 R 22 0.5134 101.8 21.44 11.01
16年目 R 23 0.4936 101.8 21.27 10.50
17年目 R 24 0.4746 101.8 21.21 10.07
18年目 R 25 0.4564 101.8 21.18 9.67
19年目 R 26 0.4388 101.8 21.04 9.23
20年目 R 27 0.4220 101.8 21.03 8.88
21年目 R 28 0.4057 101.8 20.91 8.48
22年目 R 29 0.3901 101.8 20.80 8.11
23年目 R 30 0.3751 101.8 20.84 7.82
24年目 R 31 0.3607 101.8 20.62 7.44
25年目 R 32 0.3468 101.8 20.63 7.15
26年目 R 33 0.3335 101.8 20.57 6.86
27年目 R 34 0.3207 101.8 20.55 6.59
28年目 R 35 0.3083 101.8 20.50 6.32
29年目 R 36 0.2965 101.8 20.37 6.04
30年目 R 37 0.2851 101.8 20.40 5.81
31年目 R 38 0.2741 101.8 20.25 5.55
32年目 R 39 0.2636 101.8 20.12 5.30
33年目 R 40 0.2534 101.8 20.08 5.09
34年目 R 41 0.2437 101.8 19.99 4.87
35年目 R 42 0.2343 101.8 20.04 4.69
36年目 R 43 0.2253 101.8 19.84 4.47
37年目 R 44 0.2166 101.8 19.70 4.27
38年目 R 45 0.2083 101.8 17.01 3.54
39年目 R 46 0.2003 101.8 19.33 3.87
40年目 R 47 0.1926 101.8 19.24 3.70
41年目 R 48 0.1852 101.8 18.97 3.51
42年目 R 49 0.1780 101.8 18.83 3.35
43年目 R 50 0.1712 101.8 18.65 3.19
44年目 R 51 0.1646 101.8 18.48 3.04
45年目 R 52 0.1583 101.8 18.40 2.91
46年目 R 53 0.1522 101.8 18.18 2.77
47年目 R 54 0.1463 101.8 18.00 2.63
48年目 R 55 0.1407 101.8 17.85 2.51
49年目 R 56 0.1353 101.8 17.71 2.40
50年目 R 57 0.1301 101.8 17.64 2.29 214.23 27.87
51年目 R 58 0.1251 101.8 17.40 2.18 214.23 26.80
52年目 R 59 0.1203 101.8 17.23 2.07 229.60 27.62
53年目 R 60 0.1157 101.8 17.09 1.98 409.14 47.32
54年目 R 61 0.1112 101.8 16.96 1.89 409.14 45.50
55年目 R 62 0.1069 101.8 16.90 1.81 194.91 20.84
56年目 R 63 0.1028 101.8 16.70 1.72 194.91 20.04
57年目 R 64 0.0989 101.8 16.54 1.64 409.80 40.51
58年目 R 65 0.0951 101.8 16.41 1.56 230.27 21.89
59年目 R 66 0.0914 101.8 -0.10 -0.01 16.26 1.49 230.27 21.05
  合　計 3,304.48 2,960.37 1,069.34 355.54 2,736.51 299.44

単純事業費計 3,304.58 1,069.34 2,736.51

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市）（事業全体）

GDP 合　 　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用開始年次 H 17 1.00144 1.00191 0.98532 0.99925 2.0258 103.7 154.78 36.15 73.16 264.10 525.21 16.67 2.51 9.22 28.41 56.50 6.12 12.17 298.63 593.88
1年目 H 18 1.01103 1.01150 0.99459 1.00883 1.9479 103.0 155.00 36.22 72.09 263.31 506.93 16.70 2.51 9.09 28.30 54.49 6.12 11.78 297.73 573.20
2年目 H 19 0.98788 0.98834 0.97166 0.98574 1.8730 102.1 156.71 36.64 71.70 265.05 494.97 16.88 2.54 9.04 28.47 53.16 6.17 11.52 299.69 559.66
3年目 H 20 1.00929 1.00975 0.99254 1.00711 1.8009 101.6 154.81 36.21 69.67 260.69 470.41 16.68 2.51 8.78 27.97 50.48 6.08 10.98 294.75 531.87

部分供用開始年次 H 21 1.00618 1.00664 0.98931 1.00402 1.7317 100.3 305.81 72.91 164.60 543.32 954.93 33.24 4.18 13.83 51.25 90.07 14.40 25.32 608.97 1070.32
5年目 H 22 1.00702 1.01505 0.98568 1.00551 1.6651 98.6 307.70 73.39 162.84 543.94 935.09 33.45 4.21 13.68 51.33 88.25 14.46 24.86 609.73 1,048.20
6年目 H 23 1.03228 1.04025 1.01048 1.03077 1.6010 97.2 309.86 74.50 160.51 544.87 913.64 33.68 4.27 13.48 51.44 86.25 14.54 24.38 610.85 1,024.27
7年目 H 24 1.00978 1.01732 0.98853 1.00834 1.5395 96.4 319.86 77.50 162.19 559.55 909.66 34.77 4.44 13.62 52.84 85.90 14.99 24.37 627.38 1,019.92
8年目 H 25 1.00076 1.00800 0.97978 0.99937 1.4802 96.4 322.99 78.84 160.33 562.16 878.75 35.11 4.52 13.47 53.10 83.00 15.11 23.63 630.37 985.38
9年目 H 26 1.01272 1.01981 0.99155 1.01134 1.4233 98.7 323.24 79.47 157.09 559.80 821.79 35.14 4.56 13.19 52.89 77.64 15.10 22.17 627.79 921.61
10年目 H 27 0.99916 0.98601 1.00880 0.99811 1.3686 100.2 327.35 81.04 155.76 564.15 784.41 35.58 4.65 13.08 53.31 74.13 15.28 21.24 632.74 879.78
11年目 H 28 0.99916 0.98581 1.00872 0.99810 1.3159 100.2 327.07 79.91 157.13 564.12 754.19 35.55 4.58 13.20 53.33 71.30 15.25 20.38 632.70 845.88
12年目 H 29 0.99916 0.98561 1.00865 0.99810 1.2653 100.5 326.80 78.78 158.50 564.08 722.97 35.53 4.52 13.31 53.35 68.38 15.22 19.51 632.65 810.86
13年目 H 30 0.99916 0.98540 1.00857 0.99810 1.2167 100.4 326.52 77.64 159.88 564.04 695.81 35.50 4.45 13.43 53.37 65.84 15.19 18.74 632.60 780.39
14年目 R 1 0.99916 0.98518 1.00850 0.99809 1.1699 101.2 326.25 76.51 161.25 564.00 663.71 35.47 4.39 13.54 53.39 62.83 15.16 17.84 632.56 744.39
15年目 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.1249 101.9 325.97 75.37 162.62 563.96 633.76 35.44 4.32 13.66 53.41 60.03 15.13 17.00 632.51 710.79
16年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0816 101.8 325.70 74.24 163.99 563.92 609.94 35.41 4.26 13.77 53.43 57.80 15.10 16.33 632.46 684.07
17年目 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0400 101.8 325.42 73.11 165.36 563.89 586.44 35.38 4.19 13.89 53.45 55.59 15.07 15.68 632.41 657.71
基準年 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 1.0000 101.8 325.15 71.97 166.73 563.85 563.85 35.35 4.13 14.00 53.48 53.48 15.04 15.04 632.37 632.37
19年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9615 101.8 324.87 70.84 168.10 563.81 542.12 35.32 4.06 14.12 53.50 51.44 15.02 14.44 632.32 608.00

部分供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 439.89 95.81 255.87 791.56 731.84 50.33 6.44 29.45 86.21 79.71 21.71 20.07 899.48 831.62
21年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 439.52 94.25 257.94 791.70 703.82 50.28 6.34 29.68 86.30 76.72 21.66 19.26 899.67 799.80

暫定供用開始年次 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 448.83 94.33 273.79 816.95 698.33 52.07 6.52 33.11 91.71 78.39 22.46 19.20 931.12 795.93
部分供用開始年次 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 498.73 106.71 312.01 917.45 754.08 56.72 7.00 34.40 98.11 80.64 24.27 19.95 1,039.84 854.67

24年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 498.30 104.89 314.48 917.67 725.25 56.67 6.88 34.67 98.22 77.62 24.23 19.15 1,040.11 822.01
25年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 497.88 103.06 316.94 917.88 697.52 56.62 6.76 34.94 98.32 74.71 24.18 18.38 1,040.38 790.60
26年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 497.36 102.15 319.07 918.59 671.20 56.56 6.70 35.18 98.44 71.93 24.16 17.65 1,041.18 760.78

部分供用開始年次 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 607.77 128.37 434.15 1,170.30 822.24 67.52 8.47 52.44 128.43 90.23 29.86 20.98 1,328.59 933.45
28年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 607.14 127.21 437.04 1,171.39 791.35 67.45 8.39 52.78 128.63 86.90 29.83 20.15 1,329.85 898.40
29年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 606.51 126.05 439.93 1,172.48 761.62 67.38 8.32 53.13 128.83 83.69 29.80 19.36 1,331.12 864.67

供用開始年次 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 647.60 132.76 487.01 1,267.37 791.60 69.79 8.27 55.49 133.56 83.42 31.24 19.51 1,432.17 894.53
31年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 646.92 131.53 490.19 1,268.64 761.91 69.72 8.20 55.86 133.77 80.34 31.21 18.74 1,433.62 860.99
32年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 646.24 130.30 493.36 1,269.90 733.34 69.65 8.12 56.22 133.98 77.37 31.17 18.00 1,435.06 828.71
33年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 645.56 129.07 496.54 1,271.17 705.83 69.57 8.04 56.58 134.20 74.51 31.14 17.29 1,436.51 797.64
34年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 644.89 127.84 499.71 1,272.43 679.36 69.50 7.96 56.94 134.41 71.76 31.11 16.61 1,437.95 767.73
35年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 644.21 126.60 502.88 1,273.70 653.88 69.43 7.89 57.30 134.62 69.11 31.08 15.95 1,439.39 738.95
36年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 639.40 125.66 502.80 1,267.86 625.85 68.91 7.83 57.29 134.03 66.16 30.89 15.25 1,432.79 707.26
37年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 634.59 124.72 502.72 1,262.03 599.01 68.39 7.77 57.28 133.45 63.34 30.70 14.57 1,426.18 676.92
38年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 629.78 123.78 502.64 1,256.20 573.31 67.87 7.71 57.27 132.86 60.64 30.51 13.93 1,419.57 647.87
39年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 624.97 122.84 502.55 1,250.36 548.70 67.35 7.65 57.27 132.27 58.05 30.32 13.31 1,412.96 620.05
40年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 620.16 121.90 502.47 1,244.53 525.13 66.84 7.59 57.26 131.69 55.57 30.14 12.72 1,406.35 593.42
41年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 615.35 120.96 502.39 1,238.69 502.57 66.32 7.54 57.25 131.10 53.19 29.95 12.15 1,399.74 567.91
42年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 610.54 120.02 502.31 1,232.86 480.96 65.80 7.48 57.24 130.51 50.92 29.76 11.61 1,393.13 543.49
43年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 605.72 119.08 502.22 1,227.02 460.28 65.28 7.42 57.23 129.93 48.74 29.57 11.09 1,386.52 520.11
44年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 600.91 118.13 502.14 1,221.19 440.47 64.76 7.36 57.22 129.34 46.65 29.38 10.60 1,379.91 497.72
45年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 596.10 117.19 502.06 1,215.36 421.51 64.24 7.30 57.21 128.75 44.65 29.19 10.13 1,373.31 476.28
46年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 591.29 116.25 501.98 1,209.52 403.35 63.73 7.24 57.20 128.17 42.74 29.01 9.67 1,366.70 455.76
47年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 586.48 115.31 501.89 1,203.69 385.96 63.21 7.18 57.19 127.58 40.91 28.82 9.24 1,360.09 436.11
48年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 581.67 114.37 501.81 1,197.85 369.32 62.69 7.13 57.18 127.00 39.16 28.63 8.83 1,353.48 417.30
49年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 576.86 113.43 501.73 1,192.02 353.39 62.17 7.07 57.17 126.41 37.48 28.44 8.43 1,346.87 399.29
50年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 572.05 112.49 501.64 1,186.18 338.13 61.65 7.01 57.16 125.82 35.87 28.25 8.05 1,340.26 382.05
51年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 567.24 111.55 501.56 1,180.35 323.53 61.13 6.95 57.15 125.24 34.33 28.06 7.69 1,333.65 365.55
52年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 562.43 110.61 501.48 1,174.52 309.55 60.62 6.89 57.14 124.65 32.85 27.88 7.35 1,327.04 349.74
53年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 557.62 109.67 501.40 1,168.68 296.16 60.10 6.83 57.13 124.06 31.44 27.69 7.02 1,320.43 334.62
54年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 552.81 108.73 501.31 1,162.85 283.35 59.58 6.77 57.12 123.48 30.09 27.50 6.70 1,313.82 320.14
55年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 548.00 107.78 501.23 1,157.01 271.08 59.06 6.72 57.11 122.89 28.79 27.31 6.40 1,307.22 306.28
56年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 543.19 106.84 501.15 1,151.18 259.34 58.54 6.66 57.11 122.30 27.55 27.12 6.11 1,300.61 293.01
57年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 538.38 105.90 501.07 1,145.35 248.11 58.02 6.60 57.10 121.72 26.37 26.94 5.83 1,294.00 280.31
58年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 533.57 104.96 500.99 1,139.52 237.35 57.50 6.54 57.09 121.13 25.23 26.75 5.57 1,287.39 268.15
59年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 528.76 104.02 500.91 1,133.68 227.05 56.99 6.48 57.08 120.54 24.14 26.56 5.32 1,280.79 256.51
60年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 523.95 103.08 500.83 1,127.85 217.20 56.47 6.42 57.07 119.96 23.10 26.37 5.08 1,274.18 245.38
61年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 519.13 102.14 500.75 1,122.02 207.76 55.95 6.36 57.06 119.37 22.10 26.18 4.85 1,267.58 234.71
62年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 514.32 101.20 500.67 1,116.19 198.73 55.43 6.30 57.05 118.79 21.15 25.99 4.63 1,260.97 224.51
63年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 509.51 100.25 500.59 1,110.36 190.09 54.91 6.25 57.04 118.20 20.24 25.81 4.42 1,254.36 214.74
64年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 504.70 99.31 500.51 1,104.52 181.82 54.39 6.19 57.03 117.61 19.36 25.62 4.22 1,247.76 205.40
65年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 499.89 98.37 500.43 1,098.69 173.90 53.88 6.13 57.02 117.03 18.52 25.43 4.02 1,241.15 196.45
66年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 495.08 97.43 500.35 1,092.86 166.33 53.36 6.07 57.01 116.44 17.72 25.24 3.84 1,234.54 187.89
67年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 490.27 96.49 500.27 1,087.03 159.08 52.84 6.01 57.00 115.85 16.95 25.05 3.67 1,227.94 179.70
68年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 485.46 95.55 500.19 1,081.20 152.14 52.32 5.95 57.00 115.27 16.22 24.86 3.50 1,221.33 171.86
69年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 480.65 94.61 500.11 1,075.37 145.50 51.80 5.89 56.99 114.68 15.52 24.68 3.34 1,214.72 164.35
70年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1301 101.8 475.84 93.67 500.03 1,069.53 139.14 51.28 5.84 56.98 114.10 14.84 24.49 3.19 1,208.12 157.17
71年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1251 101.8 471.03 92.72 499.95 1,063.70 133.06 50.76 5.78 56.97 113.51 14.20 24.30 3.04 1,201.51 150.30
72年目 R 59 0.98968 0.98975 0.99984 0.99219 0.1203 101.8 466.22 91.78 499.87 1,057.87 127.24 50.25 5.72 56.96 112.92 13.58 24.11 2.90 1,194.90 143.73
73年目 R 60 0.98957 0.98964 0.99984 0.99213 0.1157 101.8 461.41 90.84 499.79 1,052.04 121.67 49.73 5.66 56.95 112.34 12.99 23.92 2.77 1,188.30 137.43
74年目 R 61 0.98946 0.98953 0.99984 0.99207 0.1112 101.8 456.60 89.90 499.71 1,046.21 116.35 49.21 5.60 56.94 111.75 12.43 23.73 2.64 1,181.69 131.41
75年目 R 62 0.98935 0.98942 0.99984 0.99200 0.1069 101.8 451.79 88.96 499.63 1,040.37 111.25 48.69 5.54 56.93 111.17 11.89 23.55 2.52 1,175.08 125.65
76年目 R 63 0.98924 0.98931 0.99984 0.99194 0.1028 101.8 446.98 88.02 499.55 1,034.54 106.37 48.17 5.48 56.92 110.58 11.37 23.36 2.40 1,168.48 120.14
77年目 R 64 0.98912 0.98919 0.99984 0.99187 0.0989 101.8 442.17 87.08 499.47 1,028.71 101.70 47.65 5.43 56.91 109.99 10.87 23.17 2.29 1,161.87 114.87
78年目 R 65 0.98900 0.98907 0.99984 0.99181 0.0951 101.8 437.36 86.14 499.39 1,022.88 97.24 47.14 5.37 56.90 109.41 10.40 22.98 2.18 1,155.27 109.82
79年目 R 66 0.98888 0.98895 0.99984 0.99174 0.0914 101.8 432.55 85.19 499.31 1,017.05 92.96 46.62 5.31 56.90 108.82 9.95 22.79 2.08 1,148.66 104.99

合　計 38,371.97 7,861.08 31,250.24 77,483.29 38,074.77 4,167.70 489.11 3,493.67 8,150.48 3,921.85 1,884.69 962.78 87,518.46 42,959.40
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（豊田～四日市）（残事業）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 51.68 7.93 27.26 86.88 80.32 5.81 0.51 5.06 11.38 10.53 2.40 2.21 100.66 93.06

1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 51.64 7.80 27.48 86.93 77.28 5.81 0.50 5.11 11.41 10.15 2.39 2.13 100.73 89.55

暫定供用開始年次 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 61.29 9.31 41.49 112.09 95.81 7.63 0.79 8.34 16.75 14.32 3.23 2.76 132.07 112.89

部分供用開始年次 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 111.51 23.13 77.86 212.50 174.66 12.31 1.36 9.43 23.10 18.98 5.08 4.17 240.67 197.81

4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 111.41 22.73 78.47 212.62 168.04 12.30 1.33 9.50 23.14 18.28 5.07 4.00 240.82 190.33

5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 111.32 22.34 79.09 212.74 161.67 12.29 1.31 9.57 23.18 17.61 5.06 3.84 240.98 183.12

6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 111.20 22.14 79.62 212.96 155.61 12.28 1.30 9.64 23.22 16.96 5.05 3.69 241.23 176.27

部分供用開始年次 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 222.02 49.08 193.10 464.19 326.13 23.29 3.12 26.73 53.13 37.33 10.78 7.57 528.10 371.04

8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 221.78 48.63 194.38 464.80 314.00 23.26 3.09 26.91 53.26 35.98 10.77 7.27 528.83 357.26

9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 221.55 48.19 195.66 465.41 302.32 23.24 3.06 27.08 53.38 34.68 10.76 6.99 529.55 343.98

供用開始年次 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 263.04 55.62 241.15 559.81 349.66 25.70 3.06 29.27 58.04 36.25 12.21 7.63 630.06 393.54

11年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 262.77 55.10 242.72 560.59 336.68 25.67 3.04 29.46 58.17 34.94 12.20 7.33 630.97 378.94

12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 262.49 54.59 244.29 561.37 324.18 25.64 3.01 29.66 58.31 33.67 12.19 7.04 631.87 364.89

13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 262.22 54.07 245.87 562.15 312.14 25.62 2.98 29.85 58.44 32.45 12.18 6.76 632.77 351.36

14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 261.94 53.55 247.44 562.94 300.56 25.59 2.95 30.04 58.58 31.28 12.16 6.49 633.68 338.32

15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 261.67 53.04 249.01 563.72 289.40 25.56 2.92 30.23 58.71 30.14 12.15 6.24 634.58 325.78

16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 259.71 52.64 248.97 561.33 277.09 25.37 2.90 30.22 58.50 28.88 12.08 5.96 631.90 311.92

17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 257.76 52.25 248.93 558.94 265.30 25.18 2.88 30.22 58.28 27.66 12.00 5.70 629.22 298.65

18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 255.81 51.86 248.89 556.55 254.00 24.99 2.86 30.21 58.06 26.50 11.93 5.44 626.54 285.94

19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 253.85 51.46 248.85 554.16 243.18 24.80 2.84 30.21 57.84 25.38 11.86 5.20 623.86 273.77

20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 251.90 51.07 248.80 551.77 232.82 24.61 2.81 30.20 57.63 24.32 11.78 4.97 621.18 262.11

21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 249.94 50.67 248.76 549.38 222.90 24.42 2.79 30.20 57.41 23.29 11.71 4.75 618.50 250.94

22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 247.99 50.28 248.72 546.99 213.39 24.23 2.77 30.19 57.19 22.31 11.63 4.54 615.82 240.24

23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 246.04 49.88 248.68 544.60 204.29 24.04 2.75 30.19 56.97 21.37 11.56 4.34 613.14 230.00

24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 244.08 49.49 248.64 542.21 195.57 23.85 2.73 30.18 56.76 20.47 11.49 4.14 610.46 220.19

25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 242.13 49.10 248.60 539.82 187.22 23.65 2.70 30.18 56.54 19.61 11.41 3.96 607.78 210.79

26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 240.17 48.70 248.56 537.44 179.22 23.46 2.68 30.17 56.32 18.78 11.34 3.78 605.10 201.79

27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 238.22 48.31 248.52 535.05 171.56 23.27 2.66 30.17 56.10 17.99 11.27 3.61 602.42 193.17

28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 236.27 47.91 248.48 532.66 164.23 23.08 2.64 30.16 55.88 17.23 11.19 3.45 599.74 184.91

29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 234.31 47.52 248.44 530.27 157.20 22.89 2.62 30.16 55.67 16.50 11.12 3.30 597.05 177.00

30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 232.36 47.12 248.40 527.88 150.48 22.70 2.60 30.15 55.45 15.81 11.05 3.15 594.37 169.43

31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 230.40 46.73 248.35 525.49 144.03 22.51 2.57 30.15 55.23 15.14 10.97 3.01 591.69 162.18

32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 228.45 46.34 248.31 523.10 137.86 22.32 2.55 30.14 55.01 14.50 10.90 2.87 589.01 155.24

33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 226.50 45.94 248.27 520.71 131.96 22.13 2.53 30.14 54.80 13.89 10.83 2.74 586.33 148.59

34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 224.54 45.55 248.23 518.32 126.30 21.94 2.51 30.13 54.58 13.30 10.75 2.62 583.65 142.22

35年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 222.59 45.15 248.19 515.93 120.88 21.75 2.49 30.13 54.36 12.74 10.68 2.50 580.97 136.12

36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 220.63 44.76 248.15 513.55 115.69 21.55 2.47 30.12 54.14 12.20 10.60 2.39 578.29 130.28

37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 218.68 44.37 248.11 511.16 110.73 21.36 2.44 30.12 53.93 11.68 10.53 2.28 575.61 124.69

38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 216.73 43.97 248.07 508.77 105.97 21.17 2.42 30.11 53.71 11.19 10.46 2.18 572.94 119.34

39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 214.77 43.58 248.03 506.38 101.42 20.98 2.40 30.11 53.49 10.71 10.38 2.08 570.26 114.21

40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 212.82 43.18 247.99 503.99 97.06 20.79 2.38 30.10 53.27 10.26 10.31 1.99 567.58 109.30

41年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 210.86 42.79 247.95 501.61 92.88 20.60 2.36 30.10 53.06 9.82 10.24 1.90 564.90 104.60

42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 208.91 42.39 247.91 499.22 88.88 20.41 2.34 30.09 52.84 9.41 10.16 1.81 562.22 100.10

43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 206.96 42.00 247.87 496.83 85.06 20.22 2.31 30.09 52.62 9.01 10.09 1.73 559.54 95.79

44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 205.00 41.60 247.83 494.44 81.39 20.03 2.29 30.08 52.40 8.63 10.02 1.65 556.86 91.67

45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 203.05 41.21 247.79 492.05 77.88 19.84 2.27 30.08 52.19 8.26 9.94 1.57 554.18 87.72

46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 201.10 40.82 247.75 489.67 74.52 19.65 2.25 30.08 51.97 7.91 9.87 1.50 551.50 83.94

47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 199.14 40.42 247.71 487.28 71.31 19.46 2.23 30.07 51.75 7.57 9.79 1.43 548.82 80.32

48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 197.19 40.03 247.67 484.89 68.23 19.26 2.21 30.07 51.53 7.25 9.72 1.37 546.15 76.85

49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 195.23 39.63 247.63 482.50 65.28 19.07 2.18 30.06 51.32 6.94 9.65 1.31 543.47 73.53

50年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1301 101.8 193.28 39.24 247.59 480.11 62.46 18.88 2.16 30.06 51.10 6.65 9.57 1.25 540.79 70.35

51年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1251 101.8 191.33 38.84 247.55 477.73 59.76 18.69 2.14 30.05 50.88 6.37 9.50 1.19 538.11 67.31

52年目 R 59 0.98968 0.98975 0.99984 0.99219 0.1203 101.8 189.45 38.47 247.51 475.44 57.19 18.51 2.12 30.05 50.67 6.10 9.43 1.13 535.54 64.42

53年目 R 60 0.98957 0.98964 0.99984 0.99213 0.1157 101.8 187.59 38.09 247.47 473.15 54.72 18.33 2.10 30.04 50.47 5.84 9.36 1.08 532.98 61.64

54年目 R 61 0.98946 0.98953 0.99984 0.99207 0.1112 101.8 185.73 37.72 247.43 470.88 52.37 18.15 2.08 30.04 50.26 5.59 9.29 1.03 530.43 58.99

55年目 R 62 0.98935 0.98942 0.99984 0.99200 0.1069 101.8 183.88 37.34 247.39 468.62 50.11 17.96 2.06 30.03 50.05 5.35 9.22 0.99 527.88 56.45

56年目 R 63 0.98924 0.98931 0.99984 0.99194 0.1028 101.8 182.04 36.97 247.35 466.36 47.95 17.78 2.04 30.03 49.85 5.13 9.14 0.94 525.35 54.02

57年目 R 64 0.98912 0.98919 0.99984 0.99187 0.0989 101.8 180.20 36.60 247.31 464.11 45.88 17.60 2.02 30.02 49.64 4.91 9.07 0.90 522.83 51.69

58年目 R 65 0.98900 0.98907 0.99984 0.99181 0.0951 101.8 178.37 36.23 247.27 461.87 43.91 17.43 2.00 30.02 49.44 4.70 9.00 0.86 520.31 49.46

59年目 R 66 0.98888 0.98895 0.99984 0.99174 0.0914 101.8 176.55 35.86 247.23 459.64 42.01 17.25 1.98 30.01 49.23 4.50 8.93 0.82 517.81 47.33

合　計 12,432.07 2,531.35 13,381.11 28,344.53 9,300.61 1,228.18 141.42 1,641.00 3,010.60 995.17 595.48 201.52 31,950.61 10,497.30

（基準年）
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案）

担 当 課： 

担当課長名： 

事業名 一般国道４７５号 

東海
とうかい

環状
かんじょう

自動車道（
と き

土岐～
せき

関） 

事業 

区分 一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

中日本高速道路（株）

起終点 自：岐阜県
と き

土岐市
と き つ

土岐津町
ちょう

至：岐阜県
せき

関市
ひ ろ み

広見 

延長 

３９．０km 

事業概要 

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び
大垣市等の主要都市を経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般国道の自動車専用道
路）である。 

本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築することによ
る、環状道路内の渋滞緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的に計画された道路であ
る。 

Ｈ元年度事業化 Ｈ元年度都市計画決定 Ｈ２年度用地着手 Ｈ８年度工事着手 

全体事業費 ４，３４０億円 事業進捗率 

（令和 5年3月末時点） 

約７７％ 供用済延長 ３９．０km 

計画交通量 ２４，５００台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ 総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年 

(事業全体） １．５ 

（２．３） 

(残事業) ２．９ 

（４．９） 

  3,615/29,093億円 

 事 業 費：2,960/26,457億円 

 維持管理費：  3 5 6 / 1 , 5 4 8億円 

更 新 費：  2 9 9 / 1 , 0 8 9億円 

 10,497/42,959億円 

 走行時間短縮便益：9,301/38,075億円 

 走行経費減少便益： 995/3,922億円 

 交通事故減少便益： 202/963億円 

令和５年 

感度分析の結果 

【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.3～1.6（交通量 ±10%）【残事業】B/C=2.6～3.2（交通量 ±10%） 

 事業費変動 ：B/C=1.5～1.5（事業費 ±10%）     B/C=2.7～3.2（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.5～1.6（事業期間±20%）     B/C=2.7～3.0（事業期間±20%）

事業の効果等 

①円滑なモビリティの確保

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・並行区間等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援

・国際拠点港湾の（名古屋港、四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。

③都市の再生

・都市再生プロジェクトを支援する事業である（第二次決定、平成１３年８月２８日）。

・三大都市圏環状道路（東海環状自動車道）を支援する事業である。

④国土・地域ネットワークの構築

・新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートが構成される。

・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

⑤個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクト（関テクノハイランド、東濃研究学園都市構想）を支援する。

・ＩＣ等からのアクセスが向上する主要な観光地(東濃・中濃地域)が存在する。

⑥安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（県立多治見病院、中濃厚生病院、岐阜大学医学部付属病院）へのアクセス向上が見込

まれる。

⑦安全な生活環境の確保

・並行区間等に死傷事故率500件/億台キロ以上である区間において、交通量の減少により当該区間の安

全性の向上が期待できる。
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⑧災害への備え

・第一次緊急輸送路として位置付けられている。

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に、大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑨地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑩生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。・SPM排出量の削減が見込まれる。・夜間騒音値の低減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見 

地域から頂いた主な意見等： 

東海環状道路建設促進期成同盟会、東海環状自動車道中東濃地域建設促進協議会等が早期整備を要望。 

岐阜県知事の意見： 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。  

なお、今後の事業の実施にあたっては、以下の内容についてご配慮願います。  

・東海環状自動車道は、首都圏と近畿圏、日本海側圏域と太平洋側圏域を結ぶロータリーとして機能し、 

東海地方のみならず日本の経済や産業を支える重要な社会基盤です。

・４車線化事業中である土岐JCT～可児御嵩IC 間については、開通見通しを示したうえで、早期完成をお

願いします。また、時間信頼性の確保および事故防止等の観点から、可児御嵩IC～関広見IC 間につい

ても早期事業化をお願いします。

・事業費については、最新技術の活用などによる徹底したコスト縮減をお願いします。

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は

約８兆円増加した。

・南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くしの歯作戦」が策定された。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・用地取得率１００％、事業進捗率約７７％（令和５年３月末時点）

・平成３０年度まで：土岐南多治見ＩＣ～土岐ＪＣＴ 延長２．９ｋｍ（４／４）全線開通

土岐ＪＣＴ～美濃関ＪＣＴ 延長３３．２ｋｍ（２／４）部分開通 

美濃関ＪＣＴ～関広見ＩＣ 延長２．９ｋｍ（２／４）部分開通 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

施設の構造や工法の変更等 

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っていく。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

北勢～四日市
延長14.4km

養老～北勢
延長18.0km

関～養老
延長44.2km

東海環状自動車道 延長約153km

土岐南多治見IC

土岐JCT

美濃関JCT

関
広
見
IC

大垣西IC

養老JCT

養老IC

東員IC

新四日市JCT

東回り 延長約76km西回り 延長約77km

※開通済み延長は中日本高速道路株式会社の管理延長

豊田東JCT

大垣西IC～養老JCT
H24.9.15

２車線開通済
延長6.0km

土岐JCT～美濃関JCT
H17.3.19

２車線開通済
延長33.2km

豊田東JCT～土岐JCT
H17.3.19

４車線開通済
延長39.8km

美濃関JCT～関広見IC
H21.4.18

２車線開通済
延長2.9km

大安IC

養老JCT～養老IC
H29.10.22
２車線開通済
延長3.1km

大安IC～東員IC
H31.3.17

２車線開通済
延長6.4km

土岐～関
延長39.0km

北勢IC

東員IC～新四日市JCT
H28.8.11

２車線開通済
延長1.4km

大野神戸IC～大垣西IC
R1.12.14

２車線開通済
延長7.6km

終岐阜県関市広見
せき ひろみ

岐阜県土岐市土岐津町
と き と き つ

起

大野神戸IC

関広見IC～山県IC
R2.3.20

２車線開通済
延長9.0km
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様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市
（一般国道475号 東海環状自動車道（土岐～関））

事業主体
中部地方整備局
中日本高速道路(株)

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市）
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝13,866億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.0％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.9　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝6,882億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝12.6％）
（一般国道475号 東海環状自動車道（土岐～関））
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.3　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝10,237億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝7.9％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝4.9　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2,422億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝20.6％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　渋滞損失時間（現況）：143,396万人・時間/年
　　渋滞損失削減時間：567万人・時間/年（143,396万人・時間/年⇒142,829万人・時間/年）
区間b（並行区間）について：（国道21号　岐阜県可児市今渡～土岐IC）
　　並行区間の渋滞損失時間：139.1万人・時間/年
　　並行区間の渋滞損失削減率：13.3％削減

■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
中京圏の主要渋滞箇所（高速道路）：東名（東名三好IC～日進JCT）、名神（一宮IC～一宮JCT、一宮JCT～愛知岐阜県境）、東海北陸
（一宮JCT～一宮西IC）
並行する国道：国道21号

□
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港（中部国際空港）、対象自治体名（多治見市、可児市、美濃加茂市、関市）
改善見込み（美濃加茂市～中部国際空港、87分⇒84分　等）

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

対象港湾（名古屋港・四日市港）、対象自治体名（多治見市、可児市、美濃加茂市、関市）
改善見込み（美濃加茂市～名古屋港、69分⇒66分等）

□ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である 都市再生プロジェクト（第２次決定、平成１３年８月２８日）

■ 三大都市圏の環状道路を形成する 路線名：東海環状自動車道

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

（再評価）
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１．活力 国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 対象となる拠点都市（関市、美濃加茂市、土岐市、豊田市）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 対象となる日常活動圏中心都市（多治見市、土岐市、可児市、美濃加茂市、関市、美濃市）

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
日常活動圏中心都市（多治見市、土岐市、可児市、美濃加茂市、関市、美濃市）、
改善見込み（関市⇔土岐市（90分⇒50分）、（関市⇔豊田市（200分⇒90分）　等）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
・関テクノハイランド
・東濃研究学園都市構想

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する
・土岐プレミアム・アウトレット（502万人：R3実績）
・ぎふワールド・ローズガーデン（34万人：R3実績）
・岐阜ファミリーパーク（55万人：R3実績）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

三次医療施設（県立多治見病院）→関市役所間の所要時間　改善見込み（68分→53分　15分短縮）
三次医療施設（中濃厚生病院）→土岐市役所間の所要時間　改善見込み（82分→44分　38分短縮）
三次医療施設（岐阜大学医学部付属病院）→土岐市役所間の所要時間　改善見込み（120分→55分　65分短縮）

３．安全 安全な生活環境
の確保 ■

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

死傷事故率が500件/億ｷﾛ以上である区間での安全性向上が期待される箇所数（8箇所、国道248号【平和町交差点付近】等）

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

第一次緊急輸送道路として位置付けられている

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
代替する緊急輸送道路路線名、代替する区間
【中央道（土岐JCT～小牧JCT）、東海北陸自動車道（美濃関JCT～一宮JCT）】

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：8千ｔ-CO2/年（20,457千ｔ-CO2/年⇒20,449千ｔ-CO2/年）

生活環境の改
善・保全

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域外
NO2について環境基準を達成している測定局数の実績：対象路線周辺では美濃加茂、笠原、土岐、可児自排、土岐自排の5箇所で達成
（推計結果）
評価対象区間：（国道21号　岐阜県可児市今渡～土岐IC）
排出削減量：8.9t/年、排出削減率：14.4％削減

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域外
SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績：対象路線周辺では美濃加茂、笠原、土岐、可児自排、土岐自排の5箇所で達成
（推計結果）
評価対象区間：（国道21号　岐阜県可児市今渡～土岐IC
排出削減量：0.5t/年、排出削減率：14.8％削減

●
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

事業実施前の並行区間・現道等における夜間要請限度超過の状況（71～74dB、14箇所、46.8㎞）、改善の見込（新たに要請限度を達成す
ることとなる箇所・延長：12箇所、38.7km）、環境基準類型指定地域又は騒音規制区域の指定あり

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道475号
東海環状自動車道
（土岐～関）

Ｌ＝39.0ｋｍ 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数

24,500 4

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和５年度

単純合計 3,805億円 596億円 4,401億円 

うち残事業分 595億円 198億円 793億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

7,533億円 421億円 7,953億円 

うち残事業分 540億円 74億円 614億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和５年度

供 用 年 平成２１年度、令和１０年度

単年便益
（初年便益）

338億円 39億円 14億円 391億円 

基準年における 
 現在価値 (Ｂ)

15,979億円 1,626億円 586億円 18,191億円 

うち残事業分 2,872億円 116億円 47億円 3,035億円 

事業主体

中部地方整備局
中日本高速道路(株)
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,500台/日 ±１０％

事業費 3,805億円 ±１０％

事業期間 39年 ±２０％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,500台/日 ±１０％

事業費 595億円 ±１０％

事業期間 4年 ±２０％

経済的内部収益率（残事業） 20.6%

4.5～5.4

4.8～5.1

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.1～2.5

2.3～2.3

2.3～2.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.4～5.4

経済的内部収益率（事業全体） 7.9%

費用便益比（残事業） 4.9

経済的純現在価値（残事業） 2,422億円 

費用便益比（事業全体） 2.3

経済的純現在価値（事業全体） 10,237億円 
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

62

248.93 222.26

合計：15,978.4km 61,930.25 61,409.06 521.19

③その他道路合計
15,829.0km

60,975.52 60,407.47

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

35,900 33,300

25 24

②主な周

辺道路※4

国道41号
：24.5km

49,400 48,500

37 37

363.33 354.16

国道248
号
：33.0km

20,500 18,900

64

- 24,500

- 29

- 149.05

様式－３①

177.16 162.68

国道21号
：21.8km

23,600 17,900

36 33

165.31 113.44

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（土岐～関）（事業全体）

東海北陸
自動車道
：31.1km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道

（土岐～関）]
：39.0km
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①東海環状自動車道（土岐～関）
延長39.0km

②国道21号
延長21.8km

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道

②東海北陸自動車道
延長31.1km

②国道248号
延長33.0km

②国道41号
延長24.5km
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：15,978.4km 61,571.53 61,409.06 162.47

③その他道路合計
15,829.0km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

60,546.71 60,407.47

国道248
号
：33.0km

19,300 18,900

63 62

229.21 222.26

東海北陸
自動車道
：31.1km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道

（土岐～関）]
：39.0km

16,000 24,500

43 29

147.38 149.05

33,700 33,300

24 24

165.18 162.68

②主な周

辺道路※4

国道41号
：24.5km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（土岐～関）（残事業）

国道21号
：21.8km

19,300 17,900

34 33

124.85 113.44

48,900 48,500

37 37

358.20 354.16
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①東海環状自動車道（土岐～関）
延長39.0km

②国道21号
延長21.8km

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道

②東海北陸自動車道
延長31.1km

②国道248号
延長33.0km

②国道41号
延長24.5km
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（土岐～関）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和５年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有 □ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　 　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　 　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　 　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　 　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合
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事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（土岐～関）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　 　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　

場合のみ
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事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（土岐～関）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　 　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

中日本高速道路（株）の維持管理計画を踏まえた単価を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

考慮する　
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（土岐～関） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.36 39.0 14.21
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-20年目 H 1 3.7943 107.5 2.82 10.12
-19年目 H 2 3.6484 109.9 17.01 57.48
-18年目 H 3 3.5081 112.5 27.88 88.47
-17年目 H 4 3.3731 114.1 29.10 87.60
-16年目 H 5 3.2434 114.4 57.19 165.05
-15年目 H 6 3.1187 114.3 66.52 184.76
-14年目 H 7 2.9987 113.7 89.35 239.89
-13年目 H 8 2.8834 113.2 115.03 298.28
-12年目 H 9 2.7725 114.2 111.88 276.50
-11年目 H 10 2.6658 113.6 157.72 376.78
-10年目 H 11 2.5633 112.0 239.68 558.41
-9年目 H 12 2.4647 110.7 358.78 813.20
-8年目 H 13 2.3699 109.4 432.37 953.50
-7年目 H 14 2.2788 107.6 368.73 794.96
-6年目 H 15 2.1911 106.1 381.43 801.89
-5年目 H 16 2.1068 105.0 377.42 770.93
-4年目 H 17 2.0258 103.7 58.52 116.39
-3年目 H 18 1.9479 103.0 33.16 63.83
-2年目 H 19 1.8730 102.1 59.38 110.89
-1年目 H 20 1.8009 101.6 48.37 87.27

暫定供用開始年次 H 21 1.7317 100.3 14.56 25.60 5.47 9.61
1年目 H 22 1.6651 98.6 7.31 12.57 4.26 7.32
2年目 H 23 1.6010 97.2 2.48 4.15 3.82 6.41
3年目 H 24 1.5395 96.4 19.00 30.89 4.52 7.34
4年目 H 25 1.4802 96.4 7.51 11.74 5.26 8.22
5年目 H 26 1.4233 98.7 17.59 25.83 5.28 7.75
6年目 H 27 1.3686 100.2 108.84 151.34 6.50 9.04
7年目 H 28 1.3159 100.2 0.09 0.12 6.98 9.33
8年目 H 29 1.2653 100.5 0.09 0.12 9.08 11.63
9年目 H 30 1.2167 100.4 0.09 0.11 14.19 17.50
10年目 R 1 1.1699 101.2 0.09 0.11 12.67 14.91
11年目 R 2 1.1249 101.9 0.09 0.10 12.26 13.77
12年目 R 3 1.0816 101.8 0.09 0.10 11.84 12.81
13年目 R 4 1.0400 101.8 0.09 0.09 17.66 18.36
基準年 R 5 1.0000 101.8 0.09 0.09 26.93 26.93
15年目 R 6 0.9615 101.8 148.63 142.92 20.01 19.24
16年目 R 7 0.9246 101.8 148.63 137.42 11.25 10.40
17年目 R 8 0.8890 101.8 148.63 132.14 9.07 8.06
18年目 R 9 0.8548 101.8 148.62 127.05 8.69 7.43

供用開始年次 R 10 0.8219 101.8 12.63 10.38
20年目 R 11 0.7903 101.8 12.63 9.98
21年目 R 12 0.7599 101.8 12.90 9.80
22年目 R 13 0.7307 101.8 13.04 9.53
23年目 R 14 0.7026 101.8 13.23 9.30
24年目 R 15 0.6756 101.8 13.15 8.89
25年目 R 16 0.6496 101.8 13.21 8.58
26年目 R 17 0.6246 101.8 13.14 8.21
27年目 R 18 0.6006 101.8 13.18 7.91
28年目 R 19 0.5775 101.8 13.19 7.62
29年目 R 20 0.5553 101.8 13.12 7.29
30年目 R 21 0.5339 101.8 13.12 7.00
31年目 R 22 0.5134 101.8 13.12 6.74
32年目 R 23 0.4936 101.8 13.03 6.43
33年目 R 24 0.4746 101.8 13.00 6.17
34年目 R 25 0.4564 101.8 13.02 5.94
35年目 R 26 0.4388 101.8 12.92 5.67
36年目 R 27 0.4220 101.8 12.95 5.46
37年目 R 28 0.4057 101.8 12.89 5.23
38年目 R 29 0.3901 101.8 12.83 5.00
39年目 R 30 0.3751 101.8 12.88 4.83
40年目 R 31 0.3607 101.8 12.75 4.60
41年目 R 32 0.3468 101.8 12.78 4.43
42年目 R 33 0.3335 101.8 12.79 4.27
43年目 R 34 0.3207 101.8 12.78 4.10
44年目 R 35 0.3083 101.8 12.78 3.94
45年目 R 36 0.2965 101.8 12.71 3.77
46年目 R 37 0.2851 101.8 12.75 3.63
47年目 R 38 0.2741 101.8 12.68 3.48
48年目 R 39 0.2636 101.8 12.62 3.33
49年目 R 40 0.2534 101.8 -497.96 -126.19 12.63 3.20
  合　計 3,306.93 7,532.51 596.17 420.78 0.00 0.00

単純事業費計 3,804.89 596.17 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（土岐～関） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.11 39.0 4.37
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 5 1.0000 101.8 
-4年目 R 6 0.9615 101.8 148.63 142.92
-3年目 R 7 0.9246 101.8 148.63 137.42
-2年目 R 8 0.8890 101.8 148.63 132.14
-1年目 R 9 0.8548 101.8 148.62 127.05

供用開始年次 R 10 0.8219 101.8 4.01 3.30
1年目 R 11 0.7903 101.8 4.01 3.17
2年目 R 12 0.7599 101.8 4.10 3.12
3年目 R 13 0.7307 101.8 4.14 3.03
4年目 R 14 0.7026 101.8 4.20 2.95
5年目 R 15 0.6756 101.8 4.18 2.82
6年目 R 16 0.6496 101.8 4.20 2.73
7年目 R 17 0.6246 101.8 4.18 2.61
8年目 R 18 0.6006 101.8 4.19 2.51
9年目 R 19 0.5775 101.8 4.19 2.42
10年目 R 20 0.5553 101.8 4.17 2.32
11年目 R 21 0.5339 101.8 4.17 2.23
12年目 R 22 0.5134 101.8 4.17 2.14
13年目 R 23 0.4936 101.8 4.14 2.04
14年目 R 24 0.4746 101.8 4.13 1.96
15年目 R 25 0.4564 101.8 4.14 1.89
16年目 R 26 0.4388 101.8 4.10 1.80
17年目 R 27 0.4220 101.8 4.11 1.74
18年目 R 28 0.4057 101.8 4.10 1.66
19年目 R 29 0.3901 101.8 4.08 1.59
20年目 R 30 0.3751 101.8 4.09 1.54
21年目 R 31 0.3607 101.8 4.05 1.46
22年目 R 32 0.3468 101.8 4.06 1.41
23年目 R 33 0.3335 101.8 4.06 1.35
24年目 R 34 0.3207 101.8 4.06 1.30
25年目 R 35 0.3083 101.8 4.06 1.25
26年目 R 36 0.2965 101.8 4.03 1.20
27年目 R 37 0.2851 101.8 4.05 1.15
28年目 R 38 0.2741 101.8 4.03 1.10
29年目 R 39 0.2636 101.8 4.01 1.06
30年目 R 40 0.2534 101.8 4.01 1.02
31年目 R 41 0.2437 101.8 3.99 0.97
32年目 R 42 0.2343 101.8 4.01 0.94
33年目 R 43 0.2253 101.8 3.98 0.90
34年目 R 44 0.2166 101.8 3.96 0.86
35年目 R 45 0.2083 101.8 3.36 0.70
36年目 R 46 0.2003 101.8 3.90 0.78
37年目 R 47 0.1926 101.8 3.88 0.75
38年目 R 48 0.1852 101.8 3.83 0.71
39年目 R 49 0.1780 101.8 3.80 0.68
40年目 R 50 0.1712 101.8 3.78 0.65
41年目 R 51 0.1646 101.8 3.75 0.62
42年目 R 52 0.1583 101.8 3.73 0.59
43年目 R 53 0.1522 101.8 3.70 0.56
44年目 R 54 0.1463 101.8 3.67 0.54
45年目 R 55 0.1407 101.8 3.64 0.51
46年目 R 56 0.1353 101.8 3.61 0.49
47年目 R 57 0.1301 101.8 3.60 0.47
48年目 R 58 0.1251 101.8 3.55 0.44
49年目 R 59 0.1203 101.8 3.53 0.42
  合　計 594.53 539.52 198.48 74.43 0.00 0.00

単純事業費計 594.53 198.48 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（土岐～関）（事業全体）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 H 21 1.00618 1.00664 0.98931 1.00402 1.7317 100.3 135.75 43.11 159.38 338.24 594.48 23.96 4.57 10.17 38.71 68.03 13.63 23.95 390.57 686.46
1年目 H 22 1.00702 1.01505 0.98568 1.00551 1.6651 98.6 136.59 43.40 157.68 337.66 580.47 24.11 4.60 10.06 38.78 66.66 13.68 23.52 390.12 670.66

2年目 H 23 1.03228 1.04025 1.01048 1.03077 1.6010 97.2 137.54 44.05 155.42 337.01 565.10 24.28 4.67 9.92 38.87 65.18 13.76 23.07 389.64 653.35

3年目 H 24 1.00978 1.01732 0.98853 1.00834 1.5395 96.4 141.99 45.82 157.05 344.86 560.63 25.07 4.86 10.02 39.95 64.94 14.18 23.05 398.98 648.62

4年目 H 25 1.00076 1.00800 0.97978 0.99937 1.4802 96.4 143.37 46.62 155.25 345.24 539.66 25.31 4.94 9.91 40.16 62.78 14.30 22.35 399.70 624.79

5年目 H 26 1.01272 1.01981 0.99155 1.01134 1.4233 98.7 143.48 46.99 152.11 342.58 502.91 25.33 4.98 9.71 40.02 58.75 14.29 20.98 396.89 582.64

6年目 H 27 0.99916 0.98601 1.00880 0.99811 1.3686 100.2 145.31 47.92 150.82 344.05 478.37 25.65 5.08 9.63 40.36 56.12 14.45 20.09 398.86 554.59

7年目 H 28 0.99916 0.98581 1.00872 0.99810 1.3159 100.2 145.19 47.25 152.15 344.58 460.69 25.63 5.01 9.71 40.35 53.95 14.42 19.29 399.36 533.92

8年目 H 29 0.99916 0.98561 1.00865 0.99810 1.2653 100.5 145.06 46.58 153.47 345.12 442.33 25.61 4.94 9.80 40.34 51.71 14.40 18.45 399.86 512.49

9年目 H 30 0.99916 0.98540 1.00857 0.99810 1.2167 100.4 144.94 45.91 154.80 345.65 426.40 25.59 4.87 9.88 40.34 49.76 14.37 17.73 400.36 493.89

10年目 R 1 0.99916 0.98518 1.00850 0.99809 1.1699 101.2 144.82 45.24 156.13 346.19 407.39 25.57 4.80 9.96 40.33 47.46 14.34 16.88 400.86 471.73

11年目 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.1249 101.9 144.70 44.57 157.46 346.72 389.63 25.54 4.73 10.05 40.32 45.31 14.32 16.09 401.36 451.03

12年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0816 101.8 144.57 43.90 158.78 347.26 375.59 25.52 4.65 10.13 40.31 43.60 14.29 15.45 401.86 434.65

13年目 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0400 101.8 144.45 43.23 160.11 347.79 361.70 25.50 4.58 10.22 40.30 41.92 14.26 14.83 402.36 418.45

基準年 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 1.0000 101.8 144.33 42.56 161.44 348.33 348.33 25.48 4.51 10.30 40.30 40.30 14.23 14.23 402.86 402.86

15年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9615 101.8 144.21 41.89 162.76 348.86 335.44 25.46 4.44 10.39 40.29 38.74 14.21 13.66 403.35 387.84

16年目 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 144.09 41.22 164.09 349.40 323.04 25.44 4.37 10.47 40.28 37.24 14.18 13.11 403.85 373.39

17年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 143.96 40.55 165.42 349.93 311.09 25.42 4.30 10.56 40.27 35.80 14.15 12.58 404.35 359.47

18年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 143.84 39.88 166.75 350.46 299.58 25.39 4.23 10.64 40.26 34.42 14.12 12.07 404.85 346.07

供用開始年次 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 218.80 58.80 233.61 511.21 420.17 29.62 4.16 11.19 44.97 36.97 16.80 13.81 572.98 470.95

20年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 218.61 57.79 235.46 511.86 404.53 29.60 4.09 11.27 44.97 35.54 16.77 13.26 573.60 453.32

21年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 218.43 56.79 237.30 512.51 389.47 29.57 4.02 11.36 44.96 34.16 16.74 12.72 574.21 436.35

22年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 218.20 56.28 238.90 513.38 375.12 29.54 3.99 11.44 44.97 32.86 16.72 12.22 575.07 420.20

23年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 217.97 55.78 240.50 514.25 361.30 29.51 3.95 11.51 44.98 31.60 16.71 11.74 575.93 404.64

24年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 217.74 55.27 242.10 515.12 347.99 29.48 3.91 11.59 44.99 30.39 16.69 11.27 576.79 389.66

25年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 217.52 54.77 243.70 515.98 335.17 29.45 3.88 11.67 45.00 29.23 16.67 10.83 577.65 375.23

26年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 217.29 54.27 245.30 516.85 322.82 29.42 3.84 11.74 45.01 28.11 16.65 10.40 578.51 361.34

27年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 217.06 53.76 246.89 517.72 310.93 29.39 3.81 11.82 45.02 27.04 16.64 9.99 579.37 347.96

28年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 216.84 53.26 248.49 518.59 299.47 29.36 3.77 11.90 45.03 26.00 16.62 9.60 580.24 335.07

29年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 216.61 52.76 250.09 519.46 288.44 29.33 3.74 11.97 45.04 25.01 16.60 9.22 581.10 322.66

30年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 216.38 52.25 251.69 520.32 277.81 29.30 3.70 12.05 45.05 24.05 16.58 8.85 581.96 310.71

31年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 216.15 51.75 253.29 521.19 267.57 29.27 3.67 12.13 45.06 23.13 16.57 8.51 582.82 299.20

32年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 214.54 51.36 253.25 519.15 256.27 29.05 3.64 12.13 44.81 22.12 16.47 8.13 580.43 286.52

33年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 212.93 50.98 253.21 517.11 245.44 28.83 3.61 12.12 44.56 21.15 16.37 7.77 578.04 274.36

34年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 211.31 50.60 253.16 515.07 235.07 28.61 3.58 12.12 44.32 20.22 16.27 7.42 575.65 262.72

35年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 209.70 50.21 253.12 513.03 225.14 28.39 3.56 12.12 44.07 19.34 16.17 7.09 573.26 251.57

36年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 208.08 49.83 253.08 510.99 215.62 28.17 3.53 12.12 43.82 18.49 16.07 6.78 570.88 240.88

37年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 206.47 49.44 253.04 508.95 206.49 27.95 3.50 12.12 43.57 17.68 15.96 6.48 568.49 230.65

38年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 204.85 49.06 253.00 506.91 197.76 27.74 3.47 12.11 43.32 16.90 15.86 6.19 566.10 220.85

39年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 203.24 48.67 252.96 504.87 189.38 27.52 3.45 12.11 43.08 16.16 15.76 5.91 563.71 211.46

40年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 201.63 48.29 252.91 502.83 181.36 27.30 3.42 12.11 42.83 15.45 15.66 5.65 561.32 202.46

41年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 200.01 47.90 252.87 500.79 173.68 27.08 3.39 12.11 42.58 14.77 15.56 5.40 558.93 193.85

42年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 198.40 47.52 252.83 498.75 166.32 26.86 3.37 12.11 42.33 14.12 15.46 5.16 556.54 185.59

43年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 196.78 47.13 252.79 496.71 159.27 26.64 3.34 12.10 42.09 13.49 15.36 4.93 554.16 177.69

44年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 195.17 46.75 252.75 494.67 152.52 26.43 3.31 12.10 41.84 12.90 15.26 4.71 551.77 170.12

45年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 193.56 46.36 252.71 492.63 146.04 26.21 3.28 12.10 41.59 12.33 15.16 4.49 549.38 162.87

46年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 191.94 45.98 252.66 490.59 139.85 25.99 3.26 12.10 41.34 11.78 15.06 4.29 546.99 155.92

47年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 190.33 45.60 252.62 488.55 133.91 25.77 3.23 12.10 41.09 11.26 14.96 4.10 544.60 149.27

48年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 188.71 45.21 252.58 486.51 128.22 25.55 3.20 12.09 40.85 10.77 14.86 3.92 542.21 142.90

49年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 187.10 44.83 252.54 484.47 122.77 25.33 3.17 12.09 40.60 10.29 14.76 3.74 539.82 136.80

合　計 9,160.54 2,419.93 10,720.45 22,300.91 15,978.75 1,352.13 200.99 561.13 2,114.26 1,625.97 767.39 585.96 25,182.56 18,190.68

年度
（基準年）

R5
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（土岐～関）（残事業）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 75.08 19.59 65.54 160.21 131.68 4.58 0.12 1.85 6.54 5.38 2.71 2.23 169.46 139.28
1年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 75.01 19.26 66.06 160.33 126.71 4.58 0.11 1.86 6.55 5.18 2.70 2.14 169.58 134.02

2年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 74.95 18.92 66.57 160.44 121.92 4.57 0.11 1.88 6.56 4.99 2.70 2.05 169.70 128.96

3年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 74.87 18.75 67.02 160.65 117.38 4.57 0.11 1.89 6.57 4.80 2.70 1.97 169.91 124.15

4年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 74.79 18.59 67.47 160.85 113.01 4.56 0.11 1.90 6.57 4.62 2.69 1.89 170.12 119.52

5年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 74.72 18.42 67.92 161.05 108.80 4.56 0.11 1.92 6.58 4.45 2.69 1.82 170.32 115.06

6年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 74.64 18.25 68.37 161.26 104.75 4.55 0.11 1.93 6.59 4.28 2.69 1.75 170.53 110.77

7年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 74.56 18.08 68.82 161.46 100.85 4.55 0.11 1.94 6.59 4.12 2.68 1.68 170.74 106.64

8年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 74.48 17.91 69.27 161.66 97.09 4.54 0.11 1.95 6.60 3.96 2.68 1.61 170.94 102.66

9年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 74.40 17.75 69.71 161.86 93.47 4.54 0.10 1.97 6.61 3.82 2.68 1.55 171.15 98.84

10年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 74.33 17.58 70.16 162.07 89.99 4.53 0.10 1.98 6.62 3.67 2.68 1.49 171.36 95.15

11年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 74.25 17.41 70.61 162.27 86.64 4.53 0.10 1.99 6.62 3.54 2.67 1.43 171.56 91.60

12年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 74.17 17.24 71.06 162.47 83.41 4.52 0.10 2.00 6.63 3.40 2.67 1.37 171.77 88.18

13年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 73.62 17.11 71.05 161.78 79.86 4.49 0.10 2.00 6.59 3.26 2.65 1.31 171.03 84.42

14年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 73.06 16.99 71.04 161.08 76.46 4.46 0.10 2.00 6.56 3.11 2.64 1.25 170.28 80.82

15年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 72.51 16.86 71.02 160.39 73.20 4.42 0.10 2.00 6.52 2.98 2.62 1.20 169.54 77.37

16年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 71.95 16.73 71.01 159.70 70.08 4.39 0.10 2.00 6.49 2.85 2.61 1.14 168.79 74.07

17年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 71.40 16.60 71.00 159.00 67.09 4.35 0.10 2.00 6.45 2.72 2.59 1.09 168.05 70.91

18年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 70.85 16.47 70.99 158.31 64.23 4.32 0.10 2.00 6.42 2.60 2.57 1.04 167.30 67.88

19年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 70.29 16.35 70.98 157.62 61.49 4.29 0.10 2.00 6.39 2.49 2.56 1.00 166.56 64.98

20年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 69.74 16.22 70.97 156.92 58.86 4.25 0.10 2.00 6.35 2.38 2.54 0.95 165.81 62.20

21年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 69.19 16.09 70.95 156.23 56.35 4.22 0.09 2.00 6.32 2.28 2.52 0.91 165.07 59.54

22年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 68.63 15.96 70.94 155.54 53.94 4.19 0.09 2.00 6.28 2.18 2.51 0.87 164.32 56.99

23年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 68.08 15.83 70.93 154.84 51.64 4.15 0.09 2.00 6.25 2.08 2.49 0.83 163.58 54.55

24年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 67.52 15.71 70.92 154.15 49.43 4.12 0.09 2.00 6.21 1.99 2.48 0.79 162.83 52.21

25年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 66.97 15.58 70.91 153.45 47.31 4.08 0.09 2.00 6.18 1.90 2.46 0.76 162.09 49.98

26年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 66.42 15.45 70.90 152.76 45.29 4.05 0.09 2.00 6.14 1.82 2.44 0.72 161.35 47.83

27年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 65.86 15.32 70.88 152.07 43.35 4.02 0.09 2.00 6.11 1.74 2.43 0.69 160.60 45.78

28年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 65.31 15.19 70.87 151.37 41.49 3.98 0.09 2.00 6.07 1.66 2.41 0.66 159.86 43.82

29年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 64.75 15.06 70.86 150.68 39.71 3.95 0.09 2.00 6.04 1.59 2.40 0.63 159.11 41.93

30年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 64.20 14.94 70.85 149.99 38.01 3.92 0.09 2.00 6.00 1.52 2.38 0.60 158.37 40.13

31年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 63.65 14.81 70.84 149.29 36.38 3.88 0.09 2.00 5.97 1.45 2.36 0.58 157.62 38.41

32年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 63.09 14.68 70.83 148.60 34.82 3.85 0.09 2.00 5.93 1.39 2.35 0.55 156.88 36.76

33年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 62.54 14.55 70.81 147.90 33.32 3.81 0.09 2.00 5.90 1.33 2.33 0.52 156.13 35.17

34年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 61.98 14.42 70.80 147.21 31.89 3.78 0.08 2.00 5.86 1.27 2.31 0.50 155.39 33.66

35年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 61.43 14.30 70.79 146.52 30.52 3.75 0.08 2.00 5.83 1.21 2.30 0.48 154.64 32.21

36年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 60.88 14.17 70.78 145.82 29.21 3.71 0.08 2.00 5.79 1.16 2.28 0.46 153.90 30.82

37年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 60.32 14.04 70.77 145.13 27.95 3.68 0.08 2.00 5.76 1.11 2.27 0.44 153.15 29.49

38年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 59.77 13.91 70.76 144.44 26.75 3.65 0.08 2.00 5.72 1.06 2.25 0.42 152.41 28.22

39年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 59.22 13.78 70.75 143.74 25.59 3.61 0.08 1.99 5.69 1.01 2.23 0.40 151.67 27.00

40年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 58.66 13.65 70.74 143.05 24.49 3.58 0.08 1.99 5.65 0.97 2.22 0.38 150.92 25.84

41年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 58.11 13.53 70.72 142.36 23.43 3.54 0.08 1.99 5.62 0.92 2.20 0.36 150.18 24.72

42年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 57.55 13.40 70.71 141.66 22.42 3.51 0.08 1.99 5.58 0.88 2.18 0.35 149.43 23.65

43年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 57.00 13.27 70.70 140.97 21.46 3.48 0.08 1.99 5.55 0.84 2.17 0.33 148.69 22.63

44年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 56.45 13.14 70.69 140.28 20.53 3.44 0.08 1.99 5.51 0.81 2.15 0.31 147.94 21.65

45年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 55.89 13.01 70.68 139.58 19.64 3.41 0.08 1.99 5.48 0.77 2.14 0.30 147.20 20.71

46年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 55.34 12.89 70.67 138.89 18.79 3.38 0.08 1.99 5.44 0.74 2.12 0.29 146.45 19.82

47年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1301 101.8 54.78 12.76 70.66 138.20 17.98 3.34 0.08 1.99 5.41 0.70 2.10 0.27 145.71 18.96

48年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1251 101.8 54.23 12.63 70.64 137.50 17.20 3.31 0.07 1.99 5.37 0.67 2.09 0.26 144.97 18.13

49年目 R 59 0.98968 0.98975 0.99984 0.99219 0.1203 101.8 53.68 12.50 70.63 136.81 16.46 3.27 0.07 1.99 5.34 0.64 2.07 0.25 144.22 17.35

合　計 3,325.17 785.64 3,509.62 7,620.42 2,872.30 202.81 4.63 98.97 306.41 116.31 122.35 46.86 8,049.18 3,035.47

年度
（基準年）

R5
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車線数 延長

4 39.0km

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 264,172

改良費 46,811

土工 ｍ3 13,006,600 30,745

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 769,000 1,763

擁壁工 式 1 2,185

管渠工 ｍ 4,330 167

函渠工 ｍ 2,140 1,988

排水工 ｍ 64,880 1,550

埋蔵文化財調査 式

中央分離帯工 ｍ 31,290 1,397

雑工 式 1 7,015 標識工、防護柵工、
道路照明等

橋梁費 83,912

100m以上 ｍ 18,394 78,761

100m未満 ｍ 1,121 5,151

トンネル費 55,972

ＮＡＴＭ ｍ 19,254 55,972

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 56,746

ＩＣ 箇所 5 35,430

ＪＣＴ 箇所 2 21,316

舗装費 16,029

車道舗装 ㎡ 1,225,800 16,029

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 4,702

交通管理施設工 式 1 4,702

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 63,126

用地費 ㎡ 2,684,699 49,796

宅地 ㎡ 101,634 3,180

田畑 ㎡ 598,500 16,888

山林・原野 ㎡ 1,809,334 26,502

その他 ㎡ 175,231 3,226

補償費 式 1 13,329

③間接経費 式 1 72,702 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 400,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（土岐～関）

参考様式-1
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（事業全体）

車線数 延長

4 39.0km

■維持管理費内訳（事業全体）

単位
金額

（百万円）
備考

維持費 km 39.0 48,377

修繕費 式 1 17,202

その他 式

維持管理費合計 65,579

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（土岐～関）

区分

区分

参考様式-２
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車線数 延長

4 39.0km

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 53,754

改良費 9,336

土工 ｍ3 2,878,100 5,275

軟弱地盤改良工 ｍ3 0

法面工 ㎡ 332,000 567

擁壁工 式 1 936

管渠工 ｍ 1,440 39

函渠工 ｍ 114

排水工 ｍ 25,120 580

埋蔵文化財調査

中央分離帯工 ｍ 18,210 568

雑工 式 1 1,256 標識工、防護柵工、
道路照明等

橋梁費 17,230

100m以上 ｍ 8,635 16,222

100m未満 ｍ 678 1,007

トンネル費 17,608

ＮＡＴＭ ｍ 9,532 17,608

シールド ｍ 0

ＩＣ・JCT費 4,591

ＩＣ 箇所 2 2,894

ＪＣＴ 箇所 1 1,698

舗装費 3,460

車道舗装 ㎡ 712,000 3,460

歩道舗装 ㎡ 0

付帯施設費 1,530

交通管理施設工 式 1 1,530

遮音壁 ｍ

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 11,644 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 65,398

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（土岐～関）

参考様式-1
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（残事業）

車線数 延長

4 39.0km

■維持管理費内訳（残事業）

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 km 17,777

修繕費 式 1 4,055

その他 式

維持管理費合計 21,832

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（土岐～関）

区分

区分

参考様式-２
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案）

担 当 課： 

担当課長名： 

事業名 一般国道４７５号 
とうかいかんじょう

東海環状自動車道（
せき

関～養老
ようろう

） 

事業 

区分 一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

中日本高速道路（株）

起終点 自：岐阜県
せき

関市
ひ ろ み

広見 

至：岐阜県
ようろう

養老郡
ようろう

養老町
ちょうおおあと

大跡 

延長 

４４．２km 

事業概要 

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び

大垣市等の主要都市を経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般国道の自動車専用道

路）である。 

本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築することによ

る、環状道路内の渋滞緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的に計画された道路であ

る。 

Ｈ６年度事業化 Ｈ８年度都市計画決定 Ｈ１３年度用地着手 Ｈ１９年度工事着手 

全体事業費 ６，３６３億円 事業進捗率 

（令和 5年3月末時点） 

約７７％ 供用済延長 ２５．７km 

計画交通量 ２４，７００台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ 総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年 

(事業全体） １．５ 

（１．３） 

(残事業) ２．９ 

（６．１） 

  3,615/29,093億円 

 事 業 費：2,960/26,457億円 

 維持管理費：  356/1,548億円 

更 新 費：  299/1,089億円 

 10,497/42,959億円 

 走行時間短縮便益：9,301/38,075億円 

 走行経費減少便益： 995/3,922億円 

 交通事故減少便益： 202/963億円 

令和５年 

感度分析の結果 

【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.3～1.6（交通量 ±10%）【残事業】B/C=2.6～3.2（交通量 ±10%） 

 事業費変動 ：B/C=1.5～1.5（事業費 ±10%）     B/C=2.7～3.2（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.5～1.6（事業期間±20%）     B/C=2.7～3.0（事業期間±20%）

事業の効果等 

①円滑なモビリティの確保
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。
・並行区間等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 
・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援
・国際拠点港湾の（名古屋港、四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。

③都市の再生
・都市再生プロジェクトを支援する事業である（第二次決定、平成１３年８月２８日）。
・三大都市圏環状道路（東海環状自動車道）を支援する事業である。

④国土・地域ネットワークの構築
・新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートが構成される。
・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

⑤個性ある地域の形成
・拠点開発プロジェクト（関テクノハイランド、ロボット先端医療クラスター）を支援する。
・ＩＣ等からのアクセスが向上する主要な観光地(東濃・中濃地域)が存在する。

⑥安全で安心できるくらしの確保
・三次医療施設（県立岐阜病院、岐阜大学医学部付属病院、大垣市民病院）へのアクセス向上が見込ま
れる。

⑦安全な生活環境の確保
・並行区間等に死傷事故率500件/億台キロ以上である区間において、交通量の減少により当該区間の安
全性の向上が期待できる。
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⑧災害への備え

・第一次緊急輸送路として位置付けられている。

・緊急輸送道路が通行止めになった場合に、大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑨地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑩生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。・SPM排出量の削減が見込まれる。・夜間騒音値の低減が見込まれる。 

関係する地方公共団体等の意見 

地域から頂いた主な意見等： 

東海環状道路建設促進期成同盟会、東海環状自動車道建設促進揖斐川流域市町連合等が早期整備を要望。 

岐阜県知事の意見： 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。  

なお、今後の事業の実施にあたっては、以下の内容についてご配慮願います。  

・東海環状自動車道は、首都圏と近畿圏、日本海側圏域と太平洋側圏域を結ぶロータリーとして機能し、

東海地方のみならず日本の経済や産業を支える重要な社会基盤です。

・令和６年度の開通見通しが示されている山県IC～大野神戸IC 間について、着実に事業を推進し、可能

な限り前倒しでの供用をお願いします。

・事業費については、今回の見直しによる増加額が大きいことから、最新技術の活用などによる徹底した

コスト縮減及び単年度の県負担が大きくならないよう予算の平準化をお願いします。

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は

約８兆円増加した。

・南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くしの歯作戦」が策定された。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・用地取得率１００％、事業進捗率約７３％（令和５年３月末時点）

・平成２４年度：大垣西ＩＣ～養老ＪＣＴ 延長６．０ｋｍ（２／４）部分開通

・平成２９年度：養老ＪＣＴ～養老ＩＣ 延長３．１ｋｍ（２／４）部分開通

・令和元年度 ：大野神戸ＩＣ～大垣西ＩＣ 延長７．６ｋｍ（２／４）部分開通

・令和元年度 ：関広見ＩＣ～山県ＩＣ 延長９．０ｋｍ（２／４）部分開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

施設の構造や工法の変更等 

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業効率化・高度化を図っていく。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

北勢～四日市
延長14.4km

養老～北勢
延長18.0km

関～養老
延長44.2km

東海環状自動車道 延長約153km

土岐南多治見IC

土岐JCT

美濃関JCT

関
広
見
IC

大垣西IC

養老JCT

養老IC

東員IC

新四日市JCT

東回り 延長約76km西回り 延長約77km

※開通済み延長は中日本高速道路株式会社の管理延長

豊田東JCT

大垣西IC～養老JCT
H24.9.15

２車線開通済
延長6.0km

土岐JCT～美濃関JCT
H17.3.19

２車線開通済
延長33.2km

豊田東JCT～土岐JCT
H17.3.19

４車線開通済
延長39.8km

美濃関JCT～関広見IC
H21.4.18

２車線開通済
延長2.9km

大安IC

養老JCT～養老IC
H29.10.22
２車線開通済
延長3.1km

大安IC～東員IC
H31.3.17

２車線開通済
延長6.4km

土岐～関
延長39.0km

北勢IC

東員IC～新四日市JCT
H28.8.11

２車線開通済
延長1.4km

大野神戸IC～大垣西IC
R1.12.14

２車線開通済
延長7.6km

大野神戸IC

関広見IC～山県IC
R1.3.20

２車線開通済
延長9.0km

終 岐阜県養老郡

養老町大跡

ようろう

ようろう おおあと

岐阜県関市広見
せき ひろみ

起
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様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市
（一般国道475号 東海環状自動車道（関～養老））

中部地方整備局
中日本高速道路(株)

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市）
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝13,866億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.0％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.9　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝6,882億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝12.6％）
（一般国道475号 東海環状自動車道（関～養老））
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.3　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1,976億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.0％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝6.1　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝5,371億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝27.1％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　渋滞損失時間（現況）：144,341万人・時間/年
　　渋滞損失削減時間：1,512万人・時間/年（144,341万人・時間/年⇒142,829万人・時間/年）
区間b（並行区間）について：（国道156号　岐阜県羽島郡岐南町上印食～岐阜県関市小瀬）
　　並行区間の渋滞損失時間：248.5万人・時間/年
　　並行区間の渋滞損失削減率：3.4％削減

■ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
中京圏の主要渋滞箇所（高速道路）：東名（東名三好IC～日進JCT）、名神（一宮IC～一宮JCT、一宮JCT～愛知岐阜県境）、東海北陸（一宮
JCT～一宮西IC）
並行する国道：国道21号

□
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港（中部国際空港）、対象自治体名（岐阜市、大垣市、関市、本巣市）
改善見込み（本巣市～中部国際空港、106分⇒84分　等）

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

対象港湾（名古屋港、四日市港）、対象自治体名（岐阜市、大垣市、関市、本巣市）
改善見込み（本巣市～名古屋港、87分⇒71分　等）

□ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である 都市再生プロジェクト（第２次決定、平成１３年８月２８日）

■ 三大都市圏の環状道路を形成する 路線名：東海環状自動車道

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

事業主体

（再評価）
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１．活力 国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 対象となる拠点都市（関市、岐阜市、大垣市）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 対象となる日常活動圏中心都市（岐阜市、大垣市、関市、美濃市、本巣市、山県市）

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
日常活動圏中心都市（岐阜市、大垣市、関市、美濃市、本巣市、山県市）
改善見込み（関市⇔大垣市、70分⇒45分　等）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
・関テクノハイランド
・ロボット先端医療クラスター

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する
・岐阜ファミリーパーク（55万人：R3実績）
・道の駅「織部の里もとす」（30万人：R3実績）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保

■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

三次医療施設（県立岐阜病院）→御嵩町役場間の所要時間　改善見込み（81分→67分　14分短縮）
三次医療施設（岐阜大学医学部付属病院）→山県市役所間の所要時間　改善見込み（25分→13分　12分短縮）
三次医療施設（大垣市民病院）→山県市役所間の所要時間　改善見込み（68分→42分　26分短縮）
岐阜大学医学部付属病院（高度救命救急センター ）の30分カバー圏域の拡大

３．安全 安全な生活環境
の確保 ■

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

死傷事故率が500件/億ｷﾛ以上である区間での安全性向上が期待される箇所数（5箇所、国道157号【三橋中交差点付近】等）

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

第一次緊急輸送道路として位置付けられている

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
代替する緊急輸送道路路線名、代替する区間
【名神高速（大垣IC～一宮JCT）、東海北陸自動車道（美濃関JCT～一宮JCT）】

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：31千ｔ-CO2/年（20,488千ｔ-CO2/年⇒20,457千ｔ-CO2/年）

生活環境の改
善・保全

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域外
NO2について環境基準を達成している測定局数の実績：対象路線周辺では岐阜南部、岐阜北部、羽島、大垣中央、大垣南部、大垣自排の6箇所
で達成
（推計結果）
評価対象区間：（国道156号　岐阜県羽島郡岐南町上印食～岐阜県関市小瀬）
排出削減量：3.2t/年、排出削減率：3.8％削減

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域外
SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績：対象路線周辺では岐阜南部、岐阜北部、羽島、大垣中央、大垣南部、大垣自排の6箇所
で達成
（推計結果）
評価対象区間：（国道156号　岐阜県羽島郡岐南町上印食～岐阜県関市小瀬）
排出削減量：0.2t/年、排出削減率：3.9％削減

●
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

事業実施前の並行区間・現道等における夜間要請限度超過の状況（71～75dB、9箇所、28.8km）、改善の見込（新たに要請限度を達成すること
となる箇所・延長：8箇所、23.6km）、環境基準類型指定地域又は騒音規制区域の指定あり

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道475号
東海環状自動車道
（関～養老）

Ｌ＝44.2ｋｍ 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数

24,700 4

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和５年度

単純合計 5,896億円 651億円 6,548億円 

うち残事業分 1,016億円 403億円 1,419億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

7,300億円 259億円 7,558億円 

うち残事業分 903億円 153億円 1,056億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和５年度

供 用 年 令和７年度、令和１４年度

単年便益
（初年便益）

274億円 24億円 3.6億円 302億円 

基準年における 
 現在価値 (Ｂ)

8,476億円 878億円 181億円 9,535億円 

うち残事業分 5,588億円 668億円 171億円 6,426億円 

事業主体

中部地方整備局
中日本高速道路(株)
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,700台/日 ±１０％

事業費 5,896億円 ±１０％

事業期間 38年 ±２０％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,700台/日 ±１０％

事業費 1,016億円 ±１０％

事業期間 8年 ±２０％

費用便益比（事業全体） 1.3

経済的純現在価値（事業全体） 1,976億円 

経済的内部収益率（事業全体） 5.0%

費用便益比（残事業） 6.1

経済的純現在価値（残事業） 5,371億円 

経済的内部収益率（残事業） 27.1%

5.6～6.7

5.8～6.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.1～1.4

1.2～1.3

1.2～1.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

5.5～6.7
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（関～養老）（事業全体）

国道21号
：20.9km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道

（関～養老）]
：44.2km

- 24,700

- 33

- 174.69

東海北陸
自動車道
：31.1km

44,800 33,300

25 24

234.91 162.68

70,300

43

226.63 217.33

65,800

30 29

387.65 352.69②主な周

辺道路※4

合計：15,978.4km 61,890.31 61,409.06 481.25

③その他道路合計
15,846.1km

60,900.17 60,377.44

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道156
号
：24.7km

28,700 27,800

43

国道258
号
：11.4km

34,200 31,200

21 21

140.95 124.23

54



（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

凡 例

：対象事業

：高速自動車国

道
：一般国道

：主要地方道

②東海北陸自動車道
延長31.1km

①東海環状自動車道（関～養老）
延長44.2km

②国道258号
延長11.4km

②国道156号
延長24.7km

②国道21号
延長20.9km
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（関～養老）（残事業）

国道21号
：20.9km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道

（関～養老）]
：44.2km

9,500 24,700

25 33

48.73 174.69

東海北陸
自動車道
：31.1km

45,500 33,300

25 24

239.27 162.68

②主な周

辺道路※4

223.96 217.33

70,600 65,800

30 29

390.75 352.69

国道156
号
：24.7km

28,400 27,800

43

合計：15,978.4km 61,743.72 61,409.06 334.66

③その他道路合計
15,846.1km

60,705.77 60,377.44

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

43

国道258
号
：11.4km

33,100 31,200

21 21

135.24 124.23
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

凡 例

：対象事業

：高速自動車国

道
：一般国道

：主要地方道

②東海北陸自動車道
延長31.1km

①東海環状自動車道（関～養老）
延長44.2km

②国道258号
延長11.4km

②国道156号
延長24.7km

②国道21号
延長20.9km
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（関～養老）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和５年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有 □ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　 　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　 　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　 　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　 　　） □

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

58



事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（関～養老）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　 　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　

場合のみ

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益
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事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（関～養老）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　 　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

中日本高速道路（株）の維持管理計画を踏まえた単価を使用

更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する　
場合のみ
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様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（関～養老） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.34 44.2 15.15
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-31年目 H 6 3.1187 114.3 1.92 5.34
-30年目 H 7 2.9987 113.7 2.06 5.53
-29年目 H 8 2.8834 113.2 2.62 6.80
-28年目 H 9 2.7725 114.2 2.00 4.94
-27年目 H 10 2.6658 113.6 1.90 4.55
-26年目 H 11 2.5633 112.0 1.90 4.44
-25年目 H 12 2.4647 110.7 3.81 8.63
-24年目 H 13 2.3699 109.4 1.90 4.20
-23年目 H 14 2.2788 107.6 10.73 23.13
-22年目 H 15 2.1911 106.1 5.68 11.93
-21年目 H 16 2.1068 105.0 8.34 17.03
-20年目 H 17 2.0258 103.7 44.11 87.72
-19年目 H 18 1.9479 103.0 38.41 73.94
-18年目 H 19 1.8730 102.1 67.02 125.16
-17年目 H 20 1.8009 101.6 75.78 136.75
-16年目 H 21 1.7317 100.3 129.63 227.83
-15年目 H 22 1.6651 98.6 146.11 251.18
-14年目 H 23 1.6010 97.2 201.14 337.27
-13年目 H 24 1.5395 96.4 252.76 410.91
-12年目 H 25 1.4802 96.4 261.68 409.04
-11年目 H 26 1.4233 98.7 261.89 384.46
-10年目 H 27 1.3686 100.2 319.01 443.56
-9年目 H 28 1.3159 100.2 359.43 480.54
-8年目 H 29 1.2653 100.5 353.00 452.44
-7年目 H 30 1.2167 100.4 313.84 387.16
-6年目 R 1 1.1699 101.2 394.28 463.99
-5年目 R 2 1.1249 101.9 243.07 273.15
-4年目 R 3 1.0816 101.8 292.21 316.05
-3年目 R 4 1.0400 101.8 339.55 353.13
基準年 R 5 1.0000 101.8 743.98 743.98
-1年目 R 6 0.9615 101.8 467.27 449.30

暫定供用開始年次 R 7 0.9246 101.8 80.00 73.97 8.68 8.03
1年目 R 8 0.8890 101.8 79.14 70.35 8.62 7.66
2年目 R 9 0.8548 101.8 79.14 67.65 8.58 7.34
3年目 R 10 0.8219 101.8 79.14 65.04 8.29 6.82
4年目 R 11 0.7903 101.8 79.14 62.54 8.31 6.57
5年目 R 12 0.7599 101.8 79.14 60.14 8.35 6.35
6年目 R 13 0.7307 101.8 73.47 53.68 8.28 6.05

供用開始年次 R 14 0.7026 101.8 14.70 10.33
8年目 R 15 0.6756 101.8 14.62 9.88
9年目 R 16 0.6496 101.8 14.69 9.55
10年目 R 17 0.6246 101.8 14.66 9.15
11年目 R 18 0.6006 101.8 14.66 8.80
12年目 R 19 0.5775 101.8 14.63 8.45
13年目 R 20 0.5553 101.8 14.59 8.10
14年目 R 21 0.5339 101.8 14.57 7.78
15年目 R 22 0.5134 101.8 14.55 7.47
16年目 R 23 0.4936 101.8 14.42 7.12
17年目 R 24 0.4746 101.8 14.38 6.82
18年目 R 25 0.4564 101.8 14.37 6.56
19年目 R 26 0.4388 101.8 14.30 6.28
20年目 R 27 0.4220 101.8 14.29 6.03
21年目 R 28 0.4057 101.8 14.19 5.76
22年目 R 29 0.3901 101.8 14.15 5.52
23年目 R 30 0.3751 101.8 14.17 5.32
24年目 R 31 0.3607 101.8 14.04 5.06
25年目 R 32 0.3468 101.8 14.05 4.87
26年目 R 33 0.3335 101.8 14.00 4.67
27年目 R 34 0.3207 101.8 13.99 4.49
28年目 R 35 0.3083 101.8 13.96 4.31
29年目 R 36 0.2965 101.8 13.90 4.12
30年目 R 37 0.2851 101.8 13.92 3.97
31年目 R 38 0.2741 101.8 13.82 3.79
32年目 R 39 0.2636 101.8 13.75 3.62
33年目 R 40 0.2534 101.8 13.72 3.48
34年目 R 41 0.2437 101.8 13.68 3.33
35年目 R 42 0.2343 101.8 13.68 3.21
36年目 R 43 0.2253 101.8 13.57 3.06
37年目 R 44 0.2166 101.8 13.51 2.93
38年目 R 45 0.2083 101.8 11.89 2.48
39年目 R 46 0.2003 101.8 13.29 2.66
40年目 R 47 0.1926 101.8 13.24 2.55
41年目 R 48 0.1852 101.8 13.07 2.42
42年目 R 49 0.1780 101.8 12.99 2.31
43年目 R 50 0.1712 101.8 12.90 2.21
44年目 R 51 0.1646 101.8 12.79 2.10
45年目 R 52 0.1583 101.8 12.74 2.02
46年目 R 53 0.1522 101.8 12.61 1.92
47年目 R 54 0.1463 101.8 12.51 1.83
48年目 R 55 0.1407 101.8 12.42 1.75
49年目 R 56 0.1353 101.8 -427.00 -57.77 12.34 1.67
  合　計 5,469.18 7,299.68 651.44 258.53 0.00 0.00

単純事業費計 5,896.18 651.44 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（関～養老） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.22 44.2 9.76
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 5 1.0000 101.8 
-1年目 R 6 0.9615 101.8 467.27 449.30

暫定供用開始年次 R 7 0.9246 101.8 80.00 73.97 2.85 2.64
1年目 R 8 0.8890 101.8 79.14 70.35 3.28 2.92
2年目 R 9 0.8548 101.8 79.14 67.65 3.21 2.74
3年目 R 10 0.8219 101.8 79.14 65.04 3.06 2.51
4年目 R 11 0.7903 101.8 79.14 62.54 3.06 2.42
5年目 R 12 0.7599 101.8 79.14 60.14 3.08 2.34
6年目 R 13 0.7307 101.8 73.47 53.68 3.06 2.23

供用開始年次 R 14 0.7026 101.8 9.47 6.65
8年目 R 15 0.6756 101.8 9.41 6.36
9年目 R 16 0.6496 101.8 9.47 6.15
10年目 R 17 0.6246 101.8 9.44 5.90
11年目 R 18 0.6006 101.8 9.44 5.67
12年目 R 19 0.5775 101.8 9.43 5.45
13年目 R 20 0.5553 101.8 9.40 5.22
14年目 R 21 0.5339 101.8 9.39 5.01
15年目 R 22 0.5134 101.8 9.37 4.81
16年目 R 23 0.4936 101.8 9.29 4.59
17年目 R 24 0.4746 101.8 9.27 4.40
18年目 R 25 0.4564 101.8 9.26 4.23
19年目 R 26 0.4388 101.8 9.22 4.05
20年目 R 27 0.4220 101.8 9.20 3.88
21年目 R 28 0.4057 101.8 9.14 3.71
22年目 R 29 0.3901 101.8 9.12 3.56
23年目 R 30 0.3751 101.8 9.13 3.43
24年目 R 31 0.3607 101.8 9.05 3.26
25年目 R 32 0.3468 101.8 9.06 3.14
26年目 R 33 0.3335 101.8 9.02 3.01
27年目 R 34 0.3207 101.8 9.01 2.89
28年目 R 35 0.3083 101.8 9.00 2.77
29年目 R 36 0.2965 101.8 8.96 2.66
30年目 R 37 0.2851 101.8 8.97 2.56
31年目 R 38 0.2741 101.8 8.90 2.44
32年目 R 39 0.2636 101.8 8.85 2.33
33年目 R 40 0.2534 101.8 8.84 2.24
34年目 R 41 0.2437 101.8 8.81 2.15
35年目 R 42 0.2343 101.8 8.82 2.07
36年目 R 43 0.2253 101.8 8.74 1.97
37年目 R 44 0.2166 101.8 8.70 1.88
38年目 R 45 0.2083 101.8 7.62 1.59
39年目 R 46 0.2003 101.8 8.55 1.71
40年目 R 47 0.1926 101.8 8.52 1.64
41年目 R 48 0.1852 101.8 8.41 1.56
42年目 R 49 0.1780 101.8 8.35 1.49
43年目 R 50 0.1712 101.8 8.29 1.42
44年目 R 51 0.1646 101.8 8.22 1.35
45年目 R 52 0.1583 101.8 8.19 1.30
46年目 R 53 0.1522 101.8 8.10 1.23
47年目 R 54 0.1463 101.8 8.03 1.18
48年目 R 55 0.1407 101.8 7.97 1.12
49年目 R 56 0.1353 101.8 7.92 1.07
  合　計 1,016.42 902.67 402.95 152.88 0.00 0.00

単純事業費計 1,016.42 402.95 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（関～養老）（事業全体）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 147.99 31.50 94.79 274.28 253.59 9.94 0.68 13.21 23.83 22.03 3.58 3.31 301.69 278.92
1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 147.86 30.99 95.56 274.41 243.95 9.93 0.67 13.31 23.91 21.26 3.57 3.17 301.89 268.38

2年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 147.74 30.48 96.33 274.54 234.68 9.93 0.66 13.42 24.00 20.52 3.56 3.05 302.10 258.24

3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 147.61 29.96 97.09 274.67 225.76 9.92 0.64 13.53 24.09 19.80 3.56 2.92 302.31 248.48

4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 147.48 29.45 97.86 274.80 217.18 9.91 0.63 13.63 24.18 19.11 3.55 2.81 302.52 239.09

5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 147.36 28.94 98.63 274.93 208.92 9.90 0.62 13.74 24.26 18.44 3.54 2.69 302.73 230.05

6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 147.21 28.68 99.29 275.18 201.07 9.89 0.62 13.83 24.34 17.78 3.54 2.59 303.06 221.44

供用開始年次 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 212.57 49.85 212.89 475.30 333.94 22.92 3.24 24.48 50.64 35.58 11.49 8.07 537.43 377.59

8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 212.35 49.40 214.30 476.04 321.60 22.89 3.21 24.65 50.75 34.28 11.48 7.76 538.27 363.64

9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 212.12 48.95 215.72 476.79 309.71 22.87 3.18 24.81 50.86 33.04 11.47 7.45 539.11 350.20

10年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 211.90 48.50 217.13 477.53 298.26 22.85 3.15 24.97 50.97 31.83 11.46 7.16 539.96 337.25

11年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 211.68 48.05 218.55 478.27 287.24 22.82 3.12 25.13 51.08 30.68 11.45 6.87 540.80 324.79

12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 211.46 47.60 219.96 479.02 276.62 22.80 3.09 25.30 51.19 29.56 11.43 6.60 541.64 312.78

13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 211.24 47.15 221.38 479.76 266.39 22.77 3.06 25.46 51.30 28.48 11.42 6.34 542.48 301.22

14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 211.02 46.70 222.79 480.50 256.55 22.75 3.03 25.62 51.41 27.45 11.41 6.09 543.32 290.08

15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 210.79 46.25 224.21 481.25 247.06 22.73 3.00 25.79 51.52 26.45 11.40 5.85 544.16 279.36

16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 209.22 45.90 224.17 479.29 236.59 22.56 2.98 25.78 51.32 25.33 11.33 5.59 541.94 267.52

17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 207.65 45.56 224.13 477.34 226.57 22.39 2.96 25.78 51.12 24.27 11.26 5.34 539.72 256.18

18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 206.07 45.21 224.10 475.38 216.96 22.22 2.94 25.77 50.93 23.24 11.19 5.11 537.50 245.31

19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 204.50 44.87 224.06 473.43 207.76 22.05 2.92 25.77 50.73 22.26 11.12 4.88 535.28 234.90

20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 202.92 44.53 224.02 471.47 198.94 21.88 2.89 25.76 50.54 21.32 11.05 4.66 533.06 224.93

21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 201.35 44.18 223.99 469.52 190.50 21.71 2.87 25.76 50.34 20.42 10.98 4.46 530.84 215.38

22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 199.78 43.84 223.95 467.57 182.41 21.54 2.85 25.76 50.14 19.56 10.91 4.26 528.62 206.23

23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 198.20 43.50 223.91 465.61 174.66 21.37 2.83 25.75 49.95 18.74 10.85 4.07 526.40 197.46

24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 196.63 43.15 223.88 463.66 167.24 21.20 2.80 25.75 49.75 17.94 10.78 3.89 524.18 189.07

25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 195.05 42.81 223.84 461.70 160.13 21.03 2.78 25.74 49.55 17.19 10.71 3.71 521.96 181.03

26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 193.48 42.46 223.80 459.75 153.32 20.86 2.76 25.74 49.36 16.46 10.64 3.55 519.74 173.32

27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 191.91 42.12 223.77 457.79 146.79 20.69 2.74 25.73 49.16 15.76 10.57 3.39 517.52 165.94

28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 190.33 41.78 223.73 455.84 140.54 20.52 2.71 25.73 48.96 15.10 10.50 3.24 515.30 158.88

29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 188.76 41.43 223.69 453.88 134.56 20.35 2.69 25.73 48.77 14.46 10.43 3.09 513.08 152.11

30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 187.18 41.09 223.65 451.93 128.83 20.18 2.67 25.72 48.57 13.85 10.36 2.95 510.86 145.63

31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 185.61 40.75 223.62 449.97 123.34 20.01 2.65 25.72 48.38 13.26 10.29 2.82 508.64 139.42

32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 184.04 40.40 223.58 448.02 118.08 19.84 2.63 25.71 48.18 12.70 10.22 2.69 506.42 133.47

33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 182.46 40.06 223.54 446.06 113.04 19.67 2.60 25.71 47.98 12.16 10.15 2.57 504.20 127.77

34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 180.89 39.72 223.51 444.11 108.22 19.50 2.58 25.71 47.79 11.64 10.09 2.46 501.98 122.32

35年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 179.31 39.37 223.47 442.15 103.60 19.33 2.56 25.70 47.59 11.15 10.02 2.35 499.76 117.09

36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 177.74 39.03 223.43 440.20 99.17 19.16 2.54 25.70 47.39 10.68 9.95 2.24 497.54 112.09

37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 176.16 38.68 223.40 438.25 94.93 18.99 2.51 25.69 47.20 10.22 9.88 2.14 495.32 107.30

38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 174.59 38.34 223.36 436.29 90.88 18.82 2.49 25.69 47.00 9.79 9.81 2.04 493.11 102.71

39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 173.02 38.00 223.33 434.34 86.99 18.65 2.47 25.68 46.81 9.37 9.74 1.95 490.89 98.31

40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 171.44 37.65 223.29 432.39 83.27 18.48 2.45 25.68 46.61 8.98 9.67 1.86 488.67 94.11

41年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 169.87 37.31 223.26 430.43 79.70 18.31 2.42 25.68 46.41 8.59 9.60 1.78 486.45 90.07

42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 168.29 36.96 223.22 428.48 76.29 18.14 2.40 25.67 46.22 8.23 9.53 1.70 484.23 86.22

43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 166.72 36.62 223.18 426.53 73.02 17.97 2.38 25.67 46.02 7.88 9.46 1.62 482.01 82.52

44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 165.15 36.28 223.15 424.57 69.89 17.80 2.36 25.66 45.83 7.54 9.40 1.55 479.79 78.98

45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 163.57 35.93 223.11 422.62 66.89 17.64 2.33 25.66 45.63 7.22 9.33 1.48 477.57 75.59

46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 162.00 35.59 223.08 420.66 64.02 17.47 2.31 25.66 45.43 6.91 9.26 1.41 475.35 72.35

47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 160.42 35.25 223.04 418.71 61.27 17.30 2.29 25.65 45.24 6.62 9.19 1.34 473.14 69.24

48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 158.85 34.90 223.01 416.76 58.64 17.13 2.27 25.65 45.04 6.34 9.12 1.28 470.92 66.26

49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 157.28 34.56 222.97 414.80 56.12 16.96 2.25 25.64 44.84 6.07 9.05 1.22 468.70 63.42

合　計 9,168.80 2,010.25 10,247.72 21,426.78 8,475.64 16.79 2.22 25.39 2,263.10 877.54 474.35 181.43 24,164.22 9,534.62

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（関～養老）（残事業）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 57.68 15.03 60.68 133.39 123.32 7.51 1.26 6.54 15.31 14.15 3.21 2.97 151.91 140.45
1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 57.63 14.79 61.17 133.58 118.76 7.50 1.24 6.59 15.34 13.63 3.20 2.85 152.12 135.24

2年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 57.58 14.54 61.66 133.78 114.36 7.49 1.22 6.65 15.36 13.13 3.20 2.73 152.34 130.22

3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 57.53 14.30 62.15 133.98 110.12 7.49 1.20 6.70 15.39 12.65 3.19 2.62 152.56 125.39

4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 57.48 14.05 62.64 134.18 106.04 7.48 1.18 6.75 15.41 12.18 3.19 2.52 152.77 120.74

5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 57.43 13.81 63.13 134.37 102.11 7.47 1.16 6.80 15.44 11.73 3.18 2.42 152.99 116.26

6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 57.37 13.69 63.56 134.62 98.36 7.47 1.15 6.85 15.47 11.30 3.18 2.32 153.26 111.99

供用開始年次 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 118.76 34.01 175.98 328.74 230.97 19.32 3.51 17.15 39.98 28.09 10.91 7.66 379.64 266.73

8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 118.63 33.70 177.15 329.48 222.59 19.30 3.48 17.26 40.04 27.05 10.90 7.36 380.43 257.00

9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 118.51 33.39 178.32 330.22 214.51 19.28 3.45 17.38 40.11 26.05 10.89 7.07 381.22 247.63

10年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 118.39 33.09 179.49 330.96 206.72 19.26 3.42 17.49 40.17 25.09 10.88 6.79 382.01 238.60

11年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 118.26 32.78 180.66 331.70 199.21 19.24 3.38 17.60 40.23 24.16 10.86 6.52 382.80 229.90

12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 118.14 32.47 181.83 332.44 191.98 19.22 3.35 17.72 40.29 23.27 10.85 6.27 383.58 221.51

13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 118.01 32.16 183.00 333.18 185.00 19.20 3.32 17.83 40.36 22.41 10.84 6.02 384.37 213.43

14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 117.89 31.86 184.17 333.92 178.28 19.18 3.29 17.95 40.42 21.58 10.83 5.78 385.16 205.64

15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 117.77 31.55 185.34 334.66 171.80 19.16 3.26 18.06 40.48 20.78 10.82 5.55 385.95 198.14

16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 116.89 31.32 185.31 333.51 164.63 19.02 3.23 18.06 40.31 19.90 10.75 5.31 384.57 189.84

17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 116.01 31.08 185.28 332.37 157.76 18.88 3.21 18.05 40.14 19.05 10.69 5.07 383.19 181.88

18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 115.13 30.85 185.25 331.22 151.17 18.73 3.18 18.05 39.97 18.24 10.62 4.85 381.81 174.25

19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 114.25 30.61 185.22 330.08 144.85 18.59 3.16 18.05 39.80 17.47 10.56 4.63 380.43 166.95

20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 113.37 30.38 185.19 328.93 138.80 18.45 3.14 18.05 39.63 16.72 10.49 4.43 379.05 159.94

21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 112.49 30.14 185.16 327.79 132.99 18.30 3.11 18.04 39.46 16.01 10.43 4.23 377.67 153.23

22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 111.61 29.91 185.12 326.65 127.43 18.16 3.09 18.04 39.29 15.33 10.36 4.04 376.29 146.80

23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 110.73 29.67 185.09 325.50 122.10 18.02 3.06 18.04 39.12 14.67 10.29 3.86 374.91 140.64

24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 109.85 29.44 185.06 324.36 116.99 17.87 3.04 18.03 38.95 14.05 10.23 3.69 373.53 134.73

25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 108.97 29.21 185.03 323.21 112.10 17.73 3.02 18.03 38.78 13.45 10.16 3.52 372.15 129.07

26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 108.09 28.97 185.00 322.07 107.40 17.59 2.99 18.03 38.61 12.87 10.10 3.37 370.77 123.64

27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 107.21 28.74 184.97 320.92 102.90 17.45 2.97 18.02 38.44 12.32 10.03 3.22 369.39 118.45

28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 106.33 28.50 184.94 319.78 98.59 17.30 2.94 18.02 38.27 11.80 9.97 3.07 368.01 113.47

29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 105.46 28.27 184.91 318.63 94.46 17.16 2.92 18.02 38.10 11.29 9.90 2.94 366.63 108.69

30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 104.58 28.03 184.88 317.49 90.50 17.02 2.89 18.02 37.93 10.81 9.84 2.80 365.25 104.12

31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 103.70 27.80 184.85 316.35 86.71 16.87 2.87 18.01 37.76 10.35 9.77 2.68 363.87 99.74

32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 102.82 27.56 184.82 315.20 83.07 16.73 2.85 18.01 37.59 9.91 9.70 2.56 362.49 95.54

33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 101.94 27.33 184.79 314.06 79.59 16.59 2.82 18.01 37.41 9.48 9.64 2.44 361.11 91.51

34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 101.06 27.10 184.76 312.91 76.25 16.44 2.80 18.00 37.24 9.08 9.57 2.33 359.73 87.66

35年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 100.18 26.86 184.73 311.77 73.05 16.30 2.77 18.00 37.07 8.69 9.51 2.23 358.35 83.96

36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 99.30 26.63 184.70 310.62 69.98 16.16 2.75 18.00 36.90 8.31 9.44 2.13 356.97 80.42

37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 98.42 26.39 184.67 309.48 67.04 16.01 2.72 18.00 36.73 7.96 9.38 2.03 355.59 77.03

38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 97.54 26.16 184.64 308.34 64.22 15.87 2.70 17.99 36.56 7.62 9.31 1.94 354.21 73.78

39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 96.66 25.92 184.61 307.19 61.52 15.73 2.68 17.99 36.39 7.29 9.25 1.85 352.83 70.66

40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 95.78 25.69 184.58 306.05 58.94 15.59 2.65 17.99 36.22 6.98 9.18 1.77 351.45 67.68

41年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 94.90 25.45 184.55 304.91 56.46 15.44 2.63 17.98 36.05 6.68 9.11 1.69 350.07 64.82

42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 94.02 25.22 184.52 303.76 54.08 15.30 2.60 17.98 35.88 6.39 9.05 1.61 348.70 62.08

43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 93.14 24.98 184.49 302.62 51.81 15.16 2.58 17.98 35.71 6.11 8.98 1.54 347.32 59.46

44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 92.26 24.75 184.46 301.48 49.63 15.01 2.56 17.97 35.54 5.85 8.92 1.47 345.94 56.95

45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 91.38 24.51 184.43 300.33 47.54 14.87 2.53 17.97 35.37 5.60 8.85 1.40 344.56 54.54

46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 90.51 24.28 184.40 299.19 45.54 14.73 2.51 17.97 35.20 5.36 8.79 1.34 343.18 52.23

47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 89.63 24.05 184.37 298.05 43.62 14.58 2.48 17.97 35.03 5.13 8.72 1.28 341.80 50.02

48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 88.75 23.81 184.34 296.90 41.78 14.44 2.46 17.96 34.86 4.91 8.66 1.22 340.42 47.90

49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 87.87 23.58 184.31 295.76 40.02 14.30 2.43 17.96 34.69 4.69 8.59 1.16 339.04 45.87

合　計 4,947.91 1,328.41 8,344.37 14,620.68 5,587.63 791.97 135.22 817.62 1,744.81 667.61 448.96 171.15 16,814.45 6,426.40

年度
（基準年）
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車線数 延長

4 44.2km

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 534,819

改良費 45,573

土工 ｍ3 1,094,766 8,328

軟弱地盤改良工 ｍ3 14,584 55

法面工 ㎡ 64,184 79

擁壁工 式 1 435

管渠工 ｍ 276 43

函渠工 ｍ 212 270

埋蔵文化財調査 式 1 5,369

排水工 ｍ 5,566 629

中央分離帯工 ｍ 2,170 146

雑工 式 1 30,219

橋梁費 298,506

100m以上 ｍ 24,922 297,369

100m未満 ｍ 107 1,137

トンネル費 86,143

ＮＡＴＭ ｍ 10,183 86,143

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 83,528

ＩＣ 箇所 7 70,790

JCT 箇所 1 12,738

舗装費 20,003

車道舗装 ㎡ 845,376 20,003

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 1,068

交通管理施設工 式 1 1,068

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 59,150

用地費 ㎡ 1,470,090 42,700

宅地 ㎡ 178,000 12,778

田畑 ㎡ 1,164,000 29,755

山林・原野 ㎡ 145,000 167

その他 ㎡

補償費 式 1 16,450

③間接経費 式 1 42,330 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 636,300

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（関～養老）

参考様式-1
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（事業全体）

車線数 延長

4 44.2km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 km 44.2 61,005 清掃・植栽・雪氷・交通管理巡回

修繕費 式 1 10,654

その他 式

維持管理費合計 71,658

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（関～養老）

区分

区分

参考様式-２
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車線数 延長

4 44.2km

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 107,987

改良費 7,710

土工 ｍ3 1,094,766 1,409

軟弱地盤改良工 ｍ3 14,584 9

法面工 ㎡ 64,184 13

擁壁工 式 1 74

管渠工 ｍ 276 7

函渠工 ｍ 212 46

埋蔵文化財調査 式 1 908

排水工 ｍ 5,566 106

中央分離帯工 ｍ 2,170 25

雑工 式 1 5,112

橋梁費 50,501

100m以上 ｍ 15,084 50,309

100m未満 ｍ 107 192

トンネル費 14,574

ＮＡＴＭ ｍ 10,183 14,574

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 14,131

ＩＣ 箇所 7 11,976

JCT 箇所 1 2,155

舗装費 20,003

車道舗装 ㎡ 840,582 20,003

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 1,068

交通管理施設工 式 1 1,068

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 1,124

用地費 ㎡ 0 87

宅地 ㎡ 0 26

田畑 ㎡ 0 60

山林・原野 ㎡ 0 0

その他 ㎡ 0 0

補償費 式 1 1,037

③間接経費 式 1 2,687 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 111,798

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（関～養老）

参考様式-1
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（残事業）

車線数 延長

4 44.2km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 km 44.2 37,506 清掃・植栽・雪氷・交通管理巡回

修繕費 式 1 6,819

その他 式

維持管理費合計 44,325

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道475号 東海環状自動車道（関～養老）

区分

区分

参考様式-２
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案） 
 

                                 担 当 課：        

                                 担当課長名：        
 

事業名 

 
一般国道４７５号 
とうかいかんじょう

東海環状自動車道（養老
ようろう

～北勢
ほくせい

） 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

中日本高速道路（株） 

起終点 

 
自：岐阜県

ようろう

養老郡
ようろう

養老町
ちょうおおあと

大跡 

至：三重県いなべ市北勢
ほくせい

町
ちょう

阿下喜
あ げ き

 

延長 

 

 

１８．０km 

事業概要  

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び

大垣市等の主要都市を経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般国道の自動車専用道

路）である。 

本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築することによ

る、環状道路内の渋滞緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的に計画された道路であ

る。 

Ｈ１０年度事業化 Ｈ１９年度都市計画決定 Ｈ２５年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手 

全体事業費 ２，８１８億円 

 

事業進捗率 

（令和 5年3月末時点） 

約３８％ 供用済延長 ０．０km 

計画交通量  １７，３００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体） １．５ 

（１．２） 

(残事業) ２．９ 

（２．１） 

     3,615/29,093億円 

 事 業 費：2,960/26,457億円 

 維持管理費：  356/1,548億円 

更 新 費：  2 9 9 / 1 , 0 8 9億円 

    10,497/42,959億円 

 走行時間短縮便益：9,301/38,075億円 

 走行経費減少便益： 995/3,922億円 

 交通事故減少便益： 202/963億円 

令和５年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.3～1.6（交通量 ±10%）【残事業】B/C=2.6～3.2（交通量 ±10%） 

    事業費変動 ：B/C=1.5～1.5（事業費 ±10%）     B/C=2.7～3.2（事業費 ±10%） 

      事業期間変動：B/C=1.5～1.6（事業期間±20%）     B/C=2.7～3.0（事業期間±20%） 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 
・国際拠点港湾の（名古屋港、四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 
・都市再生プロジェクトを支援する事業である（第二次決定、平成１３年８月２８日） 
・三大都市圏環状道路（東海環状自動車道）を支援する事業である 

④国土・地域ネットワークの構築 
・新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートが構成される。 
・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。 
・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

⑤個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト（アジアＮｏ.1航空宇宙産業クラスター形成特区）を支援する。 
・ＩＣ等からのアクセスが向上する主要な観光地（ナガシマリゾート、多度大社）へのアクセス向上が

期待される。 
⑥安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（大垣市民病院、四日市市立四日市病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 
・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。 
・緊急輸送路通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 
・並行区間等の冬期交通障害区間の代替路を形成する。 

⑧地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 
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⑨生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。・SPM排出量の削減が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見 

地域から頂いた主な意見等： 
東海環状道路建設促進期成同盟会、東海環状自動車道建設促進揖斐川流域市町連合、岐阜・三重県境間東
海環状自動車道建設促進協議会等が早期整備を要望。 
岐阜県知事の意見： 
対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。  
なお、今後の事業の実施にあたっては、以下の内容についてご配慮願います。   
・東海環状自動車道は、首都圏と近畿圏、日本海側圏域と太平洋側圏域を結ぶロータリーとして機能し、 

東海地方のみならず日本の経済や産業を支える重要な社会基盤です。
・令和８年度の開通見通しが示されている養老IC～北勢IC 間について、着実に事業を推進し、可能な限

り前倒しでの供用をお願いします。
・事業費については、今回の見直しによる増加額が大きいことから、最新技術の活用などによる徹底した

コスト縮減及び単年度の県負担が大きくならないよう予算の平準化をお願いします。
三重県知事の意見： 
対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存はありません。 
東海環状自動車道は、我が国のものづくり産業の中心である中京圏のポテンシャルを飛躍的に高めると 
もに、災害に強い道路として円滑かつ迅速な復旧・復興を可能にする極めて重要な道路です。ものづくり 
中京圏の一翼を担う三重県産業の生産性向上に寄与するとともに、新たな企業立地による更なる地域経済 
の活性化等様々な効果が期待されます。今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、令和８年度 
の開通見通しが示されている養老ＩＣ～（仮称）北勢ＩＣ間については、施工期間が長期となる「県境ト 
ンネル工事」を着実に推進するとともに、事業を加速させ、１日も早い開通をお願いいたします。なお、 
事業費については、最新の技術の活用も含め徹底したコスト縮減をお願いいたします。

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は

約８兆円増加した。

・南海トラフによる巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くしの歯作戦」が策定された。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・用地取得率約９９％、事業進捗率約３７％（令和５年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

施設の構造や工法の変更等 

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業効率化・高度化を図っていく。
・地盤改良工事では、計画段階で作成した三次元モデルと地盤改良機械の施工管理装置を連携するICT地

盤改良システムを活用し、従来実施していた改良箇所の位置出しや出来形管理を省略する事で、作業時
間の短縮や省力化を図っている。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

養老～北勢
延長18.0km

関～養老
延長44.2km

東海環状自動車道 延長約153km

土岐南多治見IC

土岐JCT

美濃関JCT

関
広
見
IC

大垣西IC

養老JCT

養老IC

東員IC

新四日市JCT

東回り 延長約76km西回り 延長約77km

※開通済み延長は中日本高速道路株式会社の管理延長

豊田東JCT

大垣西IC～養老JCT
H24.9.15

２車線開通済
延長6.0km

土岐JCT～美濃関JCT
H17.3.19

２車線開通済
延長33.2km

豊田東JCT～土岐JCT
H17.3.19

４車線開通済
延長39.8km

美濃関JCT～関広見IC
H21.4.18

２車線開通済
延長2.9km

大安IC

養老JCT～養老IC
H29.10.22
２車線開通済
延長3.1km

大安IC～東員IC
H31.3.17

２車線開通済
延長6.4km

土岐～関
延長39.0km

北勢IC

東員IC～新四日市JCT
H28.8.11

２車線開通済
延長1.4km

大野神戸IC～大垣西IC
R1.12.14

２車線開通済
延長7.6km

大野神戸IC

関広見IC～山県IC
R1.3.20

２車線開通済
延長9.0km

終 岐阜県養老郡

養老町大跡

ようろう

ようろう おおあと

北勢～四日市
延長14.4km

終

三重県いなべ市

北勢町阿下喜
ほくせい あ げ き
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様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市
（一般国道475号 東海環状自動車道（養老～北勢））

事業主体
中部地方整備局
中日本高速道路（株）

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市）
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝13,866億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.0％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.9　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝6,882億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝12.6％）
（一般国道475号 東海環状自動車道（養老～北勢））
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝437億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.8％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.1　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1,588億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝9.4％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　渋滞損失時間（現況）：131,231万人・時間/年
　　渋滞損失削減時間：515万人・時間/年（131,231万人・時間/年⇒130,717人・時間/年）
区間b（並行区間）について：（国道258号　岐阜県大垣市楽田町～三重県桑名市大字小貝須字柳原）
　　並行区間の渋滞損失時間：468.9.7万人・時間/年
　　並行区間の渋滞損失削減率：9.3％削減

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港（中部国際空港）、対象自治体名（多治見市、可児市、美濃加茂市、関市）
改善見込み（美濃加茂市～中部国際空港、87分⇒84分　等）

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

名古屋港、改善見込み（大垣市～名古屋港：８３分→５５分、２８分短縮）
四日市港、改善見込み（大垣市～四日市港：７２分→５３分、１９分短縮）

□ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である 都市再生プロジェクト（第２次決定、平成１３年８月２８日）

■ 三大都市圏の環状道路を形成する 路線名：東海環状自動車道

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

（再評価）
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１．活力 国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 地方生活圏中心都市を連絡（四日市市⇔大垣市：８６分→６７分　１９分短縮）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 二次生活圏中心都市を最短時間で連絡（桑名市⇔大垣市：６３分→４８分　１５分短縮）

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
日常活動圏中心都市（桑名市、大垣市）
改善見込み（桑名市～大垣市、63分⇒48分　等）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する
・ナガシマリゾート（1,062万人：R3実績）
・多度大社（86万人：R3実績）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

三次救急医療施設（四日市市立四日市病院）→いなべ市藤原地区間の所要時間　改善見込み（33分→24分 9分短縮）
三次救急医療施設（大垣市民病院）→いなべ市藤原地区間の所要時間　改善見込み（42分→25分 17分短縮）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

第一次緊急輸送道路として位置づけられている

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 緊急輸送道路：東名阪自動車道，国道258号（大垣市～桑名市）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

■ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する 冬期交通障害区間（主要地方道南濃北勢線(岐阜県道・三重県道25号線)）の代替路を形成

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量： 13千t/年（18,684千t/年 ⇒ 18,671千t/年）

生活環境の改
善・保全

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別:対象地域外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（国道258号　岐阜県大垣市楽田町～三重県桑名市大字小貝須字柳原）
排出削減量：46.3t/年、排出削減率：17.0％削減

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別:対象地域外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（国道258号　岐阜県大垣市楽田町～三重県桑名市大字小貝須字柳原））
排出削減量：2.7t/年、排出削減率：17.3％削減

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道475号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

Ｌ＝18.0ｋｍ 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数

17,300 4

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和５年度

単純合計 2,569億円 102億円 2,671億円 

うち残事業分 1,527億円 102億円 1,629億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

2,518億円 37億円 2,555億円 

うち残事業分 1,368億円 37億円 1,405億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和５年度

供 用 年 令和９年度、令和１７年度

単年便益
（初年便益）

111億円 17億円 2.8億円 131億円 

基準年における 
 現在価値 (Ｂ)

2,647億円 291億円 55億円 2,993億円 

うち残事業分 2,647億円 291億円 55億円 2,993億円 

事業主体

中部地方整備局
中日本高速道路(株)
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 17,300台/日 ±１０％

事業費 2,569億円 ±１０％

事業期間 37年 ±２０％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 17,300台/日 ±１０％

事業費 2,518億円 ±１０％

事業期間 11年 ±２０％

経済的内部収益率（残事業） 9.4%

1.9～2.4

2.1～2.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.05～1.3

1.1～1.2

1.2～1.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.9～2.3

経済的内部収益率（事業全体） 4.8%

費用便益比（残事業） 2.1

経済的純現在価値（残事業） 1,588億円 

費用便益比（事業全体） 1.2

経済的純現在価値（事業全体） 437億円 
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日] - 17,300

走行時間※２ [分] - 11

走行時間費用※3 [億円/年] - 42.44

交通量 [台/日] 60,100 55,800

走行時間 [分] 7.4 7.3

走行時間費用 [億円/年] 99.03 91.19

交通量 [台/日] 29,800 27,800

走行時間 [分] 69 68

走行時間費用 [億円/年] 398.46 365.10

交通量 [台/日] 50,900 50,800

走行時間 [分] 6.4 6.4

走行時間費用 [億円/年] 66.95 66.64

交通量 [台/日] 67,400 66,300

走行時間 [分] 11 11

走行時間費用 [億円/年] 146.88 142.65

交通量 [台/日] 4,800 4,000

走行時間 [分] 41 41

走行時間費用 [億円/年] 41.46 35.04

走行時間費用 [億円/年] 55,354.30 55,207.21

走行時間短縮便益 [億円/年] 56,107.07 55,950.26

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：12,518.0km 156.81

③その他道路合計
12,414.8km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道365
号
：20.4km

国道22号
：5.9km

②主な周

辺道路※4

名古屋
第二環状
自動車道
：9.3km

国道258
号 
：41.4km

名高速
16号一宮
線
：8.2km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道
（養老～北勢）]

：18.0km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（養老～北勢）（事業全体）
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道

①東海環状自動車道（養老～北勢）
延長18.0km

②国道22号
延長5.9km

②国道258号
延長41.4km

②国道365号
延長20.4km

②名高速16号一宮線
延長8.2km

②名古屋第二環状自動車道
延長9.3km
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日] - 17,300

走行時間※２ [分] - 11

走行時間費用※3 [億円/年] - 42.44

交通量 [台/日] 60,100 55,800

走行時間 [分] 7.4 7.3

走行時間費用 [億円/年] 99.03 91.19

交通量 [台/日] 29,800 27,800

走行時間 [分] 69 68

走行時間費用 [億円/年] 398.46 365.10

交通量 [台/日] 50,900 50,800

走行時間 [分] 6.4 6.4

走行時間費用 [億円/年] 66.95 66.64

交通量 [台/日] 67,400 66,300

走行時間 [分] 11 11

走行時間費用 [億円/年] 146.88 142.65

交通量 [台/日] 4,800 4,000

走行時間 [分] 41 41

走行時間費用 [億円/年] 41.46 35.04

走行時間費用 [億円/年] 55,354.30 55,207.21

走行時間短縮便益 [億円/年] 56,107.07 55,950.26

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：12,518.0km 156.81

③その他道路合計
12,414.8km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道365
号
：20.4km

国道22号
：5.9km

②主な周

辺道路※4

名古屋
第二環状
自動車道
：9.3km

国道258
号 
：41.4km

名高速
16号一宮
線
：8.2km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道
（養老～北勢）]

：18.0km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（養老～北勢）（残事業）
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道

①東海環状自動車道（養老～北勢）
延長18.0km

②国道22号
延長5.9km

②国道258号
延長41.4km

②国道365号
延長20.4km

②名高速16号一宮線
延長8.2km

②名古屋第二環状自動車道
延長9.3km
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道４７５号 東海環状自動車道（養老～北勢）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和５年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合
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事業名： 一般国道４７５号 東海環状自動車道（養老～北勢）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　 　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　

場合のみ

80



事業名： 一般国道４７５号 東海環状自動車道（養老～北勢）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　 　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

中日本高速道路（株）の維持管理計画を踏まえた単価を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

考慮する　
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（養老～北勢） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.14 18.0 2.45
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-29年目 H 10 2.6658 113.6 0.95 2.28
-28年目 H 11 2.5633 112.0 0.95 2.22
-27年目 H 12 2.4647 110.7 1.43 3.24
-26年目 H 13 2.3699 109.4 0.95 2.10
-25年目 H 14 2.2788 107.6 0.95 2.05
-24年目 H 15 2.1911 106.1 0.95 2.00
-23年目 H 16 2.1068 105.0 0.95 1.95
-22年目 H 17 2.0258 103.7 0.95 1.89
-21年目 H 18 1.9479 103.0 0.92 1.78
-20年目 H 19 1.8730 102.1 2.14 4.00
-19年目 H 20 1.8009 101.6 3.23 5.83
-18年目 H 21 1.7317 100.3 4.64 8.15
-17年目 H 22 1.6651 98.6 1.43 2.46
-16年目 H 23 1.6010 97.2 1.43 2.40
-15年目 H 24 1.5395 96.4 2.86 4.64
-14年目 H 25 1.4802 96.4 17.30 27.04
-13年目 H 26 1.4233 98.7 16.88 24.79
-12年目 H 27 1.3686 100.2 17.71 24.62
-11年目 H 28 1.3159 100.2 7.13 9.53
-10年目 H 29 1.2653 100.5 9.55 12.24
-9年目 H 30 1.2167 100.4 17.68 21.81
-8年目 R 1 1.1699 101.2 118.79 139.79
-7年目 R 2 1.1249 101.9 154.28 173.38
-6年目 R 3 1.0816 101.8 162.80 176.09
-5年目 R 4 1.0400 101.8 181.48 188.74
基準年 R 5 1.0000 101.8 312.25 312.25
-3年目 R 6 0.9615 101.8 475.77 457.47
-2年目 R 7 0.9246 101.8 490.56 453.55
-1年目 R 8 0.8890 101.8 257.33 228.76

暫定供用開始年次 R 9 0.8548 101.8 38.94 33.28 0.70 0.60
1年目 R 10 0.8219 101.8 38.45 31.61 1.05 0.86
2年目 R 11 0.7903 101.8 38.45 30.39 1.05 0.83
3年目 R 12 0.7599 101.8 38.45 29.22 1.07 0.81
4年目 R 13 0.7307 101.8 38.45 28.10 1.08 0.79
5年目 R 14 0.7026 101.8 38.45 27.02 1.11 0.78
6年目 R 15 0.6756 101.8 38.45 25.98 1.11 0.75
7年目 R 16 0.6496 101.8 35.04 22.76 1.13 0.73

供用開始年次 R 17 0.6246 101.8 2.55 1.59
9年目 R 18 0.6006 101.8 2.56 1.54
10年目 R 19 0.5775 101.8 2.56 1.48
11年目 R 20 0.5553 101.8 2.54 1.41
12年目 R 21 0.5339 101.8 2.53 1.35
13年目 R 22 0.5134 101.8 2.52 1.30
14年目 R 23 0.4936 101.8 2.49 1.23
15年目 R 24 0.4746 101.8 2.48 1.18
16年目 R 25 0.4564 101.8 2.48 1.13
17年目 R 26 0.4388 101.8 2.45 1.08
18年目 R 27 0.4220 101.8 2.45 1.03
19年目 R 28 0.4057 101.8 2.43 0.99
20年目 R 29 0.3901 101.8 2.41 0.94
21年目 R 30 0.3751 101.8 2.42 0.91
22年目 R 31 0.3607 101.8 2.37 0.85
23年目 R 32 0.3468 101.8 2.37 0.82
24年目 R 33 0.3335 101.8 2.37 0.79
25年目 R 34 0.3207 101.8 2.36 0.76
26年目 R 35 0.3083 101.8 2.35 0.72
27年目 R 36 0.2965 101.8 2.32 0.69
28年目 R 37 0.2851 101.8 2.33 0.66
29年目 R 38 0.2741 101.8 2.30 0.63
30年目 R 39 0.2636 101.8 2.28 0.60
31年目 R 40 0.2534 101.8 2.27 0.57
32年目 R 41 0.2437 101.8 2.25 0.55
33年目 R 42 0.2343 101.8 2.25 0.53
34年目 R 43 0.2253 101.8 2.22 0.50
35年目 R 44 0.2166 101.8 2.19 0.47
36年目 R 45 0.2083 101.8 1.65 0.34
37年目 R 46 0.2003 101.8 2.11 0.42
38年目 R 47 0.1926 101.8 2.09 0.40
39年目 R 48 0.1852 101.8 2.04 0.38
40年目 R 49 0.1780 101.8 2.01 0.36
41年目 R 50 0.1712 101.8 1.97 0.34
42年目 R 51 0.1646 101.8 1.94 0.32
43年目 R 52 0.1583 101.8 1.92 0.30
44年目 R 53 0.1522 101.8 1.88 0.29
45年目 R 54 0.1463 101.8 1.84 0.27
46年目 R 55 0.1407 101.8 1.81 0.26
47年目 R 56 0.1353 101.8 1.78 0.24
48年目 R 57 0.1301 101.8 1.76 0.23
49年目 R 58 0.1251 101.8 -55.42 -6.93 1.72 0.22
  合　計 2,513.54 2,518.46 101.92 36.82 0.00 0.00

単純事業費計 2,568.95 101.92 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。82



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（養老～北勢） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.14 18.0 2.45
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 5 1.0000 101.8 
-3年目 R 6 0.9615 101.8 475.77 457.47
-2年目 R 7 0.9246 101.8 490.56 453.55
-1年目 R 8 0.8890 101.8 257.33 228.76

暫定供用開始年次 R 9 0.8548 101.8 38.94 33.28 0.70 0.60
1年目 R 10 0.8219 101.8 38.45 31.61 1.05 0.86
2年目 R 11 0.7903 101.8 38.45 30.39 1.05 0.83
3年目 R 12 0.7599 101.8 38.45 29.22 1.07 0.81
4年目 R 13 0.7307 101.8 38.45 28.10 1.08 0.79
5年目 R 14 0.7026 101.8 38.45 27.02 1.11 0.78
6年目 R 15 0.6756 101.8 38.45 25.98 1.11 0.75
7年目 R 16 0.6496 101.8 35.04 22.76 1.13 0.73

供用開始年次 R 17 0.6246 101.8 2.55 1.59
9年目 R 18 0.6006 101.8 2.56 1.54
10年目 R 19 0.5775 101.8 2.56 1.48
11年目 R 20 0.5553 101.8 2.54 1.41
12年目 R 21 0.5339 101.8 2.53 1.35
13年目 R 22 0.5134 101.8 2.52 1.30
14年目 R 23 0.4936 101.8 2.49 1.23
15年目 R 24 0.4746 101.8 2.48 1.18
16年目 R 25 0.4564 101.8 2.48 1.13
17年目 R 26 0.4388 101.8 2.45 1.08
18年目 R 27 0.4220 101.8 2.45 1.03
19年目 R 28 0.4057 101.8 2.43 0.99
20年目 R 29 0.3901 101.8 2.41 0.94
21年目 R 30 0.3751 101.8 2.42 0.91
22年目 R 31 0.3607 101.8 2.37 0.85
23年目 R 32 0.3468 101.8 2.37 0.82
24年目 R 33 0.3335 101.8 2.37 0.79
25年目 R 34 0.3207 101.8 2.36 0.76
26年目 R 35 0.3083 101.8 2.35 0.72
27年目 R 36 0.2965 101.8 2.32 0.69
28年目 R 37 0.2851 101.8 2.33 0.66
29年目 R 38 0.2741 101.8 2.30 0.63
30年目 R 39 0.2636 101.8 2.28 0.60
31年目 R 40 0.2534 101.8 2.27 0.57
32年目 R 41 0.2437 101.8 2.25 0.55
33年目 R 42 0.2343 101.8 2.25 0.53
34年目 R 43 0.2253 101.8 2.22 0.50
35年目 R 44 0.2166 101.8 2.19 0.47
36年目 R 45 0.2083 101.8 1.65 0.34
37年目 R 46 0.2003 101.8 2.11 0.42
38年目 R 47 0.1926 101.8 2.09 0.40
39年目 R 48 0.1852 101.8 2.04 0.38
40年目 R 49 0.1780 101.8 2.01 0.36
41年目 R 50 0.1712 101.8 1.97 0.34
42年目 R 51 0.1646 101.8 1.94 0.32
43年目 R 52 0.1583 101.8 1.92 0.30
44年目 R 53 0.1522 101.8 1.88 0.29
45年目 R 54 0.1463 101.8 1.84 0.27
46年目 R 55 0.1407 101.8 1.81 0.26
47年目 R 56 0.1353 101.8 1.78 0.24
48年目 R 57 0.1301 101.8 1.76 0.23
49年目 R 58 0.1251 101.8 -1.05 -0.13 1.72 0.22
  合　計 1,527.31 1,368.02 101.92 36.82 0.00 0.00

単純事業費計 1,527.31 101.92 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（養老～北勢）（事業全体・残事業）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 43.44 10.48 56.97 110.90 94.80 6.84 1.21 9.36 17.41 14.88 2.76 2.36 131.08 112.05
1年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 43.41 10.31 57.43 111.14 91.35 6.83 1.19 9.44 17.46 14.35 2.76 2.27 131.36 107.97

2年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 43.37 10.13 57.88 111.38 88.03 6.83 1.17 9.51 17.51 13.83 2.75 2.18 131.64 104.04

3年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 43.33 9.96 58.34 111.62 84.83 6.82 1.15 9.59 17.55 13.34 2.75 2.09 131.93 100.25

4年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 43.29 9.87 58.73 111.88 81.75 6.81 1.14 9.65 17.60 12.86 2.75 2.01 132.23 96.62

5年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 43.24 9.78 59.12 112.14 78.79 6.81 1.13 9.72 17.65 12.40 2.74 1.93 132.54 93.12

6年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 43.20 9.69 59.51 112.40 75.94 6.80 1.12 9.78 17.70 11.95 2.74 1.85 132.84 89.74

7年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 43.15 9.60 59.91 112.66 73.18 6.79 1.11 9.85 17.74 11.53 2.74 1.78 133.14 86.49

供用開始年次 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 56.98 12.96 85.00 154.94 96.78 6.57 0.91 7.13 14.61 9.12 3.12 1.95 172.66 107.85

9年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 56.92 12.84 85.56 155.32 93.28 6.56 0.90 7.17 14.64 8.79 3.11 1.87 173.07 103.94

10年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 56.86 12.72 86.11 155.69 89.91 6.55 0.90 7.22 14.67 8.47 3.11 1.80 173.47 100.17

11年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 56.80 12.60 86.66 156.06 86.66 6.55 0.89 7.27 14.70 8.16 3.11 1.72 173.87 96.54

12年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 56.74 12.48 87.22 156.44 83.52 6.54 0.88 7.31 14.73 7.86 3.10 1.66 174.27 93.05

13年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 56.68 12.36 87.77 156.81 80.50 6.53 0.87 7.36 14.76 7.58 3.10 1.59 174.67 89.67

14年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 56.26 12.27 87.76 156.28 77.15 6.48 0.86 7.36 14.71 7.26 3.08 1.52 174.07 85.93

15年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 55.83 12.18 87.74 155.75 73.93 6.43 0.86 7.36 14.65 6.95 3.06 1.45 173.46 82.33

16年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 55.41 12.08 87.73 155.22 70.84 6.39 0.85 7.36 14.59 6.66 3.04 1.39 172.86 78.89

17年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 54.99 11.99 87.71 154.69 67.89 6.34 0.84 7.36 14.54 6.38 3.02 1.33 172.25 75.59

18年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 54.56 11.90 87.70 154.16 65.05 6.29 0.84 7.35 14.48 6.11 3.01 1.27 171.65 72.43

19年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 54.14 11.81 87.69 153.64 62.33 6.24 0.83 7.35 14.42 5.85 2.99 1.21 171.05 69.40

20年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 53.72 11.72 87.67 153.11 59.73 6.19 0.82 7.35 14.37 5.60 2.97 1.16 170.44 66.49

21年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 53.30 11.62 87.66 152.58 57.23 6.14 0.82 7.35 14.31 5.37 2.95 1.11 169.84 63.71

22年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 52.87 11.53 87.64 152.05 54.84 6.09 0.81 7.35 14.25 5.14 2.93 1.06 169.23 61.04

23年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 52.45 11.44 87.63 151.52 52.55 6.04 0.81 7.35 14.20 4.92 2.91 1.01 168.63 58.48

24年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 52.03 11.35 87.61 150.99 50.35 6.00 0.80 7.35 14.14 4.72 2.89 0.96 168.02 56.03

25年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 51.60 11.26 87.60 150.46 48.24 5.95 0.79 7.35 14.08 4.52 2.87 0.92 167.42 53.68

26年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 51.18 11.16 87.58 149.93 46.23 5.90 0.79 7.34 14.03 4.33 2.86 0.88 166.81 51.43

27年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 50.76 11.07 87.57 149.40 44.29 5.85 0.78 7.34 13.97 4.14 2.84 0.84 166.21 49.27

28年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 50.33 10.98 87.56 148.87 42.44 5.80 0.77 7.34 13.91 3.97 2.82 0.80 165.60 47.21

29年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 49.91 10.89 87.54 148.34 40.66 5.75 0.77 7.34 13.86 3.80 2.80 0.77 165.00 45.22

30年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 49.49 10.80 87.53 147.81 38.96 5.70 0.76 7.34 13.80 3.64 2.78 0.73 164.39 43.33

31年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 49.06 10.71 87.51 147.28 37.32 5.65 0.75 7.34 13.75 3.48 2.76 0.70 163.79 41.51

32年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 48.64 10.61 87.50 146.75 35.76 5.61 0.75 7.34 13.69 3.34 2.74 0.67 163.18 39.76

33年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 48.22 10.52 87.48 146.22 34.26 5.56 0.74 7.34 13.63 3.19 2.72 0.64 162.58 38.09

34年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 47.79 10.43 87.47 145.69 32.82 5.51 0.73 7.33 13.58 3.06 2.71 0.61 161.97 36.49

35年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 47.37 10.34 87.46 145.16 31.45 5.46 0.73 7.33 13.52 2.93 2.69 0.58 161.37 34.96

36年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 46.95 10.25 87.44 144.63 30.13 5.41 0.72 7.33 13.46 2.80 2.67 0.56 160.77 33.49

37年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 46.52 10.15 87.43 144.10 28.86 5.36 0.71 7.33 13.41 2.69 2.65 0.53 160.16 32.08

38年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 46.10 10.06 87.41 143.58 27.65 5.31 0.71 7.33 13.35 2.57 2.63 0.51 159.56 30.73

39年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 45.68 9.97 87.40 143.05 26.49 5.26 0.70 7.33 13.29 2.46 2.61 0.48 158.95 29.43

40年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 45.25 9.88 87.39 142.52 25.37 5.21 0.70 7.33 13.24 2.36 2.59 0.46 158.35 28.19

41年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 44.83 9.79 87.37 141.99 24.31 5.17 0.69 7.33 13.18 2.26 2.57 0.44 157.74 27.01

42年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 44.41 9.69 87.36 141.46 23.29 5.12 0.68 7.33 13.12 2.16 2.55 0.42 157.14 25.87

43年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 43.98 9.60 87.34 140.93 22.31 5.07 0.68 7.32 13.07 2.07 2.54 0.40 156.53 24.78

44年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 43.56 9.51 87.33 140.40 21.37 5.02 0.67 7.32 13.01 1.98 2.52 0.38 155.93 23.73

45年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 43.14 9.42 87.32 139.87 20.47 4.97 0.66 7.32 12.96 1.90 2.50 0.37 155.33 22.73

46年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 42.71 9.33 87.30 139.34 19.61 4.92 0.66 7.32 12.90 1.82 2.48 0.35 154.72 21.77

47年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 42.29 9.24 87.29 138.81 18.78 4.87 0.65 7.32 12.84 1.74 2.46 0.33 154.12 20.85

48年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1301 101.8 41.87 9.14 87.27 138.28 17.99 4.82 0.64 7.32 12.79 1.66 2.44 0.32 153.51 19.97

49年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1251 101.8 41.44 9.05 87.26 137.76 17.23 4.78 0.64 7.32 12.73 1.59 2.42 0.30 152.91 19.13

合　計 2,446.06 539.52 4,136.47 7,122.04 2,647.47 4.73 0.63 7.24 722.55 290.54 139.71 54.50 7,984.30 2,992.51

年度
（基準年）

R5
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車線数 延長

4 18.0km

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 258,836

改良費 69,412

土工 ｍ3 972,665 32,546

軟弱地盤改良工 ｍ3 40,250 27,434

法面工 ㎡ 245,260 913 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 596 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 312 39

函渠工 ｍ 1,804 1,724

排水工 ｍ 27,666 2,508

中央分離帯工 ｍ 4,930 324

雑工 式 1 3,328

橋梁費 103,441

100m以上 ｍ 2,513 100,553

100m未満 ｍ 51 2,888

トンネル費 68,336

ＮＡＴＭ ｍ 4,720 68,336

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 8,652

ＩＣ 箇所 1 8,652 トランペット型

ＪＣＴ 箇所

舗装費 7,630

車道舗装 ㎡ 309,252 7,630

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 1,366

交通管理施設工 式 1 1,366
標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 7,117

用地費 ㎡ 639,625 5,542

宅地 ㎡ 28,250 394

田畑 ㎡ 368,665 4,285

山林・原野 ㎡ 270,960 863

その他 ㎡

補償費 式 1 1,575

③間接経費 式 1 15,847 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 281,800

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

参考様式-1
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（事業全体）

車線数 延長

4 １８．０ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 km 18.0 7,790 清掃・植栽・雪氷・交通管理巡回

修繕費 式 1 3,421

その他 式

維持管理費合計 11,211

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

区分

更新費

更新費合計

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

区分

路線名 箇所名

参考様式-2

86



車線数 延長

4 18.0km

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 163,179

改良費 30,408

土工 ｍ3 972,665 19,816

軟弱地盤改良工 ｍ3 40,250 5,926

法面工 ㎡ 245,260 577

擁壁工 式 1 375

管渠工 ｍ 312 27

函渠工 ｍ 1,804 1,086

排水工 ｍ 27,666 1,569

中央分離帯工 ｍ 4,930 201

雑工 式 1 831

橋梁費 50,009

100m以上 ｍ 2,513 48,199

100m未満 ｍ 51 1,810

トンネル費 68,336

ＮＡＴＭ ｍ 4,720 68,336

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 5,430

ＩＣ 箇所 1 5,430 トランペット型

ＪＣＴ 箇所

舗装費 7,630

車道舗装 ㎡ 309,252 7,630

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 1,366

交通管理施設工 式 1 1,366

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 25

用地費 ㎡ 292,875 10

宅地 ㎡ 28,250 0

田畑 ㎡ 152,524 10

山林・原野 ㎡ 112,101 0

その他 ㎡

補償費 式 1 15

③間接経費 式 1 4,915 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 168,119

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

参考様式-1
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（残事業）

車線数 延長

4 １８．０ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 km 18.0 7,790 清掃・植栽・雪氷・交通管理巡回

修繕費 式 1 3,421

その他 式

維持管理費合計 11,211

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費合計

区分

路線名 箇所名

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（養老～北勢）

区分

更新費

参考様式-2
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案）

担 当 課： 

担当課長名： 

事業名 一般国道４７５号 
とうかいかんじょう

東海環状自動車道（北勢
ほくせい

～四日市
よ っ か い ち

） 

事業 

区分 一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

中日本高速道路（株）

起終点 自：三重県いなべ市北勢
ほくせい

町
ちょう

阿下喜
あ げ き

 

至：三重県四日市
よ っ か い ち

市北山
きたやま

町
ちょう

延長 

１４．４km 

事業概要 

一般国道４７５号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び

大垣市等の主要都市を経て三重県四日市市に至る延長約１５３kmの高規格道路（一般国道の自動車専用道

路）である。 

本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築することによ

る、環状道路内の渋滞緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的に計画された道路であ

る。 

Ｈ２年度事業化 Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ５年度用地着手 Ｈ９年度工事着手 

全体事業費 １，７４８億円 事業進捗率 

（令和 5年3月末時点） 

約８８％ 供用済延長 ７．８km 

計画交通量 ２４，７００台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ 総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年 

(事業全体） １．５ 

（１．５） 

(残事業) ２．９ 

（１２．６） 

  3,615/29,093億円 

 事 業 費：2,960/26,457億円 

 維持管理費：  356/1,548億円 

更 新 費：  2 9 9 / 1 , 0 8 9億円 

 10,497/42,959億円 

 走行時間短縮便益：9,301/38,075億円 

 走行経費減少便益： 995/3,922億円 

 交通事故減少便益： 202/963億円 

令和５年 

感度分析の結果 

【事業全体】交通量変動 ：B/C=1.3～1.6（交通量 ±10%）【残事業】B/C=2.6～3.2（交通量 ±10%） 

 事業費変動 ：B/C=1.5～1.5（事業費 ±10%）     B/C=2.7～3.2（事業費 ±10%） 

事業期間変動：B/C=1.5～1.6（事業期間±20%）     B/C=2.7～3.0（事業期間±20%）

事業の効果等 

①円滑なモビリティの確保

・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援

・国際拠点港湾の（名古屋港、四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。

③都市の再生

・都市再生プロジェクトを支援する事業である（第二次決定、平成１３年８月２８日）。

・三大都市圏環状道路（東海環状自動車道）を支援する事業である。

④国土・地域ネットワークの構築

・新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートが構成される。

・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。

⑤個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクト（アジアＮｏ.1航空宇宙産業クラスター形成特区）を支援する。

・ＩＣ等からのアクセスが向上する主要な観光地（ナガシマリゾート、多度大社）へのアクセス向上が

期待される。

⑥安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（大垣市民病院、四日市市立四日市病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑦災害への備え

・第一次緊急輸送道路として位置付けられている。

・緊急輸送路通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。
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⑧地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑨生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。・SPM排出量の削減が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見 

地域から頂いた主な意見等： 

東海環状道路建設促進期成同盟会、東海環状自動車道三重県区間建設促進期成同盟会等が早期整備を要望。 

三重県知事の意見： 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。 

東海環状自動車道は、我が国のものづくり産業の中心である中京圏のポテンシャルを飛躍的に高めるとと

もに、災害に強い道路として円滑かつ迅速な復旧・復興を可能にする極めて重要な道路です。ものづくり

中京圏の一翼を担う三重県産業の生産性向上に寄与するとともに、新たな企業立地による更なる地域経済

の活性化等様々な効果が期待されます。 今後も引き続き、当県と十分な調整をしていただき、令和６年

度の開通見通しが示されている（仮称）北勢ＩＣ～大安ＩＣ間については、残る工事を着実に推進すると

ともに、事業を加速させ、１日も早い開通をお願いいたします。なお、事業費については、最新の技術の

活用も含め徹底したコスト縮減をお願いいたします。 

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業者数が約２．５万人増加、製造品出荷額等は

約８兆円増加した。

・南海トラフによる巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くしの歯作戦」が策定された。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・用地取得率１００％、事業進捗率約８８％（令和５年３月末時点）

・平成２８年度まで：東員ＩＣ～新四日市ＪＣＴ 延長１．４ｋｍ（２／４）部分開通

・平成３０年度：大安ＩＣ～東員ＩＣ 延長６．４ｋｍ（２／４）部分開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・令和８年度に暫定全線開通の見込み。

施設の構造や工法の変更等 

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業効率化・高度化を図っていく。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進していく。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。 

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

北勢～四日市
延長14.4km

関～養老
延長44.2km

東海環状自動車道 延長約153km

土岐南多治見IC

土岐JCT

美濃関JCT

関
広
見
IC

大垣西IC

養老JCT

養老IC

東員IC

新四日市JCT

東回り 延長約76km西回り 延長約77km

※開通済み延長は中日本高速道路株式会社の管理延長

豊田東JCT

大垣西IC～養老JCT
H24.9.15

２車線開通済
延長6.0km

土岐JCT～美濃関JCT
H17.3.19

２車線開通済
延長33.2km

豊田東JCT～土岐JCT
H17.3.19

４車線開通済
延長39.8km

美濃関JCT～関広見IC
H21.4.18

２車線開通済
延長2.9km

大安IC

養老JCT～養老IC
H29.10.22
２車線開通済
延長3.1km

大安IC～東員IC
H31.3.17

２車線開通済
延長6.4km

土岐～関
延長39.0km

北勢IC

東員IC～新四日市JCT
H28.8.11

２車線開通済
延長1.4km

大野神戸IC～大垣西IC
R1.12.14

２車線開通済
延長7.6km

大野神戸IC

関広見IC～山県IC
R1.3.20

２車線開通済
延長9.0km

養老～北勢
延長18.0km

起 三重県いなべ市

北勢町阿下喜
ほくせい あ げ き

終

よっかいち きたやま

三重県四日市市北山町
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様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名
一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市
（一般国道475号 東海環状自動車道（北勢～四日市））

事業主体
中部地方整備局
中日本高速道路（株）

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている

（一般国道475号 東海環状自動車道 豊田～四日市）
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝13,866億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝6.0％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.9　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝6,882億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝12.6％）
（一般国道475号 東海環状自動車道（北勢～四日市））
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.5　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝1,111億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝5.3％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝12.6　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝2,610億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝76.9％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　渋滞損失時間（整備なし）：131,739万人・時間/年
　　渋滞損失削減時間：699万人・時間/年（131,739万人・時間/年⇒131,040万人・時間/年）
区間b（並行区間）について：（国道258号　岐阜県大垣市楽田町～三重県桑名市大字小貝須字柳原）
　　並行区間の渋滞損失時間：449.8万人・時間/年
　　並行区間の渋滞損失削減率：5.5％削減

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 第一種空港：中部国際空港、改善見込み（大垣市～中部国際空港：８４分→８１分、３分短縮）

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる

名古屋港、改善見込み（大垣市～名古屋港：８３分→５５分、２８分短縮）
四日市港、改善見込み（大垣市～四日市港：７２分→５３分、１９分短縮）

□ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる

都市の再生
■ 都市再生プロジェクトを支援する事業である 都市再生プロジェクト（第２次決定、平成１３年８月２８日）

■ 三大都市圏の環状道路を形成する 路線名：東海環状自動車道

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

（再評価）
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１．活力 国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 地域高規格道路の位置づけあり

■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 地方生活圏中心都市を連絡（四日市市⇔大垣市：８６分→６７分　１９分短縮）

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 二次生活圏中心都市を最短時間で連絡（桑名市⇔大垣市：６３分→４８分　１５分短縮）

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
いなべ市⇔桑名市（二次生活圏：３９分→２１分　１８分短縮）
いなべ市⇔四日市市（地方生活圏：４９分→４０分　９分短縮）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する
・ナガシマリゾート（1,062万人：R3実績）
・多度大社（86万人：R3実績）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

三次救急医療施設（四日市市立四日市病院）→いなべ市藤原地区間の所要時間　改善見込み（33分→24分 9分短縮）
三次救急医療施設（大垣市民病院）→いなべ市藤原地区間の所要時間　改善見込み（42分→25分 17分短縮）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

名古屋圏広域防災ネットワーク整備基本構想（平成１６年７月７日）

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 緊急輸送道路：東名阪自動車道，国道258号（大垣市～桑名市）

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する 冬期交通障害区間（主要地方道南濃北勢線(岐阜県道・三重県道25号線)）の代替路を形成

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量： 7千t/年（18,712千t/年 ⇒ 18,706千t/年）

生活環境の改
善・保全

● 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別:対象地域外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（国道258号　岐阜県大垣市楽田町～三重県桑名市大字小貝須字柳原）
排出削減量：34.1t/年、排出削減率：13.2％割削減

● 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別:対象地域外
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（国道258号　岐阜県大垣市楽田町～三重県桑名市大字小貝須字柳原）
排出削減量：2.0t/年、排出削減率：13.4％削減

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道475号
東海環状自動車道
（北勢～四日市）

Ｌ＝14.4ｋｍ 高規格Ｂ ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数

24,700 4

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和５年度

単純合計 1,627億円 320億円 1,947億円 

うち残事業分 165億円 211億円 376億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

2,326億円 121億円 2,447億円 

うち残事業分 150億円 75億円 225億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和５年度

供 用 年 令和７年度、令和１７年度

単年便益
（初年便益）

116億円 12億円 4.8億円 133億円 

基準年における 
 現在価値 (Ｂ)

3,255億円 198億円 106億円 3,558億円 

うち残事業分 2,583億円 162億円 90億円 2,834億円 

事業主体

中部地方整備局
中日本高速道路(株)
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,700台/日 ±１０％

事業費 1,627億円 ±１０％

事業期間 45年 ±２０％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 24,700台/日 ±１０％

事業費 165億円 ±１０％

事業期間 11年 ±２０％

経済的内部収益率（残事業） 76.9%

11.8～13.5

12.5～12.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.3～1.6

1.4～1.5

1.4～1.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

11.4～13.9

経済的内部収益率（事業全体） 5.3%

費用便益比（残事業） 12.6

経済的純現在価値（残事業） 2,610億円 

費用便益比（事業全体） 1.5

経済的純現在価値（事業全体） 1,111億円 
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日] 24,700

走行時間※２ [分] 8.7

走行時間費用※3 [億円/年] 47.07

交通量 [台/日] 63,200 58,900

走行時間 [分] 19 19

走行時間費用 [億円/年] 256.80 235.75

交通量 [台/日] 28,400 26,500

走行時間 [分] 48 47

走行時間費用 [億円/年] 264.86 240.87

交通量 [台/日] 13,700 10,600

走行時間 [分] 36 34

走行時間費用 [億円/年] 98.97 73.25

交通量 [台/日] 13,400 12,900

走行時間 [分] 39 39

走行時間費用 [億円/年] 100.85 96.02

交通量 [台/日] 10,700 8,600

走行時間 [分] 22 21

走行時間費用 [億円/年] 46.38 33.76

走行時間費用 [億円/年] 55,370.36 55,223.54

走行時間短縮便益 [億円/年] 56,138.22 55,950.26

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：12,518.0km 187.95

③その他道路合計
12,409.7km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道365
号
：9.1km

国道421
号
：16.3km

②主な周

辺道路※4

東名阪
自動車道
：23.3km

国道258
号
：30.0km

国道306
号
：15.2km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道
（北勢～四日市）]

：14.4km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（北勢～四日市）（事業全体）

-

-

-
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道

①東海環状自動車道（北勢～四日市）
延長14.4km

②国道421号
延長16.3km

②国道258号
延長30.0km

②国道306号
延長15.2km

②東名阪自動車道
延長23.3km

②国道365号
延長9.1km
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交通状況の変化

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日] 5,000 24,700

走行時間※２ [分] 6.9 8.7

走行時間費用※3 [億円/年] 7.62 47.07

交通量 [台/日] 63,000 58,900

走行時間 [分] 19 19

走行時間費用 [億円/年] 255.79 235.75

交通量 [台/日] 28,200 26,500

走行時間 [分] 47 47

走行時間費用 [億円/年] 262.28 240.87

交通量 [台/日] 13,200 10,600

走行時間 [分] 35 34

走行時間費用 [億円/年] 94.30 73.25

交通量 [台/日] 13,300 12,900

走行時間 [分] 39 39

走行時間費用 [億円/年] 98.95 96.02

交通量 [台/日] 10,900 8,600

走行時間 [分] 22 21

走行時間費用 [億円/年] 47.22 33.76

走行時間費用 [億円/年] 55,338.44 55,223.54

走行時間短縮便益 [億円/年] 56,104.60 55,950.26

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：12,518.0km 154.34

③その他道路合計
12,409.7km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

国道365
号
：9.1km

国道421
号
：16.3km

②主な周

辺道路※4

東名阪
自動車道
：23.3km

国道258
号
：30.0km

国道306
号
：15.2km

①新設・改築道路
[東海環状自動車道
（北勢～四日市）]

：14.4km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

事業名：一般国道４７５号東海環状自動車道（北勢～四日市）（残事業）
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

凡 例

：対象事業

：高速自動車国道
：一般国道

：主要地方道
：一般県道

①東海環状自動車道（北勢～四日市）
延長14.4km

②国道421号
延長16.3km

②国道258号
延長30.0km

②国道306号
延長15.2km

②東名阪自動車道
延長23.3km

②国道365号
延長9.1km
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（北勢～四日市）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和５年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合
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事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（北勢～四日市）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　 　　）

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　

場合のみ
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事業名：一般国道４７５号 東海環状自動車道（北勢～四日市）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　 　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

中日本高速道路（株）の維持管理計画を踏まえた単価を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

考慮する　
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（北勢～四日市） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.55 14.4 7.87
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-35年目 H 2 3.6484 109.9 0.19 0.66
-34年目 H 3 3.5081 112.5 0.39 1.23
-33年目 H 4 3.3731 114.1 4.66 14.03
-32年目 H 5 3.2434 114.4 11.86 34.23
-31年目 H 6 3.1187 114.3 21.16 58.79
-30年目 H 7 2.9987 113.7 26.42 70.94
-29年目 H 8 2.8834 113.2 28.25 73.24
-28年目 H 9 2.7725 114.2 34.97 86.43
-27年目 H 10 2.6658 113.6 35.52 84.86
-26年目 H 11 2.5633 112.0 47.89 111.57
-25年目 H 12 2.4647 110.7 30.90 70.03
-24年目 H 13 2.3699 109.4 13.40 29.54
-23年目 H 14 2.2788 107.6 10.04 21.65
-22年目 H 15 2.1911 106.1 7.36 15.48
-21年目 H 16 2.1068 105.0 4.58 9.36
-20年目 H 17 2.0258 103.7 4.63 9.20
-19年目 H 18 1.9479 103.0 7.35 14.16
-18年目 H 19 1.8730 102.1 5.52 10.32
-17年目 H 20 1.8009 101.6 6.78 12.24
-16年目 H 21 1.7317 100.3 6.14 10.78
-15年目 H 22 1.6651 98.6 5.97 10.27
-14年目 H 23 1.6010 97.2 9.13 15.30
-13年目 H 24 1.5395 96.4 27.22 44.25
-12年目 H 25 1.4802 96.4 79.90 124.90
-11年目 H 26 1.4233 98.7 71.40 104.82
-10年目 H 27 1.3686 100.2 112.60 156.57
-9年目 H 28 1.3159 100.2 132.72 177.44
-8年目 H 29 1.2653 100.5 136.58 175.05
-7年目 H 30 1.2167 100.4 176.87 218.19
-6年目 R 1 1.1699 101.2 45.55 53.60
-5年目 R 2 1.1249 101.9 46.34 52.07
-4年目 R 3 1.0816 101.8 116.50 126.01
-3年目 R 4 1.0400 101.8 86.51 89.97
基準年 R 5 1.0000 101.8 106.34 106.34
-1年目 R 6 0.9615 101.8 116.47 111.99

暫定供用開始年次 R 7 0.9246 101.8 4.88 4.51 3.23 2.99
1年目 R 8 0.8890 101.8 4.88 4.34 3.04 2.70
2年目 R 9 0.8548 101.8 4.88 4.17 3.37 2.88
3年目 R 10 0.8219 101.8 4.88 4.01 3.48 2.86
4年目 R 11 0.7903 101.8 4.88 3.86 3.49 2.76
5年目 R 12 0.7599 101.8 4.88 3.71 3.53 2.68
6年目 R 13 0.7307 101.8 4.88 3.57 3.54 2.59
7年目 R 14 0.7026 101.8 4.88 3.43 3.58 2.52
8年目 R 15 0.6756 101.8 4.88 3.30 3.57 2.41
9年目 R 16 0.6496 101.8 4.88 3.17 3.59 2.33

供用開始年次 R 17 0.6246 101.8 7.81 4.88
11年目 R 18 0.6006 101.8 7.77 4.67
12年目 R 19 0.5775 101.8 7.77 4.49
13年目 R 20 0.5553 101.8 7.75 4.30
14年目 R 21 0.5339 101.8 7.70 4.11
15年目 R 22 0.5134 101.8 7.68 3.94
16年目 R 23 0.4936 101.8 7.64 3.77
17年目 R 24 0.4746 101.8 7.62 3.62
18年目 R 25 0.4564 101.8 7.60 3.47
19年目 R 26 0.4388 101.8 7.52 3.30
20年目 R 27 0.4220 101.8 7.54 3.18
21年目 R 28 0.4057 101.8 7.50 3.04
22年目 R 29 0.3901 101.8 7.44 2.90
23年目 R 30 0.3751 101.8 7.43 2.79
24年目 R 31 0.3607 101.8 7.37 2.66
25年目 R 32 0.3468 101.8 7.37 2.55
26年目 R 33 0.3335 101.8 7.33 2.45
27年目 R 34 0.3207 101.8 7.32 2.35
28年目 R 35 0.3083 101.8 7.29 2.25
29年目 R 36 0.2965 101.8 7.24 2.15
30年目 R 37 0.2851 101.8 7.24 2.06
31年目 R 38 0.2741 101.8 7.20 1.97
32年目 R 39 0.2636 101.8 7.13 1.88
33年目 R 40 0.2534 101.8 7.10 1.80
34年目 R 41 0.2437 101.8 7.08 1.72
35年目 R 42 0.2343 101.8 7.10 1.66
36年目 R 43 0.2253 101.8 7.02 1.58
37年目 R 44 0.2166 101.8 6.95 1.51
38年目 R 45 0.2083 101.8 6.27 1.31
39年目 R 46 0.2003 101.8 6.84 1.37
40年目 R 47 0.1926 101.8 6.82 1.31
41年目 R 48 0.1852 101.8 6.72 1.24
42年目 R 49 0.1780 101.8 6.68 1.19
43年目 R 50 0.1712 101.8 6.61 1.13
44年目 R 51 0.1646 101.8 6.57 1.08
45年目 R 52 0.1583 101.8 6.54 1.04
46年目 R 53 0.1522 101.8 6.46 0.98
47年目 R 54 0.1463 101.8 6.39 0.94
48年目 R 55 0.1407 101.8 6.36 0.89
49年目 R 56 0.1353 101.8 -127.52 -17.25 6.30 0.85
  合　計 1,499.39 2,326.29 320.50 121.11 0.00 0.00

単純事業費計 1,626.91 320.50 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（北勢～四日市） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.38 14.4 5.49
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 5 1.0000 101.8 
-1年目 R 6 0.9615 101.8 116.47 111.99

暫定供用開始年次 R 7 0.9246 101.8 4.88 4.51 0.74 0.68
1年目 R 8 0.8890 101.8 4.88 4.34 0.82 0.73
2年目 R 9 0.8548 101.8 4.88 4.17 1.07 0.92
3年目 R 10 0.8219 101.8 4.88 4.01 1.20 0.99
4年目 R 11 0.7903 101.8 4.88 3.86 1.20 0.95
5年目 R 12 0.7599 101.8 4.88 3.71 1.22 0.93
6年目 R 13 0.7307 101.8 4.88 3.57 1.23 0.90
7年目 R 14 0.7026 101.8 4.88 3.43 1.24 0.87
8年目 R 15 0.6756 101.8 4.88 3.30 1.24 0.84
9年目 R 16 0.6496 101.8 4.88 3.17 1.25 0.81

供用開始年次 R 17 0.6246 101.8 5.47 3.42
11年目 R 18 0.6006 101.8 5.44 3.27
12年目 R 19 0.5775 101.8 5.44 3.14
13年目 R 20 0.5553 101.8 5.42 3.01
14年目 R 21 0.5339 101.8 5.38 2.87
15年目 R 22 0.5134 101.8 5.38 2.76
16年目 R 23 0.4936 101.8 5.34 2.64
17年目 R 24 0.4746 101.8 5.33 2.53
18年目 R 25 0.4564 101.8 5.30 2.42
19年目 R 26 0.4388 101.8 5.26 2.31
20年目 R 27 0.4220 101.8 5.27 2.22
21年目 R 28 0.4057 101.8 5.25 2.13
22年目 R 29 0.3901 101.8 5.20 2.03
23年目 R 30 0.3751 101.8 5.19 1.95
24年目 R 31 0.3607 101.8 5.16 1.86
25年目 R 32 0.3468 101.8 5.14 1.78
26年目 R 33 0.3335 101.8 5.12 1.71
27年目 R 34 0.3207 101.8 5.12 1.64
28年目 R 35 0.3083 101.8 5.10 1.57
29年目 R 36 0.2965 101.8 5.05 1.50
30年目 R 37 0.2851 101.8 5.06 1.44
31年目 R 38 0.2741 101.8 5.03 1.38
32年目 R 39 0.2636 101.8 4.98 1.31
33年目 R 40 0.2534 101.8 4.96 1.26
34年目 R 41 0.2437 101.8 4.94 1.20
35年目 R 42 0.2343 101.8 4.96 1.16
36年目 R 43 0.2253 101.8 4.90 1.10
37年目 R 44 0.2166 101.8 4.85 1.05
38年目 R 45 0.2083 101.8 4.38 0.91
39年目 R 46 0.2003 101.8 4.77 0.95
40年目 R 47 0.1926 101.8 4.75 0.92
41年目 R 48 0.1852 101.8 4.69 0.87
42年目 R 49 0.1780 101.8 4.66 0.83
43年目 R 50 0.1712 101.8 4.61 0.79
44年目 R 51 0.1646 101.8 4.58 0.75
45年目 R 52 0.1583 101.8 4.56 0.72
46年目 R 53 0.1522 101.8 4.50 0.69
47年目 R 54 0.1463 101.8 4.45 0.65
48年目 R 55 0.1407 101.8 4.43 0.62
49年目 R 56 0.1353 101.8 4.39 0.59
  合　計 165.27 150.05 211.01 74.58 0.00 0.00

単純事業費計 165.27 211.01 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（北勢～四日市）（事業全体）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 29.56 13.16 73.59 116.31 107.54 6.78 1.15 4.07 12.00 11.10 4.82 4.46 133.14 123.10
1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 29.54 12.95 74.19 116.67 103.72 6.77 1.13 4.10 12.01 10.68 4.81 4.28 133.50 118.68

2年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 29.51 12.73 74.78 117.03 100.03 6.77 1.12 4.14 12.02 10.28 4.81 4.11 133.85 114.42

3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 29.49 12.52 75.38 117.38 96.48 6.76 1.10 4.17 12.03 9.89 4.80 3.94 134.21 110.31

4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 29.46 12.31 75.97 117.74 93.05 6.76 1.08 4.20 12.04 9.51 4.79 3.78 134.56 106.35

5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 29.44 12.09 76.57 118.09 89.74 6.75 1.06 4.23 12.05 9.15 4.78 3.63 134.92 102.53

6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 29.40 11.98 77.08 118.47 86.57 6.74 1.05 4.26 12.06 8.81 4.77 3.49 135.30 98.86

7年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 29.37 11.88 77.60 118.85 83.50 6.74 1.04 4.29 12.07 8.48 4.77 3.35 135.69 95.33

8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 29.34 11.77 78.12 119.23 80.55 6.73 1.03 4.32 12.08 8.16 4.76 3.22 136.07 91.93

9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 29.31 11.66 78.63 119.61 77.69 6.72 1.02 4.35 12.09 7.86 4.76 3.09 136.46 88.64

供用開始年次 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 59.92 17.24 108.38 185.54 115.89 7.15 0.83 0.79 8.76 5.47 5.67 3.54 199.97 124.90

11年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 59.85 17.08 109.08 186.02 111.72 7.14 0.82 0.79 8.75 5.26 5.67 3.40 200.44 120.38

12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 59.79 16.92 109.79 186.50 107.70 7.13 0.81 0.80 8.74 5.05 5.66 3.27 200.91 116.02

13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 59.73 16.76 110.50 186.99 103.83 7.13 0.80 0.80 8.73 4.85 5.66 3.14 201.38 111.82

14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 59.67 16.60 111.20 187.47 100.09 7.12 0.80 0.81 8.72 4.66 5.65 3.02 201.84 107.77

15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 59.60 16.44 111.91 187.95 96.49 7.11 0.79 0.81 8.71 4.47 5.65 2.90 202.31 103.86

16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 59.16 16.32 111.89 187.37 92.49 7.06 0.78 0.81 8.65 4.27 5.61 2.77 201.63 99.53

17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 58.71 16.20 111.87 186.78 88.66 7.01 0.78 0.81 8.59 4.08 5.58 2.65 200.95 95.38

18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 58.27 16.08 111.85 186.20 84.98 6.95 0.77 0.81 8.53 3.89 5.54 2.53 200.27 91.40

19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 57.82 15.95 111.84 185.61 81.45 6.90 0.76 0.81 8.47 3.72 5.51 2.42 199.60 87.59

20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 57.38 15.83 111.82 185.03 78.07 6.85 0.76 0.81 8.42 3.55 5.47 2.31 198.92 83.93

21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 56.93 15.71 111.80 184.44 74.83 6.79 0.75 0.81 8.36 3.39 5.44 2.21 198.24 80.43

22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 56.49 15.59 111.78 183.86 71.73 6.74 0.75 0.81 8.30 3.24 5.41 2.11 197.56 77.07

23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 56.04 15.46 111.76 183.27 68.75 6.69 0.74 0.81 8.24 3.09 5.37 2.02 196.88 73.85

24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 55.60 15.34 111.74 182.68 65.89 6.63 0.74 0.81 8.18 2.95 5.34 1.93 196.20 70.77

25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 55.15 15.22 111.72 182.10 63.15 6.58 0.73 0.81 8.12 2.82 5.30 1.84 195.52 67.81

26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 54.71 15.10 111.71 181.51 60.53 6.53 0.72 0.81 8.06 2.69 5.27 1.76 194.84 64.98

27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 54.26 14.98 111.69 180.93 58.01 6.47 0.72 0.81 8.00 2.57 5.24 1.68 194.16 62.26

28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 53.82 14.85 111.67 180.34 55.60 6.42 0.71 0.81 7.94 2.45 5.20 1.60 193.48 59.65

29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 53.37 14.73 111.65 179.76 53.29 6.37 0.71 0.81 7.88 2.34 5.17 1.53 192.81 57.16

30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 52.93 14.61 111.63 179.17 51.07 6.31 0.70 0.81 7.82 2.23 5.13 1.46 192.13 54.77

31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 52.48 14.49 111.61 178.58 48.95 6.26 0.69 0.81 7.77 2.13 5.10 1.40 191.45 52.47

32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 52.04 14.36 111.60 178.00 46.91 6.21 0.69 0.81 7.71 2.03 5.06 1.33 190.77 50.28

33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 51.59 14.24 111.58 177.41 44.96 6.16 0.68 0.81 7.65 1.94 5.03 1.27 190.09 48.17

34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 51.15 14.12 111.56 176.83 43.09 6.10 0.68 0.81 7.59 1.85 5.00 1.22 189.41 46.15

35年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 50.70 14.00 111.54 176.24 41.29 6.05 0.67 0.81 7.53 1.76 4.96 1.16 188.73 44.22

36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 50.26 13.88 111.52 175.66 39.57 6.00 0.67 0.81 7.47 1.68 4.93 1.11 188.05 42.37

37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 49.81 13.75 111.51 175.07 37.92 5.94 0.66 0.81 7.41 1.61 4.89 1.06 187.37 40.59

38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 49.37 13.63 111.49 174.49 36.34 5.89 0.65 0.81 7.35 1.53 4.86 1.01 186.70 38.89

39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 48.92 13.51 111.47 173.90 34.83 5.84 0.65 0.81 7.29 1.46 4.82 0.97 186.02 37.26

40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 48.48 13.39 111.45 173.32 33.38 5.78 0.64 0.81 7.23 1.39 4.79 0.92 185.34 35.69

41年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 48.03 13.26 111.43 172.73 31.98 5.73 0.64 0.81 7.17 1.33 4.76 0.88 184.66 34.19

42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 47.59 13.14 111.42 172.14 30.65 5.68 0.63 0.81 7.12 1.27 4.72 0.84 183.98 32.76

43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 47.14 13.02 111.40 171.56 29.37 5.62 0.62 0.81 7.06 1.21 4.69 0.80 183.30 31.38

44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 46.70 12.90 111.38 170.97 28.14 5.57 0.62 0.81 7.00 1.15 4.65 0.77 182.63 30.06

45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 46.25 12.78 111.36 170.39 26.97 5.52 0.61 0.81 6.94 1.10 4.62 0.73 181.95 28.80

46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 45.81 12.65 111.34 169.80 25.84 5.47 0.61 0.81 6.88 1.05 4.59 0.70 181.27 27.59

47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 45.36 12.53 111.33 169.22 24.76 5.41 0.60 0.81 6.82 1.00 4.55 0.67 180.59 26.43

48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 44.92 12.41 111.31 168.63 23.73 5.36 0.59 0.81 6.76 0.95 4.52 0.64 179.91 25.32

49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 44.47 12.29 111.29 168.05 22.74 5.31 0.59 0.81 6.70 0.91 4.48 0.61 179.23 24.25

合　計 2,414.69 710.43 5,216.77 8,341.89 3,254.54 320.50 38.93 74.44 433.88 198.27 253.43 105.52 9,029.20 3,558.33

年度
（基準年）

R5
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道475号東海環状自動車道（北勢～四日市）（残事業）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 14.65 9.26 59.50 83.40 77.11 5.07 0.77 1.39 7.23 6.68 4.02 3.72 94.65 87.51
1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 14.63 9.11 59.98 83.72 74.43 5.07 0.75 1.40 7.22 6.42 4.01 3.57 94.96 84.42

2年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 14.62 8.96 60.46 84.04 71.84 5.06 0.74 1.41 7.22 6.17 4.01 3.42 95.26 81.43

3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 14.61 8.81 60.94 84.36 69.33 5.06 0.73 1.43 7.21 5.93 4.00 3.29 95.57 78.55

4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 14.60 8.66 61.42 84.67 66.92 5.06 0.72 1.44 7.21 5.70 3.99 3.15 95.87 75.77

5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 14.59 8.51 61.90 84.99 64.59 5.05 0.70 1.45 7.20 5.47 3.98 3.03 96.18 73.09

6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 14.57 8.43 62.32 85.32 62.34 5.05 0.70 1.46 7.20 5.26 3.98 2.91 96.50 70.51

7年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 14.55 8.35 62.74 85.64 60.17 5.04 0.69 1.47 7.20 5.06 3.97 2.79 96.82 68.02

8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 14.54 8.28 63.15 85.97 58.08 5.04 0.68 1.48 7.20 4.86 3.97 2.68 97.14 65.62

9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 14.52 8.20 63.57 86.30 56.06 5.03 0.68 1.49 7.20 4.67 3.97 2.58 97.46 63.31

供用開始年次 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 45.14 13.82 93.22 152.18 95.05 6.17 0.66 1.91 8.74 5.46 4.88 3.05 165.80 103.56

11年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 45.10 13.69 93.82 152.61 91.65 6.16 0.65 1.92 8.74 5.25 4.88 2.93 166.22 99.83

12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 45.05 13.56 94.43 153.04 88.38 6.16 0.65 1.93 8.74 5.04 4.87 2.81 166.65 96.24

13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 45.00 13.43 95.04 153.47 85.22 6.15 0.64 1.95 8.73 4.85 4.87 2.70 167.08 92.77

14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 44.96 13.30 95.65 153.91 82.17 6.14 0.63 1.96 8.73 4.66 4.86 2.60 167.50 89.43

15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 44.91 13.17 96.25 154.34 79.23 6.14 0.63 1.97 8.73 4.48 4.86 2.49 167.93 86.21

16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 44.57 13.08 96.24 153.89 75.96 6.09 0.62 1.97 8.68 4.29 4.83 2.38 167.40 82.63

17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 44.24 12.98 96.22 153.44 72.83 6.05 0.62 1.97 8.63 4.10 4.80 2.28 166.87 79.20

18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 43.90 12.88 96.21 152.99 69.82 6.00 0.61 1.97 8.58 3.92 4.77 2.18 166.34 75.92

19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 43.57 12.78 96.19 152.54 66.94 5.95 0.61 1.97 8.53 3.74 4.74 2.08 165.81 72.76

20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 43.23 12.68 96.18 152.09 64.18 5.91 0.60 1.97 8.48 3.58 4.71 1.99 165.28 69.74

21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 42.90 12.59 96.16 151.64 61.53 5.86 0.60 1.97 8.43 3.42 4.68 1.90 164.75 66.85

22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 42.56 12.49 96.14 151.19 58.98 5.82 0.59 1.97 8.38 3.27 4.65 1.81 164.22 64.07

23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 42.23 12.39 96.13 150.74 56.55 5.77 0.59 1.97 8.33 3.12 4.62 1.73 163.70 61.40

24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 41.89 12.29 96.11 150.30 54.21 5.72 0.58 1.97 8.28 2.99 4.59 1.66 163.17 58.85

25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 41.55 12.20 96.10 149.85 51.97 5.68 0.58 1.97 8.23 2.85 4.56 1.58 162.64 56.41

26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 41.22 12.10 96.08 149.40 49.82 5.63 0.58 1.97 8.18 2.73 4.53 1.51 162.11 54.06

27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 40.88 12.00 96.06 148.95 47.76 5.59 0.57 1.97 8.12 2.61 4.50 1.44 161.58 51.81

28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 40.55 11.90 96.05 148.50 45.79 5.54 0.57 1.97 8.07 2.49 4.48 1.38 161.05 49.65

29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 40.21 11.80 96.03 148.05 43.89 5.50 0.56 1.97 8.02 2.38 4.45 1.32 160.52 47.59

30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 39.88 11.71 96.02 147.60 42.07 5.45 0.56 1.97 7.97 2.27 4.42 1.26 159.99 45.61

31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 39.54 11.61 96.00 147.15 40.33 5.40 0.55 1.97 7.92 2.17 4.39 1.20 159.46 43.71

32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 39.21 11.51 95.99 146.70 38.66 5.36 0.55 1.97 7.87 2.07 4.36 1.15 158.93 41.89

33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 38.87 11.41 95.97 146.25 37.06 5.31 0.54 1.96 7.82 1.98 4.33 1.10 158.40 40.14

34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 38.54 11.31 95.95 145.80 35.53 5.27 0.54 1.96 7.77 1.89 4.30 1.05 157.87 38.47

35年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 38.20 11.22 95.94 145.36 34.06 5.22 0.53 1.96 7.72 1.81 4.27 1.00 157.34 36.87

36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 37.87 11.12 95.92 144.91 32.65 5.17 0.53 1.96 7.67 1.73 4.24 0.96 156.81 35.33

37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 37.53 11.02 95.91 144.46 31.29 5.13 0.52 1.96 7.62 1.65 4.21 0.91 156.29 33.85

38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 37.20 10.92 95.89 144.01 30.00 5.08 0.52 1.96 7.57 1.58 4.18 0.87 155.76 32.44

39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 36.86 10.82 95.88 143.56 28.75 5.04 0.52 1.96 7.52 1.51 4.15 0.83 155.23 31.09

40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 36.52 10.73 95.86 143.11 27.56 4.99 0.51 1.96 7.46 1.44 4.12 0.79 154.70 29.79

41年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 36.19 10.63 95.85 142.66 26.42 4.95 0.51 1.96 7.41 1.37 4.09 0.76 154.17 28.55

42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 35.85 10.53 95.83 142.21 25.32 4.90 0.50 1.96 7.36 1.31 4.06 0.72 153.64 27.36

43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 35.52 10.43 95.82 141.77 24.27 4.85 0.50 1.96 7.31 1.25 4.03 0.69 153.11 26.21

44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 35.18 10.33 95.80 141.32 23.26 4.81 0.49 1.96 7.26 1.20 4.00 0.66 152.58 25.12

45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 34.85 10.24 95.78 140.87 22.30 4.76 0.49 1.96 7.21 1.14 3.98 0.63 152.05 24.07

46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 34.51 10.14 95.77 140.42 21.37 4.72 0.48 1.96 7.16 1.09 3.95 0.60 151.53 23.06

47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 34.18 10.04 95.75 139.97 20.48 4.67 0.48 1.96 7.11 1.04 3.92 0.57 151.00 22.10

48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 33.84 9.94 95.74 139.52 19.63 4.62 0.47 1.96 7.06 0.99 3.89 0.55 150.47 21.17

49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 33.51 9.84 95.72 139.07 18.82 4.58 0.47 1.96 7.01 0.95 3.86 0.52 149.94 20.29

合　計 1,743.40 557.20 4,447.66 6,748.26 2,582.62 268.84 29.55 92.85 391.24 161.89 216.78 89.79 7,356.29 2,834.30

年度
（基準年）

R5
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車線数 延長

4 14.4km

■事業費内訳（事業全体）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 138,317

改良費 17,329

土工 ｍ3 418,000 7,470 切土、盛土、捨土

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 96,500 38 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 2,698 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ

函渠工 ｍ 1,150 2,043 ボックスラーメン

排水工 ｍ 273,000 499

中央分離帯工 ｍ 1,830 62

雑工 式 1 4,518 側道、跨道橋

橋梁費 101,372

100m以上 ｍ 18,610 94,438

100m未満 ｍ 1,420 6,934

トンネル費 0

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 9,232

ＩＣ 箇所 3 9,232 トランペット型

ＪＣＴ 箇所

舗装費 9,425

車道舗装 ㎡ 309,600 9,425

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 958

交通管理施設工 式 1 958 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 15,701

用地費 ㎡ 514,000 12,752

宅地 ㎡ 98,000 4,959

田畑 ㎡ 375,000 7,589

山林・原野 ㎡ 41,000 204

その他 ㎡

補償費 式 1 2,949

③間接経費 式 20,782 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 174,800

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（北勢～四日市）

参考様式-1
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（事業全体）

車線数 延長

4 １４．４ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 km 14.4 30,982 清掃・植栽・雪氷・交通管理巡回

修繕費 式 1 4,273

その他 式

維持管理費合計 35,255

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

区分

更新費

更新費合計

区分

路線名 箇所名

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（北勢～四日市）

参考様式-2
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車線数 延長

4 14.4km

■事業費内訳（残事業）

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 17,668

改良費 2,864

土工 ｍ3 18,800 328 切土、盛土、捨土

軟弱地盤改良工 ｍ3 0

法面工 ㎡ 23,400 7 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 113 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 0

函渠工 ｍ 70 90 ボックスラーメン

排水工 ｍ 16,800 22

中央分離帯工 ｍ 1,290 17

雑工 式 1 2,288 側道、跨道橋

橋梁費 4,447

100m以上 ｍ 8,011 4,143

100m未満 ｍ 84 304

トンネル費 0

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 405

ＩＣ 箇所 2 405 トランペット型

ＪＣＴ 箇所

舗装費 9,253

車道舗装 ㎡ 70,950 9,253

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 699

交通管理施設工 式 1 699 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 0

用地費 ㎡ 0 0

宅地 ㎡ 0 0

田畑 ㎡ 0 0

山林・原野 ㎡ 0 0

その他 ㎡

補償費 式 1 0

③間接経費 式 512 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 18,180

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（北勢～四日市）

参考様式-1
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（残事業）

車線数 延長

4 １４．４ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

維持費 km 14.4 20,384 清掃・植栽・雪氷・交通管理巡回

修繕費 式 1 2,827

その他 式

維持管理費合計 23,211

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は実績に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

区分

更新費

更新費合計

区分

路線名 箇所名

一般国道４７５号
東海環状自動車道
（北勢～四日市）

参考様式-2
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案） 
 

                                 担 当 課：        

                                 担当課長名：        
 

事業名 

 

 

一般国道２５８号 大桑
だいそう

道路 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：岐阜県大垣

おおがき

市楽田町
がくでんちょう

 

至：三重県桑名
く わ な

市大字
おおあざ

小貝須
こ が い す

字
あざ

柳原
やなぎはら

 

延長 

 ４１．６km 

事業概要  

一般国道２５８号大桑道路は、岐阜県大垣市楽田町から三重県桑名市大字小貝須字柳原に至る延長４１

．６ｋｍの道路であり、国道２５８号周辺及び西濃・滋賀方向から名古屋港・四日市港への物流軸を担う

道路である。 

暫定２車線区間には、事故危険箇所（２箇所）などの課題があり、本事業は、課題解決のために引き続

き４車線化整備をすることで、交通渋滞の緩和、物流効率化の支援、沿線地域の生活支援等の効果を見込

んでいる。 

Ｓ４０年度事業化 

 
Ｓ４０年度、Ｓ４３年度 

Ｓ５３年度都市計画決定 

（Ｈ８年度変更） 

Ｓ４０年度用地着手 

 

Ｓ４０年度工事着手 

 

全体事業費 ３１０億円 事業進捗率 

（令和5年3月末時点） 

約８７％ 供用済延長 ２８．９km 

計画交通量  ２６，３００／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体） ３．３ 

 

(残事業) ４．６ 

  86/1,221億円 

 事 業 費： 31/938億円 

 維持管理費： 55/283億円 

更 新 費：  0/  0億円 

  399/3,982億円 

 走行時間短縮便益：375/3,699億円 

 走行経費減少便益： 19/  218億円 

 交通事故減少便益：5.3/   64億円 

令和５年 

 

 

 

感度分析の結果  

【全体事業】交通量変動：B/C=2.9～3.6(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=4.2～5.1(交通量 ±10%) 

      事業費変動：B/C=3.3～3.3(事業費 ±10%)      B/C=4.5～4.8(事業費 ±10%) 

      事業期間変動：B/C=3.3～3.3(事業期間±20%)     B/C=4.5～4.7(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・特急停車駅（桑名駅）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・国際拠点港湾（四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏の中心都市（大垣市）へのアクセス向上が見込まれる。 

④個性ある地域の形成 

・地域連携プロジェクト（中部地域航空宇宙関連産業集積活性化ビジョン）を支援する。 

・主要観光地（千代保稲荷神社、ナガシマリゾート）へのアクセス向上が期待される。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（大垣市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・第一次緊急輸送路（岐阜県地域防災計画・三重県地域防災計画より）として位置づけられている。 

⑦地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 
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関係する地方公共団体等の意見 

地域から頂いた意見主な意見等： 
・桑名市など地元商工会、観光協会などで構成される「桑名地域の幹線道路整備を進める会」が早期整備
を要望。

・「中部圏開発整備法」（昭和４１年７月）に基づき、中部圏の開発整備に地元の総意を反映させる仕組み
として、昭和４１年１１月に設置された「中部圏開発整備地方協議会」（９県（関係県：富山、石川、福
井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀県）３市（関係指定都市：名古屋、静岡市、浜松市）より構
成）が早期整備を要望。 

県知事の意見： 
【岐阜県】 

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。  
なお、今後の事業の実施にあたっては、以下の内容についてご配慮願います。 

・大桑道路は、岐阜西濃地域や滋賀方面から名古屋港や四日市港への物流軸を担うとともに、大雪時には
名神高速道路や一般国道２１号等の迂回路としての役割を果たす重要な社会基盤です。

・速やかに整備を進めるべき事業であり、引き続き早期供用に向けた事業の推進をお願いします。
・事業費については、最新技術の活用などによる徹底したコスト縮減をお願いします。
【三重県】

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存はありません。 
大桑道路は、三重県北勢地域や岐阜県西濃地域における交通渋滞の緩和や地域経済の発展に寄与する重
要な道路です。今後も引き続き、両地域の交通円滑化や産業振興に資する本事業の推進をお願いいたし
ます。 

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・柚井～下野代（延長３．２ｋｍ）の４車線化により、柚井交差点では最大９４０ｍあった渋滞が解消。 
・岐阜県は石油の９割を三重県から搬入しており、国道２５８号が西濃地域への唯一のルート。
・国道２５８号の暫定２車線区間には事故危険区間が２箇所あり、事故による渋滞が石油の輸送効率に影
響している。

・国道２５８号は、広域的な道路ネットワークの一部であり、大雪に伴う通行止めリスクが存在する名神
高速道路や国道２１号、新名神高速道路、東海環状自動車道等の迂回路としての役割を果たす等重要な
路線である。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・事業進捗率は約８７％、用地進捗率は約９９％（令和５年３月末時点）

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・養老郡養老町大巻から桑名市多度町柚井（延長１２．７ｋｍ）は、関係機関との調整を踏まえ整備を実
施。

施設の構造や工法の変更等 

・車両にレーザー測量機を取り付け、現道を走行しながら３次元点群データを作成するMMS測量を活用。
測量作業自体の効率化と３次元点群データから作成したBIM/CIMモデルを元に土工数量を自動算出し、
作業時間の短縮を図っている。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。
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岐阜県
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凡例

完成 暫定

大桑道路

高速道路等

一般国道

主要地方道

一般県道

事故危険区間

養老IC

養老JCT

桑名東IC

四日市JCT

新四日市JCT
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（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道２５８号　大桑道路

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　体：費用便益比(B/C)＝ 3.3　経済的純現在価値(B-C)＝2,761億円　経済的内部収益率(EIRR)＝7.7%
残事業：費用便益比(B/C)＝ 4.6　経済的純現在価値(B-C)＝313億円　経済的内部収益率(EIRR)＝34.5%

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　渋滞損失時間（現況）：16,296万人・時間/年
　　渋滞損失削減時間：78万人・時間/年（16,296万人・時間/年⇒16,218万人・時間/年）
区間b（当該区間）について：国道258号（岐阜県養老郡養老町大巻～三重県桑名市多度町柚井）
　　当該区間の渋滞損失時間：35.4万人・時間/年（岐阜県養老郡養老町大巻～三重県桑名市多度町柚井）
　　当該区間の渋滞損失削減率：3割削減（岐阜県養老郡養老町大巻～三重県桑名市多度町柚井）

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待
される

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 特急停車駅(桑名駅)へのアクセス向上（大垣市～桑名駅：約68分⇒約61分）

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 国際拠点港湾(四日市港)へのアクセス向上（大垣市～四日市港：約80分⇒約73分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

別紙１
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１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる 日常活動圏中心都市(大垣市)へのアクセス向上（海津市南濃町～大垣市：約41分⇒約34分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 中部地域航空宇宙関連産業集積活性化ビジョン（策定年月：H22.2）（岐阜県、三重県、愛知県）を支援

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
千代保稲荷神社へのアクセス向上（四日市市～千代保稲荷神社：約76分⇒約69分、R3年間入込客数：約102万人）
ナガシマリゾートへのアクセス向上（大垣市～ナガシマリゾート：約75分⇒約68分、R3年間入込客数：約1,062万人）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該
当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安
全性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 三次医療施設(大垣市民病院)へのアクセス向上（桑名市多度町～大垣市民病院：約47分⇒約40分）
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３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

当該事業を含む一般国道258号は、岐阜県地域防災計画（R5.3）・三重県地域防災計画（R4.3）に第一次緊急輸送路として位置づけ

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：約4.8千t-CO2/年（約6,117.2千t-CO2/年→約6,112.4千t-CO2/年）

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：指定地域（桑名市　※多度町除く）
NO2について環境基準を達成している測定局数：2箇所/2箇所（桑名市、令和3年度）
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（一）安八海津線 安八町北今ヶ渕～海津市海津町油島
排出削減量：約4.9t/年（約21.7t/年⇒約16.8t/年）、排出削減率：2割削減
バイパス等についてNOx排出増加量：約15.8t/年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

(現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：指定地域（桑名市　※多度町除く）
SPMについて環境基準を達成している測定局数の実績：2箇所/2箇所（桑名市、令和3年度）
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：（一）安八海津線 安八町北今ヶ渕～海津市海津町油島
排出削減量：約0.29t/年（約1.24t/年⇒約0.95t/年）、排出削減率：2割削減
バイパス等についてSPM排出増加量：約0.9t/年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道２５８号 大桑道路 Ｌ＝４１．６km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

26,300 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和５年度

単純合計 298億円 423億円 721億円 

うち残事業分 35億円 156億円 192億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

938億円 283億円 1,221億円 

うち残事業分 31億円 55億円 86億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和５年度

供 用 年 平成２１年度、平成２８年度、令和１１年度

単年便益
（初年便益）

49億円 2.9億円 0.73億円 53億円 

基準年における 
 現在価値 (Ｂ)

3,699億円 218億円 64億円 3,982億円 

うち残事業分 375億円 19億円 5.3億円 399億円 

別紙２
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 26,300台/日 ±１０％

事業費 298億円 ±１０％

事業期間 57年 ±２０％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 26,300台/日 ±１０％

事業費 35億円 ±１０％

事業期間 5年 ±２０％

費用便益比（事業全体） 3.3

経済的純現在価値（事業全体） 2,761億円 

経済的内部収益率（事業全体） 7.7%

費用便益比（残事業） 4.6

経済的純現在価値（残事業） 313億円 

経済的内部収益率（残事業） 34.5%

4.5～4.8

4.5～4.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.9～3.6

3.3～3.3

3.3～3.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.2～5.1
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交通状況の変化

事業名：一般国道２５８号　大桑道路（事業全体）

（推計時点    R22年）

交通量
※1 [台/日] 15,600 26,300

走行時間
※２ [分] 87 71

走行時間費用※3 [億円/年] 267.86 361.46

交通量 [台/日] 28,000 23,300

走行時間 [分] 9 8

走行時間費用 [億円/年] 42.70 33.58

交通量 [台/日] 23,600 21,600

走行時間 [分] 29 28

走行時間費用 [億円/年] 128.42 113.04

交通量 [台/日] 6,200 5,600

走行時間 [分] 45 45

走行時間費用 [億円/年] 54.27 48.44

交通量 [台/日] 1,100 400

走行時間 [分] 22 22

走行時間費用 [億円/年] 4.42 1.60

交通量 [台/日] 5,400 3,700

走行時間 [分] 16 16

走行時間費用 [億円/年] 16.29 10.91

交通量 [台/日] 4,500 2,900

走行時間 [分] 45 44

走行時間費用 [億円/年] 39.53 25.60

交通量 [台/日] 10,900 10,000

走行時間 [分] 18 18

走行時間費用 [億円/年] 38.96 35.10

走行時間費用 [億円/年] 18,876.95 18,716.50

走行時間短縮便益 [億円/年] 19,469.40 19,346.23

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：4,077.3km 123.18

③その他道路合計
3,949.9km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

（一）木曽
三川公園線
：9.1km

（主）北方
多度線
：21.3km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

②主な周

辺道路※4

国道1号
：4.2km

①新設・改築道路
〔大桑道路〕
：41.6km

（主）大垣
環状線
：12.7km

（主）四日市
多度線
：7.7km

（一）安八
海津線
：21.9km

（主）津島
安濃線
：8.9km
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

②周辺道路

国道1号 L=4.2ｋｍ

②周辺道路

（主）大垣環状線 L=12.7km

②周辺道路

（主）北方多度線 L=21.3km

②周辺道路

（一）木曽三川公園線 L=9.1km

②周辺道路

（主）四日市多度線

L=7.7km

②周辺道路

（一）安八海津線 L=21.9km

②周辺道路

（主）津島安濃線 L=8.9km

凡例

：大桑道路

：高規格幹線道路

：一般国道

：主要地方道
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交通状況の変化

事業名：一般国道２５８号　大桑道路（残事業）

（推計時点    R22年）

交通量
※1 [台/日] 23,500 26,300

走行時間
※２ [分] 74 71

走行時間費用※3 [億円/年] 328.10 361.46

交通量 [台/日] 23,300 23,300

走行時間 [分] 8 8

走行時間費用 [億円/年] 33.76 33.58

交通量 [台/日] 21,600 21,600

走行時間 [分] 28 28

走行時間費用 [億円/年] 113.36 113.04

交通量 [台/日] 6,000 5,600

走行時間 [分] 45 45

走行時間費用 [億円/年] 53.05 48.44

交通量 [台/日] 1,100 400

走行時間 [分] 22 22

走行時間費用 [億円/年] 4.51 1.60

交通量 [台/日] 3,800 3,700

走行時間 [分] 16 16

走行時間費用 [億円/年] 10.91 10.91

交通量 [台/日] 3,800 2,900

走行時間 [分] 45 44

走行時間費用 [億円/年] 34.19 25.60

交通量 [台/日] 10,700 10,000

走行時間 [分] 18 18

走行時間費用 [億円/年] 38.12 35.10

走行時間費用 [億円/年] 18,752.58 18,716.50

走行時間短縮便益 [億円/年] 19,368.57 19,346.23

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：4,077.3km 22.35

③その他道路合計
3,949.9km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

（一）木曽
三川公園線
：9.1km

（主）北方
多度線
：21.3km

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

②主な周

辺道路※4

国道1号
：4.2km

①新設・改築道路
〔大桑道路〕
：41.6km

（主）大垣
環状線
：12.7km

（主）四日市
多度線
：7.7km

（一）安八
海津線
：21.9km

（主）津島
安濃線
：8.9km
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

②周辺道路

国道1号 L=4.2ｋｍ

②周辺道路

（主）大垣環状線 L=12.7km

②周辺道路

（主）北方多度線 L=21.3km

②周辺道路

（一）木曽三川公園線 L=9.1km

②周辺道路

（主）四日市多度線

L=7.7km

②周辺道路

（一）安八海津線 L=21.9km

②周辺道路

（主）津島安濃線 L=8.9km

凡例

：大桑道路

：高規格幹線道路

：一般国道

：主要地方道
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様式－３②

費用便益分析の条件

　　　事業名：一般国道２５８号　大桑道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和５年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ
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　　　事業名：一般国道２５８号　大桑道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　 　　）
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　　　事業名：一般国道２５８号　大桑道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（概略事業計画による値を採用） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

考慮する　　　　
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道２５８号　大桑道路（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 41.6 11.20

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

－37年目 S 47 7.3910 50.2 7.75 116.12
－36年目 S 48 7.1067 57.8 2.40 30.02
－35年目 S 49 6.8333 69.0 1.09 10.99
－34年目 S 50 6.5705 72.9 0.63 5.78
－33年目 S 51 6.3178 79.1 2.37 19.28
－32年目 S 52 6.0748 83.8 1.96 14.46
－31年目 S 53 5.8412 87.4 7.80 53.09
－30年目 S 54 5.6165 89.6 8.85 56.45
－29年目 S 55 5.4005 95.3 4.30 24.80
－28年目 S 56 5.1928 97.8 4.30 23.25
－27年目 S 57 4.9931 98.9 3.00 15.43
－26年目 S 58 4.8010 99.8 5.31 25.99
－25年目 S 59 4.6164 101.8 3.10 14.31
－24年目 S 60 4.4388 102.6 3.10 13.65
－23年目 S 61 4.2681 104.4 2.60 10.82
－22年目 S 62 4.1039 104.1 9.20 36.90
－21年目 S 63 3.9461 104.7 3.50 13.43
－20年目 H 1 3.7943 107.5 3.12 11.21
－19年目 H 2 3.6484 109.9 1.17 3.95
－18年目 H 3 3.5081 112.5 1.26 4.01
－17年目 H 4 3.3731 114.1 1.57 4.74
－16年目 H 5 3.2434 114.4 2.14 6.16
－15年目 H 6 3.1187 114.3 6.40 17.79
－14年目 H 7 2.9987 113.7 9.95 26.72
－13年目 H 8 2.8834 113.2 20.08 52.07
－12年目 H 9 2.7725 114.2 9.00 22.25
－11年目 H 10 2.6658 113.6 20.03 47.84
－10年目 H 11 2.5633 112.0 12.57 29.30
－9年目 H 12 2.4647 110.7 15.91 36.07
－8年目 H 13 2.3699 109.4 7.36 16.22
－7年目 H 14 2.2788 107.6 12.96 27.94
－6年目 H 15 2.1911 106.1 4.72 9.93
－5年目 H 16 2.1068 105.0 5.14 10.51
－4年目 H 17 2.0258 103.7 0.24 0.47
－3年目 H 18 1.9479 103.0 0.80 1.54
－2年目 H 19 1.8730 102.1 10.85 20.26
－1年目 H 20 1.8009 101.6 15.78 28.48

部分供用開始年次 H 21 1.7317 100.3 3.20 5.62 3.80 6.68
1年目 H 22 1.6651 98.6 3.19 5.48 3.80 6.53
2年目 H 23 1.6010 97.2 2.38 3.99 3.80 6.37
3年目 H 24 1.5395 96.4 15.35 24.96 3.80 6.18
4年目 H 25 1.4802 96.4 1.90 2.98 3.80 5.94
5年目 H 26 1.4233 98.7 1.84 2.70 3.81 5.59
6年目 H 27 1.3686 100.2 1.57 2.19 3.81 5.29

部分供用開始年次 H 28 1.3159 100.2 0.09 0.12 6.97 9.32
8年目 H 29 1.2653 100.5 0.09 0.12 6.97 8.94
9年目 H 30 1.2167 100.4 0.09 0.11 6.97 8.60
10年目 R 1 1.1699 101.2 0.09 0.11 6.97 8.21
11年目 R 2 1.1249 101.9 0.09 0.10 6.97 7.84
12年目 R 3 1.0816 101.8 0.09 0.10 6.97 7.54
13年目 R 4 1.0400 101.8 0.36 0.38 6.97 7.25
基準年 R 5 1.0000 101.8 0.09 0.09 6.97 6.97
15年目 R 6 0.9615 101.8 0.91 0.87 6.97 6.70
16年目 R 7 0.9246 101.8 9.31 8.60 6.97 6.45
17年目 R 8 0.8890 101.8 8.18 7.27 6.97 6.20
18年目 R 9 0.8548 101.8 8.18 6.99 6.97 5.96
19年目 R 10 0.8219 101.8 8.89 7.31 6.97 5.73

供用開始年次 R 11 0.7903 101.8 10.18 8.05
21年目 R 12 0.7599 101.8 10.18 7.74
22年目 R 13 0.7307 101.8 10.18 7.44
23年目 R 14 0.7026 101.8 10.18 7.15
24年目 R 15 0.6756 101.8 10.18 6.88
25年目 R 16 0.6496 101.8 10.18 6.61
26年目 R 17 0.6246 101.8 10.18 6.36
27年目 R 18 0.6006 101.8 10.18 6.11
28年目 R 19 0.5775 101.8 10.18 5.88
29年目 R 20 0.5553 101.8 10.18 5.65
30年目 R 21 0.5339 101.8 10.18 5.44
31年目 R 22 0.5134 101.8 10.18 5.23
32年目 R 23 0.4936 101.8 10.18 5.03
33年目 R 24 0.4746 101.8 10.18 4.83
34年目 R 25 0.4564 101.8 10.18 4.65
35年目 R 26 0.4388 101.8 10.18 4.47
36年目 R 27 0.4220 101.8 10.18 4.30
37年目 R 28 0.4057 101.8 10.18 4.13
38年目 R 29 0.3901 101.8 10.18 3.97
39年目 R 30 0.3751 101.8 10.18 3.82
40年目 R 31 0.3607 101.8 10.18 3.67
41年目 R 32 0.3468 101.8 10.18 3.53
42年目 R 33 0.3335 101.8 10.18 3.40
43年目 R 34 0.3207 101.8 10.18 3.26
44年目 R 35 0.3083 101.8 10.18 3.14
45年目 R 36 0.2965 101.8 10.18 3.02
46年目 R 37 0.2851 101.8 10.18 2.90
47年目 R 38 0.2741 101.8 10.18 2.79
48年目 R 39 0.2636 101.8 10.18 2.68
49年目 R 40 0.2534 101.8 -18.24 -4.62 10.18 2.58
 合　計 280.01 937.71 422.71 283.00 0.00 0.00

単純事業費計 298.24 422.71 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道２５８号　大桑道路（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.27 12.7 3.44
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 5 1.0000 101.8 
－5年目 R 6 0.9615 101.8 0.91 0.87
－4年目 R 7 0.9246 101.8 9.31 8.60
－3年目 R 8 0.8890 101.8 8.18 7.27
－2年目 R 9 0.8548 101.8 8.18 6.99
－1年目 R 10 0.8219 101.8 8.89 7.31

供用開始年次 R 11 0.7903 101.8 3.13 2.47
1年目 R 12 0.7599 101.8 3.13 2.38
2年目 R 13 0.7307 101.8 3.13 2.29
3年目 R 14 0.7026 101.8 3.13 2.20
4年目 R 15 0.6756 101.8 3.13 2.11
5年目 R 16 0.6496 101.8 3.13 2.03
6年目 R 17 0.6246 101.8 3.13 1.95
7年目 R 18 0.6006 101.8 3.13 1.88
8年目 R 19 0.5775 101.8 3.13 1.81
9年目 R 20 0.5553 101.8 3.13 1.74
10年目 R 21 0.5339 101.8 3.13 1.67
11年目 R 22 0.5134 101.8 3.13 1.61
12年目 R 23 0.4936 101.8 3.13 1.54
13年目 R 24 0.4746 101.8 3.13 1.48
14年目 R 25 0.4564 101.8 3.13 1.43
15年目 R 26 0.4388 101.8 3.13 1.37
16年目 R 27 0.4220 101.8 3.13 1.32
17年目 R 28 0.4057 101.8 3.13 1.27
18年目 R 29 0.3901 101.8 3.13 1.22
19年目 R 30 0.3751 101.8 3.13 1.17
20年目 R 31 0.3607 101.8 3.13 1.13
21年目 R 32 0.3468 101.8 3.13 1.08
22年目 R 33 0.3335 101.8 3.13 1.04
23年目 R 34 0.3207 101.8 3.13 1.00
24年目 R 35 0.3083 101.8 3.13 0.96
25年目 R 36 0.2965 101.8 3.13 0.93
26年目 R 37 0.2851 101.8 3.13 0.89
27年目 R 38 0.2741 101.8 3.13 0.86
28年目 R 39 0.2636 101.8 3.13 0.82
29年目 R 40 0.2534 101.8 3.13 0.79
30年目 R 41 0.2437 101.8 3.13 0.76
31年目 R 42 0.2343 101.8 3.13 0.73
32年目 R 43 0.2253 101.8 3.13 0.70
33年目 R 44 0.2166 101.8 3.13 0.68
34年目 R 45 0.2083 101.8 3.13 0.65
35年目 R 46 0.2003 101.8 3.13 0.63
36年目 R 47 0.1926 101.8 3.13 0.60
37年目 R 48 0.1852 101.8 3.13 0.58
38年目 R 49 0.1780 101.8 3.13 0.56
39年目 R 50 0.1712 101.8 3.13 0.54
40年目 R 51 0.1646 101.8 3.13 0.51
41年目 R 52 0.1583 101.8 3.13 0.49
42年目 R 53 0.1522 101.8 3.13 0.48
43年目 R 54 0.1463 101.8 3.13 0.46
44年目 R 55 0.1407 101.8 3.13 0.44
45年目 R 56 0.1353 101.8 3.13 0.42
46年目 R 57 0.1301 101.8 3.13 0.41
47年目 R 58 0.1251 101.8 3.13 0.39
48年目 R 59 0.1203 101.8 3.13 0.38
49年目 R 60 0.1157 101.8 -0.20 -0.02 3.13 0.36
  合　計 35.27 31.03 156.36 55.22 0.00 0.00

単純事業費計 35.47 156.36 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道２５８号　大桑道路（事業全体）

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用開始年次 H 21 1.00618 1.00664 0.98931 1.00402 1.7317 100.3 36.47 7.09 5.80 49.36 86.75 2.36 0.29 0.28 2.93 5.16 0.73 1.29 53.03 93.20

1年目 H 22 1.00702 1.01505 0.98568 1.00551 1.6651 98.6 36.70 7.14 5.74 49.57 85.22 2.37 0.30 0.28 2.95 5.07 0.74 1.27 53.26 91.55

2年目 H 23 1.03228 1.04025 1.01048 1.03077 1.6010 97.2 36.95 7.24 5.66 49.85 83.59 2.39 0.30 0.28 2.97 4.97 0.74 1.24 53.56 89.81

3年目 H 24 1.00978 1.01732 0.98853 1.00834 1.5395 96.4 38.15 7.53 5.72 51.40 83.56 2.47 0.31 0.28 3.06 4.97 0.76 1.24 55.22 89.77

4年目 H 25 1.00076 1.00800 0.97978 0.99937 1.4802 96.4 38.52 7.67 5.65 51.83 81.03 2.49 0.32 0.27 3.08 4.82 0.77 1.20 55.69 87.05

5年目 H 26 1.01272 1.01981 0.99155 1.01134 1.4233 98.7 38.55 7.73 5.54 51.81 76.06 2.49 0.32 0.27 3.08 4.53 0.77 1.13 55.66 81.72

6年目 H 27 0.99916 0.98601 1.00880 0.99811 1.3686 100.2 39.04 7.88 5.49 52.41 72.87 2.53 0.33 0.27 3.12 4.34 0.78 1.08 56.31 78.29

部分供用開始年次 H 28 0.99916 0.98581 1.00872 0.99810 1.3159 100.2 80.39 13.57 10.26 104.23 139.35 4.88 0.34 0.90 6.13 8.19 1.91 2.55 112.27 150.10

8年目 H 29 0.99916 0.98561 1.00865 0.99810 1.2653 100.5 80.33 13.38 10.35 104.06 133.37 4.88 0.34 0.91 6.13 7.85 1.91 2.44 112.09 143.67

9年目 H 30 0.99916 0.98540 1.00857 0.99810 1.2167 100.4 80.26 13.19 10.44 103.89 128.16 4.87 0.33 0.92 6.13 7.56 1.90 2.35 111.92 138.07

10年目 R 1 0.99916 0.98518 1.00850 0.99809 1.1699 101.2 80.19 13.00 10.53 103.72 122.06 4.87 0.33 0.93 6.12 7.21 1.90 2.24 111.74 131.50

11年目 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.1249 101.9 80.12 12.80 10.62 103.55 116.36 4.87 0.32 0.94 6.12 6.88 1.90 2.13 111.57 125.38

12年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0816 101.8 80.06 12.61 10.71 103.38 111.81 4.86 0.32 0.94 6.12 6.62 1.89 2.05 111.39 120.48

13年目 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0400 101.8 79.99 12.42 10.80 103.21 107.34 4.86 0.31 0.95 6.12 6.37 1.89 1.96 111.22 115.67

基準年 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 1.0000 101.8 79.92 12.22 10.89 103.04 103.04 4.85 0.31 0.96 6.12 6.12 1.88 1.88 111.04 111.04

15年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9615 101.8 79.85 12.03 10.98 102.87 98.91 4.85 0.30 0.97 6.12 5.88 1.88 1.81 110.87 106.60

16年目 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 79.79 11.84 11.07 102.70 94.95 4.84 0.30 0.98 6.12 5.66 1.88 1.74 110.69 102.34

17年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 79.72 11.65 11.16 102.52 91.14 4.84 0.29 0.98 6.12 5.44 1.87 1.67 110.52 98.25

18年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 79.65 11.45 11.25 102.35 87.49 4.84 0.29 0.99 6.12 5.23 1.87 1.60 110.34 94.32

19年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 79.58 11.26 11.34 102.18 83.99 4.83 0.28 1.00 6.12 5.03 1.87 1.53 110.17 90.55

供用開始年次 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 94.79 14.45 15.35 124.59 98.47 5.46 0.35 1.40 7.21 5.70 2.18 1.73 133.98 105.89

21年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 94.71 14.20 15.47 124.38 94.52 5.46 0.34 1.41 7.21 5.48 2.18 1.66 133.77 101.65

22年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 94.61 14.07 15.57 124.26 90.79 5.45 0.34 1.42 7.21 5.27 2.18 1.59 133.64 97.65

23年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 94.51 13.95 15.68 124.14 87.22 5.45 0.34 1.43 7.21 5.07 2.18 1.53 133.52 93.81

24年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 94.42 13.82 15.78 124.02 83.78 5.44 0.33 1.44 7.21 4.87 2.17 1.47 133.40 90.12

25年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 94.32 13.69 15.88 123.90 80.48 5.43 0.33 1.45 7.21 4.68 2.17 1.41 133.28 86.58

26年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 94.22 13.57 15.99 123.78 77.31 5.43 0.33 1.45 7.21 4.50 2.17 1.35 133.16 83.17

27年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 94.12 13.44 16.09 123.66 74.27 5.42 0.33 1.46 7.21 4.33 2.17 1.30 133.04 79.90

28年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 94.02 13.32 16.20 123.54 71.34 5.42 0.32 1.47 7.21 4.17 2.16 1.25 132.91 76.75

29年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 93.92 13.19 16.30 123.42 68.53 5.41 0.32 1.48 7.21 4.01 2.16 1.20 132.79 73.73

30年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 93.82 13.06 16.41 123.30 65.83 5.41 0.32 1.49 7.21 3.85 2.16 1.15 132.67 70.83

31年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 93.73 12.94 16.51 123.18 63.23 5.40 0.31 1.50 7.22 3.70 2.16 1.11 132.55 68.05

32年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 93.03 12.84 16.51 122.38 60.41 5.36 0.31 1.50 7.17 3.54 2.14 1.06 131.69 65.01

33年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 92.33 12.75 16.50 121.58 57.71 5.32 0.31 1.50 7.13 3.38 2.13 1.01 130.84 62.10

34年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 91.63 12.65 16.50 120.78 55.12 5.28 0.31 1.50 7.09 3.23 2.12 0.97 129.98 59.32

35年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 90.93 12.55 16.50 119.98 52.65 5.24 0.30 1.50 7.04 3.09 2.11 0.92 129.13 56.67

36年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 90.23 12.46 16.50 119.18 50.29 5.20 0.30 1.50 7.00 2.95 2.09 0.88 128.27 54.13

37年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 89.53 12.36 16.49 118.38 48.03 5.16 0.30 1.50 6.96 2.82 2.08 0.84 127.42 51.70

38年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 88.83 12.27 16.49 117.58 45.87 5.12 0.30 1.50 6.91 2.70 2.07 0.81 126.56 49.38

39年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 88.13 12.17 16.49 116.79 43.81 5.08 0.29 1.50 6.87 2.58 2.05 0.77 125.71 47.16

40年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 87.43 12.07 16.49 115.99 41.84 5.04 0.29 1.50 6.83 2.46 2.04 0.74 124.86 45.03

41年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 86.73 11.98 16.48 115.19 39.95 5.00 0.29 1.50 6.79 2.35 2.03 0.70 124.00 43.01

42年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 86.03 11.88 16.48 114.39 38.15 4.96 0.29 1.50 6.74 2.25 2.01 0.67 123.15 41.07

43年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 85.33 11.79 16.48 113.59 36.42 4.92 0.29 1.50 6.70 2.15 2.00 0.64 122.29 39.21

44年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 84.63 11.69 16.48 112.79 34.78 4.88 0.28 1.50 6.66 2.05 1.99 0.61 121.44 37.44

45年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 83.93 11.59 16.47 111.99 33.20 4.84 0.28 1.50 6.61 1.96 1.97 0.59 120.58 35.75

46年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 83.23 11.50 16.47 111.19 31.70 4.80 0.28 1.50 6.57 1.87 1.96 0.56 119.73 34.13

47年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 82.53 11.40 16.47 110.39 30.26 4.75 0.28 1.50 6.53 1.79 1.95 0.53 118.87 32.58

48年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 81.83 11.30 16.47 109.60 28.88 4.71 0.27 1.50 6.49 1.71 1.94 0.51 118.02 31.10

49年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 81.13 11.21 16.46 108.80 27.57 4.67 0.27 1.50 6.44 1.63 1.92 0.49 117.16 29.69

合　計 4,002.82 593.87 667.95 5,264.64 3,699.45 235.72 15.43 58.69 309.85 218.05 92.48 64.46 5,666.97 3,981.95

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道２５８号　大桑道路（残事業）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 15.28 3.38 3.92 22.58 17.84 0.63 0.07 0.39 1.09 0.86 0.32 0.25 23.99 18.96

1年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 15.26 3.32 3.95 22.54 17.13 0.63 0.07 0.39 1.09 0.83 0.32 0.24 23.95 18.20

2年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 15.25 3.29 3.98 22.52 16.45 0.63 0.07 0.40 1.10 0.80 0.32 0.23 23.93 17.49

3年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 15.23 3.26 4.00 22.50 15.81 0.63 0.07 0.40 1.10 0.77 0.32 0.22 23.92 16.80

4年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 15.22 3.23 4.03 22.48 15.19 0.63 0.07 0.40 1.10 0.74 0.32 0.22 23.90 16.14

5年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 15.20 3.20 4.06 22.46 14.59 0.63 0.07 0.40 1.10 0.71 0.32 0.21 23.88 15.51

6年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 15.18 3.17 4.08 22.44 14.02 0.63 0.07 0.41 1.10 0.69 0.32 0.20 23.86 14.90

7年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 15.17 3.14 4.11 22.42 13.47 0.63 0.07 0.41 1.10 0.66 0.32 0.19 23.85 14.32

8年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 15.15 3.12 4.14 22.41 12.94 0.63 0.06 0.41 1.10 0.64 0.32 0.18 23.83 13.76

9年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 15.14 3.09 4.16 22.39 12.43 0.63 0.06 0.41 1.11 0.61 0.32 0.18 23.81 13.22

10年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 15.12 3.06 4.19 22.37 11.94 0.63 0.06 0.42 1.11 0.59 0.32 0.17 23.79 12.70

11年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 15.11 3.03 4.22 22.35 11.47 0.63 0.06 0.42 1.11 0.57 0.32 0.16 23.77 12.21

12年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 14.99 3.00 4.22 22.21 10.96 0.62 0.06 0.42 1.10 0.54 0.32 0.16 23.63 11.67

13年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 14.88 2.98 4.22 22.08 10.48 0.62 0.06 0.42 1.10 0.52 0.31 0.15 23.49 11.15

14年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 14.77 2.96 4.21 21.94 10.01 0.61 0.06 0.42 1.09 0.50 0.31 0.14 23.35 10.65

15年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 14.65 2.94 4.21 21.81 9.57 0.61 0.06 0.42 1.09 0.48 0.31 0.14 23.20 10.18

16年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 14.54 2.91 4.21 21.67 9.14 0.60 0.06 0.42 1.08 0.46 0.31 0.13 23.06 9.73

17年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 14.43 2.89 4.21 21.53 8.74 0.60 0.06 0.42 1.08 0.44 0.31 0.12 22.92 9.30

18年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 14.32 2.87 4.21 21.40 8.35 0.59 0.06 0.42 1.07 0.42 0.30 0.12 22.77 8.88

19年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 14.20 2.85 4.21 21.26 7.98 0.59 0.06 0.42 1.07 0.40 0.30 0.11 22.63 8.49

20年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 14.09 2.82 4.21 21.13 7.62 0.58 0.06 0.42 1.06 0.38 0.30 0.11 22.49 8.11

21年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 13.98 2.80 4.21 20.99 7.28 0.58 0.06 0.42 1.06 0.37 0.30 0.10 22.34 7.75

22年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 13.86 2.78 4.21 20.85 6.95 0.57 0.06 0.42 1.05 0.35 0.30 0.10 22.20 7.40

23年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 13.75 2.76 4.21 20.72 6.64 0.57 0.06 0.42 1.05 0.34 0.29 0.09 22.06 7.07

24年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 13.64 2.73 4.21 20.58 6.35 0.57 0.06 0.42 1.04 0.32 0.29 0.09 21.91 6.76

25年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 13.53 2.71 4.21 20.45 6.06 0.56 0.06 0.42 1.04 0.31 0.29 0.09 21.77 6.45

26年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 13.41 2.69 4.21 20.31 5.79 0.56 0.06 0.42 1.03 0.29 0.29 0.08 21.63 6.17

27年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 13.30 2.67 4.21 20.17 5.53 0.55 0.06 0.42 1.02 0.28 0.29 0.08 21.48 5.89

28年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 13.19 2.64 4.21 20.04 5.28 0.55 0.06 0.42 1.02 0.27 0.28 0.07 21.34 5.62

29年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 13.07 2.62 4.20 19.90 5.04 0.54 0.05 0.42 1.01 0.26 0.28 0.07 21.20 5.37

30年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 12.96 2.60 4.20 19.77 4.82 0.54 0.05 0.42 1.01 0.25 0.28 0.07 21.06 5.13

31年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 12.85 2.58 4.20 19.63 4.60 0.53 0.05 0.42 1.00 0.24 0.28 0.07 20.91 4.90

32年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 12.74 2.55 4.20 19.49 4.39 0.53 0.05 0.42 1.00 0.23 0.28 0.06 20.77 4.68

33年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 12.62 2.53 4.20 19.36 4.19 0.52 0.05 0.42 0.99 0.22 0.27 0.06 20.63 4.47

34年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 12.51 2.51 4.20 19.22 4.00 0.52 0.05 0.42 0.99 0.21 0.27 0.06 20.48 4.27

35年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 12.40 2.49 4.20 19.09 3.82 0.51 0.05 0.42 0.98 0.20 0.27 0.05 20.34 4.07

36年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 12.29 2.46 4.20 18.95 3.65 0.51 0.05 0.42 0.98 0.19 0.27 0.05 20.20 3.89

37年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 12.17 2.44 4.20 18.81 3.48 0.50 0.05 0.42 0.97 0.18 0.27 0.05 20.05 3.71

38年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 12.06 2.42 4.20 18.68 3.33 0.50 0.05 0.42 0.97 0.17 0.27 0.05 19.91 3.54

39年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 11.95 2.40 4.20 18.54 3.17 0.50 0.05 0.42 0.96 0.16 0.26 0.05 19.77 3.38

40年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 11.83 2.37 4.20 18.41 3.03 0.49 0.05 0.42 0.96 0.16 0.26 0.04 19.62 3.23

41年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 11.72 2.35 4.20 18.27 2.89 0.49 0.05 0.42 0.95 0.15 0.26 0.04 19.48 3.08

42年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 11.61 2.33 4.20 18.13 2.76 0.48 0.05 0.42 0.95 0.14 0.26 0.04 19.34 2.94

43年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 11.50 2.31 4.19 18.00 2.63 0.48 0.05 0.42 0.94 0.14 0.26 0.04 19.19 2.81

44年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 11.38 2.28 4.19 17.86 2.51 0.47 0.05 0.42 0.94 0.13 0.25 0.04 19.05 2.68

45年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1353 101.8 11.27 2.26 4.19 17.73 2.40 0.47 0.05 0.42 0.93 0.13 0.25 0.03 18.91 2.56

46年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1301 101.8 11.16 2.24 4.19 17.59 2.29 0.46 0.05 0.42 0.93 0.12 0.25 0.03 18.77 2.44

47年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1251 101.8 11.04 2.22 4.19 17.45 2.18 0.46 0.05 0.42 0.92 0.12 0.25 0.03 18.62 2.33

48年目 R 59 0.98968 0.98975 0.99984 0.99219 0.1203 101.8 10.93 2.19 4.19 17.32 2.08 0.45 0.05 0.42 0.92 0.11 0.25 0.03 18.48 2.22
49年目 R 60 0.98957 0.98964 0.99984 0.99213 0.1157 101.8 10.82 2.17 4.19 17.18 1.99 0.45 0.05 0.42 0.91 0.11 0.24 0.03 18.34 2.12

合　計 672.72 136.66 208.57 1,017.95 375.28 27.89 2.85 20.72 51.46 18.73 14.46 5.33 1,083.86 399.34

年度
（基準年）
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事業全体

車線数 延長

4 41.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 23,400

改良費 9,298

土工 ｍ3 354,800 1,194 切土(72,200m3)、盛土(430,100m3)、捨土(20,000m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 30,000 96

法面工 ㎡ 8,000 8

擁壁工 式 1 2,482 逆Ｔ式擁壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 244 34

函渠工 ｍ 405 305

排水工 ｍ 40,430 1,428

中央分離帯工 ｍ 33,346 1,142

雑工 式 1 2,609 側道整備　土工現況撤去　切廻し

橋梁費 5,584

100m以上 ｍ 1,005 4,432

100m未満 ｍ 317 1,152

トンネル費 292

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ 100 292

ＩＣ・JCT費 3,600

ＩＣ 箇所 3 3,600

ＪＣＴ 箇所

舗装費 2,726

車道舗装 ㎡ 291,200 2,341

歩道舗装 ㎡ 124,800 385

付帯施設費 1,900

交通管理施設工 式 1 1,759 標識工、防護柵工、道路照明　情報管等

遮音壁 ｍ 141

②用地及補償費 3,606

用地費 ㎡ 143,480 1,824

宅地 ㎡ 26,230 721

田畑 ㎡ 117,250 1,103

山林・原野 ㎡

補償費 式 1 1,782

③間接経費 式 1 3,994 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

事業費合計 31,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道２５８号 大桑道路

参考様式１
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事業全体

車線数 延長

4 41.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 41.6 10,378 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 35,968 路面補修、構造物の点検・補修等

式

46,346

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費

更新費合計

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

路線名 箇所名

一般国道２５８号 大桑道路

区分

参考様式２
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残事業

車線数 延長

4 12.7km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 3,678

改良費 1,628

土工 ｍ3 135,400 79 切土(5,200m3),盛土(130,200m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 6,800 12

擁壁工 式 1 978 逆Ｔ擁壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ

函渠工 ｍ 115 48

排水工 ｍ 4,606 131

中央分離帯工 ｍ 3,030 97

雑工 式 1 283 側道整備　土工現況撤去　切廻し

橋梁費 1,168

100m以上 ｍ 349 494

100m未満 ｍ 151 674

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 826

車道舗装 ㎡ 88,900 711

歩道舗装 ㎡ 38,100 114

付帯施設費 56

交通管理施設工 式 1 56 標識工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 20

用地費 ㎡ 2,126 20

宅地 ㎡

田畑 ㎡ 2,126 20

山林・原野 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 202 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

事業費合計 3,900

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道２５８号 大桑道路

参考様式１
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残事業

車線数 延長

4 12.7km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 12.7 3,950 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 13,250 路面補修、構造物の点検・補修等

式

17,200

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道２５８号 大桑道路

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

参考様式２
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案） 
 

                                 担 当 課：        

                                 担当課長名：        
 

事業名 

 

 

一般国道４１号 名濃
めいのう

バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：愛知県小牧

こ ま き

市村中
むらなか

 

至：愛知県犬山
いぬやま

市五郎
ご ろ う

丸
まる

 

延長 

 

 

７．０ｋｍ 

事業概要  

一般国道４１号名濃バイパスは、愛知県小牧市村中から犬山市五郎丸へ至る延長７．０ｋｍのバイパスで

あり、交通渋滞の緩和、周辺住民や沿線に立地する大規模事業所の高速道路への利便性向上を目的に計画さ

れた道路である。 

名濃バイパスは、名神高速や名古屋高速へのアクセス道路で、交通集中による渋滞が発生するとともに、

企業活動にも支障をきたしているなどの多くの課題があり、本事業は、課題解決のために６車線化整備する

ことで、交通の円滑化、物流の効率化等の効果を見込んでいる。 

Ｈ２５年度事業化 Ｓ４５年度都市計画決定 Ｈ－年度用地着手 Ｈ２６年度工事着手 

全体事業費 １４８億円 

 

事業進捗率 

（令和5年3月末時点） 

９３％ 

 

供用済延長 ５．６km 

 

計画交通量  ５５，３００ 台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体） ２．４ 

 

(残事業) ３．０ 

 

     19/198億円 

 事 業 費： 12/157億円 

 維持管理費： 7.6/ 42億円 

 更 新 費：   0/  0億円 

      58/467億円 

 走行時間短縮便益： 52/ 416億円 

 走行経費減少便益： 6.2/  48億円 

 交通事故減少便益：0.06/ 3.4億円 

令和５年 

 

 

 

感度分析の結果  

【全体事業】交通量変動：B/C=2.1～2.6(交通量 ±10%) 【残事業】B/C=2.7～3.3(交通量 ±10%) 

      事業費変動：B/C=2.3～2.4(事業費 ±10%)      B/C=2.8～3.2(事業費 ±10%) 

      事業期間変動：B/C=2.4～2.4(事業期間±20%)     B/C=3.0～3.0(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等における混雑時旅行速度が２０ｋｍ／ｈ未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 

②国土・地域ネットワークの構築 

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 

③個性ある地域の形成 

・主要な観光地（成田山名古屋別院等）へのアクセス向上が期待される。 

④無電柱化による美しい町並みの形成 

・一般国道４１号全線が無電柱化の対象となっている。 

⑤安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（小牧市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑥災害への備え 

・愛知県地域防災計画における、第一次緊急輸送道路として位置づけられている。 

⑦地球環境の保全 

・ＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

⑧生活環境の改善・保全 

・ＮＯ２排出量の削減が見込まれる。 

・ＳＰＭ排出量の削減が見込まれる。 
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関係する地方公共団体等の意見 

愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

一般国道４１号名濃バイパスは、名古屋市と岐阜県中濃地域とを結び、名神高速道路や名古屋高速道路と

も一体となって、広域道路ネットワークを形成する大変重要な道路である。 地元や沿線企業から慢性的

な渋滞の緩和や物流の効率化に対する期待も大きいため、令和５年度開通予定の南新田交差点（扶桑町）

から五郎丸交差点（犬山市）までの一日も早い６車線開通に向け、整備を加速すること。また、愛知県地

域防災計画において第一次緊急輸送道路として位置づけられていることから、電線共同溝の整備を推進す

ること。なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められたい。 

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・名濃バイパスの６車線未整備区間では依然として、慢性的に渋滞が発生。朝ピーク時には通勤交通と物

流交通が輻輳し、面的にエリア全体で激しい渋滞が発生。

・国道４１号沿線地域には、交通の利便性を活かし、国内有数の製造業・運送会社等の大規模事業所が多

数立地、さらなる企業進出が予定されており、名神高速小牧ＩＣへのアクセス時間の短縮、速達性の向

上が、物流活動の効率化に大いに貢献。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・事業進捗率は約９３％、用地取得率は１００％（令和５年３月末時点）

・小牧市村中～小牧市横内西（延長１．３ｋｍ）は、平成３０年２月に６車線開通済み。

・小牧市横内西～大口町新宮２（延長１．１ｋｍ）は、令和元年５月に６車線開通済み。

・大口町新宮２～大口町中小口３（延長１．２ｋｍ）は、令和元年８月に６車線開通済み。

・大口町中小口３～大口町上小口２（延長１．３ｋｍ）は、令和３年９月に６車線開通済み。

・大口町上小口２～扶桑町高雄（延長０．７ｋｍ）は、令和４年１１月に６車線開通済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・丹羽郡扶桑町高雄～犬山市五郎丸（延長１．４ｋｍ）は、令和５年度に６車線開通見込み。早期開通に

向けて引き続き工事を推進していく。

・また、電線共同溝整備について、早期の整備完了に向け工事を推進していく。

施設の構造や工法の変更等 

・舗装工事（下層・上層路盤）において、位置計測装置（GPS等）による転圧管理システムを活用し、締固

め機械の走行軌跡を表示、計測する事で、現場密度試験の省略が可能となり、作業時間の短縮・省力化

を図っている。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進する。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

一般国道４１号

名濃バイパス

愛知県
（終点）愛知県犬山市五郎丸

（起点）愛知県小牧市村中

至名古屋市街

至高山市

木曽川

写真

一
般
国
道

号

名
濃
バ
イ
パ
ス

延
長

41

7.0
km

大口町

犬山市

小牧市

江南市

扶桑町

小牧東IC

小牧JCT

小牧IC

岐阜県

愛知県

凡 例

名濃バイパス（6車線開通済）

名濃バイパス（6車線化事業中）

高速道路

一般国道

主要地方道

一般県道

主要渋滞箇所
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（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道４１号　名濃バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
事業全体：費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝2.4　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝269億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝12.0％）
残事業:費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝3.0　（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝39億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝25.4％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　渋滞損失時間（現況）：12,629万人・時間/年
　　渋滞損失削減時間：10万人・時間/年（12,629万人・時間/年⇒12,619万人・時間/年）
区間b（当該区間）について：41号名濃バイパス区間（未開通区間　L=1.4km）
　　当該区間の渋滞損失時間（現況）：30万人・時間/年
　　当該区間の渋滞損失削減時間：2万人・時間/年（30万人・時間/年⇒28万人・時間/年）
　　当該区間の渋滞損失削減率：約1割削減

■ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される
H27全国道路・街路交通情勢調査：23300410340～23300410380
国道41号上り（中小口3～横内南交差点間）：整備前12.1km/h⇒整備後25.2km/h(整備前：H27全国道路・街路交通情勢調査、整備後：既開通区間
の旅行速度（ETC2.0）)

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

□ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

134



１．活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネッ
トワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
日常活動圏の中心都市：名古屋市
名古屋市～犬山市：約18分短縮（約79分⇒約61分）

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

□ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
アクセス向上が期待される主要な観光地
成田山名古屋別院（R3入込客数：98万人）、田懸神社（R3入込客数：26万人）、博物館明治村（R3入込客数：37万人）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

■ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り
道路法第37条に基づく占有の禁止又は制限区域としての位置付けあり。一般国道41号：名古屋市東区泉～飛騨市神岡町谷（213.1km）
無電柱化推進計画(2018～2020）の候補区間位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

三次医療施設：小牧市民病院（小牧市）
犬山市～小牧市民病院：約10分短縮（約43分⇒約33分）
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３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

当該事業を含む一般国道41号は、愛知県地域防災計画に一次緊急輸送路として位置づけ

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：1,924t/年（2,288,563ｔ-CO2/年→2,286,639ｔ-CO2/年）

生活環境の改
善・保全 ● 現道等における自動車からのNO2排出削減率 区間ａ(費用便益分析対象区間)排出削減量：6ｔ/年（5,309ｔ/年→5,303ｔ/年）　排出削減率：0.11％

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率 区間ａ(費用便益分析対象区間)排出削減量：0.4ｔ/年（274.8ｔ/年→274.4ｔ/年）　排出削減率：0.15％

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道４１号 名濃バイパス Ｌ＝７．０km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

55,300 6 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和５年度

単純合計 135億円 86億円 222億円 

うち残事業分 12億円 18億円 30億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

157億円 42億円 198億円 

うち残事業分 12億円 7.6億円 19億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和５年度

供 用 年 令和２年度、令和５年度、令和６年度

単年便益
（初年便益）

10億円 1.1億円 0.12億円 11億円 

基準年における 
 現在価値 (Ｂ)

416億円 48億円 3.4億円 467億円 

うち残事業分 52億円 6.2億円 0.06億円 58億円 
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 55,300台/日 ±１０％

事業費 135億円 ±１０％

事業期間 12年 ±２０％

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 55,300台/日 ±１０％

事業費 12.3億円 ±１０％

事業期間 1年 ±２０％

様式記入上の留意点
１．基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
２．費用及び便益額は整数止（費用・便益の額によって小数点以下２桁）とする。
３．費用便益比は小数点以下１桁とする。
４．単年便益（初年便益）は４月１日供用を前提として算出

費用便益比（事業全体） 2.4

経済的純現在価値（事業全体） 269億円 

経済的内部収益率（事業全体） 12.0%

費用便益比（残事業） 3.0

経済的純現在価値（残事業） 39億円 

経済的内部収益率（残事業） 25.4%

2.8～3.2

3.0～3.0

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.1～2.6

2.3～2.4

2.4～2.4

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.7～3.3
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交通状況の変化

事業名：一般国道４１号名濃バイパス （事業全体）

（推計時点    R22年）

国道41号
名濃ﾊﾞｲﾊﾟｽ 交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

：7.0km 走行時間費用※3 [億円/年]

市）犬山公園小牧線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：8.4km 走行時間費用 [億円/年]

県）小口名古屋線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：6.6km 走行時間費用 [億円/年]

県）般若東野線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.4km 走行時間費用 [億円/年]

主）春日井各務原線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：6.1km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計 ： 1154.1km 8,079.49 8,061.44 18.06

15 15

44.52 41.49

③その他の道路合計 1120.6km 7,802.45 7,778.32

14 14

17.79 15.64

15,300 14,700

17

40.55 38.42

7,100 6,300

12,200 11,900

②主な周

辺道路※4

9,200 6,700

24 22

44.88 32.31

①新設・
改築道路

43,600 55,300

15

17

129.30 155.26

14

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

②（市）犬山公園小牧線

L=8.4km

②（主）春日井各務原線

L=6.1km

①一般国道41号

名濃バイパス

L=7.0km

②（県）小口名古屋線

L=6.6km

E19

E1E1

②（県）般若東野線

L=5.4km
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交通状況の変化

事業名：一般国道４１号名濃バイパス （残事業）

（推計時点    R22年）

国道41号
名濃ﾊﾞｲﾊﾟｽ 交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

：7.0km 走行時間費用※3 [億円/年]

市）犬山公園小牧線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：8.4km 走行時間費用 [億円/年]

県）小口名古屋線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：6.6km 走行時間費用 [億円/年]

県）般若東野線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：5.4km 走行時間費用 [億円/年]

主）春日井各務原線 交通量 [台/日]

走行時間 [分]

：6.1km 走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計 ： 1154.1km 8,063.94 8,061.44 2.50

15.75 15.64

③その他の道路合計 1120.6km 7,782.10 7,778.32

②主な周

辺道路※4

14,700 14,700

15 15

41.84 41.49

6,300 6,300

7,900 6,700

23 22

14 14

38.45 38.42

37.56 32.31

11,900 11,900

17 17

14

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・
改築道路

52,700 55,300

14

148.24 155.26
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

②（市）犬山公園小牧線

L=8.4km

②（主）春日井各務原線

L=6.1km

①一般国道41号

名濃バイパス

L=7.0km

②（県）小口名古屋線

L=6.6km

E19

E1E1

②（県）般若東野線

L=5.4km
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道４１号名濃バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和５年

１時点のみ推計 ■（R22）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H27センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

143



事業名： 一般国道４１号名濃バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する　

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する　
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する　

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　 　　）
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事業名： 一般国道４１号名濃バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □
当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

その他

４．その他

考慮する　　　　
場合のみ

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道４１号名濃バイパス（事業全体） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.28 7.0 1.96
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－7年目 H 25 1.4802 96.4 0.48 0.74
－6年目 H 26 1.4233 98.7 1.85 2.72
－5年目 H 27 1.3686 100.2 2.78 3.86
－4年目 H 28 1.3159 100.2 12.50 16.71
－3年目 H 29 1.2653 100.5 13.89 17.80
－2年目 H 30 1.2167 100.4 15.74 19.42
-1年目 R 1 1.1699 101.2 18.18 21.40

部分供用開始年次 R 2 1.1249 101.9 19.47 21.88 0.92 1.03
1年目 R 3 1.0816 101.8 19.64 21.24 0.92 0.99
2年目 R 4 1.0400 101.8 10.90 11.34 0.92 0.95

部分供用開始年次・基準年 R 5 1.0000 101.8 7.72 7.72 1.43 1.43
供用開始年次 R 6 0.9615 101.8 12.27 11.80 1.78 1.71

5年目 R 7 0.9246 101.8 1.78 1.65
6年目 R 8 0.8890 101.8 1.78 1.58
7年目 R 9 0.8548 101.8 1.78 1.52
8年目 R 10 0.8219 101.8 1.78 1.46
9年目 R 11 0.7903 101.8 1.78 1.41
10年目 R 12 0.7599 101.8 1.78 1.35
11年目 R 13 0.7307 101.8 1.78 1.30
12年目 R 14 0.7026 101.8 1.78 1.25
13年目 R 15 0.6756 101.8 1.78 1.20
14年目 R 16 0.6496 101.8 1.78 1.16
15年目 R 17 0.6246 101.8 1.78 1.11
16年目 R 18 0.6006 101.8 1.78 1.07
17年目 R 19 0.5775 101.8 1.78 1.03
18年目 R 20 0.5553 101.8 1.78 0.99
19年目 R 21 0.5339 101.8 1.78 0.95
20年目 R 22 0.5134 101.8 1.78 0.91
21年目 R 23 0.4936 101.8 1.78 0.88
22年目 R 24 0.4746 101.8 1.78 0.85
23年目 R 25 0.4564 101.8 1.78 0.81
24年目 R 26 0.4388 101.8 1.78 0.78
25年目 R 27 0.4220 101.8 1.78 0.75
26年目 R 28 0.4057 101.8 1.78 0.72
27年目 R 29 0.3901 101.8 1.78 0.70
28年目 R 30 0.3751 101.8 1.78 0.67
29年目 R 31 0.3607 101.8 1.78 0.64
30年目 R 32 0.3468 101.8 1.78 0.62
31年目 R 33 0.3335 101.8 1.78 0.59
32年目 R 34 0.3207 101.8 1.78 0.57
33年目 R 35 0.3083 101.8 1.78 0.55
34年目 R 36 0.2965 101.8 1.78 0.53
35年目 R 37 0.2851 101.8 1.78 0.51
36年目 R 38 0.2741 101.8 1.78 0.49
37年目 R 39 0.2636 101.8 1.78 0.47
38年目 R 40 0.2534 101.8 1.78 0.45
39年目 R 41 0.2437 101.8 1.78 0.43
40年目 R 42 0.2343 101.8 1.78 0.42
41年目 R 43 0.2253 101.8 1.78 0.40
42年目 R 44 0.2166 101.8 1.78 0.39
43年目 R 45 0.2083 101.8 1.78 0.37
44年目 R 46 0.2003 101.8 1.78 0.36
45年目 R 47 0.1926 101.8 1.78 0.34
46年目 R 48 0.1852 101.8 1.78 0.33
47年目 R 49 0.1780 101.8 1.78 0.32
48年目 R 50 0.1712 101.8 1.78 0.31
49年目 R 51 0.1646 101.8 1.78 0.29
  合　計 135.42 156.63 86.15 41.62 0.00 0.00

単純事業費計 135.42 86.15 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

       費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道４１号名濃バイパス（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.28 1.4 0.39
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 R 5 1.0000 101.8 

供用開始年次 R 6 0.9615 101.8 12.27 11.80 0.35 0.34
1年目 R 7 0.9246 101.8 0.35 0.33
2年目 R 8 0.8890 101.8 0.35 0.32
3年目 R 9 0.8548 101.8 0.35 0.30
4年目 R 10 0.8219 101.8 0.35 0.29
5年目 R 11 0.7903 101.8 0.35 0.28
6年目 R 12 0.7599 101.8 0.35 0.27
7年目 R 13 0.7307 101.8 0.35 0.26
8年目 R 14 0.7026 101.8 0.35 0.25
9年目 R 15 0.6756 101.8 0.35 0.24
10年目 R 16 0.6496 101.8 0.35 0.23
11年目 R 17 0.6246 101.8 0.35 0.22
12年目 R 18 0.6006 101.8 0.35 0.21
13年目 R 19 0.5775 101.8 0.35 0.20
14年目 R 20 0.5553 101.8 0.35 0.20
15年目 R 21 0.5339 101.8 0.35 0.19
16年目 R 22 0.5134 101.8 0.35 0.18
17年目 R 23 0.4936 101.8 0.35 0.18
18年目 R 24 0.4746 101.8 0.35 0.17
19年目 R 25 0.4564 101.8 0.35 0.16
20年目 R 26 0.4388 101.8 0.35 0.16
21年目 R 27 0.4220 101.8 0.35 0.15
22年目 R 28 0.4057 101.8 0.35 0.14
23年目 R 29 0.3901 101.8 0.35 0.14
24年目 R 30 0.3751 101.8 0.35 0.13
25年目 R 31 0.3607 101.8 0.35 0.13
26年目 R 32 0.3468 101.8 0.35 0.12
27年目 R 33 0.3335 101.8 0.35 0.12
28年目 R 34 0.3207 101.8 0.35 0.11
29年目 R 35 0.3083 101.8 0.35 0.11
30年目 R 36 0.2965 101.8 0.35 0.11
31年目 R 37 0.2851 101.8 0.35 0.10
32年目 R 38 0.2741 101.8 0.35 0.10
33年目 R 39 0.2636 101.8 0.35 0.09
34年目 R 40 0.2534 101.8 0.35 0.09
35年目 R 41 0.2437 101.8 0.35 0.09
36年目 R 42 0.2343 101.8 0.35 0.08
37年目 R 43 0.2253 101.8 0.35 0.08
38年目 R 44 0.2166 101.8 0.35 0.08
39年目 R 45 0.2083 101.8 0.35 0.07
40年目 R 46 0.2003 101.8 0.35 0.07
41年目 R 47 0.1926 101.8 0.35 0.07
42年目 R 48 0.1852 101.8 0.35 0.07
43年目 R 49 0.1780 101.8 0.35 0.06
44年目 R 50 0.1712 101.8 0.35 0.06
45年目 R 51 0.1646 101.8 0.35 0.06
46年目 R 52 0.1583 101.8 0.35 0.06
47年目 R 53 0.1522 101.8 0.35 0.05
48年目 R 54 0.1463 101.8 0.35 0.05
49年目 R 55 0.1407 101.8 0.35 0.05
  合　計 12.27 11.80 17.73 7.62 0.00 0.00

単純事業費計 12.27 17.73 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
　　　
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道４１号名濃バイパス（事業全体）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用開始年次 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.1249 101.9 6.28 1.53 2.45 10.26 11.53 0.56 0.12 0.41 1.08 1.21 0.12 0.13 11.45 12.87
1年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0816 101.8 6.27 1.51 2.47 10.25 11.09 0.56 0.11 0.41 1.08 1.17 0.12 0.13 11.45 12.38

2年目 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0400 101.8 6.27 1.49 2.49 10.24 10.65 0.56 0.11 0.41 1.08 1.12 0.12 0.12 11.44 11.90
部分供用開始年次・基準年 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 1.0000 101.8 11.29 1.97 2.52 15.78 15.78 1.06 0.14 0.59 1.79 1.79 0.14 0.14 17.71 17.71

供用開始年次 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9615 101.8 13.20 2.29 2.84 18.32 17.62 1.27 0.16 0.65 2.09 2.00 0.14 0.14 20.55 19.76

5年目 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 13.19 2.25 2.86 18.30 16.92 1.27 0.16 0.66 2.09 1.93 0.14 0.13 20.53 18.98

6年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 13.18 2.22 2.88 18.27 16.25 1.27 0.16 0.67 2.09 1.86 0.14 0.13 20.50 18.23

7年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 13.16 2.18 2.91 18.25 15.60 1.27 0.15 0.67 2.09 1.79 0.14 0.12 20.48 17.51

8年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 13.15 2.14 2.93 18.22 14.98 1.26 0.15 0.68 2.09 1.72 0.14 0.12 20.46 16.82

9年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 13.14 2.11 2.95 18.20 14.38 1.26 0.15 0.68 2.09 1.65 0.14 0.11 20.43 16.15

10年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 13.13 2.07 2.97 18.18 13.81 1.26 0.15 0.69 2.10 1.59 0.14 0.11 20.41 15.51

11年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 13.12 2.05 2.99 18.16 13.27 1.26 0.14 0.69 2.10 1.53 0.14 0.10 20.40 14.91

12年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 13.10 2.03 3.01 18.15 12.75 1.26 0.14 0.70 2.10 1.47 0.14 0.10 20.39 14.33

13年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 13.09 2.01 3.03 18.14 12.25 1.26 0.14 0.70 2.10 1.42 0.14 0.09 20.38 13.77

14年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 13.08 2.00 3.05 18.13 11.78 1.26 0.14 0.71 2.10 1.37 0.14 0.09 20.37 13.23

15年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 13.06 1.98 3.07 18.12 11.32 1.26 0.14 0.71 2.11 1.31 0.14 0.09 20.36 12.72

16年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 13.05 1.96 3.09 18.10 10.87 1.25 0.14 0.71 2.11 1.27 0.14 0.08 20.35 12.22

17年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 13.04 1.94 3.11 18.09 10.45 1.25 0.14 0.72 2.11 1.22 0.14 0.08 20.34 11.75

18年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 13.02 1.92 3.13 18.08 10.04 1.25 0.14 0.72 2.11 1.17 0.14 0.08 20.33 11.29

19年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 13.01 1.90 3.15 18.07 9.65 1.25 0.13 0.73 2.11 1.13 0.14 0.07 20.32 10.85

20年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 12.99 1.89 3.17 18.06 9.27 1.25 0.13 0.73 2.12 1.09 0.14 0.07 20.31 10.43

21年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 12.90 1.87 3.17 17.94 8.86 1.24 0.13 0.73 2.10 1.04 0.14 0.07 20.19 9.97

22年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 12.80 1.86 3.17 17.83 8.46 1.23 0.13 0.73 2.09 0.99 0.14 0.07 20.06 9.52

23年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 12.70 1.84 3.17 17.72 8.09 1.22 0.13 0.73 2.08 0.95 0.14 0.06 19.94 9.10

24年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 12.61 1.83 3.17 17.61 7.73 1.21 0.13 0.73 2.07 0.91 0.14 0.06 19.82 8.70

25年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 12.51 1.82 3.17 17.50 7.38 1.20 0.13 0.73 2.06 0.87 0.14 0.06 19.70 8.31

26年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 12.41 1.80 3.17 17.39 7.05 1.19 0.13 0.73 2.05 0.83 0.13 0.05 19.57 7.94

27年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 12.32 1.79 3.17 17.27 6.74 1.18 0.13 0.73 2.04 0.80 0.13 0.05 19.45 7.59

28年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 12.22 1.77 3.17 17.16 6.44 1.17 0.13 0.73 2.03 0.76 0.13 0.05 19.33 7.25

29年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 12.12 1.76 3.17 17.05 6.15 1.17 0.12 0.73 2.02 0.73 0.13 0.05 19.20 6.93

30年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 12.02 1.75 3.17 16.94 5.88 1.16 0.12 0.73 2.01 0.70 0.13 0.05 19.08 6.62

31年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 11.93 1.73 3.17 16.83 5.61 1.15 0.12 0.73 2.00 0.67 0.13 0.04 18.96 6.32

32年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 11.83 1.72 3.17 16.72 5.36 1.14 0.12 0.73 1.99 0.64 0.13 0.04 18.84 6.04

33年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 11.73 1.70 3.17 16.61 5.12 1.13 0.12 0.73 1.98 0.61 0.13 0.04 18.71 5.77

34年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 11.64 1.69 3.17 16.49 4.89 1.12 0.12 0.73 1.97 0.58 0.13 0.04 18.59 5.51

35年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 11.54 1.68 3.17 16.38 4.67 1.11 0.12 0.73 1.96 0.56 0.13 0.04 18.47 5.26

36年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 11.44 1.66 3.17 16.27 4.46 1.10 0.12 0.73 1.95 0.53 0.13 0.03 18.34 5.03

37年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 11.34 1.65 3.17 16.16 4.26 1.09 0.12 0.73 1.94 0.51 0.13 0.03 18.22 4.80

38年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 11.25 1.63 3.17 16.05 4.07 1.08 0.12 0.73 1.93 0.49 0.12 0.03 18.10 4.59

39年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 11.15 1.62 3.17 15.94 3.88 1.07 0.11 0.73 1.92 0.47 0.12 0.03 17.98 4.38

40年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 11.05 1.61 3.16 15.82 3.71 1.06 0.11 0.73 1.91 0.45 0.12 0.03 17.85 4.18

41年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 10.96 1.59 3.16 15.71 3.54 1.05 0.11 0.73 1.90 0.43 0.12 0.03 17.73 3.99

42年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 10.86 1.58 3.16 15.60 3.38 1.04 0.11 0.73 1.89 0.41 0.12 0.03 17.61 3.81

43年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 10.76 1.56 3.16 15.49 3.23 1.03 0.11 0.73 1.88 0.39 0.12 0.03 17.48 3.64

44年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 10.67 1.55 3.16 15.38 3.08 1.03 0.11 0.73 1.86 0.37 0.12 0.02 17.36 3.48

45年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 10.57 1.54 3.16 15.27 2.94 1.02 0.11 0.73 1.85 0.36 0.12 0.02 17.24 3.32

46年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 10.47 1.52 3.16 15.15 2.81 1.01 0.11 0.73 1.84 0.34 0.12 0.02 17.12 3.17

47年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 10.37 1.51 3.16 15.04 2.68 1.00 0.11 0.73 1.83 0.33 0.12 0.02 16.99 3.03

48年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 10.28 1.49 3.16 14.93 2.56 0.99 0.11 0.73 1.82 0.31 0.12 0.02 16.87 2.89

49年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 10.18 1.48 3.16 14.82 2.44 0.98 0.10 0.73 1.81 0.30 0.12 0.02 16.75 2.76

合　計 587.44 90.06 152.96 830.46 415.70 56.30 6.38 34.84 97.52 48.14 6.56 3.36 934.55 467.20

年度
（基準年）

R5
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道４１号名濃バイパス（残事業）

GDP 合　 　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(東海ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9615 101.8 1.91 0.35 0.29 2.56 2.46 0.21 0.02 0.06 0.30 0.29 0.00 0.00 2.86 2.75
1年目 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.9246 101.8 1.91 0.35 0.30 2.55 2.36 0.21 0.02 0.06 0.30 0.28 0.00 0.00 2.85 2.64

2年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8890 101.8 1.91 0.34 0.30 2.55 2.26 0.21 0.02 0.06 0.30 0.27 0.00 0.00 2.85 2.53

3年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8548 101.8 1.90 0.34 0.30 2.54 2.17 0.21 0.02 0.06 0.30 0.26 0.00 0.00 2.84 2.43

4年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.8219 101.8 1.90 0.33 0.30 2.54 2.09 0.21 0.02 0.06 0.30 0.25 0.00 0.00 2.84 2.33

5年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7903 101.8 1.90 0.32 0.31 2.53 2.00 0.21 0.02 0.07 0.30 0.24 0.00 0.00 2.83 2.24

6年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7599 101.8 1.90 0.32 0.31 2.53 1.92 0.21 0.02 0.07 0.30 0.23 0.00 0.00 2.83 2.15

7年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7307 101.8 1.90 0.32 0.31 2.52 1.84 0.21 0.02 0.07 0.30 0.22 0.00 0.00 2.83 2.07

8年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.7026 101.8 1.90 0.31 0.31 2.52 1.77 0.21 0.02 0.07 0.30 0.21 0.00 0.00 2.82 1.98

9年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6756 101.8 1.89 0.31 0.32 2.52 1.70 0.21 0.02 0.07 0.30 0.20 0.00 0.00 2.82 1.91

10年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6496 101.8 1.89 0.31 0.32 2.52 1.63 0.21 0.02 0.07 0.30 0.19 0.00 0.00 2.82 1.83

11年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6246 101.8 1.89 0.30 0.32 2.51 1.57 0.21 0.02 0.07 0.30 0.19 0.00 0.00 2.82 1.76

12年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.6006 101.8 1.89 0.30 0.32 2.51 1.51 0.21 0.02 0.07 0.30 0.18 0.00 0.00 2.81 1.69

13年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5775 101.8 1.89 0.30 0.32 2.51 1.45 0.21 0.02 0.07 0.30 0.17 0.00 0.00 2.81 1.62

14年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5553 101.8 1.88 0.30 0.33 2.51 1.39 0.21 0.02 0.07 0.30 0.17 0.00 0.00 2.81 1.56

15年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5339 101.8 1.88 0.29 0.33 2.50 1.34 0.21 0.02 0.07 0.30 0.16 0.00 0.00 2.81 1.50

16年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.5134 101.8 1.88 0.29 0.33 2.50 1.28 0.21 0.02 0.07 0.30 0.15 0.00 0.00 2.80 1.44

17年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4936 101.8 1.87 0.29 0.33 2.48 1.23 0.21 0.02 0.07 0.30 0.15 0.00 0.00 2.79 1.37

18年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4746 101.8 1.85 0.29 0.33 2.47 1.17 0.21 0.02 0.07 0.30 0.14 0.00 0.00 2.77 1.31

19年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4564 101.8 1.84 0.28 0.33 2.45 1.12 0.21 0.02 0.07 0.29 0.13 0.00 0.00 2.75 1.25

20年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4388 101.8 1.82 0.28 0.33 2.44 1.07 0.20 0.02 0.07 0.29 0.13 0.00 0.00 2.73 1.20

21年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4220 101.8 1.81 0.28 0.33 2.42 1.02 0.20 0.02 0.07 0.29 0.12 0.00 0.00 2.71 1.14

22年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.4057 101.8 1.80 0.28 0.33 2.40 0.97 0.20 0.02 0.07 0.29 0.12 0.00 0.00 2.70 1.09

23年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3901 101.8 1.78 0.27 0.33 2.39 0.93 0.20 0.02 0.07 0.29 0.11 0.00 0.00 2.68 1.04

24年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3751 101.8 1.77 0.27 0.33 2.37 0.89 0.20 0.02 0.07 0.29 0.11 0.00 0.00 2.66 1.00

25年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3607 101.8 1.75 0.27 0.33 2.35 0.85 0.20 0.02 0.07 0.28 0.10 0.00 0.00 2.64 0.95

26年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3468 101.8 1.74 0.27 0.33 2.34 0.81 0.19 0.02 0.07 0.28 0.10 0.00 0.00 2.62 0.91

27年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3335 101.8 1.73 0.27 0.33 2.32 0.77 0.19 0.02 0.07 0.28 0.09 0.00 0.00 2.61 0.87

28年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3207 101.8 1.71 0.26 0.33 2.31 0.74 0.19 0.02 0.07 0.28 0.09 0.00 0.00 2.59 0.83

29年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.3083 101.8 1.70 0.26 0.33 2.29 0.71 0.19 0.02 0.07 0.28 0.09 0.00 0.00 2.57 0.79

30年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2965 101.8 1.68 0.26 0.33 2.27 0.67 0.19 0.02 0.07 0.28 0.08 0.00 0.00 2.55 0.76

31年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2851 101.8 1.67 0.26 0.33 2.26 0.64 0.19 0.02 0.07 0.27 0.08 0.00 0.00 2.53 0.72

32年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2741 101.8 1.66 0.26 0.33 2.24 0.61 0.18 0.02 0.07 0.27 0.07 0.00 0.00 2.52 0.69

33年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2636 101.8 1.64 0.25 0.33 2.22 0.59 0.18 0.02 0.07 0.27 0.07 0.00 0.00 2.50 0.66

34年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2534 101.8 1.63 0.25 0.33 2.21 0.56 0.18 0.02 0.07 0.27 0.07 0.00 0.00 2.48 0.63

35年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2437 101.8 1.61 0.25 0.33 2.19 0.53 0.18 0.02 0.07 0.27 0.07 0.00 0.00 2.46 0.60

36年目 R 42 0.99122 0.99126 0.99984 0.99311 0.2343 101.8 1.60 0.25 0.33 2.18 0.51 0.18 0.02 0.07 0.27 0.06 0.00 0.00 2.44 0.57

37年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2253 101.8 1.59 0.24 0.33 2.16 0.49 0.18 0.02 0.07 0.26 0.06 0.00 0.00 2.43 0.55

38年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2166 101.8 1.57 0.24 0.33 2.14 0.46 0.18 0.02 0.07 0.26 0.06 0.00 0.00 2.41 0.52

39年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2083 101.8 1.56 0.24 0.33 2.13 0.44 0.17 0.02 0.07 0.26 0.05 0.00 0.00 2.39 0.50

40年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.2003 101.8 1.54 0.24 0.33 2.11 0.42 0.17 0.02 0.07 0.26 0.05 0.00 0.00 2.37 0.47

41年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1926 101.8 1.53 0.24 0.33 2.09 0.40 0.17 0.02 0.07 0.26 0.05 0.00 0.00 2.35 0.45

42年目 R 48 0.99073 0.99078 0.99984 0.99281 0.1852 101.8 1.51 0.23 0.33 2.08 0.38 0.17 0.02 0.07 0.26 0.05 0.00 0.00 2.34 0.43

43年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1780 101.8 1.50 0.23 0.33 2.06 0.37 0.17 0.02 0.07 0.25 0.05 0.00 0.00 2.32 0.41

44年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1712 101.8 1.49 0.23 0.33 2.05 0.35 0.17 0.02 0.07 0.25 0.04 0.00 0.00 2.30 0.39

45年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1646 101.8 1.47 0.23 0.33 2.03 0.33 0.16 0.02 0.07 0.25 0.04 0.00 0.00 2.28 0.38

46年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1583 101.8 1.46 0.23 0.33 2.01 0.32 0.16 0.02 0.07 0.25 0.04 0.00 0.00 2.26 0.36

47年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1522 101.8 1.44 0.22 0.33 2.00 0.30 0.16 0.02 0.07 0.25 0.04 0.00 0.00 2.25 0.34

48年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99249 0.1463 101.8 1.43 0.22 0.33 1.98 0.29 0.16 0.02 0.07 0.24 0.04 0.00 0.00 2.23 0.33

49年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1407 101.8 1.42 0.22 0.33 1.96 0.28 0.16 0.02 0.07 0.24 0.03 0.00 0.00 2.21 0.31

合　計 86.39 13.73 16.18 116.30 51.99 9.65 0.95 3.43 14.03 6.23 0.14 0.06 130.47 58.28

年度
（基準年）

R5
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車線数 延長

6 7.0ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 13,410

改良費 9,443

土工 ｍ3 41,300 1,821 切土(37,100m3)、盛土(4,200m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 136,800 274 路床安定処理（改良厚1m）

法面工 ㎡ 1,270 1 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 979 補強土壁等　（L=1～2m）

管渠工 ｍ

函渠工 箇所 24 15 B=4.0～8.0m、H=2.4m

排水工 ｍ 14,937 687

中央分離帯工 ｍ 2,877 132

雑工 式 1 5,534 擁壁撤去工（3,000m3）、仮設土留め工（L=2,200m）、切り回し道路工（3～5回）、電線共同溝

橋梁費 35

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 25 35 12橋（既設部補強含む）

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 2,089

車道舗装 ㎡ 148,251 1,947

歩道舗装 ㎡ 17,180 142

付帯施設費 1,843

交通管理施設工 式 1 1,843 標識工、防護柵工等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 13

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 28 水路機能補償（付け替え）

③間接経費 式 1 1,377 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 14,800

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道４１号 名濃バイパス

参考様式1
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全事業

車線数 延長

6 7.0㎞

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 7.0 2,128 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 7,348 路面補修、構造物の点検・補修等

式

9,476

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 1 構造物の更新

【単価等について】
○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。
○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

区分

更新費

更新費合計

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

一般国道４１号 名濃バイパス

路線名 箇所名

参考様式２
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車線数 延長

6 1.4km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 1,343

改良費 1,263

土工 ｍ3 27,500 900 切土(25,000m3)、盛土(2,500m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡

擁壁工 式

管渠工 ｍ

函渠工 箇所

排水工 ｍ

中央分離帯工 ｍ

雑工 式 1 363 構造物撤去工、電線共同溝

橋梁費

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 20

車道舗装 ㎡

歩道舗装 ㎡ 4,260 20

付帯施設費 60

交通管理施設工 式 1 60 防護柵工等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 7 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 1,350

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道４１号 名濃バイパス

参考様式1
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残事業

車線数 延長

6 1.4km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 1.4 450 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 1,500 路面補修、構造物の点検・補修等

式

1,950

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 1 構造物の更新

【単価等について】
○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。
○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

区分

更新費

更新費合計

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

一般国道４１号 名濃バイパス

路線名 箇所名

参考様式２
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ
・その他の別

一般国道23号
名豊道路

（豊橋東IC～
豊明IC）

L=72.7km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

65,300台/日 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合計

基 準 年

単純合計 5,161億円 2,232億円 1,662億円 9,055億円 

うち残事業分 847億円 797億円 1,644億円 

基準年における
現在価値 (C)

9,785億円 1,356億円 433億円 11,574億円 

うち残事業分 690億円 296億円 986億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

226億円 9.1億円 1.6億円 237億円 

基準年における
現在価値 (B)

57,770億円 3,055億円 388億円 61,213億円 

うち残事業分 7,217億円 654億円 51億円 7,921億円 

令和４年度

令和４年度

平成２年度、平成９年度、平成１０年度、平成１５年度、平成１９年度、
平成２０年度、平成２５年度、平成２６年度、平成２８年度、令和７年度、

令和９年度、令和１１年度、令和１２年度、令和１８年度
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 65,300台/日 ±10%

事業費 5,161億円 ±10%

事業期間 64年 ±20%

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 65,300台/日 ±10%

事業費 847億円 ±10%

事業期間 13年 ±20%

費用便益比（B/C）

経済的内部収益率（事業全体） 16.9%

費用便益比（残事業） 8.0

経済的純現在価値（残事業） 6,936億円 

7.5～8.6

7.9～8.1

費用便益比（B/C）

7.2～8.8

5.3～5.3

5.3～5.3

4.8～5.8

経済的内部収益率（残事業） 40.5%

費用便益比（事業全体） 5.3

経済的純現在価値（事業全体） 49,639億円 
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC（事業全体）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

24.9

177.43

35,800

②主な
周辺道

路※4

国道247
号:
33.2km

156.2 139.1

256.36

84.9

37,400

26.0

18,000

73.8

10,600

国道248
号:
13.4km

34.5 33.3

419.69

様式－３①

―

69,200

343.96

整備あり(B)整備なし(A)

―

1176.76

―

80,700

83.7

378.98

39,800

①新設・改築道路
改築区間:72.7km

国道1号:
61.9km

国道23号:
30.9km

東名高速
道路:
35.1km

226.99

65,300

1761.65 1378.40

43,300

66.4

446.92

82.2

20,300 17,900

376.48

合計：4524.6km

③その他道路合計
：4277.4km

30,090.69 28,115.19

1,489.04

走行時間短縮便益
(A - B)

33,319.28 31,830.23

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間費用
整備なし(A)
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①名豊道路

L=72.7km

②国道247号

L=33.2km

②国道248号

L=13.4km

②東名高速道路

L=35.1km

②国道1号

L=61.9ｋｍ

②国道23号

L=30.9km

田原市

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC（残事業）

（推計時点  R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
改築区間:72.7km

37,200 65,300

66.8 83.7

730.30 1176.76

②主な
周辺道

路※4

国道1号:
61.9km

39,200 35,800

143.9 139.1

1513.62 1378.40

国道23号:
30.9km

18,000 10,600

69.9 66.4

302.83 177.43

東名高速
道路:
35.1km

76,100 69,200

26.0 24.9

234.83 226.99

国道247
号:
33.2km

18,000 17,900

83.1 82.2

381.08 376.48

国道248
号:
13.4km

38,000 37,400

35.0 33.3

383.00 378.98

合計：4524.6km 32,301.84 31,830.23 471.61

③その他道路合計
：4277.4km

28,756.18 28,115.19

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①名豊道路

L=72.7km

②国道247号

L=33.2km

②国道248号

L=13.4km

②東名高速道路

L=35.1km

②国道1号

L=61.9ｋｍ

②国道23号

L=30.9km

田原市

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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様式－３②

費用便益分析の条件

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有 □ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　 　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計
Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　 　）

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　 　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　 　） □

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

分析の基本的事項

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

交通流の
推計時点

事業名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。
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（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　 　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　 　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　 　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

事業名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

その他
（　 　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益
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（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（    　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

更新計画、過年度の施工実績をもとに算出

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC

考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.56 72.7 40.59

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-18年目 S 47 7.1067 50.2 0.59 8.58
-17年目 S 48 6.8333 57.8 1.81 21.82
-16年目 S 49 6.5705 69.0 2.92 28.34
-15年目 S 50 6.3178 72.9 2.42 21.32
-14年目 S 51 6.0748 79.1 6.70 52.48
-13年目 S 52 5.8412 83.8 4.89 34.70
-12年目 S 53 5.6165 87.4 21.48 140.69
-11年目 S 54 5.4005 89.6 29.35 180.19
-10年目 S 55 5.1928 95.3 21.56 119.66
-9年目 S 56 4.9931 97.8 22.04 114.70
-8年目 S 57 4.8010 98.9 16.01 79.24
-7年目 S 58 4.6164 99.8 23.91 112.62
-6年目 S 59 4.4388 101.8 19.51 86.64
-5年目 S 60 4.2681 102.6 30.16 127.86
-4年目 S 61 4.1039 104.4 31.27 125.30
-3年目 S 62 3.9461 104.1 44.85 173.17
-2年目 S 63 3.7943 104.7 82.13 303.28
-1年目 H 1 3.6484 107.5 60.54 209.45

部分供用開始年次 H 2 3.5081 109.9 83.50 271.64 5.01 16.30
1年目 H 3 3.3731 112.5 88.48 270.24 5.01 15.30
2年目 H 4 3.2434 114.1 96.41 279.32 5.01 14.51
3年目 H 5 3.1187 114.4 88.13 244.80 5.01 13.92
4年目 H 6 2.9987 114.3 66.13 176.79 5.01 13.39
5年目 H 7 2.8834 113.7 79.24 204.78 5.01 12.95
6年目 H 8 2.7725 113.2 67.51 168.49 5.01 12.50

部分供用開始年次 H 9 2.6658 114.2 43.28 102.95 5.48 13.04
部分供用開始年次 H 10 2.5633 113.6 96.62 222.15 6.05 13.91

9年目 H 11 2.4647 112.0 47.51 106.54 6.05 13.57
10年目 H 12 2.3699 110.7 148.86 324.75 6.05 13.20
11年目 H 13 2.2788 109.4 72.57 154.04 6.05 12.84
12年目 H 14 2.1911 107.6 112.92 234.31 6.05 12.55

部分供用開始年次 H 15 2.1068 106.1 67.44 136.47 6.60 13.35
14年目 H 16 2.0258 105.0 99.15 194.93 6.60 12.98
15年目 H 17 1.9479 103.7 156.88 300.28 6.60 12.63
16年目 H 18 1.8730 103.0 254.21 471.04 6.60 12.23

部分供用開始年次 H 19 1.8009 102.1 257.22 462.33 11.45 20.58
部分供用開始年次 H 20 1.7317 101.6 249.26 432.91 11.76 20.42

19年目 H 21 1.6651 100.3 239.39 404.95 11.76 19.89
20年目 H 22 1.6010 98.6 205.44 339.92 11.76 19.46
21年目 H 23 1.5395 97.2 192.17 310.14 11.76 18.98
22年目 H 24 1.4802 96.4 340.40 532.62 11.76 18.40

部分供用開始年次 H 25 1.4233 96.4 111.77 168.16 18.09 27.22
部分供用開始年次 H 26 1.3686 98.7 70.21 99.21 22.56 31.88

25年目 H 27 1.3159 100.2 57.82 77.37 22.56 30.19
部分供用開始年次 H 28 1.2653 100.3 45.40 58.36 23.16 29.77

27年目 H 29 1.2167 100.5 75.34 92.94 23.16 28.57
28年目 H 30 1.1699 100.4 35.50 42.15 23.16 27.50
29年目 R 1 1.1249 101.2 67.69 76.67 23.16 26.23
30年目 R 2 1.0816 101.9 87.81 94.97 23.16 25.05
31年目 R 3 1.0400 101.9 103.76 107.91 23.16 24.09
基準年 R 4 1.0000 101.9 83.35 83.35 23.16 23.16
33年目 R 5 0.9615 101.9 97.25 93.51 23.16 22.27
34年目 R 6 0.9246 101.9 85.48 79.03 23.16 21.41

暫定供用開始年次 R 7 0.8890 101.9 34.39 30.57 27.99 24.88
36年目 R 8 0.8548 101.9 121.30 103.69 27.99 23.93

部分供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 129.63 106.55 28.58 23.49
38年目 R 10 0.7903 101.9 152.16 120.26 28.58 22.59

部分供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 61.69 46.88 29.57 22.47
部分供用開始年次 R 12 0.7307 101.9 30.02 21.93 35.23 25.74

41年目 R 13 0.7026 101.9 30.82 21.65 35.23 24.75
42年目 R 14 0.6756 101.9 28.95 19.56 35.23 23.80
43年目 R 15 0.6496 101.9 28.56 18.55 35.23 22.88
44年目 R 16 0.6246 101.9 26.50 16.55 35.23 22.00
45年目 R 17 0.6006 101.9 20.56 12.35 35.23 21.16

供用開始年次 R 18 0.5775 101.9 36.90 21.31
47年目 R 19 0.5553 101.9 36.90 20.49
48年目 R 20 0.5339 101.9 36.90 19.70
49年目 R 21 0.5134 101.9 36.90 18.94
50年目 R 22 0.4936 101.9 36.90 18.21 66.89 33.02
51年目 R 23 0.4746 101.9 36.90 17.51 66.89 31.75
52年目 R 24 0.4564 101.9 36.90 16.84 66.89 30.53
53年目 R 25 0.4388 101.9 36.90 16.19 66.89 29.35
54年目 R 26 0.4220 101.9 36.90 15.57 66.89 28.22
55年目 R 27 0.4057 101.9 36.90 14.97
56年目 R 28 0.3901 101.9 36.90 14.40
57年目 R 29 0.3751 101.9 36.90 13.84 14.85 5.57
58年目 R 30 0.3607 101.9 36.90 13.31 14.85 5.36
59年目 R 31 0.3468 101.9 36.90 12.80 14.85 5.15
60年目 R 32 0.3335 101.9 36.90 12.31 14.85 4.95
61年目 R 33 0.3207 101.9 36.90 11.83 14.85 4.76
62年目 R 34 0.3083 101.9 36.90 11.38
63年目 R 35 0.2965 101.9 36.90 10.94 21.46 6.36
64年目 R 36 0.2851 101.9 36.90 10.52 21.46 6.12
65年目 R 37 0.2741 101.9 36.90 10.11 21.46 5.88
66年目 R 38 0.2636 101.9 36.90 9.73 21.46 5.66
67年目 R 39 0.2534 101.9 36.90 9.35 76.94 19.50
68年目 R 40 0.2437 101.9 36.90 8.99 62.88 15.32
69年目 R 41 0.2343 101.9 36.90 8.65 62.88 14.73
70年目 R 42 0.2253 101.9 36.90 8.31 62.88 14.17
71年目 R 43 0.2166 101.9 36.90 7.99 62.88 13.62
72年目 R 44 0.2083 101.9 36.90 7.69 7.40 1.54
73年目 R 45 0.2003 101.9 36.90 7.39 121.47 24.33
74年目 R 46 0.1926 101.9 36.90 7.11 151.07 29.09
75年目 R 47 0.1852 101.9 36.90 6.83 151.07 27.97
76年目 R 48 0.1780 101.9 36.90 6.57 166.35 29.62
77年目 R 49 0.1712 101.9 36.90 6.32 166.35 28.48
78年目 R 50 0.1646 101.9 36.90 6.07 44.88 7.39
79年目 R 51 0.1583 101.9 36.90 5.84 15.27 2.42
80年目 R 52 0.1522 101.9 36.90 5.62 15.27 2.32
81年目 R 53 0.1463 101.9 36.90 5.40
82年目 R 54 0.1407 101.9 36.90 5.19
83年目 R 55 0.1353 101.9 36.90 4.99
84年目 R 56 0.1301 101.9 -718.83 -93.52 36.90 4.80

  合　計 4442.00 9785.11 2232.28 1355.94 1,662.15 433.18

単純事業費計 5160.83 2232.28 1662.15

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度

事業費（億円）
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.33 56.3 18.66

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
基準年 2022 R 4 1.0000 101.9
-2年目 2023 R 5 0.9615 101.9 97.25 93.51
-1年目 2024 R 6 0.9246 101.9 85.48 79.03

暫定供用開始年次 2025 R 7 0.8890 101.9 34.39 30.57 8.05 7.16
1年目 2026 R 8 0.8548 101.9 121.30 103.69 8.05 6.88

部分供用開始年次 2027 R 9 0.8219 101.9 129.63 106.55 8.64 7.10
3年目 2028 R 10 0.7903 101.9 152.16 120.26 8.64 6.83

部分供用開始年次 2029 R 11 0.7599 101.9 61.69 46.88 9.64 7.33
部分供用開始年次 2030 R 12 0.7307 101.9 30.02 21.93 15.30 11.18

6年目 2031 R 13 0.7026 101.9 30.82 21.65 15.30 10.75
7年目 2032 R 14 0.6756 101.9 28.95 19.56 15.30 10.34
8年目 2033 R 15 0.6496 101.9 28.56 18.55 15.30 9.94
9年目 2034 R 16 0.6246 101.9 26.50 16.55 15.30 9.56
10年目 2035 R 17 0.6006 101.9 20.56 12.35 15.30 9.19

供用開始年次 2036 R 18 0.5775 101.9 16.97 9.80
12年目 2037 R 19 0.5553 101.9 16.97 9.42
13年目 2038 R 20 0.5339 101.9 16.97 9.06
14年目 2039 R 21 0.5134 101.9 16.97 8.71
15年目 2040 R 22 0.4936 101.9 16.97 8.38
16年目 2041 R 23 0.4746 101.9 16.97 8.05
17年目 2042 R 24 0.4564 101.9 16.97 7.74
18年目 2043 R 25 0.4388 101.9 16.97 7.45
19年目 2044 R 26 0.4220 101.9 16.97 7.16
20年目 2045 R 27 0.4057 101.9 16.97 6.89
21年目 2046 R 28 0.3901 101.9 16.97 6.62
22年目 2047 R 29 0.3751 101.9 16.97 6.37
23年目 2048 R 30 0.3607 101.9 16.97 6.12
24年目 2049 R 31 0.3468 101.9 16.97 5.89
25年目 2050 R 32 0.3335 101.9 16.97 5.66
26年目 2051 R 33 0.3207 101.9 16.97 5.44
27年目 2052 R 34 0.3083 101.9 16.97 5.23
28年目 2053 R 35 0.2965 101.9 16.97 5.03
29年目 2054 R 36 0.2851 101.9 16.97 4.84
30年目 2055 R 37 0.2741 101.9 16.97 4.65
31年目 2056 R 38 0.2636 101.9 16.97 4.47
32年目 2057 R 39 0.2534 101.9 16.97 4.30
33年目 2058 R 40 0.2437 101.9 16.97 4.14
34年目 2059 R 41 0.2343 101.9 16.97 3.98
35年目 2060 R 42 0.2253 101.9 16.97 3.82
36年目 2061 R 43 0.2166 101.9 16.97 3.68
37年目 2062 R 44 0.2083 101.9 16.97 3.53
38年目 2063 R 45 0.2003 101.9 16.97 3.40
39年目 2064 R 46 0.1926 101.9 16.97 3.27
40年目 2065 R 47 0.1852 101.9 16.97 3.14
41年目 2066 R 48 0.1780 101.9 16.97 3.02
42年目 2067 R 49 0.1712 101.9 16.97 2.91
43年目 2068 R 50 0.1646 101.9 16.97 2.79
44年目 2069 R 51 0.1583 101.9 16.97 2.69
45年目 2070 R 52 0.1522 101.9 16.97 2.58
46年目 2071 R 53 0.1463 101.9 16.97 2.48
47年目 2072 R 54 0.1407 101.9 16.97 2.39
48年目 2073 R 55 0.1353 101.9 16.97 2.30
49年目 2074 R 56 0.1301 101.9 -10.88 -1.42 16.97 2.21
  合　計 836.45 689.68 796.65 295.87 0.00 0.00

単純事業費計 847.33 796.65 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC（事業全体）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物車普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用開始年次 H 2 1.06529 1.01008 1.06002 1.04951 3.5081 109.9 134.42 54.02 37.99 226.44 736.64 6.44 1.44 1.20 9.08 29.54 1.57 5.12 237.09 771.29

1年目 H 3 1.05072 0.99812 1.04593 1.03625 3.3731 112.5 143.20 54.57 40.27 238.04 727.06 6.86 1.45 1.28 9.59 29.28 1.65 5.05 249.28 761.38

2年目 H 4 1.02508 0.97542 1.02077 1.01192 3.2434 114.1 150.46 54.47 42.12 247.05 715.74 7.21 1.45 1.34 9.99 28.94 1.71 4.96 258.75 749.64

3年目 H 5 1.03173 0.98328 1.02770 1.01935 3.1187 114.4 154.24 53.13 43.00 250.36 695.42 7.39 1.41 1.36 10.16 28.23 1.73 4.81 262.26 728.46

4年目 H 6 1.03501 0.99022 1.02964 1.02375 2.9987 114.3 159.13 52.24 44.19 255.56 683.20 7.62 1.39 1.40 10.41 27.83 1.77 4.72 267.73 715.76

5年目 H 7 1.02222 0.97763 1.01708 1.01138 2.8834 113.7 164.70 51.73 45.50 261.93 676.86 7.89 1.37 1.44 10.71 27.67 1.81 4.67 274.44 709.20

6年目 H 8 1.00710 0.96275 1.00218 0.99667 2.7725 113.2 168.36 50.57 46.27 265.21 661.89 8.07 1.34 1.47 10.88 27.14 1.83 4.56 277.91 693.59

部分供用開始年次 H 9 1.00051 0.95600 0.99577 0.99040 2.6658 114.2 181.19 51.81 49.58 282.58 672.18 8.68 1.30 1.67 11.65 27.70 1.87 4.45 296.10 704.33

部分供用開始年次 H 10 1.02409 0.97802 1.01939 1.01399 2.5633 113.6 196.25 51.93 50.50 298.68 686.75 9.73 1.31 1.72 12.76 29.33 2.08 4.79 313.52 720.87

9年目 H 11 1.02617 0.98199 1.03505 1.01852 2.4647 112.0 200.97 50.79 51.48 303.24 680.00 9.96 1.28 1.75 13.00 29.14 2.11 4.74 318.35 713.88

10年目 H 12 1.03232 0.98713 1.04093 1.02478 2.3699 110.7 206.23 49.87 53.29 309.39 674.94 10.22 1.26 1.81 13.29 29.00 2.15 4.70 324.84 708.64

11年目 H 13 1.01252 0.96740 1.02067 1.00527 2.2788 109.4 212.90 49.23 55.47 317.60 674.12 10.55 1.24 1.89 13.68 29.04 2.21 4.68 333.48 707.85

12年目 H 14 1.01566 0.96954 1.02356 1.00852 2.1911 107.6 215.56 47.62 56.61 319.80 663.60 10.69 1.20 1.93 13.81 28.66 2.22 4.60 335.83 696.87

部分供用開始年次 H 15 0.99855 0.95229 1.00606 0.99167 2.1068 106.1 235.36 51.37 73.57 360.29 729.02 11.93 1.44 2.83 16.21 32.79 2.33 4.72 378.83 766.53

14年目 H 16 0.99593 0.94879 1.00317 0.98920 2.0258 105.0 235.02 48.92 74.02 357.95 703.72 11.91 1.38 2.85 16.14 31.72 2.31 4.54 376.40 739.99

15年目 H 17 1.00144 1.00191 0.98532 0.99925 1.9479 103.7 234.06 46.41 74.25 354.72 678.97 11.87 1.31 2.85 16.03 30.68 2.29 4.38 373.03 714.02

16年目 H 18 1.01103 1.01150 0.99459 1.00883 1.8730 103.0 234.40 46.50 73.16 354.06 656.07 11.88 1.31 2.81 16.00 29.65 2.29 4.23 372.35 689.96

部分供用開始年次 H 19 0.98788 0.98834 0.97166 0.98574 1.8009 102.1 324.07 62.16 95.59 481.82 866.01 15.70 1.69 4.08 21.47 38.59 3.33 5.98 506.62 910.58

部分供用開始年次 H 20 1.00929 1.00975 0.99254 1.00711 1.7317 101.6 324.25 63.49 111.90 499.64 867.77 17.33 2.07 6.47 25.87 44.93 3.53 6.14 529.04 918.84

19年目 H 21 1.00618 1.00664 0.98931 1.00402 1.6651 100.3 327.26 64.11 111.06 502.43 849.95 17.49 2.09 6.42 26.00 43.99 3.56 6.02 531.99 899.95

20年目 H 22 1.00702 1.01505 0.98568 1.00551 1.6010 98.6 329.29 64.53 109.87 503.69 833.40 17.60 2.10 6.36 26.06 43.11 3.57 5.91 533.32 882.43

21年目 H 23 1.03228 1.04025 1.01048 1.03077 1.5395 97.2 331.60 65.50 108.30 505.40 815.69 17.72 2.13 6.26 26.12 42.16 3.59 5.80 535.12 863.65

22年目 H 24 1.00978 1.01732 0.98853 1.00834 1.4802 96.4 342.30 68.14 109.43 519.88 813.43 18.30 2.22 6.33 26.84 42.00 3.70 5.79 550.43 861.22

部分供用開始年次 H 25 1.00076 1.00800 0.97978 0.99937 1.4233 96.4 545.37 116.65 183.75 845.77 1,272.46 26.89 3.57 11.19 41.65 62.67 5.61 8.44 893.03 1,343.57

部分供用開始年次 H 26 1.01272 1.01981 0.99155 1.01134 1.3686 98.7 619.19 141.82 211.22 972.23 1,373.73 30.73 4.24 11.82 46.79 66.11 6.48 9.16 1,025.50 1,449.00

25年目 H 27 0.99916 0.98601 1.00880 0.99811 1.3159 100.2 627.06 144.63 209.43 981.13 1,312.97 31.12 4.33 11.72 47.17 63.12 6.56 8.77 1,034.85 1,384.86

部分供用開始年次 H 28 0.99916 0.98581 1.00872 0.99810 1.2653 100.3 671.83 153.32 226.10 1,051.25 1,351.36 32.46 4.47 12.46 49.39 63.49 6.67 8.58 1,107.31 1,423.43

27年目 H 29 0.99916 0.98561 1.00865 0.99810 1.2167 100.5 671.27 151.14 228.07 1,050.48 1,295.92 32.43 4.41 12.57 49.41 60.95 6.66 8.22 1,106.55 1,365.09

28年目 H 30 0.99916 0.98540 1.00857 0.99810 1.1699 100.4 670.70 148.97 230.04 1,049.71 1,246.41 32.40 4.34 12.68 49.43 58.69 6.65 7.89 1,105.79 1,312.99

29年目 R 1 0.99916 0.98518 1.00850 0.99809 1.1249 101.2 670.14 146.79 232.01 1,048.95 1,188.12 32.37 4.28 12.79 49.44 56.00 6.64 7.52 1,105.03 1,251.64

30年目 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.0816 101.9 669.58 144.62 233.98 1,048.18 1,133.71 32.35 4.22 12.90 49.46 53.50 6.62 7.16 1,104.26 1,194.37

31年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0400 101.9 669.01 142.44 235.96 1,047.41 1,089.31 32.32 4.15 13.01 49.48 51.46 6.61 6.87 1,103.50 1,147.64

基準年 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0000 101.9 668.45 140.27 237.93 1,046.65 1,046.65 32.29 4.09 13.11 49.50 49.50 6.60 6.60 1,102.75 1,102.75

33年目 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 0.9615 101.9 667.88 138.09 239.90 1,045.88 1,005.61 32.27 4.03 13.22 49.52 47.61 6.58 6.33 1,101.98 1,059.55

34年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9246 101.9 667.32 135.92 241.87 1,045.11 966.31 32.24 3.96 13.33 49.53 45.80 6.57 6.08 1,101.21 1,018.18

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 686.76 137.31 279.88 1,103.96 981.42 37.12 5.05 22.33 64.50 57.34 7.67 6.81 1,176.12 1,045.57

36年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 686.18 135.08 282.15 1,103.40 943.19 37.09 4.97 22.51 64.56 55.19 7.65 6.54 1,175.62 1,004.92

部分供用開始年次 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 719.98 141.47 299.32 1,160.77 954.04 38.13 5.05 23.70 66.87 54.96 7.74 6.36 1,235.39 1,015.37

38年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 719.37 139.09 301.70 1,160.17 916.88 38.09 4.96 23.89 66.94 52.90 7.73 6.11 1,234.84 975.89

部分供用開始年次 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 775.38 145.29 324.63 1,245.29 946.30 39.61 4.88 24.23 68.72 52.22 7.95 6.04 1,321.96 1,004.55

部分供用開始年次 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 843.85 156.95 371.17 1,371.97 1,002.50 44.00 4.99 28.08 77.07 56.31 8.87 6.48 1,457.91 1,065.29

41年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 842.98 155.55 373.67 1,372.20 964.11 43.95 4.94 28.27 77.17 54.22 8.86 6.23 1,458.23 1,024.55

42年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 842.10 154.16 376.17 1,372.43 927.22 43.91 4.90 28.46 77.26 52.20 8.85 5.98 1,458.55 985.40

43年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 841.22 152.77 378.67 1,372.67 891.68 43.86 4.85 28.65 77.36 50.26 8.85 5.75 1,458.87 947.69

44年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 840.35 151.38 381.17 1,372.90 857.51 43.82 4.81 28.84 77.46 48.38 8.84 5.52 1,459.20 911.41

45年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 839.47 149.98 383.67 1,373.13 824.70 43.77 4.77 29.02 77.56 46.58 8.83 5.30 1,459.52 876.59

供用開始年次 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 903.31 159.58 424.93 1,487.81 859.21 50.46 5.76 36.62 92.83 53.61 10.36 5.98 1,591.00 918.80

47年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 902.36 158.08 427.68 1,488.12 826.35 50.40 5.70 36.86 92.96 51.62 10.35 5.75 1,591.43 883.72

48年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 901.41 156.58 430.43 1,488.42 794.67 50.35 5.65 37.09 93.09 49.70 10.34 5.52 1,591.85 849.89

49年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 900.46 155.09 433.18 1,488.73 764.32 50.30 5.60 37.33 93.22 47.86 10.33 5.30 1,592.28 817.48

50年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 899.52 153.59 435.93 1,489.04 734.99 50.24 5.54 37.57 93.35 46.08 10.31 5.09 1,592.71 786.16

51年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 892.80 152.45 435.86 1,481.11 702.94 49.87 5.50 37.56 92.93 44.11 10.25 4.87 1,584.30 751.91

52年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 886.08 151.31 435.79 1,473.19 672.36 49.49 5.46 37.56 92.51 42.22 10.19 4.65 1,575.89 719.23

53年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 879.37 150.17 435.72 1,465.26 642.96 49.12 5.42 37.55 92.09 40.41 10.13 4.44 1,567.47 687.81

54年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 872.65 149.03 435.65 1,457.33 614.99 48.74 5.38 37.54 91.66 38.68 10.06 4.25 1,559.06 657.92

55年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 865.93 147.89 435.58 1,449.40 588.02 48.37 5.34 37.54 91.24 37.02 10.00 4.06 1,550.64 629.10

56年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 859.21 146.75 435.51 1,441.47 562.32 47.99 5.29 37.53 90.82 35.43 9.94 3.88 1,542.23 601.62

57年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 852.49 145.60 435.44 1,433.54 537.72 47.62 5.25 37.53 90.40 33.91 9.88 3.71 1,533.81 575.33

58年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 845.77 144.46 435.37 1,425.61 514.22 47.24 5.21 37.52 89.97 32.45 9.81 3.54 1,525.40 550.21

59年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 839.06 143.32 435.30 1,417.68 491.65 46.87 5.17 37.51 89.55 31.06 9.75 3.38 1,516.99 526.09

60年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 832.34 142.18 435.23 1,409.75 470.15 46.49 5.13 37.51 89.13 29.72 9.69 3.23 1,508.57 503.11

61年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 825.62 141.04 435.16 1,401.82 449.56 46.12 5.09 37.50 88.71 28.45 9.63 3.09 1,500.16 481.10

62年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 818.90 139.90 435.10 1,393.89 429.74 45.74 5.05 37.50 88.28 27.22 9.56 2.95 1,491.74 459.90

63年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 812.18 138.75 435.03 1,385.97 410.94 45.37 5.01 37.49 87.86 26.05 9.50 2.82 1,483.33 439.81

64年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 805.47 137.61 434.96 1,378.04 392.88 44.99 4.96 37.48 87.44 24.93 9.44 2.69 1,474.92 420.50

65年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 798.75 136.47 434.89 1,370.11 375.55 44.62 4.92 37.48 87.02 23.85 9.38 2.57 1,466.50 401.97

66年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 792.03 135.33 434.82 1,362.18 359.07 44.24 4.88 37.47 86.60 22.83 9.31 2.46 1,458.09 384.35

67年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 785.32 134.19 434.75 1,354.25 343.17 43.87 4.84 37.47 86.17 21.84 9.25 2.34 1,449.68 367.35

68年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 778.60 133.04 434.68 1,346.32 328.10 43.49 4.80 37.46 85.75 20.90 9.19 2.24 1,441.26 351.24

69年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 771.88 131.90 434.61 1,338.39 313.59 43.12 4.76 37.45 85.33 19.99 9.13 2.14 1,432.85 335.72

70年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 765.17 130.76 434.54 1,330.47 299.75 42.74 4.72 37.45 84.91 19.13 9.06 2.04 1,424.44 320.93

71年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 758.45 129.62 434.47 1,322.54 286.46 42.37 4.68 37.44 84.48 18.30 9.00 1.95 1,416.03 306.71

72年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 751.73 128.48 434.40 1,314.61 273.83 41.99 4.64 37.44 84.06 17.51 8.94 1.86 1,407.61 293.21

73年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 745.02 127.34 434.33 1,306.68 261.73 41.61 4.59 37.43 83.64 16.75 8.88 1.78 1,399.20 280.26

74年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 738.30 126.20 434.26 1,298.75 250.14 41.24 4.55 37.42 83.22 16.03 8.82 1.70 1,390.79 267.87

75年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 731.58 125.05 434.19 1,290.83 239.06 40.86 4.51 37.42 82.79 15.33 8.75 1.62 1,382.37 256.02

76年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 724.87 123.91 434.12 1,282.90 228.36 40.49 4.47 37.41 82.37 14.66 8.69 1.55 1,373.96 244.56

77年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 718.15 122.77 434.05 1,274.97 218.27 40.11 4.43 37.41 81.95 14.03 8.63 1.48 1,365.55 233.78

78年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 711.43 121.63 433.98 1,267.04 208.56 39.74 4.39 37.40 81.53 13.42 8.57 1.41 1,357.13 223.38

79年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 704.71 120.49 433.91 1,259.11 199.32 39.36 4.35 37.39 81.10 12.84 8.50 1.35 1,348.72 213.50

80年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 698.00 119.34 433.84 1,251.18 190.43 38.99 4.31 37.39 80.68 12.28 8.44 1.28 1,340.31 203.99

81年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 691.28 118.20 433.77 1,243.26 181.89 38.61 4.26 37.38 80.26 11.74 8.38 1.23 1,331.89 194.86

82年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 684.56 117.06 433.70 1,235.33 173.81 38.24 4.22 37.38 79.84 11.23 8.32 1.17 1,323.48 186.21

83年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 677.85 115.92 433.63 1,227.40 166.07 37.86 4.18 37.37 79.42 10.74 8.25 1.12 1,315.07 177.93

84年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 671.13 114.78 433.56 1,219.47 158.65 37.49 4.14 37.36 78.99 10.28 8.19 1.07 1,306.65 170.00

合　　　　　計 52,754.44 9,902.65 24,952.28 87,609.37 57,770.32 2,833.07 331.58 1,965.52 5,130.17 3,054.82 590.50 387.62 93,330.04 61,212.76

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　名豊道路　豊橋東IC～豊明IC（残事業）

年次  年度 割戻率 GDP 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) 合　　計（億円）

(基準年) (A) ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

R 4 乗用車類 小型貨物車普通貨物車 全  車 乗用車類 小型貨物車普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 25.85 8.33 47.38 81.57 72.51 3.90 1.17 9.06 14.13 12.56 0.76 0.68 96.46 85.75
1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 25.83 8.19 47.77 81.79 69.92 3.90 1.15 9.13 14.18 12.12 0.76 0.65 96.73 82.69

部分供用開始年次 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 60.20 16.69 63.06 139.94 115.02 4.97 1.28 10.22 16.47 13.54 0.87 0.71 157.28 129.27
3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 60.15 16.41 63.56 140.11 110.73 4.96 1.26 10.30 16.52 13.06 0.87 0.68 157.51 124.48

部分供用開始年次 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 116.71 24.70 84.61 226.02 171.75 6.50 1.24 10.54 18.28 13.89 1.10 0.83 245.40 186.48
部分供用開始年次 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 185.75 38.45 129.27 353.47 258.28 10.92 1.42 14.28 26.62 19.45 2.04 1.49 382.13 279.22

6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 185.56 38.11 130.14 353.81 248.59 10.91 1.40 14.37 26.69 18.75 2.04 1.43 382.53 268.77
7年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 185.36 37.77 131.01 354.15 239.26 10.90 1.39 14.47 26.76 18.08 2.03 1.37 382.94 258.71
8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 185.17 37.43 131.88 354.48 230.27 10.89 1.38 14.56 26.83 17.43 2.03 1.32 383.35 249.02
9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 184.98 37.09 132.75 354.82 221.62 10.88 1.37 14.66 26.91 16.80 2.03 1.27 383.76 239.69
10年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 184.79 36.75 133.62 355.16 213.31 10.87 1.35 14.76 26.98 16.20 2.03 1.22 384.16 230.73

供用開始年次 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 249.30 47.39 173.25 469.94 271.39 17.59 2.38 22.26 42.22 24.38 3.57 2.06 515.73 297.83
12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 249.04 46.95 174.37 470.36 261.19 17.57 2.35 22.40 42.33 23.50 3.56 1.98 516.24 286.67
13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 248.78 46.50 175.49 470.77 251.35 17.55 2.33 22.55 42.43 22.65 3.56 1.90 516.76 275.90
14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 248.52 46.06 176.61 471.19 241.91 17.53 2.31 22.69 42.53 21.84 3.55 1.82 517.28 265.57
15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 248.26 45.61 177.73 471.61 232.78 17.51 2.29 22.84 42.64 21.04 3.55 1.75 517.79 255.58
16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 246.40 45.28 177.70 469.38 222.77 17.38 2.27 22.83 42.48 20.16 3.53 1.67 515.40 244.61
17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 244.55 44.94 177.68 467.16 213.21 17.25 2.25 22.83 42.33 19.32 3.51 1.60 513.00 234.13
18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 242.70 44.60 177.65 464.94 204.02 17.12 2.24 22.83 42.18 18.51 3.49 1.53 510.61 224.06
19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 240.84 44.26 177.62 462.72 195.27 16.99 2.22 22.82 42.03 17.74 3.46 1.46 508.21 214.47
20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 238.99 43.92 177.59 460.50 186.82 16.86 2.20 22.82 41.88 16.99 3.44 1.40 505.82 205.21
21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 237.13 43.58 177.56 458.28 178.77 16.73 2.19 22.81 41.73 16.28 3.42 1.33 503.43 196.39
22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 235.28 43.24 177.53 456.06 171.07 16.60 2.17 22.81 41.58 15.59 3.40 1.28 501.03 187.94
23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 233.43 42.90 177.50 453.83 163.70 16.47 2.15 22.81 41.42 14.94 3.38 1.22 498.64 179.86
24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 231.57 42.56 177.48 451.61 156.62 16.33 2.13 22.80 41.27 14.31 3.36 1.16 496.24 172.10
25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 229.72 42.22 177.45 449.39 149.87 16.20 2.12 22.80 41.12 13.71 3.34 1.11 493.85 164.70
26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 227.86 41.89 177.42 447.17 143.41 16.07 2.10 22.80 40.97 13.14 3.31 1.06 491.45 157.61
27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 226.01 41.55 177.39 444.95 137.18 15.94 2.08 22.79 40.82 12.58 3.29 1.02 489.06 150.78
28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 224.16 41.21 177.36 442.73 131.27 15.81 2.07 22.79 40.67 12.06 3.27 0.97 486.66 144.30
29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 222.30 40.87 177.33 440.51 125.59 15.68 2.05 22.79 40.52 11.55 3.25 0.93 484.27 138.07
30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 220.45 40.53 177.31 438.28 120.13 15.55 2.03 22.78 40.36 11.06 3.23 0.88 481.88 132.08
31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 218.59 40.19 177.28 436.06 114.95 15.42 2.02 22.78 40.21 10.60 3.21 0.85 479.48 126.39
32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 216.74 39.85 177.25 433.84 109.94 15.29 2.00 22.77 40.06 10.15 3.18 0.81 477.09 120.89
33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 214.89 39.51 177.22 431.62 105.19 15.16 1.98 22.77 39.91 9.73 3.16 0.77 474.69 115.68
34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 213.03 39.17 177.19 429.40 100.61 15.03 1.96 22.77 39.76 9.32 3.14 0.74 472.30 110.66
35年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 211.18 38.83 177.16 427.18 96.24 14.90 1.95 22.76 39.61 8.92 3.12 0.70 469.90 105.87
36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 209.33 38.49 177.14 424.96 92.05 14.77 1.93 22.76 39.46 8.55 3.10 0.67 467.51 101.26
37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 207.47 38.16 177.11 422.74 88.06 14.63 1.91 22.76 39.30 8.19 3.08 0.64 465.12 96.88
38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 205.62 37.82 177.08 420.51 84.23 14.50 1.90 22.75 39.15 7.84 3.06 0.61 462.72 92.68
39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 203.76 37.48 177.05 418.29 80.56 14.37 1.88 22.75 39.00 7.51 3.03 0.58 460.33 88.66
40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 201.91 37.14 177.02 416.07 77.06 14.24 1.86 22.74 38.85 7.19 3.01 0.56 457.93 84.81
41年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 200.06 36.80 176.99 413.85 73.67 14.11 1.85 22.74 38.70 6.89 2.99 0.53 455.54 81.09
42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 198.20 36.46 176.97 411.63 70.47 13.98 1.83 22.74 38.55 6.60 2.97 0.51 453.15 77.58
43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 196.35 36.12 176.94 409.41 67.39 13.85 1.81 22.73 38.40 6.32 2.95 0.49 450.75 74.19
44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 194.49 35.78 176.91 407.19 64.46 13.72 1.79 22.73 38.24 6.05 2.93 0.46 448.36 70.97
45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 192.64 35.44 176.88 404.96 61.64 13.59 1.78 22.73 38.09 5.80 2.91 0.44 445.96 67.88
46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 190.79 35.10 176.85 402.74 58.92 13.46 1.76 22.72 37.94 5.55 2.88 0.42 443.57 64.89
47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 188.93 34.77 176.82 400.52 56.35 13.33 1.74 22.72 37.79 5.32 2.86 0.40 441.17 62.07
48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 187.08 34.43 176.80 398.30 53.89 13.20 1.73 22.72 37.64 5.09 2.84 0.38 438.78 59.37
49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 185.23 34.09 176.77 396.08 51.53 13.07 1.71 22.71 37.49 4.88 2.82 0.37 436.39 56.77

合 計 9,981.94 1,881.62 7,998.50 19,862.05 7,216.76 694.93 93.73 1,023.35 1,812.00 653.75 142.26 50.74 21,816.32 7,921.25

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案） 
 

                                 担 当 課：        

                                 担当課長名：        
 

事業名 

 

 

一般国道２３号 
おかざき

岡崎バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：

あ い ち

愛知県
ぬ か た

額田郡幸田
こうたち

町
ょうあしのや

芦谷 

至：
あ い ち

愛知県
に し お

西尾市
みなみなかね

南中根
ちょう

町  

延長 

 

 

１４．６km 

事業概要  

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過す

る延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号岡崎バイパスは、高規格道路名豊道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化の

支援、災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長１４．６kmのバイパス事業である。 

Ｓ５５年度事業化 

Ｓ６２年度事業化 

Ｓ５０年度都市計画決定 

Ｓ５１年度都市計画決定 

Ｓ５５年度用地着手 

 

Ｓ６１年度工事着手 

 

全体事業費 １，０４０億円 事業進捗率 

（令和5年3月末時点） 

約８１％ 供用済延長 １４．６km 

計画交通量 ６６，０００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   ５.３ 

（８.６） 

(残事業)     ８.０ 

       （９.０） 

     986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費： 0/433 億円 

      7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：    51/388億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)         B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

     事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)      B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（名鉄バス）が存在する。 

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・区画整理（西尾西山地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「名豊道路」の一部として全区間指定されている。 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（三河湾地域リゾート整備構想）を支援する。 

・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（安城更生病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・第一次緊急輸送路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。 

・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 
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関係する地方公共団体等の意見 

愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

一般国道２３号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾

と西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。 

本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点とのアクセス性が向上するとともに、国道１号の渋滞

が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られることから、本県の国際競争力強化が期待される。 

さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、

地域の安全・安心、国土強靱化の観点からも重要な道路である。  

一方、現状の一般国道２３号の既供用区間では、暫定２車線区間において渋滞が発生しており、定時性

が確保されない状況である。  

そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間）の一日も早い開通と暫定

２車線区間の４車線化に向けて整備を加速すること。  

なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められたい。 

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・岡崎バイパスは、幸田須美ＩＣ～安城西尾ＩＣが昭和５５年度、幸田芦谷ＩＣ～幸田須美ＩＣが昭和６

２年度に事業化し、全線暫定2車線で開通済。そのうち延長５．５ｋｍが完成４車線開通している。

・岡崎バイパスの暫定２車線供用区間、岡崎バイパスに並行する国道１号では、渋滞損失時間が愛知県平

均を大きく超える区間が多数存在し、交通渋滞が著しい状況である。

・岡崎バイパス沿線の２市１町では、愛知県の約８％の人口集積に対して、輸送機械製造品は愛知県の約

１２％を占めるなど、多くの自動車関連工場が集積している。

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・事業進捗率は約８１％（令和５年３月末）。用地取得率は１００％（令和５年３月末）

・西尾東ＩＣ～安城西尾ＩＣ間（延長５．５ｋｍ）は、平成２７年度に完成４車線供用済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・幸田芦谷ＩＣ～西尾東ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、４車線化に向けて整備を推進。

施設の構造や工法の変更等 

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業効率化・高度化を図っていく。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
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（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道23号　岡崎バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　 体：費用便益比（B/C）＝8.6  　（経済的純現在価値（B-C）＝18,180億円、経済的内部収益率（EIRR）＝13.2％）
残事業：費用便益比（B/C）＝9.0　（経済的純現在価値（B-C）＝    1,493億円、経済的内部収益率（EIRR）＝34.0％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

1.活力 円滑なモビリティ
の確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
渋滞損失時間（現況）：20,662万人・時間/年
渋滞損失削減時間：1,712万人・時間/年（34,971万人・時間/年 ⇒ 33,259万人・時間/年）

区間b（並行区間）について：国道1号
並行区間等の渋滞損失時間（現況）：229.8万人・時間/年（愛知県岡崎市田町～岡崎市本宿西）
並行区間等の渋滞損失削減率： 約2割削減（愛知県岡崎市田町～岡崎市本宿西）

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 対象区間　国道23号（額田郡幸田町大字深溝中川：Ｈ27センサス[23300230280]）　 改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

名鉄バス：上郷線（国道1号利用）
名鉄バス：岡崎・坂戸線（国道1号利用）
名鉄バス：竜美丘・日名町線（国道1号利用）
名鉄バス：岡崎・安城線（国道1号利用）
名鉄バス：美合線（国道1号利用）
名鉄バス：岡崎南市内線（国道1号利用）
名鉄バス：桜形線（国道1号利用）
名鉄バス：大樹寺・市民病院線（国道1号利用）
名鉄バス：大門駅市民病院線（国道1号利用）

■ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる 新幹線駅（三河安城駅）へのアクセス性向上（幸田町～三河安城駅：約49分→44分）

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 第一種空港（中部国際空港）へのアクセス性向上（蒲郡市～中部国際空港：約117分⇒約97分）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 重要港湾（三河港）へのアクセス性向上（刈谷市～三河港：約98分⇒約79分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する
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1.活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
（土地区画整理事業）
・西尾市（R5.6.9時点）：国森地区、西尾西山地区、寺津飛越狐塚地区、上矢田北部地区、天神前地区
・岡崎市（R5.6.9時点）：岡崎駅東地区、岡崎駅針崎松地区、岡崎蓑川南部地区、岡崎駅南地区

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネット
ワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 「名豊道路」の一部として全区間指定

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
総合保養地域整備法に基づいた基本構想「三河湾地域リゾート整備構想」を支援。
（同意年月日：H3.3.29、特定地域面積：82,000ha、重点整備地区面積：8,000ha、地区数：6地区）

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 豊川稲荷へのアクセス性向上（高浜市～豊川稲荷：約103分⇒約84分、R3年間入れ込み客数：約342万人）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

2.暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 三次医療施設（安城更生病院）へのアクセス性向上（幸田町～安城更生病院：約50分⇒約31分）
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3.安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

愛知県地域防災計画（R5.5.30）：第一次緊急輸送路の位置付け

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 第一次緊急輸送路である国道1号が通行止めになった場合の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

4.環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：67千t/年（5,588千t/年 ⇒ 5,521千t/年）

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道1号（愛知県岡崎市田町～岡崎市本宿西）
排出削減量：約39.7t/年（約139.7t/年⇒ 約100.0t/年）、排出削減率：3割削減
バイパス等についてNox排出増加量：213.3ｔ/年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道1号（愛知県岡崎市田町～岡崎市本宿西）
排出削減量：約2.3t/年（約8.1t/年 ⇒約5.8t/年）、排出削減率：3割削減
バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：11.9ｔ/年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ

・その他の別

一般国道23号 岡崎バイパス L=14.6km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

66,000台/日 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合計

基 準 年

単純合計 992億円 297億円 1,289億円 

うち残事業分 183億円 99億円 282億円 

基準年における
現在価値 (C)

2,169億円 227億円 2,396億円 

うち残事業分 153億円 34億円 187億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

351億円 32億円 0.81億円 384億円 

基準年における
現在価値 (B)

18,879億円 1,629億円 68億円 20,576億円 

うち残事業分 1,581億円 87億円 12億円 1,680億円 

令和４年度

令和４年度

平成１９年度、平成２５年度、平成２８年度、令和１１年度

別紙２
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 66,000台/日 ±10%

事業費 992億円 ±10%

事業期間 49年 ±20%

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 66,000台/日 ±10%

事業費 183億円 ±10%

事業期間 6年 ±20%

費用便益比（B/C）

経済的内部収益率（事業全体） 13.2%

費用便益比（残事業） 9.0

経済的純現在価値（残事業） 1,493億円 

8.3～9.8

8.4～9.4

費用便益比（B/C）

8.1～9.9

8.5～8.6

8.4～8.6

7.7～9.4

経済的内部収益率（残事業） 34.0%

費用便益比（事業全体） 8.6

経済的純現在価値（事業全体） 18,180億円 
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　岡崎バイパス（事業全体）

（推計時点  R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

22.2

125.88

15,200

②主な周

辺道路※4

国道23号:
4.9km

35.6 33.8

217.82

14.7

5,700

23.0

15,900

32.3

13,600

（県）幸田
石井線:
4.7km

11.1 9.5

33.21

様式－３①

―

69,800

153.54

整備あり(B)整備なし(A)

―

244.92

―

77,100

16.9

14.18

11,500

①新設・改築道路
改築区間:14.6km

（主）安城
幸田線:
10.6km

（主）岡崎
碧南線:
11.7km

東名高速
道路:
30.6km

216.39

66,000

201.20 144.28

21,700

29.9

44,500 39,800

33.6 31.0

435.12 369.44

40.51

12.7

12,500 5,500

17.68

合計：3092.3km

③その他道路合計
：2954.1km

17,572.07 17,166.36

565.82

走行時間短縮便益
(A - B)

19,796.05 19,230.22

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間費用
整備なし(A)

15,800

50.7 45.9

310.25 202.30

17,800

85.0 82.8

421.17 376.48

39,200

33.5 31.0

411.15 352.31

国道248
号:
13.4km

（主）豊田
一色線:
12.4km

国道247
号:
23.3km

国道1号:
12.0km

45,000

19,600

22,200
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至

豊
橋
市

西尾市

幸田町

岡崎市

安城
市

①岡崎バイパス

L=14.6km

至

名
古
屋
市

蒲郡市

碧南市

②（県）幸田石井線

L=4.7km

②国道23号

L=4.9km

②国道247号

L=23.3km

②国道248号

L=13.4km

②（主）豊田一色線

L=12.4km

②東名高速道路

L＝30.6km

②（主）岡崎碧南線

L=11.7km
②（主）安城幸田線

L=10.6km

②国道1号

L=12.0km

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　岡崎バイパス（残事業）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：3092.3km 19,327.57 19,230.22 97.34

国道23号:
4.9km

10,500 5,500

13.5 12.7

32.58 17.68

②主な周

辺道路※4

（主）安城
幸田線:
10.6km

16,700 15,200

34.2

東名高速
道路:
30.6km

70,400 69,800

24.0 22.2

231.00 216.39

（主）岡崎
碧南線:
11.7km

15,500 13,600

31.7 29.9

148.83 125.88

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
改築区間:14.6km

35,800 66,000

19.1 16.9

156.85 244.92

33.8

157.33 144.28

国道248
号:
13.4km

（県）幸田
石井線:
4.7km

11,000 5,700

10.6 9.5

28.59 14.18

44,000 39,800

33.0 31.0

418.25

③その他道路合計
：2954.1km

17,130.97 17,166.36

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便
益

369.44

（主）豊田
一色線:
12.4km

17,200 15,800

49.5 45.9

238.63 202.30

国道247
号:
23.3km

18,700 17,800

83.5 82.8

395.00 376.48

国道1号:
12.0km

42,600 39,200

32.6 31.0

389.54 352.31
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至

豊
橋
市

西尾市

幸田町

岡崎市

安城
市

①岡崎バイパス

L=14.6km

至

名
古
屋
市

蒲郡市

碧南市

②（県）幸田石井線

L=4.7km

②国道23号

L=4.9km

②国道247号

L=23.3km

②国道248号

L=13.4km

②（主）豊田一色線

L=12.4km

②東名高速道路

L＝30.6km

②（主）岡崎碧南線

L=11.7km
②（主）安城幸田線

L=10.6km

②国道1号

L=12.0km

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路

至

豊
橋
市

西尾市

幸田町

岡崎市

安城
市

①岡崎バイパス

L=14.6km

至

名
古
屋
市

蒲郡市

碧南市

②（県）幸田石井線

L=4.7km

②国道23号

L=4.9km

②国道247号

L=23.3km

②国道248号

L=13.4km

②（主）豊田一色線

L=12.4km

②東名高速道路

L＝30.6km

②（主）岡崎碧南線

L=11.7km
②（主）安城幸田線

L=10.6km

②国道1号

L=12.0km

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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様式－３②

費用便益分析の条件

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有 □ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　 　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計
Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　 　）

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　 　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　 　） □

事業名：一般国道23号 岡崎バイパス

■

交通流の
推計時点

いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

推計に用いた
ＯＤ表

■

有の場合のみ

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計の状況
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（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　 　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　 　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　 　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

事業名：一般国道23号 岡崎バイパス

考慮する
場合のみ

災害等による
通行止めの

影響

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

便
益
の
算
定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響

その他
（　 　）

考慮する
場合のみ
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（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（    　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業名：一般国道23号 岡崎バイパス

更新費

当該道路整備が
行われない場合

の費用 考慮する
場合のみ

事業費

維持管理費

当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

費
用
の
算
定

雪寒費
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　岡崎バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.49 14.6 7.17

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-27年目 S 55 5.1928 95.3 1.60 8.88
-26年目 S 56 4.9931 97.8 3.51 18.27
-25年目 S 57 4.8010 98.9 5.40 26.72
-24年目 S 58 4.6164 99.8 13.10 61.72
-23年目 S 59 4.4388 101.8 8.60 38.20
-22年目 S 60 4.2681 102.6 15.40 65.28
-21年目 S 61 4.1039 104.4 17.20 68.92
-20年目 S 62 3.9461 104.1 11.40 44.01
-19年目 S 63 3.7943 104.7 44.40 163.96
-18年目 H 1 3.6484 107.5 31.22 108.02
-17年目 H 2 3.5081 109.9 45.79 148.97
-16年目 H 3 3.3731 112.5 43.34 132.39
-15年目 H 4 3.2434 114.1 17.48 50.64
-14年目 H 5 3.1187 114.4 39.58 109.95
-13年目 H 6 2.9987 114.3 28.05 74.98
-12年目 H 7 2.8834 113.7 29.79 76.97
-11年目 H 8 2.7725 113.2 19.73 49.24
-10年目 H 9 2.6658 114.2 13.01 30.94
-9年目 H 10 2.5633 113.6 22.89 52.63
-8年目 H 11 2.4647 112.0 7.73 17.33
-7年目 H 12 2.3699 110.7 35.15 76.67
-6年目 H 13 2.2788 109.4 14.39 30.54
-5年目 H 14 2.1911 107.6 28.40 58.93
-4年目 H 15 2.1068 106.1 27.82 56.29
-3年目 H 16 2.0258 105.0 36.71 72.16
-2年目 H 17 1.9479 103.7 52.88 101.23
-1年目 H 18 1.8730 103.0 35.76 66.27

暫定供用開始年次 H 19 1.8009 102.1 9.43 16.95 4.70 8.45
1年目 H 20 1.7317 101.6 5.22 9.07 4.70 8.16
2年目 H 21 1.6651 100.3 13.54 22.90 4.70 7.95
3年目 H 22 1.6010 98.6 1.36 2.25 4.70 7.78
4年目 H 23 1.5395 97.2 1.30 2.10 4.70 7.59
5年目 H 24 1.4802 96.4 23.00 35.99 4.70 7.35

部分供用開始年次 H 25 1.4233 96.4 38.42 57.80 4.92 7.40
7年目 H 26 1.3686 98.7 37.47 52.95 4.92 6.95
8年目 H 27 1.3159 100.2 22.98 30.76 4.92 6.58

部分供用開始年次 H 28 1.2653 100.3 3.00 3.86 5.52 7.10
10年目 H 29 1.2167 100.5 0.09 0.11 5.52 6.81
11年目 H 30 1.1699 100.4 0.19 0.22 5.52 6.55
12年目 R 1 1.1249 101.2 0.09 0.10 5.52 6.25
13年目 R 2 1.0816 101.9 0.91 0.98 5.52 5.97
14年目 R 3 1.0400 101.9 0.91 0.95 5.52 5.74
基準年 R 4 1.0000 101.9 0.91 0.91 5.52 5.52
16年目 R 5 0.9615 101.9 1.55 1.49 5.52 5.31
17年目 R 6 0.9246 101.9 5.85 5.40 5.52 5.10
18年目 R 7 0.8890 101.9 12.56 11.17 5.52 4.91
19年目 R 8 0.8548 101.9 76.91 65.74 5.52 4.72
20年目 R 9 0.8219 101.9 48.49 39.86 5.52 4.54
21年目 R 10 0.7903 101.9 37.43 29.58 5.52 4.36

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 6.52 4.95
23年目 R 12 0.7307 101.9 6.52 4.76
24年目 R 13 0.7026 101.9 6.52 4.58
25年目 R 14 0.6756 101.9 6.52 4.40
26年目 R 15 0.6496 101.9 6.52 4.24
27年目 R 16 0.6246 101.9 6.52 4.07
28年目 R 17 0.6006 101.9 6.52 3.92
29年目 R 18 0.5775 101.9 6.52 3.77
30年目 R 19 0.5553 101.9 6.52 3.62
31年目 R 20 0.5339 101.9 6.52 3.48
32年目 R 21 0.5134 101.9 6.52 3.35
33年目 R 22 0.4936 101.9 6.52 3.22
34年目 R 23 0.4746 101.9 6.52 3.09
35年目 R 24 0.4564 101.9 6.52 2.98
36年目 R 25 0.4388 101.9 6.52 2.86
37年目 R 26 0.4220 101.9 6.52 2.75
38年目 R 27 0.4057 101.9 6.52 2.65
39年目 R 28 0.3901 101.9 6.52 2.54
40年目 R 29 0.3751 101.9 6.52 2.45
41年目 R 30 0.3607 101.9 6.52 2.35
42年目 R 31 0.3468 101.9 6.52 2.26
43年目 R 32 0.3335 101.9 6.52 2.17
44年目 R 33 0.3207 101.9 6.52 2.09
45年目 R 34 0.3083 101.9 6.52 2.01
46年目 R 35 0.2965 101.9 6.52 1.93
47年目 R 36 0.2851 101.9 6.52 1.86
48年目 R 37 0.2741 101.9 6.52 1.79
49年目 R 38 0.2636 101.9 -121.82 -32.11 6.52 1.72
 合　計 870.12 2169.15 297.28 226.95 0.00 0.00

単純事業費計 991.94 297.28 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度

事業費（億円）
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　岡崎バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.24 9.1 2.18

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

基準年 R 4 1.0000 101.9
-6年目 R 5 0.9615 101.9 1.55 1.49
-5年目 R 6 0.9246 101.9 5.85 5.40
-4年目 R 7 0.8890 101.9 12.56 11.17
-3年目 R 8 0.8548 101.9 76.91 65.74
-2年目 R 9 0.8219 101.9 48.49 39.86
-1年目 R 10 0.7903 101.9 37.43 29.58

供用開始年次 R 11 0.7599 101.9 1.99 1.51
1年目 R 12 0.7307 101.9 1.99 1.45
2年目 R 13 0.7026 101.9 1.99 1.40
3年目 R 14 0.6756 101.9 1.99 1.34
4年目 R 15 0.6496 101.9 1.99 1.29
5年目 R 16 0.6246 101.9 1.99 1.24
6年目 R 17 0.6006 101.9 1.99 1.20
7年目 R 18 0.5775 101.9 1.99 1.15
8年目 R 19 0.5553 101.9 1.99 1.10
9年目 R 20 0.5339 101.9 1.99 1.06
10年目 R 21 0.5134 101.9 1.99 1.02
11年目 R 22 0.4936 101.9 1.99 0.98
12年目 R 23 0.4746 101.9 1.99 0.94
13年目 R 24 0.4564 101.9 1.99 0.91
14年目 R 25 0.4388 101.9 1.99 0.87
15年目 R 26 0.4220 101.9 1.99 0.84
16年目 R 27 0.4057 101.9 1.99 0.81
17年目 R 28 0.3901 101.9 1.99 0.78
18年目 R 29 0.3751 101.9 1.99 0.75
19年目 R 30 0.3607 101.9 1.99 0.72
20年目 R 31 0.3468 101.9 1.99 0.69
21年目 R 32 0.3335 101.9 1.99 0.66
22年目 R 33 0.3207 101.9 1.99 0.64
23年目 R 34 0.3083 101.9 1.99 0.61
24年目 R 35 0.2965 101.9 1.99 0.59
25年目 R 36 0.2851 101.9 1.99 0.57
26年目 R 37 0.2741 101.9 1.99 0.55
27年目 R 38 0.2636 101.9 1.99 0.52
28年目 R 39 0.2534 101.9 1.99 0.50
29年目 R 40 0.2437 101.9 1.99 0.48
30年目 R 41 0.2343 101.9 1.99 0.47
31年目 R 42 0.2253 101.9 1.99 0.45
32年目 R 43 0.2166 101.9 1.99 0.43
33年目 R 44 0.2083 101.9 1.99 0.41
34年目 R 45 0.2003 101.9 1.99 0.40
35年目 R 46 0.1926 101.9 1.99 0.38
36年目 R 47 0.1852 101.9 1.99 0.37
37年目 R 48 0.1780 101.9 1.99 0.35
38年目 R 49 0.1712 101.9 1.99 0.34
39年目 R 50 0.1646 101.9 1.99 0.33
40年目 R 51 0.1583 101.9 1.99 0.31
41年目 R 52 0.1522 101.9 1.99 0.30
42年目 R 53 0.1463 101.9 1.99 0.29
43年目 R 54 0.1407 101.9 1.99 0.28
44年目 R 55 0.1353 101.9 1.99 0.27
45年目 R 56 0.1301 101.9 1.99 0.26
46年目 R 57 0.1251 101.9 1.99 0.25
47年目 R 58 0.1203 101.9 1.99 0.24
48年目 R 59 0.1157 101.9 1.99 0.23
49年目 R 60 0.1112 101.9 1.99 0.22

  合　計 182.79 153.25 99.50 33.75 0.00 0.00

単純事業費計 182.79 99.50 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　岡崎バイパス（事業全体）

GDP 合　 　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 H 19 0.98788 0.98834 0.97166 0.98574 1.8009 102.1 229.33 46.29 75.71 351.34 631.48 17.56 2.99 11.57 32.12 57.73 0.81 1.45 384.26 690.66
1年目 H 20 1.00929 1.00975 0.99254 1.00711 1.7317 101.6 226.55 45.75 73.57 345.87 600.71 17.35 2.95 11.24 31.54 54.78 0.79 1.38 378.21 656.88
2年目 H 21 1.00618 1.00664 0.98931 1.00402 1.6651 100.3 228.65 46.20 73.02 347.87 588.48 17.51 2.98 11.16 31.65 53.54 0.80 1.35 380.32 643.38
3年目 H 22 1.00702 1.01505 0.98568 1.00551 1.6010 98.6 230.07 46.51 72.24 348.81 577.14 17.62 3.00 11.04 31.66 52.38 0.80 1.33 381.27 630.85
4年目 H 23 1.03228 1.04025 1.01048 1.03077 1.5395 97.2 231.68 47.21 71.20 350.09 565.03 17.74 3.05 10.88 31.67 51.11 0.81 1.30 382.57 617.44
5年目 H 24 1.00978 1.01732 0.98853 1.00834 1.4802 96.4 239.16 49.11 71.95 360.22 563.62 18.31 3.17 11.00 32.48 50.82 0.83 1.30 393.53 615.74

部分供用開始年次 H 25 1.00076 1.00800 0.97978 0.99937 1.4233 96.4 282.73 58.45 79.88 421.06 633.49 19.80 3.23 10.99 34.02 51.18 1.22 1.83 456.30 686.51
7年目 H 26 1.01272 1.01981 0.99155 1.01134 1.3686 98.7 282.94 58.92 78.27 420.13 593.63 19.82 3.26 10.77 33.84 47.81 1.22 1.72 455.19 643.16
8年目 H 27 0.99916 0.98601 1.00880 0.99811 1.3159 100.2 286.54 60.09 77.60 424.23 567.72 20.07 3.32 10.67 34.06 45.59 1.23 1.65 459.53 614.96

部分供用開始年次 H 28 0.99916 0.98581 1.00872 0.99810 1.2653 100.3 316.75 66.34 92.07 475.16 610.81 24.10 3.82 13.39 41.31 53.10 1.78 2.29 518.24 666.19
10年目 H 29 0.99916 0.98561 1.00865 0.99810 1.2167 100.5 316.49 65.40 92.87 474.75 585.68 24.08 3.76 13.51 41.35 51.01 1.78 2.19 517.88 638.88
11年目 H 30 0.99916 0.98540 1.00857 0.99810 1.1699 100.4 316.22 64.45 93.67 474.35 563.23 24.06 3.71 13.63 41.39 49.15 1.77 2.11 517.51 614.49
12年目 R 1 0.99916 0.98518 1.00850 0.99809 1.1249 101.2 315.96 63.51 94.48 473.95 536.83 24.04 3.65 13.74 41.43 46.93 1.77 2.00 517.15 585.77
13年目 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.0816 101.9 315.69 62.57 95.28 473.54 512.18 24.02 3.60 13.86 41.48 44.86 1.77 1.91 516.78 558.95
14年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0400 101.9 315.42 61.63 96.08 473.14 492.06 24.00 3.55 13.98 41.52 43.18 1.76 1.83 516.42 537.08
基準年 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0000 101.9 315.16 60.69 96.89 472.74 472.74 23.98 3.49 14.09 41.56 41.56 1.76 1.76 516.06 516.06
16年目 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 0.9615 101.9 314.89 59.75 97.69 472.33 454.15 23.96 3.44 14.21 41.60 40.00 1.76 1.69 515.69 495.84
17年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9246 101.9 314.62 58.81 98.49 471.92 436.34 23.94 3.38 14.33 41.65 38.51 1.75 1.62 515.32 476.47
18年目 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 314.36 57.87 99.30 471.52 419.18 23.92 3.33 14.44 41.69 37.06 1.75 1.56 514.96 457.80
19年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 314.09 56.92 100.10 471.11 402.71 23.90 3.28 14.56 41.73 35.67 1.75 1.49 514.59 439.87
20年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 313.82 55.98 100.90 470.71 386.87 23.88 3.22 14.68 41.77 34.33 1.74 1.43 514.22 422.64
21年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 313.56 55.04 101.70 470.30 371.68 23.85 3.17 14.79 41.82 33.05 1.74 1.37 513.86 406.10

供用開始年次 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 368.33 63.69 134.42 566.45 430.44 24.81 4.17 18.02 46.99 35.71 2.49 1.89 615.93 468.04
23年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 368.02 62.58 135.48 566.08 413.63 24.79 4.09 18.16 47.04 34.37 2.48 1.82 615.60 449.82
24年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 367.63 62.03 136.39 566.05 397.71 24.76 4.06 18.28 47.10 33.09 2.48 1.74 615.63 432.54
25年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 367.25 61.47 137.30 566.03 382.41 24.74 4.02 18.40 47.16 31.86 2.48 1.67 615.67 415.94
26年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 366.87 60.92 138.21 566.00 367.68 24.71 3.98 18.53 47.22 30.67 2.48 1.61 615.70 399.96
27年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 366.49 60.36 139.13 565.98 353.51 24.68 3.95 18.65 47.28 29.53 2.47 1.55 615.73 384.59
28年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 366.11 59.81 140.04 565.96 339.91 24.66 3.91 18.77 47.34 28.43 2.47 1.48 615.77 369.83
29年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 365.72 59.25 140.95 565.93 326.82 24.63 3.88 18.89 47.40 27.37 2.47 1.43 615.80 355.62
30年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 365.34 58.70 141.87 565.90 314.25 24.61 3.84 19.02 47.46 26.36 2.47 1.37 615.83 341.97
31年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 364.95 58.14 142.78 565.88 302.12 24.58 3.80 19.14 47.52 25.37 2.46 1.32 615.86 328.81
32年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 364.57 57.59 143.69 565.85 290.51 24.56 3.77 19.26 47.58 24.43 2.46 1.26 615.89 316.20
33年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 364.19 57.03 144.60 565.82 279.29 24.53 3.73 19.38 47.64 23.52 2.46 1.21 615.93 304.02
34年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 361.47 56.61 144.58 562.66 267.04 24.35 3.70 19.38 47.43 22.51 2.44 1.16 612.53 290.71
35年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 358.75 56.19 144.56 559.49 255.35 24.16 3.67 19.38 47.21 21.55 2.43 1.11 609.13 278.01
36年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 356.03 55.76 144.53 556.33 244.12 23.98 3.65 19.37 47.00 20.62 2.41 1.06 605.74 265.80
37年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 353.31 55.34 144.51 553.16 233.43 23.80 3.62 19.37 46.79 19.74 2.40 1.01 602.34 254.19
38年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 350.59 54.91 144.49 549.99 223.13 23.61 3.59 19.37 46.57 18.89 2.38 0.97 598.95 242.99
39年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 347.87 54.49 144.46 546.82 213.32 23.43 3.56 19.36 46.36 18.08 2.37 0.92 595.55 232.32
40年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 345.15 54.07 144.44 543.66 203.93 23.25 3.54 19.36 46.14 17.31 2.35 0.88 592.15 222.12
41年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 342.43 53.64 144.42 540.49 194.95 23.06 3.51 19.36 45.93 16.57 2.34 0.84 588.76 212.37
42年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 339.71 53.22 144.39 537.32 186.34 22.88 3.48 19.35 45.72 15.85 2.32 0.81 585.36 203.00
43年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 336.99 52.79 144.37 534.16 178.14 22.70 3.45 19.35 45.50 15.17 2.31 0.77 581.97 194.09
44年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 334.27 52.37 144.35 530.99 170.29 22.51 3.43 19.35 45.29 14.52 2.29 0.74 578.57 185.55
45年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 331.55 51.95 144.33 527.82 162.73 22.33 3.40 19.35 45.07 13.90 2.28 0.70 575.17 177.33
46年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 328.83 51.52 144.30 524.66 155.56 22.15 3.37 19.34 44.86 13.30 2.26 0.67 571.78 169.53
47年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 326.11 51.10 144.28 521.49 148.68 21.96 3.34 19.34 44.65 12.73 2.25 0.64 568.38 162.05
48年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 323.39 50.67 144.26 518.32 142.07 21.78 3.31 19.34 44.43 12.18 2.24 0.61 564.99 154.86
49年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 320.67 50.25 144.23 515.16 135.79 21.60 3.29 19.33 44.22 11.66 2.22 0.59 561.59 148.04

合 計 16,187.27 2,823.98 5,918.33 24,929.58 18,878.91 1,141.08 176.44 816.73 2,134.25 1,628.67 98.38 68.42 27,162.20 20,576.00

総走行台ｷﾛの年次別伸び率
(東海ﾌﾞﾛｯｸ)

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　岡崎バイパス（残事業）

GDP 合　 　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 55.04 9.59 31.92 96.55 73.37 0.97 1.05 3.11 5.13 3.90 0.75 0.57 102.44 77.84
1年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 54.99 9.43 32.17 96.58 70.57 0.97 1.03 3.13 5.14 3.75 0.75 0.55 102.47 74.88
2年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 54.94 9.34 32.38 96.66 67.91 0.97 1.02 3.15 5.15 3.62 0.75 0.53 102.56 72.06
3年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 54.88 9.26 32.60 96.74 65.36 0.97 1.02 3.17 5.16 3.49 0.75 0.51 102.65 69.35
4年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 54.82 9.18 32.82 96.81 62.89 0.97 1.01 3.19 5.17 3.36 0.75 0.49 102.73 66.74
5年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 54.76 9.09 33.03 96.89 60.52 0.97 1.00 3.22 5.18 3.24 0.75 0.47 102.82 64.22
6年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 54.71 9.01 33.25 96.96 58.24 0.97 0.99 3.24 5.19 3.12 0.75 0.45 102.91 61.81
7年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 54.65 8.92 33.47 97.04 56.04 0.97 0.98 3.26 5.20 3.01 0.75 0.43 102.99 59.48
8年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 54.59 8.84 33.68 97.12 53.93 0.97 0.97 3.28 5.22 2.90 0.75 0.41 103.08 57.24
9年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 54.54 8.76 33.90 97.19 51.89 0.96 0.96 3.30 5.23 2.79 0.75 0.40 103.16 55.08
10年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 54.48 8.67 34.12 97.27 49.94 0.96 0.95 3.32 5.24 2.69 0.74 0.38 103.25 53.01
11年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 54.42 8.59 34.33 97.34 48.05 0.96 0.94 3.34 5.25 2.59 0.74 0.37 103.34 51.01
12年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 54.01 8.53 34.33 96.87 45.97 0.96 0.94 3.34 5.23 2.48 0.74 0.35 102.84 48.81
13年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 53.61 8.46 34.32 96.39 43.99 0.95 0.93 3.34 5.22 2.38 0.74 0.34 102.35 46.71
14年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 53.20 8.40 34.32 95.92 42.09 0.94 0.92 3.34 5.20 2.28 0.73 0.32 101.85 44.69
15年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 52.80 8.33 34.31 95.44 40.28 0.93 0.91 3.34 5.19 2.19 0.73 0.31 101.36 42.77
16年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 52.39 8.27 34.31 94.96 38.53 0.93 0.91 3.34 5.17 2.10 0.72 0.29 100.86 40.92
17年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 51.98 8.21 34.30 94.49 36.86 0.92 0.90 3.34 5.16 2.01 0.72 0.28 100.37 39.15
18年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 51.58 8.14 34.29 94.01 35.26 0.91 0.89 3.34 5.14 1.93 0.71 0.27 99.87 37.46
19年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 51.17 8.08 34.29 93.54 33.74 0.91 0.89 3.34 5.13 1.85 0.71 0.26 99.38 35.84
20年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 50.76 8.02 34.28 93.06 32.27 0.90 0.88 3.34 5.12 1.77 0.70 0.24 98.88 34.29
21年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 50.36 7.95 34.28 92.59 30.88 0.89 0.87 3.34 5.10 1.70 0.70 0.23 98.39 32.81
22年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 49.95 7.89 34.27 92.11 29.54 0.88 0.87 3.34 5.09 1.63 0.69 0.22 97.89 31.39
23年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 49.54 7.82 34.27 91.63 28.25 0.88 0.86 3.34 5.07 1.56 0.69 0.21 97.40 30.03
24年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 49.14 7.76 34.26 91.16 27.03 0.87 0.85 3.34 5.06 1.50 0.69 0.20 96.90 28.73
25年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 48.73 7.70 34.26 90.68 25.85 0.86 0.84 3.34 5.04 1.44 0.68 0.19 96.41 27.49
26年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 48.32 7.63 34.25 90.21 24.73 0.85 0.84 3.33 5.03 1.38 0.68 0.19 95.91 26.29
27年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 47.92 7.57 34.24 89.73 23.65 0.85 0.83 3.33 5.01 1.32 0.67 0.18 95.42 25.15
28年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 47.51 7.50 34.24 89.26 22.62 0.84 0.82 3.33 5.00 1.27 0.67 0.17 94.92 24.05
29年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 47.11 7.44 34.23 88.78 21.64 0.83 0.82 3.33 4.98 1.21 0.66 0.16 94.43 23.01
30年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 46.70 7.38 34.23 88.30 20.69 0.83 0.81 3.33 4.97 1.16 0.66 0.15 93.93 22.01
31年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 46.29 7.31 34.22 87.83 19.79 0.82 0.80 3.33 4.95 1.12 0.65 0.15 93.44 21.05
32年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 45.89 7.25 34.22 87.35 18.92 0.81 0.80 3.33 4.94 1.07 0.65 0.14 92.94 20.13
33年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 45.48 7.19 34.21 86.88 18.10 0.80 0.79 3.33 4.92 1.03 0.64 0.13 92.45 19.26
34年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 45.07 7.12 34.21 86.40 17.31 0.80 0.78 3.33 4.91 0.98 0.64 0.13 91.95 18.42
35年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 44.67 7.06 34.20 85.93 16.55 0.79 0.77 3.33 4.89 0.94 0.64 0.12 91.46 17.61
36年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 44.26 6.99 34.20 85.45 15.83 0.78 0.77 3.33 4.88 0.90 0.63 0.12 90.96 16.85
37年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 43.85 6.93 34.19 84.97 15.13 0.78 0.76 3.33 4.86 0.87 0.63 0.11 90.47 16.10
38年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 43.45 6.87 34.18 84.50 14.47 0.77 0.75 3.33 4.85 0.83 0.62 0.11 89.97 15.40
39年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 43.04 6.80 34.18 84.02 13.83 0.76 0.75 3.33 4.84 0.80 0.62 0.10 89.48 14.73
40年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 42.64 6.74 34.17 83.55 13.23 0.75 0.74 3.33 4.82 0.76 0.61 0.10 88.98 14.09
41年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 42.23 6.67 34.17 83.07 12.64 0.75 0.73 3.33 4.81 0.73 0.61 0.09 88.49 13.47
42年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 41.82 6.61 34.16 82.60 12.08 0.74 0.73 3.33 4.79 0.70 0.60 0.09 87.99 12.87
43年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 41.42 6.55 34.16 82.12 11.55 0.73 0.72 3.33 4.78 0.67 0.60 0.08 87.50 12.31
44年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 41.01 6.48 34.15 81.64 11.05 0.73 0.71 3.32 4.76 0.64 0.60 0.08 87.00 11.77
45年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 40.60 6.42 34.15 81.17 10.56 0.72 0.70 3.32 4.75 0.62 0.59 0.08 86.51 11.25
46年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1251 101.9 40.20 6.36 34.14 80.69 10.09 0.71 0.70 3.32 4.73 0.59 0.59 0.07 86.01 10.76
47年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1203 101.9 39.79 6.29 34.14 80.22 9.65 0.70 0.69 3.32 4.72 0.57 0.58 0.07 85.52 10.29
48年目 R 59 0.98968 0.98975 0.99984 0.99219 0.1157 101.9 39.38 6.23 34.13 79.74 9.23 0.70 0.68 3.32 4.70 0.54 0.58 0.07 85.02 9.84
49年目 R 60 0.98957 0.98964 0.99984 0.99213 0.1112 101.9 38.98 6.16 34.12 79.27 8.81 0.69 0.68 3.32 4.69 0.52 0.57 0.06 84.53 9.40

合 計 2,423.67 387.78 1,698.23 4,509.68 1,581.37 42.88 42.54 165.34 250.76 86.51 33.91 12.02 4,794.36 1,679.91
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車線数 延長

4 14.6ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 76,934

改良費 4,390

土工 ｍ3 546,000 886 切土(194,800m3)、盛土(351,200m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 72,920 235 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,279 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 465 75

函渠工 ｍ 880 876

排水工 ｍ 13,210 396

中央分離帯工 ｍ 1,310 57

雑工 式 1 586 機能補償道路・水路等

橋梁費 55,911

100m以上 ｍ 9,680 45,239 38橋

100m未満 ｍ 1,800 10,672 70橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 11,923

ＩＣ 箇所 7 11,923 ダイヤモンド型（7箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 2,933

車道舗装 ㎡ 231,200 2,639

歩道舗装 ㎡ 100,700 294

付帯施設費 1,777

交通管理施設工 式 1 1,777 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 14,068

用地費 ㎡ 12,182

宅地 ㎡ 32,634 1,827

田畑 ㎡ 313,284 7,310

山林・原野 ㎡ 143,542 1,461

その他 ㎡ 163,169 1,584

補償費 式 1 1,886

③間接経費 式 1 12,998 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 104,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道23号 岡崎バイパス

＜事業全体＞

参考様式１

185



＜事業全体＞

車線数 延長

4 14.6ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 14.6 4,545 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 27,930 路面補修、構造物の点検・補修等

式

32,475

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

路線名 箇所名

一般国道23号 岡崎バイパス

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

参考様式２
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車線数 延長

2 9.1ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 18,300

改良費 403

土工 ｍ3 60,851 93 切土(19,036m3)、盛土(41,815m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 2,218 4 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 167 補強土壁、重力式擁壁

管渠工 ｍ 283 1

函渠工 ｍ

排水工 ｍ 3,410 89

中央分離帯工 ｍ

雑工 式 1 49 機能補償道路・水路等

橋梁費 16,885

100m以上 ｍ 2,376 14,411 11橋

100m未満 ｍ 300 2,474 8橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 835

車道舗装 ㎡ 46,590 741

歩道舗装 ㎡ 27,446 94

付帯施設費 177

交通管理施設工 式 1 177 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1

③間接経費 式 1 1,807 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 20,107

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

＜残事業＞

路線名 箇所名

一般国道23号 岡崎バイパス

参考様式１
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＜残事業＞

車線数 延長

2 9.1ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 9.1 2,850 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 8,050 路面補修、構造物の点検・補修等

式

10,900

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

路線名 箇所名

一般国道23号 岡崎バイパス

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

参考様式２
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案） 
 

                                 担 当 課：        

                                 担当課長名：        
 

事業名 

 

 

一般国道２３号 
がまごおり

蒲 郡バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：

あ い ち

愛知県
とよかわ

豊川市
ためとうちょう

為当町 

至：
あ い ち

愛知県
ぬ か た

額田郡
こうたちょう

幸田町
あしのや

芦谷 

延長 

 

 

１５．０km 

事業概要  

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過す

る延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号蒲郡バイパスは、高規格道路名豊道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率化、

災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長１５．０kmのバイパス事業である。 

Ｈ９年度事業化 

Ｈ１９年度事業化 

Ｈ３年度都市計画決定 Ｈ１５年度用地着手 Ｈ１８年度工事着手 

全体事業費 １，５３７億円 事業進捗率 

（令和5年3月末時点） 

約７１％ 供用済延長 ５．９km 

計画交通量 ６０，１００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   ５.３ 

（２.８） 

(残事業)     ８.０ 

       （９.４） 

     986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費： 0/433 億円 

      7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：    51/388億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)         B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

     事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)      B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（名鉄バス）が存在する。 

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 

②物流効率化の支援 

・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 

③都市の再生 

・区画整理（蒲郡中部地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。 

④国土・地域ネットワークの構築 

・高規格道路「名豊道路」の一部として、全区間が指定されている。 

⑤個性ある地域の形成 

・拠点開発プロジェクト（東三河地方拠点都市地域基本計画等）を支援する。 

・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。 

⑥安全で安心できるくらしの確保 

・三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 

⑦災害への備え 

・第一次緊急輸送道路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。 

・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 

⑧地球環境の保全 

・CO2排出量の削減が見込まれる。 

⑨生活環境の改善・保全 

・NO2排出量の削減が見込まれる。 

・SPM排出量の削減が見込まれる。 
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関係する地方公共団体等の意見 
愛知県知事の意見： 

「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 
一般国道２３号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾

と西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。 
本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点とのアクセス性が向上するとともに、国道１号の渋滞

が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られることから、本県の国際競争力強化が期待される。 
さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、

地域の安全・安心、国土強靱化の観点からも重要な道路である。  
一方、現状の一般国道２３号の既供用区間では、暫定２車線区間において渋滞が発生しており、定時性

が確保されない状況である。  
そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間）の一日も早い開通と暫定

２車線区間の４車線化に向けて整備を加速すること。  
なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められたい。 

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・一般国道２３号蒲郡バイパスは、蒲郡ＩＣ～幸田芦谷ＩＣが平成９年度、豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣが平

成１９年度に事業化し、延長５．９ｋｍが暫定２車線で開通している。

・蒲郡市街地を通過する国道２３号や、蒲郡バイパスに並行する国道１号では、渋滞損失時間が愛知県平

均を大きく超える区間が存在し、交通渋滞が著しい状況である。

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・事業進捗率は約７１％（令和５年３月末）。用地取得率は約９９％（令和５年３月末）。

・蒲郡ＩＣ～幸田芦谷ＩＣ間（延長５．９ｋｍ）は、平成２５年度に暫定２車線供用済み。

・豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、設計協議、用地買収を推進し、工事を推進する。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間（延長９．１ｋｍ）は、令和６年度の開通に向けて工事を推進。

施設の構造や工法の変更等 

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業効率化・高度化を図っていく。

・レーザー測量により取得した現況地形と３次元の設計データを重ね合わせる事で、施工時のイメージを

技能者やオペレータとも共有する事で、手戻りのない施工計画の立案に活用し、工期の短縮に寄与して

いる。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
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（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道23号　蒲郡バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　 体：費用便益比（B/C）＝2.8  （経済的純現在価値（B-C）＝3,172億円、経済的内部収益率（EIRR）=8.6％）
残事業：費用便益比（B/C）＝9.4　（経済的純現在価値（B-C）＝3,412億円、経済的内部収益率（EIRR）＝58.8％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

1.活力 円滑なモビリティ
の確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：22,046万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：627.8万人・時間/年（34,150万人・時間/年 ⇒ 33,522万人・時間/年）
区間b（並行区間）について：国道23号
　　　　　　　並行区間等の渋滞損失時間（現況）：300.5万人・時間/年（愛知県額田郡幸田町大字須美牛ノ松～豊橋市前芝町宇塚）
　　　　　　　並行区間等の渋滞損失削減率： 約5割削減（愛知県額田郡幸田町大字須美牛ノ松～豊橋市前芝町宇塚）

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する
名鉄バス：ラグーナ線（一般国道23号利用）
名鉄バス：西浦病院循環線（一般国道23号利用）
名鉄バス：丸山病院循環線（一般国道23号利用）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 第一種空港（中部国際空港）へのアクセス性向上（小坂井町～中部国際空港：約143分⇒約122分）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 重要港湾（三河港）へのアクセス性向上（西尾市～三河港：約60分⇒約42分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する
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1.活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
（土地区画整理事業 施工中地区）

・蒲郡市（R5.6.9時点）：東三河都市計画事業蒲郡中部土地区画整理事業、東三河都市計画事業蒲郡駅南土地区画整理事業

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネット
ワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり 「名豊道路」の一部として全区間指定

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
・「東三河地方拠点都市地域」基本計画（東三河地方拠点都市地域整備推進協議会、同意年月日：H18.10.2）を支援
・総合保養地域整備法に基づいた基本構想「三河湾地域リゾート整備構想」を支援。

（同意年月日：H3.3.29、特定地域面積：82,000ha、重点整備地区面積：8,000ha、地区数：6地区）

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 豊川稲荷へのアクセス性向上（西尾市～豊川稲荷：約76分⇒約55分、R3年間入れ込み客数：約342万人）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

2.暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス性向上（蒲郡市～豊橋市民病院：約31分⇒約30分）
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3.安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

愛知県地域防災計画（R5.5.30）：第一次緊急輸送路の位置付け

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 第一次緊急輸送路である国道1号が通行止めになった場合の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

4.環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：65千t/年（5,558千t/年 ⇒ 5,494千t/年）

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道23号（愛知県額田郡幸田町大字須美牛ノ松～豊橋市前芝町宇塚）
排出削減量：約47.8t/年（約98.8t/年⇒ 約51.0t/年）、排出削減率：5割削減
バイパス等についてNox排出増加量：219.7ｔ/年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道23号（愛知県額田郡幸田町大字須美牛ノ松～豊橋市前芝町宇塚）
排出削減量：約2.8t/年（約5.7t/年 ⇒約2.9t/年）、排出削減率：5割削減
バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：12.2ｔ/年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ

・その他の別

一般国道23号 蒲郡バイパス L=15.0km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

60,100台/日 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合計

基 準 年

単純合計 1,364億円 306億円 1,670億円 

うち残事業分 399億円 236億円 635億円 

基準年における
現在価値 (C)

1,642億円 115億円 1,757億円 

うち残事業分 321億円 85億円 406億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

183億円 17億円 1.2億円 201億円 

基準年における
現在価値 (B)

4,404億円 486億円 39億円 4,929億円 

うち残事業分 3,556億円 235億円 26億円 3,818億円 

令和４年度

令和４年度

令和７年度、令和１８年度
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 60,100台/日 ±10%

事業費 1,364億円 ±10%

事業期間 39年 ±20%

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 60,100台/日 ±10%

事業費 399億円 ±10%

事業期間 13年 ±20%

費用便益比（B/C）

経済的内部収益率（事業全体） 8.6%

費用便益比（残事業） 9.4

経済的純現在価値（残事業） 3,412億円 

8.7～10.2

9.1～9.9

費用便益比（B/C）

8.5～10.3

2.8～2.9

2.7～3.0

2.5～3.1

経済的内部収益率（残事業） 58.8%

費用便益比（事業全体） 2.8

経済的純現在価値（事業全体） 3,172億円 
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　蒲郡バイパス（事業全体）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

9.1

32.18

9,000

②主な周

辺道路※4

（主）長沢
蒲郡線:
6.2km

54.3 52.0

35.23

14.1

24,500

11.1

14,000

18.6

6,600

(主）国府
馬場線:
4.6km

7.8 7.5

58.41

様式－３①

―

3,800

62.76

整備あり(B)整備なし(A)

―

209.30

―

13,400

16.8

54.29

25,000

①新設・改築道路
改築区間:15.0km

国道23号:
23.6km

（県）蒲郡
碧南線:
7.8km

（県）芦谷
蒲郡線:
3.8km

8.51

60,100

204.39 110.95

15,500

17.9

国道1号:
20.1km

40,200 33,600

43.9 41.1

446.00

22.62

13.8

7,200 6,200

17.47

合計：3065.5km

③その他道路合計
：2944.5km

18,371.37 18,295.18

263.38

走行時間短縮便益
(A - B)

19,453.30 19,189.92

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間費用
整備なし(A)

363.81

国道247
号:
7.4km

29,300 12,600

19.4 14.7

132.41 50.93

（県）豊川
蒲郡線:
10.1km

10,200 2,300

26.3 24.9

60.90 12.96

（県）生平
幸田線:
8.3km

6,200 4,900

21.2 21.3

36.35 29.59

（県）豊川
片寄線:
14.1km

2,800 500

36.0 35.3

22.87 4.76
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至

名
古
屋
市

至

浜
松
市

幸田町

岡崎市

蒲郡市

豊橋市

豊川市

②国道23号

Ｌ＝23.6㎞

①蒲郡バイパス

L=15.0km

②国道247号

Ｌ＝7.4㎞

②（県）豊川蒲郡線

Ｌ＝10.1㎞

②国道1号

Ｌ＝20.1㎞

②（県）豊川片寄線

Ｌ＝14.1㎞

②（県）生平幸田線

Ｌ＝8.3㎞

②（県）芦谷蒲郡線

Ｌ＝3.8㎞

②（県）蒲郡碧南線

Ｌ＝7.8㎞

②（主）国府馬場線

Ｌ＝4.6㎞

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　蒲郡バイパス（残事業）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

合計：3065.5km 19,408.99 19,189.92 219.06

（主）長沢
蒲郡線:
6.2km

8,600 6,200

14.5 13.8

27.38 17.47

②主な周

辺道路※4

国道23号:
23.6km

14,200 9,000

53.9

（県）芦谷
蒲郡線:
3.8km

9,900 3,800

11.0 9.1

19.04 8.51

（県）蒲郡
碧南線:
7.8km

9,800 6,600

18.4 17.9

45.31 32.18

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
改築区間:15.0km

8,900 60,100

6.6 16.8

34.92 209.30

52.0

187.81 110.95

国道1号:
20.1km

(主）国府
馬場線:
4.6km

25,200 24,500

8.0 7.5

58.00 54.29

39,600 33,600

43.7 41.1

438.82

③その他道路合計
：2944.5km

18,347.70 18,295.18

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

363.81

国道247
号:
7.4km

26,900 12,600

19.1 14.7

120.20 50.93

（県）豊川
蒲郡線:
10.1km

11,000 2,300

26.9 24.9

69.18 12.96

（県）生平
幸田線:
8.3km

6,100 4,900

21.7 21.3

36.44 29.59

（県）豊川
片寄線:
14.1km

2,800 500

37.8 35.3

24.18 4.76
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

至

名
古
屋
市

至

浜
松
市

幸田町

岡崎市

蒲郡市

豊橋市

豊川市

②国道23号

Ｌ＝23.6㎞

①蒲郡バイパス

L=15.0km

②国道247号

Ｌ＝7.4㎞

②（県）豊川蒲郡線

Ｌ＝10.1㎞

②国道1号

Ｌ＝20.1㎞

②（県）豊川片寄線

Ｌ＝14.1㎞

②（県）生平幸田線

Ｌ＝8.3㎞

②（県）芦谷蒲郡線

Ｌ＝3.8㎞

②（県）蒲郡碧南線

Ｌ＝7.8㎞

②（主）国府馬場線

Ｌ＝4.6㎞

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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様式－３②

費用便益分析の条件

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有 □ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　 　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計
Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　 　）

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　 　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　 　） □

事業名：一般国道23号 蒲郡バイパス

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

交通流の
推計時点

いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計の状況

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由
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（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

その他
（　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

事業名：一般国道23号 蒲郡バイパス
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（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（    　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用

事業名：一般国道23号 蒲郡バイパス

考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　蒲郡バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.48 15.0 7.14

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-28年目 H 9 2.6658 114.2 0.19 0.45
-27年目 H 10 2.5633 113.6 0.57 1.31
-26年目 H 11 2.4647 112.0 0.95 2.14
-25年目 H 12 2.3699 110.7 0.90 1.97
-24年目 H 13 2.2788 109.4 0.95 2.02
-23年目 H 14 2.1911 107.6 2.38 4.94
-22年目 H 15 2.1068 106.1 5.08 10.28
-21年目 H 16 2.0258 105.0 2.24 4.40
-20年目 H 17 1.9479 103.7 10.37 19.85
-19年目 H 18 1.8730 103.0 17.10 31.69
-18年目 H 19 1.8009 102.1 38.62 69.42
-17年目 H 20 1.7317 101.6 38.72 67.25
-16年目 H 21 1.6651 100.3 50.11 84.78
-15年目 H 22 1.6010 98.6 34.13 56.47
-14年目 H 23 1.5395 97.2 39.72 64.10
-13年目 H 24 1.4802 96.4 148.88 232.95
-12年目 H 25 1.4233 96.4 58.40 87.87
-11年目 H 26 1.3686 98.7 27.10 38.29
-10年目 H 27 1.3159 100.2 33.82 45.26
-9年目 H 28 1.2653 100.3 41.38 53.19
-8年目 H 29 1.2167 100.5 72.42 89.34
-7年目 H 30 1.1699 100.4 32.44 38.52
-6年目 R 1 1.1249 101.2 59.33 67.20
-5年目 R 2 1.0816 101.9 78.62 85.04
-4年目 R 3 1.0400 101.9 93.45 97.19
基準年 R 4 1.0000 101.9 77.27 77.27
-2年目 R 5 0.9615 101.9 90.46 86.98
-1年目 R 6 0.9246 101.9 74.84 69.19

暫定供用開始年次 R 7 0.8890 101.9 11.03 9.80 4.82 4.28
1年目 R 8 0.8548 101.9 9.30 7.95 4.82 4.12
2年目 R 9 0.8219 101.9 12.29 10.11 4.82 3.96
3年目 R 10 0.7903 101.9 9.83 7.77 4.82 3.81
4年目 R 11 0.7599 101.9 26.03 19.78 4.82 3.66
5年目 R 12 0.7307 101.9 30.02 21.93 4.82 3.52
6年目 R 13 0.7026 101.9 30.82 21.65 4.82 3.39
7年目 R 14 0.6756 101.9 28.95 19.56 4.82 3.26
8年目 R 15 0.6496 101.9 28.56 18.55 4.82 3.13
9年目 R 16 0.6246 101.9 26.50 16.55 4.82 3.01
10年目 R 17 0.6006 101.9 20.56 12.35 4.82 2.89

供用開始年次 R 18 0.5775 101.9 6.49 3.75
12年目 R 19 0.5553 101.9 6.49 3.60
13年目 R 20 0.5339 101.9 6.49 3.47
14年目 R 21 0.5134 101.9 6.49 3.33
15年目 R 22 0.4936 101.9 6.49 3.20
16年目 R 23 0.4746 101.9 6.49 3.08
17年目 R 24 0.4564 101.9 6.49 2.96
18年目 R 25 0.4388 101.9 6.49 2.85
19年目 R 26 0.4220 101.9 6.49 2.74
20年目 R 27 0.4057 101.9 6.49 2.63
21年目 R 28 0.3901 101.9 6.49 2.53
22年目 R 29 0.3751 101.9 6.49 2.43
23年目 R 30 0.3607 101.9 6.49 2.34
24年目 R 31 0.3468 101.9 6.49 2.25
25年目 R 32 0.3335 101.9 6.49 2.16
26年目 R 33 0.3207 101.9 6.49 2.08
27年目 R 34 0.3083 101.9 6.49 2.00
28年目 R 35 0.2965 101.9 6.49 1.92
29年目 R 36 0.2851 101.9 6.49 1.85
30年目 R 37 0.2741 101.9 6.49 1.78
31年目 R 38 0.2636 101.9 6.49 1.71
32年目 R 39 0.2534 101.9 6.49 1.64
33年目 R 40 0.2437 101.9 6.49 1.58
34年目 R 41 0.2343 101.9 6.49 1.52
35年目 R 42 0.2253 101.9 6.49 1.46
36年目 R 43 0.2166 101.9 6.49 1.41
37年目 R 44 0.2083 101.9 6.49 1.35
38年目 R 45 0.2003 101.9 6.49 1.30
39年目 R 46 0.1926 101.9 6.49 1.25
40年目 R 47 0.1852 101.9 6.49 1.20
41年目 R 48 0.1780 101.9 6.49 1.16
42年目 R 49 0.1712 101.9 6.49 1.11
43年目 R 50 0.1646 101.9 6.49 1.07
44年目 R 51 0.1583 101.9 6.49 1.03
45年目 R 52 0.1522 101.9 6.49 0.99
46年目 R 53 0.1463 101.9 6.49 0.95
47年目 R 54 0.1407 101.9 6.49 0.91
48年目 R 55 0.1353 101.9 6.49 0.88
49年目 R 56 0.1301 101.9 -104.60 -13.61 6.49 0.84
 合　計 1259.77 1641.77 306.13 115.34 0.00 0.00

単純事業費計 1364.37 306.13 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度

事業費（億円）
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　蒲郡バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.38 15.0 5.76

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

基準年 R 4 1.0000 101.9
-2年目 R 5 0.9615 101.9 90.46 86.98
-1年目 R 6 0.9246 101.9 74.84 69.19

暫定供用開始年次 R 7 0.8890 101.9 11.03 9.80 2.93 2.60
1年目 R 8 0.8548 101.9 9.30 7.95 2.93 2.50
2年目 R 9 0.8219 101.9 12.29 10.11 2.93 2.41
3年目 R 10 0.7903 101.9 9.83 7.77 2.93 2.32
4年目 R 11 0.7599 101.9 26.03 19.78 2.93 2.23
5年目 R 12 0.7307 101.9 30.02 21.93 2.93 2.14
6年目 R 13 0.7026 101.9 30.82 21.65 2.93 2.06
7年目 R 14 0.6756 101.9 28.95 19.56 2.93 1.98
8年目 R 15 0.6496 101.9 28.56 18.55 2.93 1.90
9年目 R 16 0.6246 101.9 26.50 16.55 2.93 1.83
10年目 R 17 0.6006 101.9 20.56 12.35 2.93 1.76

供用開始年次 R 18 0.5775 101.9 5.23 3.02
12年目 R 19 0.5553 101.9 5.23 2.90
13年目 R 20 0.5339 101.9 5.23 2.79
14年目 R 21 0.5134 101.9 5.23 2.68
15年目 R 22 0.4936 101.9 5.23 2.58
16年目 R 23 0.4746 101.9 5.23 2.48
17年目 R 24 0.4564 101.9 5.23 2.39
18年目 R 25 0.4388 101.9 5.23 2.30
19年目 R 26 0.4220 101.9 5.23 2.21
20年目 R 27 0.4057 101.9 5.23 2.12
21年目 R 28 0.3901 101.9 5.23 2.04
22年目 R 29 0.3751 101.9 5.23 1.96
23年目 R 30 0.3607 101.9 5.23 1.89
24年目 R 31 0.3468 101.9 5.23 1.81
25年目 R 32 0.3335 101.9 5.23 1.74
26年目 R 33 0.3207 101.9 5.23 1.68
27年目 R 34 0.3083 101.9 5.23 1.61
28年目 R 35 0.2965 101.9 5.23 1.55
29年目 R 36 0.2851 101.9 5.23 1.49
30年目 R 37 0.2741 101.9 5.23 1.43
31年目 R 38 0.2636 101.9 5.23 1.38
32年目 R 39 0.2534 101.9 5.23 1.33
33年目 R 40 0.2437 101.9 5.23 1.27
34年目 R 41 0.2343 101.9 5.23 1.23
35年目 R 42 0.2253 101.9 5.23 1.18
36年目 R 43 0.2166 101.9 5.23 1.13
37年目 R 44 0.2083 101.9 5.23 1.09
38年目 R 45 0.2003 101.9 5.23 1.05
39年目 R 46 0.1926 101.9 5.23 1.01
40年目 R 47 0.1852 101.9 5.23 0.97
41年目 R 48 0.1780 101.9 5.23 0.93
42年目 R 49 0.1712 101.9 5.23 0.90
43年目 R 50 0.1646 101.9 5.23 0.86
44年目 R 51 0.1583 101.9 5.23 0.83
45年目 R 52 0.1522 101.9 5.23 0.80
46年目 R 53 0.1463 101.9 5.23 0.77
47年目 R 54 0.1407 101.9 5.23 0.74
48年目 R 55 0.1353 101.9 5.23 0.71
49年目 R 56 0.1301 101.9 -10.89 -1.42 5.23 0.68
 合　計 388.31 320.77 236.20 85.26 0.00 0.00

単純事業費計 399.20 236.20 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　蒲郡バイパス（事業全体）

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 112.99 19.35 50.47 182.81 162.52 8.55 1.67 7.00 17.22 15.31 1.19 1.06 201.22 178.89
1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 112.90 19.04 50.88 182.81 156.27 8.54 1.64 7.06 17.24 14.74 1.19 1.01 201.24 172.02
2年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 112.80 18.72 51.29 182.81 150.25 8.53 1.62 7.11 17.26 14.19 1.18 0.97 201.26 165.41
3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 112.71 18.41 51.70 182.81 144.47 8.53 1.59 7.17 17.29 13.66 1.18 0.93 201.27 159.07
4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 112.61 18.09 52.10 182.80 138.91 8.52 1.56 7.23 17.31 13.15 1.18 0.90 201.29 152.96
5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 112.51 17.78 52.51 182.80 133.57 8.51 1.53 7.28 17.33 12.66 1.18 0.86 201.31 147.10
6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 112.40 17.62 52.87 182.88 128.49 8.50 1.52 7.33 17.36 12.19 1.18 0.83 201.41 141.51
7年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 112.28 17.46 53.22 182.96 123.61 8.49 1.51 7.38 17.38 11.74 1.17 0.79 201.52 136.15
8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 112.16 17.30 53.57 183.04 118.90 8.49 1.49 7.43 17.41 11.31 1.17 0.76 201.62 130.97
9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 112.05 17.15 53.93 183.12 114.38 8.48 1.48 7.48 17.44 10.89 1.17 0.73 201.73 126.00
10年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 111.93 16.99 54.28 183.20 110.03 8.47 1.47 7.53 17.46 10.49 1.17 0.70 201.83 121.22

供用開始年次 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 161.38 24.69 76.92 262.99 151.88 14.46 2.36 13.72 30.53 17.63 2.68 1.55 296.20 171.06
12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 161.21 24.46 77.42 263.09 146.09 14.44 2.34 13.81 30.58 16.98 2.68 1.49 296.35 164.56
13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 161.04 24.23 77.91 263.19 140.52 14.43 2.31 13.90 30.64 16.36 2.67 1.43 296.50 158.30
14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 160.87 24.00 78.41 263.28 135.17 14.41 2.29 13.98 30.69 15.76 2.67 1.37 296.64 152.30
15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 160.71 23.77 78.91 263.38 130.01 14.40 2.27 14.07 30.74 15.17 2.67 1.32 296.79 146.50
16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 159.51 23.59 78.90 261.99 124.34 14.29 2.25 14.07 30.61 14.53 2.65 1.26 295.26 140.13
17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 158.31 23.41 78.88 260.60 118.94 14.18 2.24 14.07 30.49 13.91 2.64 1.20 293.73 134.06
18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 157.11 23.24 78.87 259.21 113.74 14.07 2.22 14.07 30.36 13.32 2.62 1.15 292.19 128.21
19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 155.91 23.06 78.86 257.82 108.80 13.97 2.20 14.06 30.23 12.76 2.60 1.10 290.66 122.66
20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 154.71 22.88 78.85 256.43 104.04 13.86 2.19 14.06 30.11 12.21 2.59 1.05 289.13 117.30
21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 153.50 22.71 78.83 255.04 99.49 13.75 2.17 14.06 29.98 11.69 2.57 1.00 287.60 112.19
22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 152.30 22.53 78.82 253.66 95.15 13.64 2.15 14.06 29.85 11.20 2.56 0.96 286.06 107.30
23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 151.10 22.35 78.81 252.27 90.99 13.54 2.13 14.06 29.73 10.72 2.54 0.92 284.53 102.63
24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 149.90 22.18 78.80 250.88 87.00 13.43 2.12 14.05 29.60 10.27 2.52 0.88 283.00 98.14
25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 148.70 22.00 78.78 249.49 83.20 13.32 2.10 14.05 29.47 9.83 2.51 0.84 281.47 93.87
26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 147.50 21.82 78.77 248.10 79.56 13.21 2.08 14.05 29.35 9.41 2.49 0.80 279.93 89.78
27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 146.30 21.65 78.76 246.71 76.06 13.11 2.07 14.05 29.22 9.01 2.48 0.76 278.40 85.83
28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 145.10 21.47 78.74 245.32 72.74 13.00 2.05 14.04 29.09 8.63 2.46 0.73 276.87 82.09
29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 143.90 21.29 78.73 243.93 69.54 12.89 2.03 14.04 28.97 8.26 2.44 0.70 275.34 78.50
30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 142.70 21.12 78.72 242.54 66.48 12.78 2.02 14.04 28.84 7.90 2.43 0.67 273.81 75.05
31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 141.50 20.94 78.71 241.15 63.57 12.68 2.00 14.04 28.71 7.57 2.41 0.64 272.27 71.77
32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 140.30 20.76 78.69 239.76 60.76 12.57 1.98 14.03 28.59 7.24 2.39 0.61 270.74 68.61
33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 139.10 20.59 78.68 238.37 58.09 12.46 1.97 14.03 28.46 6.94 2.38 0.58 269.21 65.61
34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 137.90 20.41 78.67 236.98 55.52 12.35 1.95 14.03 28.33 6.64 2.36 0.55 267.68 62.72
35年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 136.70 20.23 78.66 235.59 53.08 12.25 1.93 14.03 28.21 6.35 2.35 0.53 266.15 59.96
36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 135.50 20.06 78.64 234.20 50.73 12.14 1.92 14.03 28.08 6.08 2.33 0.50 264.61 57.32
37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 134.30 19.88 78.63 232.81 48.50 12.03 1.90 14.02 27.95 5.82 2.31 0.48 263.08 54.80
38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 133.10 19.70 78.62 231.43 46.35 11.92 1.88 14.02 27.83 5.57 2.30 0.46 261.55 52.39
39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 131.90 19.53 78.61 230.04 44.30 11.82 1.86 14.02 27.70 5.34 2.28 0.44 260.02 50.08
40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 130.70 19.35 78.59 228.65 42.35 11.71 1.85 14.02 27.57 5.11 2.26 0.42 258.49 47.87
41年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 129.50 19.17 78.58 227.26 40.45 11.60 1.83 14.01 27.45 4.89 2.25 0.40 256.95 45.74
42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 128.30 19.00 78.57 225.87 38.67 11.49 1.81 14.01 27.32 4.68 2.23 0.38 255.42 43.73
43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 127.10 18.82 78.56 224.48 36.95 11.39 1.80 14.01 27.19 4.48 2.22 0.36 253.89 41.79
44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 125.90 18.64 78.54 223.09 35.32 11.28 1.78 14.01 27.07 4.28 2.20 0.35 252.36 39.95
45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 124.70 18.47 78.53 221.70 33.74 11.17 1.76 14.01 26.94 4.10 2.18 0.33 250.82 38.18
46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 123.50 18.29 78.52 220.31 32.23 11.06 1.75 14.00 26.81 3.92 2.17 0.32 249.29 36.47
47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 122.30 18.11 78.51 218.92 30.80 10.96 1.73 14.00 26.69 3.75 2.15 0.30 247.76 34.86
48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 121.10 17.94 78.49 217.53 29.43 10.85 1.71 14.00 26.56 3.59 2.14 0.29 246.23 33.31
49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 119.90 17.76 78.48 216.14 28.12 10.74 1.70 14.00 26.43 3.44 2.12 0.28 244.70 31.84

合　　　　　計 6,792.48 1,022.01 3,641.77 11,456.26 4,404.12 591.26 95.77 626.64 1,313.66 485.69 107.47 38.93 12,877.39 4,928.74

総走行台ｷﾛの年次別伸び率
(東海ﾌﾞﾛｯｸ)

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　蒲郡バイパス（残事業）

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 84.98 17.14 37.09 139.21 123.76 1.46 0.53 2.39 4.38 3.90 0.53 0.47 144.12 128.12
1年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 84.91 16.86 37.39 139.16 118.95 1.46 0.53 2.41 4.39 3.76 0.52 0.45 144.07 123.16
2年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 84.84 16.58 37.69 139.11 114.33 1.46 0.52 2.43 4.40 3.62 0.52 0.43 144.03 118.38
3年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 84.76 16.30 37.99 139.06 109.90 1.46 0.51 2.45 4.41 3.49 0.52 0.41 143.99 113.79
4年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 84.69 16.02 38.29 139.00 105.63 1.46 0.50 2.47 4.42 3.36 0.52 0.40 143.95 109.39
5年目 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 84.62 15.75 38.59 138.95 101.53 1.45 0.49 2.49 4.43 3.24 0.52 0.38 143.90 105.15
6年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 84.53 15.61 38.85 138.99 97.65 1.45 0.49 2.50 4.44 3.12 0.52 0.37 143.95 101.14
7年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 84.44 15.47 39.11 139.02 93.92 1.45 0.48 2.52 4.45 3.01 0.52 0.35 143.99 97.28
8年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 84.36 15.33 39.37 139.05 90.33 1.45 0.48 2.54 4.46 2.90 0.52 0.34 144.03 93.56
9年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 84.27 15.19 39.63 139.08 86.87 1.45 0.47 2.55 4.47 2.79 0.52 0.32 144.08 89.99
10年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 84.18 15.05 39.89 139.12 83.55 1.45 0.47 2.57 4.49 2.69 0.52 0.31 144.12 86.56

供用開始年次 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 133.66 22.77 62.43 218.86 126.39 7.44 1.37 8.73 17.54 10.13 2.03 1.17 238.43 137.69
12年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 133.52 22.56 62.83 218.91 121.56 7.44 1.36 8.78 17.58 9.76 2.03 1.12 238.51 132.45
13年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 133.38 22.34 63.24 218.96 116.90 7.43 1.34 8.84 17.61 9.40 2.02 1.08 238.60 127.39
14年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 133.24 22.13 63.64 219.01 112.44 7.42 1.33 8.89 17.65 9.06 2.02 1.04 238.68 122.54
15年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 133.10 21.92 64.05 219.06 108.13 7.41 1.32 8.95 17.68 8.73 2.02 1.00 238.77 117.86
16年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 132.11 21.75 64.04 217.90 103.41 7.36 1.31 8.95 17.62 8.36 2.01 0.95 237.52 112.73
17年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 131.11 21.59 64.03 216.73 98.92 7.30 1.30 8.95 17.55 8.01 1.99 0.91 236.28 107.84
18年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 130.12 21.43 64.02 215.56 94.59 7.25 1.29 8.95 17.48 7.67 1.98 0.87 235.03 103.13
19年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 129.13 21.26 64.01 214.40 90.48 7.19 1.28 8.95 17.42 7.35 1.97 0.83 233.78 98.66
20年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 128.13 21.10 64.00 213.23 86.51 7.14 1.27 8.94 17.35 7.04 1.96 0.79 232.54 94.34
21年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 127.14 20.94 63.99 212.06 82.73 7.08 1.26 8.94 17.28 6.74 1.95 0.76 231.29 90.23
22年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 126.14 20.78 63.98 210.89 79.11 7.03 1.25 8.94 17.22 6.46 1.93 0.73 230.04 86.29
23年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 125.15 20.61 63.97 209.73 75.65 6.97 1.24 8.94 17.15 6.19 1.92 0.69 228.80 82.53
24年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 124.16 20.45 63.95 208.56 72.33 6.92 1.23 8.94 17.08 5.92 1.91 0.66 227.55 78.92
25年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 123.16 20.29 63.94 207.39 69.17 6.86 1.22 8.94 17.02 5.68 1.90 0.63 226.31 75.47
26年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 122.17 20.12 63.93 206.23 66.14 6.80 1.21 8.94 16.95 5.44 1.88 0.60 225.06 72.18
27年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 121.17 19.96 63.92 205.06 63.22 6.75 1.20 8.93 16.88 5.21 1.87 0.58 223.81 69.00
28年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 120.18 19.80 63.91 203.89 60.45 6.69 1.19 8.93 16.82 4.99 1.86 0.55 222.57 65.99
29年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 119.19 19.64 63.90 202.72 57.80 6.64 1.18 8.93 16.75 4.78 1.85 0.53 221.32 63.10
30年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 118.19 19.47 63.89 201.56 55.25 6.58 1.17 8.93 16.68 4.57 1.84 0.50 220.08 60.32
31年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 117.20 19.31 63.88 200.39 52.82 6.53 1.16 8.93 16.62 4.38 1.82 0.48 218.83 57.68
32年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 116.20 19.15 63.87 199.22 50.48 6.47 1.15 8.93 16.55 4.19 1.81 0.46 217.59 55.14
33年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 115.21 18.98 63.86 198.06 48.27 6.42 1.14 8.93 16.48 4.02 1.80 0.44 216.34 52.72
34年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 114.22 18.82 63.85 196.89 46.13 6.36 1.13 8.92 16.42 3.85 1.79 0.42 215.09 50.40
35年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 113.22 18.66 63.84 195.72 44.10 6.31 1.12 8.92 16.35 3.68 1.77 0.40 213.85 48.18
36年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 112.23 18.50 63.83 194.56 42.14 6.25 1.11 8.92 16.28 3.53 1.76 0.38 212.60 46.05
37年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 111.23 18.33 63.82 193.39 40.28 6.20 1.10 8.92 16.22 3.38 1.75 0.36 211.36 44.03
38年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 110.24 18.17 63.81 192.22 38.50 6.14 1.09 8.92 16.15 3.24 1.74 0.35 210.11 42.09
39年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 109.25 18.01 63.80 191.05 36.80 6.08 1.08 8.92 16.09 3.10 1.73 0.33 208.86 40.23
40年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 108.25 17.84 63.79 189.89 35.17 6.03 1.07 8.92 16.02 2.97 1.71 0.32 207.62 38.45
41年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 107.26 17.68 63.78 188.72 33.59 5.97 1.06 8.91 15.95 2.84 1.70 0.30 206.37 36.73
42年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 106.26 17.52 63.77 187.55 32.11 5.92 1.05 8.91 15.89 2.72 1.69 0.29 205.13 35.12
43年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 105.27 17.35 63.76 186.39 30.68 5.86 1.04 8.91 15.82 2.60 1.68 0.28 203.88 33.56
44年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 104.28 17.19 63.75 185.22 29.32 5.81 1.03 8.91 15.75 2.49 1.66 0.26 202.64 32.08
45年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 103.28 17.03 63.74 184.05 28.01 5.75 1.02 8.91 15.69 2.39 1.65 0.25 201.39 30.65
46年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 102.29 16.87 63.73 182.88 26.76 5.70 1.01 8.91 15.62 2.29 1.64 0.24 200.14 29.28
47年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 101.29 16.70 63.72 181.72 25.57 5.64 1.00 8.91 15.55 2.19 1.63 0.23 198.90 27.98
48年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 100.30 16.54 63.71 180.55 24.43 5.59 1.00 8.90 15.49 2.10 1.62 0.22 197.65 26.74
49年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 99.31 16.38 63.70 179.38 23.34 5.53 0.99 8.90 15.42 2.01 1.60 0.21 196.41 25.55

合 計 5,531.51 935.23 2,911.58 9,378.32 3,556.07 272.26 51.18 374.99 698.43 235.29 77.21 26.44 10,153.95 3,817.81

総走行台ｷﾛの年次別伸び率
(東海ﾌﾞﾛｯｸ)

年度
（基準年）
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車線数 延長

4 15.0ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 115,994

改良費 53,821

土工 ｍ3 4,233,061 27,911 切土(2,571,710m3)、盛土(1,661,351m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 43,000 430

法面工 ㎡ 308,854 7,592 切土法面、盛土法面、法面対策工

擁壁工 式 1 10,162 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 4,111 386

函渠工 ｍ 1,169 2,017

排水工 ｍ 61,036 1,389

中央分離帯工 ｍ 6,930 417

雑工 式 1 3,517 封じ込め工等

橋梁費 35,900

100m以上 ｍ 4,621 32,297 18橋

100m未満 ｍ 782 3,603 17橋

トンネル費 17,411

ＮＡＴＭ ｍ 4,834 17,411 五井・国坂・坂本・神ノ郷・坂野トンネル、豊沢トンネル

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 4,563

ＩＣ 箇所 4 4,563 ダイヤモンド型（4箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 1,846

車道舗装 ㎡ 227,949 1,842

歩道舗装 ㎡ 1,704 4

付帯施設費 2,453

交通管理施設工 式 1 2,453 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 15,278

用地費 ㎡ 10,460

宅地 ㎡ 7,487 338

田畑 ㎡ 463,226 5,291

山林・原野 ㎡ 431,408 4,448

その他 ㎡ 33,689 383

補償費 式 1 4,818

③間接経費 式 1 15,428 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 146,700

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道23号 蒲郡バイパス

＜事業全体＞

参考様式１
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＜事業全体＞

車線数 延長

4 15.0ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 15.0 4,700 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 28,987 路面補修、構造物の点検・補修等

式

33,687

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道23号 蒲郡バイパス

区分

維持費

参考様式２
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車線数 延長

2～4 15.0ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 38,620

改良費 20,824

土工 ｍ3 60,851 12,242 切土(2,571,710m3)、盛土(1,661,351m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 130

法面工 ㎡ 2,218 4,314 切土法面、盛土法面、法面対策工

擁壁工 式 1 2,588 補強土壁、重力式擁壁、ブロック積擁壁等

管渠工 ｍ 283 67

函渠工 ｍ 178

排水工 ｍ 3,410 289

中央分離帯工 ｍ 97

雑工 式 1 919 封じ込め工等

橋梁費 4,301

100m以上 ｍ 2,898 4,014 18橋

100m未満 ｍ 515 287 17橋

トンネル費 10,752

ＮＡＴＭ ｍ 3,188 10,752 五井・国坂・坂本・神ノ郷・坂野トンネル、豊沢トンネル

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 1,068

ＩＣ 箇所 4 1,068 ダイヤモンド型（4箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 887

車道舗装 ㎡ 168,949 886

歩道舗装 ㎡ 966 1

付帯施設費 788

交通管理施設工 式 1 788 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 1,729

用地費 ㎡ 997

宅地 ㎡ 1,155 51

田畑 ㎡ 45,603 469

山林・原野 ㎡ 43,118 420

その他 ㎡ 5,197 57

補償費 式 1 732

③間接経費 式 1 3,454 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 43,803

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

＜残事業＞

路線名 箇所名

一般国道23号 蒲郡バイパス

参考様式１
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＜残事業＞

車線数 延長

2～4 15.0ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 15.0 4,293 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 21,713 路面補修、構造物の点検・補修等

式

26,006

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道23号 蒲郡バイパス

区分

維持費

参考様式２

210



再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案） 
 

                                 担 当 課：        

                                 担当課長名：        
 

事業名 

 

 

一般国道２３号 
とよはし

豊橋バイパス 

事業 

区分 

 

一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 

 
自：

あ い ち

愛知県
とよはし

豊橋市
の よ り

野依
ちょう

町  

至：
あ い ち

愛知県
とよかわ

豊川市
ためとう

為当
ちょう

町  

延長 

 

 

１７．６km 

事業概要  

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過す

る延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号豊橋バイパスは高規格道路名豊道路及び豊橋浜松道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和

、物流効率化の支援、災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長１７．６kmのバイパス事業である。 

Ｓ４８年度事業化 

Ｈ１年度事業化 

Ｓ４９年度都市計画決定 

Ｓ６１年度都市計画決定 

Ｈ ３年度都市計画決定 

Ｓ５０年度用地着手 

 

Ｓ５５年度工事着手 

 

全体事業費 １，７４４億円 事業進捗率 

（令和5年3月末時点） 

約８５％ 供用済延長 １７．６km 

計画交通量 ６５，６００台／日 

費用対効果 

分析結果 

 

 

 

Ｂ／Ｃ  総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年  

(事業全体)   ５.３ 

（５.１） 

(残事業)     ８.０ 

       （８.３） 

     986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費： 0/433 億円 

      7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：    51/388億円 

 令和４年 

 

 

 

感度分析の結果  

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

     事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)         B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

     事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)      B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等  

①円滑なモビリティの確保 
・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 
・現道等に、当該路線整備により利便性の向上が期待できるバス路線（豊鉄バス）が存在する。 
・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 
②物流効率化の支援 
・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。 
③都市の再生 
・区画整理（牟呂坂津地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。 
④国土・地域ネットワークの構築 
・高規格道路「名豊道路」「豊橋浜松道路」の一部として、一部区間が指定されている。 
⑤個性ある地域の形成 
・拠点開発プロジェクト（東三河地方拠点都市地域基本計画等）を支援する。 
・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。 
⑥安全で安心できるくらしの確保 
・三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。 
⑦災害への備え 
・第一次緊急輸送道路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。 
・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。 
⑧地球環境の保全 
・CO2排出量の削減が見込まれる。 
⑨生活環境の改善・保全 
・NO2排出量の削減が見込まれる。 
・SPM排出量の削減が見込まれる。 
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関係する地方公共団体等の意見 

愛知県知事の意見： 
「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 
一般国道２３号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾

と西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。 
本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点とのアクセス性が向上するとともに、国道１号の渋滞

が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られることから、本県の国際競争力強化が期待される。 
さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、

地域の安全・安心、国土強靱化の観点からも重要な道路である。  
一方、現状の一般国道２３号の既供用区間では、暫定２車線区間において渋滞が発生しており、定時性

が確保されない状況である。  
そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間）の一日も早い開通と暫定

２車線区間の４車線化に向けて整備を加速すること。  
なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められたい。 

事業評価監視委員会の意見 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等 

・一般国道２３号豊橋バイパスは、大崎ＩＣ～豊川為当ＩＣが昭和４８年度、野依ＩＣ～大崎ＩＣが平成

元年度に事業化し、全線暫定２車線で開通済であり、うち９．４ｋｍが完成４車線開通している。

・豊橋バイパスに並行する国道１号は、渋滞損失時間が愛知県平均を大きく超える区間が多数存在し、交

通渋滞が著しい状況である。

・三河港は、自動車輸出台数は１０年連続全国２位であり、三河港の輸出額うち機械類及び輸送用機器９

割を占め、今後取扱量の増大に備えＡＩ等を活用した輸送の高度化を検討している。

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。

事業の進捗状況、残事業の内容等 

・事業進捗率は約８５％（令和５年３月末）。用地取得率は１００％（令和５年３月末）。

・野依ＩＣ～豊川為当ＩＣ間（延長１７．６ｋｍ）全線は、平成２４年度に暫定２車線供用済み。

・大崎ＩＣ～前芝ＩＣ間（延長９．４ｋｍ）は、平成２５年度に完成４車線供用済み。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等 

・野依ＩＣ～大崎ＩＣ間（延長４．０ｋｍ）は４車線化に向けて、整備を推進。

施設の構造や工法の変更等 

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業効率化・高度化を図っていく。

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由 

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。

事業概要図 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
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（再評価）

様式1　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道23号　豊橋バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　 体：費用便益比（B/C）＝5.1 　（経済的純現在価値（B-C）＝15,248億円、経済的内部収益率（EIRR）＝9.6％）
残事業：費用便益比（B/C）＝8.3   （経済的純現在価値（B-C）＝  1,963億円、経済的内部収益率（EIRR）＝55.6％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

1.活力 円滑なモビリティ
の確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
　　　　　　　渋滞損失時間（現況）：17,847万人・時間/年
　　　　　　　渋滞損失削減時間：1,797万人・時間/年（27,938万人・時間/年 ⇒ 26,141万人・時間/年）
区間b（並行区間）について：国道1号
　　　　　　　並行区間等の渋滞損失時間（現況）：534万人・時間/年（愛知県豊川市御油町行力～豊橋市八町通２丁目）
　　　　　　　並行区間等の渋滞損失削減率： 約4割削減（愛知県豊川市御油町行力～豊橋市八町通２丁目）

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 対象区間 国道1号（豊橋市今橋町：H27センサス[23300010120]）　改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

豊鉄バス：豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：卸団地線（国道23号利用）
豊鉄バス：西口豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：岩田団地豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：和田辻豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：豊川線（国道23号利用）
豊鉄バス：新豊川線（国道23号利用）
豊鉄バス：二川線（国道1号利用）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 第一種空港（中部国際空港）へのアクセス性向上（田原市～中部国際空港：約149分⇒約147分）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 重要港湾（三河港）へのアクセス性向上（蒲郡市～三河港：約29分⇒約22分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する
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1.活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり
（土地区画整理事業計画地区）　  豊川市（R5.6.9時点）：豊川西部地区、豊川駅東地区、豊川宿伊奈地区

　　  豊橋市（R5.6.9時点）：牟呂坂津地区、牛川西部地区、柳生川南部地区

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネット
ワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり
・「名豊道路」の一部として一部区間指定（前芝IC～豊川為当IC）
・「豊橋浜松道路」の一部として一部区間指定（野依IC～前芝IC）

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
・「東三河地方拠点都市地域」基本計画（東三河地方拠点都市地域整備推進協議会、同意年月日：H18.10.2）を支援
・サイエンスクリエイト21計画（策定年月：S63.3）、国際自動車コンプレックス（策定年月：H10.7）（豊橋市）を支援

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 豊川稲荷へのアクセス性向上（田原市～豊川稲荷：約54分⇒約53分、R3年間入れ込み客数：約342万人）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

2.暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス性向上（豊橋市民病院～田原市：約33分⇒約32分）
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3.安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

愛知県地域防災計画（R5.5.30）：第一次緊急輸送路の位置付け

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 第一次緊急輸送路である国道1号が通行止めになった場合の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

4.環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：65千t/年（4,771千t/年 ⇒ 4,706千t/年）

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道1号（愛知県豊川市御油町行力～豊橋市八町通２丁目）
排出削減量：約111.2t/年（約239.1t/年⇒ 約127.8t/年）、排出削減率：5割削減
バイパス等についてNox排出増加量：283.6ｔ/年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道1号（愛知県豊川市御油町行力～豊橋市八町通２丁目）
排出削減量：約6.5t/年（約13.8t/年 ⇒約7.3t/年）、排出削減率：5割削減
バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：15.8ｔ/年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ

・その他の別

一般国道23号 豊橋バイパス L=17.6km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

65,600台/日 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合計

基 準 年

単純合計 1,634億円 475億円 2,109億円 

うち残事業分 235億円 218億円 453億円 

基準年における
現在価値 (C)

3,440億円 276億円 3,716億円 

うち残事業分 192億円 76億円 267億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

322億円 42億円 1.9億円 366億円 

基準年における
現在価値 (B)

16,818億円 2,031億円 115億円 18,964億円 

うち残事業分 2,020億円 187億円 24億円 2,231億円 

令和４年度

令和４年度

平成２５年度、平成２６年度、令和９年度、令和１２年度
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 65,600台/日 ±10%

事業費 1,634億円 ±10%

事業期間 57年 ±20%

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 65,600台/日 ±10%

事業費 235億円 ±10%

事業期間 7年 ±20%

費用便益比（B/C）

経済的内部収益率（事業全体） 9.6%

費用便益比（残事業） 8.3

経済的純現在価値（残事業） 1,963億円 

7.8～9.0

8.2～8.5

費用便益比（B/C）

7.5～9.2

5.1～5.1

5.1～5.1

4.6～5.6

経済的内部収益率（残事業） 55.6%

費用便益比（事業全体） 5.1

経済的純現在価値（事業全体） 15,248億円 
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　豊橋バイパス（事業全体）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（県）小松
原小池線:
5.6km

14,300 8,800

12.0 11.6

48.51 31.97

国道23号:
10.1km

24,700 15,700

29.3 25.9

175.52 101.75

10.5

70.84

35,500

②主な
周辺道

路※4

（県）豊橋
豊川線:
6.4km

28.9 23.6

34.01

17.0

13,700

11.9

32,100

10.3

25,300

（主）東三
河環状線:
6.4km

26.6 19.3

142.45

様式－３①

―

3,000

95.56

整備あり(B)整備なし(A)

―

275.58

―

12,100

20.2

77.28

38,700

①新設・改築道路
改築区間:17.6km

国道259
号:
10.9km

（県）豊橋
環状線:
4.0km

（県）白鳥
豊橋線:
3.6km

9.23

65,600

403.74 245.12

49,800

9.4

国道1号:
22.5km

31,100

59.6 51.9

622.94 465.09

19,400

134.07

16.3

27,100 22,500

115.35

合計：2740.6km

③その他道路合計
：2653.5km

14,568.57 14,228.96

604.20

走行時間短縮便益
(A - B)

16,225.37 15,621.17

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間費用
整備なし(A)
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　豊橋バイパス（残事業）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

（県）小松
原小池線:
5.6km

9,500 8,800

11.9 11.6

39.58 31.97

51.9

496.27 465.09

国道23号:
10.1km

19,200 15,700

26.5 25.9

119.77 101.75

121.05 115.35

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
改築区間:17.6km

48,700 65,600

23.5 20.2

225.56 275.58

32,800 31,100

53.0

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

②主な
周辺道

路※4

国道259
号:
10.9km

35,600 35,500

24.5 23.6

246.98 245.12

国道1号:
22.5km

（県）豊橋
豊川線:
6.4km

23,700 22,500

16.5 16.3

（県）豊橋
環状線:
4.0km

25,700 25,300

9.4 9.4

72.27 70.84

（県）白鳥
豊橋線:
3.6km

4,900 3,000

10.8 10.5

14.58 9.23

合計：2740.6km 15,742.47 15,621.17 121.30

（主）東三
河環状線:
6.4km

17,600 13,700

22.4 19.3

110.90 77.28

③その他道路合計
：2653.5km

14,295.50 14,228.96

走行時間費用
整備なし(A)
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）
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様式－３②

費用便益分析の条件

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計
Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

事業名：一般国道23号 豊橋バイパス

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計の状況

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

交通流の
推計時点
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（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　 　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　 　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　 　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

事業名：一般国道23号 豊橋バイパス

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

その他
（　 　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
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（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（                               　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業名：一般国道23号 豊橋バイパス

考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　豊橋バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.67 17.6 11.82

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-40年目 S 48 6.8333 57.8 0.20 2.41
-39年目 S 49 6.5705 69.0 0.20 1.94
-38年目 S 50 6.3178 72.9 1.50 13.24
-37年目 S 51 6.0748 79.1 0.60 4.70
-36年目 S 52 5.8412 83.8 1.65 11.71
-35年目 S 53 5.6165 87.4 6.90 45.20
-34年目 S 54 5.4005 89.6 20.00 122.78
-33年目 S 55 5.1928 95.3 14.00 77.71
-32年目 S 56 4.9931 97.8 12.10 62.98
-31年目 S 57 4.8010 98.9 7.30 36.13
-30年目 S 58 4.6164 99.8 8.25 38.87
-29年目 S 59 4.4388 101.8 8.20 36.42
-28年目 S 60 4.2681 102.6 11.30 47.90
-27年目 S 61 4.1039 104.4 13.30 53.29
-26年目 S 62 3.9461 104.1 32.80 126.64
-25年目 S 63 3.7943 104.7 37.70 139.22
-24年目 H 1 3.6484 107.5 29.32 101.42
-23年目 H 2 3.5081 109.9 29.46 95.83
-22年目 H 3 3.3731 112.5 32.90 100.49
-21年目 H 4 3.2434 114.1 55.29 160.19
-20年目 H 5 3.1187 114.4 28.71 79.75
-19年目 H 6 2.9987 114.3 25.56 68.33
-18年目 H 7 2.8834 113.7 31.53 81.47
-17年目 H 8 2.7725 113.2 32.97 82.29
-16年目 H 9 2.6658 114.2 21.38 50.86
-15年目 H 10 2.5633 113.6 40.31 92.69
-14年目 H 11 2.4647 112.0 22.92 51.40
-13年目 H 12 2.3699 110.7 57.98 126.49
-12年目 H 13 2.2788 109.4 28.34 60.15
-11年目 H 14 2.1911 107.6 36.29 75.29
-10年目 H 15 2.1068 106.1 23.14 46.81
-9年目 H 16 2.0258 105.0 22.21 43.66
-8年目 H 17 1.9479 103.7 27.94 53.49
-7年目 H 18 1.8730 103.0 65.11 120.65
-6年目 H 19 1.8009 102.1 99.10 178.13
-5年目 H 20 1.7317 101.6 80.51 139.83
-4年目 H 21 1.6651 100.3 86.89 146.98
-3年目 H 22 1.6010 98.6 83.23 137.71
-2年目 H 23 1.5395 97.2 89.71 144.78
-1年目 H 24 1.4802 96.4 117.93 184.53

暫定供用開始年次 H 25 1.4233 96.4 10.22 15.37 5.66 8.52
部分供用開始年次 H 26 1.3686 98.7 5.17 7.30 7.07 9.99

2年目 H 27 1.3159 100.2 0.93 1.24 7.07 9.46
3年目 H 28 1.2653 100.3 0.93 1.19 7.07 9.09
4年目 H 29 1.2167 100.5 2.78 3.43 7.07 8.72
5年目 H 30 1.1699 100.4 2.78 3.30 7.07 8.39
6年目 R 1 1.1249 101.2 8.18 9.27 7.07 8.01
7年目 R 2 1.0816 101.9 8.18 8.85 7.07 7.65
8年目 R 3 1.0400 101.9 9.31 9.68 7.07 7.35
基準年 R 4 1.0000 101.9 5.07 5.07 7.07 7.07
10年目 R 5 0.9615 101.9 5.14 4.94 7.07 6.80
11年目 R 6 0.9246 101.9 3.81 3.52 7.07 6.54
12年目 R 7 0.8890 101.9 16.80 14.94 7.07 6.29
13年目 R 8 0.8548 101.9 29.79 25.47 7.07 6.04

部分供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 58.44 48.03 7.66 6.30
15年目 R 10 0.7903 101.9 92.54 73.13 7.66 6.05
16年目 R 11 0.7599 101.9 28.87 21.94 7.66 5.82

供用開始年次 R 12 0.7307 101.9 10.75 7.85
18年目 R 13 0.7026 101.9 10.75 7.55
19年目 R 14 0.6756 101.9 10.75 7.26
20年目 R 15 0.6496 101.9 10.75 6.98
21年目 R 16 0.6246 101.9 10.75 6.71
22年目 R 17 0.6006 101.9 10.75 6.46
23年目 R 18 0.5775 101.9 10.75 6.21
24年目 R 19 0.5553 101.9 10.75 5.97
25年目 R 20 0.5339 101.9 10.75 5.74
26年目 R 21 0.5134 101.9 10.75 5.52
27年目 R 22 0.4936 101.9 10.75 5.31
28年目 R 23 0.4746 101.9 10.75 5.10
29年目 R 24 0.4564 101.9 10.75 4.91
30年目 R 25 0.4388 101.9 10.75 4.72
31年目 R 26 0.4220 101.9 10.75 4.54
32年目 R 27 0.4057 101.9 10.75 4.36
33年目 R 28 0.3901 101.9 10.75 4.19
34年目 R 29 0.3751 101.9 10.75 4.03
35年目 R 30 0.3607 101.9 10.75 3.88
36年目 R 31 0.3468 101.9 10.75 3.73
37年目 R 32 0.3335 101.9 10.75 3.58
38年目 R 33 0.3207 101.9 10.75 3.45
39年目 R 34 0.3083 101.9 10.75 3.31
40年目 R 35 0.2965 101.9 10.75 3.19
41年目 R 36 0.2851 101.9 10.75 3.06
42年目 R 37 0.2741 101.9 10.75 2.95
43年目 R 38 0.2636 101.9 10.75 2.83
44年目 R 39 0.2534 101.9 10.75 2.72
45年目 R 40 0.2437 101.9 10.75 2.62
46年目 R 41 0.2343 101.9 10.75 2.52
47年目 R 42 0.2253 101.9 10.75 2.42
48年目 R 43 0.2166 101.9 10.75 2.33
49年目 R 44 0.2083 101.9 -294.84 -61.41 10.75 2.24

  合　計 1338.80 3439.60 475.30 276.33 0.00 0.00

単純事業費計 1633.64 475.30 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度

事業費（億円）
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　豊橋バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.61 8.2 5.03

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

基準年 R 4 1.0000 101.9
-4年目 R 5 0.9615 101.9 5.14 4.94
-3年目 R 6 0.9246 101.9 3.81 3.52
-2年目 R 7 0.8890 101.9 16.80 14.94
-1年目 R 8 0.8548 101.9 29.79 25.47

部分供用開始年次 R 9 0.8219 101.9 58.44 48.03 1.03 0.85
1年目 R 10 0.7903 101.9 92.54 73.13 1.03 0.81
2年目 R 11 0.7599 101.9 28.87 21.94 1.03 0.78

供用開始年次 R 12 0.7307 101.9 4.57 3.34
4年目 R 13 0.7026 101.9 4.57 3.21
5年目 R 14 0.6756 101.9 4.57 3.09
6年目 R 15 0.6496 101.9 4.57 2.97
7年目 R 16 0.6246 101.9 4.57 2.85
8年目 R 17 0.6006 101.9 4.57 2.74
9年目 R 18 0.5775 101.9 4.57 2.64
10年目 R 19 0.5553 101.9 4.57 2.54
11年目 R 20 0.5339 101.9 4.57 2.44
12年目 R 21 0.5134 101.9 4.57 2.35
13年目 R 22 0.4936 101.9 4.57 2.26
14年目 R 23 0.4746 101.9 4.57 2.17
15年目 R 24 0.4564 101.9 4.57 2.09
16年目 R 25 0.4388 101.9 4.57 2.01
17年目 R 26 0.4220 101.9 4.57 1.93
18年目 R 27 0.4057 101.9 4.57 1.85
19年目 R 28 0.3901 101.9 4.57 1.78
20年目 R 29 0.3751 101.9 4.57 1.71
21年目 R 30 0.3607 101.9 4.57 1.65
22年目 R 31 0.3468 101.9 4.57 1.58
23年目 R 32 0.3335 101.9 4.57 1.52
24年目 R 33 0.3207 101.9 4.57 1.47
25年目 R 34 0.3083 101.9 4.57 1.41
26年目 R 35 0.2965 101.9 4.57 1.35
27年目 R 36 0.2851 101.9 4.57 1.30
28年目 R 37 0.2741 101.9 4.57 1.25
29年目 R 38 0.2636 101.9 4.57 1.20
30年目 R 39 0.2534 101.9 4.57 1.16
31年目 R 40 0.2437 101.9 4.57 1.11
32年目 R 41 0.2343 101.9 4.57 1.07
33年目 R 42 0.2253 101.9 4.57 1.03
34年目 R 43 0.2166 101.9 4.57 0.99
35年目 R 44 0.2083 101.9 4.57 0.95
36年目 R 45 0.2003 101.9 4.57 0.92
37年目 R 46 0.1926 101.9 4.57 0.88
38年目 R 47 0.1852 101.9 4.57 0.85
39年目 R 48 0.1780 101.9 4.57 0.81
40年目 R 49 0.1712 101.9 4.57 0.78
41年目 R 50 0.1646 101.9 4.57 0.75
42年目 R 51 0.1583 101.9 4.57 0.72
43年目 R 52 0.1522 101.9 4.57 0.70
44年目 R 53 0.1463 101.9 4.57 0.67
45年目 R 54 0.1407 101.9 4.57 0.64
46年目 R 55 0.1353 101.9 4.57 0.62
47年目 R 56 0.1301 101.9 4.57 0.59
48年目 R 57 0.1251 101.9 4.57 0.57
49年目 R 58 0.1203 101.9 4.57 0.55

  合　計 235.38 191.97 217.88 75.50 0.00 0.00

単純事業費計 235.38 217.88 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　豊橋バイパス（事業全体）

GDP 合　 　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 H 25 1.00076 1.00800 0.97978 0.99937 1.4233 96.4 190.51 46.22 85.68 322.42 485.08 21.82 4.14 16.12 42.08 63.31 1.92 2.89 366.42 551.28
部分供用開始年次 H 26 1.01272 1.01981 0.99155 1.01134 1.3686 98.7 281.71 68.65 128.32 478.68 676.36 30.41 5.41 22.30 58.12 82.12 3.03 4.29 539.83 762.76

2年目 H 27 0.99916 0.98601 1.00880 0.99811 1.3159 100.2 285.29 70.01 127.23 482.54 645.74 30.80 5.51 22.11 58.42 78.18 3.07 4.11 544.03 728.03
3年目 H 28 0.99916 0.98581 1.00872 0.99810 1.2653 100.3 285.05 69.03 128.35 482.44 620.16 30.77 5.44 22.31 58.51 75.22 3.06 3.94 544.01 699.32
4年目 H 29 0.99916 0.98561 1.00865 0.99810 1.2167 100.5 284.81 68.05 129.47 482.34 595.03 30.75 5.36 22.50 58.61 72.30 3.06 3.77 544.00 671.10
5年目 H 30 0.99916 0.98540 1.00857 0.99810 1.1699 100.4 284.57 67.07 130.59 482.24 572.60 30.72 5.28 22.69 58.70 69.70 3.05 3.62 543.99 645.92
6年目 R 1 0.99916 0.98518 1.00850 0.99809 1.1249 101.2 284.34 66.09 131.71 482.14 546.11 30.69 5.21 22.89 58.79 66.59 3.04 3.45 543.97 616.15
7年目 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.0816 101.9 284.10 65.11 132.83 482.04 521.37 30.67 5.13 23.08 58.88 63.69 3.04 3.29 543.96 588.35
8年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0400 101.9 283.86 64.13 133.95 481.94 501.22 30.64 5.05 23.28 58.97 61.33 3.03 3.15 543.95 565.71
基準年 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0000 101.9 283.62 63.15 135.07 481.84 481.84 30.62 4.97 23.47 59.06 59.06 3.03 3.03 543.94 543.94
10年目 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 0.9615 101.9 283.38 62.17 136.19 481.74 463.20 30.59 4.90 23.67 59.16 56.88 3.02 2.91 543.92 522.98
11年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9246 101.9 283.14 61.19 137.31 481.64 445.33 30.57 4.82 23.86 59.25 54.78 3.02 2.79 543.91 502.89
12年目 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 282.90 60.21 138.43 481.54 428.09 30.54 4.74 24.06 59.34 52.75 3.01 2.68 543.89 483.52
13年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 282.66 59.23 139.55 481.44 411.54 30.51 4.67 24.25 59.43 50.80 3.00 2.57 543.88 464.90

部分供用開始年次 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 324.60 69.04 162.51 556.15 457.10 34.28 4.98 25.72 64.98 53.41 3.93 3.23 625.07 513.74
15年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 324.32 67.88 163.80 556.01 439.41 34.25 4.90 25.92 65.07 51.43 3.93 3.10 625.01 493.94
16年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 324.05 66.72 165.10 555.87 422.40 34.22 4.81 26.13 65.17 49.52 3.92 2.98 624.95 474.90

供用開始年次 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 347.72 70.19 183.75 601.67 439.64 36.91 5.00 29.21 71.12 51.97 4.47 3.26 677.25 494.87
18年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 347.36 69.57 184.99 601.92 422.91 36.87 4.95 29.41 71.23 50.05 4.46 3.13 677.61 476.09
19年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 347.00 68.95 186.23 602.17 406.83 36.83 4.91 29.61 71.35 48.20 4.46 3.01 677.98 458.04
20年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 346.64 68.33 187.46 602.43 391.34 36.79 4.87 29.80 71.46 46.42 4.45 2.89 678.34 440.65
21年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 346.28 67.70 188.70 602.68 376.44 36.75 4.82 30.00 71.58 44.71 4.45 2.78 678.71 423.92
22年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 345.92 67.08 189.94 602.94 362.13 36.72 4.78 30.20 71.69 43.06 4.44 2.67 679.07 407.85
23年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 345.56 66.46 191.18 603.19 348.34 36.68 4.73 30.39 71.80 41.47 4.44 2.56 679.43 392.37
24年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 345.19 65.83 192.42 603.44 335.09 36.64 4.69 30.59 71.92 39.94 4.43 2.46 679.80 377.49
25年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 344.83 65.21 193.65 603.70 322.31 36.60 4.64 30.79 72.03 38.46 4.43 2.36 680.16 363.14
26年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 344.47 64.59 194.89 603.95 310.07 36.56 4.60 30.98 72.15 37.04 4.42 2.27 680.52 349.38
27年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 344.11 63.97 196.13 604.20 298.23 36.52 4.55 31.18 72.26 35.67 4.42 2.18 680.88 336.08
28年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 341.54 63.49 196.10 601.13 285.29 36.25 4.52 31.18 71.95 34.15 4.39 2.08 677.47 321.53
29年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 338.97 63.02 196.07 598.05 272.95 35.98 4.49 31.17 71.64 32.69 4.37 1.99 674.05 307.64
30年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 336.40 62.54 196.04 594.97 261.07 35.71 4.45 31.17 71.32 31.30 4.34 1.90 670.64 294.28
31年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 333.83 62.07 196.00 591.90 249.78 35.43 4.42 31.16 71.01 29.97 4.31 1.82 667.22 281.57
32年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 331.26 61.59 195.97 588.82 238.88 35.16 4.39 31.16 70.70 28.68 4.29 1.74 663.81 269.31
33年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 328.69 61.11 195.94 585.74 228.50 34.89 4.35 31.15 70.39 27.46 4.26 1.66 660.39 257.62
34年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 326.12 60.64 195.91 582.67 218.56 34.61 4.32 31.15 70.08 26.29 4.23 1.59 656.98 246.43
35年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 323.55 60.16 195.88 579.59 209.06 34.34 4.28 31.14 69.77 25.16 4.21 1.52 653.56 235.74
36年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 320.98 59.69 195.85 576.51 199.93 34.07 4.25 31.14 69.45 24.09 4.18 1.45 650.15 225.47
37年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 318.41 59.21 195.82 573.44 191.24 33.80 4.22 31.13 69.14 23.06 4.15 1.38 646.73 215.68
38年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 315.84 58.74 195.78 570.36 182.91 33.52 4.18 31.13 68.83 22.07 4.12 1.32 643.32 206.31
39年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 313.27 58.26 195.75 567.28 174.89 33.25 4.15 31.12 68.52 21.12 4.10 1.26 639.90 197.28
40年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 310.70 57.79 195.72 564.21 167.29 32.98 4.11 31.12 68.21 20.22 4.07 1.21 636.49 188.72
41年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 308.13 57.31 195.69 561.13 159.98 32.70 4.08 31.11 67.90 19.36 4.04 1.15 633.07 180.49
42年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 305.56 56.84 195.66 558.05 152.96 32.43 4.05 31.11 67.59 18.53 4.02 1.10 629.66 172.59
43年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 302.99 56.36 195.63 554.98 146.29 32.16 4.01 31.10 67.27 17.73 3.99 1.05 626.24 165.08
44年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 300.42 55.88 195.60 551.90 139.85 31.89 3.98 31.10 66.96 16.97 3.96 1.00 622.83 157.82
45年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 297.85 55.41 195.57 548.82 133.75 31.61 3.95 31.09 66.65 16.24 3.94 0.96 619.41 150.95
46年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 295.28 54.93 195.53 545.75 127.87 31.34 3.91 31.09 66.34 15.54 3.91 0.92 616.00 144.33
47年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 292.71 54.46 195.50 542.67 122.26 31.07 3.88 31.08 66.03 14.88 3.88 0.88 612.58 138.02
48年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 290.14 53.98 195.47 539.60 116.88 30.80 3.84 31.08 65.72 14.23 3.86 0.84 609.17 131.95
49年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 287.57 53.51 195.44 536.52 111.76 30.52 3.81 31.07 65.40 13.62 3.83 0.80 605.75 126.18

合 計 15,578.17 3,118.84 8,702.37 27,399.38 16,817.88 1,661.24 229.51 1,411.24 3,301.99 2,031.41 192.49 115.00 30,893.86 18,964.29

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　豊橋バイパス（残事業）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

部分供用開始年次 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 42.18 10.79 21.84 74.81 61.49 3.79 0.39 1.27 5.46 4.49 0.94 0.77 81.21 66.74
1年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 42.15 10.61 22.02 74.77 59.09 3.79 0.39 1.28 5.46 4.32 0.93 0.74 81.16 64.14
2年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 42.11 10.43 22.19 74.73 56.78 3.79 0.38 1.29 5.46 4.15 0.93 0.71 81.12 61.64

供用開始年次 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 66.03 14.51 41.09 121.62 88.87 6.50 0.62 4.41 11.53 8.42 1.48 1.08 134.64 98.38
4年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 65.96 14.41 41.22 121.59 85.43 6.49 0.62 4.42 11.52 8.10 1.48 1.04 134.60 94.57
5年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 65.89 14.32 41.35 121.56 82.12 6.48 0.61 4.42 11.52 7.78 1.48 1.00 134.56 90.91
6年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 65.82 14.22 41.48 121.53 78.94 6.48 0.61 4.43 11.51 7.48 1.48 0.96 134.52 87.38
7年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 65.75 14.13 41.61 121.49 75.88 6.47 0.61 4.43 11.51 7.19 1.48 0.92 134.48 84.00
8年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 65.68 14.03 41.74 121.46 72.95 6.46 0.60 4.44 11.50 6.91 1.48 0.89 134.44 80.75
9年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 65.61 13.94 41.87 121.43 70.12 6.46 0.60 4.44 11.50 6.64 1.48 0.85 134.40 77.62
10年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 65.55 13.84 42.01 121.39 67.41 6.45 0.59 4.45 11.49 6.38 1.47 0.82 134.36 74.61
11年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 65.48 13.75 42.14 121.36 64.79 6.44 0.59 4.45 11.49 6.13 1.47 0.79 134.32 71.72
12年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 65.41 13.65 42.27 121.33 62.29 6.44 0.59 4.46 11.48 5.90 1.47 0.76 134.28 68.94
13年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 65.34 13.56 42.40 121.30 59.87 6.43 0.58 4.47 11.48 5.67 1.47 0.73 134.24 66.26
14年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 64.85 13.46 42.26 120.56 57.22 6.38 0.58 4.44 11.40 5.41 1.46 0.69 133.43 63.33
15年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 64.36 13.36 42.11 119.83 54.69 6.33 0.58 4.42 11.33 5.17 1.45 0.66 132.61 60.52
16年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 63.88 13.25 41.97 119.10 52.26 6.29 0.57 4.40 11.25 4.94 1.44 0.63 131.80 57.83
17年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 63.39 13.15 41.83 118.37 49.95 6.24 0.57 4.37 11.18 4.72 1.43 0.60 130.98 55.27
18年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 62.90 13.05 41.69 117.64 47.73 6.19 0.56 4.35 11.10 4.50 1.42 0.58 130.16 52.81
19年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 62.41 12.95 41.55 116.91 45.61 6.14 0.56 4.33 11.03 4.30 1.41 0.55 129.35 50.46
20年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 61.92 12.85 41.40 116.18 43.58 6.09 0.55 4.30 10.95 4.11 1.40 0.53 128.53 48.21
21年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 61.44 12.75 41.26 115.45 41.64 6.05 0.55 4.28 10.88 3.92 1.39 0.50 127.71 46.07
22年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 60.95 12.65 41.12 114.72 39.78 6.00 0.54 4.26 10.80 3.75 1.38 0.48 126.90 44.01
23年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 60.46 12.55 40.98 113.98 38.01 5.95 0.54 4.23 10.72 3.58 1.37 0.46 126.08 42.05
24年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 59.97 12.45 40.83 113.25 36.32 5.90 0.54 4.21 10.65 3.42 1.36 0.44 125.27 40.17
25年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 59.48 12.35 40.69 112.52 34.69 5.85 0.53 4.19 10.57 3.26 1.35 0.42 124.45 38.37
26年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 59.00 12.25 40.55 111.79 33.15 5.81 0.53 4.16 10.50 3.11 1.34 0.40 123.63 36.66
27年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 58.51 12.14 40.41 111.06 31.66 5.76 0.52 4.14 10.42 2.97 1.33 0.38 122.82 35.01
28年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 58.02 12.04 40.27 110.33 30.24 5.71 0.52 4.12 10.35 2.84 1.32 0.36 122.00 33.44
29年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 57.53 11.94 40.12 109.60 28.89 5.66 0.51 4.09 10.27 2.71 1.31 0.35 121.18 31.94
30年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 57.04 11.84 39.98 108.87 27.59 5.61 0.51 4.07 10.20 2.58 1.30 0.33 120.37 30.50
31年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 56.56 11.74 39.84 108.14 26.35 5.57 0.51 4.05 10.12 2.47 1.29 0.32 119.55 29.13
32年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 56.07 11.64 39.70 107.41 25.17 5.52 0.50 4.03 10.04 2.35 1.29 0.30 118.74 27.82
33年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 55.58 11.54 39.55 106.67 24.03 5.47 0.50 4.00 9.97 2.25 1.28 0.29 117.92 26.57
34年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 55.09 11.44 39.41 105.94 22.95 5.42 0.49 3.98 9.89 2.14 1.27 0.27 117.10 25.36
35年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 54.60 11.34 39.27 105.21 21.92 5.37 0.49 3.96 9.82 2.05 1.26 0.26 116.29 24.22
36年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 54.12 11.24 39.13 104.48 20.93 5.33 0.48 3.93 9.74 1.95 1.25 0.25 115.47 23.13
37年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 53.63 11.14 38.99 103.75 19.98 5.28 0.48 3.91 9.67 1.86 1.24 0.24 114.65 22.08
38年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 53.14 11.03 38.84 103.02 19.08 5.23 0.48 3.89 9.59 1.78 1.23 0.23 113.84 21.08
39年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 52.65 10.93 38.70 102.29 18.21 5.18 0.47 3.86 9.52 1.69 1.22 0.22 113.02 20.12
40年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 52.17 10.83 38.56 101.56 17.39 5.13 0.47 3.84 9.44 1.62 1.21 0.21 112.21 19.21
41年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 51.68 10.73 38.42 100.83 16.60 5.09 0.46 3.82 9.36 1.54 1.20 0.20 111.39 18.33
42年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 51.19 10.63 38.28 100.10 15.85 5.04 0.46 3.79 9.29 1.47 1.19 0.19 110.57 17.50
43年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 50.70 10.53 38.13 99.36 15.12 4.99 0.45 3.77 9.21 1.40 1.18 0.18 109.76 16.70
44年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 50.21 10.43 37.99 98.63 14.43 4.94 0.45 3.75 9.14 1.34 1.17 0.17 108.94 15.94
45年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 49.73 10.33 37.85 97.90 13.77 4.89 0.44 3.72 9.06 1.28 1.16 0.16 108.12 15.21
46年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 49.24 10.23 37.71 97.17 13.15 4.85 0.44 3.70 8.99 1.22 1.15 0.16 107.31 14.52
47年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 48.75 10.13 37.56 96.44 12.55 4.80 0.44 3.68 8.91 1.16 1.14 0.15 106.49 13.85
48年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1251 101.9 48.26 10.03 37.42 95.71 11.97 4.75 0.43 3.65 8.84 1.11 1.13 0.14 105.68 13.22
49年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1203 101.9 47.77 9.92 37.28 94.98 11.43 4.70 0.43 3.63 8.76 1.05 1.12 0.13 104.86 12.61

合　　　　　計 2,876.21 607.04 1,956.87 5,440.13 2,019.93 281.98 25.91 198.00 505.89 186.55 65.49 24.46 6,011.50 2,230.94

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)

年度
（基準年）
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車線数 延長

4 17.6ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 118,445

改良費 4,917

土工 ｍ3 996,520 1,131 切土(307,013m3)、盛土(689,507m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3 13,925 222

法面工 ㎡ 76,533 168 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 934 補強土壁、重力式擁壁、プレキャストＬ型擁壁等

管渠工 ｍ 9,433 273

函渠工 ｍ 1,526 888

排水工 ｍ 39,978 729

中央分離帯工 ｍ 1,710 61

雑工 式 1 511 機能補償道路・水路等

橋梁費 95,817

100m以上 ｍ 17,340 83,500 42橋

100m未満 ｍ 3,000 12,317 80橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 9,735

ＩＣ 箇所 8 9,735 ダイヤモンド型（8箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 6,017

車道舗装 ㎡ 414,163 5,561

歩道舗装 ㎡ 139,820 456

付帯施設費 1,959

交通管理施設工 式 1 1,470 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ 837 489

②用地及補償費 33,475

用地費 ㎡ 29,485

宅地 ㎡ 42,108 4,151

田畑 ㎡ 519,134 25,069

山林・原野 ㎡ 2,307 29

その他 ㎡ 13,267 236

補償費 式 1 3,990

③間接経費 式 1 18,780 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 170,700

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋バイパス

＜事業全体＞

参考様式１
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＜事業全体＞

車線数 延長

4 17.6ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 17.6 5,518 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 46,643 路面補修、構造物の点検・補修等

式

52,161

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋バイパス

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

参考様式２
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車線数 延長

2 8.2ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 23,782

改良費 1,279

土工 ｍ3 104,448 148 切土（39013ｍ3）、盛土（89507ｍ3）

軟弱地盤改良工 ｍ3 11,317 151

法面工 ㎡ 8,752 17 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 399 補強土壁、重力式擁壁、プレキャストＬ型擁壁等

管渠工 ｍ 6,862 274

函渠工 ｍ 54 9

排水工 ｍ 10,791 206

中央分離帯工 ｍ

雑工 式 1 75 機能補償道路・水路等

橋梁費 18,958

100m以上 ｍ 3,605 18,808 20橋

100m未満 ｍ 26 150 3橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 2,815

車道舗装 ㎡ 172,393 2,598

歩道舗装 ㎡ 43,089 217

付帯施設費 730

交通管理施設工 式 1 498 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ 389 232

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1

③間接経費 式 1 2,118 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 25,900

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

＜残事業＞

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋バイパス

参考様式１
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＜残事業＞

車線数 延長

2 8.2ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 8.2 2,519 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 21,464 路面補修、構造物の点検・補修等

式

23,983

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋バイパス

区分

維持費

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

参考様式２
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再評価結果（令和６年度事業継続箇所）（原案）

担 当 課： 

担当課長名： 

事業名 

一般国道２３号 
とよはし

豊橋
ひがし

東 バイパス 

事業 

区分 一般国道 

事業 

主体 

国土交通省 

中部地方整備局 

起終点 自：
あ い ち

愛知県
とよはし

豊橋市
ひがしほそや

東細谷
ちょう

町

至：
あ い ち

愛知県
とよはし

豊橋市
の よ り

野依
ちょう

町

延長 

９．２km 

事業概要 

一般国道２３号名豊道路は、愛知県豊橋市東細谷町から豊明市阿野町を結び、沿線の８市１町を通過する

延長７２．７ｋｍの大規模バイパス事業で、高規格道路として整備している。 

一般国道２３号豊橋東バイパスは、高規格道路豊橋浜松道路の一部を構成し、交通渋滞の緩和、物流効率

化の支援、災害に強い道路機能の確保等を目的とした延長９．２kmのバイパス事業である。 

Ｈ４年度事業化 Ｓ６１年度都市計画決定 Ｈ７年度用地着手 Ｈ１４年度工事着手 

全体事業費 ４８９億円 事業進捗率 

（令和5年3月末時点） 

約９１％ 供用済延長 ９．２km 

計画交通量 ４７，１００台／日 

費用対効果 

分析結果 

Ｂ／Ｃ 総費用   (残事業)/(事業全体) 総便益   (残事業)/(事業全体) 基準年 

(事業全体) ５.３ 

（５.７） 

(残事業)  ８.０ 

    （２２.０） 

986/11,574億円 

 事 業 費：690/9,785億円 

 維持管理費：296/1,356億円 

更 新 費： 0/433 億円 

  7,921/61,213億円 

 走行時間短縮便益：7,217/57,770億円 

 走行経費減少便益：  654/3,055億円 

 交通事故減少便益：   51/388億円 

令和４年 

感度分析の結果 

【事業全体】交通量変動 ：B/C=4.8～5.8(交通量 ±10%)【残事業】B/C=7.2～8.8(交通量 ±10%) 

事業費変動 ：B/C=5.3～5.3(事業費 ±10%)    B/C=7.5～8.6(事業費 ±10%) 

事業期間変動：B/C=5.3～5.3(事業期間±20%)  B/C=7.9～8.1(事業期間±20%) 

事業の効果等 

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。

・現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線（豊鉄バス）が存在する。

・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。

②物流効率化の支援

・重要港湾（三河港）へのアクセス向上が見込まれる。

③都市の再生

・区画整理（牟呂坂津地区等）の沿道まちづくりとの連携がある。

④国土・地域ネットワークの構築

・高規格道路「豊橋浜松道路」の一部として、全区間が指定されている。

⑤個性ある地域の形成

・拠点開発プロジェクト（東三河地方拠点都市地域基本計画等）を支援する。

・主要な観光地（豊川稲荷）へのアクセス向上が期待される。

⑥安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス向上が見込まれる。

⑦災害への備え

・第一次緊急輸送路（愛知県地域防災計画より）として位置づけられている。

・一般国道1号が通行止めになった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑧地球環境の保全

・CO2排出量の削減が見込まれる。

⑨生活環境の改善・保全

・NO2排出量の削減が見込まれる。

・SPM排出量の削減が見込まれる。
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関係する地方公共団体等の意見  

愛知県知事の意見： 
 「対応方針（原案）」に対して異議はありません。 

一般国道２３号岡崎バイパス・蒲郡バイパス・豊橋バイパス・豊橋東バイパスは、三河港等の重要港湾
と西三河南部の主要生産拠点を結ぶ重要な東西軸である。 

本道路が整備されることで、物流拠点と生産拠点とのアクセス性が向上するとともに、国道１号の渋滞
が緩和し、物流の効率化及び生産性の向上が図られることから、本県の国際競争力強化が期待される。  

さらに、発生が危惧される南海トラフ地震等の大規模災害時には、緊急輸送道路としての機能を有し、
地域の安全・安心、国土強靱化の観点からも重要な道路である。  

一方、現状の一般国道２３号の既供用区間では、暫定２車線区間において渋滞が発生しており、定時性
が確保されない状況である。  

そのため、令和６年度開通予定の蒲郡バイパス（豊川為当ＩＣ～蒲郡ＩＣ間）の一日も早い開通と暫定
２車線区間の４車線化に向けて整備を加速すること。  
なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められたい。 

事業評価監視委員会の意見  

 

 

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等  

・一般国道２３号豊橋東バイパスは、平成４年度に事業化し、全線暫定２車線で開通している。 

・豊橋東バイパスに並行する国道１号は、渋滞損失時間が愛知県平均を大きく超える区間が多数存在し、

交通渋滞が著しい状況である。 

・三河港は、自動車輸出台数は１０年連続全国２位であり、三河港の輸出額うち機械類及び輸送用機器９

割を占め、今後取扱量の増大に備えＡＩ等を活用した輸送の高度化を検討している。 

・三河地域は、東海・東南海地震等の大規模地震の発生が予測される地域である。 

事業の進捗状況、残事業の内容等  

・事業進捗率は約９１％（令和５年３月末）。用地取得率は１００％（令和５年３月末）。 

・豊橋東ＩＣ～野依ＩＣ間（延長９．２ｋｍ）全線は、平成２５年度に暫定２車線供用済み。 

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等  

・豊橋東ＩＣ～野依ＩＣ間（延長９．２ｋｍ）は、４車線化に向けて整備を推進。 

施設の構造や工法の変更等  

・３次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業効率化・高度化を図っていく。 

・技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減に努めながら事業を推進。 

対応方針（原案） 事業継続 

対応方針決定の理由  

・以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないものと考えられる。 

事業概要図  

 

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。 
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（再評価）

様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道23号　豊橋東バイパス

事業主体 中部地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
全　 体：費用便益比（B/C）＝5.7  　（経済的純現在価値（B-C）＝4,359億円、経済的内部収益率（EIRR）＝12.6％）
残事業：費用便益比（B/C）＝22.0　（経済的純現在価値（B-C）＝1,876億円、経済的内部収益率（EIRR）＝84.0％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

1.活力 円滑なモビリティ
の確保

● 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

区間a（費用便益分析対象区間）について
渋滞損失時間（現況）：17,767万人・時間/年
渋滞損失削減時間：466万人・時間/年（26,526万人・時間/年 ⇒ 26,061万人・時間/年）

区間b（並行区間）について：国道1号
並行区間等の渋滞損失時間（現況）：194万人・時間/年（愛知県豊橋市八町通５丁目～豊橋市東細谷町境川）
並行区間等の渋滞損失削減率： 約5割削減（愛知県豊橋市八町通５丁目～豊橋市東細谷町境川）

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される 対象区間 国道1号（豊橋市大岩町字本郷：H27センサス[23300010060]） 改善見込み

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

豊鉄バス：豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：卸団地線（国道23号利用）
豊鉄バス：西口豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：岩田団地豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：和田辻豊橋市民病院線（国道23号利用）
豊鉄バス：豊川線（国道23号利用）
豊鉄バス：新豊川線（国道23号利用）
豊鉄バス：二川線（国道1号利用）

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 第一種空港（中部国際空港）へのアクセス性向上（浜松市～中部国際空港：約201分⇒約198分）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる 重要港湾（三河港）へのアクセス性向上（湖西市～三河港：約58分⇒約54分）

□ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

別紙１
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1.活力 都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する

■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり （土地区画整理事業施工中地区）　 豊橋市（R5.6.9時点）：牟呂坂津地区、牛川西部地区、柳生川南部地区

□ 中心市街地内で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する

□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上)への連絡道路となる

国土・地域ネット
ワークの構築 □ 高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけ有り

■ 地域高規格道路の位置づけあり ・「豊橋浜松道路」の一部として全区間指定

□ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する
・「東三河地方拠点都市地域」基本計画（東三河地方拠点都市地域整備推進協議会、同意年月日：H18.10.2）を支援
・サイエンスクリエイト21計画（策定年月：S63.3）、国際自動車コンプレックス（策定年月：H10.7）（豊橋市）を支援

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される 豊川稲荷へのアクセス性向上（浜松市～豊川稲荷：約83分⇒約79分、R3年間入れ込み客数：約342万人）

□ 特別立法に基づく事業である

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

□
歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボル的な道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業
である

2.暮らし 歩行者･自転車
のための生活空
間の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全
性の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整
備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置づけ有り

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新
たに無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 三次医療施設（豊橋市民病院）へのアクセス性向上（豊橋市民病院～湖西市：約58分⇒約54分）

236



3.安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又
は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交
通量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量
500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

愛知県地域防災計画（R5.5.30）：第一次緊急輸送路の位置付け

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 第一次緊急輸送路である国道1号が通行止めになった場合の代替路線を形成

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A'路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消さ
れる

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する

□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する

□ 密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯の役割を果たす

4.環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 CO2排出削減量：45千t/年（4,619千t/年 ⇒ 4,574千t/年）

生活環境の改
善・保全

● 現道等における自動車からのNO2排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道1号（愛知県豊橋市八町通５丁目～豊橋市東細谷町境川）
排出削減量：約51.5t/年（約99.9t/年⇒ 約48.4t/年）、排出削減率：4割削減
バイパス等についてNox排出増加量：96.4ｔ/年

● 現道等における自動車からのSPM排出削減率

（現況）
自動車NOx・PM法対策地域指定の別：対象地域指定
（推計結果）
評価対象区間（並行区間）：国道1号（愛知県豊橋市八町通５丁目～豊橋市東細谷町境川）
排出削減量：約3.0t/年（約5.7t/年 ⇒約2.7t/年）、排出削減率：4割削減
バイパス等についてＳＰＭ排出増加量：5.3ｔ/年

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待され
る区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている

□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる
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（再評価）

様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ

・その他の別

一般国道23号 豊橋東バイパス L=9.2km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

47,100台/日 4 中部地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合計

基 準 年

単純合計 471億円 240億円 711億円 

うち残事業分 38億円 179億円 217億円 

基準年における
現在価値 (C)

800億円 130億円 929億円 

うち残事業分 31億円 58億円 89億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年

供 用 年

単年便益
（初年便益）

110億円 8.0億円 0.78億円 119億円 

基準年における
現在価値 (B)

4,848億円 412億円 28億円 5,288億円 

うち残事業分 1,770億円 191億円 5.2億円 1,965億円 

令和４年度

令和４年度

平成２６年度、令和１２年度
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析

【 事 業 全 体 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 47,100台/日 ±10%

事業費 471億円 ±10%

事業期間 38年 ±20%

【 残 事 業 】

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 47,100台/日 ±10%

事業費 38億円 ±10%

事業期間 7年 ±20%

費用便益比（B/C）

経済的内部収益率（事業全体） 12.6%

費用便益比（残事業） 22.0

経済的純現在価値（残事業） 1,876億円 

21.3～22.8

21.3～22.6

費用便益比（B/C）

19.8～24.3

5.7～5.7

5.5～5.9

5.1～6.3

経済的内部収益率（残事業） 84.0%

費用便益比（事業全体） 5.7

経済的純現在価値（事業全体） 4,359億円 
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　豊橋東バイパス（事業全体）

（推計時点  R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

0.5

6.52

25,300

②主な
周辺道

路※4

（主）国府
馬場線:
5.3km

30.8 26.5

3.00

22.4

2.0

14,500

19.7

1,800

159.05

22.3

様式－３①

―

2,500

60.27

整備あり(B)整備なし(A)

―

93.44

―

2,600

10.0

25,000 24,700

①新設・改築道路
改築区間:9.2km

国道1号:
12.7km

国道42号:
6.5km

（県）湖西
東細谷町
線:
1.5km

1.00

47,100

305.00 200.07

37,100

13.5

158.68

合計：2686.4km

③その他道路合計
：2651.2km

15,155.86 15,002.04

221.43

走行時間短縮便益
(A - B)

15,683.18 15,461.74

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間費用
整備なし(A)
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①豊橋東バイパス

L=9.2km

豊橋市

田原市

湖西市

至

名
古
屋
市

至

浜
松
市

②国道42号

L=6.5km

②国道1号

L=12.7km

②（主）国府馬場線

L=5.3km

②（県）湖西東細谷線

L=1.5km

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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交通状況の変化

事業名：一般国道23号　豊橋東バイパス（残事業）

（推計時点    R22年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
改築区間:9.2km

27,400 47,100

10.6 10.0

55.25 93.44

国道42号:
6.5km

9,500 1,800

15.3 13.5

30.72 6.52

国道1号:
12.7km

29,000 25,300

28.0 26.5

233.99 200.07

合計：2686.4km 15,575.78 15,461.74 114.03

（主）国府
馬場線:
5.3km

24,800 24,700

23.0 22.3

160.00 158.68

③その他道路合計
：2651.2km

15,092.82

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

②主な
周辺道

路※4

15,002.04

走行時間費用
整備なし(A)

0.5

3.00 1.00

（県）湖西
東細谷町
線:
1.5km

2,500 2,500

2.0
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

①豊橋東バイパス

L=9.2km

豊橋市

田原市

湖西市

至

名
古
屋
市

至

浜
松
市

②国道42号

L=6.5km

②国道1号

L=12.7km

②（主）国府馬場線

L=5.3km

②（県）湖西東細谷線

L=1.5km

＜凡例＞

完成4車供用済

暫定2車供用済

未供用

高速道路

国道

その他道路
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様式－３②

費用便益分析の条件

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和4年

１時点のみ推計 ■（R22）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有 □ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　 　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計
Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　 　）

簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　 　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　 　） □

いずれかのみ
の推計の場合

開発交通量の
考慮

事業名：一般国道23号 豊橋東バイパス

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路線、等が混在し
た配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用
いた。

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（H27センサス）

□

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計の状況

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

交通流の
推計時点
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（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　 　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　 　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　 　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定 ■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

事業名：一般国道23号 豊橋東バイパス

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

その他
（　 　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
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（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 ■

その他（    　） □
維持管理費の設定根拠を記載

事務所管内直轄路線の1km当たり平均単価（実績値）を使用
更新費の設定根拠を記載

積雪地域または寒冷地域である □

考慮しない ■

考慮する □

事業費を考慮 □

維持管理費を考慮 □

その他

４．その他

事業名：一般国道23号 豊橋東バイパス

考慮する
場合のみ 当該道路整備が行われない場合の費用を考慮した理由及び考え方を記載（対策内容、費用等）

費
用
の
算
定

事業費

維持管理費

更新費

雪寒費

当該道路整備が
行われない場合

の費用
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　豊橋東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（事業全体） 0.67 9.2 6.19

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-22年目 H 4 3.2434 114.1 0.68 1.97
-21年目 H 5 3.1187 114.4 0.98 2.72
-20年目 H 6 2.9987 114.3 0.49 1.30
-19年目 H 7 2.8834 113.7 3.92 10.14
-18年目 H 8 2.7725 113.2 0.70 1.74
-17年目 H 9 2.6658 114.2 3.32 7.90
-16年目 H 10 2.5633 113.6 19.94 45.84
-15年目 H 11 2.4647 112.0 12.10 27.13
-14年目 H 12 2.3699 110.7 15.95 34.80
-13年目 H 13 2.2788 109.4 10.27 21.80
-12年目 H 14 2.1911 107.6 17.19 35.66
-11年目 H 15 2.1068 106.1 6.84 13.84
-10年目 H 16 2.0258 105.0 11.76 23.13
-9年目 H 17 1.9479 103.7 33.68 64.46
-8年目 H 18 1.8730 103.0 45.19 83.73
-7年目 H 19 1.8009 102.1 49.54 89.05
-6年目 H 20 1.7317 101.6 63.71 110.65
-5年目 H 21 1.6651 100.3 34.09 57.66
-4年目 H 22 1.6010 98.6 26.03 43.08
-3年目 H 23 1.5395 97.2 38.20 61.65
-2年目 H 24 1.4802 96.4 34.70 54.30
-1年目 H 25 1.4233 96.4 2.11 3.18

暫定供用開始年次 H 26 1.3686 98.7 0.47 0.67 3.05 4.31
1年目 H 27 1.3159 100.2 0.09 0.12 3.05 4.08
2年目 H 28 1.2653 100.3 0.09 0.12 3.05 3.92
3年目 H 29 1.2167 100.5 0.05 0.06 3.05 3.76
4年目 H 30 1.1699 100.4 0.09 0.11 3.05 3.62
5年目 R 1 1.1249 101.2 0.09 0.10 3.05 3.45
6年目 R 2 1.0816 101.9 0.09 0.10 3.05 3.30
7年目 R 3 1.0400 101.9 0.09 0.09 3.05 3.17
基準年 R 4 1.0000 101.9 0.09 0.09 3.05 3.05
9年目 R 5 0.9615 101.9 0.09 0.09 3.05 2.93
10年目 R 6 0.9246 101.9 0.99 0.92 3.05 2.82
11年目 R 7 0.8890 101.9 2.18 1.94 3.05 2.71
12年目 R 8 0.8548 101.9 5.30 4.53 3.05 2.61
13年目 R 9 0.8219 101.9 10.41 8.56 3.05 2.51
14年目 R 10 0.7903 101.9 12.37 9.78 3.05 2.41
15年目 R 11 0.7599 101.9 6.79 5.16 3.05 2.32

供用開始年次 R 12 0.7307 101.9 5.63 4.11
17年目 R 13 0.7026 101.9 5.63 3.96
18年目 R 14 0.6756 101.9 5.63 3.80
19年目 R 15 0.6496 101.9 5.63 3.66
20年目 R 16 0.6246 101.9 5.63 3.52
21年目 R 17 0.6006 101.9 5.63 3.38
22年目 R 18 0.5775 101.9 5.63 3.25
23年目 R 19 0.5553 101.9 5.63 3.13
24年目 R 20 0.5339 101.9 5.63 3.01
25年目 R 21 0.5134 101.9 5.63 2.89
26年目 R 22 0.4936 101.9 5.63 2.78
27年目 R 23 0.4746 101.9 5.63 2.67
28年目 R 24 0.4564 101.9 5.63 2.57
29年目 R 25 0.4388 101.9 5.63 2.47
30年目 R 26 0.4220 101.9 5.63 2.38
31年目 R 27 0.4057 101.9 5.63 2.28
32年目 R 28 0.3901 101.9 5.63 2.20
33年目 R 29 0.3751 101.9 5.63 2.11
34年目 R 30 0.3607 101.9 5.63 2.03
35年目 R 31 0.3468 101.9 5.63 1.95
36年目 R 32 0.3335 101.9 5.63 1.88
37年目 R 33 0.3207 101.9 5.63 1.81
38年目 R 34 0.3083 101.9 5.63 1.74
39年目 R 35 0.2965 101.9 5.63 1.67
40年目 R 36 0.2851 101.9 5.63 1.60
41年目 R 37 0.2741 101.9 5.63 1.54
42年目 R 38 0.2636 101.9 5.63 1.48
43年目 R 39 0.2534 101.9 5.63 1.43
44年目 R 40 0.2437 101.9 5.63 1.37
45年目 R 41 0.2343 101.9 5.63 1.32
46年目 R 42 0.2253 101.9 5.63 1.27
47年目 R 43 0.2166 101.9 5.63 1.22
48年目 R 44 0.2083 101.9 5.63 1.17
49年目 R 45 0.2003 101.9 -142.11 -28.46 5.63 1.13

  合　計 328.59 799.72 240.22 129.75 0.00 0.00

単純事業費計 470.70 240.22 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度

事業費（億円）

247



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：一般国道23号　豊橋東バイパス 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.43 9.2 3.94

割戻率 GDP
年次 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

基準年 R 4 1.0000 101.9
-7年目 R 5 0.9615 101.9 0.09 0.09
-6年目 R 6 0.9246 101.9 0.99 0.92
-5年目 R 7 0.8890 101.9 2.18 1.94
-4年目 R 8 0.8548 101.9 5.30 4.53
-3年目 R 9 0.8219 101.9 10.41 8.56
-2年目 R 10 0.7903 101.9 12.37 9.78
-1年目 R 11 0.7599 101.9 6.79 5.16

供用開始年次 R 12 0.7307 101.9 3.57 2.61
1年目 R 13 0.7026 101.9 3.57 2.51
2年目 R 14 0.6756 101.9 3.57 2.41
3年目 R 15 0.6496 101.9 3.57 2.32
4年目 R 16 0.6246 101.9 3.57 2.23
5年目 R 17 0.6006 101.9 3.57 2.14
6年目 R 18 0.5775 101.9 3.57 2.06
7年目 R 19 0.5553 101.9 3.57 1.98
8年目 R 20 0.5339 101.9 3.57 1.91
9年目 R 21 0.5134 101.9 3.57 1.83
10年目 R 22 0.4936 101.9 3.57 1.76
11年目 R 23 0.4746 101.9 3.57 1.69
12年目 R 24 0.4564 101.9 3.57 1.63
13年目 R 25 0.4388 101.9 3.57 1.57
14年目 R 26 0.4220 101.9 3.57 1.51
15年目 R 27 0.4057 101.9 3.57 1.45
16年目 R 28 0.3901 101.9 3.57 1.39
17年目 R 29 0.3751 101.9 3.57 1.34
18年目 R 30 0.3607 101.9 3.57 1.29
19年目 R 31 0.3468 101.9 3.57 1.24
20年目 R 32 0.3335 101.9 3.57 1.19
21年目 R 33 0.3207 101.9 3.57 1.14
22年目 R 34 0.3083 101.9 3.57 1.10
23年目 R 35 0.2965 101.9 3.57 1.06
24年目 R 36 0.2851 101.9 3.57 1.02
25年目 R 37 0.2741 101.9 3.57 0.98
26年目 R 38 0.2636 101.9 3.57 0.94
27年目 R 39 0.2534 101.9 3.57 0.90
28年目 R 40 0.2437 101.9 3.57 0.87
29年目 R 41 0.2343 101.9 3.57 0.84
30年目 R 42 0.2253 101.9 3.57 0.80
31年目 R 43 0.2166 101.9 3.57 0.77
32年目 R 44 0.2083 101.9 3.57 0.74
33年目 R 45 0.2003 101.9 3.57 0.71
34年目 R 46 0.1926 101.9 3.57 0.69
35年目 R 47 0.1852 101.9 3.57 0.66
36年目 R 48 0.1780 101.9 3.57 0.64
37年目 R 49 0.1712 101.9 3.57 0.61
38年目 R 50 0.1646 101.9 3.57 0.59
39年目 R 51 0.1583 101.9 3.57 0.57
40年目 R 52 0.1522 101.9 3.57 0.54
41年目 R 53 0.1463 101.9 3.57 0.52
42年目 R 54 0.1407 101.9 3.57 0.50
43年目 R 55 0.1353 101.9 3.57 0.48
44年目 R 56 0.1301 101.9 3.57 0.46
45年目 R 57 0.1251 101.9 3.57 0.45
46年目 R 58 0.1203 101.9 3.57 0.43
47年目 R 59 0.1157 101.9 3.57 0.41
48年目 R 60 0.1112 101.9 3.57 0.40
49年目 R 61 0.1069 101.9 3.57 0.38
 合　計 38.14 30.97 178.50 58.26 0.00 0.00

単純事業費計 38.14 178.50 0.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。）

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）
年度
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　豊橋東バイパス（事業全体）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ① 計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ② 計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

暫定供用開始年次 H 26 1.01272 1.01981 0.99155 1.01134 1.3686 98.7 75.18 19.73 15.45 110.36 155.94 4.68 0.88 2.42 7.98 11.28 0.78 1.11 119.13 168.33
1年目 H 27 0.99916 0.98601 1.00880 0.99811 1.3159 100.2 76.14 20.12 15.32 111.58 149.32 4.74 0.90 2.40 8.04 10.76 0.79 1.06 120.41 161.14
2年目 H 28 0.99916 0.98581 1.00872 0.99810 1.2653 100.3 76.07 19.84 15.46 111.37 143.16 4.74 0.89 2.42 8.04 10.34 0.79 1.02 120.21 154.52
3年目 H 29 0.99916 0.98561 1.00865 0.99810 1.2167 100.5 76.01 19.56 15.59 111.16 137.13 4.73 0.88 2.44 8.05 9.93 0.79 0.98 120.00 148.04
4年目 H 30 0.99916 0.98540 1.00857 0.99810 1.1699 100.4 75.94 19.28 15.73 110.95 131.74 4.73 0.86 2.46 8.05 9.56 0.79 0.94 119.79 142.24
5年目 R 1 0.99916 0.98518 1.00850 0.99809 1.1249 101.2 75.88 19.00 15.86 110.74 125.43 4.72 0.85 2.48 8.06 9.13 0.79 0.89 119.58 135.45
6年目 R 2 0.99916 0.98496 1.00843 0.99809 1.0816 101.9 75.82 18.71 16.00 110.53 119.55 4.72 0.84 2.50 8.06 8.72 0.79 0.85 119.38 129.12
7年目 R 3 0.99916 0.98473 1.00836 0.99809 1.0400 101.9 75.75 18.43 16.13 110.32 114.73 4.72 0.83 2.53 8.07 8.39 0.78 0.82 119.17 123.94
基準年 R 4 0.99915 0.98449 1.00829 0.99808 1.0000 101.9 75.69 18.15 16.27 110.11 110.11 4.71 0.81 2.55 8.07 8.07 0.78 0.78 118.96 118.96
9年目 R 5 0.99915 0.98425 1.00822 0.99808 0.9615 101.9 75.63 17.87 16.40 109.90 105.67 4.71 0.80 2.57 8.08 7.76 0.78 0.75 118.75 114.18
10年目 R 6 0.99915 0.98399 1.00815 0.99807 0.9246 101.9 75.56 17.59 16.54 109.69 101.42 4.70 0.79 2.59 8.08 7.47 0.78 0.72 118.55 109.61
11年目 R 7 0.99915 0.98373 1.00809 0.99807 0.8890 101.9 75.50 17.31 16.67 109.47 97.32 4.70 0.77 2.61 8.08 7.19 0.78 0.69 118.34 105.20
12年目 R 8 0.99915 0.98346 1.00802 0.99807 0.8548 101.9 75.43 17.03 16.81 109.26 93.40 4.70 0.76 2.63 8.09 6.91 0.78 0.66 118.13 100.98
13年目 R 9 0.99915 0.98319 1.00796 0.99806 0.8219 101.9 75.37 16.74 16.94 109.05 89.63 4.69 0.75 2.65 8.09 6.65 0.78 0.64 117.92 96.92
14年目 R 10 0.99915 0.98290 1.00790 0.99806 0.7903 101.9 75.30 16.46 17.08 108.84 86.02 4.69 0.74 2.67 8.10 6.40 0.77 0.61 117.71 93.03
15年目 R 11 0.99915 0.98260 1.00783 0.99806 0.7599 101.9 75.24 16.18 17.21 108.63 82.55 4.68 0.72 2.69 8.10 6.16 0.77 0.59 117.51 89.29

供用開始年次 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 145.33 31.90 45.48 222.71 162.73 11.82 1.83 6.62 20.27 14.81 1.11 0.81 244.08 178.35
17年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 145.18 31.61 45.79 222.58 156.39 11.80 1.81 6.67 20.28 14.25 1.11 0.78 243.97 171.41
18年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 145.03 31.33 46.10 222.45 150.29 11.79 1.80 6.71 20.30 13.71 1.11 0.75 243.86 164.75
19年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 144.88 31.05 46.40 222.33 144.42 11.78 1.78 6.76 20.32 13.20 1.10 0.72 243.75 158.34
20年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 144.73 30.76 46.71 222.20 138.79 11.77 1.76 6.80 20.33 12.70 1.10 0.69 243.64 152.17
21年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 144.58 30.48 47.02 222.07 133.38 11.76 1.75 6.85 20.35 12.22 1.10 0.66 243.52 146.26
22年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 144.42 30.20 47.32 221.94 128.17 11.74 1.73 6.89 20.36 11.76 1.10 0.64 243.41 140.57
23年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 144.27 29.91 47.63 221.82 123.17 11.73 1.72 6.93 20.38 11.32 1.10 0.61 243.30 135.10
24年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 144.12 29.63 47.94 221.69 118.36 11.72 1.70 6.98 20.40 10.89 1.10 0.59 243.18 129.84
25年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 143.97 29.35 48.24 221.56 113.75 11.71 1.68 7.02 20.41 10.48 1.10 0.56 243.07 124.79
26年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 143.82 29.07 48.55 221.43 109.30 11.69 1.67 7.07 20.43 10.08 1.10 0.54 242.96 119.92
27年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 142.74 28.85 48.54 220.13 104.48 11.61 1.65 7.07 20.33 9.65 1.09 0.52 241.55 114.64
28年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 141.67 28.63 48.53 218.84 99.88 11.52 1.64 7.07 20.23 9.23 1.08 0.49 240.15 109.60
29年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 140.60 28.42 48.52 217.54 95.46 11.43 1.63 7.07 20.13 8.83 1.08 0.47 238.74 104.76
30年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 139.52 28.20 48.52 216.24 91.25 11.34 1.62 7.06 20.03 8.45 1.07 0.45 237.34 100.16
31年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 138.45 27.99 48.51 214.94 87.20 11.26 1.60 7.06 19.92 8.08 1.06 0.43 235.93 95.72
32年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 137.37 27.77 48.50 213.64 83.34 11.17 1.59 7.06 19.82 7.73 1.06 0.41 234.53 91.49
33年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 136.30 27.55 48.49 212.35 79.65 11.08 1.58 7.06 19.72 7.40 1.05 0.39 233.12 87.44
34年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 135.23 27.34 48.49 211.05 76.13 11.00 1.57 7.06 19.62 7.08 1.04 0.38 231.71 83.58
35年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 134.15 27.12 48.48 209.75 72.74 10.91 1.55 7.06 19.52 6.77 1.04 0.36 230.31 79.87
36年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 133.08 26.91 48.47 208.45 69.52 10.82 1.54 7.06 19.42 6.48 1.03 0.34 228.90 76.34
37年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 132.00 26.69 48.46 207.16 66.43 10.73 1.53 7.06 19.32 6.20 1.02 0.33 227.50 72.96
38年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 130.93 26.47 48.45 205.86 63.47 10.65 1.52 7.06 19.22 5.93 1.02 0.31 226.09 69.70
39年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 129.86 26.26 48.45 204.56 60.65 10.56 1.51 7.05 19.12 5.67 1.01 0.30 224.69 66.62
40年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 128.78 26.04 48.44 203.26 57.95 10.47 1.49 7.05 19.02 5.42 1.00 0.29 223.28 63.66
41年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 127.71 25.83 48.43 201.96 55.36 10.38 1.48 7.05 18.92 5.18 1.00 0.27 221.88 60.82
42年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 126.63 25.61 48.42 200.67 52.90 10.30 1.47 7.05 18.82 4.96 0.99 0.26 220.47 58.12
43年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 125.56 25.39 48.42 199.37 50.52 10.21 1.46 7.05 18.71 4.74 0.98 0.25 219.07 55.51
44年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 124.49 25.18 48.41 198.07 48.27 10.12 1.44 7.05 18.61 4.54 0.98 0.24 217.66 53.04
45年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 123.41 24.96 48.40 196.77 46.10 10.03 1.43 7.05 18.51 4.34 0.97 0.23 216.26 50.67
46年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 122.34 24.75 48.39 195.48 44.04 9.95 1.42 7.05 18.41 4.15 0.96 0.22 214.85 48.41
47年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 121.26 24.53 48.39 194.18 42.06 9.86 1.41 7.04 18.31 3.97 0.96 0.21 213.45 46.23
48年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 120.19 24.31 48.38 192.88 40.18 9.77 1.39 7.04 18.21 3.79 0.95 0.20 212.04 44.17
49年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 119.12 24.10 48.37 191.58 38.37 9.69 1.38 7.04 18.11 3.63 0.94 0.19 210.64 42.19

合 計 5,812.21 1,236.17 1,891.10 8,939.48 4,847.81 449.52 67.20 278.19 794.91 412.36 48.05 27.99 9,782.44 5,288.16

総走行台ｷﾛの年次別伸び率

(東海ﾌﾞﾛｯｸ)

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道23号　豊橋東バイパス（残事業）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円) 事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 R 4 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物車 普通貨物車 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 R 12 0.99896 0.99113 1.00674 0.99897 0.7307 101.9 70.15 16.00 28.14 114.29 83.51 7.14 1.12 3.91 12.16 8.89 0.34 0.25 126.79 92.64
1年目 R 13 0.99896 0.99105 1.00669 0.99897 0.7026 101.9 70.08 15.85 28.33 114.26 80.28 7.13 1.11 3.93 12.17 8.55 0.34 0.24 126.77 89.07
2年目 R 14 0.99896 0.99097 1.00665 0.99897 0.6756 101.9 70.01 15.71 28.52 114.24 77.18 7.12 1.10 3.96 12.18 8.23 0.34 0.23 126.75 85.63
3年目 R 15 0.99896 0.99089 1.00660 0.99897 0.6496 101.9 69.93 15.57 28.71 114.21 74.19 7.11 1.09 3.99 12.19 7.92 0.34 0.22 126.74 82.33
4年目 R 16 0.99896 0.99080 1.00656 0.99897 0.6246 101.9 69.86 15.43 28.90 114.19 71.32 7.11 1.08 4.01 12.20 7.62 0.34 0.21 126.72 79.15
5年目 R 17 0.99895 0.99072 1.00652 0.99896 0.6006 101.9 69.79 15.29 29.09 114.16 68.57 7.10 1.07 4.04 12.21 7.33 0.34 0.20 126.70 76.10
6年目 R 18 0.99895 0.99063 1.00648 0.99896 0.5775 101.9 69.72 15.14 29.28 114.14 65.91 7.09 1.06 4.06 12.21 7.05 0.33 0.19 126.69 73.16
7年目 R 19 0.99895 0.99054 1.00643 0.99896 0.5553 101.9 69.64 15.00 29.47 114.11 63.37 7.08 1.05 4.09 12.22 6.79 0.33 0.19 126.67 70.34
8年目 R 20 0.99895 0.99045 1.00639 0.99896 0.5339 101.9 69.57 14.86 29.65 114.09 60.91 7.08 1.04 4.12 12.23 6.53 0.33 0.18 126.65 67.62
9年目 R 21 0.99895 0.99036 1.00635 0.99896 0.5134 101.9 69.50 14.72 29.84 114.06 58.56 7.07 1.03 4.14 12.24 6.28 0.33 0.17 126.64 65.01
10年目 R 22 0.99253 0.99257 0.99984 0.99394 0.4936 101.9 69.42 14.58 30.03 114.03 56.29 7.06 1.02 4.17 12.25 6.05 0.33 0.16 126.62 62.50
11年目 R 23 0.99248 0.99251 0.99984 0.99391 0.4746 101.9 68.90 14.47 30.03 113.40 53.82 7.01 1.01 4.17 12.19 5.79 0.33 0.16 125.92 59.76
12年目 R 24 0.99242 0.99246 0.99984 0.99387 0.4564 101.9 68.39 14.36 30.02 112.77 51.47 6.96 1.00 4.17 12.13 5.54 0.33 0.15 125.23 57.15
13年目 R 25 0.99236 0.99240 0.99984 0.99383 0.4388 101.9 67.87 14.25 30.02 112.14 49.21 6.90 1.00 4.17 12.07 5.30 0.33 0.14 124.54 54.65
14年目 R 26 0.99230 0.99234 0.99984 0.99379 0.4220 101.9 67.35 14.14 30.01 111.51 47.06 6.85 0.99 4.17 12.01 5.07 0.33 0.14 123.84 52.26
15年目 R 27 0.99224 0.99228 0.99984 0.99375 0.4057 101.9 66.83 14.04 30.01 110.88 44.98 6.80 0.98 4.17 11.95 4.85 0.32 0.13 123.15 49.96
16年目 R 28 0.99218 0.99222 0.99984 0.99371 0.3901 101.9 66.31 13.93 30.01 110.24 43.01 6.75 0.97 4.17 11.88 4.64 0.32 0.13 122.45 47.77
17年目 R 29 0.99212 0.99216 0.99984 0.99367 0.3751 101.9 65.79 13.82 30.00 109.61 41.12 6.69 0.96 4.17 11.82 4.44 0.32 0.12 121.76 45.67
18年目 R 30 0.99206 0.99210 0.99984 0.99363 0.3607 101.9 65.28 13.71 30.00 108.98 39.31 6.64 0.96 4.16 11.76 4.24 0.32 0.11 121.06 43.67
19年目 R 31 0.99199 0.99203 0.99984 0.99359 0.3468 101.9 64.76 13.60 29.99 108.35 37.58 6.59 0.95 4.16 11.70 4.06 0.32 0.11 120.37 41.74
20年目 R 32 0.99193 0.99197 0.99984 0.99355 0.3335 101.9 64.24 13.49 29.99 107.72 35.92 6.53 0.94 4.16 11.64 3.88 0.31 0.10 119.67 39.91
21年目 R 33 0.99186 0.99191 0.99984 0.99351 0.3207 101.9 63.72 13.39 29.98 107.09 34.34 6.48 0.93 4.16 11.58 3.71 0.31 0.10 118.98 38.16
22年目 R 34 0.99180 0.99184 0.99984 0.99347 0.3083 101.9 63.20 13.28 29.98 106.46 32.82 6.43 0.93 4.16 11.52 3.55 0.31 0.10 118.28 36.47
23年目 R 35 0.99173 0.99177 0.99984 0.99342 0.2965 101.9 62.68 13.17 29.97 105.82 31.38 6.38 0.92 4.16 11.46 3.40 0.31 0.09 117.59 34.87
24年目 R 36 0.99166 0.99170 0.99984 0.99338 0.2851 101.9 62.16 13.06 29.97 105.19 29.99 6.32 0.91 4.16 11.40 3.25 0.31 0.09 116.89 33.33
25年目 R 37 0.99159 0.99163 0.99984 0.99334 0.2741 101.9 61.65 12.95 29.96 104.56 28.66 6.27 0.90 4.16 11.34 3.11 0.30 0.08 116.20 31.85
26年目 R 38 0.99152 0.99156 0.99984 0.99329 0.2636 101.9 61.13 12.84 29.96 103.93 27.40 6.22 0.90 4.16 11.27 2.97 0.30 0.08 115.50 30.45
27年目 R 39 0.99145 0.99149 0.99984 0.99325 0.2534 101.9 60.61 12.74 29.95 103.30 26.18 6.17 0.89 4.16 11.21 2.84 0.30 0.08 114.81 29.09
28年目 R 40 0.99137 0.99142 0.99984 0.99320 0.2437 101.9 60.09 12.63 29.95 102.67 25.02 6.11 0.88 4.16 11.15 2.72 0.30 0.07 114.12 27.81
29年目 R 41 0.99130 0.99135 0.99984 0.99315 0.2343 101.9 59.57 12.52 29.94 102.03 23.91 6.06 0.87 4.16 11.09 2.60 0.30 0.07 113.42 26.57
30年目 R 42 0.99122 0.99127 0.99984 0.99311 0.2253 101.9 59.05 12.41 29.94 101.40 22.85 6.01 0.87 4.16 11.03 2.49 0.29 0.07 112.73 25.40
31年目 R 43 0.99114 0.99119 0.99984 0.99306 0.2166 101.9 58.54 12.30 29.93 100.77 21.83 5.95 0.86 4.16 10.97 2.38 0.29 0.06 112.03 24.27
32年目 R 44 0.99106 0.99111 0.99984 0.99301 0.2083 101.9 58.02 12.19 29.93 100.14 20.86 5.90 0.85 4.16 10.91 2.27 0.29 0.06 111.34 23.19
33年目 R 45 0.99098 0.99103 0.99984 0.99296 0.2003 101.9 57.50 12.09 29.92 99.51 19.93 5.85 0.84 4.15 10.85 2.17 0.29 0.06 110.64 22.16
34年目 R 46 0.99090 0.99095 0.99984 0.99291 0.1926 101.9 56.98 11.98 29.92 98.88 19.04 5.80 0.84 4.15 10.79 2.08 0.28 0.05 109.95 21.18
35年目 R 47 0.99082 0.99087 0.99984 0.99286 0.1852 101.9 56.46 11.87 29.91 98.24 18.19 5.74 0.83 4.15 10.73 1.99 0.28 0.05 109.25 20.23
36年目 R 48 0.99073 0.99079 0.99984 0.99281 0.1780 101.9 55.94 11.76 29.91 97.61 17.38 5.69 0.82 4.15 10.67 1.90 0.28 0.05 108.56 19.32
37年目 R 49 0.99065 0.99070 0.99984 0.99276 0.1712 101.9 55.43 11.65 29.90 96.98 16.60 5.64 0.81 4.15 10.60 1.82 0.28 0.05 107.86 18.47
38年目 R 50 0.99056 0.99061 0.99984 0.99270 0.1646 101.9 54.91 11.54 29.90 96.35 15.86 5.59 0.81 4.15 10.54 1.74 0.28 0.05 107.17 17.64
39年目 R 51 0.99047 0.99052 0.99984 0.99265 0.1583 101.9 54.39 11.43 29.89 95.72 15.15 5.53 0.80 4.15 10.48 1.66 0.27 0.04 106.48 16.86
40年目 R 52 0.99038 0.99043 0.99984 0.99260 0.1522 101.9 53.87 11.33 29.89 95.09 14.47 5.48 0.79 4.15 10.42 1.59 0.27 0.04 105.78 16.10
41年目 R 53 0.99028 0.99034 0.99984 0.99254 0.1463 101.9 53.35 11.22 29.89 94.46 13.82 5.43 0.78 4.15 10.36 1.52 0.27 0.04 105.09 15.37
42年目 R 54 0.99019 0.99025 0.99984 0.99248 0.1407 101.9 52.83 11.11 29.88 93.82 13.20 5.37 0.78 4.15 10.30 1.45 0.27 0.04 104.39 14.69
43年目 R 55 0.99009 0.99015 0.99984 0.99243 0.1353 101.9 52.32 11.00 29.88 93.19 12.61 5.32 0.77 4.15 10.24 1.39 0.27 0.04 103.70 14.03
44年目 R 56 0.98999 0.99005 0.99984 0.99237 0.1301 101.9 51.80 10.89 29.87 92.56 12.04 5.27 0.76 4.15 10.18 1.32 0.26 0.03 103.00 13.40
45年目 R 57 0.98989 0.98995 0.99984 0.99231 0.1251 101.9 51.28 10.78 29.87 91.93 11.50 5.22 0.75 4.15 10.12 1.27 0.26 0.03 102.31 12.80
46年目 R 58 0.98979 0.98985 0.99984 0.99225 0.1203 101.9 50.76 10.68 29.86 91.30 10.98 5.16 0.75 4.15 10.06 1.21 0.26 0.03 101.61 12.22
47年目 R 59 0.98968 0.98975 0.99984 0.99219 0.1157 101.9 50.24 10.57 29.86 90.67 10.49 5.11 0.74 4.15 9.99 1.16 0.26 0.03 100.92 11.68
48年目 R 60 0.98957 0.98964 0.99984 0.99213 0.1112 101.9 49.72 10.46 29.85 90.03 10.01 5.06 0.73 4.14 9.93 1.10 0.26 0.03 100.22 11.15
49年目 R 61 0.98946 0.98953 0.99984 0.99207 0.1069 101.9 49.20 10.35 29.85 89.40 9.56 5.01 0.72 4.14 9.87 1.06 0.25 0.03 99.53 10.64

合　　　　　計 3,070.81 652.15 1,487.53 5,210.49 1,769.62 312.39 45.54 206.54 564.47 190.70 15.12 5.16 5,790.07 1,965.47
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車線数 延長

4 9.2ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 27,101

改良費 12,880

土工 ｍ3 2,596,700 4,065 切土(1,010,100m3)、盛土(1,586,600m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 116,800 254 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 3,658 補強土壁、重力式擁壁、プレキャストL型擁壁等

管渠工 ｍ 1,910 181

函渠工 ｍ 1,250 988 アーチカルバート

排水工 ｍ 68,730 1,251

中央分離帯工 ｍ 9,190 393

雑工 式 1 2,090 機能補償道路・水路等

橋梁費 3,795

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 560 3,795 １５橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 5,681

ＩＣ 箇所 4 5,681 ダイヤモンド型（4箇所）

ＪＣＴ 箇所

舗装費 2,837

車道舗装 ㎡ 217,100 2,710

歩道舗装 ㎡ 43,400 127

付帯施設費 1,908

交通管理施設工 式 1 1,908 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 17,061

用地費 ㎡ 14,211

宅地 ㎡ 44,938 1,356

田畑 ㎡ 341,993 6,061

山林・原野 ㎡ 6,420 42

その他 ㎡ 190,255 6,752

補償費 式 1 2,850

③間接経費 式 1 4,738 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 48,900

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋東バイパス

＜事業全体＞

参考様式１
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＜事業全体＞

車線数 延長

4 9.2ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 9.2 2,879 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 23,497 路面補修、構造物の点検・補修等

式

26,376

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋東バイパス

区分

維持費

参考様式２
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車線数 延長

2 9.2ｋｍ

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考（記載例）

①工事費 3,600

改良費 1,441

土工 ｍ3 125,010 529 切土（18,323ｍ3）、盛土（106,687ｍ3）

軟弱地盤改良工 ｍ3 20,665 162

法面工 ㎡ 20,932 41 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 416 補強土壁、プレキャストL型擁壁

管渠工 ｍ 962 183

函渠工 ｍ

排水工 ｍ 5,393 110

中央分離帯工 ｍ

雑工 式 機能補償道路・水路等

橋梁費 511

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 100 511 2橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 1,242

車道舗装 ㎡ 120,710 1,235

歩道舗装 ㎡ 1,918 7

付帯施設費 406

交通管理施設工 式 1 406 標識工、防護柵工、道路照明等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費

用地費 ㎡

宅地 ㎡

田畑 ㎡

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式

③間接経費 式 1 596 地質調査、測量、設計にかかる費用等

事業費合計 4,196

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用する

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

＜残事業＞

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋東バイパス

参考様式１
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＜残事業＞

車線数 延長

2 9.2ｋｍ

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

km 9.2 2,900 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 16,800 路面補修、構造物の点検・補修等

式

19,700

■更新費内訳

単位 数量
金額

（百万円）
備考

式 構造物の更新

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

○更新費は、更新計画やこれまでの類似実績等から算出。

修繕費

その他

維持管理費合計

区分

更新費

更新費合計

路線名 箇所名

一般国道23号 豊橋東バイパス

区分

維持費

参考様式２
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