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令和5年度 事　業　名： 豊川総合水系環境整備事業

河川部　河川環境課 担当課長名： 折戸　充

チェック欄

■

■

■

■

■

■

■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない ■変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■変化がない

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

■変更がない（河川に係る環境整備の経済評価の手引き：平成31年3月）
：一部改訂しているが、B/Cの算出方法に変更はない。

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％※以内]

■変更がない
受益範囲にかかる自治体　前回：212,198（世帯）→今回：223,597（世帯） 約5%増加

　＊出典：前回　H27国勢調査、今回　R2国勢調査

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％※以内]
■変更がない

事業進捗の節目として、費用対効果分析を実施するものとする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％※以内]
■変更がない

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析
費用１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が
基準値を上回っている。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
（全体事業）
　残事業費　　B/C＝3.3
　受益世帯数　B/C＝3.1
　残工期 B/C＝3.3
(残事業）
　残事業費　　B/C＝3.1
　受益世帯数　B/C＝3.1
　残工期 B/C＝3.4

前回評価時（H30年度）の費用対効果分析結果：B/C＝3.4

様式1
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令和5年度 事　業　名： 矢作ダム再生事業

河川部　河川計画課 担当課長名： 奥山 聡俊志

チェック欄

■

■

■

□

□

■

■

前回評価で費用対効果分析を実施している ■

以上より、費用対効果分析を実施するものとする。

４．事業展開の変化

判断根拠例[事業期間の延長が１０％※以内]
■変更がない

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用
１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基
準値を上回っている。

■前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。
（全体事業）
残事業費　2.0～2.5
残工期　  2.2～2.3
資産額  2.0～2.4
（残事業）
残事業費  2.1～2.5
残工期  2.2～2.3
資産額  2.0～2.5

■前回評価で費用対効果分析を実施している。

３．事業費の変化

判断根拠例[事 業 費の増加が１０％※以内]
■事業費の増加が10%以上

前回：46,398（百万円）→今回：36,976（百万円）（ダム下流河川（指定区間）を除外）

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない ■変更がない

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

■地元情勢等の変化がない

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施す
る。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

■費用便益分析マニュアル（R2.4）

２．需要量等の変更がない

判断根拠例[需要量等の減少が１０％※以内]
■需要量の減少が１０％以上

前回：3,307（百万円）→今回：2,704（百万円）（ダム下流河川（指定区間）を除外）

費用対効果分析実施判定票

年　度：

担当課：

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項　　目
判　定

判断根拠

様式1
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豊川総合水系環境整備事業　様式集

・業務カルテ

・概要図

・[様式－５] 費用対効果（全体事業）

費用対効果（全体事業・感度分析）

費用対効果（残事業）

費用対効果（残事業・感度分析）

・[様式－６] 事業費の内訳書（全体事業費）

事業費の内訳書（残事業費）

　　令和5年7月

　国土交通省中部地方整備局

　　豊橋河川事務所
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～ ～

～ ～

～ ～

【主な根拠】　支払い意志額：263円/世帯・月　　受益世帯数：183,233世帯

【内訳】　自然再生の効果による便益：187億円（豊川自然再生）

基準年度 令和5年度

便益の主
な根拠

【自然再生】

【豊川総合水系環境整備事業】

事業全体
の投資効
率性

5.0

残事業の
投資効率性

感度分析
残工期（+10%～-10%）

5.0

事業の効
果等

EIRR
（％）

18.9
B:総便益
(億円)

187 C:総費用(億円) 4.344 B/C
B-C
(億円)

143

残事業（Ｂ／Ｃ）

4.5 4.3

4.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）

4.1

4.3

継続

事業の進
捗の見込
み

・豊川自然再生事業は「グリーンインフラ事業」として位置付けられており、自然環境の保全・復元などの自然再生としての干潟再生・ヨシ原再生の取り
組みにより、干潟・ヨシ原が有する多様な機能に着目した環境学習・自然観察に活用されている。今後も継続的に推進することで自然環境の拡充に努
める。
・事業の推進にあたっては、学識経験者や有識者、漁業関係者等からなる「豊川流域圏自然再生検討会」において、意見交換や情報交換を行いなが
ら進めている。
・豊川河口部のアサリ着底稚貝調査においては、三河港湾事務所と連携をとることで河口部と海域を含めた広域的把握に努める。

4.3

・再生した干潟でアサリやハマグリなど、干潟を利用する底生生物の種類が増加している。
・ヨシ原再生の取り組み後は、ヨシを利用する鳥類のオオヨシキリが増加している。
・ヨシ原や干潟の再生により、多様性のある水際の景観が形成され、川の自然とのふれあいに利用されている。
・子どもたちの環境学習や自然観察の場、地域主体の自然観察会（野鳥、魚類、植物など）などが開かれている。

受益世帯数（-10%～+10%）

【自然再生】

4.1

・R4年度末事業費ベースの進捗率は約67.2％である。

対応方針
理由

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みなどからも、引き続き事業を継続することが妥当であると
考える。

社会経済
情勢等の
変化

・豊川下流部の人口は平成17年まで増加し、その後は横ばい傾向にあるが、世帯数は年々増加傾向にある。
・近年の「川と海のクリーン大作戦」への参加者は1,000人前後にあり､河川環境に対する住民の意識は高い｡
・豊川下流部にある河川敷公園や環境護岸は、年間約3～4万人に利用されている。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・R4年度末施工量（面積）ベースの進捗率は、ヨシ原の施工面積が4.90haで進捗率89.1％、干潟の施工面積が2.18haで進捗率50.7％である。

＜都道府県の意見・反映内容＞
（愛知県）
「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
なお、事業の推進にあたっては、以下のとおり要望します。
・事業実施にあたっては、事業効果を検証しつつ、河川環境の変化等に応じた管理をお願いしたい。
・なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。

その他

・事業実施にあたって、ヨシ原再生のための材料や干潟再生の養浜材料は、近傍の工事から調達した土砂や河道掘削により発生した土砂等を利用す
ることにより、コスト縮減を図っている。

目的・
必要性

4.6

4.73.8

B/C

残事業費（+10%～-10%）

・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

4.5
B:総便益
(億円)

6.429 C:総費用(億円)

事業名
（箇所名）

豊川総合水系環境整備事業
担当課長名

担当課 事業
主体

中部地方整備局

実施箇所

該当基準

自然再生事業　１式

再評価実施後一定期間（５年間）が経過している事業

事業諸元

愛知県豊橋市、豊川市

＜政策体系上の位置付け＞

・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。

＜達成すべき目標＞
【自然再生】
・豊川下流域において干潟やヨシ原の再生を図り、良好な河川環境を創出する。

事業期間 平成13年度～令和10年度

総事業費
（億円）

約26 約6.6残事業費（億円）

＜解決すべき課題・背景＞
【自然再生】
・豊川下流域は、かつて干潟やヨシ原が広がり、生物の良好な生息・生育場となっていたが、宅地化、市街化や河道整備等により、生物の棲める環境
が減少した。
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豊川総合水系環境整備事業 概要図

対象事業の実施箇所

名
鉄
名
古
屋
本
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線 豊川

豊川出張所

佐奈川

豊川市

豊
川

豊
橋

至
名
古
屋

豊川放水路

ＪＲ飯田線

豊橋市

0k

5k 10k

5k

0k

自然再生（干潟再生） 自然再生（ヨシ原再生）

0 1km0.5吉田大橋
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豊川総合水系環境整備事業（豊橋河川事務所）

豊川自然再生

▽感度分析（様式５） 目次

Case ① 全体事業

Case ② 全体事業（残事業費＋10%）

Case ③ 全体事業（残事業費－10%）

Case ④ 全体事業（受益世帯数＋10%）

Case ⑤ 全体事業（受益世帯数－10%）

Case ⑥ 全体事業（残工期＋10%）

Case ⑦ 全体事業（残工期－10%）

Case ⑧ 残事業

Case ⑨ 残事業（残事業費＋10%）

Case ⑩ 残事業（残事業費－10%）

Case ⑪ 残事業（受益世帯数＋10%）

Case ⑫ 残事業（受益世帯数－10%）

Case ⑬ 残事業（残工期＋10%）

Case ⑭ 残事業（残工期－10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　全体事業】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370 10.5 13.1 31.0 10.5 13.1 31.0

-21 2002 1.263 2.279 2.5 3.2 5.7 5.7 19.2 24.2 55.1 0.1 0.1 0.2 19.3 24.3 55.3

-20 2003 1.263 2.191 7.0 8.8 15.3 15.3 30.7 38.8 85.0 0.2 0.3 0.7 30.9 39.1 85.7

-19 2004 1.259 2.107 14.2 17.9 29.9 29.9 60.3 75.9 159.9 0.3 0.4 0.8 60.6 76.3 160.7

-18 2005 1.252 2.026 28.4 35.5 57.5 57.5 148.3 185.6 376.0 0.7 0.9 1.8 149.0 186.5 377.8

-17 2006 1.238 1.948 63.3 78.4 123.3 123.3 110.1 136.3 265.5 1.5 1.9 3.7 111.6 138.2 269.2

-16 2007 1.219 1.873 89.2 108.8 167.1 167.1 241.3 294.2 551.0 2.1 2.6 4.9 243.4 296.8 555.9

-15 2008 1.183 1.801 146.1 172.9 263.1 263.1 128.2 151.7 273.2 3.5 4.1 7.4 131.7 155.8 280.6

-14 2009 1.222 1.732 176.2 215.3 305.1 305.1 142.3 173.9 301.1 4.2 5.1 8.8 146.5 179.0 309.9

-13 2010 1.221 1.665 209.7 255.9 349.2 349.2 57.0 69.6 115.9 5.0 6.1 10.2 62.0 75.7 126.1

-12 2011 1.191 1.601 223.2 265.8 357.4 357.4 69.2 82.4 131.9 5.3 6.3 10.1 74.5 88.7 142.0

-11 2012 1.195 1.539 239.4 286.0 368.5 368.5 54.8 65.5 100.8 5.7 6.8 10.5 60.5 72.3 111.3

-10 2013 1.170 1.480 252.3 295.2 373.5 373.5 51.8 60.6 89.7 6.0 7.0 10.4 57.8 67.6 100.1

-9 2014 1.132 1.423 264.5 299.5 376.5 376.5 59.6 67.5 96.1 6.3 7.1 10.1 65.9 74.6 106.2

-8 2015 1.129 1.369 278.6 314.5 381.3 381.3 53.7 60.6 82.9 6.6 7.5 10.3 60.3 68.1 93.2

-7 2016 1.122 1.316 291.2 326.8 383.2 383.2 52.4 58.8 77.4 6.9 7.7 10.1 59.3 66.5 87.5

-6 2017 1.097 1.265 303.5 333.0 384.0 384.0 55.4 60.8 76.9 7.2 7.9 10.0 62.6 68.7 86.9

-5 2018 1.060 1.217 316.6 335.6 385.2 385.2 31.1 33.0 40.1 7.6 8.1 9.9 38.7 41.1 50.0

-4 2019 1.037 1.170 323.9 335.8 378.9 378.9 47.9 49.7 58.1 7.7 8.0 9.4 55.6 57.7 67.5

-3 2020 1.038 1.125 335.2 347.8 377.1 377.1 73.7 76.5 86.1 8.0 8.3 9.3 81.7 84.8 95.4

-2 2021 1.000 1.082 352.5 352.5 381.3 381.3 101.6 101.6 109.9 8.4 8.4 9.1 110.0 110.0 119.0

-1 2022 1.000 1.040 376.5 376.5 391.6 391.6 58.8 58.8 61.2 9.0 9.0 9.4 67.8 67.8 70.6

0 2023 1.000 1.000 390.3 390.3 390.3 390.3 172.4 172.4 172.4 9.3 9.3 9.3 181.7 181.7 181.7

1 2024 1.000 0.962 430.9 430.9 414.3 414.3 172.4 172.4 165.8 10.3 10.3 9.9 182.7 182.7 175.7

2 2025 1.000 0.925 471.5 471.5 435.9 435.9 172.3 172.3 159.3 11.3 11.3 10.4 183.6 183.6 169.7

3 2026 1.000 0.889 512.0 512.0 455.2 455.2 172.2 172.2 153.1 12.2 12.2 10.8 184.4 184.4 163.9

4 2027 1.000 0.855 552.6 552.6 472.4 472.4 54.7 54.7 46.8 13.8 13.8 11.8 68.5 68.5 58.6

5 2028 1.000 0.822 565.4 565.4 464.7 464.7 54.6 54.6 44.9 13.8 13.8 11.3 68.4 68.4 56.2

6 2029 1.000 0.790 578.3 578.3 457.0 457.0 13.8 13.8 10.9 13.8 13.8 10.9

7 2030 1.000 0.760 578.3 578.3 439.5 439.5 13.8 13.8 10.5 13.8 13.8 10.5

8 2031 1.000 0.731 578.3 578.3 422.6 422.6 13.8 13.8 10.1 13.8 13.8 10.1

9 2032 1.000 0.703 578.3 578.3 406.3 406.3 13.8 13.8 9.7 13.8 13.8 9.7

10 2033 1.000 0.676 578.3 578.3 390.7 390.7 13.8 13.8 9.3 13.8 13.8 9.3

11 2034 1.000 0.650 578.3 578.3 375.7 375.7 13.8 13.8 9.0 13.8 13.8 9.0

12 2035 1.000 0.625 578.3 578.3 361.2 361.2 13.8 13.8 8.6 13.8 13.8 8.6

13 2036 1.000 0.601 578.3 578.3 347.3 347.3 13.8 13.8 8.3 13.8 13.8 8.3

14 2037 1.000 0.577 578.3 578.3 334.0 334.0 13.8 13.8 8.0 13.8 13.8 8.0

15 2038 1.000 0.555 578.3 578.3 321.1 321.1 13.8 13.8 7.7 13.8 13.8 7.7

16 2039 1.000 0.534 578.3 578.3 308.8 308.8 13.8 13.8 7.4 13.8 13.8 7.4

17 2040 1.000 0.513 578.3 578.3 296.9 296.9 13.8 13.8 7.1 13.8 13.8 7.1

18 2041 1.000 0.494 578.3 578.3 285.5 285.5 13.8 13.8 6.8 13.8 13.8 6.8

19 2042 1.000 0.475 578.3 578.3 274.5 274.5 13.8 13.8 6.6 13.8 13.8 6.6

20 2043 1.000 0.456 578.3 578.3 263.9 263.9 13.8 13.8 6.3 13.8 13.8 6.3

21 2044 1.000 0.439 578.3 578.3 253.8 253.8 13.8 13.8 6.1 13.8 13.8 6.1

22 2045 1.000 0.422 578.3 578.3 244.0 244.0 13.8 13.8 5.8 13.8 13.8 5.8

23 2046 1.000 0.406 578.3 578.3 234.6 234.6 13.8 13.8 5.6 13.8 13.8 5.6

24 2047 1.000 0.390 578.3 578.3 225.6 225.6 13.8 13.8 5.4 13.8 13.8 5.4

25 2048 1.000 0.375 578.3 578.3 216.9 216.9 13.8 13.8 5.2 13.8 13.8 5.2

26 2049 1.000 0.361 578.3 578.3 208.6 208.6 13.8 13.8 5.0 13.8 13.8 5.0

27 2050 1.000 0.347 578.3 578.3 200.6 200.6 13.8 13.8 4.8 13.8 13.8 4.8

28 2051 1.000 0.333 578.3 578.3 192.9 192.9 13.8 13.8 4.6 13.8 13.8 4.6

29 2052 1.000 0.321 578.3 578.3 185.4 185.4 13.8 13.8 4.4 13.8 13.8 4.4

30 2053 1.000 0.308 578.3 578.3 178.3 178.3 13.8 13.8 4.3 13.8 13.8 4.3

31 2054 1.000 0.296 578.3 578.3 171.4 171.4 13.8 13.8 4.1 13.8 13.8 4.1

32 2055 1.000 0.285 578.3 578.3 164.8 164.8 13.8 13.8 3.9 13.8 13.8 3.9

33 2056 1.000 0.274 578.3 578.3 158.5 158.5 13.8 13.8 3.8 13.8 13.8 3.8

34 2057 1.000 0.264 578.3 578.3 152.4 152.4 13.8 13.8 3.6 13.8 13.8 3.6

35 2058 1.000 0.253 578.3 578.3 146.6 146.6 13.8 13.8 3.5 13.8 13.8 3.5

36 2059 1.000 0.244 578.3 578.3 140.9 140.9 13.8 13.8 3.4 13.8 13.8 3.4

37 2060 1.000 0.234 578.3 578.3 135.5 135.5 13.8 13.8 3.2 13.8 13.8 3.2

38 2061 1.000 0.225 578.3 578.3 130.3 130.3 13.8 13.8 3.1 13.8 13.8 3.1

39 2062 1.000 0.217 578.3 578.3 125.3 125.3 13.8 13.8 3.0 13.8 13.8 3.0

40 2063 1.000 0.208 578.3 578.3 120.5 120.5 13.8 13.8 2.9 13.8 13.8 2.9

41 2064 1.000 0.200 578.3 578.3 115.8 115.8 13.8 13.8 2.8 13.8 13.8 2.8

42 2065 1.000 0.193 578.3 578.3 111.4 111.4 13.8 13.8 2.7 13.8 13.8 2.7

43 2066 1.000 0.185 578.3 578.3 107.1 107.1 13.8 13.8 2.6 13.8 13.8 2.6

44 2067 1.000 0.178 578.3 578.3 103.0 103.0 13.8 13.8 2.5 13.8 13.8 2.5

45 2068 1.000 0.171 578.3 578.3 99.0 99.0 13.8 13.8 2.4 13.8 13.8 2.4

46 2069 1.000 0.165 578.3 578.3 95.2 95.2 13.8 13.8 2.3 13.8 13.8 2.3

47 2070 1.000 0.158 578.3 578.3 91.5 91.5 13.8 13.8 2.2 13.8 13.8 2.2

48 2071 1.000 0.152 578.3 578.3 88.0 88.0 13.8 13.8 2.1 13.8 13.8 2.1

49 2072 1.000 0.146 578.3 578.3 84.6 84.6 13.8 13.8 2.0 13.8 13.8 2.0

50 2073 1.000 0.141 578.3 578.3 81.4 81.4 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

51 2074 1.000 0.135 578.3 578.3 78.2 78.2 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

52 2075 1.000 0.130 578.3 578.3 75.2 75.2 13.8 13.8 1.8 13.8 13.8 1.8

53 2076 1.000 0.125 578.3 578.3 72.3 72.3 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

54 2077 1.000 0.120 578.3 578.3 69.6 69.6 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

55 2078 1.000 0.116 578.3 578.3 66.9 66.9 13.8 13.8 1.6 13.8 13.8 1.6

B= C1= C2= C=

合計 36,131.7 36,603.4 18,698.6 0.0 0.0 18,698.6 2,456.5 2,737.7 3,967.1 863.0 874.3 464.8 3,319.5 3,612.0 4,431.9

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 187 40.0 4.6

総費用（億円） Ｃ 44

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.3

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 143

経済的内部収益率 18.9%

4%

2029(R11)

2023(R5)

年度 デフ
レータ

計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

残存価値②

便益（百万円）

割引率

費用（百万円）

便益① 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④

Case① 全体事業

3-5



（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　全体事業　事業費+10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370 10.5 13.1 31.0 10.5 13.1 31.0

-21 2002 1.263 2.279 2.4 3.0 5.5 5.5 19.2 24.2 55.1 0.1 0.1 0.2 19.3 24.3 55.3

-20 2003 1.263 2.191 6.8 8.6 14.9 14.9 30.7 38.8 85.0 0.2 0.3 0.7 30.9 39.1 85.7

-19 2004 1.259 2.107 13.9 17.5 29.3 29.3 60.3 75.9 159.9 0.3 0.4 0.8 60.6 76.3 160.7

-18 2005 1.252 2.026 27.7 34.7 56.1 56.1 148.3 185.6 376.0 0.7 0.9 1.8 149.0 186.5 377.8

-17 2006 1.238 1.948 61.8 76.5 120.4 120.4 110.1 136.3 265.5 1.5 1.9 3.7 111.6 138.2 269.2

-16 2007 1.219 1.873 87.0 106.1 162.9 162.9 241.3 294.2 551.0 2.1 2.6 4.9 243.4 296.8 555.9

-15 2008 1.183 1.801 142.4 168.5 256.5 256.5 128.2 151.7 273.2 3.4 4.0 7.2 131.6 155.7 280.4

-14 2009 1.222 1.732 171.9 210.0 297.7 297.7 142.3 173.9 301.1 4.1 5.0 8.7 146.4 178.9 309.8

-13 2010 1.221 1.665 204.5 249.6 340.5 340.5 57.0 69.6 115.9 4.9 6.0 10.0 61.9 75.6 125.9

-12 2011 1.191 1.601 217.6 259.1 348.4 348.4 69.2 82.4 131.9 5.2 6.2 9.9 74.4 88.6 141.8

-11 2012 1.195 1.539 233.5 279.0 359.5 359.5 54.8 65.5 100.8 5.6 6.7 10.3 60.4 72.2 111.1

-10 2013 1.170 1.480 246.1 287.9 364.3 364.3 51.8 60.6 89.7 5.9 6.9 10.2 57.7 67.5 99.9

-9 2014 1.132 1.423 258.0 292.2 367.2 367.2 59.6 67.5 96.1 6.2 7.0 10.0 65.8 74.5 106.1

-8 2015 1.129 1.369 271.6 306.6 371.7 371.7 53.7 60.6 82.9 6.5 7.3 10.0 60.2 67.9 92.9

-7 2016 1.122 1.316 284.0 318.7 373.7 373.7 52.4 58.8 77.4 6.8 7.6 10.0 59.2 66.4 87.4

-6 2017 1.097 1.265 296.0 324.8 374.5 374.5 55.4 60.8 76.9 7.1 7.8 9.9 62.5 68.6 86.8

-5 2018 1.060 1.217 308.7 327.3 375.6 375.6 31.1 33.0 40.1 7.4 7.8 9.5 38.5 40.8 49.6

-4 2019 1.037 1.170 315.9 327.5 369.6 369.6 47.9 49.7 58.1 7.5 7.8 9.1 55.4 57.5 67.2

-3 2020 1.038 1.125 326.9 339.2 367.7 367.7 73.7 76.5 86.1 7.8 8.1 9.1 81.5 84.6 95.2

-2 2021 1.000 1.082 343.8 343.8 371.9 371.9 101.6 101.6 109.9 8.2 8.2 8.9 109.8 109.8 118.8

-1 2022 1.000 1.040 367.1 367.1 381.8 381.8 58.8 58.8 61.2 8.8 8.8 9.2 67.6 67.6 70.4

0 2023 1.000 1.000 380.6 380.6 380.6 380.6 172.4 172.4 172.4 9.1 9.1 9.1 181.5 181.5 181.5

1 2024 1.000 0.962 420.2 420.2 404.0 404.0 189.6 189.6 182.3 10.0 10.0 9.6 199.6 199.6 191.9

2 2025 1.000 0.925 463.7 463.7 428.7 428.7 189.5 189.5 175.2 11.1 11.1 10.3 200.6 200.6 185.5

3 2026 1.000 0.889 507.2 507.2 450.9 450.9 189.4 189.4 168.4 12.1 12.1 10.8 201.5 201.5 179.2

4 2027 1.000 0.855 550.7 550.7 470.7 470.7 60.2 60.2 51.5 13.8 13.8 11.8 74.0 74.0 63.3

5 2028 1.000 0.822 564.5 564.5 464.0 464.0 60.1 60.1 49.4 13.8 13.8 11.3 73.9 73.9 60.7

6 2029 1.000 0.790 578.3 578.3 457.0 457.0 13.8 13.8 10.9 13.8 13.8 10.9

7 2030 1.000 0.760 578.3 578.3 439.5 439.5 13.8 13.8 10.5 13.8 13.8 10.5

8 2031 1.000 0.731 578.3 578.3 422.6 422.6 13.8 13.8 10.1 13.8 13.8 10.1

9 2032 1.000 0.703 578.3 578.3 406.3 406.3 13.8 13.8 9.7 13.8 13.8 9.7

10 2033 1.000 0.676 578.3 578.3 390.7 390.7 13.8 13.8 9.3 13.8 13.8 9.3

11 2034 1.000 0.650 578.3 578.3 375.7 375.7 13.8 13.8 9.0 13.8 13.8 9.0

12 2035 1.000 0.625 578.3 578.3 361.2 361.2 13.8 13.8 8.6 13.8 13.8 8.6

13 2036 1.000 0.601 578.3 578.3 347.3 347.3 13.8 13.8 8.3 13.8 13.8 8.3

14 2037 1.000 0.577 578.3 578.3 334.0 334.0 13.8 13.8 8.0 13.8 13.8 8.0

15 2038 1.000 0.555 578.3 578.3 321.1 321.1 13.8 13.8 7.7 13.8 13.8 7.7

16 2039 1.000 0.534 578.3 578.3 308.8 308.8 13.8 13.8 7.4 13.8 13.8 7.4

17 2040 1.000 0.513 578.3 578.3 296.9 296.9 13.8 13.8 7.1 13.8 13.8 7.1

18 2041 1.000 0.494 578.3 578.3 285.5 285.5 13.8 13.8 6.8 13.8 13.8 6.8

19 2042 1.000 0.475 578.3 578.3 274.5 274.5 13.8 13.8 6.6 13.8 13.8 6.6

20 2043 1.000 0.456 578.3 578.3 263.9 263.9 13.8 13.8 6.3 13.8 13.8 6.3

21 2044 1.000 0.439 578.3 578.3 253.8 253.8 13.8 13.8 6.1 13.8 13.8 6.1

22 2045 1.000 0.422 578.3 578.3 244.0 244.0 13.8 13.8 5.8 13.8 13.8 5.8

23 2046 1.000 0.406 578.3 578.3 234.6 234.6 13.8 13.8 5.6 13.8 13.8 5.6

24 2047 1.000 0.390 578.3 578.3 225.6 225.6 13.8 13.8 5.4 13.8 13.8 5.4

25 2048 1.000 0.375 578.3 578.3 216.9 216.9 13.8 13.8 5.2 13.8 13.8 5.2

26 2049 1.000 0.361 578.3 578.3 208.6 208.6 13.8 13.8 5.0 13.8 13.8 5.0

27 2050 1.000 0.347 578.3 578.3 200.6 200.6 13.8 13.8 4.8 13.8 13.8 4.8

28 2051 1.000 0.333 578.3 578.3 192.9 192.9 13.8 13.8 4.6 13.8 13.8 4.6

29 2052 1.000 0.321 578.3 578.3 185.4 185.4 13.8 13.8 4.4 13.8 13.8 4.4

30 2053 1.000 0.308 578.3 578.3 178.3 178.3 13.8 13.8 4.3 13.8 13.8 4.3

31 2054 1.000 0.296 578.3 578.3 171.4 171.4 13.8 13.8 4.1 13.8 13.8 4.1

32 2055 1.000 0.285 578.3 578.3 164.8 164.8 13.8 13.8 3.9 13.8 13.8 3.9

33 2056 1.000 0.274 578.3 578.3 158.5 158.5 13.8 13.8 3.8 13.8 13.8 3.8

34 2057 1.000 0.264 578.3 578.3 152.4 152.4 13.8 13.8 3.6 13.8 13.8 3.6

35 2058 1.000 0.253 578.3 578.3 146.6 146.6 13.8 13.8 3.5 13.8 13.8 3.5

36 2059 1.000 0.244 578.3 578.3 140.9 140.9 13.8 13.8 3.4 13.8 13.8 3.4

37 2060 1.000 0.234 578.3 578.3 135.5 135.5 13.8 13.8 3.2 13.8 13.8 3.2

38 2061 1.000 0.225 578.3 578.3 130.3 130.3 13.8 13.8 3.1 13.8 13.8 3.1

39 2062 1.000 0.217 578.3 578.3 125.3 125.3 13.8 13.8 3.0 13.8 13.8 3.0

40 2063 1.000 0.208 578.3 578.3 120.5 120.5 13.8 13.8 2.9 13.8 13.8 2.9

41 2064 1.000 0.200 578.3 578.3 115.8 115.8 13.8 13.8 2.8 13.8 13.8 2.8

42 2065 1.000 0.193 578.3 578.3 111.4 111.4 13.8 13.8 2.7 13.8 13.8 2.7

43 2066 1.000 0.185 578.3 578.3 107.1 107.1 13.8 13.8 2.6 13.8 13.8 2.6

44 2067 1.000 0.178 578.3 578.3 103.0 103.0 13.8 13.8 2.5 13.8 13.8 2.5

45 2068 1.000 0.171 578.3 578.3 99.0 99.0 13.8 13.8 2.4 13.8 13.8 2.4

46 2069 1.000 0.165 578.3 578.3 95.2 95.2 13.8 13.8 2.3 13.8 13.8 2.3

47 2070 1.000 0.158 578.3 578.3 91.5 91.5 13.8 13.8 2.2 13.8 13.8 2.2

48 2071 1.000 0.152 578.3 578.3 88.0 88.0 13.8 13.8 2.1 13.8 13.8 2.1

49 2072 1.000 0.146 578.3 578.3 84.6 84.6 13.8 13.8 2.0 13.8 13.8 2.0

50 2073 1.000 0.141 578.3 578.3 81.4 81.4 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

51 2074 1.000 0.135 578.3 578.3 78.2 78.2 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

52 2075 1.000 0.130 578.3 578.3 75.2 75.2 13.8 13.8 1.8 13.8 13.8 1.8

53 2076 1.000 0.125 578.3 578.3 72.3 72.3 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

54 2077 1.000 0.120 578.3 578.3 69.6 69.6 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

55 2078 1.000 0.116 578.3 578.3 66.9 66.9 13.8 13.8 1.6 13.8 13.8 1.6

B= C1= C2= C=

合計 35,989.5 36,449.6 18,519.7 0.0 0.0 18,519.7 2,519.1 2,800.3 4,024.0 860.2 871.3 461.2 3,379.3 3,671.6 4,485.2

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 185

総費用（億円） Ｃ 45

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.1

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 140

経済的内部収益率 18.4%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case② 全体事業（残事業費＋10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　全体事業　事業費-10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370 10.5 13.1 31.0 10.5 13.1 31.0

-21 2002 1.263 2.279 2.5 3.2 5.7 5.7 19.2 24.2 55.1 0.1 0.1 0.2 19.3 24.3 55.3

-20 2003 1.263 2.191 7.2 9.1 15.8 15.8 30.7 38.8 85.0 0.2 0.3 0.7 30.9 39.1 85.7

-19 2004 1.259 2.107 14.6 18.4 30.8 30.8 60.3 75.9 159.9 0.3 0.4 0.8 60.6 76.3 160.7

-18 2005 1.252 2.026 29.2 36.5 59.2 59.2 148.3 185.6 376.0 0.7 0.9 1.8 149.0 186.5 377.8

-17 2006 1.238 1.948 65.0 80.5 126.6 126.6 110.1 136.3 265.5 1.6 2.0 3.9 111.7 138.3 269.4

-16 2007 1.219 1.873 91.6 111.7 171.6 171.6 241.3 294.2 551.0 2.2 2.7 5.1 243.5 296.9 556.1

-15 2008 1.183 1.801 149.9 177.4 270.0 270.0 128.2 151.7 273.2 3.6 4.3 7.7 131.8 156.0 280.9

-14 2009 1.222 1.732 180.8 220.9 313.1 313.1 142.3 173.9 301.1 4.3 5.3 9.2 146.6 179.2 310.3

-13 2010 1.221 1.665 215.2 262.7 358.3 358.3 57.0 69.6 115.9 5.1 6.2 10.3 62.1 75.8 126.2

-12 2011 1.191 1.601 229.0 272.7 366.6 366.6 69.2 82.4 131.9 5.5 6.6 10.6 74.7 89.0 142.5

-11 2012 1.195 1.539 245.7 293.5 378.2 378.2 54.8 65.5 100.8 5.9 7.0 10.8 60.7 72.5 111.6

-10 2013 1.170 1.480 258.9 302.9 383.2 383.2 51.8 60.6 89.7 6.2 7.3 10.8 58.0 67.9 100.5

-9 2014 1.132 1.423 271.5 307.4 386.4 386.4 59.6 67.5 96.1 6.5 7.4 10.5 66.1 74.9 106.6

-8 2015 1.129 1.369 285.9 322.8 391.3 391.3 53.7 60.6 82.9 6.8 7.7 10.5 60.5 68.3 93.4

-7 2016 1.122 1.316 298.8 335.3 393.2 393.2 52.4 58.8 77.4 7.1 8.0 10.5 59.5 66.8 87.9

-6 2017 1.097 1.265 311.5 341.8 394.1 394.1 55.4 60.8 76.9 7.4 8.1 10.2 62.8 68.9 87.1

-5 2018 1.060 1.217 324.9 344.4 395.3 395.3 31.1 33.0 40.1 7.8 8.3 10.1 38.9 41.3 50.2

-4 2019 1.037 1.170 332.4 344.6 388.9 388.9 47.9 49.7 58.1 7.9 8.2 9.6 55.8 57.9 67.7

-3 2020 1.038 1.125 344.0 357.0 387.0 387.0 73.7 76.5 86.1 8.2 8.5 9.6 81.9 85.0 95.7

-2 2021 1.000 1.082 361.8 361.8 391.3 391.3 101.6 101.6 109.9 8.6 8.6 9.3 110.2 110.2 119.2

-1 2022 1.000 1.040 386.3 386.3 401.8 401.8 58.8 58.8 61.2 9.2 9.2 9.6 68.0 68.0 70.8

0 2023 1.000 1.000 400.5 400.5 400.5 400.5 172.4 172.4 172.4 9.6 9.6 9.6 182.0 182.0 182.0

1 2024 1.000 0.962 442.1 442.1 425.1 425.1 155.2 155.2 149.2 10.6 10.6 10.2 165.8 165.8 159.4

2 2025 1.000 0.925 479.6 479.6 443.4 443.4 155.1 155.1 143.4 11.4 11.4 10.5 166.5 166.5 153.9

3 2026 1.000 0.889 517.1 517.1 459.7 459.7 155.0 155.0 137.8 12.3 12.3 10.9 167.3 167.3 148.7

4 2027 1.000 0.855 554.6 554.6 474.1 474.1 49.2 49.2 42.1 13.8 13.8 11.8 63.0 63.0 53.9

5 2028 1.000 0.822 566.4 566.4 465.5 465.5 49.1 49.1 40.4 13.8 13.8 11.3 62.9 62.9 51.7

6 2029 1.000 0.790 578.3 578.3 457.0 457.0 13.8 13.8 10.9 13.8 13.8 10.9

7 2030 1.000 0.760 578.3 578.3 439.5 439.5 13.8 13.8 10.5 13.8 13.8 10.5

8 2031 1.000 0.731 578.3 578.3 422.6 422.6 13.8 13.8 10.1 13.8 13.8 10.1

9 2032 1.000 0.703 578.3 578.3 406.3 406.3 13.8 13.8 9.7 13.8 13.8 9.7

10 2033 1.000 0.676 578.3 578.3 390.7 390.7 13.8 13.8 9.3 13.8 13.8 9.3

11 2034 1.000 0.650 578.3 578.3 375.7 375.7 13.8 13.8 9.0 13.8 13.8 9.0

12 2035 1.000 0.625 578.3 578.3 361.2 361.2 13.8 13.8 8.6 13.8 13.8 8.6

13 2036 1.000 0.601 578.3 578.3 347.3 347.3 13.8 13.8 8.3 13.8 13.8 8.3

14 2037 1.000 0.577 578.3 578.3 334.0 334.0 13.8 13.8 8.0 13.8 13.8 8.0

15 2038 1.000 0.555 578.3 578.3 321.1 321.1 13.8 13.8 7.7 13.8 13.8 7.7

16 2039 1.000 0.534 578.3 578.3 308.8 308.8 13.8 13.8 7.4 13.8 13.8 7.4

17 2040 1.000 0.513 578.3 578.3 296.9 296.9 13.8 13.8 7.1 13.8 13.8 7.1

18 2041 1.000 0.494 578.3 578.3 285.5 285.5 13.8 13.8 6.8 13.8 13.8 6.8

19 2042 1.000 0.475 578.3 578.3 274.5 274.5 13.8 13.8 6.6 13.8 13.8 6.6

20 2043 1.000 0.456 578.3 578.3 263.9 263.9 13.8 13.8 6.3 13.8 13.8 6.3

21 2044 1.000 0.439 578.3 578.3 253.8 253.8 13.8 13.8 6.1 13.8 13.8 6.1

22 2045 1.000 0.422 578.3 578.3 244.0 244.0 13.8 13.8 5.8 13.8 13.8 5.8

23 2046 1.000 0.406 578.3 578.3 234.6 234.6 13.8 13.8 5.6 13.8 13.8 5.6

24 2047 1.000 0.390 578.3 578.3 225.6 225.6 13.8 13.8 5.4 13.8 13.8 5.4

25 2048 1.000 0.375 578.3 578.3 216.9 216.9 13.8 13.8 5.2 13.8 13.8 5.2

26 2049 1.000 0.361 578.3 578.3 208.6 208.6 13.8 13.8 5.0 13.8 13.8 5.0

27 2050 1.000 0.347 578.3 578.3 200.6 200.6 13.8 13.8 4.8 13.8 13.8 4.8

28 2051 1.000 0.333 578.3 578.3 192.9 192.9 13.8 13.8 4.6 13.8 13.8 4.6

29 2052 1.000 0.321 578.3 578.3 185.4 185.4 13.8 13.8 4.4 13.8 13.8 4.4

30 2053 1.000 0.308 578.3 578.3 178.3 178.3 13.8 13.8 4.3 13.8 13.8 4.3

31 2054 1.000 0.296 578.3 578.3 171.4 171.4 13.8 13.8 4.1 13.8 13.8 4.1

32 2055 1.000 0.285 578.3 578.3 164.8 164.8 13.8 13.8 3.9 13.8 13.8 3.9

33 2056 1.000 0.274 578.3 578.3 158.5 158.5 13.8 13.8 3.8 13.8 13.8 3.8

34 2057 1.000 0.264 578.3 578.3 152.4 152.4 13.8 13.8 3.6 13.8 13.8 3.6

35 2058 1.000 0.253 578.3 578.3 146.6 146.6 13.8 13.8 3.5 13.8 13.8 3.5

36 2059 1.000 0.244 578.3 578.3 140.9 140.9 13.8 13.8 3.4 13.8 13.8 3.4

37 2060 1.000 0.234 578.3 578.3 135.5 135.5 13.8 13.8 3.2 13.8 13.8 3.2

38 2061 1.000 0.225 578.3 578.3 130.3 130.3 13.8 13.8 3.1 13.8 13.8 3.1

39 2062 1.000 0.217 578.3 578.3 125.3 125.3 13.8 13.8 3.0 13.8 13.8 3.0

40 2063 1.000 0.208 578.3 578.3 120.5 120.5 13.8 13.8 2.9 13.8 13.8 2.9

41 2064 1.000 0.200 578.3 578.3 115.8 115.8 13.8 13.8 2.8 13.8 13.8 2.8

42 2065 1.000 0.193 578.3 578.3 111.4 111.4 13.8 13.8 2.7 13.8 13.8 2.7

43 2066 1.000 0.185 578.3 578.3 107.1 107.1 13.8 13.8 2.6 13.8 13.8 2.6

44 2067 1.000 0.178 578.3 578.3 103.0 103.0 13.8 13.8 2.5 13.8 13.8 2.5

45 2068 1.000 0.171 578.3 578.3 99.0 99.0 13.8 13.8 2.4 13.8 13.8 2.4

46 2069 1.000 0.165 578.3 578.3 95.2 95.2 13.8 13.8 2.3 13.8 13.8 2.3

47 2070 1.000 0.158 578.3 578.3 91.5 91.5 13.8 13.8 2.2 13.8 13.8 2.2

48 2071 1.000 0.152 578.3 578.3 88.0 88.0 13.8 13.8 2.1 13.8 13.8 2.1

49 2072 1.000 0.146 578.3 578.3 84.6 84.6 13.8 13.8 2.0 13.8 13.8 2.0

50 2073 1.000 0.141 578.3 578.3 81.4 81.4 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

51 2074 1.000 0.135 578.3 578.3 78.2 78.2 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

52 2075 1.000 0.130 578.3 578.3 75.2 75.2 13.8 13.8 1.8 13.8 13.8 1.8

53 2076 1.000 0.125 578.3 578.3 72.3 72.3 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

54 2077 1.000 0.120 578.3 578.3 69.6 69.6 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

55 2078 1.000 0.116 578.3 578.3 66.9 66.9 13.8 13.8 1.6 13.8 13.8 1.6

B= C1= C2= C=

合計 36,282.0 36,766.2 18,887.8 0.0 0.0 18,887.8 2,393.9 2,675.1 3,910.1 866.7 878.6 470.3 3,260.6 3,553.7 4,380.4

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 189

総費用（億円） Ｃ 44

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.3

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 145

経済的内部収益率 19.3%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case③ 全体事業（残事業費－10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　全体事業　受益世帯数+10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370 10.5 13.1 31.0 10.5 13.1 31.0

-21 2002 1.263 2.279 2.7 3.4 6.2 6.2 19.2 24.2 55.1 0.1 0.1 0.2 19.3 24.3 55.3

-20 2003 1.263 2.191 7.7 9.7 16.9 16.9 30.7 38.8 85.0 0.2 0.3 0.7 30.9 39.1 85.7

-19 2004 1.259 2.107 15.6 19.6 32.9 32.9 60.3 75.9 159.9 0.3 0.4 0.8 60.6 76.3 160.7

-18 2005 1.252 2.026 31.3 39.2 63.4 63.4 148.3 185.6 376.0 0.7 0.9 1.8 149.0 186.5 377.8

-17 2006 1.238 1.948 69.7 86.3 135.8 135.8 110.1 136.3 265.5 1.5 1.9 3.7 111.6 138.2 269.2

-16 2007 1.219 1.873 98.2 119.7 183.9 183.9 241.3 294.2 551.0 2.1 2.6 4.9 243.4 296.8 555.9

-15 2008 1.183 1.801 160.6 190.1 289.2 289.2 128.2 151.7 273.2 3.5 4.1 7.4 131.7 155.8 280.6

-14 2009 1.222 1.732 193.8 236.8 335.6 335.6 142.3 173.9 301.1 4.2 5.1 8.8 146.5 179.0 309.9

-13 2010 1.221 1.665 230.7 281.6 384.1 384.1 57.0 69.6 115.9 5.0 6.1 10.2 62.0 75.7 126.1

-12 2011 1.191 1.601 245.5 292.4 393.1 393.1 69.2 82.4 131.9 5.3 6.3 10.1 74.5 88.7 142.0

-11 2012 1.195 1.539 263.4 314.7 405.5 405.5 54.8 65.5 100.8 5.7 6.8 10.5 60.5 72.3 111.3

-10 2013 1.170 1.480 277.6 324.8 410.9 410.9 51.8 60.6 89.7 6.0 7.0 10.4 57.8 67.6 100.1

-9 2014 1.132 1.423 291.0 329.5 414.2 414.2 59.6 67.5 96.1 6.3 7.1 10.1 65.9 74.6 106.2

-8 2015 1.129 1.369 306.4 345.9 419.3 419.3 53.7 60.6 82.9 6.6 7.5 10.3 60.3 68.1 93.2

-7 2016 1.122 1.316 320.3 359.5 421.5 421.5 52.4 58.8 77.4 6.9 7.7 10.1 59.3 66.5 87.5

-6 2017 1.097 1.265 333.9 366.3 422.5 422.5 55.4 60.8 76.9 7.2 7.9 10.0 62.6 68.7 86.9

-5 2018 1.060 1.217 348.2 369.1 423.6 423.6 31.1 33.0 40.1 7.6 8.1 9.9 38.7 41.1 50.0

-4 2019 1.037 1.170 356.3 369.4 416.8 416.8 47.9 49.7 58.1 7.7 8.0 9.4 55.6 57.7 67.5

-3 2020 1.038 1.125 368.7 382.6 414.7 414.7 73.7 76.5 86.1 8.0 8.3 9.3 81.7 84.8 95.4

-2 2021 1.000 1.082 387.8 387.8 419.4 419.4 101.6 101.6 109.9 8.4 8.4 9.1 110.0 110.0 119.0

-1 2022 1.000 1.040 414.1 414.1 430.7 430.7 58.8 58.8 61.2 9.0 9.0 9.4 67.8 67.8 70.6

0 2023 1.000 1.000 429.3 429.3 429.3 429.3 172.4 172.4 172.4 9.3 9.3 9.3 181.7 181.7 181.7

1 2024 1.000 0.962 473.9 473.9 455.7 455.7 172.4 172.4 165.8 10.3 10.3 9.9 182.7 182.7 175.7

2 2025 1.000 0.925 518.6 518.6 479.5 479.5 172.3 172.3 159.3 11.3 11.3 10.4 183.6 183.6 169.7

3 2026 1.000 0.889 563.2 563.2 500.7 500.7 172.2 172.2 153.1 12.2 12.2 10.8 184.4 184.4 163.9

4 2027 1.000 0.855 607.8 607.8 519.5 519.5 54.7 54.7 46.8 13.8 13.8 11.8 68.5 68.5 58.6

5 2028 1.000 0.822 622.0 622.0 511.2 511.2 54.6 54.6 44.9 13.8 13.8 11.3 68.4 68.4 56.2

6 2029 1.000 0.790 636.1 636.1 502.7 502.7 13.8 13.8 10.9 13.8 13.8 10.9

7 2030 1.000 0.760 636.1 636.1 483.4 483.4 13.8 13.8 10.5 13.8 13.8 10.5

8 2031 1.000 0.731 636.1 636.1 464.8 464.8 13.8 13.8 10.1 13.8 13.8 10.1

9 2032 1.000 0.703 636.1 636.1 446.9 446.9 13.8 13.8 9.7 13.8 13.8 9.7

10 2033 1.000 0.676 636.1 636.1 429.7 429.7 13.8 13.8 9.3 13.8 13.8 9.3

11 2034 1.000 0.650 636.1 636.1 413.2 413.2 13.8 13.8 9.0 13.8 13.8 9.0

12 2035 1.000 0.625 636.1 636.1 397.3 397.3 13.8 13.8 8.6 13.8 13.8 8.6

13 2036 1.000 0.601 636.1 636.1 382.0 382.0 13.8 13.8 8.3 13.8 13.8 8.3

14 2037 1.000 0.577 636.1 636.1 367.3 367.3 13.8 13.8 8.0 13.8 13.8 8.0

15 2038 1.000 0.555 636.1 636.1 353.2 353.2 13.8 13.8 7.7 13.8 13.8 7.7

16 2039 1.000 0.534 636.1 636.1 339.6 339.6 13.8 13.8 7.4 13.8 13.8 7.4

17 2040 1.000 0.513 636.1 636.1 326.6 326.6 13.8 13.8 7.1 13.8 13.8 7.1

18 2041 1.000 0.494 636.1 636.1 314.0 314.0 13.8 13.8 6.8 13.8 13.8 6.8

19 2042 1.000 0.475 636.1 636.1 301.9 301.9 13.8 13.8 6.6 13.8 13.8 6.6

20 2043 1.000 0.456 636.1 636.1 290.3 290.3 13.8 13.8 6.3 13.8 13.8 6.3

21 2044 1.000 0.439 636.1 636.1 279.1 279.1 13.8 13.8 6.1 13.8 13.8 6.1

22 2045 1.000 0.422 636.1 636.1 268.4 268.4 13.8 13.8 5.8 13.8 13.8 5.8

23 2046 1.000 0.406 636.1 636.1 258.1 258.1 13.8 13.8 5.6 13.8 13.8 5.6

24 2047 1.000 0.390 636.1 636.1 248.2 248.2 13.8 13.8 5.4 13.8 13.8 5.4

25 2048 1.000 0.375 636.1 636.1 238.6 238.6 13.8 13.8 5.2 13.8 13.8 5.2

26 2049 1.000 0.361 636.1 636.1 229.4 229.4 13.8 13.8 5.0 13.8 13.8 5.0

27 2050 1.000 0.347 636.1 636.1 220.6 220.6 13.8 13.8 4.8 13.8 13.8 4.8

28 2051 1.000 0.333 636.1 636.1 212.1 212.1 13.8 13.8 4.6 13.8 13.8 4.6

29 2052 1.000 0.321 636.1 636.1 204.0 204.0 13.8 13.8 4.4 13.8 13.8 4.4

30 2053 1.000 0.308 636.1 636.1 196.1 196.1 13.8 13.8 4.3 13.8 13.8 4.3

31 2054 1.000 0.296 636.1 636.1 188.6 188.6 13.8 13.8 4.1 13.8 13.8 4.1

32 2055 1.000 0.285 636.1 636.1 181.3 181.3 13.8 13.8 3.9 13.8 13.8 3.9

33 2056 1.000 0.274 636.1 636.1 174.4 174.4 13.8 13.8 3.8 13.8 13.8 3.8

34 2057 1.000 0.264 636.1 636.1 167.6 167.6 13.8 13.8 3.6 13.8 13.8 3.6

35 2058 1.000 0.253 636.1 636.1 161.2 161.2 13.8 13.8 3.5 13.8 13.8 3.5

36 2059 1.000 0.244 636.1 636.1 155.0 155.0 13.8 13.8 3.4 13.8 13.8 3.4

37 2060 1.000 0.234 636.1 636.1 149.0 149.0 13.8 13.8 3.2 13.8 13.8 3.2

38 2061 1.000 0.225 636.1 636.1 143.3 143.3 13.8 13.8 3.1 13.8 13.8 3.1

39 2062 1.000 0.217 636.1 636.1 137.8 137.8 13.8 13.8 3.0 13.8 13.8 3.0

40 2063 1.000 0.208 636.1 636.1 132.5 132.5 13.8 13.8 2.9 13.8 13.8 2.9

41 2064 1.000 0.200 636.1 636.1 127.4 127.4 13.8 13.8 2.8 13.8 13.8 2.8

42 2065 1.000 0.193 636.1 636.1 122.5 122.5 13.8 13.8 2.7 13.8 13.8 2.7

43 2066 1.000 0.185 636.1 636.1 117.8 117.8 13.8 13.8 2.6 13.8 13.8 2.6

44 2067 1.000 0.178 636.1 636.1 113.3 113.3 13.8 13.8 2.5 13.8 13.8 2.5

45 2068 1.000 0.171 636.1 636.1 108.9 108.9 13.8 13.8 2.4 13.8 13.8 2.4

46 2069 1.000 0.165 636.1 636.1 104.7 104.7 13.8 13.8 2.3 13.8 13.8 2.3

47 2070 1.000 0.158 636.1 636.1 100.7 100.7 13.8 13.8 2.2 13.8 13.8 2.2

48 2071 1.000 0.152 636.1 636.1 96.8 96.8 13.8 13.8 2.1 13.8 13.8 2.1

49 2072 1.000 0.146 636.1 636.1 93.1 93.1 13.8 13.8 2.0 13.8 13.8 2.0

50 2073 1.000 0.141 636.1 636.1 89.5 89.5 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

51 2074 1.000 0.135 636.1 636.1 86.1 86.1 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

52 2075 1.000 0.130 636.1 636.1 82.8 82.8 13.8 13.8 1.8 13.8 13.8 1.8

53 2076 1.000 0.125 636.1 636.1 79.6 79.6 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

54 2077 1.000 0.120 636.1 636.1 76.5 76.5 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

55 2078 1.000 0.116 636.1 636.1 73.6 73.6 13.8 13.8 1.6 13.8 13.8 1.6

B= C1= C2= C=

合計 39,743.3 40,262.3 20,567.6 0.0 0.0 20,567.6 2,456.5 2,737.7 3,967.1 863.0 874.3 464.8 3,319.5 3,612.0 4,431.9

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 206

総費用（億円） Ｃ 44

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.7

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 162

経済的内部収益率 20.7%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case④ 全体事業（受益世帯数＋10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　全体事業　受益世帯数-10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370 10.5 13.1 31.0 10.5 13.1 31.0

-21 2002 1.263 2.279 2.2 2.8 5.0 5.0 19.2 24.2 55.1 0.1 0.1 0.2 19.3 24.3 55.3

-20 2003 1.263 2.191 6.3 8.0 13.8 13.8 30.7 38.8 85.0 0.2 0.3 0.7 30.9 39.1 85.7

-19 2004 1.259 2.107 12.8 16.1 27.0 27.0 60.3 75.9 159.9 0.3 0.4 0.8 60.6 76.3 160.7

-18 2005 1.252 2.026 25.6 32.0 51.9 51.9 148.3 185.6 376.0 0.7 0.9 1.8 149.0 186.5 377.8

-17 2006 1.238 1.948 57.0 70.6 111.0 111.0 110.1 136.3 265.5 1.5 1.9 3.7 111.6 138.2 269.2

-16 2007 1.219 1.873 80.3 97.9 150.4 150.4 241.3 294.2 551.0 2.1 2.6 4.9 243.4 296.8 555.9

-15 2008 1.183 1.801 131.5 155.6 236.8 236.8 128.2 151.7 273.2 3.5 4.1 7.4 131.7 155.8 280.6

-14 2009 1.222 1.732 158.6 193.8 274.6 274.6 142.3 173.9 301.1 4.2 5.1 8.8 146.5 179.0 309.9

-13 2010 1.221 1.665 188.8 230.4 314.4 314.4 57.0 69.6 115.9 5.0 6.1 10.2 62.0 75.7 126.1

-12 2011 1.191 1.601 200.8 239.1 321.5 321.5 69.2 82.4 131.9 5.3 6.3 10.1 74.5 88.7 142.0

-11 2012 1.195 1.539 215.5 257.5 331.8 331.8 54.8 65.5 100.8 5.7 6.8 10.5 60.5 72.3 111.3

-10 2013 1.170 1.480 227.1 265.7 336.2 336.2 51.8 60.6 89.7 6.0 7.0 10.4 57.8 67.6 100.1

-9 2014 1.132 1.423 238.1 269.6 338.9 338.9 59.6 67.5 96.1 6.3 7.1 10.1 65.9 74.6 106.2

-8 2015 1.129 1.369 250.7 283.0 343.1 343.1 53.7 60.6 82.9 6.6 7.5 10.3 60.3 68.1 93.2

-7 2016 1.122 1.316 262.1 294.1 344.9 344.9 52.4 58.8 77.4 6.9 7.7 10.1 59.3 66.5 87.5

-6 2017 1.097 1.265 273.2 299.8 345.7 345.7 55.4 60.8 76.9 7.2 7.9 10.0 62.6 68.7 86.9

-5 2018 1.060 1.217 284.9 302.0 346.6 346.6 31.1 33.0 40.1 7.6 8.1 9.9 38.7 41.1 50.0

-4 2019 1.037 1.170 291.5 302.2 341.0 341.0 47.9 49.7 58.1 7.7 8.0 9.4 55.6 57.7 67.5

-3 2020 1.038 1.125 301.7 313.1 339.4 339.4 73.7 76.5 86.1 8.0 8.3 9.3 81.7 84.8 95.4

-2 2021 1.000 1.082 317.3 317.3 343.2 343.2 101.6 101.6 109.9 8.4 8.4 9.1 110.0 110.0 119.0

-1 2022 1.000 1.040 338.8 338.8 352.4 352.4 58.8 58.8 61.2 9.0 9.0 9.4 67.8 67.8 70.6

0 2023 1.000 1.000 351.3 351.3 351.3 351.3 172.4 172.4 172.4 9.3 9.3 9.3 181.7 181.7 181.7

1 2024 1.000 0.962 387.8 387.8 372.9 372.9 172.4 172.4 165.8 10.3 10.3 9.9 182.7 182.7 175.7

2 2025 1.000 0.925 424.3 424.3 392.3 392.3 172.3 172.3 159.3 11.3 11.3 10.4 183.6 183.6 169.7

3 2026 1.000 0.889 460.9 460.9 409.7 409.7 172.2 172.2 153.1 12.2 12.2 10.8 184.4 184.4 163.9

4 2027 1.000 0.855 497.3 497.3 425.1 425.1 54.7 54.7 46.8 13.8 13.8 11.8 68.5 68.5 58.6

5 2028 1.000 0.822 508.9 508.9 418.3 418.3 54.6 54.6 44.9 13.8 13.8 11.3 68.4 68.4 56.2

6 2029 1.000 0.790 520.5 520.5 411.4 411.4 13.8 13.8 10.9 13.8 13.8 10.9

7 2030 1.000 0.760 520.5 520.5 395.5 395.5 13.8 13.8 10.5 13.8 13.8 10.5

8 2031 1.000 0.731 520.5 520.5 380.3 380.3 13.8 13.8 10.1 13.8 13.8 10.1

9 2032 1.000 0.703 520.5 520.5 365.7 365.7 13.8 13.8 9.7 13.8 13.8 9.7

10 2033 1.000 0.676 520.5 520.5 351.6 351.6 13.8 13.8 9.3 13.8 13.8 9.3

11 2034 1.000 0.650 520.5 520.5 338.1 338.1 13.8 13.8 9.0 13.8 13.8 9.0

12 2035 1.000 0.625 520.5 520.5 325.1 325.1 13.8 13.8 8.6 13.8 13.8 8.6

13 2036 1.000 0.601 520.5 520.5 312.6 312.6 13.8 13.8 8.3 13.8 13.8 8.3

14 2037 1.000 0.577 520.5 520.5 300.6 300.6 13.8 13.8 8.0 13.8 13.8 8.0

15 2038 1.000 0.555 520.5 520.5 289.0 289.0 13.8 13.8 7.7 13.8 13.8 7.7

16 2039 1.000 0.534 520.5 520.5 277.9 277.9 13.8 13.8 7.4 13.8 13.8 7.4

17 2040 1.000 0.513 520.5 520.5 267.2 267.2 13.8 13.8 7.1 13.8 13.8 7.1

18 2041 1.000 0.494 520.5 520.5 256.9 256.9 13.8 13.8 6.8 13.8 13.8 6.8

19 2042 1.000 0.475 520.5 520.5 247.1 247.1 13.8 13.8 6.6 13.8 13.8 6.6

20 2043 1.000 0.456 520.5 520.5 237.5 237.5 13.8 13.8 6.3 13.8 13.8 6.3

21 2044 1.000 0.439 520.5 520.5 228.4 228.4 13.8 13.8 6.1 13.8 13.8 6.1

22 2045 1.000 0.422 520.5 520.5 219.6 219.6 13.8 13.8 5.8 13.8 13.8 5.8

23 2046 1.000 0.406 520.5 520.5 211.2 211.2 13.8 13.8 5.6 13.8 13.8 5.6

24 2047 1.000 0.390 520.5 520.5 203.1 203.1 13.8 13.8 5.4 13.8 13.8 5.4

25 2048 1.000 0.375 520.5 520.5 195.2 195.2 13.8 13.8 5.2 13.8 13.8 5.2

26 2049 1.000 0.361 520.5 520.5 187.7 187.7 13.8 13.8 5.0 13.8 13.8 5.0

27 2050 1.000 0.347 520.5 520.5 180.5 180.5 13.8 13.8 4.8 13.8 13.8 4.8

28 2051 1.000 0.333 520.5 520.5 173.6 173.6 13.8 13.8 4.6 13.8 13.8 4.6

29 2052 1.000 0.321 520.5 520.5 166.9 166.9 13.8 13.8 4.4 13.8 13.8 4.4

30 2053 1.000 0.308 520.5 520.5 160.5 160.5 13.8 13.8 4.3 13.8 13.8 4.3

31 2054 1.000 0.296 520.5 520.5 154.3 154.3 13.8 13.8 4.1 13.8 13.8 4.1

32 2055 1.000 0.285 520.5 520.5 148.4 148.4 13.8 13.8 3.9 13.8 13.8 3.9

33 2056 1.000 0.274 520.5 520.5 142.7 142.7 13.8 13.8 3.8 13.8 13.8 3.8

34 2057 1.000 0.264 520.5 520.5 137.2 137.2 13.8 13.8 3.6 13.8 13.8 3.6

35 2058 1.000 0.253 520.5 520.5 131.9 131.9 13.8 13.8 3.5 13.8 13.8 3.5

36 2059 1.000 0.244 520.5 520.5 126.8 126.8 13.8 13.8 3.4 13.8 13.8 3.4

37 2060 1.000 0.234 520.5 520.5 122.0 122.0 13.8 13.8 3.2 13.8 13.8 3.2

38 2061 1.000 0.225 520.5 520.5 117.3 117.3 13.8 13.8 3.1 13.8 13.8 3.1

39 2062 1.000 0.217 520.5 520.5 112.8 112.8 13.8 13.8 3.0 13.8 13.8 3.0

40 2063 1.000 0.208 520.5 520.5 108.4 108.4 13.8 13.8 2.9 13.8 13.8 2.9

41 2064 1.000 0.200 520.5 520.5 104.2 104.2 13.8 13.8 2.8 13.8 13.8 2.8

42 2065 1.000 0.193 520.5 520.5 100.2 100.2 13.8 13.8 2.7 13.8 13.8 2.7

43 2066 1.000 0.185 520.5 520.5 96.4 96.4 13.8 13.8 2.6 13.8 13.8 2.6

44 2067 1.000 0.178 520.5 520.5 92.7 92.7 13.8 13.8 2.5 13.8 13.8 2.5

45 2068 1.000 0.171 520.5 520.5 89.1 89.1 13.8 13.8 2.4 13.8 13.8 2.4

46 2069 1.000 0.165 520.5 520.5 85.7 85.7 13.8 13.8 2.3 13.8 13.8 2.3

47 2070 1.000 0.158 520.5 520.5 82.4 82.4 13.8 13.8 2.2 13.8 13.8 2.2

48 2071 1.000 0.152 520.5 520.5 79.2 79.2 13.8 13.8 2.1 13.8 13.8 2.1

49 2072 1.000 0.146 520.5 520.5 76.2 76.2 13.8 13.8 2.0 13.8 13.8 2.0

50 2073 1.000 0.141 520.5 520.5 73.2 73.2 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

51 2074 1.000 0.135 520.5 520.5 70.4 70.4 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

52 2075 1.000 0.130 520.5 520.5 67.7 67.7 13.8 13.8 1.8 13.8 13.8 1.8

53 2076 1.000 0.125 520.5 520.5 65.1 65.1 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

54 2077 1.000 0.120 520.5 520.5 62.6 62.6 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

55 2078 1.000 0.116 520.5 520.5 60.2 60.2 13.8 13.8 1.6 13.8 13.8 1.6

B= C1= C2= C=

合計 32,520.3 32,944.9 16,829.5 0.0 0.0 16,829.5 2,456.5 2,737.7 3,967.1 863.0 874.3 464.8 3,319.5 3,612.0 4,431.9

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 168

総費用（億円） Ｃ 44

費用便益比 Ｂ／Ｃ 3.8

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 124

経済的内部収益率 17.0%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case⑤ 全体事業（受益世帯数－10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　全体事業　工期+10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370 10.5 13.1 31.0 10.5 13.1 31.0

-21 2002 1.263 2.279 2.5 3.2 5.7 5.7 19.2 24.2 55.1 0.1 0.1 0.2 19.3 24.3 55.3

-20 2003 1.263 2.191 7.0 8.8 15.3 15.3 30.7 38.8 85.0 0.2 0.3 0.7 30.9 39.1 85.7

-19 2004 1.259 2.107 14.2 17.9 29.9 29.9 60.3 75.9 159.9 0.3 0.4 0.8 60.6 76.3 160.7

-18 2005 1.252 2.026 28.4 35.5 57.5 57.5 148.3 185.6 376.0 0.7 0.9 1.8 149.0 186.5 377.8

-17 2006 1.238 1.948 63.3 78.4 123.3 123.3 110.1 136.3 265.5 1.5 1.9 3.7 111.6 138.2 269.2

-16 2007 1.219 1.873 89.2 108.8 167.1 167.1 241.3 294.2 551.0 2.1 2.6 4.9 243.4 296.8 555.9

-15 2008 1.183 1.801 146.1 172.9 263.1 263.1 128.2 151.7 273.2 3.5 4.1 7.4 131.7 155.8 280.6

-14 2009 1.222 1.732 176.2 215.3 305.1 305.1 142.3 173.9 301.1 4.2 5.1 8.8 146.5 179.0 309.9

-13 2010 1.221 1.665 209.7 255.9 349.2 349.2 57.0 69.6 115.9 5.0 6.1 10.2 62.0 75.7 126.1

-12 2011 1.191 1.601 223.2 265.8 357.4 357.4 69.2 82.4 131.9 5.3 6.3 10.1 74.5 88.7 142.0

-11 2012 1.195 1.539 239.4 286.0 368.5 368.5 54.8 65.5 100.8 5.7 6.8 10.5 60.5 72.3 111.3

-10 2013 1.170 1.480 252.3 295.2 373.5 373.5 51.8 60.6 89.7 6.0 7.0 10.4 57.8 67.6 100.1

-9 2014 1.132 1.423 264.5 299.5 376.5 376.5 59.6 67.5 96.1 6.3 7.1 10.1 65.9 74.6 106.2

-8 2015 1.129 1.369 278.6 314.5 381.3 381.3 53.7 60.6 82.9 6.6 7.5 10.3 60.3 68.1 93.2

-7 2016 1.122 1.316 291.2 326.8 383.2 383.2 52.4 58.8 77.4 6.9 7.7 10.1 59.3 66.5 87.5

-6 2017 1.097 1.265 303.5 333.0 384.0 384.0 55.4 60.8 76.9 7.2 7.9 10.0 62.6 68.7 86.9

-5 2018 1.060 1.217 316.6 335.6 385.2 385.2 31.1 33.0 40.1 7.6 8.1 9.9 38.7 41.1 50.0

-4 2019 1.037 1.170 323.9 335.8 378.9 378.9 47.9 49.7 58.1 7.7 8.0 9.4 55.6 57.7 67.5

-3 2020 1.038 1.125 335.2 347.8 377.1 377.1 73.7 76.5 86.1 8.0 8.3 9.3 81.7 84.8 95.4

-2 2021 1.000 1.082 352.5 352.5 381.3 381.3 101.6 101.6 109.9 8.4 8.4 9.1 110.0 110.0 119.0

-1 2022 1.000 1.040 376.5 376.5 391.6 391.6 58.8 58.8 61.2 9.0 9.0 9.4 67.8 67.8 70.6

0 2023 1.000 1.000 390.3 390.3 390.3 390.3 172.4 172.4 172.4 9.3 9.3 9.3 181.7 181.7 181.7

1 2024 1.000 0.962 430.9 430.9 414.3 414.3 129.2 129.2 124.2 10.3 10.3 9.9 139.5 139.5 134.1

2 2025 1.000 0.925 461.3 461.3 426.5 426.5 129.2 129.2 119.5 11.0 11.0 10.2 140.2 140.2 129.7

3 2026 1.000 0.889 491.7 491.7 437.1 437.1 129.2 129.2 114.9 11.7 11.7 10.4 140.9 140.9 125.3

4 2027 1.000 0.855 522.1 522.1 446.3 446.3 129.3 129.3 110.5 12.5 12.5 10.7 141.8 141.8 121.2

5 2028 1.000 0.822 552.6 552.6 454.2 454.2 54.7 54.7 45.0 13.8 13.8 11.3 68.5 68.5 56.3

6 2029 1.000 0.790 565.4 565.4 446.8 446.8 54.6 54.6 43.2 13.8 13.8 10.9 68.4 68.4 54.1

7 2030 1.000 0.760 578.3 578.3 439.5 439.5 13.8 13.8 10.5 13.8 13.8 10.5

8 2031 1.000 0.731 578.3 578.3 422.6 422.6 13.8 13.8 10.1 13.8 13.8 10.1

9 2032 1.000 0.703 578.3 578.3 406.3 406.3 13.8 13.8 9.7 13.8 13.8 9.7

10 2033 1.000 0.676 578.3 578.3 390.7 390.7 13.8 13.8 9.3 13.8 13.8 9.3

11 2034 1.000 0.650 578.3 578.3 375.7 375.7 13.8 13.8 9.0 13.8 13.8 9.0

12 2035 1.000 0.625 578.3 578.3 361.2 361.2 13.8 13.8 8.6 13.8 13.8 8.6

13 2036 1.000 0.601 578.3 578.3 347.3 347.3 13.8 13.8 8.3 13.8 13.8 8.3

14 2037 1.000 0.577 578.3 578.3 334.0 334.0 13.8 13.8 8.0 13.8 13.8 8.0

15 2038 1.000 0.555 578.3 578.3 321.1 321.1 13.8 13.8 7.7 13.8 13.8 7.7

16 2039 1.000 0.534 578.3 578.3 308.8 308.8 13.8 13.8 7.4 13.8 13.8 7.4

17 2040 1.000 0.513 578.3 578.3 296.9 296.9 13.8 13.8 7.1 13.8 13.8 7.1

18 2041 1.000 0.494 578.3 578.3 285.5 285.5 13.8 13.8 6.8 13.8 13.8 6.8

19 2042 1.000 0.475 578.3 578.3 274.5 274.5 13.8 13.8 6.6 13.8 13.8 6.6

20 2043 1.000 0.456 578.3 578.3 263.9 263.9 13.8 13.8 6.3 13.8 13.8 6.3

21 2044 1.000 0.439 578.3 578.3 253.8 253.8 13.8 13.8 6.1 13.8 13.8 6.1

22 2045 1.000 0.422 578.3 578.3 244.0 244.0 13.8 13.8 5.8 13.8 13.8 5.8

23 2046 1.000 0.406 578.3 578.3 234.6 234.6 13.8 13.8 5.6 13.8 13.8 5.6

24 2047 1.000 0.390 578.3 578.3 225.6 225.6 13.8 13.8 5.4 13.8 13.8 5.4

25 2048 1.000 0.375 578.3 578.3 216.9 216.9 13.8 13.8 5.2 13.8 13.8 5.2

26 2049 1.000 0.361 578.3 578.3 208.6 208.6 13.8 13.8 5.0 13.8 13.8 5.0

27 2050 1.000 0.347 578.3 578.3 200.6 200.6 13.8 13.8 4.8 13.8 13.8 4.8

28 2051 1.000 0.333 578.3 578.3 192.9 192.9 13.8 13.8 4.6 13.8 13.8 4.6

29 2052 1.000 0.321 578.3 578.3 185.4 185.4 13.8 13.8 4.4 13.8 13.8 4.4

30 2053 1.000 0.308 578.3 578.3 178.3 178.3 13.8 13.8 4.3 13.8 13.8 4.3

31 2054 1.000 0.296 578.3 578.3 171.4 171.4 13.8 13.8 4.1 13.8 13.8 4.1

32 2055 1.000 0.285 578.3 578.3 164.8 164.8 13.8 13.8 3.9 13.8 13.8 3.9

33 2056 1.000 0.274 578.3 578.3 158.5 158.5 13.8 13.8 3.8 13.8 13.8 3.8

34 2057 1.000 0.264 578.3 578.3 152.4 152.4 13.8 13.8 3.6 13.8 13.8 3.6

35 2058 1.000 0.253 578.3 578.3 146.6 146.6 13.8 13.8 3.5 13.8 13.8 3.5

36 2059 1.000 0.244 578.3 578.3 140.9 140.9 13.8 13.8 3.4 13.8 13.8 3.4

37 2060 1.000 0.234 578.3 578.3 135.5 135.5 13.8 13.8 3.2 13.8 13.8 3.2

38 2061 1.000 0.225 578.3 578.3 130.3 130.3 13.8 13.8 3.1 13.8 13.8 3.1

39 2062 1.000 0.217 578.3 578.3 125.3 125.3 13.8 13.8 3.0 13.8 13.8 3.0

40 2063 1.000 0.208 578.3 578.3 120.5 120.5 13.8 13.8 2.9 13.8 13.8 2.9

41 2064 1.000 0.200 578.3 578.3 115.8 115.8 13.8 13.8 2.8 13.8 13.8 2.8

42 2065 1.000 0.193 578.3 578.3 111.4 111.4 13.8 13.8 2.7 13.8 13.8 2.7

43 2066 1.000 0.185 578.3 578.3 107.1 107.1 13.8 13.8 2.6 13.8 13.8 2.6

44 2067 1.000 0.178 578.3 578.3 103.0 103.0 13.8 13.8 2.5 13.8 13.8 2.5

45 2068 1.000 0.171 578.3 578.3 99.0 99.0 13.8 13.8 2.4 13.8 13.8 2.4

46 2069 1.000 0.165 578.3 578.3 95.2 95.2 13.8 13.8 2.3 13.8 13.8 2.3

47 2070 1.000 0.158 578.3 578.3 91.5 91.5 13.8 13.8 2.2 13.8 13.8 2.2

48 2071 1.000 0.152 578.3 578.3 88.0 88.0 13.8 13.8 2.1 13.8 13.8 2.1

49 2072 1.000 0.146 578.3 578.3 84.6 84.6 13.8 13.8 2.0 13.8 13.8 2.0

50 2073 1.000 0.141 578.3 578.3 81.4 81.4 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

51 2074 1.000 0.135 578.3 578.3 78.2 78.2 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

52 2075 1.000 0.130 578.3 578.3 75.2 75.2 13.8 13.8 1.8 13.8 13.8 1.8

53 2076 1.000 0.125 578.3 578.3 72.3 72.3 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

54 2077 1.000 0.120 578.3 578.3 69.6 69.6 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

55 2078 1.000 0.116 578.3 578.3 66.9 66.9 13.8 13.8 1.6 13.8 13.8 1.6

56 2079 1.000 0.111 578.3 578.3 64.3 64.3 13.8 13.8 1.5 13.8 13.8 1.5

B= C1= C2= C=

合計 36,623.3 37,095.0 18,688.6 0.0 0.0 18,688.6 2,456.5 2,737.7 3,954.5 874.7 886.0 464.6 3,331.2 3,623.7 4,419.1

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 187

総費用（億円） Ｃ 44

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.3

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 143

経済的内部収益率 18.9%

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

整
備
期
間

便益① 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④残存価値②

便益（百万円）

割引率

費用（百万円）

4%

2030(R12)

2023(R5)

年度 デフ
レータ

計③＋④

Case⑥ 全体事業（残工期＋10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　全体事業　工期-10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370 10.5 13.1 31.0 10.5 13.1 31.0

-21 2002 1.263 2.279 2.5 3.2 5.7 5.7 19.2 24.2 55.1 0.1 0.1 0.2 19.3 24.3 55.3

-20 2003 1.263 2.191 7.0 8.8 15.3 15.3 30.7 38.8 85.0 0.2 0.3 0.7 30.9 39.1 85.7

-19 2004 1.259 2.107 14.2 17.9 29.9 29.9 60.3 75.9 159.9 0.3 0.4 0.8 60.6 76.3 160.7

-18 2005 1.252 2.026 28.4 35.5 57.5 57.5 148.3 185.6 376.0 0.7 0.9 1.8 149.0 186.5 377.8

-17 2006 1.238 1.948 63.3 78.4 123.3 123.3 110.1 136.3 265.5 1.5 1.9 3.7 111.6 138.2 269.2

-16 2007 1.219 1.873 89.2 108.8 167.1 167.1 241.3 294.2 551.0 2.1 2.6 4.9 243.4 296.8 555.9

-15 2008 1.183 1.801 146.1 172.9 263.1 263.1 128.2 151.7 273.2 3.5 4.1 7.4 131.7 155.8 280.6

-14 2009 1.222 1.732 176.2 215.3 305.1 305.1 142.3 173.9 301.1 4.2 5.1 8.8 146.5 179.0 309.9

-13 2010 1.221 1.665 209.7 255.9 349.2 349.2 57.0 69.6 115.9 5.0 6.1 10.2 62.0 75.7 126.1

-12 2011 1.191 1.601 223.2 265.8 357.4 357.4 69.2 82.4 131.9 5.3 6.3 10.1 74.5 88.7 142.0

-11 2012 1.195 1.539 239.4 286.0 368.5 368.5 54.8 65.5 100.8 5.7 6.8 10.5 60.5 72.3 111.3

-10 2013 1.170 1.480 252.3 295.2 373.5 373.5 51.8 60.6 89.7 6.0 7.0 10.4 57.8 67.6 100.1

-9 2014 1.132 1.423 264.5 299.5 376.5 376.5 59.6 67.5 96.1 6.3 7.1 10.1 65.9 74.6 106.2

-8 2015 1.129 1.369 278.6 314.5 381.3 381.3 53.7 60.6 82.9 6.6 7.5 10.3 60.3 68.1 93.2

-7 2016 1.122 1.316 291.2 326.8 383.2 383.2 52.4 58.8 77.4 6.9 7.7 10.1 59.3 66.5 87.5

-6 2017 1.097 1.265 303.5 333.0 384.0 384.0 55.4 60.8 76.9 7.2 7.9 10.0 62.6 68.7 86.9

-5 2018 1.060 1.217 316.6 335.6 385.2 385.2 31.1 33.0 40.1 7.6 8.1 9.9 38.7 41.1 50.0

-4 2019 1.037 1.170 323.9 335.8 378.9 378.9 47.9 49.7 58.1 7.7 8.0 9.4 55.6 57.7 67.5

-3 2020 1.038 1.125 335.2 347.8 377.1 377.1 73.7 76.5 86.1 8.0 8.3 9.3 81.7 84.8 95.4

-2 2021 1.000 1.082 352.5 352.5 381.3 381.3 101.6 101.6 109.9 8.4 8.4 9.1 110.0 110.0 119.0

-1 2022 1.000 1.040 376.5 376.5 391.6 391.6 58.8 58.8 61.2 9.0 9.0 9.4 67.8 67.8 70.6

0 2023 1.000 1.000 390.3 390.3 390.3 390.3 172.4 172.4 172.4 9.3 9.3 9.3 181.7 181.7 181.7

1 2024 1.000 0.962 430.9 430.9 414.3 414.3 258.5 258.5 248.6 10.3 10.3 9.9 268.8 268.8 258.5

2 2025 1.000 0.925 491.7 491.7 454.6 454.6 258.4 258.4 238.9 11.7 11.7 10.8 270.1 270.1 249.7

3 2026 1.000 0.889 552.6 552.6 491.3 491.3 54.7 54.7 48.6 13.8 13.8 12.3 68.5 68.5 60.9

4 2027 1.000 0.855 565.4 565.4 483.3 483.3 54.6 54.6 46.7 13.8 13.8 11.8 68.4 68.4 58.5

5 2028 1.000 0.822 578.3 578.3 475.3 475.3 13.8 13.8 11.3 13.8 13.8 11.3

6 2029 1.000 0.790 578.3 578.3 457.0 457.0 13.8 13.8 10.9 13.8 13.8 10.9

7 2030 1.000 0.760 578.3 578.3 439.5 439.5 13.8 13.8 10.5 13.8 13.8 10.5

8 2031 1.000 0.731 578.3 578.3 422.6 422.6 13.8 13.8 10.1 13.8 13.8 10.1

9 2032 1.000 0.703 578.3 578.3 406.3 406.3 13.8 13.8 9.7 13.8 13.8 9.7

10 2033 1.000 0.676 578.3 578.3 390.7 390.7 13.8 13.8 9.3 13.8 13.8 9.3

11 2034 1.000 0.650 578.3 578.3 375.7 375.7 13.8 13.8 9.0 13.8 13.8 9.0

12 2035 1.000 0.625 578.3 578.3 361.2 361.2 13.8 13.8 8.6 13.8 13.8 8.6

13 2036 1.000 0.601 578.3 578.3 347.3 347.3 13.8 13.8 8.3 13.8 13.8 8.3

14 2037 1.000 0.577 578.3 578.3 334.0 334.0 13.8 13.8 8.0 13.8 13.8 8.0

15 2038 1.000 0.555 578.3 578.3 321.1 321.1 13.8 13.8 7.7 13.8 13.8 7.7

16 2039 1.000 0.534 578.3 578.3 308.8 308.8 13.8 13.8 7.4 13.8 13.8 7.4

17 2040 1.000 0.513 578.3 578.3 296.9 296.9 13.8 13.8 7.1 13.8 13.8 7.1

18 2041 1.000 0.494 578.3 578.3 285.5 285.5 13.8 13.8 6.8 13.8 13.8 6.8

19 2042 1.000 0.475 578.3 578.3 274.5 274.5 13.8 13.8 6.6 13.8 13.8 6.6

20 2043 1.000 0.456 578.3 578.3 263.9 263.9 13.8 13.8 6.3 13.8 13.8 6.3

21 2044 1.000 0.439 578.3 578.3 253.8 253.8 13.8 13.8 6.1 13.8 13.8 6.1

22 2045 1.000 0.422 578.3 578.3 244.0 244.0 13.8 13.8 5.8 13.8 13.8 5.8

23 2046 1.000 0.406 578.3 578.3 234.6 234.6 13.8 13.8 5.6 13.8 13.8 5.6

24 2047 1.000 0.390 578.3 578.3 225.6 225.6 13.8 13.8 5.4 13.8 13.8 5.4

25 2048 1.000 0.375 578.3 578.3 216.9 216.9 13.8 13.8 5.2 13.8 13.8 5.2

26 2049 1.000 0.361 578.3 578.3 208.6 208.6 13.8 13.8 5.0 13.8 13.8 5.0

27 2050 1.000 0.347 578.3 578.3 200.6 200.6 13.8 13.8 4.8 13.8 13.8 4.8

28 2051 1.000 0.333 578.3 578.3 192.9 192.9 13.8 13.8 4.6 13.8 13.8 4.6

29 2052 1.000 0.321 578.3 578.3 185.4 185.4 13.8 13.8 4.4 13.8 13.8 4.4

30 2053 1.000 0.308 578.3 578.3 178.3 178.3 13.8 13.8 4.3 13.8 13.8 4.3

31 2054 1.000 0.296 578.3 578.3 171.4 171.4 13.8 13.8 4.1 13.8 13.8 4.1

32 2055 1.000 0.285 578.3 578.3 164.8 164.8 13.8 13.8 3.9 13.8 13.8 3.9

33 2056 1.000 0.274 578.3 578.3 158.5 158.5 13.8 13.8 3.8 13.8 13.8 3.8

34 2057 1.000 0.264 578.3 578.3 152.4 152.4 13.8 13.8 3.6 13.8 13.8 3.6

35 2058 1.000 0.253 578.3 578.3 146.6 146.6 13.8 13.8 3.5 13.8 13.8 3.5

36 2059 1.000 0.244 578.3 578.3 140.9 140.9 13.8 13.8 3.4 13.8 13.8 3.4

37 2060 1.000 0.234 578.3 578.3 135.5 135.5 13.8 13.8 3.2 13.8 13.8 3.2

38 2061 1.000 0.225 578.3 578.3 130.3 130.3 13.8 13.8 3.1 13.8 13.8 3.1

39 2062 1.000 0.217 578.3 578.3 125.3 125.3 13.8 13.8 3.0 13.8 13.8 3.0

40 2063 1.000 0.208 578.3 578.3 120.5 120.5 13.8 13.8 2.9 13.8 13.8 2.9

41 2064 1.000 0.200 578.3 578.3 115.8 115.8 13.8 13.8 2.8 13.8 13.8 2.8

42 2065 1.000 0.193 578.3 578.3 111.4 111.4 13.8 13.8 2.7 13.8 13.8 2.7

43 2066 1.000 0.185 578.3 578.3 107.1 107.1 13.8 13.8 2.6 13.8 13.8 2.6

44 2067 1.000 0.178 578.3 578.3 103.0 103.0 13.8 13.8 2.5 13.8 13.8 2.5

45 2068 1.000 0.171 578.3 578.3 99.0 99.0 13.8 13.8 2.4 13.8 13.8 2.4

46 2069 1.000 0.165 578.3 578.3 95.2 95.2 13.8 13.8 2.3 13.8 13.8 2.3

47 2070 1.000 0.158 578.3 578.3 91.5 91.5 13.8 13.8 2.2 13.8 13.8 2.2

48 2071 1.000 0.152 578.3 578.3 88.0 88.0 13.8 13.8 2.1 13.8 13.8 2.1

49 2072 1.000 0.146 578.3 578.3 84.6 84.6 13.8 13.8 2.0 13.8 13.8 2.0

50 2073 1.000 0.141 578.3 578.3 81.4 81.4 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

51 2074 1.000 0.135 578.3 578.3 78.2 78.2 13.8 13.8 1.9 13.8 13.8 1.9

52 2075 1.000 0.130 578.3 578.3 75.2 75.2 13.8 13.8 1.8 13.8 13.8 1.8

53 2076 1.000 0.125 578.3 578.3 72.3 72.3 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

54 2077 1.000 0.120 578.3 578.3 69.6 69.6 13.8 13.8 1.7 13.8 13.8 1.7

B= C1= C2= C=

合計 35,639.9 36,111.6 18,708.0 0.0 0.0 18,708.0 2,456.5 2,737.7 3,980.0 851.2 862.5 465.1 3,307.7 3,600.2 4,445.1

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 187

総費用（億円） Ｃ 44

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.3

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 143

経済的内部収益率 18.9%

4%

2028(R10)

2023(R5)

年度 デフ
レータ

計③＋④残存価値②

便益（百万円）

割引率

費用（百万円）

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益① 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④

Case⑦ 全体事業（残工期－10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　残事業】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370

-21 2002 1.263 2.279

-20 2003 1.263 2.191

-19 2004 1.259 2.107

-18 2005 1.252 2.026

-17 2006 1.238 1.948

-16 2007 1.219 1.873

-15 2008 1.183 1.801

-14 2009 1.222 1.732

-13 2010 1.221 1.665

-12 2011 1.191 1.601

-11 2012 1.195 1.539

-10 2013 1.170 1.480

-9 2014 1.132 1.423

-8 2015 1.129 1.369

-7 2016 1.122 1.316

-6 2017 1.097 1.265

-5 2018 1.060 1.217

-4 2019 1.037 1.170

-3 2020 1.038 1.125

-2 2021 1.000 1.082

-1 2022 1.000 1.040

0 2023 1.000 1.000

1 2024 1.000 0.962 172.4 172.4 165.8 172.4 172.4 165.8

2 2025 1.000 0.925 40.6 40.6 37.5 37.5 172.3 172.3 159.3 1.0 1.0 0.9 173.3 173.3 160.2

3 2026 1.000 0.889 81.1 81.1 72.1 72.1 172.2 172.2 153.1 2.0 2.0 1.8 174.2 174.2 154.9

4 2027 1.000 0.855 121.7 121.7 104.0 104.0 54.7 54.7 46.8 3.6 3.6 3.1 58.3 58.3 49.9

5 2028 1.000 0.822 134.5 134.5 110.5 110.5 54.6 54.6 44.9 3.6 3.6 3.0 58.2 58.2 47.9

6 2029 1.000 0.790 147.4 147.4 116.5 116.5 3.6 3.6 2.8 3.6 3.6 2.8

7 2030 1.000 0.760 147.4 147.4 112.0 112.0 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 2.7

8 2031 1.000 0.731 147.4 147.4 107.7 107.7 3.6 3.6 2.6 3.6 3.6 2.6

9 2032 1.000 0.703 147.4 147.4 103.6 103.6 3.6 3.6 2.5 3.6 3.6 2.5

10 2033 1.000 0.676 147.4 147.4 99.6 99.6 3.6 3.6 2.4 3.6 3.6 2.4

11 2034 1.000 0.650 147.4 147.4 95.7 95.7 3.6 3.6 2.3 3.6 3.6 2.3

12 2035 1.000 0.625 147.4 147.4 92.1 92.1 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

13 2036 1.000 0.601 147.4 147.4 88.5 88.5 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

14 2037 1.000 0.577 147.4 147.4 85.1 85.1 3.6 3.6 2.1 3.6 3.6 2.1

15 2038 1.000 0.555 147.4 147.4 81.8 81.8 3.6 3.6 2.0 3.6 3.6 2.0

16 2039 1.000 0.534 147.4 147.4 78.7 78.7 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6 1.9

17 2040 1.000 0.513 147.4 147.4 75.7 75.7 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

18 2041 1.000 0.494 147.4 147.4 72.8 72.8 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

19 2042 1.000 0.475 147.4 147.4 70.0 70.0 3.6 3.6 1.7 3.6 3.6 1.7

20 2043 1.000 0.456 147.4 147.4 67.3 67.3 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

21 2044 1.000 0.439 147.4 147.4 64.7 64.7 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

22 2045 1.000 0.422 147.4 147.4 62.2 62.2 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

23 2046 1.000 0.406 147.4 147.4 59.8 59.8 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

24 2047 1.000 0.390 147.4 147.4 57.5 57.5 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

25 2048 1.000 0.375 147.4 147.4 55.3 55.3 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

26 2049 1.000 0.361 147.4 147.4 53.2 53.2 3.6 3.6 1.3 3.6 3.6 1.3

27 2050 1.000 0.347 147.4 147.4 51.1 51.1 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

28 2051 1.000 0.333 147.4 147.4 49.2 49.2 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

29 2052 1.000 0.321 147.4 147.4 47.3 47.3 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

30 2053 1.000 0.308 147.4 147.4 45.4 45.4 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

31 2054 1.000 0.296 147.4 147.4 43.7 43.7 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

32 2055 1.000 0.285 147.4 147.4 42.0 42.0 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

33 2056 1.000 0.274 147.4 147.4 40.4 40.4 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

34 2057 1.000 0.264 147.4 147.4 38.8 38.8 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

35 2058 1.000 0.253 147.4 147.4 37.4 37.4 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

36 2059 1.000 0.244 147.4 147.4 35.9 35.9 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

37 2060 1.000 0.234 147.4 147.4 34.5 34.5 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

38 2061 1.000 0.225 147.4 147.4 33.2 33.2 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

39 2062 1.000 0.217 147.4 147.4 31.9 31.9 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

40 2063 1.000 0.208 147.4 147.4 30.7 30.7 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

41 2064 1.000 0.200 147.4 147.4 29.5 29.5 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

42 2065 1.000 0.193 147.4 147.4 28.4 28.4 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

43 2066 1.000 0.185 147.4 147.4 27.3 27.3 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

44 2067 1.000 0.178 147.4 147.4 26.2 26.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

45 2068 1.000 0.171 147.4 147.4 25.2 25.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

46 2069 1.000 0.165 147.4 147.4 24.3 24.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

47 2070 1.000 0.158 147.4 147.4 23.3 23.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

48 2071 1.000 0.152 147.4 147.4 22.4 22.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

49 2072 1.000 0.146 147.4 147.4 21.6 21.6 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

50 2073 1.000 0.141 147.4 147.4 20.7 20.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

51 2074 1.000 0.135 147.4 147.4 19.9 19.9 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

52 2075 1.000 0.130 147.4 147.4 19.2 19.2 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

53 2076 1.000 0.125 147.4 147.4 18.4 18.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

54 2077 1.000 0.120 147.4 147.4 17.7 17.7 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

55 2078 1.000 0.116 147.4 147.4 17.0 17.0 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

B= C1= C2= C=

合計 7,747.9 7,747.9 2,926.5 0.0 0.0 2,926.5 626.2 626.2 569.9 190.2 190.2 72.0 816.4 816.4 641.9

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 29

総費用（億円） Ｃ 6.4

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.5

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 23

経済的内部収益率 22.9%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

便益① 残存価値②

Case⑧ 残事業
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　残事業　事業費+10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370

-21 2002 1.263 2.279

-20 2003 1.263 2.191

-19 2004 1.259 2.107

-18 2005 1.252 2.026

-17 2006 1.238 1.948

-16 2007 1.219 1.873

-15 2008 1.183 1.801

-14 2009 1.222 1.732

-13 2010 1.221 1.665

-12 2011 1.191 1.601

-11 2012 1.195 1.539

-10 2013 1.170 1.480

-9 2014 1.132 1.423

-8 2015 1.129 1.369

-7 2016 1.122 1.316

-6 2017 1.097 1.265

-5 2018 1.060 1.217

-4 2019 1.037 1.170

-3 2020 1.038 1.125

-2 2021 1.000 1.082

-1 2022 1.000 1.040

0 2023 1.000 1.000

1 2024 1.000 0.962 189.6 189.6 182.3 189.6 189.6 182.3

2 2025 1.000 0.925 40.6 40.6 37.5 37.5 189.5 189.5 175.2 1.0 1.0 0.9 190.5 190.5 176.1

3 2026 1.000 0.889 81.1 81.1 72.1 72.1 189.4 189.4 168.4 2.0 2.0 1.8 191.4 191.4 170.2

4 2027 1.000 0.855 121.7 121.7 104.0 104.0 60.2 60.2 51.5 3.6 3.6 3.1 63.8 63.8 54.6

5 2028 1.000 0.822 134.5 134.5 110.5 110.5 60.1 60.1 49.4 3.6 3.6 3.0 63.7 63.7 52.4

6 2029 1.000 0.790 147.4 147.4 116.5 116.5 3.6 3.6 2.8 3.6 3.6 2.8

7 2030 1.000 0.760 147.4 147.4 112.0 112.0 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 2.7

8 2031 1.000 0.731 147.4 147.4 107.7 107.7 3.6 3.6 2.6 3.6 3.6 2.6

9 2032 1.000 0.703 147.4 147.4 103.6 103.6 3.6 3.6 2.5 3.6 3.6 2.5

10 2033 1.000 0.676 147.4 147.4 99.6 99.6 3.6 3.6 2.4 3.6 3.6 2.4

11 2034 1.000 0.650 147.4 147.4 95.7 95.7 3.6 3.6 2.3 3.6 3.6 2.3

12 2035 1.000 0.625 147.4 147.4 92.1 92.1 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

13 2036 1.000 0.601 147.4 147.4 88.5 88.5 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

14 2037 1.000 0.577 147.4 147.4 85.1 85.1 3.6 3.6 2.1 3.6 3.6 2.1

15 2038 1.000 0.555 147.4 147.4 81.8 81.8 3.6 3.6 2.0 3.6 3.6 2.0

16 2039 1.000 0.534 147.4 147.4 78.7 78.7 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6 1.9

17 2040 1.000 0.513 147.4 147.4 75.7 75.7 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

18 2041 1.000 0.494 147.4 147.4 72.8 72.8 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

19 2042 1.000 0.475 147.4 147.4 70.0 70.0 3.6 3.6 1.7 3.6 3.6 1.7

20 2043 1.000 0.456 147.4 147.4 67.3 67.3 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

21 2044 1.000 0.439 147.4 147.4 64.7 64.7 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

22 2045 1.000 0.422 147.4 147.4 62.2 62.2 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

23 2046 1.000 0.406 147.4 147.4 59.8 59.8 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

24 2047 1.000 0.390 147.4 147.4 57.5 57.5 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

25 2048 1.000 0.375 147.4 147.4 55.3 55.3 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

26 2049 1.000 0.361 147.4 147.4 53.2 53.2 3.6 3.6 1.3 3.6 3.6 1.3

27 2050 1.000 0.347 147.4 147.4 51.1 51.1 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

28 2051 1.000 0.333 147.4 147.4 49.2 49.2 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

29 2052 1.000 0.321 147.4 147.4 47.3 47.3 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

30 2053 1.000 0.308 147.4 147.4 45.4 45.4 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

31 2054 1.000 0.296 147.4 147.4 43.7 43.7 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

32 2055 1.000 0.285 147.4 147.4 42.0 42.0 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

33 2056 1.000 0.274 147.4 147.4 40.4 40.4 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

34 2057 1.000 0.264 147.4 147.4 38.8 38.8 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

35 2058 1.000 0.253 147.4 147.4 37.4 37.4 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

36 2059 1.000 0.244 147.4 147.4 35.9 35.9 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

37 2060 1.000 0.234 147.4 147.4 34.5 34.5 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

38 2061 1.000 0.225 147.4 147.4 33.2 33.2 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

39 2062 1.000 0.217 147.4 147.4 31.9 31.9 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

40 2063 1.000 0.208 147.4 147.4 30.7 30.7 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

41 2064 1.000 0.200 147.4 147.4 29.5 29.5 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

42 2065 1.000 0.193 147.4 147.4 28.4 28.4 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

43 2066 1.000 0.185 147.4 147.4 27.3 27.3 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

44 2067 1.000 0.178 147.4 147.4 26.2 26.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

45 2068 1.000 0.171 147.4 147.4 25.2 25.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

46 2069 1.000 0.165 147.4 147.4 24.3 24.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

47 2070 1.000 0.158 147.4 147.4 23.3 23.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

48 2071 1.000 0.152 147.4 147.4 22.4 22.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

49 2072 1.000 0.146 147.4 147.4 21.6 21.6 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

50 2073 1.000 0.141 147.4 147.4 20.7 20.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

51 2074 1.000 0.135 147.4 147.4 19.9 19.9 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

52 2075 1.000 0.130 147.4 147.4 19.2 19.2 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

53 2076 1.000 0.125 147.4 147.4 18.4 18.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

54 2077 1.000 0.120 147.4 147.4 17.7 17.7 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

55 2078 1.000 0.116 147.4 147.4 17.0 17.0 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

B= C1= C2= C=

合計 7,747.9 7,747.9 2,926.5 0.0 0.0 2,926.5 688.8 688.8 626.8 190.2 190.2 72.0 879.0 879.0 698.8

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 29

総費用（億円） Ｃ 7.0

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.1

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 22

経済的内部収益率 20.9%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case⑨ 残事業（残事業費＋10%）

3-13



（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　残事業　事業費+10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370

-21 2002 1.263 2.279

-20 2003 1.263 2.191

-19 2004 1.259 2.107

-18 2005 1.252 2.026

-17 2006 1.238 1.948

-16 2007 1.219 1.873

-15 2008 1.183 1.801

-14 2009 1.222 1.732

-13 2010 1.221 1.665

-12 2011 1.191 1.601

-11 2012 1.195 1.539

-10 2013 1.170 1.480

-9 2014 1.132 1.423

-8 2015 1.129 1.369

-7 2016 1.122 1.316

-6 2017 1.097 1.265

-5 2018 1.060 1.217

-4 2019 1.037 1.170

-3 2020 1.038 1.125

-2 2021 1.000 1.082

-1 2022 1.000 1.040

0 2023 1.000 1.000

1 2024 1.000 0.962 155.2 155.2 149.2 155.2 155.2 149.2

2 2025 1.000 0.925 40.6 40.6 37.5 37.5 155.1 155.1 143.4 1.0 1.0 0.9 156.1 156.1 144.3

3 2026 1.000 0.889 81.2 81.2 72.2 72.2 155.0 155.0 137.8 2.0 2.0 1.8 157.0 157.0 139.6

4 2027 1.000 0.855 121.7 121.7 104.0 104.0 49.2 49.2 42.1 3.6 3.6 3.1 52.8 52.8 45.2

5 2028 1.000 0.822 134.6 134.6 110.6 110.6 49.1 49.1 40.4 3.6 3.6 3.0 52.7 52.7 43.4

6 2029 1.000 0.790 147.4 147.4 116.5 116.5 3.6 3.6 2.8 3.6 3.6 2.8

7 2030 1.000 0.760 147.4 147.4 112.0 112.0 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 2.7

8 2031 1.000 0.731 147.4 147.4 107.7 107.7 3.6 3.6 2.6 3.6 3.6 2.6

9 2032 1.000 0.703 147.4 147.4 103.6 103.6 3.6 3.6 2.5 3.6 3.6 2.5

10 2033 1.000 0.676 147.4 147.4 99.6 99.6 3.6 3.6 2.4 3.6 3.6 2.4

11 2034 1.000 0.650 147.4 147.4 95.7 95.7 3.6 3.6 2.3 3.6 3.6 2.3

12 2035 1.000 0.625 147.4 147.4 92.1 92.1 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

13 2036 1.000 0.601 147.4 147.4 88.5 88.5 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

14 2037 1.000 0.577 147.4 147.4 85.1 85.1 3.6 3.6 2.1 3.6 3.6 2.1

15 2038 1.000 0.555 147.4 147.4 81.8 81.8 3.6 3.6 2.0 3.6 3.6 2.0

16 2039 1.000 0.534 147.4 147.4 78.7 78.7 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6 1.9

17 2040 1.000 0.513 147.4 147.4 75.7 75.7 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

18 2041 1.000 0.494 147.4 147.4 72.8 72.8 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

19 2042 1.000 0.475 147.4 147.4 70.0 70.0 3.6 3.6 1.7 3.6 3.6 1.7

20 2043 1.000 0.456 147.4 147.4 67.3 67.3 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

21 2044 1.000 0.439 147.4 147.4 64.7 64.7 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

22 2045 1.000 0.422 147.4 147.4 62.2 62.2 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

23 2046 1.000 0.406 147.4 147.4 59.8 59.8 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

24 2047 1.000 0.390 147.4 147.4 57.5 57.5 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

25 2048 1.000 0.375 147.4 147.4 55.3 55.3 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

26 2049 1.000 0.361 147.4 147.4 53.2 53.2 3.6 3.6 1.3 3.6 3.6 1.3

27 2050 1.000 0.347 147.4 147.4 51.1 51.1 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

28 2051 1.000 0.333 147.4 147.4 49.2 49.2 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

29 2052 1.000 0.321 147.4 147.4 47.3 47.3 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

30 2053 1.000 0.308 147.4 147.4 45.4 45.4 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

31 2054 1.000 0.296 147.4 147.4 43.7 43.7 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

32 2055 1.000 0.285 147.4 147.4 42.0 42.0 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

33 2056 1.000 0.274 147.4 147.4 40.4 40.4 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

34 2057 1.000 0.264 147.4 147.4 38.8 38.8 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

35 2058 1.000 0.253 147.4 147.4 37.4 37.4 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

36 2059 1.000 0.244 147.4 147.4 35.9 35.9 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

37 2060 1.000 0.234 147.4 147.4 34.5 34.5 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

38 2061 1.000 0.225 147.4 147.4 33.2 33.2 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

39 2062 1.000 0.217 147.4 147.4 31.9 31.9 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

40 2063 1.000 0.208 147.4 147.4 30.7 30.7 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

41 2064 1.000 0.200 147.4 147.4 29.5 29.5 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

42 2065 1.000 0.193 147.4 147.4 28.4 28.4 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

43 2066 1.000 0.185 147.4 147.4 27.3 27.3 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

44 2067 1.000 0.178 147.4 147.4 26.2 26.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

45 2068 1.000 0.171 147.4 147.4 25.2 25.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

46 2069 1.000 0.165 147.4 147.4 24.3 24.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

47 2070 1.000 0.158 147.4 147.4 23.3 23.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

48 2071 1.000 0.152 147.4 147.4 22.4 22.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

49 2072 1.000 0.146 147.4 147.4 21.6 21.6 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

50 2073 1.000 0.141 147.4 147.4 20.7 20.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

51 2074 1.000 0.135 147.4 147.4 19.9 19.9 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

52 2075 1.000 0.130 147.4 147.4 19.2 19.2 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

53 2076 1.000 0.125 147.4 147.4 18.4 18.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

54 2077 1.000 0.120 147.4 147.4 17.7 17.7 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

55 2078 1.000 0.116 147.4 147.4 17.0 17.0 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

B= C1= C2= C=

合計 7,748.1 7,748.1 2,926.7 0.0 0.0 2,926.7 563.6 563.6 512.9 190.2 190.2 72.0 753.8 753.8 584.9

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 29

総費用（億円） Ｃ 5.8

費用便益比 Ｂ／Ｃ 5.0

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 23

経済的内部収益率 25.5%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case⑩ 残事業（残事業費－10%）

3-14



（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　残事業　受益世帯数+10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370

-21 2002 1.263 2.279

-20 2003 1.263 2.191

-19 2004 1.259 2.107

-18 2005 1.252 2.026

-17 2006 1.238 1.948

-16 2007 1.219 1.873

-15 2008 1.183 1.801

-14 2009 1.222 1.732

-13 2010 1.221 1.665

-12 2011 1.191 1.601

-11 2012 1.195 1.539

-10 2013 1.170 1.480

-9 2014 1.132 1.423

-8 2015 1.129 1.369

-7 2016 1.122 1.316

-6 2017 1.097 1.265

-5 2018 1.060 1.217

-4 2019 1.037 1.170

-3 2020 1.038 1.125

-2 2021 1.000 1.082

-1 2022 1.000 1.040

0 2023 1.000 1.000

1 2024 1.000 0.962 172.4 172.4 165.8 172.4 172.4 165.8

2 2025 1.000 0.925 44.7 44.7 41.3 41.3 172.3 172.3 159.3 1.0 1.0 0.9 173.3 173.3 160.2

3 2026 1.000 0.889 89.3 89.3 79.4 79.4 172.2 172.2 153.1 2.0 2.0 1.8 174.2 174.2 154.9

4 2027 1.000 0.855 133.9 133.9 114.5 114.5 54.7 54.7 46.8 3.6 3.6 3.1 58.3 58.3 49.9

5 2028 1.000 0.822 148.1 148.1 121.7 121.7 54.6 54.6 44.9 3.6 3.6 3.0 58.2 58.2 47.9

6 2029 1.000 0.790 162.2 162.2 128.2 128.2 3.6 3.6 2.8 3.6 3.6 2.8

7 2030 1.000 0.760 162.2 162.2 123.3 123.3 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 2.7

8 2031 1.000 0.731 162.2 162.2 118.5 118.5 3.6 3.6 2.6 3.6 3.6 2.6

9 2032 1.000 0.703 162.2 162.2 114.0 114.0 3.6 3.6 2.5 3.6 3.6 2.5

10 2033 1.000 0.676 162.2 162.2 109.6 109.6 3.6 3.6 2.4 3.6 3.6 2.4

11 2034 1.000 0.650 162.2 162.2 105.4 105.4 3.6 3.6 2.3 3.6 3.6 2.3

12 2035 1.000 0.625 162.2 162.2 101.3 101.3 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

13 2036 1.000 0.601 162.2 162.2 97.4 97.4 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

14 2037 1.000 0.577 162.2 162.2 93.7 93.7 3.6 3.6 2.1 3.6 3.6 2.1

15 2038 1.000 0.555 162.2 162.2 90.1 90.1 3.6 3.6 2.0 3.6 3.6 2.0

16 2039 1.000 0.534 162.2 162.2 86.6 86.6 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6 1.9

17 2040 1.000 0.513 162.2 162.2 83.3 83.3 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

18 2041 1.000 0.494 162.2 162.2 80.1 80.1 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

19 2042 1.000 0.475 162.2 162.2 77.0 77.0 3.6 3.6 1.7 3.6 3.6 1.7

20 2043 1.000 0.456 162.2 162.2 74.0 74.0 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

21 2044 1.000 0.439 162.2 162.2 71.2 71.2 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

22 2045 1.000 0.422 162.2 162.2 68.4 68.4 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

23 2046 1.000 0.406 162.2 162.2 65.8 65.8 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

24 2047 1.000 0.390 162.2 162.2 63.3 63.3 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

25 2048 1.000 0.375 162.2 162.2 60.8 60.8 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

26 2049 1.000 0.361 162.2 162.2 58.5 58.5 3.6 3.6 1.3 3.6 3.6 1.3

27 2050 1.000 0.347 162.2 162.2 56.3 56.3 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

28 2051 1.000 0.333 162.2 162.2 54.1 54.1 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

29 2052 1.000 0.321 162.2 162.2 52.0 52.0 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

30 2053 1.000 0.308 162.2 162.2 50.0 50.0 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

31 2054 1.000 0.296 162.2 162.2 48.1 48.1 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

32 2055 1.000 0.285 162.2 162.2 46.2 46.2 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

33 2056 1.000 0.274 162.2 162.2 44.5 44.5 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

34 2057 1.000 0.264 162.2 162.2 42.7 42.7 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

35 2058 1.000 0.253 162.2 162.2 41.1 41.1 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

36 2059 1.000 0.244 162.2 162.2 39.5 39.5 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

37 2060 1.000 0.234 162.2 162.2 38.0 38.0 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

38 2061 1.000 0.225 162.2 162.2 36.5 36.5 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

39 2062 1.000 0.217 162.2 162.2 35.1 35.1 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

40 2063 1.000 0.208 162.2 162.2 33.8 33.8 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

41 2064 1.000 0.200 162.2 162.2 32.5 32.5 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

42 2065 1.000 0.193 162.2 162.2 31.2 31.2 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

43 2066 1.000 0.185 162.2 162.2 30.0 30.0 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

44 2067 1.000 0.178 162.2 162.2 28.9 28.9 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

45 2068 1.000 0.171 162.2 162.2 27.8 27.8 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

46 2069 1.000 0.165 162.2 162.2 26.7 26.7 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

47 2070 1.000 0.158 162.2 162.2 25.7 25.7 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

48 2071 1.000 0.152 162.2 162.2 24.7 24.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

49 2072 1.000 0.146 162.2 162.2 23.7 23.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

50 2073 1.000 0.141 162.2 162.2 22.8 22.8 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

51 2074 1.000 0.135 162.2 162.2 21.9 21.9 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

52 2075 1.000 0.130 162.2 162.2 21.1 21.1 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

53 2076 1.000 0.125 162.2 162.2 20.3 20.3 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

54 2077 1.000 0.120 162.2 162.2 19.5 19.5 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

55 2078 1.000 0.116 162.2 162.2 18.8 18.8 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

B= C1= C2= C=

合計 8,526.0 8,526.0 3,220.9 0.0 0.0 3,220.9 626.2 626.2 569.9 190.2 190.2 72.0 816.4 816.4 641.9

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 32

総費用（億円） Ｃ 6.4

費用便益比 Ｂ／Ｃ 5.0

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 26

経済的内部収益率 25.3%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case⑪ 残事業（受益世帯数＋10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　残事業　受益世帯数-10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370

-21 2002 1.263 2.279

-20 2003 1.263 2.191

-19 2004 1.259 2.107

-18 2005 1.252 2.026

-17 2006 1.238 1.948

-16 2007 1.219 1.873

-15 2008 1.183 1.801

-14 2009 1.222 1.732

-13 2010 1.221 1.665

-12 2011 1.191 1.601

-11 2012 1.195 1.539

-10 2013 1.170 1.480

-9 2014 1.132 1.423

-8 2015 1.129 1.369

-7 2016 1.122 1.316

-6 2017 1.097 1.265

-5 2018 1.060 1.217

-4 2019 1.037 1.170

-3 2020 1.038 1.125

-2 2021 1.000 1.082

-1 2022 1.000 1.040

0 2023 1.000 1.000

1 2024 1.000 0.962 172.4 172.4 165.8 172.4 172.4 165.8

2 2025 1.000 0.925 36.5 36.5 33.7 33.7 172.3 172.3 159.3 1.0 1.0 0.9 173.3 173.3 160.2

3 2026 1.000 0.889 73.0 73.0 64.9 64.9 172.2 172.2 153.1 2.0 2.0 1.8 174.2 174.2 154.9

4 2027 1.000 0.855 109.5 109.5 93.6 93.6 54.7 54.7 46.8 3.6 3.6 3.1 58.3 58.3 49.9

5 2028 1.000 0.822 121.1 121.1 99.5 99.5 54.6 54.6 44.9 3.6 3.6 3.0 58.2 58.2 47.9

6 2029 1.000 0.790 132.7 132.7 104.9 104.9 3.6 3.6 2.8 3.6 3.6 2.8

7 2030 1.000 0.760 132.7 132.7 100.8 100.8 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 2.7

8 2031 1.000 0.731 132.7 132.7 97.0 97.0 3.6 3.6 2.6 3.6 3.6 2.6

9 2032 1.000 0.703 132.7 132.7 93.2 93.2 3.6 3.6 2.5 3.6 3.6 2.5

10 2033 1.000 0.676 132.7 132.7 89.6 89.6 3.6 3.6 2.4 3.6 3.6 2.4

11 2034 1.000 0.650 132.7 132.7 86.2 86.2 3.6 3.6 2.3 3.6 3.6 2.3

12 2035 1.000 0.625 132.7 132.7 82.9 82.9 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

13 2036 1.000 0.601 132.7 132.7 79.7 79.7 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

14 2037 1.000 0.577 132.7 132.7 76.6 76.6 3.6 3.6 2.1 3.6 3.6 2.1

15 2038 1.000 0.555 132.7 132.7 73.7 73.7 3.6 3.6 2.0 3.6 3.6 2.0

16 2039 1.000 0.534 132.7 132.7 70.8 70.8 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6 1.9

17 2040 1.000 0.513 132.7 132.7 68.1 68.1 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

18 2041 1.000 0.494 132.7 132.7 65.5 65.5 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

19 2042 1.000 0.475 132.7 132.7 63.0 63.0 3.6 3.6 1.7 3.6 3.6 1.7

20 2043 1.000 0.456 132.7 132.7 60.6 60.6 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

21 2044 1.000 0.439 132.7 132.7 58.2 58.2 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

22 2045 1.000 0.422 132.7 132.7 56.0 56.0 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

23 2046 1.000 0.406 132.7 132.7 53.8 53.8 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

24 2047 1.000 0.390 132.7 132.7 51.8 51.8 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

25 2048 1.000 0.375 132.7 132.7 49.8 49.8 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

26 2049 1.000 0.361 132.7 132.7 47.9 47.9 3.6 3.6 1.3 3.6 3.6 1.3

27 2050 1.000 0.347 132.7 132.7 46.0 46.0 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

28 2051 1.000 0.333 132.7 132.7 44.3 44.3 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

29 2052 1.000 0.321 132.7 132.7 42.6 42.6 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

30 2053 1.000 0.308 132.7 132.7 40.9 40.9 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

31 2054 1.000 0.296 132.7 132.7 39.3 39.3 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

32 2055 1.000 0.285 132.7 132.7 37.8 37.8 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

33 2056 1.000 0.274 132.7 132.7 36.4 36.4 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

34 2057 1.000 0.264 132.7 132.7 35.0 35.0 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

35 2058 1.000 0.253 132.7 132.7 33.6 33.6 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

36 2059 1.000 0.244 132.7 132.7 32.3 32.3 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

37 2060 1.000 0.234 132.7 132.7 31.1 31.1 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

38 2061 1.000 0.225 132.7 132.7 29.9 29.9 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

39 2062 1.000 0.217 132.7 132.7 28.7 28.7 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

40 2063 1.000 0.208 132.7 132.7 27.6 27.6 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

41 2064 1.000 0.200 132.7 132.7 26.6 26.6 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

42 2065 1.000 0.193 132.7 132.7 25.6 25.6 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

43 2066 1.000 0.185 132.7 132.7 24.6 24.6 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

44 2067 1.000 0.178 132.7 132.7 23.6 23.6 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

45 2068 1.000 0.171 132.7 132.7 22.7 22.7 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

46 2069 1.000 0.165 132.7 132.7 21.8 21.8 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

47 2070 1.000 0.158 132.7 132.7 21.0 21.0 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

48 2071 1.000 0.152 132.7 132.7 20.2 20.2 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

49 2072 1.000 0.146 132.7 132.7 19.4 19.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

50 2073 1.000 0.141 132.7 132.7 18.7 18.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

51 2074 1.000 0.135 132.7 132.7 18.0 18.0 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

52 2075 1.000 0.130 132.7 132.7 17.3 17.3 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

53 2076 1.000 0.125 132.7 132.7 16.6 16.6 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

54 2077 1.000 0.120 132.7 132.7 16.0 16.0 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

55 2078 1.000 0.116 132.7 132.7 15.3 15.3 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

B= C1= C2= C=

合計 6,975.1 6,975.1 2,634.7 0.0 0.0 2,634.7 626.2 626.2 569.9 190.2 190.2 72.0 816.4 816.4 641.9

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 26

総費用（億円） Ｃ 6.4

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.1

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 20

経済的内部収益率 20.6%

2023(R5)

2029(R11)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case⑫ 残事業（受益世帯数－10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　残事業　工期+10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370

-21 2002 1.263 2.279

-20 2003 1.263 2.191

-19 2004 1.259 2.107

-18 2005 1.252 2.026

-17 2006 1.238 1.948

-16 2007 1.219 1.873

-15 2008 1.183 1.801

-14 2009 1.222 1.732

-13 2010 1.221 1.665

-12 2011 1.191 1.601

-11 2012 1.195 1.539

-10 2013 1.170 1.480

-9 2014 1.132 1.423

-8 2015 1.129 1.369

-7 2016 1.122 1.316

-6 2017 1.097 1.265

-5 2018 1.060 1.217

-4 2019 1.037 1.170

-3 2020 1.038 1.125

-2 2021 1.000 1.082

-1 2022 1.000 1.040

0 2023 1.000 1.000

1 2024 1.000 0.962 129.2 129.2 124.2 129.2 129.2 124.2

2 2025 1.000 0.925 30.4 30.4 28.1 28.1 129.2 129.2 119.5 0.7 0.7 0.6 129.9 129.9 120.1

3 2026 1.000 0.889 60.8 60.8 54.1 54.1 129.2 129.2 114.9 1.5 1.5 1.3 130.7 130.7 116.2

4 2027 1.000 0.855 91.2 91.2 78.0 78.0 129.3 129.3 110.5 2.2 2.2 1.9 131.5 131.5 112.4

5 2028 1.000 0.822 121.7 121.7 100.0 100.0 54.7 54.7 45.0 3.6 3.6 3.0 58.3 58.3 48.0

6 2029 1.000 0.790 134.5 134.5 106.3 106.3 54.6 54.6 43.2 3.6 3.6 2.8 58.2 58.2 46.0

7 2030 1.000 0.760 147.4 147.4 112.0 112.0 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 2.7

8 2031 1.000 0.731 147.4 147.4 107.7 107.7 3.6 3.6 2.6 3.6 3.6 2.6

9 2032 1.000 0.703 147.4 147.4 103.6 103.6 3.6 3.6 2.5 3.6 3.6 2.5

10 2033 1.000 0.676 147.4 147.4 99.6 99.6 3.6 3.6 2.4 3.6 3.6 2.4

11 2034 1.000 0.650 147.4 147.4 95.7 95.7 3.6 3.6 2.3 3.6 3.6 2.3

12 2035 1.000 0.625 147.4 147.4 92.1 92.1 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

13 2036 1.000 0.601 147.4 147.4 88.5 88.5 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

14 2037 1.000 0.577 147.4 147.4 85.1 85.1 3.6 3.6 2.1 3.6 3.6 2.1

15 2038 1.000 0.555 147.4 147.4 81.8 81.8 3.6 3.6 2.0 3.6 3.6 2.0

16 2039 1.000 0.534 147.4 147.4 78.7 78.7 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6 1.9

17 2040 1.000 0.513 147.4 147.4 75.7 75.7 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

18 2041 1.000 0.494 147.4 147.4 72.8 72.8 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

19 2042 1.000 0.475 147.4 147.4 70.0 70.0 3.6 3.6 1.7 3.6 3.6 1.7

20 2043 1.000 0.456 147.4 147.4 67.3 67.3 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

21 2044 1.000 0.439 147.4 147.4 64.7 64.7 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

22 2045 1.000 0.422 147.4 147.4 62.2 62.2 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

23 2046 1.000 0.406 147.4 147.4 59.8 59.8 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

24 2047 1.000 0.390 147.4 147.4 57.5 57.5 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

25 2048 1.000 0.375 147.4 147.4 55.3 55.3 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

26 2049 1.000 0.361 147.4 147.4 53.2 53.2 3.6 3.6 1.3 3.6 3.6 1.3

27 2050 1.000 0.347 147.4 147.4 51.1 51.1 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

28 2051 1.000 0.333 147.4 147.4 49.2 49.2 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

29 2052 1.000 0.321 147.4 147.4 47.3 47.3 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

30 2053 1.000 0.308 147.4 147.4 45.4 45.4 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

31 2054 1.000 0.296 147.4 147.4 43.7 43.7 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

32 2055 1.000 0.285 147.4 147.4 42.0 42.0 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

33 2056 1.000 0.274 147.4 147.4 40.4 40.4 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

34 2057 1.000 0.264 147.4 147.4 38.8 38.8 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

35 2058 1.000 0.253 147.4 147.4 37.4 37.4 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

36 2059 1.000 0.244 147.4 147.4 35.9 35.9 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

37 2060 1.000 0.234 147.4 147.4 34.5 34.5 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

38 2061 1.000 0.225 147.4 147.4 33.2 33.2 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

39 2062 1.000 0.217 147.4 147.4 31.9 31.9 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

40 2063 1.000 0.208 147.4 147.4 30.7 30.7 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

41 2064 1.000 0.200 147.4 147.4 29.5 29.5 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

42 2065 1.000 0.193 147.4 147.4 28.4 28.4 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

43 2066 1.000 0.185 147.4 147.4 27.3 27.3 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

44 2067 1.000 0.178 147.4 147.4 26.2 26.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

45 2068 1.000 0.171 147.4 147.4 25.2 25.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

46 2069 1.000 0.165 147.4 147.4 24.3 24.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

47 2070 1.000 0.158 147.4 147.4 23.3 23.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

48 2071 1.000 0.152 147.4 147.4 22.4 22.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

49 2072 1.000 0.146 147.4 147.4 21.6 21.6 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

50 2073 1.000 0.141 147.4 147.4 20.7 20.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

51 2074 1.000 0.135 147.4 147.4 19.9 19.9 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

52 2075 1.000 0.130 147.4 147.4 19.2 19.2 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

53 2076 1.000 0.125 147.4 147.4 18.4 18.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

54 2077 1.000 0.120 147.4 147.4 17.7 17.7 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

55 2078 1.000 0.116 147.4 147.4 17.0 17.0 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

56 2079 1.000 0.111 147.4 147.4 16.4 16.4 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

B= C1= C2= C=

合計 7,808.6 7,808.6 2,868.8 0.0 0.0 2,868.8 626.2 626.2 557.3 191.6 191.6 70.4 817.8 817.8 627.7

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 29

総費用（億円） Ｃ 6.3

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.6

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 23

経済的内部収益率 22.9%

2023(R5)

2030(R12)

4%

年度 デフ
レータ

割引率 便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

Case⑬ 残事業（残工期＋10%）
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（様式－５）

【費用便益算定シート・自然再生　残事業　工期-10%】

基準(評価)年度

供用年度

社会的割引率

単位：百万円

t 西暦 便益 実質価格 現在価値 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値 費用 実質価格 現在価値

-22 2001 1.246 2.370

-21 2002 1.263 2.279

-20 2003 1.263 2.191

-19 2004 1.259 2.107

-18 2005 1.252 2.026

-17 2006 1.238 1.948

-16 2007 1.219 1.873

-15 2008 1.183 1.801

-14 2009 1.222 1.732

-13 2010 1.221 1.665

-12 2011 1.191 1.601

-11 2012 1.195 1.539

-10 2013 1.170 1.480

-9 2014 1.132 1.423

-8 2015 1.129 1.369

-7 2016 1.122 1.316

-6 2017 1.097 1.265

-5 2018 1.060 1.217

-4 2019 1.037 1.170

-3 2020 1.038 1.125

-2 2021 1.000 1.082

-1 2022 1.000 1.040

0 2023 1.000 1.000

1 2024 1.000 0.962 258.5 258.5 248.6 258.5 258.5 248.6

2 2025 1.000 0.925 60.8 60.8 56.2 56.2 258.4 258.4 238.9 1.5 1.5 1.4 259.9 259.9 240.3

3 2026 1.000 0.889 121.7 121.7 108.2 108.2 54.7 54.7 48.6 3.6 3.6 3.2 58.3 58.3 51.8

4 2027 1.000 0.855 134.5 134.5 115.0 115.0 54.6 54.6 46.7 3.6 3.6 3.1 58.2 58.2 49.8

5 2028 1.000 0.822 147.4 147.4 121.2 121.2 3.6 3.6 3.0 3.6 3.6 3.0

6 2029 1.000 0.790 147.4 147.4 116.5 116.5 3.6 3.6 2.8 3.6 3.6 2.8

7 2030 1.000 0.760 147.4 147.4 112.0 112.0 3.6 3.6 2.7 3.6 3.6 2.7

8 2031 1.000 0.731 147.4 147.4 107.7 107.7 3.6 3.6 2.6 3.6 3.6 2.6

9 2032 1.000 0.703 147.4 147.4 103.6 103.6 3.6 3.6 2.5 3.6 3.6 2.5

10 2033 1.000 0.676 147.4 147.4 99.6 99.6 3.6 3.6 2.4 3.6 3.6 2.4

11 2034 1.000 0.650 147.4 147.4 95.7 95.7 3.6 3.6 2.3 3.6 3.6 2.3

12 2035 1.000 0.625 147.4 147.4 92.1 92.1 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

13 2036 1.000 0.601 147.4 147.4 88.5 88.5 3.6 3.6 2.2 3.6 3.6 2.2

14 2037 1.000 0.577 147.4 147.4 85.1 85.1 3.6 3.6 2.1 3.6 3.6 2.1

15 2038 1.000 0.555 147.4 147.4 81.8 81.8 3.6 3.6 2.0 3.6 3.6 2.0

16 2039 1.000 0.534 147.4 147.4 78.7 78.7 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6 1.9

17 2040 1.000 0.513 147.4 147.4 75.7 75.7 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

18 2041 1.000 0.494 147.4 147.4 72.8 72.8 3.6 3.6 1.8 3.6 3.6 1.8

19 2042 1.000 0.475 147.4 147.4 70.0 70.0 3.6 3.6 1.7 3.6 3.6 1.7

20 2043 1.000 0.456 147.4 147.4 67.3 67.3 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

21 2044 1.000 0.439 147.4 147.4 64.7 64.7 3.6 3.6 1.6 3.6 3.6 1.6

22 2045 1.000 0.422 147.4 147.4 62.2 62.2 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

23 2046 1.000 0.406 147.4 147.4 59.8 59.8 3.6 3.6 1.5 3.6 3.6 1.5

24 2047 1.000 0.390 147.4 147.4 57.5 57.5 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

25 2048 1.000 0.375 147.4 147.4 55.3 55.3 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 1.4

26 2049 1.000 0.361 147.4 147.4 53.2 53.2 3.6 3.6 1.3 3.6 3.6 1.3

27 2050 1.000 0.347 147.4 147.4 51.1 51.1 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

28 2051 1.000 0.333 147.4 147.4 49.2 49.2 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

29 2052 1.000 0.321 147.4 147.4 47.3 47.3 3.6 3.6 1.2 3.6 3.6 1.2

30 2053 1.000 0.308 147.4 147.4 45.4 45.4 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

31 2054 1.000 0.296 147.4 147.4 43.7 43.7 3.6 3.6 1.1 3.6 3.6 1.1

32 2055 1.000 0.285 147.4 147.4 42.0 42.0 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

33 2056 1.000 0.274 147.4 147.4 40.4 40.4 3.6 3.6 1.0 3.6 3.6 1.0

34 2057 1.000 0.264 147.4 147.4 38.8 38.8 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

35 2058 1.000 0.253 147.4 147.4 37.4 37.4 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

36 2059 1.000 0.244 147.4 147.4 35.9 35.9 3.6 3.6 0.9 3.6 3.6 0.9

37 2060 1.000 0.234 147.4 147.4 34.5 34.5 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

38 2061 1.000 0.225 147.4 147.4 33.2 33.2 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

39 2062 1.000 0.217 147.4 147.4 31.9 31.9 3.6 3.6 0.8 3.6 3.6 0.8

40 2063 1.000 0.208 147.4 147.4 30.7 30.7 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

41 2064 1.000 0.200 147.4 147.4 29.5 29.5 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

42 2065 1.000 0.193 147.4 147.4 28.4 28.4 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

43 2066 1.000 0.185 147.4 147.4 27.3 27.3 3.6 3.6 0.7 3.6 3.6 0.7

44 2067 1.000 0.178 147.4 147.4 26.2 26.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

45 2068 1.000 0.171 147.4 147.4 25.2 25.2 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

46 2069 1.000 0.165 147.4 147.4 24.3 24.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

47 2070 1.000 0.158 147.4 147.4 23.3 23.3 3.6 3.6 0.6 3.6 3.6 0.6

48 2071 1.000 0.152 147.4 147.4 22.4 22.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

49 2072 1.000 0.146 147.4 147.4 21.6 21.6 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

50 2073 1.000 0.141 147.4 147.4 20.7 20.7 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

51 2074 1.000 0.135 147.4 147.4 19.9 19.9 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

52 2075 1.000 0.130 147.4 147.4 19.2 19.2 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

53 2076 1.000 0.125 147.4 147.4 18.4 18.4 3.6 3.6 0.5 3.6 3.6 0.5

54 2077 1.000 0.120 147.4 147.4 17.7 17.7 3.6 3.6 0.4 3.6 3.6 0.4

B= C1= C2= C=

合計 7,687.0 7,687.0 2,986.0 0.0 0.0 2,986.0 626.2 626.2 582.8 188.7 188.7 73.5 814.9 814.9 656.3

費用便益比

総便益（億円） Ｂ 30

総費用（億円） Ｃ 6.6

費用便益比 Ｂ／Ｃ 4.5

純現在価値（億円） Ｂ－Ｃ 23

経済的内部収益率 22.9%

整
備
期
間

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

5
0
年
間
）

便益（百万円） 費用（百万円）

便益① 残存価値② 計
①＋②

事業費③ 維持管理費④ 計③＋④

2023(R5)

2028(R10)

4%

年度 デフ
レータ

割引率

Case⑭ 残事業（残工期－10%）
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[様式-6]

河川事業

事業名 豊川総合水系環境整備事業

※ （　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R5

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1260.1

本工事費 式 1 1260.1

築堤 m 0 0

護岸 m 0 0

河床掘削 千m3 0 0

堰 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

排水機場 箇所 0 0

ヨシ原再生 m2 55,000 811.8

干潟再生 m2 43,000 448.3

その他 式 0 0

附帯工事費 式 0 0

道路橋 箇所 0 0

鉄道橋 箇所 0 0

水路橋 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

揚排水機場 箇所 0 0

付替道路 m 0 0

その他 式 0 0

用地費及補償費 式 0 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 885.2

工事諸費 式 1 439.6

事業費　計 式 1 2584.9

維持管理費 式 1 14.9 巡視（供用後の1年間費用）

事業費の内訳書

（全体事業費）

再評価
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[様式-6]

河川事業

事業名

※ （　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R5

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 381.3

本工事費 式 1 381.3

築堤 m 0 0

護岸 m 0 0

河床掘削 千m3 0 0

堰 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

排水機場 箇所 0 0

ヨシ原再生 m2 6,000 197.2

干潟再生 m2 21,200 184.1

その他 式 0 0

附帯工事費 式 0 0

道路橋 箇所 0 0

鉄道橋 箇所 0 0

水路橋 箇所 0 0

堰 箇所 0 0

樋門・樋管 箇所 0 0

揚排水機場 箇所 0 0

付替道路 m 0 0

その他 式 0 0

用地費及補償費 式 0 0

用地費 式 0 0

補償費 式 0 0

間接経費 式 1 175.7

工事諸費 式 1 106.4

事業費　計 式 1 663.4

維持管理費 式 1 3.8 巡視（供用後の1年間費用）

事業費の内訳書

豊川総合水系環境整備事業 （残事業費）

再評価
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第８回 豊川水系流域委員会

議事次第

  日時：令和 5年 7月 10日（月）9:30～11:30 

場所：豊橋商工会議所 4階 406会議室 

１．開会

２．挨拶 

３．話題提供 

（１）最近の河川事業を取り巻く話題

①令和５年６月出水の概要

②豊川治水協定に基づく事前放流の実施状況

③豊川水系流域治水プロジェクトの取り組み状況

④豊川圏域大規模氾濫減災総合サミットの取り組み状況

⑤設楽ダムの転流式の実施

４．議題 

（１）豊川総合水系環境整備事業の再評価

（２）その他

５．閉会

第８回 
豊川水系流域委員会

資 料-１
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第８回 豊川水系流域委員会 出席者名簿 

 

氏 名 所   属 専 門  出席状況 

赤
あ か

堀
ほ り

 良介
りょうすけ

 愛知工業大学 教授 河  川 WEB 

井上
いのうえ

 隆信
たかのぶ

 豊橋技術科学大学 教授 水  質 対面 

大野
お お の

 栄治
え い じ

 名城大学 教授 公共経済 欠席 

加藤
か と う

 茂
しげる

 豊橋技術科学大学 教授 河川・沿岸防災 対面 

戸田
と だ

 敏
と し

行
ゆ き

 愛知大学 教授 地域計画 対面 

増田
ま す だ

 理子
み ち こ

 名古屋工業大学 教授 河川生態･内水面漁業 WEB 

溝田
み ぞ た

 大助
だいすけ

 

(公財)愛知・豊川用水振興協会

理事 
水  利 WEB 

山田
や ま だ

 邦
く に

明
あ き

 愛知大学 教授 文 化 財 対面 

（敬称略 五十音順） 
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第８回 豊川水系流域委員会
【豊川総合水系環境整備事業 再評価】

令和５年７月１０日

国土交通省 中部地方整備局
豊橋河川事務所

第８回
豊川水系流域委員会

資料-３
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１．流域の概要

-1-

【豊川流域の諸元】

○流域面積 ：724km2

○幹川流路延長 ：77km
○大臣管理区間 ：45.9km
○流域市町 ：3市1町

（豊橋市、豊川市、新城市、設楽町）
○流域市町人口※1：約61万人
○年平均降水量※2：約2,600mm（山間部）

約1,800mm（平野部）

豊川流域概要図

吉田大橋

【流域の概要】

■豊川は、その源を愛知県北設楽郡設楽町の段戸

山に発し、山間渓流を流れて新城市で宇連川と合

流後、豊橋平野に出て豊川市で豊川放水路を分派

し、豊橋市内を流れて三河湾に注ぐ、流域面積
724km2 、幹川流路延長77kmの一級河川である。

■緩やかな流れの下流部は、吉田大橋付近までは
広い高水敷があり、中流部と同様に豊かな自然環
境を形成している。吉田大橋より河口までは、ゆ
ったりとした水面にヨシ群落が点在している。

とよがわ きたしたらぐん したらちょう だんど

さん しんしろし うれがわ

とよかわし

とよはししない みかわわん

とよはしへいや とよがわほうすいろ

よしだおおはし

※1 流域市町人口は「R2国勢調査」の3市1町の合計

※2 年平均降水量は直近10年間（2013～2022年）の作手観測所
（山間部）、豊橋観測所（平野部）の平均降水量（いずれも
気象庁の観測データ）

つくで
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２．事業概要

名
鉄
名
古
屋
本
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線 豊川

豊川出張所

佐奈川

豊川市

豊
川

豊
橋

至
名
古
屋

豊川放水路

ＪＲ飯田線

豊橋市

0k

5k 10k

5k

0k

【事業の目的】

■豊川下流域は、かつてヨシ原や干潟が広がり、
生物の良好な生息・生育場となっていたが、
海域の埋め立て等による河道浚渫、放水路建設、
河道掘削などの河道整備により、生物の棲める
環境が減少した。

■このため、豊川下流域においてヨシ原や干潟の
再生を図り、良好な河川環境を創出する。

【事業の概要】

■事業区間：豊川（下流部・河口部）、

豊川放水路

■事業期間：2001年度（平成13年度）

～2028年度（令和10年度）

（前回評価から変更なし）

■全体事業費：約26億円

（前回評価から変更なし）

■整備内容：自然再生（ヨシ原・干潟の再生）

自然再生（干潟再生） 自然再生（ヨシ原再生）

対象事業の実施個所

期間

2001（H13）～2028（R10）

豊川総合水系環境整備事業 下流部・河口部自然再生

0 1km0.5

23

吉田大橋
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（今回評価について）

・今回の評価は、再評価実施後一定期間が経過していることから、再評価を実施する。

年度 事業評価
豊川総合水系環境整備事業 下流部・河口部自然再生

ヨシ原再生 干潟再生

2000（H12）

2001（H13） 河川整備計画策定

2002（H14）

2003（H15）

2004（H16）

2005（H17）

2006（H18）

2007（H19）

2008（H20）

2009（H21）

2010（H22） 再評価

2011（H23）

2012（H24） 再評価

2013（H25）

2014（H26）

2015（H27） 再評価

2016（H28）

2017（H29）

2018（H30） 再評価

2019（R 1）

2020（R 2）

2021（R 3）

2022（R 4）

2023（R 5） 再評価

2024（R 6）

2025（R 7）

2026（R 8）

2027（R 9）

2028（R10）

2029（R11）

凡 例

自然再生事業
工事・調査等
期間

モニタリン
グ等期間

再評価（継続） 再評価（継続）

今回評価（再評価） 今回評価（再評価）

再評価（継続） 再評価（継続）

再評価（継続） 再評価（継続）

再評価（継続） 再評価（継続）
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３．計画内容と事業の投資効果 下流部・河口部自然再生

-4-

【整備の必要性】

＜背景＞
・豊川下流域は、もともと低湿地で、ヨシ原や干潟が広がり、
オオヨシキリやアサリ等底生生物などの生物が生息する豊
かな生態系が形成されていた。

＜課題＞
・海域の埋め立て等による河道浚渫、放水路建設、河道掘削
などの河道整備により、かつて見られたヨシ原や干潟の環
境が減少し、オオヨシキリやアサリ等底生生物などの生物
が棲める環境が少なくなった。

＜対策＞
・豊川下流域の多様な生態系の保全・再生を図るため、ヨシ
原・干潟の再生を行う。

ヨシ原、干潟の減少

ヨシ原

宅地干潟

昭和23年

江川

善光寺川

豊川

ヨシ原

宅地

干潟

平成12年

善光寺川

豊川放水路

江川

豊川

干潟を再生

堤防

整備前の干潟

堤防

整備前（干潟）

整備後（干潟）

・砂を投入して干潟を再生し、渡り鳥やアサリ等貝類など
多様な生物が生息しやすい環境となります。

・河道整備等により、河口付近の
多様な生物の生息環境となる干
潟が減少しました。

(干潟整備前）

(干潟整備後）

豊川河口域

豊川河口域

H21.3撮影

・オオヨシキリ（鳥）、
　アシハラガニ等が生息
・洪水時の小魚等の避難
　場所

ヨシ原再生

砂州の再生
（ヨシが延伸可能）

生育基盤の造成

整備前（ヨシ原）

整備後（ヨシ原）

(ヨシ原整備後）

堤防

根固ブロック

コンクリート護岸

住宅等

(ヨシ原整備前）

満潮の時の水位程度

豊川放水路5.9k付近

豊川放水路5.9k付近

H17.12撮影

・水際のヨシ原を再生し、オオヨシキリなど多様な生物が生息
しやすい環境になります。

・河道整備等により、水際に広がっ
ていたヨシ原が減少し、多様な河
川環境が減少しました。

堤防

R4.10撮影

【整備内容】

R5.4撮影

再評価

吉田大橋
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・再生した干潟でアサリやハマグリなど、干潟を利用する底生生物
の種類が増加している。
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・ヨシ原再生の取り組み後は、ヨシを利用する鳥類のオオヨシキ
リが増加している。
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３．計画内容と事業の投資効果 下流部・河口部自然再生

-5-

【事業の投資効果】【事業の投資効果】

・ヨシ原や干潟の再生により、多様性のある水際の景観が形成され、
川の自然とのふれあいに利用されている。

・子どもたちの環境学習や自然観察の場、地域主体の自然観察会
（野鳥、魚類、植物など）などが開かれている。

③環境学習・自然体験の場の創出

ヨシ原を活用した自然観察バスツアー

・多様な生物の生息・生育場が広がることにより、オオヨシキリ、アサリ及びハマグリ等のヨシ原・
干潟を利用する生物種が増加傾向を示し、多様な生態系が再生されてきている。

干潟の利用状況

①ヨシ原を利用する生物の増加

※モニタリング調査結果より

オオヨシキリのテリトリー数の変化
（年度）

ハマグリアサリ

平成17年度ヨシ原再生着手以降、
オオヨシキリは増加傾向にある

再評価

②干潟を利用する生物の増加

底生動物の確認種数（3年移動平均）
※モニタリング調査結果より

施工干潟における
底生動物の確認
種数は増加し、近
年は横ばいで推移

オオヨシキリ

施工前 H17.12 施工後17年目 R4.10

本川
放⽔路
本川のテリトリー数

放水路のテリトリー数

ヨシ⾯積

干潟面積

自然干潟

施工干潟

自然干潟の種類数

施工干潟の種類数
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４．評価の視点
（１）事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

・豊川下流部の人口は平成17年まで増加し、その後は横ばい傾向にあるが、世帯数は年々増加傾向にある。
・近年の「川と海のクリーン大作戦」への参加者は1,000人前後にあり､河川環境に対する住民の意識は高い｡
・豊川下流部にある河川敷公園や環境護岸は、年間約3～4万人に利用されている。

（出典：国勢調査；豊橋市、豊川市の合計値）

豊川下流部の人口・世帯数の変遷

豊川下流部における利用者数の変化

川と海のクリーン大作戦の参加人数の変化
（豊橋市、豊川市の合計）

川と海のクリーン大作戦
（豊橋市）の様子

※「川の通信簿」調査結果から、豊川下流に位置する清須河川敷広場と船町環境
護岸の利用者数を整理した。

（出典：河川水辺の国勢調査結果（河川空間利用実態調査編））

名
鉄
名
古
屋
本
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線
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豊川出張所

佐奈川

豊川市
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豊
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名
古
屋

豊川放水路

ＪＲ飯田線

豊橋市

0k

5k 10k

5k

0k

0 1km0.5

清須河川敷広場
1.8-2.2k 右岸

船町環境護岸
6.1-6.3k 左岸

干潟再生
ヨシ原再生箇所

清須河川敷広場の
利用状況

-6-

※1：H29は降雨等の影響で豊川市は中止
※2：R2・R3は新型コロナウイルス感染拡大の影響により豊橋市のみ実施

再評価

H31.4撮影

「川と海のクリーン大作戦」
H11に長良川で始まり、H14から豊川水系においても毎年開催されている。
（過去データの公開範囲はH16からである。）

清須河川敷公園
船町環境護岸

吉田大橋
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・ヨシ原については、護岸整備前の自然河岸が連続していた昭和23年を目標に、再生目標面積を10.03haと
して、5.50ha※1を再生計画施工面積とした。

・干潟については、全国有数のアサリ稚貝が発生する多様な生態系を有していた昭和45年を目標に、再生目
標面積を6.26haとして、4.30ha ※2を再生計画施工面積とした。

・施工量（面積）ベースの進捗率は、令和4年度末時点でヨシ原の施工面積が4.90haで進捗率89.1％、干潟
の施工面積が2.18haで進捗率50.7％である。

・事業費ベースの進捗率は、令和4年度末時点で約67.2％であり、今後も近傍の工事から調達した土砂等を
活用しつつ、未実施箇所の整備を進めていく。

２）事業の進捗状況

-7-

再評価

ヨシ原再生箇所 凡例

ヨシ原再生施工済箇所

ヨシ原再生施工予定箇所

干潟再生範囲

ヨシ原再生範囲

干潟再生箇所 凡例

干潟再生施工済箇所

干潟再生施工予定箇所

吉田大橋

区分 計画施工面積
施工面積
（R4時点）

進捗率

ヨシ原 5.50ha 4.90ha 89.1％

干潟 4.30ha 2.18ha 50.7％

◆施工面積ベースの進捗率

※1 ヨシ原の計画施工面積は、再生目標10.03haから平成13年自然再生計画検討当時の施工前残存面積4.53haを除した数値
※2 干潟の計画施工面積は、再生目標6.26haから平成30年自然再生計画見直し当時の地形に基づき、1.96ha（T.P.-1.2m以上の場所）を

除した数値

全体事業費：2,584百万円
実施済み：1,737百万円
残事業費： 847百万円

◆事業費ベースの進捗率

67.2% 32.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業実施済み

事業未実施
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（２）費用対効果分析

事業全体に要する総費用(Ｃ)は44億円、総便益(Ｂ)は187億円、費用対便益比(Ｂ／Ｃ)は4.3となる。

-8-

再評価

事項 豊川総合水系環境整備事業

備考地区名 下流部・河口部自然再生

年度 前回評価（H30） 今回評価（R5）

計
算
条
件

評価時点 平成30年度 令和5年度

整備期間
2001(平成13)
～2028年度

2001(平成13)
～2028（令和10）年度

評価対象期間 整備期間+50年間 整備期間+50年間

受益範囲 5km 6km

年便益算定手法

CVM
配布数 ：1,700票
回収数 ：561票(33.0％)
有効回答数：404票(72.0％)
対象世帯数：143,026世帯

CVM
配布数 ：1,939票
回収数 ：602票(31.0％)
有効回答数：439票(72.9％)
対象世帯数：183,233世帯

郵送配布

支払意思額（円/月/世帯） 241 263

Ｂ/

Ｃ
の
算
出

総便益（Ｂ） 112 187 ※1 ※2

年便益（億円/年） 4.1 5.8 ※3

便益（億円） 112 187 ※2

残存価値（億円） － － ※2

総費用（Ｃ） 33 44 ※1 ※2

事業費（億円） 30 40 ※2

維持管理費（億円） 3.2 4.6 ※2 ※4

Ｂ/Ｃ（事業種別） 3.4 4.3 ※5

Ｂ/Ｃ（水系） 3.4 4.3 ※5

※1：四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。 ※2：割引率４％で現在価値化

※3：ＷＴＰ×世帯数×12ヶ月 ※4：必要額の積上げ

※5：総便益（便益＋残存価値）／総費用（事業費＋維持管理費）

感度分析結果

左表のB/Cは、現時点の資産状況や予
算状況を基に算出しているため、今
後、社会情勢の変化等により事業費や
資産状況が変動する可能性がある。

そこで、「残事業費」、「受益世帯
数」、「残工期」を±10％変動させた
場合のB/Cを算出した。

全体事業
B/C

残事業
B/C

残事業費

（±10％）
4.1～4.3 4.1～5.0

受益世帯数

（±10％）
3.8～4.7 4.1～5.0

残工期

（±10％）
4.3～4.3 4.5～4.6
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（３）事業進捗の見込みの視点

・豊川自然再生事業は「グリーンインフラ事業」として位置付けられており、自然環境の保全・復元などの自
然再生としての干潟再生・ヨシ原再生の取り組みにより、干潟・ヨシ原が有する多様な機能に着目した環境
学習・自然観察に活用されている。今後も継続的に推進することで自然環境の拡充に努める。

・事業の推進にあたっては、学識経験者や有識者、漁業関係者等からなる「豊川流域圏自然再生検討会」にお
いて、意見交換や情報交換を行いながら進めている。

・豊川河口部のアサリ着底稚貝調査においては、三河港湾事務所と連携をとることで河口部と海域を含めた広
域的把握に努める。

（４）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・事業実施にあたって、ヨシ原再生のための材料や干潟再生の養浜材料は、近傍の工事から調達した土砂や河
道掘削により発生した土砂等を利用することにより、コスト縮減を図っている。

東三河生態系ネットワーク協議会との連携による自然観察バスツアーの様子（2022年8月28日実施）
豊川流域圏自然再生検討会
（令和4年9月30日開催）

掘削土の干潟再生への利用

R3.5.25撮影R4.8.28撮影

掘削土のヨシ原再生への利用

ヨシ根混じりの
土砂の利用によ
り定着したヨシ

再評価
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５．県への意見聴取結果

６．対応方針（原案）

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みなどからも、引
き続き事業を継続することが妥当であると考えます。

「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。

なお、事業の推進にあたっては、以下のとおり要望します。

・事業実施にあたっては、事業効果を検証しつつ、河川環境の変化等に応じた管理をお願いしたい。

・なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いした
い。

愛知県への意見聴取結果は、下記のとおり。
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第６回 矢作川水系流域委員会

議事次第

日時：令和 5年 7月 7日（金）10:00～12:00 

場所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋駅前ホール 3H 

１．開会 

２．挨拶 

３．矢作川水系流域委員会規約 

４．話題提供 

（１）最近の河川事業を取り巻く話題

①令和５年６月出水の概要

②矢作川治水協定に基づく事前放流の実施状況

③明治用水頭首工の現状と復旧に係る対策工法について

④矢作川水系流域治水プロジェクトの取り組み状況

⑤矢作川圏域大規模氾濫減災総合協議会の取り組み状況

⑥矢作川流域圏懇談会まとめの会の概要

５．議題 

（１）矢作ダム再生事業の再評価

（２）その他

６．閉会

第６回

矢作川水系流域委員会

資 料-１
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第６回 矢作川水系流域委員会 出席者名簿 

 

氏 名 所   属 専 門 出席状況 

内田
う ち だ

 臣一
しげかず

 愛知工業大学 教授 河川生態 対面 

大野
お お の

 栄治
え い じ

 名城大学 教授 公共経済 対面 

小野
お の

 悠
はるか

 豊橋技術科学大学 准教授 
まち 

づくり 
WEB 

小野田
お の だ

 幸生
ゆ き お

 豊田市矢作川研究所 研究員 河川生態 WEB 

久保
く ぼ

 正明
まさあき

 愛知学院大学 講師 文化財 欠席 

小池
こ い け

 則
のり

満
みつ

 愛知工業大学 教授 防災 対面 

辻本
つじもと

 哲郎
てつろう

 名古屋大学 名誉教授 
河川・ 

総合土砂 
対面 

戸田
と だ

 祐嗣
ゆ う じ

 名古屋大学大学院 教授 
河川・ 

総合土砂 
対面 

松本
まつもと

 嘉
よし

孝
たか

 豊田工業高等専門学校 教授 水質 WEB 

溝田
み ぞ た

 大助
だいすけ

 
(公財)愛知・豊川用水振興協会 

理事・技術顧問 
水利 対面 

（敬称略 五十音順） 
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第６回

矢作川水系流域委員会

資 料-４

委員会後修正版

第６回 矢作川水系流域委員会
【矢作ダム再生事業 再評価】

令和 5年 7月 7日

国土交通省中部地方整備局

豊橋河川事務所
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１．はじめに

今回、事業再評価を実施する理由

■ 再評価実施後に3年間が経過した時点で未着工の事業であることから、事業再評価を実施する

○「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」の第3 1（4）「再評価実施後一定
期間が経過している事業」に該当

流域委員会と事業評価監視委員会との関係について

■河川事業、ダム事業については、河川整備計画策定後、計画内容の点検のために学識経験者等

から構成される委員会等が設置されている場合は、事業評価監視委員会に代えて当該委員会で

審議するものとする

○ 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」第６の６に該当

16-5



○河川整備計画の目標

 戦後最大洪水となった平成12年9月洪水（東海（恵南）豪雨）と

同程度の規模の洪水が発生しても安全に流下させる。

矢作川水系河川整備計画（平成21年7月策定）

■ 矢作川は、愛知・岐阜県境の山間部を貫流、平野部で巴川、乙川を合流し、その後矢作古川を分派して三河湾に注ぐ、
幹川流路延長約118km、流域面積約1,830km2の河川である。

■ 中下流域では、東名高速道路、新東名高速道路、東海環状自動車道、一般国道1号、JR東海道新幹線・東海道本線等の
交通網が横断するとともに、自動車産業を中心として発展した豊田市をはじめとする工業都市が集中している。

河川整備計画における矢作ダムの位置付け
 「矢作ダムの効率的な洪水調節を行うために、放流設備を増強す

るとともに運用の見直しを行い、洪水調節機能の確保を図る。」

と規定

ともえがわ お と が わ や は ぎ ふ る か わ

河川整備計画 流量配分図

矢
作
古
川

○
高
橋

■ ○
木
戸

○
米
津

(単位：m3/s)

巴
川

乙
川

200

三
河
湾

4,100 5,600 6,200 6,000

凡例
■ 基準地点
○ 主要地点
[ ] 目標流量

［6,200］

岩
津

けいなん

流 域 概 要 図

項目 諸元 備考

幹川流路延長 118km

流域面積 1,830km2

流域内市町村 8市2町2村
豊田市、岡崎市、安城市、西尾市、碧南市、新城市、

瑞浪市、恵那市、幸田町、設楽町、根羽村、平谷村

流域内人口 約80万人 令和2年国勢調査より

三河湾

伊勢湾

矢作川

矢作古川

矢作川流域

● 高橋

岩津 ■

米津 ●

矢作ダム

豊田市役所

◎

岡崎市役所
◎

２.事業の概要
（１）流域の概要
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矢作ダム地点（現行）

総貯水容量
8,000万m3

防災操作容量1,500万m3

堤頂

標高+300m

非常用水門
（クレストゲート）

高圧放水門
標高+251m

（コンジットゲート）

洪水貯留準備水位(6/1～10/15) 標高+292m

計画堆砂高 標高+261m

元河床高 標高+217m

岩盤高 標高+200m

堆砂容量

1,500万m3

利水容量 5,000万m3（6/1～10/15）

6,500万m3（10/16～5/31）

有効貯水容量

6,500万m3

発電取水口 標高+256.3m

平常時最高貯水位・洪水時最高水位(6/1～10/15) 標高+298m

（２）事業の目的及び計画内容

■事業箇所：愛知県豊田市閑羅瀬町(左岸)

岐阜県恵那市串原閑羅瀬(右岸)
■事業目的：洪水調節
■計画内容：放流設備の増設により、放流能力を1,300m3/sから2,500m3/sに

増強し、治水機能の向上を図る。
■工 期：令和20年度までの予定

3

ダム地点：洪水調節図

諸 元

形式 ：アーチ式コンクリートダム

ダム高 ：100m

堤頂長 ：323.1m

総貯水容量 ：8,000万m3

有効貯水容量 ：6,500万m3

集水面積 ：504.5km2

貯水池容量配分図

事業イメージ図
高橋地点：洪水調節図

流入量

放流量

ダム貯留量

流入量

放流量

ダム貯留量

し ず ら せ ち ょ う

し ず ら せくしはら

現 状 放流能力の増強後

放流施設
増強

     

既設ゲート(常用)
4.1m×4.0m×3門

洪水
初期

     

矢作ダム矢作ダム

矢作ダム矢作ダム

今あるゲートだけでは
放流能力が小さいため、
すぐに貯まってしまう

放流能力を増強した
ことにより、従来よりも

水位上昇を抑える
ことができる

既設ゲート(非常用)
6.8m×10.5m×4門

ダムの容量が確保され、
洪水調節ができる

ダムの容量が
満杯となり洪水調節が

できなくなる

洪水
    時
     

既設ゲート
(常用)

放流トンネル
を想定

常用洪水吐の敷高
放流トンネルの敷高

放流トンネル
を想定

洪水時最高水位洪水時最高水位
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（３）事業の経緯

4

昭和37年 4月 矢作ダム実施計画調査着手

昭和40年 4月 矢作ダム建設事業着手

昭和46年 3月 矢作ダム竣工

平成12年 9月
戦後最大となる東海（恵南）豪雨が発生。 矢作ダムで管理開始後初の「ただし書き操作
(現在における「異常洪水時防災操作」）を実施。

平成18年 4月 「矢作川水系河川整備基本方針」の策定

平成21年 7月 「矢作川水系河川整備計画」の策定

平成29年 7月
矢作川上流部における治水対策計画段階評価の対応方針を決定・公表（矢作ダム放流設備
増設による対策が妥当）

平成29年 8月 矢作ダム再生事業の新規事業採択時評価の対応方針を決定・公表（予算化について妥当）

平成30年 4月 矢作ダム再生事業実施計画調査着手

令和2年 7月 矢作ダム再生事業の事業再評価、対応方針原案（事業継続）を了承

事業の経緯
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３.評価の視点 １）事業の必要性等に関する視点
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

5
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昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

人口（万人） 上流域 中流域 下流域

①地域開発の状況

■矢作川流域の関係自治体は、8市2町2村からなり、令和2年時点で約140万人となっており、豊田市等における製造業の
発展に伴い、年々増加傾向にある。
■愛知県の工業出荷額は全国1位である。そのなかでも豊田市は、愛知県内の主要都市であり、愛知県の工業出荷額の約3
割を占めるなど、県内の社会、経済活動 等に大きな役割を果たす重要な地域である。

■大臣管理区間最上流部に流域内で最も資産密度の高い豊田市街地を有しているが、近年宅地化が進展しており、矢作川
が氾濫した場合に被害を受ける人口・資産が増加している。

流域市町村の人口の推移

上流域：長野県(根羽村、平谷村)、岐阜県(瑞浪市、恵那市)
愛知県(新城市、設楽町)

中流域：豊田市、岡崎市
下流域：安城市、幸田町、碧南市、西尾市 出典：国勢調査

工業出荷額の全国上位

出典：経済産業省工業統計調査（令和2年）
あいちの工業（令和2年）

豊田市街地周辺の開発状況 建物用地（国土数値情報（昭和62年、平成28年））

洪水浸水想定区域（計画規模）

宅地化が進展

トヨタ本社工場

平成28年（2016年）

鵜の首狭窄部

地理院地図2007年撮影

豊田市役所

籠
川

地理院地図1985年撮影

昭和62年（1987年）
籠
川

トヨタ本社工場

豊田市役所

鵜の首狭窄部
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（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

②過去の主な災害実績

■矢作川は、戦後の昭和34年9月の伊勢湾台風により、下流部の碧南市等で大きな被害を被った他、昭和44年8月、昭和47
年7月の洪水では、上流部の豊田市を中心に甚大な被害が発生している。
■近年では、平成12年9月洪水(東海(恵南)豪雨)により計画高水位を上回り、堤防の決壊の危険性が高まるとともに、豊田
市街地区間では、越水により氾濫が発生している。
■平成20年8月末豪雨では、県管理河川の広田川における堤防決壊、鹿乗川や乙川支川伊賀川での氾濫が発生している。

主要洪水の状況

既往の主要な洪水及び被害状況

発生年月日 気象要因

被害状況

備考
床上浸水（棟） 床下浸水（棟）

昭和34年9月 伊勢湾台風 1,990 3,031 その他（全壊流出4,235棟、半壊14,188棟）

昭和36年6月 台風と前線 371 1,090 その他（全壊流出6棟、半壊53棟）

昭和44年8月 台風7号 147 478 その他（全壊流出3棟）

昭和47年7月
梅雨前線及び

台風6,7,9号
3,877 16,399 その他（全壊流出452棟）

平成12年9月
東海（恵南）豪雨
（秋雨前線及び

台風14号）
790 1,962

戦後最大
その他（全壊流出26棟、半壊23棟）

平成20年8月
平成20年8月末

豪雨
951 1,927 その他（全壊流出5棟）

昭和34年9月(伊勢湾台風) 昭和47年7月(梅雨前線及び台風6､7､8号)

豊田市街地付近の越水氾濫状況 流失した幼稚園(豊田市(旧旭町))

浸水した家屋(豊田市藤沢町)

豊田市街地南部地区の被害状況河口部干拓地（碧南市）の被害状況
出典：「五十年のあゆみ」 出典：「川と人 矢作川」

平成12年9月(東海(恵南)豪雨)

矢作ダム非常用洪水吐きからの放流

あさひちょう

6

へ き な ん

出典：S34「愛知県災害史」、S36以降「水害統計」

豊田大橋

豊田スタジアム

越水
矢作川

広田川

堤防決壊による氾濫

平成20年8月末豪雨

広田川の堤防決壊状況(幸田町菱池)

写真出典：
矢作川下流圏域 河川整備計画（鹿乗川編）、H22.3

鹿乗川 岡崎市の浸水状況

か の り い が
こ う だ お と が わが わ が わが わ
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３.評価の視点 １）事業の必要性等に関する視点
（１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

7

＜自治体等による要望活動＞
令和4年11月に、愛知県より「矢作ダムの洪水調節機能増強」、令和4年10月に、 豊田市河川整備促進協議会より
「矢作ダム洪水調節機能の強化」 を国土交通大臣へ要望。

③地域の協力体制

■愛知県、矢作川改修促進期成同盟会、豊田市河川整備促進協議会より「矢作ダムの有効活用による洪水調節機能の強化」
について要望されている。

愛知県 要望書 豊田市河川整備促進協議会 要望書
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地理院地図地理院地図

（２）事業の投資効果

■矢作川水系河川整備計画の整備目標(平成12年9月洪水)と同規模の洪水が発生した場合、浸水世帯数約8,700世帯、浸水
面積約460haの被害が想定されるが、整備を実施することで浸水被害は解消される。

矢作川水系河川整備計画の整備目標（平成12年9月洪水）と同規模の洪水における浸水区域

① 事 業 実 施 前 ② 事 業 実 施 後 軽減効果（①－②）

浸水世帯数（世帯） 8,700 0 8,700

浸 水 面 積（ha） 460 0 460

被害軽減効果

8

事業実施前 事業実施後

豊田スタジアム

豊田市役所

豊田スタジアム

豊田市役所

◆河道条件
直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）

◆河道条件
直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）
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（３）事業の進捗状況

■平成29年度に矢作ダム再生事業(実施計画調査)の新規事業採択時評価を実施、平成30年度から実施計画調査に着手し、
調査・検討を実施中である。

■実施計画調査では、これまでに洪水調節計画の検討、放流設備の配置検討、地形地質調査、放流設備設計、施工計画検
討、建設発生土受入地設計、水理模型実験、環境調査等を実施している。

■引き続き、関係機関と調整を図り、最適な増設放流設備の検討等を実施しているところである。
令和5年3月末まで 執行済み額約16億円、進捗率4％

9

調査検討の概要

主な調査・検討事項（前回評価（令和2年度）まで）

○洪水調節計画の検討の実施

○放流設備設計に必要な地質調査の実施

○地質調査結果に基づく放流設備概略設計の実施

○放流設備を増強した場合の環境影響を確認する環境調査計画書を作成

主な調査・検討事項（前回評価（令和2年度）以降）

○放流設備設計に必要な地質調査の実施

○地質調査結果に基づく放流設備設計、機械設備基本設計、施工計画検討、建設発生土受入地設計、水理模型実験を実施

○環境調査計画書に基づく環境調査（大気環境、水環境、動物、植物、生態系、景観）を実施
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２）事業の進捗の見込みの視点

■本事業の実施においては、矢作川の治水安全度の向上のために、放流能力を増強することの重要性に鑑み、最適な増設放
流設備等について、検討している。

■事業の推進に対する地元からの強い要望もあることから、今後も引き続き、計画的に事業の進捗を図ることとしている。

■なお、近年、全国各地において、気候変動による集中豪雨等により甚大な被害が頻発しており、本事業の必要性、重要性
が高まっている。 本事業についても、気候変動によって外力が増加した場合を想定し、その場合でも可能な限り手戻り
が少なくなるよう検討を行う必要がある。 今後、本事業の事業計画に変更が必要な場合は、改めて事業評価を行う予定
である。

10

３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

＜コスト縮減＞
■実施計画調査では、新設放流トンネル建設へ向けた概略設計・詳細設計及び建設発生土の残土処分等において、新技術
や新工法の採用等により、コスト縮減に努める。

＜代替案立案等の可能性＞
■「矢作川水系河川整備計画（H21.7策定）」で位置付けられた「矢作ダム放流設備増強」による洪水調節効果と同等の効
果を発揮し、洪水を安全に流下させることのできる対策案として、3案を比較し、矢作川の社会経済上の重要性、財政の
制約、治水事業の早期発現、並びに現在の技術レベルでの環境負荷の大小等を総合的に評価して、河道整備とあわせた
既設ダム放流設備増強により、水位低下を図る案を採用している。

■現時点においてもコスト面での優劣に変化はなく、総合的な評価結果には影響を与えない。
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４）費用対効果分析
（１）費用対効果分析

■事業全体に要する総費用(C)は約257億円であり、事業の実施による総便益(B)は約527億円となる。
これをもとに算出される費用便益比(B/C)は約2.1となる。（前回評価 B/C 約2.2 ）

■令和6年度以降の総費用(C)は約237億円であり、事業の実施による総便益(B)は約527億円となる。
これをもとに算出される費用便益比(B/C)は約2.2となる。

11

○評価基準年次：令和5年度（前回評価基準年：令和2年度）

○総便益(B)：・便益（洪水調節）については、評価時点を現在価値化の基準点とし、治水施設の整
備期間 と治水施設の完成から50年間までを評価対象期間にして、年平均被害軽
減期待額を割引率を用いて現在価値化したものの総和

・残存価値：将来において施設が有している価値

○割 引 率： ｢社会資本整備に係る費用対効果分析に関する統一的運用指針｣により、4.0%とす
る。

前回評価
（令和2年度）

今回評価 前回評価との
主な変更点

全体事業 全体事業 残事業

B/C 2.2 2.1 2.2

総便益B 604億円 527億円 527億円 ・基準年の変更
・資産評価額の変更
・ダム下流河川（指定
区間）の河道整備に
係る便益を除外

便益（洪水調節） 594億円 520億円 520億円

一般資産被害 301億円 262億円 262億円

農作物被害 0億円 0億円 0億円

公共土木施設被害 226億円 197億円 197億円

営業停止被害 39億円 34億円 34億円

応急対策費用 28億円 27億円 27億円

残存価値 10億円 8億円 8億円

総費用C 272億円 257億円 237億円 ・基準年の変更
・ダム下流河川（指定
区間）の河道整備に
係る費用を除外

建設費 267億円 252億円 232億円

維持管理費 5億円 5億円 5億円

■費用対効果分析 ■感度分析

○総費用（C）：・評価時点を現在価値化の基準点とし、治水施設の整備期間と治水施設の完成から
50年間までを評価対象期間にして、建設費と維持管理費を割引率を用いて現在価
値化したものの総和

・建 設 費：矢作ダム増設放流設備完成に要する費用（残事業は、令和6年度以降）
※実施済の建設費は、実績費用を計上

・維持管理費：矢作ダム増設放流設備の維持管理に要する費用

・現在、施設の諸元決定に必要な調査・検討を行っているため、現行の事業費は概
略である。その前提の下、物価上昇など社会情勢の変化等に起因する事業費への
影響が10％程度見込まれるが、感度分析における＋10％と同程度であることから、
今回の評価では事業費の変更を行わない。

残事業費（+10%～-10%）

残工期 （+10%～-10%）

資産額 （-10%～+10%）

残事業（Ｂ／Ｃ）

2.0 ～ 2.5

2.2 ～ 2.3 

2.0 ～ 2.4

全体事業（Ｂ／Ｃ）

1.9 ～ 2.3

2.0 ～ 2.1

1.9 ～ 2.3
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（２）貨幣換算が困難な水害指標の定量化について

■今後の治水事業をより効果的に進めるとともに、水害リスクの把握を目的として、定量化可能な指標について、水害指
標を算出した。

①人的被害の被害指標

・想定死者数

・最大孤立者数

水害による被害指標分析
今回算出した被害指標項目

①
～
④
に
つ
い
て

定
量
化
可
能
な

指
標
を
設
定

③波及被害の被害指標

・途絶する主要な道路

・道路途絶により影響を受ける交通量

・途絶する主要な鉄道

・鉄道途絶により影響を受ける利用人数

治水事業のストック効果
便益として計上している項目
(治水経済調査マニュアル(R2.4版))

定量化が可能で便益として計上していない項目
(水害の被害指標分析の手引(H25試行版))

定量化されず便益として計上していない項目

評価項目

直接被害

資産被害

一般資産被害
家屋、家庭用品、事務所償却資産、事務所在庫資産

農漁家償却資産、農漁家在庫資産

農産物被害 浸水による農作物の被害

公共土木施設等被害 公共土木施設、公共事業施設、農地、農業用施設の浸水被害

①人的被害

人的被害 死者数、孤立者数、避難者数など

間接被害

稼働被害

営業停止被害

家計

事業所

公共・公益サービス

応急対応費用

家計

事業所

国、地方公共団体

②社会機能低下被害

医療・社会福祉施設等の機能低下
医療施設、社会福祉施設等

による被害

防災拠点施設の機能低下による被害 役所、警察、消防等の防災拠点施設

③波及被害

交通途絶による波及被害 道路、鉄道、空港、港湾等

ライフラインの停止による波及被害 電力、水道、ガス、通信等

経済被害の域内、域外への波及被害 事業所

精神的被害

④その他

地下空間の被害

文化施設等の被害

水害廃棄物の発生

リスクプレミアム

水害により地域の社会経済構造が変化する被害

高度化便益

②社会機能低下被害の被害指標

・機能低下する医療施設数

・機能低下する社会福祉施設数
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（整備前） （整備後）

（２）貨幣換算が困難な水害指標の定量化について

■矢作川水系河川整備計画の整備目標(平成12年9月洪水)と同規模の洪水が発生した場合、想定死者数は約70人、最大孤立
者数は約8,900人と想定されるが、整備を実施することで人的被害は解消される。

13

〇水害の被害指標分析（１） 人的被害の被害指標（想定死者数、最大孤立者数）

想定死者数 約 70人

最大孤立者数 約 8,900人

想定死者数 0人

最大孤立者数 0人

※ 想定死者数はLIFESimモデルをベースとしたモデルに基づき、年齢別、住居階数別、避難率（40%を想定）、浸水深別の危険度を勘案して算出した。

※ 最大孤立者数は災害時要支援者（高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦等）については浸水深30cmを対象、その他については浸水深50cmを対象として算出した。

地理院地図 地理院地図

豊田スタジアム

豊田市役所

豊田スタジアム

豊田市役所

◆河道条件
直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）

◆河道条件
直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）
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（２）貨幣換算が困難な水害指標の定量化について

■矢作川水系河川整備計画の整備目標(平成12年9月洪水)と同規模の洪水が発生した場合、機能低下する医療施設は1施設、
社会福祉施設は24施設と想定されるが、整備を実施することで社会機能低下被害は解消される。

14

〇水害の被害指標分析（２） 社会機能低下被害の被害指標（医療施設、社会福祉施設）

※1 機能低下する施設は、自動車でのアクセスが困難となる浸水深約30cm以上となる施設とした。

※2 対象とする医療施設は、流域内に位置する施設（国土数値情報ダウンロードサービスより位置情報入手）とした。

※3 対象とする社会福祉施設は流域内に位置する施設（国土数値情報ダウンロードサービスより位置情報入手）とした。（老人福祉施設、身体障がい者施設、知的障がい者更生施設、保育園、

幼稚園）

医療施設 1施設

社会福祉施設 24施設

医療施設 0施設

社会福祉施設 0施設

（整備前） （整備後）

地理院地図 地理院地図

豊田スタジアム

豊田市役所

豊田スタジアム

豊田市役所

◆河道条件
直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）

◆河道条件
直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）
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国道153号

国
道

41
9号

国道153号

国
道

4
19

号

（２）貨幣換算が困難な水害指標の定量化について

■矢作川水系河川整備計画の整備目標(平成12年9月洪水)と同規模の洪水が発生した場合、途絶する主要道路は、国道153
号、国道248号等の5路線と想定されるが、整備を実施することで交通途絶被害は解消される。
なお、鉄道は浸水区間が高架構造であるため交通途絶は発生しない。

15

〇水害の被害指標分析（３） 波及被害の被害指標（交通途絶が想定される道路・鉄道）

途絶する
主要道路

5路線

影響を受ける
通行台数

約13万台/日

途絶する鉄道 0路線

影響を受ける
利用者数

0人/日

※機能低下する施設は、自動車でアクセスが困難となる浸水深30cm以上となる施設とした。 ※機能低下する施設は、鉄道でレールが冠水する浸水深60cm以上となる施設とした。

途絶する鉄道 0路線

影響を受ける
利用者数

0人/日

（整備前） （整備後）

地理院地図 地理院地図

豊田スタジアム

豊田市役所

豊田スタジアム

豊田市役所

途絶する
主要道路

0路線

影響を受ける
通行台数

0台/日
◆河道条件

直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）

◆河道条件
直轄区間 ：事業完了時河道
（※指定区間の氾濫は含まない）
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４.県への意見聴取結果

愛知県への意見聴取結果は、下記のとおり。

■「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
なお、事業の推進にあたっては、以下のとおり要望します。
・引き続きダム再生事業を着実に推進されるようお願いします。
・事業実施にあたっては、更なるコスト削減の徹底など、より一層の効率的な事業推進に努められるようお願いします。
・矢作ダム再生事業とあわせて作成した矢作川上流圏域河川整備計画に基づき、矢作ダム下流県管理区間の河道整備を推
進するため、事業費の確保等の支援をお願いします。

16

■当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みなどからも、引き続き事業
を継続することが妥当であると考えます。

５.対応方針（原案）
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