
工事名 令和6年度 153号新伊勢神トンネル工事
発注者 国土交通省 中部地方整備局

名古屋国道事務所 豊田維持出張所
受注者 前田建設工業株式会社
工 期 令和6年6月3日 ～ 令和9年3月31日

進捗率  工事に関するお問い合わせ先
  前田建設工業㈱ TEL 0565-77-6986
  作業所長・現場代理人 萬 正己
  監理技術者      長幡 侑樹

 6月は施工準備を進めました。7月よりトンネル掘削の為の仮設備設置作業を開始します。
仮設備設置工事は9月中旬までを予定しており、その後トンネル掘削工事を行う予定です。

     ※ 現場状況によっては工程が変更になる場合があります。

掘削
覆工

【施工状況写真】

施工状況
R6.6.30現在

伊勢神改良事業 153号新伊勢神トンネル工事

【お知らせ】
【計画工程表】
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令和6年7月

凡例：青 前月迄、赤 今月、黒 前工事

今回工事にて施工 掘削長L=約620m
至：豊田市街

掘削方向

至：飯田市
前工事にて施工済 掘削長L=約1,280m
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※[ ]内は、小口径長尺鋼管先受工を示す。
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※( )内はインバートを示す。

※( )内は、フォアポーリングを示す。
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令和6年7月17日 撮影

終点側仮設備ヤード全景

飯田市

豊田市街

進捗状況（R6.6.30 現在）
トンネル掘削：
1,276.5m/1,900m
トンネル覆工：
1,114.9m/1,900m



名古屋国道事務所水質モニタリング状況（6月の水質調査結果）
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○水質モニタリングは、毎月残土処分場周辺で河川や沢水に重金属が含まれていないか確認するために実施します。

○重金属等は、これまでに１回／１月の頻度で実施しており、これまでの分析結果では異常は認められていません。

モニタリング地点位置図（●：モニタリング箇所）

①

②

③

④

本洞地区

残土受入地

③沢水

④沢水

②段戸川

①阿摺川

現場出入り口

本洞地区

分類
(基準)

⼀般項⽬
(−)

検査名 カドミウム 総⽔銀 セレン 鉛 砒素 六価クロム ふっ素 ほう素 電気伝導率
(mS/m)

参考値※ 0.003mg/L以下 0.0005mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.02mg/L以下 0.8mg/L以下 1mg/L以下 6.5〜8.5 −
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -

0.0003 未満 0.0005 未満 0.002 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 未満 0.05 未満 0.05 未満 7.3 4.24
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -

0.0003 未満 0.0005 未満 0.002 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 未満 0.05 未満 0.05 未満 7.1 2.28
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -

0.0003 未満 0.0005 未満 0.002 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 未満 0.12 0.05 未満 7.7 11.6
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -

0.0003 未満 0.0005 未満 0.002 未満 0.005 未満 0.005 未満 0.01 未満 0.06 0.05 未満 7.6 7.50

 参考値超過

④ 沢⽔ ○
適合

※ 参考値：⾃然由来重⾦属・pHともに環境基準を参考値として設定し、モニタリングを⾏っています

① 阿摺川

2024年6⽉

○
適合

② 段⼾川 ○
適合

③ 沢⽔ ○
適合

地点名 地点概要 採⽔⽇

重⾦属項⽬ ⽔素イオン濃度
(ｐＨ) 判定


