
　一般国道２３号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は

知立バイパスと接続する延長１４．６ｋｍのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾

ICから西尾東ICまでは４車線で供用されており、西尾東ICから幸田芦谷ICまでは、暫定的に

２車線で供用されています。

  平成28年2月26日に藤井ICから西尾東ICまでを4車線で供用することができました。現在は

安城西尾ICから西尾東ICまでの区間について側道の整備を行っています。

西尾建設監督官詰所(0563-55-7081)

 現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。
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平成２７年度４車線開通区間（平成28年2月26日)  Ｌ＝４．０ｋｍ）

①平成27年度 名豊道路
三河南部道路整備工事

黒柳建設

岡崎バイパス工事便り 平成２８年 ７月号
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起点より終点を望む 調整池掘削完了状況
工 事 名 平成２７年度　名豊道路三河南部道路整備工事 　
工事場所 安城市藤井町（506ｍ）

工　　期 平成28年1月13日～平成28年9月9日

工事内容 排水構造物工 1式

縁石工 1式

防護柵工 1式

道路付属施設工 1式

調整池工 1式

 
  4月下旬より工事を進めております。
6月中旬から調整池の張りコンクリートを行って
おります。
生コン車、ダンプトラック等の工事用車両が走
行します。安全運転で走行しておりますが、工
事箇所付近を運転する際は工事用車両にご
注意願いたいです。
　皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解・ご協力をお願い致します。

① 平成２７年度 名豊道路三河南部道路整備工事 黒柳建設㈱

工事概要工事概要

工事進捗 6月末進捗率 28%

調整池(2箇所/6箇所)

完成しました。
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