
平成19年 5月 第8回 設楽ダム建設事業 環境影響評価 技術検討委員会を開催

平成19年6～7月 設楽ダム建設事業 環境影響評価書を公告・縦覧

平成19年 7月 第12回設楽ダム魚類検討会を開催

平成19年 10月 第13回 設楽ダム魚類検討会を開催

平成19年 10月 第7回 設楽ダム猛禽類検討会を開催

平成20年 1月 国土交通省が愛知県知事に設楽ダム基本計画の作成について意見照会

平成20年 3月 愛知県知事から意見照会に対する同意の回答

平成20年 3月 第14回 設楽ダム魚類検討会を開催

平成20年 7月 第1回 設楽ダム湿地管理検討委員会を開催

平成20年 10月 第15回 設楽ダム魚類検討会を開催

平成20年 10月 設楽ダムの建設に関する基本計画の策定

平成20年 10月 設楽ダム建設に伴う損失補償基準の提示

平成20年 11月 第8回設楽ダム猛禽類検討会を開催

最近の動き 資料－２



今後の流れ

Ｈ１５年３月～

Ｈ１7年4月

Ｈ１８年１２月

用地買収・借地

補償基準妥結

補償基準提示

用地測量・物件調査

環境影響評価【評価書】

環境影響評価【準備書】

環境影響評価【方法書】

※ 環境影響評価法

Ｈ２０年１2月

Ｈ１９年７月

堤体工事

工事用道路工

付替道路工

転流工（仮排水トンネル）

基礎掘削工

堤体コンクリート工など

管理用設備工

試験湛水

完成

工事着手工事概要

河川法

Ｈ１５年４月

Ｈ１３年１１月

豊川水系河川整備計画
の策定

建設（工事事務所）移行

設楽ダム基本計画策定

※ 特定多目的ダム法

※

Ｈ２０年１０月

Ｈ２０年１０月

豊川水系フルプラン

Ｈ2年5月
※水資源開発促進法

豊川水系フルプラン改定

Ｈ18年2月

（現時点）


