
富士改良の進捗（令和５年５月下旬時点）
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潤井川

東海道線

新幹線国道１号 国道139号

R3 R1

R2契約済

R3.12.8
JR東海と委託協定締結

（下部工２基と上部工架設）

R4.4.1
JR東海と年度協定締結
（下部工１基を委託）

R4.9.26より工事着手
R2～

前田高架橋 蓼原跨線橋 蓼原高架橋
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JR委託工事

工事進捗状況

R3～

※A1は下りのみ ※R5.2末 国の上部工製作工事契約済み

工事進捗状況

R2契約済
製紙工場内の建替
による移設工事中
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工事進捗状況
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