
国道１３９号富士改良事業進捗状況（令和８年５月下旬）

①前田地区 ③蓼原地区

富士改良（１．６ｋｍ）

④庵原交差点付近

救急センター前

４

A1橋台から北側を望む

②蓼原地区 ④蓼原地区

青島

平成20年12月供用済 平成28年3月供用済

３

施工済・・・・・
施工中・・・・・
未着手・・・・・

凡例

潤井川

東海道線

新幹線

至 国道１号 至 山梨

前田
高架橋

蓼原跨線橋 蓼原高架橋

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

津
田
蓼
原
線

⑥津田蓼原線～青島交差点⑤江川交差点～臨港線交差点

平成28年3月供用済平成20年12月供用済

臨港線交差点

５

P1 P2 P3
P4

P6 P7

P8 P9
P10

P11

１

至

山
梨

江川交差点

JR施工区間

P5・A2

下りA1

P1

P2

２

P8橋脚より南側を望む P8橋脚から北側を望む

津田蓼原線 P8

P7

P5

P4

Ｐ4橋脚付近 施工状況

P10

P9

P8

６

P3

王子エフテックス(株)

Ｐ2橋脚付近 施工状況

P11

下りA1
P2

(仮称)蓼原交差点付近から北側を望む

上りA1

P6

P9


