
国道１号清水立体尾羽第２高架橋事故調査委員会（第１回） 

開催結果概要 

議事概要 

事務局から工事概要、今回の事故概要の説明を行ったのち、意見

交換が行われた。 

今後、工事事故の原因を明らかにするために、以下の内容について

確認すべきとの意見が委員から出された。 

○橋桁の送り出し、横取り、降下に関する施工方法

○事故発生当日の施工計画と実作業内容について

○架設時の安全対策の確認

など 



工事概要・事故概要

工事概要、事故概要

参考資料



事業概要 （一般国道１号 静清バイパス）

■一般国道１号静清バイパスは、静岡県静岡市清水区興津東町から同市駿河区丸子二軒家に至る延長２４．２kmのバイパスであり、交通渋滞の

緩和、物流効率化の支援、交通事故の削減、災害に強い道路機能の確保、地域企業の産業活動支援を目的に計画された道路である。

■並行する国道１号現道には、主要渋滞箇所や事故危険区間の存在などの課題があり、本事業は課題解決のために別線バイパスを整備すること

で、速達性・定時性の改善、安全性の向上、リダンダンシーの確保等の効果を見込んでいる。

しずおかせいしん しずおか しみず おきつあずまちょう するが にけんやまりこ
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工事概要
○工事名 令和３年度 １号清水立体尾羽第２高架橋鋼上部工事
○工 期 令和３年９月１０日～令和６年２月２２日
○契約額 ￥２,４８３,２５０,０００.-
〇請負業者 名村・日塔特定建設工事共同企業体

（（株）名村造船所、日本鉄塔工業（株））
○工事概要 工事延長：Ｌ＝３００ｍ

鋼４径間連続箱桁橋 Ｌ＝２３３ｍ
鋼重：Ｗ＝２，０４８ｔ
工場製作工 １式、鋼橋架設工 １式、仮設工 １式

○架設工法 トラッククレーンベント架設（Ｐ２ーＰ３、Ｐ５ーＰ６）
送り出し架設（Ｐ３ーＰ４、Ｐ４－Ｐ５）
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１号清水立体尾羽第２高架橋鋼上部工事
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架設要領図①

〇送り出し架設

架設要領図①（送り出し架設）

※単位の記載が無い数値は［mm］



架設要領図②（P３～P４間横取り・降下）

〇P３～P４間横取り

G1

〇P３～P４間降下

（下り線） （上り線） （下り線） （上り線）

（下り線） （上り線） （下り線） （上り線）

※単位の記載が無い数値は［mm］



〇側面図

架設要領図③（P４橋脚部降下作業）



事故の概要当日の作業内容・事故の概要

当
日
の
作
業

〇P３～Ｐ４橋脚部G1主桁の横取り、降下作業を行う予定であった。
〇P３～Ｐ４橋脚部Ｇ１主桁を橋脚の梁中央部からG1桁位置に横取り、降下作業を
を実施する途中で桁が落下した。



事故状況写真

〇起点から終点を望む 〇終点から起点を望む

P４橋脚

P3橋脚




