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【はじめに】清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。

工事だよりを通じて、地域の皆様へ清水立体事業進捗、交通規制予定などの工事情報をお届けし、

事業を進めて参りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

今回（第10号）は9月末の各工事状況と10月の交通規制案内〔裏面〕をお知らせします。

新たに３件の工事が契約され、現在工事の準備をしています。（赤枠の№.9、№10、№11）

　平成30年 ９月
   静岡国道事務所  静岡国道出張所
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№3 平成29年度

1号清水立体八坂地区西道路建設工事

施工会社：静鉄建設㈱

工 期：平成31年1月31日まで

工事状況：樹木の移植や古い構造物の取壊しを行ってい

ます。

10月は上り線にて擁壁を造る為の準備を

していきます

平成29年度

1号清水立体庵原地区道路建設工事

施工会社：静和工業㈱

工 期：平成31年1月31日まで

工事状況：情報管路の防護、排水構造物の

工事を行っていきます。また、

今月より交通情報施設（信号機

・標識・照明柱・感知器等）の

移設も行っていきます。

№5

清水ＩＣ西交差点

平成29年度

1号清水立体高橋地区道路建設工事

施工会社：鈴与建設㈱

工 期：平成31年1月31日まで

工事状況：道路部で境界ブロックの施工を

行っています。

橋脚部で場所打ち杭の施工が始まり

ます。

№2 平成29年度

1号清水立体八坂地区東道路建設工事

施工会社：静和工業㈱

工 期：平成31年1月31日まで

工事状況：引続き、八坂地下道で規制を行い、

新しい歩道を作っています。

また、歩道にて排水構造物の工事と

夜間に大型標識の撤去を行います。

№4 №6 平成29年度

1号清水立体尾羽第3高架橋下部工事

施工会社：静和工業㈱

工 期：平成31年1月31日まで

工事状況：引続き夜間工事にて作業を行って

いきます。P10橋脚にて仮設鋼

矢板の打設、P11橋脚にて場所

打杭の施工を予定してます。

千日原交差点

平成29年度

1号清水立体横砂地区道路建設工事

施工会社：静和工業㈱

工 期：平成31年1月31日まで

工事状況：10月は本線規制はありません。

尾羽函渠（地下道）の鉄筋を組立てています。

通行止めはしばらく続きます。

堀切沢地下道を通行止めにして整備する工事

を始めます。
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※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

新ＩＣ

平成30年度 （新規）

1号清水立体尾羽第2高架橋東地区下部工事

施工会社：㈱グロージオ

工 期：平成31年3月20日まで

工事状況：庵原川の東側に、新しく橋脚を造る工事です。

現在は工事を開始するための準備を行ってい

ます。これからどうぞ宜しくお願い致します。

№9

平成30年度 （新規）

1号清水立体尾羽第2

高架橋西地区下部工事

施工会社：五光建設㈱

工 期：平成31年3月20日まで

工事状況：庵原川の西側に、新しく橋脚

を造る工事です。現在は、

工事を開始するための準備を

行っています。これからどう

ぞ宜しくお願い致します。

№10

平成30年度 （新規）

1号清水立体庵原地区舗装工事

施工会社：㈱エコワーク

工 期：平成31年3月20日まで

工事状況：庵原交差点から清水IC付近間の

舗装工事です。現在、工事を開始する為の

準備を行っています。これからどうぞ宜し

くお願いします。

№11

排水構造物設置状況

尾羽函渠 鉄筋組立状況

A1橋台施工状況

新設道路側溝

完 了 鋼矢板打設状況 擁壁工事 型枠組立状況

平成29年度

1号清水立体尾羽地区道路建設工事

施工会社：㈱白鳥建設

工 期：平成31年1月31日まで

工事状況：上下線にて排水構造物の工事を進

めています。

庵原川東側、下り線にて擁壁工事

を行っています。

№7

西久保交差点

清水立体10月交通

規制案内を裏面に記

載しています。



№3

№5
規制中

下り線：歩道・路肩規制（終日）

歩行者は通れますが、歩道幅が狭くなりますので

ご注意ください。

規制中

下り線：車線規制（夜間）

夜間、歩道に近い方の車道を規制して工事を行います。

注意して走行してください。
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静清バイパス 清水立体 10月 交通規制案内 ※ 略図は完成形イメージです。

※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ

予告看板を設置し詳細案内を回覧いたします。
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№2

規制中

下り線：歩道・路肩規制（終日）

歩行者は通れますが、歩道幅が狭くなりますので

ご注意ください。

10月中旬より

下り線：車線規制（夜間）

夜間、歩道に近い方の車道を規制して工事を行いま

す。

注意して走行してください。

規制中

八坂地下道：車両通行止め（終日）

（市道高橋庵原往還線）

歩行者・自転車は通行可能です。

車両は現地迂回路看板に沿って迂回を

お願いします。

規制中（～11月まで）

尾羽地下道通行止め（フジ建機リース様横）

１０月１日～

堀切沢地下道通行止め

現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

規制中(～10月中旬まで)
上り線副道：路肩・歩道規制（昼間）

歩行者は通れますが、歩道幅が狭くなりますのでご注意く

ださい。

10月中旬より（予定）

上り線副道通行止め

規制中

下り線副道：路肩・歩道規制（昼間）

歩行者は通行可能です。

交通誘導警備員が現地にて案内しますが、車道側を

通行しますのでご注意ください。

１０月下旬より（予定）

下り線副道,八坂西町八坂北一丁目線,
八坂西町１０号線：通行止め（昼間）

規制中

上下線：１車線規制(夜間)
千日原交差点右折レーン一時通行不可有(夜間)

仮設鋼矢板の打込み及び場所打杭の施工を行いますの

で車線を規制します。注意して走行してください。


