
国道１号静清バイパス清水立体事業進捗状況（令和３年２月上旬）
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②八坂地区（Ｐ32橋脚）

⑧横砂地区（A1橋台）
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⑤庵原地区（Ｐ17橋脚）
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⑥尾羽地区（東京方面を望む）
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⑦横砂地区（A2橋台）
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Ｐ32

Ａ2橋台底版のコンクリート打設完了 Ｐ32橋脚のアンカーフレーム設置完了 P30橋脚の鋼矢板打設中 P22橋脚の鋼製橋脚（柱頭部）架設完了

P17橋脚のコンクリート柱施工完了 本線P1・ONランプP1・OFFランプP1橋脚の型枠組立中 A2橋台の鉄筋組立中 A1橋台の鉄筋組立中
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