
国道１号静清バイパス清水立体事業進捗状況（令和３年７月下旬）
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Ｐ29橋脚 杭頭処理完了

P21橋脚 鋼製梁の架設完了

凡例
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⑥庵原交差点付近
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⑦尾羽交差点付近 ⑧横砂北交差点付近⑤西久保交差点付近
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Ｐ30

柱部コンクリート打設完了

Ｐ30橋脚 柱部のコンクリート打設が完了

P28

P29
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P29橋脚 杭頭処理完了

P28
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P29
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P24橋脚 柱部のコンクリート打設完了

P24

柱部コンクリート打設完了

⑤西久保交差点付近

P21

7/15 夜間作業にて架設
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P2橋脚 鋼矢板打設完了
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横砂地区の舗装版撤去完了P2橋脚 鋼矢板の打設完了

１

舗装版撤去状況
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