
国道１号静清バイパス清水立体事業進捗状況（令和４年２月下旬）
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P15橋脚 柱部鉄筋組立に着手

⑤庵原交差点付近
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⑦尾羽交差点付近 ⑧尾羽交差点付近

④東名高速清水IC付近
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施工済・・・・・・・・・
施工中・・・・・・・・・
契約済・・・・・・・・・
未着手・・・・・・・・・
2月進捗箇所・・・・

凡例

P30橋脚 鋼製梁架設準備

P28

P27

P27橋脚、P28橋脚 工事完成

P15
P2

R-A1

L-A1橋台 場所打杭施工中P2橋脚 梁部鉄筋組立完了
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P15橋脚 柱部鉄筋組立状況

P23橋脚 床掘りに着手
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L-A1橋台 場所打杭
施工状況
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P23橋脚 床掘り施工状況
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P2橋脚 梁部鉄筋組立状況
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