
静清バイパス清水立体 工事だより 第36号

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。

今回（第36号）は、7月以降の工事予定と交通規制案内［裏面］をお知らせします。

新規工事が１件追加しました。現在、工事開始に向け準備を行っています。

現場では、鋼製橋脚・コンクリート橋脚を作る工事で、夜間交通規制を伴う作業を引き続き

行っていきます。今後は、庵原交差点付近・尾羽地区方面の工事を開始致します。

引き続きご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

　令和3年 ６月
   清水監督官詰所
　　TEL　054-250-8920
　
　編集：清水監督官詰所 清水立体安全協議会
　担当：日本車輛製造(株）　田島　貴裕

静岡国道事務所　ホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/
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№6 令和2年度 1号清水立体

尾羽第2高架橋下部工事

№8

庵原交差点

尾羽交差点

清水立体7月・8月の

交通規制案内を裏面に

記載しています。

令和2年度 1号清水立体

清水IC第2高架橋下部工事

国 道

ROUTE
１

千日原交差点

東名高速 清水ＩＣ

清水ＩＣ西交差点

西久保交差点

令和元年度 1号清水立体

清水IC第3高架橋下部工事

№11 令和２年度 １号清水立体

飯田地区東道路建設工事

令和２年度 １号清水立体

飯田地区西道路建設工事

№15 令和２年度 １号清水立体

飯田高架橋ONﾗﾝﾌﾟ下部工事

新ＩＣ

※上記図面はイメージであり、

今後変更する場合があります。

№14 令和２年度 １号清水立体

飯田高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ下部工事

令和元年度 １号清水立体

八坂高架橋西下部工事

№10

令和元年度 1号清水立体

清水IC東道路建設工事

令和元年度 1号清水立体

八坂高架橋中下部工事

令和２年度１号清水立体

八坂高架橋工事

№7 令和元年度 1号清水立体

清水IC第1高架橋東鋼下部工事

施工会社:日本車輛製造㈱
工 期：令和3年8月10日まで

工事状況：6月より隅角部の地組及

び架設を昼夜行います。7月は梁部

地組及び架設を行う予定で、1日対

面通行規制を行います。

令和元年度 1号清水立体

八坂高架橋東下部工事№3 令和元年度 1号清水立体

清水IC西道路建設工事№5

№2

№13 №1

Kランプ 重力式擁壁施工状況

№17 令和元年度 1号清水立体

清水IC第1第2高架橋下部工事№4 令和2年度 1号清水立体

庵原高架橋下部工事№18

№19

工事位置図

№18

№19

P21橋脚 基部柱架設完了 P2橋脚 場所打杭施工状況Fランプ 重力式擁壁施工状況P30橋脚 鉄筋組立施工状況A2橋台 完成場所打杭施工状況場所打杭施工状況

場所打杭施工状況 掘削作業準備 P31橋脚 掘削完了
P32橋脚 根巻きコンクリート

施工完了

P28橋脚 底版

鉄筋組立完了状況 準備工 P24橋脚 足場組立施工状況 着手前（新規工事） 着手前

令和３年度 1号横砂地区

道路建設工事№20

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和3年 6月3日まで

工事状況：完成しました。

約1年半の工事を無事完成させるこ

とができました、ご協力ありがとう

ございました。

施工会社：JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ㈱
工 期：令和4年9月30日まで

工事状況：P32橋脚柱まわりのコン

クリートの施工が完了しました。

今月から隣のP31橋脚のアンカーフ

レームを据え付けます。

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和3年7月14日まで

工事状況：P29橋脚において昼夜間

で杭頭処理作業を行います。P30橋

脚においては、橋脚の施工を行って

いきます。

施工会社：青木あすなろ建設㈱
工 期：令和4年 12月16日まで

工事状況：西久保交差点西側にて

P23橋脚(鋼製橋脚工)とP25橋脚

(RC橋脚工)を造ります。現在、工事

の準備を行っています。

施工会社：名工建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：国道1号線上り線に繋が

る流出道路の改築工事を引続き行い

ます。

重力式擁壁、排水工、舗装工の施工

を行っていきます。

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和4年 3月16日まで

工事状況：柱の基礎となる場所打ち

杭の施工が完了し引き続き掘削作業

を進めていきます。

施工会社：㈱橋本組
工 期：令和4年 3月16日まで

工事状況：橋脚基礎である場所打ち

杭の施工を行っています。

（36本中現在、28.本目）

6月中旬より、橋脚基礎の掘削を開

始致します。

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：横砂北交差点から尾羽交

差点までの範囲で、上下線の間の中

央分離帯において地盤改良工事を行

います。また、県道茂畑横砂線上り

線側でも構造物撤去工事や舗装工事

を順次施工してまいります。地域住

民の皆様には大変ご迷惑をおかけし

ますが、宜しくお願い致します。

施工会社：五光建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：７月の中旬より工事がス

タートする予定です。

中央分離帯及び舗装版の撤去を開始

します。周囲への影響がないよう努

めますので宜しくお願い致します。

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：6月より場所打ち杭の施

工が始まりました。場所打杭の施工

終了は7月の中旬を予定しておりま

す。施工はすべて昼間になります。

施工会社：木内建設㈱
工 期：令和3年 6月23日まで

工事状況：P28橋脚（柱部）の鉄筋

組立及び、コンクリートの打込みを

実施する予定です。

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：橋脚の基礎(場所打ち杭)

の施工を行っております。

現在は19本中13本の施工が完了し

ております。7月の中旬ごろに場所

打ち杭の施工が完了する予定です。

施工会社：髙橋建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：橋脚基礎（場所打ち杭）

の施工を行っています。現在18本の

うち14本の施工が完了しています。

施工会社：あおみ建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：R3.6月は引き続き擁壁工

(重力式擁壁)の施工を予定しており

ます。施工に伴い清水IC北西側歩道

を2月3日から通行止とさせていただ

いております。

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和3年 8月31日まで

工事状況：P31橋脚の底版コンク

リートを７月末に打設します。

６月は鉄筋の組立作業を行い、７月

には型枠組立作業を予定しています。

施工会社：五光建設㈱
工 期：令和3年 8月31日まで

工事状況：P24橋脚の底盤のコンク

リート打設を行いました。現在、本

体工事（足場）を作業中です。6月

中旬に橋脚のコンクリート（1回

目）を打設予定です。P21橋脚にお

いては、夜間工事にて舗装工事をお

こないます。

№20



ＮＮ

※ 略図は完成形イメージです。

※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ予告看板を設置し

詳細をご案内いたします。

下り線：副道通行止め(終日)

歩行者･自転車の通行ができません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願

いします。

№10
横断歩道通行止め(終日)

交差点西側の横断歩道は、歩行者･

自転車ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願

いします。
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№4，№7

清水IC西

交差点

尾羽

交差点
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(仮)横砂
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線 上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して

作業を行います。大型車両は、厚生病院方面

から左折での国道1号合流は、曲がりづらいと

きがあります。

下り線：側道路肩規制(終日)

側道の片側路肩については歩行

者･自転車の通行ができません。

対面側への迂回をお願いします。

№15

上り線：副道通行止め(終日)

車両の通行ができません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお

願い致します。

№13

№8，№10

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して

作業を行います。

№3，№8，№10

上り線：副道通行止め（終日）

歩行者・自転車、車両ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

№6

：歩道・路肩規制

：車線規制

：通行止め

清水停車場線の上り右折帯を1車線に規
制を行います。

静清バイパス清水立体 7月・8月 交通規制案内
国 道

ROUTE
１

清水IC北西側市道：通行止め(終日)

引続き、市道を通行止め規制を行います。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

№5

№10

オフランプ(東京・名古屋方面)：車線規制(終日)

引続き、路肩減少規制をして作業を行います。

東京方面の車線切替も引続き行います。

８月上旬に東京方面の道路を東側に切替予定です。

下り線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。

県道清水インター線（夜間）

夜間、歩道に近い方の車線を規制して作業を行います。

№18

【凡例】
№7

下り線：対面通行（夜間）

区間 ： 清水IC西交差点～庵原交差点間
下り線において対面通行規制を行わせていただきます。

詳細については予告看板等で案内いたします。

№20
通行止め(終日)予定

8月上旬より県道茂畑横砂線(切回し部右側)
通行止め規制を行い作業を行います。

国道1号上り線(東京行き方面) 横砂北交差点で
の左折でのは、曲がりづらいときがあります。県

道
茂
畑
横
砂
線(

切
回
し
部
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