
№6 令和元年度 1号清水立体

清水IC東道路建設工事

流出路 舗装施工状況

施工会社：名工建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：8月17日に国道1号上り

線に繋がる流出路を東側に切替え、

清水立体に繋がる道路の構築を行っ

ていきます。(雨天順延有り)

P29橋脚 場所打杭施工完了

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和４年１月２１日まで

工事状況：P30橋脚は8月に足場を

解体し、９月より埋戻し作業に入り

ます。P29橋脚は８月中旬から別工

事にて橋脚を作り始めます。

P23橋脚 覆工完了

令和2年度 1号清水立体

清水IC第2高架橋下部工事

施工会社：青木あすなろ建設㈱
工 期：令和4年 12月16日まで

工事状況：P23橋脚、終点側山側の

覆工の施工は完了しました。8月よ

り鋼矢板の施工を行います。

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和3年 8月31日まで

工事状況：P32橋脚の底版コンク

リートの打設が完了しました。今後

鋼製柱が架設完了後に夜間にて埋戻

し作業を行っていきます。

令和元年度 1号清水立体

八坂高架橋中下部工事

P32橋脚 躯体完了 P24橋脚 躯体完了

施工会社：五光建設㈱
工 期：令和3年 8月31日まで

工事状況：柱のコンクリート打設

が完了し、現在、柱の埋戻しを

行っております。今後、覆工板の

撤去作業を行い施工完了となりま

す。ありがとうございました。

№11 令和２年度 １号清水立体

飯田地区東道路建設工事

上下Ｐ7橋脚 掘削施工状況

施工会社：髙橋建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：既設橋脚の拡幅・補強を

施工するための掘削作業を行ってい

ます。

№14 令和２年度 １号清水立体

飯田高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ下部工事

P1～P4橋脚 施工状況

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和4年 3月16日まで

工事状況：P1～P4の底版コンク

リート～柱部の施工を行って行きま

す。

並行してP5～P6の杭頭処理を行い

ます。

矢板打込み状況

令和2年度 1号清水立体

尾羽第2高架橋下部工事№19

P2橋脚 矢板打込み状況

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：7月で矢板が終了し、8月

上旬から掘削作業を行っています。

掘削終了後、8月下旬から9月上旬に

は杭の杭頭処理を実施する予定です

令和2年度 1号清水立体

庵原高架橋下部工事

施工会社：五光建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：庵原交差点西側の中央分離

帯において、仮設工の施工を行います。

周囲への影響がないよう努めますので

宜しくお願い致します。

P15 着手前P8橋脚 場所打杭施工状況

令和２年度 １号清水立体

飯田高架橋ONﾗﾝﾌﾟ下部工事

施工会社：㈱橋本組
工 期：令和4年 3月16日まで

工事状況：下野東交差点付近にてP8

橋脚の場所打杭の施工およびP1橋脚

既設底版の取壊し作業を、騒音対策

しながら行っております。

令和元年度 1号清水立体

清水IC第3高架橋下部工事

P28橋脚 躯体完了

施工会社：木内建設㈱
工 期：令和3年 10月 8日まで

工事状況：P28橋脚の施工が終了

した

為、仮設工の撤去を夜間作業にて

行って行きます。

既設舗装版撤去 施工状況

令和３年度 1号横砂地区

道路建設工事№20

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：国道1号線中央分離帯内

で、既設舗装を撤去・運搬後、施工

基面までの掘削・運搬を行います。

8月下旬より、地盤改良の施工を行

います。

また、県道茂畑横砂線上り線側を通

行止めとし、構造物撤去工事や舗装

工事を順次施工してまいります。

令和２年度 １号清水立体

飯田地区西道路建設工事№13

下りP10橋脚 掘削施工状況

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：場所打杭（橋脚の基礎）

の施工が完了し、既設橋脚の拡幅・

補強を施工するための掘削作業を

行っております。

8月中旬からはつり作業を行います

ので、近隣の方にはご迷惑をおかけ

しますが、ご協力をお願い致します。

令和元年度 1号清水立体

清水IC西道路建設工事№5

Fランプ 盛土工施工状況

施工会社：あおみ建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：R3.8月は上旬にランプ

の盛土工、盆休みを挟み8月中旬か

ら下旬にかけて剛性防護柵の施工を

予定しております。

施工に伴い清水IC北西側歩道を2月

3日から通行止とさせていただいて

おります。

P21橋脚 梁架設完了

施工会社：日本車輌製造㈱
工 期：令和3年8月10日まで

工事状況：7月で梁の架設が完了し

ました。8月より橋脚周り足場の解

体を行い施工完了します。

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。

今回（第38号）は、9月以降の工事予定と交通規制案内［裏面］をお知らせします。

現場は、橋の柱（橋脚）を作る工事で、夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っていきます。

ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。静清バイパス 清水立体 工事だより 第38号

　令和3年 8月
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※上記図面はイメージであり、

今後変更する場合があります。

№10 令和２年度１号清水立体

八坂高架橋工事

№7 令和元年度 1号清水立体

清水IC第1高架橋東鋼下部工事

令和元年度 1号清水立体

八坂高架橋東下部工事№3

令和元年度 1号清水立体

清水IC第1第2高架橋下部工事

№19

工事位置図

№18

№19

P32橋脚 鋼製梁 溶接施工状況

施工会社：JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ㈱
工 期：令和4年9月30日まで

工事状況：A2橋台の背面でP32鋼

製梁の組立を行っています。

組立が終わったP32鋼製梁は９月

下旬に架設を行う予定です。
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№6
オフランプ(東京・名古屋方面)：車線規制(終日)

引続き、路肩減少規制をして作業を行います。

８月１７日に東京方面の道路を東側に切替ます。

（雨天順延あり）

清水IC北西側市道：通行止め(終日)

引続き、市道を通行止め規制を行います。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

清水ICオンランプ

9月上旬～中旬頃に上り線清水IC流入を西側に

№5

ＮＮ

※ 略図は完成形イメージです。

※ 規制日が決まり次第、各規制箇所へ予告看板を設置し

詳細をご案内いたします。

№10 横断歩道通行止め(終日)
下り線：副道通行止め(終日)

交差点西側の横断歩道は、歩行者･

自転車ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願

いします。
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下り線：側道路肩規制(終日)

側道の片側路肩については歩

行者･自転車の通行ができま

せん。

対面側への迂回をお願いしま

№15

上り線：副道通行止め(終日)

車両の通行ができません。

現地迂回路看板に沿って迂回を

お願い致します。

№13

№8，№10

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して

作業を行います。

上り線：副道通行止め（終日）

歩行者・自転車、車両ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

：歩道・路肩規制

：車線規制

：通行止め

清水停車場線の上り右折帯を1車線に規

制を行います。

静清バイパス清水立体 9月・10月 交通規制案
国 道

ROUTE
１

№10

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。

県道清水インター線（夜間）

夜間、歩道に近い方の車線を規制して作業を行います。

№18

【凡例】

№20
工事用道路（上り）：閉鎖(終日)

車両の通行ができません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致

します。

№17

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して

作業を行います。

№2，№3，№8，№10，№17

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して

作業を行います。大型車両は、厚生病院方面か

ら左折での国道1号合流は、曲がりづらいときが

あります。上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して

作業を行います。


