
施工会社：日舗建設㈱
工 期：令和4年10月31日まで

工事状況：庵原交差点の東側と歩道

橋の間に新しい橋脚を作る工事です。

現在は、工事開始のための準備工を

行っております。

施工会社：五光建設㈱
工 期：令和3年 8月31日まで

工事状況：8月末、舗装工事、防護

柵工事の施工が完了し、現場施工が

完了しました。誠にありがとうござ

いました。

工 期：令和4年 2月25日まで

工事状況：10月初旬より昇降設備設

置し10月中旬よりP27・P28橋脚

の鋼製梁の架設作業を行います。

№6 令和元年度 1号清水立体

清水IC東道路建設工事

清水IC A1橋台 掘削状況

施工会社：名工建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：8月20日に国道1号上り

線に繋がる流出路を東側に切替えま

した。

今後、清水立体に繋がる道路の構築

を行っていきます。

P23橋脚 鋼矢板打設

令和2年度 1号清水立体

清水IC第2高架橋下部工事

施工会社：青木あすなろ建設㈱
工 期：令和4年 12月16日まで

工事状況：P23橋脚、8月より鋼矢

板打設開始。8月下旬より、P25橋

脚についても鋼矢板の打設を行って

いきます。

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和4年 1月31日まで

工事状況：P29橋脚 鉄筋組立

P29橋脚にて鉄筋の組立を行ってい

ます。底版コンクリートの打設は9月

下旬から１０月初旬を予定していま

す。

令和元年度 1号清水立体

八坂高架橋中下部工事

P29橋脚 鉄筋組立

№11 令和２年度 １号清水立体

飯田地区東道路建設工事

P7橋脚 杭頭処理完了

施工会社：髙橋建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：P7橋脚の杭頭処理が終わ

りました。この後は既設橋脚の基礎

（底版）部拡幅工事を行っていきま

す。

№14 令和２年度 １号清水立体

飯田高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ下部工事

P1・P2橋脚 施工中

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和4年 3月16日まで

工事状況：P1・P2橋脚の柱部の施

工を開始しました。順次P3～P6橋

脚の柱を施工していきます。

P1・P4橋脚 施工中

令和２年度 １号清水立体

飯田高架橋ONﾗﾝﾌﾟ下部工事

施工会社：㈱橋本組
工 期：令和4年 3月16日まで

工事状況：場所打ち杭の施工が終了

し、P1・P4橋脚の躯体築造を開始

しております。順次P5・P8橋脚の

躯体築造も実施していきます。

令和元年度 1号清水立体

清水IC第3高架橋下部工事

P28橋脚 仮設工(覆工板)撤去状況

施工会社：木内建設㈱
工 期：令和3年 10月 8日まで

工事状況：仮設工(覆工板)の撤去が

終わりました。

9月は夜間作業にて本舗装の施工を

行っていきます。

改良範囲鋼矢板引抜完了

改良基面掘削中

令和３年度 1号清水立体

横砂地区道路建設工事№20

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：国道1号線中央分離帯内

で、地盤改良基面までの掘削完了後、

9月下旬より地盤改良を行います。

また、地盤改良施工前に飛散防止柵

を設置し、走行車両への飛散防止を

徹底し、施工します。

令和２年度 １号清水立体

飯田地区西道路建設工事№13

P10橋脚 下地処理(目荒し)状況

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：現在は橋脚の基礎の拡幅

を行っています。基礎の斫りこみや、

既設のコンクリートと新しいコンク

リートの付着をよくするための下地

処理（目荒らし）を行っています。

引き続きご協力の程、宜しくお願い

致します。

令和元年度 1号清水立体

清水IC西道路建設工事№5

清水IC 剛性防護柵型枠組立状況

施工会社：あおみ建設㈱
工 期：令和4年 3月31日まで

工事状況：R3.9月は中旬まで剛性

防護柵、下旬からは舗装工の施工を

予定しております。

施工に伴い清水IC北西側歩道を2月

3日から通行止しています。

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。

今回（第39号）は、9月以降の工事予定と交通規制案内［裏面］をお知らせします。

現場は橋を作る工事で、夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っていきます。

ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願いいたします。

静清バイパス 清水立体 工事だより 第39号

　令和3年 9月
   清水監督官詰所
　　TEL　054-250-8920
　
　編集：清水監督官詰所 清水立体安全協議会
　担当：髙橋建設㈱　廣川　俊和

静岡国道事務所　ホームページ

http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/
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P21橋脚 施工完了

施工会社：日本車輌製造㈱
工 期：令和3年8月10日まで

工事状況：8/10施工完了しました。

ご協力を戴き誠にありがとうござい

ました。

№7 令和元年度 1号清水立体

清水IC第1高架橋東鋼下部工事

完成

完成

新規

新規

P30橋脚 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了

施工会社：静和工業㈱
工 期：令和４年１月２１日まで

工事状況：９月より夜間規制を行い

埋戻し作業に入ります。順次覆工板

等も取外していきます。この作業は

10月以降も続きます。

令和元年度 1号清水立体

八坂高架橋東下部工事№3

P24橋脚 工事完了

令和元年度 1号清水立体

清水IC第1第2高架橋下部工事№4

P27・P28橋脚 鋼製梁架設

令和2年度 1号清水立体

清水IC第3高架橋鋼製梁工事№12 令和2年度 1号清水立体

庵原高架橋下部工事

施工会社：五光建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：庵原交差点西側の中央分

離帯において、水路撤去及び仮設工

の施工を行っています。

P15橋脚 中央分離帯撤去

№18

令和2年度 1号清水立体

尾羽第2高架橋下部工事№19

P2橋脚 掘削状況

施工会社：鈴与建設㈱
工 期：令和4年 3月25日まで

工事状況：8月は掘削作業を行って

いました。9月上旬は杭頭処理を行

い下旬から11月にかけて橋脚の底版

部（荷重を負担する基礎部材）の施

工を行います。

P14橋脚 着手前(新規工事)

令和3年度 1号清水立体

庵原高架橋東下部工事№21

№21

№10 令和２年度１号清水立体

八坂高架橋工事

P32橋脚 鋼製梁 組立状況

施工会社：JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
工 期：令和4年9月30日まで

工事状況：A2橋台の背面でP32橋

脚の鋼製梁の組立を行っています。

組立が終わったP32橋脚鋼製梁は

塗装を塗り１０月上旬に架設を行う

予定です。
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№6

オフランプ(東京・名古屋方面)：車線規制(終日)

引続き、路肩減少規制をして作業を行います。

８月２０日に東京方面の道路を東側に切替ました。

清水IC北西側市道：通行止め(終日)

引続き、市道通行止め規制を行います。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

清水ICオンランプ

10月中旬頃に上り線清水IC流入を西側に切替予定

です。

№5

ＮＮ

※ 略図は完成形イメージです。

№10 横断歩道通行止め(終日)
下り線：副道通行止め(終日)

交差点西側の横断歩道は、歩行者･

自転車ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願

いします。
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№14
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下り線：側道路肩規制(終日)

側道の片側路肩については歩

行者･自転車の通行ができま

せん。

対面側への迂回をお願いしま

す。

№15

上り線：副道通行止め(終日)

車両の通行ができません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお

願い致します。

№13

№8，№10

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を

行います。

上り線：副道通行止め（終日）

歩行者・自転車、車両ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願いします。

：歩道・路肩規制

：車線規制

：通行止め

清水停車場線の上り右折帯を1車線に規

制します。

静清バイパス清水立体 9月・10月 交通規制案内

№10
上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い方の車線を規制して作業を行います。

県道清水インター線（夜間）

夜間、歩道に近い方の車線を規制して作業を行います。

№18

【凡例】

№20
工事用道路（上り）：閉鎖(終日)

車両の通行ができません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致

します。

№17

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して

作業を行います。

№2，№3，№8，№10，№12，№17

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して

作業を行います。

№13
下野東交差点(片側交互通行)

交差点内及び下り線側道の片

側交互通行を行います。
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