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※上記図面はイメージであり、

今後変更する場合があります。
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【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。

今回（第41号）は、11月以降の工事予定と交通規制案内［裏面］をお知らせ

します。

現場は橋を作る工事で、夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っていきます。

ご不便をおかけしますが安全第一で作業を進めてまいりますので、宜しくお願

いいたします。

新規工事・着手前

施工中

完了間近

工事進捗凡例

清水立体11月・12月の

交通規制案内を裏面に

記載しています。

27
令和3年度 1号清水立体
庵原高架橋西下部工事

五光建設㈱ 令和4年10月31日まで

22
令和3年度 1号清水立体
庵原高架橋東下部工事

日鋪建設㈱ 令和4年10月31日まで

24
令和3年度 1号清水立体
尾羽第1高架橋下部工事

アイサワ工業㈱ 令和5年6月30日まで

19
令和2年度 1号清水立体
尾羽第2高架橋下部工事

鈴与建設㈱ 令和4年3月25日まで

20
令和3年度 1号清水立体
横砂地区道路建設工事

鈴与建設㈱ 令和4年3月25日まで

令和2年度 1号清水立体
清水IC第2高架橋下部工事

青木あすなろ建設㈱ 令和4年12月16日まで

18
令和2年度 1号清水立体

庵原高架橋下部工事
五光建設㈱ 令和4年3月25日まで

静和工業㈱ 令和4年3月16日まで

15
令和2年度 1号清水立体

飯田高架橋ONランプ下部工事
㈱橋本組 令和4年3月16日まで

三井住友建設鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 令和4年2月25日まで

13
令和2年度 1号清水立体
飯田地区西道路建設工事

鈴与建設㈱ 令和4年3月31日まで

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 令和4年9月30日まで

11
令和2年度 1号清水立体
飯田地区東道路建設工事

高橋建設㈱ 令和4年3月31日まで

名工建設㈱ 令和4年3月31日まで

8
令和元年度 1号清水立体
八坂高架橋中下部工事

静和工業㈱ 令和4年1月31日まで

静和工業㈱ 令和4年1月21日まで

5
令和元年度 1号清水立体

清水西道路建設工事
あおみ建設㈱ 令和4年3月31日まで

施　工　会　社 工　　期

2
令和元年度 1号清水立体
清水IC第3高架橋下部工事

木内建設㈱ 完成

番号 工　　　事　　　名

3
令和元年度 1号清水立体
八坂高架橋東下部工事

6
令和元年度 1号清水立体

清水東道路建設工事

10
令和2年度 1号清水立体

八坂高架橋工事

12
令和2年度 1号清水立体

清水IC第3高架橋鋼製梁工事

14
令和2年度 1号清水立体

飯田高架橋OFFランプ下部工事

17

工事一覧表

工事位置図

飯 田 地 区

清 水 I C 地 区 八 坂 ・ 庵 原 地 区

千日原交差点

静清バイパス清水立体 工事だより 第41号
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清水立体交通規制情報 裏面に記載

尾 羽 ・ 横 砂 地 区

尾 羽 地 区

NO.10 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

顔写真

NO.27 五光建設㈱

顔写真

NO.22 日鋪建設㈱

顔写真

NO.2 木内建設㈱

顔写真

NO.6 名工建設㈱

顔写真

NO.15 ㈱橋本組

顔写真

NO.24 アイサワ工業㈱

顔写真

NO.20 鈴与建設㈱

顔写真

清水ICから清水立体に繋

がる道路の下部工工事を

行っています。安全第一

と周辺環境に留意し工事

を進めていきます。

10/4夜間にP32橋脚

横梁の架設が無事に終

わりました。

引き続き安全第一で工

事を進めてまいります。

現場代理人の近藤です。

尾羽地区においてA1橋台

の施工準備を進めており

ます。近隣の皆様にはご

迷惑をお掛けしないよう

進めてまいります。

庵原交差点の西側に

P16橋脚を細心の注意

を払い施工させていた

だきます。どうぞよろ

しくお願い申し上げま

す。

現場代理人の樋口です。

現在、横砂地区にて地盤

改良を行っています。飛

散防止措置を徹底し、施

工してまいりますので、

ご協力をお願いします。

庵原交差点東側と歩道

橋との間に橋脚を造る

工事です。皆様に迷惑

を掛けないように工事

を進めます。

現場代理人の増田です。

おかげさまで無事に工

事完了することができ

ました。ありがとうご

ざいました。

飯田地区ONランプの橋

脚（８基）を造ってい

ます。これからも安全

第一で工事を進めてい

きます。

静岡国道事務所　ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/

静岡国道事務所　Twitter　
@mlit_shizukoku

道路緊急ダイヤル　＃9910

鈴与建設㈱ 樋口 要 ｱｲｻﾜ工業㈱ 近藤 起世

木内建設㈱ 増田洸太朗五光建設㈱ 天野 富夫
JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

安田恭之介

P32橋脚 鋼製橋脚横梁架設完了
清水IC東側A1橋台 掘削状況

飯田ONランプP1橋脚 型枠組立状況

名工建設㈱ 渡邉 康司

庵原川付近から東側を望む

　　 　繁田　和秀

 令和3年11月
 清水監督官詰所
　 TEL　054-250-8920

 編集：清水監督官詰所 清水立体安全協議会

 担当：静和工業㈱

㈱橋本組 遠藤 謙

日鋪建設㈱ 上山 和明



№6
オフランプ（東京・名古屋方面）：車線規制（終日）

引き続き、路肩減少規制をして作業を行います。

オフランプ（東京方面）1号合流部付近にて11月上旬
に10日間ほどの予定で夜間作業を行います。交通規
制は伴いません。

清水IC北西側市道：通行止め（終日）

引き続き、市道通行止め規制を行います。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

清水ICオンランプ
工程が遅れ、11月上旬に上り線清水ＩＣ流入を西側
に切替予定です。ご迷惑をお掛けして申し訳ありま

せん。

№5
ＮＮ

※ 略図は完成形イメージです。

横断歩道通行止め（終日）

下り線：副道通行止め（終日）

交差点西側の横断歩道は、歩行者

自転車ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願

い致します。
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下り線：側道路肩規制（終日）

側道の片側路肩については

歩行者・自転車の通行が出来ません。

対面側へ迂回をお願い致します。

№15

上り線：副道通行止め（終日）

車両の通行ができません。

現地迂回路看板に沿って迂回を

お願い致します。

№13

№8，№10

上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を

行います。

12月16日（木）に上り線にて片側1車線の対面通
行規制を実施し作業を行います。

12月17（金）下り線路肩側の車線を規制して作業
を行います。

上り線：副道通行止め（終日）

歩行者・自転車、車両ともに通行できません。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致します。

：歩道・路肩規制

：車線規制

：通行止め
清水停車場線の上り右折帯を1車線に規
制します。

静清バイパス清水立体 11月・12月 交通規制案内

№10
上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して作業を行います。

下り線：中央分離帯側の1車線を終日車線規制し、2車線通行に
なります。

県道清水インター線（夜間）

夜間、歩道に近い車線を規制して作業を行います。

№18，№27

【凡例】

№20
工事用道路（上り）：閉鎖（終日）

施工が始まり次第、車両の通行止め規制

を行います。

現地迂回路看板に沿って迂回をお願い致

します。

№17
上下線：車線規制（夜間）

夜間、中央分離帯に近い車線を規制して

作業を行います。

№3，№8，№10，№12，№14，№17
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