
番号 施　工　会　社 連　絡　先

1 日本車輌製造㈱
現場代理人　島原朋広
☎054-340-6228

工　　　事　　　名

令和２年度 1号清水立体
清水IC第2高架橋東鋼下部工事

令和3年度 1号清水立体
清水IC第2高架橋鋼製梁工事

4 高田機工㈱
現場代理人：辻井愛也
☎054-376-5538

2 日本車輌製造㈱
現場代理人　近藤弘基
☎052-882-3316

3 アイサワ工業㈱
現場代理人：近藤起世
☎050-5444-7265

令和３年度 1号清水立体
尾羽第3高架橋鋼上部工事

令和3年度 1号清水立体
尾羽第1高架橋下部工事

5 名村・日塔特定建設工事共同企業体
現場代理人：古賀誠也
☎050-5530-4451

6 瀧上工業㈱
現場代理人：斎藤雅俊
☎054-340-2285

令和３年度１号清水立体
尾羽第2高架橋鋼上部工事

令和3年度 1号清水立体
庵原高架橋東鋼製梁工事

令和3年度 1号清水立体
庵原高架橋西鋼製梁工事

10 川田建設㈱
現場代理人：阿部義之
☎054-395-8034

11 ㈱安部日鋼工業
現場代理人：岡田裕仁
☎054-395-9008

令和3年度 1号清水立体
飯田OFFランプ橋PC上部工事

令和4年度　1号清水立体
飯田ONランプ橋PC上部工事

7 日本車輌製造㈱
現場代理人：和田昌浩
☎054-340-4650

8 瀧上工業㈱
現場代理人：山口武留
☎054-340-2285

令和3年度　1号清水立体
横砂跨道橋鋼上部工事

【はじめに】

清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠に

ありがとうございます。

4月以降の工事予定と交通規制案内［裏面］をお知ら

せします。

夜間交通規制を伴う作業も引き続き行っていきます。

ご不便をおかけしますが、安全第一で作業を進めますの

で、ご理解の程、宜しくお願い致します。

ご意見、ご質問等ありましたら、お声掛けください。

静清バイパス清水立体 工事だより 第58号
国 道
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工事進捗凡例

今回完成工事
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※上記図面はイメージであり、

今後変更する場合があります。

清水立体4月の 交通規制

案内を裏面に記載してい

ます。
千日原交差

工事位置図
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清水監督官詰所

TEL 054-250-8920

編集：清水監督官詰所

清水立体安全協議会

担当：瀧上工業株式会社

山口 武留

静岡国道事務所　ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/

静岡国道事務所　Twitter　
@mlit_shizukoku

道路緊急ダイヤル　＃9910

№6

飯 田 地 区 尾 羽 ・ 横 砂 地 区

山口 武留

工事一覧表

№2

日本車輌製造㈱

№4

高田機工㈱

№1

日本車輌製造㈱

八 坂 ・ 庵 原 地 区

近藤 弘基

清水ICから西久保交差点付

近にかけて3橋脚、鋼製梁

工事を行っています。

P24,P26は柱頭部の架設

まで完了しており、P25

の地組柱頭部は現場溶接を

行っていきます。

渡邊 健治

飯田ONランプの橋梁上部工

を施工しています。

Ｒ5年4月中旬にの本体コン

クリートを打設行います。

飯田ONランプ橋 工事進捗状況

下鍛治 泰一

島原 朋広

4月の対面通行規制にて鋼

製橋脚架設が完了します。

その後は、中詰コンクリー

ト打設、現場塗装、足場組

立・解体を行います。

Ｒ4年10月に開始した橋桁

架設作業は、4月に概ね完了

します。R5年9月頃までベ

ント設備の解体や足場組立、

二次部材の取付けなどの作業

を行います。

辻井 愛也

尾羽第３高架橋 工事進捗状況清水IC第2高架橋鋼製梁 工事進捗状況

横砂跨道橋 工事進捗状況

横砂北交差点付近にて、橋

梁上部工を施工しています。

橋桁架設作業は終了してお

り、4月はベント解体が完了

しました。4月中旬より塗装

作業を行います。

№11

㈱安部日鋼工業

№8

瀧上工業㈱

№3

アイサワ工業㈱

尾羽交差点の東側で橋台・擁

壁を施工しています。4月も引

き続き橋台・擁壁の施工を行

います。5月初旬から鋼矢板撤

去・切断と埋戻しの作業を行

います。



第２・第３車線規制（夜間）

ＮＮ ※ 略図はイメージです。
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：路肩規制

：車線規制

：通行止め

【凡例】

上り線：幅員減少 路肩規制

終日

上り線にて幅員減少・路肩規制を行っています。

路肩規制（終日）

尾
羽
４
号
線

第２車線規制（夜間）

歩道の形状を

変更しています。

第２車線規制（夜間）

路肩規制（終日）

第２・３車線規制（夜間）を行います。

(清水IC～庵原交差点)

清水IC西

交差点

側道片側交互通行規制（夜間）

下野東交差点通行止（夜間）

下り線：幅員減少 路肩規制

終日

下り線にて幅員減少・路肩規制を行っています。

（夜間）側道：片側交互通行

（夜間）下野東交差点(南北方向)：通行止め
5月下旬から15日程度

上記規制を実施し、作業を行います。

※詳しくは現場の表示看板をご覧ください

⑥ 【規制期間】 4／17 (月) 、 予備日 : 4／18 (火) ⑦ 【規制期間】 4／20 (木) 、 予備日 : 4／21 (金)

⑤ 【規制期間】 4／13 (木) ・ 4／14 (金)

④ 【規制期間】 4／12 (水) 、 予備日 : 4／13 (木)

③ 【規制期間】 4／10 (月) ・ 4／11 (火)

② 【規制期間】 4／5 (水) ・ 4／6 (木) 、 予備日 : ４／7 (金)

① 【規制期間】 4／3(月) ・ 4／4 (火)


