
平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ７ 日

国土交通省 中部地方整備局

静 岡 国 道 事 務 所

国道139号西富士道路 集中工事のお知らせ
に し ふ じ

～舗装の補修や道路の清掃、除草、各種点検等を実施～

１．概 要

国道139号西富士道路は、平成24年4月の無料化及び新東名高速道路の供用に
にし ふ じ

より、交通量が大幅に増加し、特に大型車の増加を起因とする舗装の傷みが著しい

ことから、計画的に舗装の補修工事を実施しています。

従来は夜間１／２車線規制で実施していた舗装の補修工事を、昨年度より「昼夜

連続１／２車線規制」にて試行的に実施した結果、工事による車線規制期間を短縮

することが出来たため、今年度においても同様に、「昼夜連続１／２車線規制」に

て実施していきます。つきましては、下記の日程で実施しますので、ご迷惑をお

掛けしますが、皆さまのご理解とご協力をお願い致します。

２．規制内容

（１）工事箇所 国道139号 西富士道路 下り線（山梨方面）
にし ふ じ

新富士IC手前 ～ 小 泉 若宮交差点手前
しん ふ じ こ いずみ わか みや

（２）工事期間 令和元年５月１３日（月）～令和元年６月１４日（金）

（３）規制内容 下り線（山梨方面） 昼夜連続１／２車線規制

３．資 料 別紙（規制チラシ）

４．解禁指定 特になし

５．配布先 静岡県政記者クラブ、富士市記者クラブ、富士宮市記者クラブ

６．お問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所

副所長（管理） 山田 裕行
やま だ ひろ ゆき

管理第二課長 竹村 美利 ＴＥＬ ０５４－２５０－８９０７
たけ むら み とし

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル （通話料無料・２４時間受付）#9910



規制区間 新富士ＩＣ 手前 小泉若宮交差点 手前

規制内容 下り線（山梨方面）昼夜連続1／2車線規制

規制期間 ５ 月 １３ 日（月）から ６ 月 １４日（金） まで

（富士市久沢） （富士宮市小泉）

「⻄富⼠道路」集中⼯事のお知らせ

●規制・渋滞に関する問い合せ ●工事に関する問い合わせ
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（約2.8km）

西富士道路（自動車専用道路）延長 6.8km

下り線昼夜連続1/2車線規制

富士IC

しんふじ こいずみわかみや

●規制情報は下記サイトでも提供しています

＜静岡国道事務所公式ツイッター＞ @mlit_shizukoku

＜静岡国道事務所ホームページ＞ http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/

日本道路交通情報センター（静岡情報）

☎０５０-３３６９-６６２２
携帯短縮ダイヤル#８０１１

「⻄富⼠道路」集中⼯事のお知らせ

（通話料無料・24時間受付）

道路緊急ダイヤル #9910

車線規制区間のご案内

道路の異状を
発見したら…

国土交通省 静岡国道事務所
管 理 第 二 課 ☎ ０５４－２５０－８９０７

Fax ０５４－２５０－８９１１

富士国道維持出張所 ☎ ０５４５－５２－５６５０

Fax ０５４５－５７－５００６

1 ２

規制区間

に し ふ じ

※ 土日は工事規制を一時解除します。なお、各週の規制開始は9:00より作業を実施いたします。
※ 気象状況、作業の進捗状況をふまえ、工事が完了次第、規制を解除いたします。

なお、現場の交通状況をふまえ、規制方法を変更する場合があります。
※ 工事期間中は渋滞が予想されますので、事前に工事情報･渋滞情報をご確認のうえお出掛けください。
※ 皆様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

規制内容

規制期間

位置図
西富士道路

//一定期間に工事を集約し、工事規制期間の短縮を図ります//

（受付時間 平日9:00～17:00）



「西富士道路」は、平成24年4月の『無料化』及び新東名高速道路の供用によ
り、大型車を含む交通量が大幅に増加し、舗装の著しい傷みが発生しています。

このため、平成25年度より抜本的な対策として、路盤を含む約２７ｃｍの舗装
打換えを計画的に実施しています。

西富士道路では、舗装の補修を必要としています

舗装の劣化状況
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≪一般的な幹線道路(例)≫ ≪西富士道路≫
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大型車交通量は
約10倍に！
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大型車対応として

路盤を含む27cmの

補修を行っています。

路 盤 路 盤

◆工事コストの削減 （平成30年5月実施例）

前回試行的に実施した西富士道路 の集中工事（昼夜連続規制）では、従来の夜
間施工から規制期間が約6割短縮し、工事コストも、交通開放のための仮舗装が
省略可能となり、約3割削減されました。

「昼夜連続規制」とすることで、期間及びコストの削減を実現
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◆規制期間の短縮 （平成30年5月実施例）
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