
・天竜川上流 流域治水協議会設立

今後の取組方針
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（予定）

天竜川上流 流域
・天竜川上流 流域治水協議会設立（案事前了解）

○検討方針・今後の進め方確認

○幹事会など個別検討会の説明

・中間とりまとめ 天竜川上流 流域治水プロジェクト【案】

2～3月頃
・最終とりまとめ 天竜川上流 流域治水プロジェクト【案】

天竜川上流 流域治水プロジェクト公表年度内

大規模氾濫減災協議会へ紹介

第４回 天竜川上流 流域治水協議会

R2.4月

以降

・天竜川上流 流域治水対策プロジェクトに基づく、

対策の実施状況フォローアップ

対面開催を予定

対面開催を予定

9/17 幹事会

関係機関事前打合せ（準備会）８／２０

第１回 天竜川上流 流域治水協議会

書面開催

第２回 天竜川上流 流域治水協議会

第３回 天竜川上流 流域治水協議会

※記者発表

幹事会
（時期未定）

資料４

・天竜川上流 流域治水プロジェクト【素案（中間）】共有

・天竜川上流 流域治水プロジェクト【素案（中間）】提示

・天竜川上流 流域治水プロジェクト【公表（案）】共有

・天竜川上流 流域治水プロジェクト【公表（案） 】提示
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幹事会
（時期未定）

・天竜川上流 流域治水プロジェクト策定
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