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豊川水系河川整備計画
（大臣管理区間）に基づく

河川整備の実施状況

第31回豊川の明日を考える流域委員会資料

資料－１
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河川工事

・河川整備計画施工箇所位置図

・霞堤対策

・河道改修及び河川環境の整備と保全
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低水路拡幅：一鍬田地区

低水路拡幅：江島地区

旧堤撤去：金沢地区

小堤：金沢地区／金沢霞

旧堤撤去：賀茂地区

小堤：三上地区／賀茂霞

小堤：牛川地区／下条霞

築堤：牛川地区／朝倉川

新城市

新城市

豊川市

豊川市

豊橋市

豊橋市

小坂井町

築堤：牛川地区／牛川霞
耐震対策：清須地区

豊橋市

低水路拡幅：大村地区低水路拡幅：大村地区

旧堤撤去 ・伐採：賀茂地区旧堤撤去

環境整備

堤防補強
（大村地区）

三河湾

樹木伐採：石巻本町地区

低水路拡幅：豊津地区

築堤・掘削等：牛川地区／神田川

低水路拡幅 ：東上地区

河川工事

凡 例

未整備箇所緑文字

平成20年度整備箇所赤文字

黒文字 整備済箇所（平成19年度末）

灰文字 実施中箇所（一部整備済）

進捗率：H20年度末時点

（事業費ベース（H20：予定））

・改修事業は、大村地区
の堤防補強に伴う樋管
改築、東上地区の低水
路拡幅を継続実施する。

・環境整備は、本川（河口
部）の干潟再生を実施す
る。

実
施
済

約18%

河川整備計画施工箇所位置図
【主な平成20年度工事】

施工箇所位置図 事業進捗率

環境整備
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霞堤対策

下条、賀茂、金沢地区での浸水軽減対策状況

国土交通省

◆小堤の検討

関係市町村

◆土地利用規制立案

地元代表者説明会の開催

◆地元要望等

地元住民

合意形成
金沢平成１９年 ８月１０日

平成１９年度

各霞平成２１年 １月予定

下条平成１９年 ７月３１日

賀茂平成１９年 ７月 ３日

平成２０年度

下条・賀茂・金沢平成１９年 １月３１日

金沢平成１８年１０月１６日

賀茂平成１８年 ５月１６日

下条平成１８年 ５月１０日

平成１８年度

金沢平成１８年 １月１８日平成１７年度

霞地区開催日

河川工事

・現在、豊川の左岸側には、４つの霞堤が残っています。

・最下流の牛川霞堤は、築堤を延伸してきました。今後も地元豊橋市と土地利用計画等と調整を図りながら無堤部を

解消していきます。

・下条、賀茂、金沢の霞堤については、小堤の計画や土地利用規制等のソフト対策について、引き続き地元関係者と

調整を図り、事業を推進していきます。
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河川工事

【堤防強化（豊橋市大村地区）】

河道改修及び河川環境の整備と保全 (1)

豊橋市

小坂井町
豊川市

豊橋市

大村地区施工箇所

・浸透による破堤等の被害の防止を図るため、堤防強化を継続実施している。

H20年度～H21年度の施工イメージ H19年度の施工状況

H19年度の施工状況

豊川

伐木除根

遮水矢板設置

豊橋市大村町 築堤

H18年度～20年度の実施箇所位置図

○全体延長：約1,000m
○事業進捗率（事業費ベース）平成20年度末：約73%

小見堂樋管

小見堂樋管
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河道改修及び河川環境の整備と保全 (２) 河川工事

豊川河口部において、モニタリングを行いながら干潟の試験施工を実施する。

【豊川河口部干潟の試験施工】

1988.11.21
T.P.-0.50m

干潟の変化

1970年代の干潟を目標

として、干潟再生の取り

組みを実施する。

1970年代の干潟の様子

干潟の再生目標

1980年代の潮干狩りの様子

再生による効果の期待

1977.12.11

T.P.-0.15m
御津二区(埋立)

干潟

1970年代に存在していた広大な干潟が年々減少傾向にある。

1977.12.11
T.P.-0.15m

過去の干潟の様子

［現在］
・現地環境調査
（事前モニタリング）
・採取土砂の土壌調査
・試験施工の詳細設計

［今後の予定］
・試験施工の実施
・現地環境調査
（実施中モニタリング）
・次年度以降の検討
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河道改修及び河川環境の整備と保全 (３) 河川工事

豊川河口部におけるモニタリング結果を参考としながら、試験施工を実施していく。

【豊川河口部干潟のモニタリング】

ＴＳ１

（TP-1.5）

ＴＳ２

（TP-2.0）
ＴＳ３

（TP-1.5）

豊川河口部の溶存酸素（DO）

豊川河口部での貧酸素の状況を把握

出典：毎日新聞

(H20.10.10)：水質観測

（ ）内は器械高

豊川

豊川放水路

黒線：ＴＳ１

赤線：ＴＳ２

青線：ＴＳ３
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河川維持

・平常時の管理

・洪水時の管理

・水質事故への対応

・水質監視

・河川情報システムの整備

・豊川流況総合改善事業
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重要水防箇所（堤防詳細点検）

・除草による堤防点検や目的別巡視を活用した点検などを実施したほか、出水期前に、水防団等と
合同で重要水防箇所の合同巡視を実施した。（重要水防箇所についてはＨ１９より堤防詳細点検
（浸透）を追加）
・許可工作物については、施設管理者と合同で、出水期前点検を実施した。

河川維持平常時の管理（１）

堤防除草の状況

許可工作物出水期前点検実施状況
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平常時の管理（２） 河川維持

・老朽化や損傷した護岸等を補修するなど、河川管理施設の保全に努めた。

・平成２０年度は豊橋市日色野町、清須町、湊町の修繕工事を実施している。

修繕前 修繕後

豊橋市湊町

沈下

沈下、大きな亀裂

工事前の状況 工事前の状況

老朽化による損傷

工事中

豊橋市日色野町の堤防修繕工事
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平常時の管理（３）
・施設や環境、河川利用等の状況を把握するため、通常巡視は週2回の一般巡視に加え、週3回
目的別巡視を行なった。
・通常の河川巡視に加え、出水時（前後を含む）における巡視、また、テロ対策のための特別巡視
も行なった。

河川維持

テロ対策巡視（23号豊川橋）

不法投棄（豊橋市下地町） 盗難車両の放置（豊橋市下条西町）
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一般巡視の状況
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平常時の管理（４）

河川維持

・河川管理者、地方自治体、警察、消防、ダム・堰管理者及び河川利用者で構成される豊川水系水
難事故防止連絡会は、利用者へ安全利用の呼びかけ、構成機関相互の情報共有など、安全な河
川敷地利用のための活動を実施した。
・平成２０年８月１４日、豊川市三上町において小１女児が重体となる事故が発生した。

【安全な河川敷地利用のための活動】

河川の利用状況 豊橋創造大学付近
(H20.8.10)

注意喚起のチラシ配布(H20.8.10)

水難事故防止連絡会の活動状況（H20.7.23）
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河川維持

平成20年4月1日から平成20年11月末までの豊橋河川事務所の風水害に対する体制状況

無０．５０20日2:00台風13号の接近９月１９日

有１９：５５１．７４１８：００
前線通過による短時間の
豪雨

８月２８日

無１．４４９：００低気圧停滞８月２５日

有１２：２５１．５２１０：００前線の通過５月２５日

操作の有無時刻最高水位（ｍ）時刻

放水路のゲート操作石田水位観測所
出水の原因月 日

平成20年4月1日から11月末までの豊川出水状況（豊橋河川風水害対策支部設置）

洪水時の管理

国交省（豊橋市中野町）雨量観測所
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河川維持水質事故への対応

水質事故におけるオイルマット
での対応状況(H20.6.12)

豊川水系水質事故発生数

0
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16

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

豊川水系水質事故発生数

・豊川水系での水質事故は毎年７件程度発生している。平成２０年度は２件（平成２０年１２月１７日現
在）発生している。
・豊橋河川事務所は水質汚濁対策連絡協議会の事務局として、水質事故に迅速に対応するため、
情報伝達強化を図るとともに、実技講習会を開催した。

水濁協幹事会状況(H20.5.25) 水濁協実技講習会状況(H20.10.29)

(件)

（H20.12.17時点)

(年度)

http://www.cbr.mlit.go
.jp/toyohashi/su
ishitsu-
jiko/index.html
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水質監視 河川維持

・環境基準地点（江島橋、吉田大橋、小坂井大橋）及び一般地点（石田、当古橋）の水質を毎月調査
し、その結果をホームページにて公開している。
また、当古地点においては、水質自動監視装置によるリアルタイムデータ（速報値）の提供を実施
している。

水質類型区分 HP画面

http://www.river.go.jp
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・防災対策に必要な水位・雨量・河川カメラ画像等の情報を、迅速かつ正確に沿川住民
や関係機関に提供する河川情報システムの整備を進めている。

河川情報システムの整備

河川情報システム

ホームページによる情報発信
http://www.tyh.cbr.mlit.go.jp/live/Toyohashi/Ie/Top.html

河川維持

豊橋河川事務所

豊川出張所

一宮出張所

清水川樋門本流

豊川情報表示板

豊川市
（旧一宮町）

豊橋市

豊川市

宇連ダム

新城市

大島ダム

設楽ダム（建設中）

：河川カメラ

：光ケーブル

新城市（旧鳳来町）

豊川放水路管理所

東名高速道路

牟呂松原頭首工

三河湾

新城橋

大野頭首工

寒狭川導水路

凡例

小坂井町

放水路下流

豊橋市役所屋上

設楽町

寒狭川頭首工

設楽ダム工事
事務所

愛知県東三河建設事務所

光ファイバーネットワーク

○敷設延長約70ｋｍ

○河川カメラ42台設置

：接続機関

計画高水位6.16m

出動水位4.00m

水防団待機水位3.50m

平常水位1.34m

氾濫注意水位3.50m
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豊川流況総合改善事業で平成１４年度に完成した寒狭川頭首工及び寒狭川導水路の維持・
管理を行うとともに、豊川水系の河川流水の総合的な運用を図っている。

大野頭首工下流の改善状況

豊
川

用
水

※大野頭首工下流
部が枯渇するため、
寒狭川の流量が多
いときに寒狭川導
水路にて最大１．３
ｍ3/秒を導水し、大

野頭首工下流にこ
れを放流して、流
況を改善する

河川維持

流況改善前

宇
連
川

流況改善後〔１.３m3/s〕

宇
連
川

豊川流況総合改善事業

流況改善放流無 流況改善有

約５０日 約150日(H19まで)

[流況改善無の放流]

寒狭川頭首工
供用前

寒 狭 川 頭 首 工 供 用 後

１７８日

１２９日

５８日

H１６年度

２４２日

６４日

５９日

H１７年度

２１２日

１１３日

４０日

H１８年度

２５８日

８５日

２３日

H１９年度

0日

100日

200日

300日
365日

S６３～H９
（10ヵ年平均）

[放流]
７５日

[非放流]

２９０日 １８２日

１２８日

５６日

H１５年度

データ出典：水資源機構

H２０年度

１１５日

[流況改善放流] ９０日

３９日

（１１月末現在

２４４日中）
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その他の事項

・河川情報の公開・提供の促進

・河川の協働管理
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その他の事項

・ホームページでの情報提供と意見収集 している。（平成２０年度アクセス数：約３３９，０００件（11
月末現在））

・豊川流域圏内のイベント情報などを掲載したメールマガジンを配信している。

河川情報の公開・提供の促進

ホームページ 豊川流域圏倶楽部メールマガジンの一例
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・平成１４年度より、河川愛護・三河湾浄化を目指して「川と海のクリーン大作戦」を地域の住民と
一緒になり実施している。
・ 「やろまいか 郷土の川や海岸をみんなでクリーンアップ」をスローガンに実施し、豊川流域圏で
は平成２０年度３，３７１人が参加している。（平成２０年１１月末現在）

その他の事項河川の協働管理

ポスター

20
年
集
計
中

豊川各地での実施状況(H20.10.26)
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豊川

人

川と海のクリーン大作戦参加者の推移（三河地区）

年
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流域圏一体化

・関係機関・地域住民との連携
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関係機関・地域住民との連携
【総合学習支援等】

・水生生物調査 （小中学校１５校の児童などの参加 Ｈ２０参加者数：約３６０人）
・ＫＡＷＡＫＫＯでのコミュニケーションの促進（Ｈ２０年度来館者数：５，６５５人（11月末現在））
・豊川放水路分流堰の見学案内

流域圏一体化

■

■

■

■

■
■
■

■水生生物
調査地点

日 吉

当 古

布 里

清流公園

江 島

放 水 路

吉 田

水生生物調査の様子(H20.10.31) 水生生物調査合同報告会(H20.11.7)

KawakkoでのEボート体験講座

・救命胴衣の使い方講座（H20.8.15）

豊川放水路見学（H20.11.17）


