
干潟・浅場造成に関する検討状況について（伊勢湾再生海域検討会三河湾部会）

三河港湾事務所

貧酸素水塊抑制方策の検討

干潟・浅場造成

数値シミュレーション

の実施

広報用資料作成

干潟・浅場造成の必要

性啓発(コンセプト版)

造成候補地の検討

造成材の検討

造成材情報の収集

深掘跡修復

深掘跡の現状及び修復

事例集集

干潟・浅場造成地の検討

生物生息状況調査

藻場造成

大塚地区北側深掘跡の修

復方法検討

大塚地区北側深掘跡修復

モニタリング報告

衣浦港深掘跡現況報告

深掘跡埋戻しによる環

境改善効果に関する検

討

造成適地及び造成条件

の把握

土木工学的に干潟・浅場

の断面形状の検討

生物生息的視点等を考

慮した具体的な造成場

所の検討

説明対象者別に改良

利用促進策の検討

具体的な造成材確保に

向けた検討

大塚地区南側深掘跡修復

工事実施

大塚地区南側深掘跡の修

復方法検討

干潟・浅場造成候補地

の評価

大塚地区北側深掘跡修復

工事実施

平成21年度

平成2３年度

平成2４年度

平成2２年度

伊 勢 湾 再 生 海 域 推進 プ ログ ラ ムの 策 定平成21年3月

優先すべき施策

御津地区深掘跡修復

モニタリング報告

環境モニタリング

数値シミュレーション

による効果的な造成エ

リアの検討

平成25年度

干潟・浅場造成手法の

検討

社会的便益・間接的効

果等に関する検討

造成材の品質確保方策

の検討

造成適地及び造成条件

の把握・検討

干潟・浅場造成形状・付帯施設の検討

○過年度検討状況
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○造成候補地（５箇所）
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○造成候補地詳細図（５箇所）

第12回の三河湾部会で造成候補地を５箇所提案した。
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○造成候補地詳細図（５箇所）
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