

美和ダム再開発湖内堆砂対策施設モニタリング委員会の今後の進め方

■第4回委員会

【平成29年7月頃】

- ・試験運用計画（案）の作成
- ・事前モニタリング調査計画の確認



■第5回委員会

【平成29年10月頃】

- ・試験運用計画の作成
- ・モニタリング調査計画の作成



■第6回委員会

【平成30年2月頃】

- ・試験運用にあたっての留意事項
- ・モニタリング調査にあたっての留意事項
- ・試験運用・モニタリング調査のフォローアップについて