

**近畿自動車道紀勢線
「新宮～大泊」
計画段階評価**

中部・近畿地方合同小委員会の進め方

国土交通省 中部地方整備局 近畿地方整備局

平成24年8月3日

目次

1. 計画段階評価の流れ	1
2. 第1回中部・近畿地方合同小委員会の概要.....	2
3. 本日の論点	3

1. 計画段階評価の流れ

第1回（平成24年6月11日）

**道路分科会
中部・近畿地方合同小委員会**

【審議内容】

- ◆地域の課題
- ◆政策目標
- ◆整備方針（ルート帯案）
- ◆地域の意見聴取の方法
- ◆紀勢線WGの設置
- ◆今後の想定スケジュール

地域住民等からの意見集約

第2回（平成24年8月3日）

**道路分科会
中部・近畿地方合同小委員会**

【審議内容】

- ◆地域意見を踏まえた対応方針（案）

対応方針決定

地方小委員会

（平成24年6月16日～7月1日）

地域の意見聴取

- 地域住民・企業者等へのアンケート
- 地域代表者・地方自治体へのヒアリング

（意見聴取内容）
地域の課題認識、道路整備の必要性
期待される効果、計画を検討する際の配慮事項

（平成24年7月26日）

近畿自動車道紀勢線(新宮～大泊)WG

【審議事項】

- ◆地域住民等からの意見聴取
- ◆地域への速報版の結果報告（案）
- ◆比較ルート（案）・IC配置（案）等について検討

（平成24年7月27日～）

地域へのフィードバック

- 意見聴取結果（速報版）の報告
⇒HPに掲載
⇒熊野市役所、御浜町役場、
紀宝町役場、新宮市役所等
へのチラシの配布

2. 第1回中部・近畿地方合同小委員会の概要

◆中部・近畿地方合同小委員会開催状況

第1回中部・近畿地方合同小委員会 平成24年6月11日開催

◆主な議事

- ・地域の課題
- ・整備方針(ルート帯案)
- ・紀勢線WGの設置
- ・政策目標
- ・地域の意見聴取の方法
- ・今後の想定スケジュール

●第1回中部・近畿地方合同小委員会での主な指摘事項と対応状況

主な指摘事項	対応状況
アンケートの回収率向上の工夫を図ること。	回収BOX設置箇所(役場、支所等)への広報ポスターの貼付や沿線自治体への回覧ビラの配布、マスコミ向けの記者会見の実施の他、防災無線での広報を実施。 結果、住民アンケート等については、50%を超える回収率が得られた。
アンケートでは、地元が期待していることや、気にしていることを聞き出せるようにすること。	アンケート票における自由記述欄を、全体で1箇所設けていたものを、設問毎に自由記述欄を追加し、より詳細な意見を把握できるようにした。
ヒアリングでは、事業団体等を対象に、大阪・名古屋などの広域的な観点の意見を聞く必要がある。	中部圏域、三重圏域の代表者2組織にヒアリングを実施。
アンケートにおいて、景観面等への配慮についても確認すること。	アンケート設問に景観面に関する設問を追加。

●地域住民等からの意見聴取について(報告)

- ・アンケートやヒアリング結果など、地域の意見を十分聴取したか、聴取の取りまとめについて妥当か

●対応方針(案)について

- ・地域の意見聴取結果を踏まえたルート帯、IC配置(案)の検討について