


工事進捗

6 月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度



I

平成27年5月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成27年7月30日
工事内容	ダム建設に必要な転流工(仮排水路トソレ)を整備するための工事用道路を造ります。
6月の作業内容	6月は、沢の水を処理する施工を行います。 作業に伴い、大型車両が1日当り、10台から30台程度通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 若尾 0574-43-1765
進捗率	



着工前



5月末

1

平成27年5月末時点

業 者 名	北川工務（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 7月24日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。
6月の作業内容	6月は、引き続きP1橋脚の深礎工掘削及びA1橋台と擁壁の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5月末</p> </div> </div>	


2

平成27年5月末時点

業 者 名	(株) IHIインフラ建設
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
6月の作業内容	6月より、右岸側のP2橋脚施工ヤードの整備及び足場の組立を予定をしています。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 伊藤 0574-43-4650
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>完成イメージ</p> </div> </div>	


A

平成27年5月末時点

業 者 名	青協建設（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成27年6月30日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号6号橋の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び工事用道路を造ります。
6月の作業内容	6月より、A1橋台の掘削に取りかかり、またP1橋脚を造るための工事用道路の立木伐採及び搬出と土工を行います。 工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 川村 0574-42-1021
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5月末</p> </div> </div>	

B

平成27年5月末時点

業 者 名	セントラル建設（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成27年8月28日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
6月の作業内容	立木伐採が終り、6月より、土工を行います。 工事用車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5月末</p> </div> </div>	