

# 平成29年度 安倍川水系大谷山腹工事


## 工事概要

工事期間	自	平成30年 3月 1日
	至	平成30年12月14日
工事場所	静岡市葵区梅ヶ島地先	
施工者	(株) 白鳥建設	
工事目的	大谷崩の崩壊、又、それに伴う土石流による災害を防ぐ為、吹付及びロープネットにより法面の安定を図る工事です	
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・山腹工(特殊配合モルタル吹付・ロープネット設置)1,900m<sup>2</sup></li> <li>・運搬工 1式・補修工 1式</li> </ul>	


## 管内位置図



## 工事平面図



## 工事着手前



10月末

## 平成30年11月末現在(工事進捗率:99.5%)



11月末



仮設撤去完了