



静清バイパス 清水立体 工事だより 第2号

【はじめに】

新年、明けましておめでとうございます。
昨年は清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございました。
今年も工事だよりを通じて、地域の皆様へ清水立体事業進捗、交通規制予定などの工事情報をお届けし、事業を進めて参りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

工事位置図



※上記図面はイメージであり、今後変更する場合があります。

No.1 平成28年度 1号清水立体高橋地区道路建設工事

施工会社：鈴与建設株式会社
工期：平成29年1月12日～平成30年1月9日
工事内容：橋脚の補強4基・情報管路の設置

工事中は大変ご迷惑をおかけしましたが本工事は平成30年1月9日に工事完成を迎える事ができました。地域の皆様にはご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございました。

状況写真



橋脚4基の補強完了しました。

No.2 平成28年度 1号清水立体尾羽第3高架橋下部工事

施工会社：五光建設株式会社
工期：平成29年1月13日～平成30年1月16日
工事内容：橋脚1基・情報板の移設・歩道整備

規制案内

現在、規制はありません。

状況写真



現在、橋脚の柱を造っています。【12月末現在】

No.3 平成29年度 1号清水立体尾羽第3高架橋東下部工事

施工会社：木内建設株式会社
工期：平成29年8月17日～平成30年9月10日
工事内容：橋脚2基・除草・歩道整備・情報管路の設置

規制案内

道路切り廻し工事に伴い、下記のとおり交通規制を行います。
規制場所：国道1号 静清バイパス 上下線 尾羽交差点～千日原交差点
規制内容：車線規制(鋼管杭打ちに伴うクレーン組立)
規制期間：平成30年1月15日～平成30年1月19日の内2日間程度
規制時間：21:00～翌朝6:00

状況写真



現在、土留用の鋼矢板を打設しています。【12月末現在】

静岡国道事務所 ホームページ

<http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/>

平成29年度 12月
静岡国道事務所 静岡国道出張所
TEL 054-273-2230
FAX 054-273-2298
編集：静岡国道出張所 清水立体安全協議会
担当：鈴与建設株式会社