

静清バイパス 牧ヶ谷～丸子地区4車線化 工事だより 第7号


【はじめに】

日頃より静清バイパス4車線化事業につきまして、ご理解ご協力を頂き誠に有難うございます。工事だよりを通じて地域の皆様へ『静清バイパス牧ヶ谷～丸子地区4車線化工事』の進捗状況、交通規制予定などの工事情報をお届けし工事を進めて参りたいと思います。今回、工事だより第7号をお届けします、どうぞ宜しくお願い致します。



工事位置図

9月下旬 下り線丸子IC出口付近の車線切替えを予定しています。



交通規制のお知らせ

※ 天候等により順延する場合があります。

- 舗装工事に伴い、下記のとおり交通規制を行います。
場所：1号静清BP上下線（羽鳥IC～赤目ヶ谷交差点付近）
規制時間：平成30年7月20日（金）～平成30年10月31日（水）
規制内容：追越車線規制（終日）
- 遮音壁工事に伴い、下記のとおり交通規制を行います。
場所：1号静清BP下り線側道（二軒家交差点付近）
規制時間：平成30年5月21日（月）～平成30年9月11日（火）
規制内容：片側交互通行・車両通行止（昼間）
- 中央分離帯工事に伴い、下記のとおり車線を切り替えます。
場所：1号静清BP下り線（丸子ICオフランプ付近）
規制時間：平成30年9月18日（火）
規制内容：追越車線規制（終日）

現在の進捗状況

<p>トンネル内設備工事 NO.1</p> <p>工事名：平成29年度 1号丸子薬科トンネル通信設備整備工事 工期：H29.4.19～H30.9.18 施工会社：インデンエンジニアリング(株)</p> <p>担当者より一言 I期線へ移設した表示板の調整を行い、I期線で不要となるCCTVカメラの撤去工事を行いました。今後は、CCTVカメラサーバの改造を行っていきます。</p> <p>現場代理人 杉木明文</p>	<p>II期線</p>  <p>TN内表示板を移設しました。</p> <p>I期線</p>  <p>CCTVカメラを撤去しました。</p>	<p>トンネル内機械工事 NO.4</p> <p>工事名：平成30年度 丸子薬科トンネル換気設備撤去工事 工期：H30.8.18～H31.3.15 施工会社：JFEテクノス(株)</p> <p>担当者より一言 はじめまして。JFEテクノス株山田です。4車線化に伴い、I期線で使わなくなった設備を撤去する工事をします。現在は、安全に作業する為の作業計画を考案中です。安全には特に気をつけて作業しますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。</p> <p>現場代理人 山田智広</p>	<p>I期線</p> <p>ジェットファン等の設備を撤去します。</p>  <p>※イメージ写真</p> <p>ジェットファン：トンネル天井に取り付けられている大きな筒状の換気設備です。</p>
<p>道路工事 NO.2</p> <p>工事名：平成29年度 1号静清BP牧ヶ谷丸子地区整備工事 工期：H30.3.3～H30.9.28 施工会社：平井工業(株)</p> <p>担当者より一言 千代～丸子間の車線切替えが完了し、現在は二軒家側道の遮音壁を設置しています。9月中旬に二軒家遮音壁工事が完了する予定です。</p> <p>現場代理人 秋本謙太</p>	<p>二軒家遮音壁施工状況</p>  <p>二軒家遮音壁施工状況</p> 	<p>道路工事 NO.5</p> <p>工事名：平成30年度 1号静清BP整備工事 工期：H30.9.1～H31.3.20 施工会社：花菱建設(株)</p> <p>担当者より一言 当工事は、国道1号静清バイパスの千代～丸子間の舗装及び、4車線化に向けた丸子地区、牧ヶ谷地区の排水構造物や張りコンクリートの工事等の整備を行っていきます。安全第1で工事を進めて参りますので、皆様方のご協力のほど、宜しくお願いいたします。</p> <p>現場代理人 高橋拓也</p>	
<p>道路工事 NO.3</p> <p>工事名：平成29年度 1号静清BP牧ヶ谷丸子地区舗装工事 工期：H30.3.28～H31.2.8 施工会社：岐建(株)</p> <p>担当者より一言 本工事は、国道1号静清バイパスの千代～丸子間の道路改良および舗装を行う工事です。現在はII期線の走行車線のみ開通し、今後は4車線化にするための縁石や防護柵、舗装工事を行なっていきます。</p> <p>現場代理人 常川裕可</p>	<p>牧ヶ谷側</p>  <p>丸子側</p>  <p>中央分離帯工事</p> <p>擁壁工事</p>	<p>編集後記</p> <p>静清バイパス牧ヶ谷～丸子地区の4車線化は、慢性的な交通混雑の緩和、交通安全の確保を目的とし、平成30年度の供用開始に向け、工事を進めております。7月20日より下り車線は1車線ですが2期線（新しい道路）を走行させて頂いております、引き続き安全第1で4車線化工事を進めてまいります。皆様には交通規制等、大変ご不便をお掛けしておりますがご理解、ご協力の程、宜しくお願い致します。</p> <p>静岡国道事務所 ホームページ http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/</p> <p>平成30年度 8月 静岡国道事務所 静岡国道出張所 編集：静岡国道出張所 安全協議会 担当：インデンエンジニアリング株式会社</p>	

