

語り継ぐ“濁流の子”プロジェクト 進捗状況

平成 26 年度に計画された「語り継ぐ“濁流の子”プロジェクト行動計画」をもとに「語り継ぐ“濁流の子”アーカイブス（仮称）」運用開始に向けて準備作業を行った。

1 「語り継ぐ“濁流の子”アーカイブス（仮称）」運用に向けて

(1) 準備作業の実施状況

場所：信州大学 図書館内

日時：第1回打合せ 平成26年4月10日
 第2回打合せ 平成26年8月26日
 第3回打合せ 平成26年9月25日
 第4回打合せ 平成26年10月21日
 第5回打合せ 平成26年11月5日
 第6回打合せ 平成26年11月14日
 第7回打合せ 平成26年12月9日
 第8回打合せ 平成27年3月9日

(2) 「濁流の子」著者への著作権譲渡依頼作業

- 「濁流の子」公開への同意 依頼文書発送
平成27年2月13日（金）

■送付状況	
執筆者数	82名
総送付数	66名
住所不明で不着	18名
■返信状況（2/16～3/11）	
総回答数	37名
[内訳]	
①著作権を全て譲渡	28名
②著作権の一部を譲渡	0名
③HPでの公表に同意	2名
④すべてに同意できない	3名
その他（複数回答）※	4名

※①及び複数の回答用紙により回答いただいているため、意思の再確認中。

2 「語り継ぐ“濁流の子”アーカイブス（仮称）」運用について

(1) サイトイメージ

平成 27 年 3 月末をめどに、HP 公開に向けた準備作業を行っている。

- トップページ画像（仮）



(2) 平成 27 年 3 月 登録件数

資料区分	アーカイブス登録総数
濁流の子	21
写真	317
書籍	1
新聞	0
図面	0
体験談	0
グラフ	0
データ	0
映像	0
音声	0