

【平成29年度】Case.1

「工事成績評価」・「履行実績取組証」の対象期間
 「間接工事費の補正」の対象期間
 工期開始日準備期間除く(工事着手日)
 最終精算時の現場説明日
 工事完了日後片付け期間を除く

対象の週	(1) 対象 日数	(2) 完全週休 2日 実施確認 (3・4)	(3) 休工対象 日数 (土・日・祝)	(4) 休工実施 日数	(5) 降雨・降雪等 による 休工日数	(6) 間接工事費 対象の休工 実施日数 (4+5)
○/○~○/○	7	○	2	2	1	3
○/○~○/○	7	○	2	2	0	2
○/○~○/○	7	×	3	2	1	3
○/○~○/○	7	○	2	2	1	3
○/○~○/○	7	○	2	2	1	3
○/○~○/○	7	×	3	2	0	2
○/○~○/○	7	○	2	2	0	2
○/○~○/○	7	○	3	3	0	3
○/○~○/○	7	○	2	2	0	2
○/○~○/○	7	○	3	3	0	3
○/○~○/○	7	○	2	2	0	2
○/○~○/○	7	○	2	2	0	2
○/○~○/○	7	×	2	1	1	2
○/○~○/○	7	○	2	2	0	2
○/○~○/○	7	○	3	3	0	3
○/○~○/○	7	×	2	1	1	2
○/○~○/○	7	○	2	2	0	2
○/○~○/○	7	○	2	2	0	—
○/○~○/○	7	○	3	3	0	—
計	140日	○16 ×4	46日	42日	7日	42日

※ ○:(4)≥(3) ×:(4)<(3)

「完全週休2日」の工事成績評価

①対象日数(1)	140日
②休工実施日数(4)	42日
休工 実施率 ②/①	30%

週休2日(2/7(28.5%))以上の休工を実施しているため評価

「完全週休2日の履行実績取組証」の対象確認

①対象の週	20
②完全週休2日実施の達成週	16
③完全週休2日実施の未達成週	4
完全週休2日実施率 ②/①	80%

現場閉所とした週間数の割合が70%を超えているため、取組証を発行

「間接工事費の補正」の対象確認

①対象期間(日数)	119日
②間接工事費の休工対象日数 対象期間の2/7以上 (小数点以下切り上げ)	34日
③間接工事費対象の休工実施日数(6)	42日

休工実施日数≥休工対象日数のため間接工事費の補正を計上する